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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода Усолье-Сибирское»	

	1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Краткое наименование программы
	Комплексное развитие моногорода Усолье-Сибирское
	Срок начала и окончания программы
	12.2016 г. – 12.2025 г.

	Куратор
	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Логашов Антон Борисович

	Руководитель программы
	Мэр города Усолье-Сибирское Торопкин Максим Викторович

	Исполнители, соисполнители программы 
	Администрация города Усолье-Сибирское
Министерство экономического развития Иркутской области
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
Министерство культуры и архивов Иркутской области
Министерство образования Иркутской области
Министерство здравоохранения Иркутской области
Министерство спорта Иркутской области
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»
ООО «Лайм»
ООО «Усольмаш»
УК «Усолье-Промтех»
ООО «СмартСинтез»
ООО «Усольский ЖБИ»
ООО «Фармасинтез-Хеми»


	2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

	Цели программы
	1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:
- создания к концу 2018 года 0,862 тысяч новых рабочих мест (к концу 2019 года 1,372 тысяч новых рабочих места, к концу 2020 года 1,692 новых рабочих места), не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);
- привлечения к концу 2018 года 890,8 млн. рублей (к концу 2019 года 1 270,8 млн. руб., к концу 2020 года 1 325,8 млн. руб.) инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;
- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2017 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».
2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 0 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.



	










План достижения показателей программы[footnoteRef:1] [1:  Показатели № 1-4 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы] 

	Показатель[footnoteRef:2] [2:  Нарастающим итогом


] 

	Тип показателя
	Базовое  значение (2015)
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	основной
	-
	0,528
	0,862
	1,372
	1,692

	
	2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий
	основной
	-
	4
	-
	-
	-

	
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб.
	аналитический
	-
	83,5
	890,8
	1 270,8
	1 325,8

	
	4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода
	основной
	0,0078
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




	Показатели программы второго уровня 
(используются в аналитических целях)[footnoteRef:3] [3:  Показатели № 1-9 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы] 

	Показатель[footnoteRef:4] [4:  Нарастающим итогом] 

	Тип показателя
	Базовое  значение
(2015) 
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.
	аналитический
	
0,0

	0,232
	0,281
	0,481
	0,681

	
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.
	аналитический
	0,0
	0,145
	0,300
	0,370
	0,370

	
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.
	аналитический
	0,0
	0,160
	0,200
	0,370
	0,470

	
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	аналитический
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб.
	аналитический
	0,0
	83,5
	890,8
	1 270,8
	1 325,8

	
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб.
	аналитический
	0,0
	15,7
	58,1
	63,1
	68,1

	
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн руб.
	аналитический
	0,0
	0,0
	643,5
	968,5
	968,5

	
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн руб.
	аналитический
	0,0
	15,3
	57,7
	62,7
	67,7

	
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн руб.
	аналитический
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	

	
	
	

	Результаты программы
	1. К концу 2020 года увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 213 единиц.
2.  Оказано содействие в реализации инвестиционных проектов, в результате чего к концу 2018 года создано 500 рабочих мест.
3. Сформирован индустриальный технопарк «Усолье-Промтех»:
- построена инфраструктура парка;
- привлечены и начали работу 30 резидентов, в результате чего к 2020 году создано 500 рабочих мест;
- объем совокупной выручки резидентов парка составил 1 млрд. рублей.
4. Сформирована комфортная среда проживания населения за счет развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, снижения негативного воздействия на окружающую среду:
- капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Интернациональная (от ул. Суворова до ул. Ленина), и ул. Менделеева  (от ул. Ленина до ул. Коростова), автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Куйбышева; 2 этап – от ул. Куйбышева до ул. Луначарского), автомобильной дороги по ул. Луначарского, ремонт садоводческих дорог позволит увеличить  на 13,03 % протяженность дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию (на 01.01.2017 года доля протяженности дорожной сети г.Усолье-Сибирское, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию составляла 11,4 %);
- благоустройство 24-х придомовых территорий города Усолье-Сибирское к концу 2017 года (благоустройство 72-х* придомовых территорий к концу 2018 года, 100* придомовых территорий к концу 2019 года, 286-ти* придомовых территорий к концу 2020 года) (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»);
- строительство водопровода в целях водоснабжения населения, проживающего по улицам Российская и Ленинградская, а также строительство централизованных сетей водоснабжения и водоотведение в районе поселка Зеленый (магистральных и уличных сетей водоснабжения через закольцовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выходом на п. Южный и п. Солнечный, с закольцовкой по ул. Луначарского) позволит обеспечить централизованным водоснабжением (питьевой водой) около 18 тыс. населения города Усолье-Сибирское;
- строительство второго ввода электроснабжения ВЛ-35 кВ позволит обеспечить надежность электроснабжения водозабора «Белая» для водоснабжения населения города Усолье-Сибирское;
- проведение капитальных ремонтов, вновь открываемых 2-х групп, а также реконструкция МБДОУ «Детский сад      № 28» позволит снизить очередность от 1,5 до 3 лет в количестве 245 детей;
- строительство новой школы на 825 мест позволит реализовать планируемый поэтапный переход к организации обучения в одну смену.

	Описание модели функционирования результатов программы
	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в городе «Усолье-Сибирское» позволит выявить перспективные сегменты экономики, неосвоенные присутствующими на рынке предпринимателями. В применении к инвестиционным возможностям города он позволит сформировать набор еще более проработанных предложений потенциальным инвесторам. 
Подготовленная площадка с инженерной инфраструктурой позволит привлечь резидентов для реализации инвестиционных проектов на территории моногорода. Резиденты индустриального технопарка смогут воспользоваться льготами, предусмотренными как «Законом Иркутской области об индустриальных (промышленных) парках, технопарках в Иркутской области», так и Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».
Управляющей организацией технопарка станет зарегистрированная специализированная управляющая компания, которая будет распоряжаться переданным от инвестора на ее баланс имуществом. В частности, взимать арендную плату, предоставлять охранные и клининговые услуги, оказывать поддержку в области маркетинга, предоставлять бухгалтерские услуги, юридическое сопровождение, услуги в области IT. Планируется, что управляющая компания индустриального технопарка будет входить долями в проекты участников (резидентов технопарка), оказывая им поддержку на этапе вхождения в ТОСЭР.
Управление объектами жилищно-коммунального хозяйства, строительство которых запланировано в рамках программы, будет осуществляться хозяйствующим субъектом, которому объекты будут переданы в хозяйственное ведение муниципальным образованием в рамках концессионного соглашения, либо по договору аренды.
Управление социальными объектами (образование, культура, спорт), ремонт и реконструкция которых запланированы в рамках программы, будет осуществляться муниципальным образованием «город Усолье-Сибирское». 
Управление объектами сферы здравоохранения, ремонт которых запланирован в рамках программы, будет осуществляться субъектом Иркутской области.


	*нарастающим итогом с 2017 года











	
	



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

	№
п/п
	Наименование проекта
и (или) мероприятия
	Форма реализации
	Сроки реализации
	Результаты
	Функциональ-ный заказчик
	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия

	1.
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1.1.
	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в городе «Усолье-Сибирское»
	Проект
	01.2018-04.2018
	Аналитический отчет подготовлен
	администрация города Усолье-Сибирское
	министерство экономического развития Иркутской области

	1.2.
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города «Усолье-Сибирское»
	Проект
	05.2018-06.2018
	Потенциальные инвесторы проинформированы
	администрация города Усолье-Сибирское
	министерство экономического развития Иркутской области

	2.
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	2.1.
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» из федерального и областного бюджетов 
	Проект
	01.2017-12.2020
	Привлечены средства из федерального и областного бюджетов
	администрация города Усолье-Сибирское
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское

	3.
	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»

	3.1.
	Финансовая поддержка реализации инвестиционного проекта АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» по модернизации производства
	Проект
	01.2017-04.2017
	Оказана финансовая поддержка, построены объекты инфраструктуры. 

	администрация города Усолье-Сибирское
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское

	3.2.
	Реализация инвестиционного проекта АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»
	Проект
	01.2017-12.2020
	Проект реализован. Производственная мощность проекта составила: субстанции – 400 т/год, твердые лекарственные формы – 91,808 млн.уп./год, жидкие лекарственные формы – 402,6 млн.фл./год.
	АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»
	С.Н. Сальников, исполнительный директор АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»

	3.3.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Лайм» по созданию производства по изготовлению древесных топливных пеллет
	Проект
	01.2017-12.2019
	Проект реализован. Производственная мощность проекта составила 9 900 т пеллет древесных топливных.
	ООО «Лайм»
	А.С. Долгих, директор ООО «Лайм»

	3.4.
	Реализации инвестиционного проекта ООО «Усольмаш» по созданию участка синтеза высокоэффективных современных эластомеров и организация на его основе производства флотационных машин и другого обогатительного оборудования с повышенной защищенностью от абразивного износа, коррозии, кавитации
	Проект
	01.2017-12.2017
	Проект реализован. Производственная мощность проекта: сборка 5-ти флотомашин на основе 37 камер, изготовленных с эластомерной футеровкой аэрационных узлов, услуги шеф-монтажа 5-ти флотомашин
	ООО «Усольмаш»
	Е.Н. Михайлова, генеральный директор ООО «Усольмаш»

	3.5.
	Сопровождение реализации проекта по созданию индустриального технопарка «Усолье-Промтех»
	Проект
	12.2017-06.2018
	Оказано содействие, определены меры поддержки, проекты по содействию в получении мер поддержки включены в программу комплексного развития моногорода
	администрация города Усолье-Сибирское
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское

	3.6.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «СмартСинтез» по созданию предприятия по производству дезинфицирующих и антисептических средств
	Проект
	06.2016-12.2019
	Проект реализован. Производственная мощность проекта составила 80 600 фл./год.
	ООО «СмартСинтез»
	С.Д. Коган, генеральный директор ООО «СмартСинтез»

	3.7.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Усольский ЖБИ» по производству железобетонных панелей
	Проект
	01.2017-12.2017
	Проект реализован.
	ООО «Усольский ЖБИ»
	Е.В. Минина, генеральный директор ООО «Усольский ЖБИ»

	3.8.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Фармасинтез-Хеми» по строительству фармацевтического завода»*
	Проект
	
	Проект реализован.
	ООО «Фармасинтез-Хеми»
	

	* - не определены сроки реализации, объем инвестиций в основной капитал, количество создаваемых рабочих мест по инвестиционному проекту.

	 4.
	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»

	4.1.
	Включение в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 – 2020 годы мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий»
 в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Усолье-Сибирское за счет 
средств федерального бюджета 
	Проект
	03.2018-12.2018
	В государственной программе Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 – 2020 годы предусмотрены необходимые мероприятия
	администрация города Усолье-Сибирское
	министерство экономического развития Иркутской области

	5.
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

	5.1.
	Включение проекта по строительству водопровода в целях водоснабжения населения, проживающего по улицам Российская, Ленинградская в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Проект
	03.2017-
12.2019
	Проект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы с началом финансирования в 2019 году

	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Д.Г. Тютрин, Заместитель мэра города Усолье-Сибирское - председатель комитета по городскому хозяйству

	5.2.
	Включение проекта по строительству централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в районе поселка Зеленый (магистральных и уличных сетей водоснабжения через закольцовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выходом на п. Южный и п. Солнечный, с закольцовкой по ул. Луначарского с целью обеспечения питьевой водой жителей улиц Островского и Плеханова)   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Проект
	03.2017-
12.2020
	Проект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы с началом финансирования в 2020 году

	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Д.Г. Тютрин, Заместитель мэра города Усолье-Сибирское - председатель комитета по городскому хозяйству

	5.3.
	Включение проекта по обеспечению надежного электроснабжения водозабора «Белая» посредством строительства второго ввода электроснабжения ВЛ-35 кВ  в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Проект
	03.2017-
12.2020
	Проект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы с началом финансирования в 2020 году

	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Д.Г. Тютрин, Заместитель мэра города Усолье-Сибирское - председатель комитета по городскому хозяйству

	6.
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева,  Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	Проект
	12.2016-12.2018
	Проведено комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева,  Интернациональная, Суворова, Дзержинского) 
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Д.Г. Тютрин, Заместитель мэра города Усолье-Сибирское - председатель комитета по городскому хозяйству 

	6.2.
	Включение проекта по капитальному   ремонту   Комсомольской  площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Куйбышева; 2 этап – от ул. Куйбышева до ул. Луначарского)   в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2016-
12.2020
	Капитальный   ремонт   Комсомольской  площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Куйбышева; 2 этап – от ул. Куйбышева до ул. Луначарского)  осуществлен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Д.Г. Тютрин, Заместитель мэра города Усолье-Сибирское - председатель комитета по городскому хозяйству 

	6.3.
	Включение проекта по капитальному   ремонту   автомобильной дороги по ул. Луначарского   в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2017-
12.2020
	Капитальный   ремонт   автомобильной дороги по ул. Луначарского  осуществлен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Д.Г. Тютрин, Заместитель мэра города Усолье-Сибирское - председатель комитета по городскому хозяйству 

	6.4.
	Включение проекта по ремонту автомобильных дорог общего пользования к садоводствам в государственную программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2016-
12.2020
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования к садоводствам осуществлен 
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Д.Г. Тютрин, Заместитель мэра города Усолье-Сибирское - председатель комитета по городскому хозяйству 

	6.5.
	Установка стенда «Жемчужина Усолья»
	Проект
	12.2016-12.2017
	Установлен стенд «Жемчужина Усолья» 
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	М.В. Торопкин, Мэр города Усолье-Сибирское

	6.6
	Благоустройство центральной парковой зоны города Усолье-Сибирское
	Проект
	12.2016-12.2020
	Благоустроена центральная парковая зона города Усолье-Сибирское
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Д.Г. Тютрин, Заместитель мэра города Усолье-Сибирское - председатель комитета по городскому хозяйству 

	6.7
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)
	Проект
	12.2016-12.2020
	Проведено благоустройство 286 придомовых территорий города Усолье-Сибирское
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Д.Г. Тютрин, Заместитель мэра города Усолье-Сибирское - председатель комитета по городскому хозяйству 

	7
	Направление «Развитие образования»

	7.1.
	Включение проекта по проведению капитального ремонта вновь открываемых групп МБДОУ Детский сад № 40(1) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2016-
12.2018
	Капитальный ремонт вновь открываемой группы МБДОУ Детский сад № 40(1) осуществлен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.2.
	Включение проекта по проведению капитального ремонта вновь открываемых групп МБДОУ Детский сад № 29(1) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2016-
12.2018
	Капитальный ремонт вновь открываемой группы МБДОУ Детский сад № 29(1) осуществлен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.3.
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту, укреплению и модернизации материально-технической базы школ (МБОУ «СОШ № 13») (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт спортивного зала школьного гардероба, цоколя и отмостки, крыльца при входе в пищеблок, площадки у центральных входов косметический ремонт, замена трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, замена окон) (МБОУ «СОШ № 13») в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2016-
12.2017
	Выборочный капитальный ремонт укрепление и модернизация материально-технической базы школ  (МБОУ «СОШ № 13») осуществлены
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.4.
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 29) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2016-
12.2018
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 29) осуществлен 
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.5.
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 40) (замена оконных блоков, замена вентиляции в прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2016-
12.2018
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 40) осуществлен

	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.6.
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях ( МБОУ «СОШ № 6)  (замена полов на 2-м и 3-м этажах)  
	Проект
	12.2016-
08.2018
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») осуществлен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.7.
	Включение проекта по укреплению и модернизации материально-технической базы школ (ремонт пищеблоков: косметический ремонт, замена трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, замена окон) (МБОУ «Гимназия № 1») в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2016-
08.2018
	Укрепление и модернизация материально-технической базы школ (ремонт пищеблоков: косметический ремонт, замена трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, замена окон) (МБОУ «Гимназия  № 1») осуществлены
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.8.
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Клары Цеткин) (капитальный ремонт кровли здания) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2016-
12.2018
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Клары Цеткин) осуществлен 
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.9.
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 22) (ремонт системы водоснабжения, водоотведения и замены ограждения) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2016-
12.2019
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 22») осуществлен 
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.10.
	Включение проекта по реконструкции МБДОУ «Детский сад № 28» в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2016-
12.2018
	Реконструкция МБДОУ «Детский сад № 28» осуществлена 
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.11
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях  (МБОУ «Гимназия  № 1») (ремонт цоколя, стен и отмосток, устройство навесов над крыльцом главного входа и входом в столовую, утепление деформационных швов, системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт полов в коридорах 2, 3 этажей и лестничных площадок) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2017-
12.2018
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «Гимназия  № 1») осуществлен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.12
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Луначарского 31а) (капитальный ремонт кровли над актовым залом, вестибюлем и козырьками входа) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2017-
12.2018
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Луначарского 31а) осуществлен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.13
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ №12») (замена оконных блоков, замена систем вентиляции в помещениях пищеблока, кабинет химии, мастерских) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2017-
12.2018
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 12») осуществлен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.14
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 8») (ремонт кровли, фасада, козырьков) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2017-
12.2018
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 8») осуществлен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.15
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») (замена оконных блоков и ремонт системы отопления) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2017-
12.2019
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») осуществлен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.16
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 43») (замена вентиляции и ремонт пищеблока, прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2017-
12.2019
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 43) осуществлен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.17
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 6») (ремонт веранд, ремонт системы горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, устройство системы вентиляции помещений пищеблока и прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2017-
12.2020
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 6) осуществлен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.18
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 3») (ремонт системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт спортивного зала) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2017-
12.2020
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 3») осуществлен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.19
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 15») (замена заполнений оконных проемов, ремонт полов коридора 2 этажа, устройство системы вентиляции спортивного зала) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2017-
12.2020
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 15») осуществлен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.20
	Строительство новой школы
	Проект
	12.2017-
12.2019
	Строительство новой школы осуществлено
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	8
	Направление «Развитие здравоохранения»

	8.1.
	Включение проекта по капитальному ремонту родильного дома - здания акушерского стационара по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 4  в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2016-
12.2018
	Капитальный ремонт родильного дома - здания акушерского стационара осуществлен
	Мельникова Наталья Сергеевна -главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница»
	Тютрин Виктор Александрович -заместитель главного врача по административно-хозяйственным вопросам ОГБУЗ «Усольская городская больница»

	8.2.
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания ОГБУЗ «УПНБ», расположенного по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Крестьянина, 2    в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2016-
12.2017
	Выборочный капитальный ремонт внутренних электричеких сетей женского и мужского отделений ОГБУЗ ««Усольская ОПНБ»«, расположенного по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Крестьянина, 2 осуществлен 
	Елистратова Анастасия Андреевна -главный врач ОГБУЗ «Усольская психоневрологическая больница»
	Черепанова Людмила Игоревна - начальник хозяйственного отдела ОГБУЗ «Усольская психоневрологическая больница»

	8.3
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту стационара детской больницы   в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2016-
12.2017
	Выборочный капитальный ремонт стационара детской больницы  осуществлен

	Мельникова Наталья Сергеевна -главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница»
	Тютрин Виктор Александрович -заместитель главного врача по административно-хозяйственным вопросам ОГБУЗ «Усольская городская больница»

	8.4
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания поликлиники по адресу  ул. Ленина, 77 в г. Усолье-Сибирское   в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2016-
12.2017
	Проект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы с источником финансирования в 2018 году

	Мельникова Наталья Сергеевна -главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница»
	Тютрин Виктор Александрович -заместитель главного врача по административно-хозяйственным вопросам ОГБУЗ «Усольская городская больница»

	8.5
	Включение проекта по капитальному ремонту здания Усольского   филиала  ОГБУЗ ИОКТБ по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 2    в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2016-
12.2017
	Проект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы с источником финансирования в 2018 году

	Кощеев Михаил Ефимович -главный врач ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница
	Ивасенко Елена Олеговна - и.о. начальника Усольского филиала ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница»

	8.6
	Включение проекта по капитальному ремонту поликлиники № 1 по проспекту Комсомольский, 54    в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2016-
12.2017
	Проект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы с источником финансирования в 2018 году

	Мельникова Наталья Сергеевна -главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница»
	Тютрин Виктор Александрович -заместитель главного врача по административно-хозяйственным вопросам ОГБУЗ «Усольская городская больница»

	8.7
	Включение проекта по капитальному ремонту здания ССМП в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2017-
12.2018
	Капитальный ремонт здания ССМП осуществлен
	Мельникова Наталья Сергеевна -главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница»
	Тютрин Виктор Александрович -заместитель главного врача по административно-хозяйственным вопросам ОГБУЗ «Усольская городская больница»

	8.8
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках
	Проект
	12.2016-12.2020
	Проведена модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках
	Мельникова Наталья Сергеевна -главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница»
	Тютрин Виктор Александрович -заместитель главного врача по административно-хозяйственным вопросам ОГБУЗ «Усольская городская больница»

	9.
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

	9.1
	Включение проекта по приобретению электрического транспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2016-
06.2020
	Проект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы с источниками финансирования на 2017-2025 годы.

	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское 
	Д.Г. Тютрин, Заместитель мэра города Усолье-Сибирское - председатель комитета по городскому хозяйству 

	9.2
	Включение проекта по приобретению автотранспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2016-
06.2020
	Проект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы с источниками финансирования на 2017-2025 годы.

	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское 
	Д.Г. Тютрин, Заместитель мэра города Усолье-Сибирское - председатель комитета по городскому хозяйству 

	10.
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	10.1.
	Капитальный ремонт МБУ «Спортивный комплекс «Химик» 
	Проект
	12.2016-12.2017
	Проведен капитальный ремонт МБУ «Спортивный комплекс «Химик».
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	10.2.
	Реконструкция здания по адресу: ул. Толбухина, 1 Б для занятий отделения дзюдо МБУ ДО «ДЮСШ № 1 
	Проект
	12.2016-
12.2018
	Реконструкция здания по адресу: ул. Толбухина, 1 Б для занятий отделения дзюдо МБУ ДО «ДЮСШ № 1 осуществлена
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	10.3.
	Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса
	Проект
	12.2017-
12.2020
	Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса осуществлено
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	11.
	Направление «Экологическое развитие»

	11.1.
	Включение проекта по демеркуризации цеха ртутного электролиза ООО «Усольехимпром» в государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2016-
12.2020
	Демеркуризация цеха ртутного электролиза ООО «Усольехимпром» осуществлена 
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское	
	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

	12.
	Направление «Развитие культуры»

	12.1.
	Издание второй и третьей частей фотоальбома
«Усолье-Сибирское. Островки памяти»
	Проект 
	12.2016-12.2017
	Издан фотоальбом «Усолье-Сибирское. Островки памяти»
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское 
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	12.2.
	Реконструкция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» 
	Проект
	12.2016-12.2018
	Реконструкция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» осуществлена
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	12.3.
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБКДУ «Дворец культуры» (замена оконных блоков на первом этаже) в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы
	Проект
	03.2017-
08.2018
	Выборочный капитальный ремонт здания МБКДУ «Дворец культуры» (замена оконных блоков на первом этаже) осуществлен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	12.4.
	Включение проекта по капитальному ремонту большого зала МБКДУ «Дворец культуры» в   государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы»
	Проект
	03.2017-
12.2019
	Капитальный ремонт большого зала МБКДУ «Дворец культуры» осуществлен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	12.5.
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2016-
12.2019
	Выборочный капитальный ремонт здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа» осуществлен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	12.6
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская художественная школа» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2017-12.2019
	Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Детская художественная школа» осуществлен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 



4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Наименование этапа, контрольной точки
	Тип (завершение этапа/контрольная точка) 
	Срок

	А1.
	Реализация программы комплексного развития моногорода Усолье-Сибирское

	Утвержден паспорт программы
	этап
	03.2017

	
	
	Утвержден сводный план
	этап
	в течение 60 дней с даты утверждения паспорта программы

	
	
	Подготовлен статус-отчет по достижению показателей программы
	контрольная точка
	07.2017, далее – 1 раз в полгода

	
	
	Актуализация паспорта программы и сводного плана на 2018 г. и на период до 2025 г.
	контрольная точка
	12.2017

	
	
	Итоговый отчет утвержден
	контрольная точка
	12.2025

	1.
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1.1.
	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в городе «Усолье-Сибирское»
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	
	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в городе «Усолье-Сибирское»
	Собрана и проанализирована необходимая информация. Подготовлена информация для проведения стратегической сессии.
	контрольная точка
	03.2018

	
	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в городе «Усолье-Сибирское»
	Проведена стратегическая сессия
	контрольная точка
	03.2018

	
	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в городе «Усолье-Сибирское»
	Подготовлен аналитический отчет
	контрольная точка
	04.2018

	
	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в городе «Усолье-Сибирское»
	Проект завершен
	этап
	04.2018

	1.2.
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города «Усолье-Сибирское»
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города «Усолье-Сибирское»
	Перечень потенциальных инвесторов подготовлен
	контрольная точка
	05.2018

	
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города «Усолье-Сибирское»
	Подготовка материалов для рассылки потенциальным инвесторам
	контрольная точка
	05.2018

	
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города «Усолье-Сибирское»
	Информация об инвестиционном потенциале города Усолье-Сибирское направлена потенциальным инвесторам и размещена на инвестиционных порталах Иркутской области и города
	контрольная точка
	06.2018

	
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города «Усолье-Сибирское»
	Проект завершен
	этап
	06.2018

	2.
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	2.1.
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» из федерального и областного бюджетов 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» из федерального и областного бюджетов 
	Оценка потребности субъектов малого и среднего предпринимательства города Усолье-Сибирское в государственной поддержке
	контрольная точка
	март –
 2017, 2018, 2019, 2020

	
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» из федерального и областного бюджетов
	Обоснование включения необходимого объема софинансирования в муниципальную программу
	контрольная точка
	апрель –
 2017, 2018, 2019, 2020

	
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» из федерального и областного бюджетов
	Обоснование включения необходимого объема софинансирования в Региональную программу
	контрольная точка
	апрель –
 2017, 2018, 2019, 2020

	
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» из федерального и областного бюджетов 
	Подготовка и направление в Минэкономразвития Иркутской области документов на предоставление софинансирования из федерального и областного бюджетов муниципальному образованию на муниципальную поддержку малого и среднего предпринимательства
	контрольная точка
	апрель –
 2017, 2018, 2019, 2020

	
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» из федерального и областного бюджетов 
	Получено положительное решение Министерства экономического развития Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Иркутской области на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
	контрольная точка
	февраль –
 2018, 2019, 2020

	
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» из федерального и областного бюджетов 
	Проведен отбор среди муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий, подготовлено и принято постановление Правительства Иркутской области о распределении субсидий местным бюджетам на осуществление мероприятий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства
	контрольная точка
	апрель –
 2018, 2019, 2020

	
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» из федерального и областного бюджетов 
	Заключено Соглашение между министерством экономического развития Иркутской области и органом местного самоуправления муниципального образования о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Иркутской области на осуществление мероприятий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства
	контрольная точка
	апрель –
 2018, 2019, 2020

	
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» из федерального и областного бюджетов в 2018 году
	Предоставление субсидии бюджету муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
	контрольная точка
	май –
 2018, 2019, 2020

	
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» из федерального и областного бюджетов в 2018 году
	Проект завершен
	этап
	05.2020

	3.
	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»

	3.1.
	Реализация инвестиционного проекта АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	
	Реализация инвестиционного проекта АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»
	Построены объекты инфраструктуры, необходимые для реализации инвестиционного проекта
	контрольная точка
	12.2018

	
	Реализация инвестиционного проекта АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»
	Выход на производственную мощность
	контрольная точка
	12.2020

	
	Реализация инвестиционного проекта АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	3.2.
	Финансовая поддержка реализации инвестиционного проекта АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» по модернизации производства
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	
	Финансовая поддержка реализации инвестиционного проекта АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» по модернизации производства
	Подана заявка на софинансирование расходов субъекта Российской Федерации и муниципального образования в целях реализации мероприятий по строительству объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта
	контрольная точка
	06.2018

	
	Финансовая поддержка реализации инвестиционного проекта АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» по модернизации производства
	Оказана финансовая поддержка на строительство объектов инфраструктуры
	контрольная точка
	07.2018

	
	Финансовая поддержка реализации инвестиционного проекта АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» по модернизации производства
	Проект завершен
	этап
	07.2018

	3.3.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Лайм» по созданию производства по изготовлению древесных топливных пеллет
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Лайм» по созданию производства по изготовлению древесных топливных пеллет
	Подписано соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Усолье-Сибирское»)
	контрольная точка
	12.2017

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Лайм» по созданию производства по изготовлению древесных топливных пеллет
	Выход на производственную мощность
	контрольная точка
	12.2019

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Лайм» по созданию производства по изготовлению древесных топливных пеллет
	Проект завершен
	этап
	12.2019

	3.4.
	Реализации инвестиционного проекта ООО «Усольмаш» по созданию участка синтеза высокоэффективных современных эластомеров и организация на его основе производства флотационных машин и другого обогатительного оборудования с
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	
	Реализации инвестиционного проекта ООО «Усольмаш» по созданию участка синтеза высокоэффективных современных эластомеров и организация на его основе производства флотационных машин и другого обогатительного оборудования с повышенной защищенностью от абразивного износа, коррозии, кавитации
	Выход на производственную мощность
	контрольная точка
	12.2017

	
	Реализации инвестиционного проекта ООО «Усольмаш» по созданию участка синтеза высокоэффективных современных эластомеров и организация на его основе производства флотационных машин и другого обогатительного оборудования с повышенной защищенностью от абразивного износа, коррозии, кавитации
	Проект завершен
	этап
	12.2017

	3.5.
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта по созданию индустриального технопарка «Усолье-Промтех»
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта по созданию индустриального технопарка «Усолье-Промтех»
	Подготовлены предложения по получению инвестиционным проектом мер поддержки
	контрольная точка
	06.2018

	
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта по созданию индустриального технопарка «Усолье-Промтех»
	Проекты по содействию в получении инвестиционным проектом мер поддержки включены в программу развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
	контрольная точка
	06.2018

	
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта по созданию индустриального технопарка «Усолье-Промтех»
	Проект завершен
	контрольная точка
	06.2018

	3.6.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «СмартСинтез» по созданию предприятия по производству дезинфицирующих и антисептических средств
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «СмартСинтез» по созданию предприятия по производству дезинфицирующих и антисептических средств
	Выход на производственную мощность
	контрольная точка
	12.2019

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «СмартСинтез» по созданию предприятия по производству дезинфицирующих и антисептических средств
	Проект завершен
	этап
	12.2019

	3.7.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Усольский ЖБИ» по производству железобетонных панелей
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Усольский ЖБИ» по производству железобетонных панелей
	Подписано соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Усолье-Сибирское»)
	контрольная точка
	01.2018

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Усольский ЖБИ» по производству железобетонных панелей
	Выход на производственную мощность
	контрольная точка
	12.2018

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Усольский ЖБИ» по производству железобетонных панелей
	Проект завершен
	этап
	12.2018

	3.8.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Фармасинтез-Хеми» по строительству фармацевтического завода»
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Фармасинтез-Хеми» по строительству фармацевтического завода»*
	
	
	

	4.
	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»

	4.1.
	Включение в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Усолье-Сибирское за счет средств федерального бюджета
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2018

	
	Включение в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Усолье-Сибирское за счет средств федерального бюджета 
	Обоснование потребностей предприятий в мерах поддержки, предусмотренных ПП РФ № 194, и необходимом объеме финансирования на 2018 год и последующие годы 
	контрольная точка
	05.2018

	
	Включение в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Усолье-Сибирское за счет средств федерального бюджета
	Подготовка и направление обращения администрации министерство экономического развития Иркутской области о включении в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 № 194 с учетом потребностей предприятий г. Усолье-Сибирское
	контрольная точка
	05.2018

	
	Включение в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Усолье-Сибирское за счет средств федерального бюджета
	Включение в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 № 194


	контрольная точка
	12.2018

	
	Включение в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Усолье-Сибирское за счет средств федерального бюджета
	Проект завершен
	этап
	12.2018

	5.
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»
	
	
	

	5.1.
	Включение проекта по строительству водопровода в целях водоснабжения населения, проживающего по улицам Российская, Ленинградская   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	5.1.1
	Включение проекта по строительству водопровода в целях водоснабжения населения, проживающего по улицам Российская, Ленинградская   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Проведение экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий
	контрольная точка
	08.2018

	5.1.2
	Включение проекта по строительству водопровода в целях водоснабжения населения, проживающего по улицам Российская, Ленинградская   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Подача заявки в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области для включения проекта   по строительству водопровода в целях водоснабжения населения, проживающего по улицам Российская, Ленинградская города Усолье-Сибирское в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской» на 2014-2020 годы»
	контрольная точка
	09.2018

	5.1.3
	Включение проекта по строительству водопровода в целях водоснабжения населения, проживающего по улицам Российская, Ленинградская   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области « Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области « на 2014-2020 годы с началом финансирования в 2019 году
	контрольная точка
	12.2018*

	5.1.4
	Включение проекта по строительству водопровода в целях водоснабжения населения, проживающего по улицам Российская, Ленинградская   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
	этап
	12.2018*

	5.2
	Включение проекта по строительству централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в районе поселка Зеленый (магистральных и уличных сетей водоснабжения через закольцовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выходом на п. Южный и п. Солнечный, с закольцовкой по ул. Луначарского с целью обеспечения питьевой водой жителей улиц Островского и Плеханова)   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	5.2.1
	Включение проекта по строительству централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в районе поселка Зеленый (магистральных и уличных сетей водоснабжения через закольцовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выходом на п. Южный и п. Солнечный, с закольцовкой по ул. Луначарского с целью обеспечения питьевой водой жителей улиц Островского и Плеханова)   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Разработка проектно-сметной документации на строительство централизованных сетей водоснабжения и водоотведения
	контрольная точка
	09.2018

	5.2.2
	Включение проекта по строительству централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в районе поселка Зеленый (магистральных и уличных сетей водоснабжения через закольцовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выходом на п. Южный и п. Солнечный, с закольцовкой по ул. Луначарского с целью обеспечения питьевой водой жителей улиц Островского и Плеханова)   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Проведение экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий
	контрольная точка
	01.2019

	5.2.3
	Включение проекта по строительству централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в районе поселка Зеленый (магистральных и уличных сетей водоснабжения через закольцовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выходом на п. Южный и п. Солнечный, с закольцовкой по ул. Луначарского с целью обеспечения питьевой водой жителей улиц Островского и Плеханова)   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Подача заявки в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области для включения проекта   по строительству централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в районе поселка Зеленый (магистральных и уличных сетей водоснабжения через закольцовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выходом на п. Южный и п. Солнечный, с закольцовкой по ул. Луначарского с целью обеспечения питьевой водой жителей улиц Островского и Плеханова)   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы
	контрольная точка
	02.2019

	5.2.4
	Включение проекта по строительству централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в районе поселка Зеленый (магистральных и уличных сетей водоснабжения через закольцовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выходом на п. Южный и п. Солнечный, с закольцовкой по ул. Луначарского с целью обеспечения питьевой водой жителей улиц Островского и Плеханова)   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области   « Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области « на 2014-2020 годы с началом финансирования в 2020 году
	контрольная точка
	05.2019*

	5.2.5
	Включение проекта по строительству централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в районе поселка Зеленый (магистральных и уличных сетей водоснабжения через закольцовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выходом на п. Южный и п. Солнечный, с закольцовкой по ул. Луначарского с целью обеспечения питьевой водой жителей улиц Островского и Плеханова)   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
	этап
	05.2019*

	5.3
	Включение проекта по обеспечению надежного электроснабжения водозабора «Белая» посредством строительства второго ввода электроснабжения ВЛ-35 кВ в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	5.3.1
	Включение проекта по обеспечению надежного электроснабжения водозабора «Белая» посредством строительства второго ввода электроснабжения ВЛ-35 кВ  в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Разработка проектно-сметной документации на строительство второго ввода электроснабжения ВЛ-35 кВ для обеспечения надежного электроснабжения водозабора «Белая»
	контрольная точка
	03.2019

	5.3.2
	Включение проекта по обеспечению надежного электроснабжения водозабора «Белая» посредством строительства второго ввода электроснабжения ВЛ-35 кВ  в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Проведение экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий
	контрольная точка
	09.2019

	5.3.3
	Включение проекта по обеспечению надежного электроснабжения водозабора «Белая» посредством строительства второго ввода электроснабжения ВЛ-35 кВ  в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Подача заявки в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области для включения проекта   по строительству второго ввода электроснабжения ВЛ-35 кВ для обеспечения надежного электроснабжения водозабора «Белая»   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы
	контрольная точка
	10.2019

	5.3.4
	Включение проекта по обеспечению надежного электроснабжения водозабора «Белая» посредством строительства второго ввода электроснабжения ВЛ-35 кВ  в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области   « Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области « на 2014-2020 годы с началом финансирования в 2020 году
	контрольная точка
	12.2019*

	5.3.5
	Включение проекта по обеспечению надежного электроснабжения водозабора «Белая» посредством строительства второго ввода электроснабжения ВЛ-35 кВ  в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
	этап
	12.2019*

	6.
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»
	
	
	

	6.1
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева,  Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	6.1.1
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева,  Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Интернациональная (от ул. Суворова до ул. Ленина)

	контрольная точка
	01.2018

	6.1.2
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева,  Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	Получение положительного заключения государственной  экспертизы на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Интернациональная (от ул. Суворова до ул. Ленина)
	контрольная точка
	03.2018

	6.1.3
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева,  Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	Подача заявки для включения мероприятия по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Интернациональная (от ул. Суворова до ул. Ленина) в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
	контрольная точка
	03.2018

	6.1.4
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева,  Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области  «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы в части включения мероприятия по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Интернациональная (от ул. Суворова до ул. Ленина) с источником финансирования в 2018 году.
	контрольная точка
	05.2018*

	6.1.5
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева,  Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Менделеева (от ул. Ленина  до ул. Коростова)
	контрольная точка
	12.2017

	6.1.6
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева,  Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	Получение положительного заключения государственной  экспертизы на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Менделеева (от ул. Ленина  до ул. Коростова)
	контрольная точка
	02.2018

	6.1.7
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева,  Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	Подача заявки для включения мероприятия по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Менделеева  (от ул. Ленина  до ул. Коростова) в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
	контрольная точка
	02.2018

	6.1.8
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева, Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы в части включения мероприятия по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Менделеева  (от ул. Ленина  до ул. Коростова) с источником финансирования в 2018 году.
	контрольная точка
	05.2018*

	6.1.9
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева, Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	Заключение контрактов на проведение работ по комплексному благоустройству центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева, Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	контрольная точка
	07.2018*

	6.1.10
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева, Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева, Интернациональная, Суворова, Дзержинского) осуществлено
	контрольная точка
	12.2018*

	6.1.11
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева, Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	Проект завершен
	этап
	12.2018*

	6.2
	Включение проекта по капитальному   ремонту   Комсомольской площади, автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Куйбышева; 2 этап – от ул. Куйбышева до ул. Луначарского) в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	6.2.1
	Включение проекта по капитальному   ремонту   Комсомольской площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Куйбышева; 2 этап – от ул. Куйбышева до ул. Луначарского) в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный   ремонт   Комсомольской  площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту (1 этап - от ул. Коростова до ул. Куйбышева; 2 этап – от ул. Куйбышева до ул. Луначарского)  
	контрольная точка
	07.2018

	6.2.2
	Включение проекта по капитальному   ремонту   Комсомольской  площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Куйбышева; 2 этап – от ул. Куйбышева до ул. Луначарского) в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
	Получение положительного заключения государственной  экспертизы
	контрольная точка
	09.2018

	6.2.3
	Включение проекта по капитальному   ремонту   Комсомольской  площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Куйбышева; 2 этап – от ул. Куйбышева до ул. Луначарского)  в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
	Подача заявки для включения проекта по капитальному   ремонту   Комсомольской  площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому (1 этап - от ул. Коростова до ул. Куйбышева; 2 этап – от ул. Куйбышева до ул. Луначарского) в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
	контрольная точка
	09.2018

	6.2.4
	Включение проекта по капитальному   ремонту   Комсомольской  площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Куйбышева; 2 этап – от ул. Куйбышева до ул. Луначарского)  в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области  « Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы с началом финансирования в 2019 году
	контрольная точка
	12.2018*

	6.2.5
	Включение проекта по капитальному   ремонту   Комсомольской  площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Куйбышева; 2 этап – от ул. Куйбышева до ул. Луначарского)  в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному   ремонту   Комсомольской  площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Куйбышева; 2 этап – от ул. Куйбышева до ул. Луначарского)  
	контрольная точка
	июнь 2019 и 2020 годов*

	6.2.6
	Включение проекта по капитальному   ремонту   Комсомольской  площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Куйбышева; 2 этап – от ул. Куйбышева до ул. Луначарского)  в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
	Капитальный   ремонт   Комсомольской  площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Куйбышева)  осуществлен
	контрольная точка
	12.2019*

	6.2.7
	Включение проекта по капитальному   ремонту   Комсомольской  площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Куйбышева; 2 этап – от ул. Куйбышева до ул. Луначарского)  в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
	Капитальный   ремонт   Комсомольской  площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту   (2 этап – от ул. Куйбышева до ул. Луначарского)  осуществлен
	контрольная точка
	12.2020*

	6.2.8
	Включение проекта по капитальному   ремонту   Комсомольской  площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Куйбышева; 2 этап – от ул. Куйбышева до ул. Луначарского) в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
	этап
	12.2020*

	6.3
	Включение проекта по капитальному   ремонту   автомобильной дороги по ул. Луначарского   в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	6.3.1
	Включение проекта по капитальному   ремонту   автомобильной дороги по ул. Луначарского   в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный   ремонт   автомобильной дороги по ул. Луначарского  
	контрольная точка
	02.2019

	6.3.2
	Включение проекта по капитальному   ремонту   автомобильной дороги по ул. Луначарского   в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
	Получение положительного заключения государственной  экспертизы
	контрольная точка
	03.2019

	6.3.3
	Включение проекта по капитальному   ремонту   автомобильной дороги по ул. Луначарского   в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
	Подача заявки для включения проекта по капитальному   ремонту   автомобильной дороги по ул. Луначарского в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
	контрольная точка
	04.2019

	6.3.4
	Включение проекта по капитальному   ремонту   автомобильной дороги по ул. Луначарского   в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области  «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы с началом финансирования в 2020 году
	контрольная точка
	12.2019*

	6.3.5
	Включение проекта по капитальному   ремонту   автомобильной дороги по ул. Луначарского   в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
	Заключение контрактов на проведение работ по  капитальному   ремонту   автомобильной дороги по ул. Луначарского  
	контрольная точка
	12.2020*

	6.3.6
	Включение проекта по капитальному   ремонту   автомобильной дороги по ул. Луначарского   в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
	Капитальный   ремонт   автомобильной дороги по ул. Луначарского  осуществлен
	контрольная точка
	12.2020*

	6.3.7
	Включение проекта по капитальному   ремонту   автомобильной дороги по ул. Луначарского   в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
	этап
	12.2020*

	6.4
	Включение проекта по ремонту автомобильных дорог общего пользования к садоводствам в государственную программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	6.4.1
	Включение проекта по ремонту автомобильных дорог общего пользования к садоводствам в государственную программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области  « Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы                                           
	контрольная точка
	Ежегодно в мае месяце

	6.4.2
	Включение проекта по ремонту автомобильных дорог общего пользования к садоводствам в государственную программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования к садоводствам осуществлен
	контрольная точка
	Ежегодно в ноябре месяце

	6.4.3
	Включение проекта по ремонту автомобильных дорог общего пользования к садоводствам в государственную программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
	этап
	11.2020*

	6.5
	Установка стенда «Жемчужина Усолья»
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	6.5.1
	Установка стенда «Жемчужина Усолья»
	Установка стенда «Жемчужина Усолья» осуществлена
	контрольная точка
	12.2017

	6.5.2
	Установка стенда «Жемчужина Усолья»
	Проект завершен
	этап
	12.2017

	6.9
	Благоустройство центральной парковой зоны города Усолье-Сибирское
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	6.6.1
	Благоустройство центральной парковой зоны города Усолье-Сибирское
	Утверждены правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам в целях софинансирования мероприятий по благоустройству парков
	контрольная точка
	Ежегодно в марте месяце

	6.6.2
	Благоустройство центральной парковой зоны города Усолье-Сибирское
	Проведены общественные обсуждения
	контрольная точка
	Ежегодно в марте месяце

	6.6.3
	Благоустройство центральной парковой зоны города Усолье-Сибирское
	Проверка наличия проектной документации
	контрольная точка
	Ежегодно в мае месяце

	6.6.4
	Благоустройство центральной парковой зоны города Усолье-Сибирское
	Утверждение дизайн-проекта обустройства парка и перечня мероприятий по обустройству парка, подлежащих реализации в 2017-2020 годах
	контрольная точка
	Ежегодно в июле месяце

	6.6.5
	Благоустройство центральной парковой зоны города Усолье-Сибирское
	Контроль начала работ
	контрольная точка
	Ежегодно в июне месяце

	6.6.6
	Благоустройство центральной парковой зоны города Усолье-Сибирское
	Заключен контракт на благоустройство центральной парковой зоны города Усолье-Сибирское
	контрольная точка
	Ежегодно в августе месяце

	6.6.7
	Благоустройство центральной парковой зоны города Усолье-Сибирское
	Проверка хода работ
	контрольная точка
	 Ежегодно в августе месяце

	6.6.8
	Благоустройство центральной парковой зоны города Усолье-Сибирское
	Благоустройство центральной парковой зоны города Усолье-Сибирское осуществлено
	контрольная точка
	Ежегодно в декабре месяце

	6.6.9
	Благоустройство центральной парковой зоны города Усолье-Сибирское
	Проект завершен
	этап
	Ежегодно в декабре месяце

	6.7
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	6.7.1
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)
	Утверждены правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам в целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское
	контрольная точка
	Ежегодно в марте месяце

	6.7.2
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)
	Проведены общественные обсуждения
	контрольная точка
	Ежегодно в марте месяце

	6.7.3
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)
	Утверждение дизайн-проекта обустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское и перечня мероприятий по обустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское, подлежащих реализации в 2017 году
	контрольная точка
	Ежегодно в июне месяце

	6.7.4
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)
	Заключен контракт на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское
	контрольная точка
	Ежегодно в августе месяце

	6.7.5
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское (24 двор. - 2017 г.,48 двор. - 2018 г., 28 двор. - 2019 г., 186 двор. – 2020 г.)
	контрольная точка
	Ежегодно в декабре месяце

	6.7.6
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)
	Проект завершен
	этап
	Ежегодно в декабре месяце

	7
	Направление «Развитие образования»
	
	
	

	7.1
	Включение проекта по проведению капитального ремонта вновь открываемых групп МБДОУ Детский сад № 40(1) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	7.1.1
	Включение проекта по проведению капитального ремонта вновь открываемых групп МБДОУ Детский сад № 40(1) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы с источниками финансирования в 2018 году                                                      (в ноябре 2016 года подана заявка для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2015-2020 годы»)
	контрольная точка
	12.2017

	7.1.2
	Включение проекта по проведению капитального ремонта вновь открываемых групп МБДОУ Детский сад № 40(1) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту вновь открываемой
группы МБДОУ Детский сад                 № 40(1)
	контрольная точка
	05.2018

	7.1.3
	Включение проекта по проведению капитального ремонта вновь открываемых групп МБДОУ Детский сад № 40(1) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Капитальный ремонт вновь открываемой группы МБДОУ Детский сад № 40(1) осуществлен
	контрольная точка
	12.2018

	7.1.4
	Включение проекта по проведению капитального ремонта вновь открываемых групп МБДОУ Детский сад № 40(1) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
	этап
	12.2018

	7.2
	Включение проекта по проведению капитального ремонта вновь открываемых групп МБДОУ Детский сад № 29(1) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	7.2.1
	Включение проекта по проведению капитального ремонта вновь открываемых групп МБДОУ Детский сад № 29(1) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы с началом финансирования в 2018 году                                                               (в ноябре 2016 года подана заявка для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2015-2020 годы»)
	контрольная точка
	12.2017

	7.2.2
	Включение проекта по проведению капитального ремонта вновь открываемых групп МБДОУ Детский сад № 29(1) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту вновь открываемой группы МБДОУ Детский сад № 29(1)
	контрольная точка
	05.2018

	7.2.3
	Включение проекта по проведению капитального ремонта вновь открываемых групп МБДОУ Детский сад № 29(1) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Капитальный ремонт вновь открываемой группы МБДОУ Детский сад № 29(1) осуществлен
	контрольная точка
	12.2018

	7.2.4
	Включение проекта по проведению капитального ремонта вновь открываемых групп МБДОУ Детский сад № 29(1) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
	этап
	12.2018

	7.3
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту, укреплению и модернизации материально-технической базы школ (МБОУ «СОШ № 13») (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт спортивного зала школьного гардероба, цоколя и отмостки, крыльца при входе в пищеблок, площадки у центральных входов косметический ремонт, замена трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, замена окон) (МБОУ «СОШ № 13») в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	7.3.1
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту, укреплению и модернизации материально-технической базы школ (МБОУ «СОШ № 13») (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт спортивного зала школьного гардероба, цоколя и отмостки, крыльца при входе в пищеблок, площадки у центральных входов косметический ремонт, замена трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, замена окон) (МБОУ «СОШ № 13») в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы     (в феврале 2017 года подана заявка для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2015-2020 годы») 
	контрольная точка
	05.2017

	7.3.2
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту, укреплению и модернизации материально-технической базы школ (МБОУ «СОШ № 13») (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт спортивного зала школьного гардероба, цоколя и отмостки, крыльца при входе в пищеблок, площадки у центральных входов косметический ремонт, замена трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, замена окон) (МБОУ «СОШ № 13») в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Выборочный капитальный ремонт, укрепление и модернизация материально-технической базы школ (ремонт пищеблоков: косметический ремонт, замена трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, замена окон) (МБОУ «СОШ № 13») осуществлены
	контрольная точка
	12.2017

	7.3.3
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту, укреплению и модернизации материально-технической базы школ (МБОУ «СОШ № 13») (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт спортивного зала школьного гардероба, цоколя и отмостки, крыльца при входе в пищеблок, площадки у центральных входов косметический ремонт, замена трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, замена окон) (МБОУ «СОШ № 13») в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
	этап
	12.2017

	7.4
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 29) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	7.4.1
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 29) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области   «Развитие образования» на 2014-2020 годы с началом финансирования в 2018 году                                                    (в ноябре 2016 года подана заявка для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2015-2020 годы»)
	контрольная точка
	12.2017

	7.4.2
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 29) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 29)
	контрольная точка
	05.2018

	7.4.3
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 29) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 29) осуществлен
	контрольная точка
	12.2018

	7.4.4
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 29) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
	этап
	12.2018

	7.5
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 40) (замена оконных блоков, замена вентиляции в прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	7.5.1
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 40) (замена оконных блоков, замена вентиляции в прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы с началом финансирования в 2018 году                                                      (в ноябре 2016 года подана заявка для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2015-2020 годы»)
	контрольная точка
	12.2017

	7.5.2
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 40) (замена оконных блоков, замена вентиляции в прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 40)
	контрольная точка
	05.2018

	7.5.3
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 40) (замена оконных блоков, замена вентиляции в прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 40) осуществлен
	контрольная точка
	12.2018

	7.5.4
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 40) (замена оконных блоков, замена вентиляции в прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
	этап
	12.2018

	7.6
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях ( МБОУ «СОШ  № 6»)  (замена полов на 2-м и 3-м этажах)  
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	7.6.1
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях ( МБОУ «СОШ  № 6»)  (замена полов на 2-м и 3-м этажах)  
	Включение проекта в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы с началом финансирования в 2018 году
	контрольная точка
	12.2017

	7.6.2
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях ( МБОУ «СОШ  № 6»)  (замена полов на 2-м и 3-м этажах)  
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6»)
	контрольная точка
	05.2018

	7.6.3
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях ( МБОУ «СОШ  № 6»)  (замена полов на 2-м и 3-м этажах)  
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») осуществлен
	контрольная точка
	08.2018

	7.6.4
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях ( МБОУ «СОШ  № 6»)  (замена полов на 2-м и 3-м этажах)  
	Проект завершен
	этап
	08.2018

	7.7
	Включение проекта по укреплению и модернизации материально-технической базы школ (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт пищеблоков) (МБОУ «Гимназия  № 1») в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	7.7.1
	Включение проекта по укреплению и модернизации материально-технической базы школ (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт пищеблоков) (МБОУ «Гимназия  № 1») в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	контрольная точка
	01.2018

	7.7.2
	Включение проекта по укреплению и модернизации материально-технической базы школ (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт пищеблоков) (МБОУ «Гимназия  № 1») в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Подача заявки для включения проекта по ремонту пищеблока: косметический ремонт, замена трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, замена окон в МБОУ «Гимназия № 1» в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2015-2020 годы»
	контрольная точка
	02.2018

	7.7.3
	Включение проекта по укреплению и модернизации материально-технической базы школ (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт пищеблоков) (МБОУ «Гимназия  № 1») в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	контрольная точка
	05.2018

	7.7.4
	Включение проекта по укреплению и модернизации материально-технической базы школ (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт пищеблоков) (МБОУ «Гимназия  № 1») в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Укрепление и модернизация материально-технической базы школ (ремонт пищеблоков: косметический ремонт, замена трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, замена окон) (МБОУ «Гимназия  № 1») осуществлены
	контрольная точка
	08.2018

	7.7.5
	Включение проекта по укреплению и модернизации материально-технической базы школ (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт пищеблоков) (МБОУ «Гимназия  № 1») в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
	этап
	08.2018

	7.8
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Клары Цеткин) (капитальный ремонт кровли здания) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	7.8.1
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Клары Цеткин) (капитальный ремонт кровли здания) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы с началом финансирования в 2018 году                                                     (в апреле 2017 года подана заявка для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2015-2020 годы»)
	контрольная точка
	05.2018

	7.8.2
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Клары Цеткин) (капитальный ремонт кровли здания) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Клары Цеткин)
	контрольная точка
	07.2018

	7.8.3
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Клары Цеткин) (капитальный ремонт кровли здания) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Клары Цеткин) осуществлен
	контрольная точка
	12.2018

	7.8.4
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Клары Цеткин) (капитальный ремонт кровли здания) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
	этап
	12.2018

	7.9
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 22) (ремонт системы водоснабжения, водоотведения и замены ограждения) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	7.9.1
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 22) (ремонт системы водоснабжения, водоотведения и замены ограждения) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы с началом финансирования в 2019 году (в апреле 2017 года подана заявка для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2015-2020 годы»)
	контрольная точка
	09.2018

	7.9.2
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 22) (ремонт системы водоснабжения, водоотведения и замены ограждения) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 22)
	контрольная точка
	05.2019

	7.9.3
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 22) (ремонт системы водоснабжения, водоотведения и замены ограждения) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 22) осуществлен
	контрольная точка
	12.2019

	7.9.4
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 22) (ремонт системы водоснабжения, водоотведения и замены ограждения) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
	этап
	12.2019

	7.10
	Включение проекта по реконструкции МБДОУ «Детский сад № 28» в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	7.10.1
	Включение проекта по реконструкции МБДОУ «Детский сад № 28» в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Получение положительного заключения экологической экспертизы
	контрольная точка
	03.2018

	7.10.2
	Включение проекта по реконструкции МБДОУ «Детский сад № 28» в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области   «Развитие образования» на 2014-2020 годы с началом финансирования в 2018 году                                                       (в апреле 2017 года подана заявка для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2015-2020 годы»)
	контрольная точка
	05.2018

	7.10.3
	Включение проекта по реконструкции МБДОУ «Детский сад № 28» в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Заключение контрактов на проведение работ по реконструкции МБДОУ «Детский сад № 28»
	контрольная точка
	07.2018

	7.10.4
	Включение проекта по реконструкции МБДОУ «Детский сад № 28» в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Реконструкция МБДОУ «Детский сад № 28» осуществлена
	контрольная точка
	12.2018

	7.10.5
	Включение проекта по реконструкции МБДОУ «Детский сад № 28» в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
	этап
	12.2018

	7.11
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях  (МБОУ «Гимназия  № 1») (ремонт цоколя, стен и отмосток, устройство навесов над крыльцом главного входа и входом в столовую, утепление деформационных швов, системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт полов в коридорах 2, 3 этажей и лестничных площадок) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	7.11.1
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях  (МБОУ «Гимназия  № 1») (ремонт цоколя, стен и отмосток, устройство навесов над крыльцом главного входа и входом в столовую, утепление деформационных швов, системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт полов в коридорах 2, 3 этажей и лестничных площадок) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы с началом финансирования в 2018 году (в ноябре 2016 года подана заявка для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2015-2020 годы»)
	контрольная точка
	02.2018

	7.11.2
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях  (МБОУ «Гимназия  № 1») (ремонт цоколя, стен и отмосток, устройство навесов над крыльцом главного входа и входом в столовую, утепление деформационных швов, системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт полов в коридорах 2, 3 этажей и лестничных площадок) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «Гимназия  № 1»)
	контрольная точка
	05.2018

	7.11.3
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях  (МБОУ «Гимназия  № 1») (ремонт цоколя, стен и отмосток, устройство навесов над крыльцом главного входа и входом в столовую, утепление деформационных швов, системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт полов в коридорах 2, 3 этажей и лестничных площадок) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «Гимназия  № 1») осуществлен
	контрольная точка
	12.2018

	7.11.4
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях  (МБОУ «Гимназия  № 1») (ремонт цоколя, стен и отмосток, устройство навесов над крыльцом главного входа и входом в столовую, утепление деформационных швов, системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт полов в коридорах 2, 3 этажей и лестничных площадок) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
	этап
	12.2018

	7.12
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Луначарского 31а) (капитальный ремонт кровли над актовым залом, вестибюлем и козырьками входа) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	7.12.1
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Луначарского 31а) (капитальный ремонт кровли над актовым залом, вестибюлем и козырьками входа) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы с началом финансирования в 2018 году                                                     (в апреле 2017 года подана заявка для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2015-2020 годы»)
	контрольная точка
	05.2018

	7.12.2
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Луначарского 31а) (капитальный ремонт кровли над актовым залом, вестибюлем и козырьками входа) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Луначарского 31а)
	контрольная точка
	07.2018

	7.12.3
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Луначарского 31а) (капитальный ремонт кровли над актовым залом, вестибюлем и козырьками входа) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Луначарского 31а) осуществлен
	контрольная точка
	12.2018

	7.12.4
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Луначарского 31а) (капитальный ремонт кровли над актовым залом, вестибюлем и козырьками входа) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
	этап
	12.2018

	7.13
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ №12») (замена оконных блоков, замена систем вентиляции в помещениях пищеблока, кабинет химии, мастерских) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	7.13.1
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ №12») (замена оконных блоков, замена систем вентиляции в помещениях пищеблока, кабинет химии, мастерских) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области   «Развитие образования» на 2014-2020 годы с началом финансирования в 2018 году                                                       (в апреле 2017 года подана заявка для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2015-2020 годы»)
	контрольная точка
	05.2018

	7.13.2
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ №12») (замена оконных блоков, замена систем вентиляции в помещениях пищеблока, кабинет химии, мастерских) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 12»)
	контрольная точка
	07.2018

	7.13.3
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ №12») (замена оконных блоков, замена систем вентиляции в помещениях пищеблока, кабинет химии, мастерских) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 12») осуществлен
	контрольная точка
	12.2018

	7.13.4
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ №12») (замена оконных блоков, замена систем вентиляции в помещениях пищеблока, кабинет химии, мастерских) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
	этап
	12.2018

	7.14
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 8») (ремонт кровли, фасада, козырьков) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	7.14.1
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 8») (ремонт кровли, фасада, козырьков) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области   «Развитие образования» на 2014-2020 годы с началом финансирования в 2018 году                                                       (в апреле 2017 года подана заявка для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2015-2020 годы»)
	контрольная точка
	02.2018

	7.14.2
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 8») (ремонт кровли, фасада, козырьков) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 8»)
	контрольная точка
	05.2018

	7.14.3
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 8») (ремонт кровли, фасада, козырьков) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 8») осуществлен
	контрольная точка
	12.2018

	7.14.4
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 8») (ремонт кровли, фасада, козырьков) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
	этап
	12.2018

	7.15
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») (замена оконных блоков и ремонт системы отопления) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	7.15.1
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») (замена оконных блоков и ремонт системы отопления) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Подача заявки для включения проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6»)  в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2015-2020 годы»
	контрольная точка
	05.2017

	7.15.2
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») (замена оконных блоков и ремонт системы отопления) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы с началом финансирования в 2019 году                                                     
	контрольная точка
	09.2018

	7.15.3
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») (замена оконных блоков и ремонт системы отопления) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6»)
	контрольная точка
	05.2019

	7.15.4
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») (замена оконных блоков и ремонт системы отопления) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») осуществлен
	контрольная точка
	12.2019

	7.15.5
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») (замена оконных блоков и ремонт системы отопления) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
	этап
	12.2019

	7.16
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 43») (замена вентиляции и ремонт пищеблока, прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	7.16.1
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 43») (замена вентиляции и ремонт пищеблока, прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области   «Развитие образования» на 2014-2020 годы с началом финансирования в 2019 году                                                       (в апреле 2017 года подана заявка для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2015-2020 годы»)
	контрольная точка
	07.2018

	7.16.2
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 43») (замена вентиляции и ремонт пищеблока, прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 43»)
	контрольная точка
	05.2019

	7.16.3
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 43») (замена вентиляции и ремонт пищеблока, прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 43») осуществлен
	контрольная точка
	12.2019

	7.16.4
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 43») (замена вентиляции и ремонт пищеблока, прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
	этап
	12.2019

	7.17
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 6») (ремонт веранд, ремонт системы горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, устройство системы вентиляции помещений пищеблока и прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	7.17.1
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 6») (ремонт веранд, ремонт системы горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, устройство системы вентиляции помещений пищеблока и прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области   «Развитие образования» на 2014-2020 годы с началом финансирования в 2020 году                                                       (в апреле 2017 года подана заявка для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2015-2020 годы»)
	контрольная точка
	12.2018

	7.17.2
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 6») (ремонт веранд, ремонт системы горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, устройство системы вентиляции помещений пищеблока и прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 6»)
	контрольная точка
	05.2020

	7.17.3
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 6») (ремонт веранд, ремонт системы горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, устройство системы вентиляции помещений пищеблока и прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 6») осуществлен
	контрольная точка
	12.2020

	7.17.4
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 6») (ремонт веранд, ремонт системы горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, устройство системы вентиляции помещений пищеблока и прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	7.18
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 3») (ремонт системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт спортивного зала) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	7.18.1
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 3») (ремонт системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт спортивного зала) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы с началом финансирования в 2020 году                                                       (в апреле 2017 года подана заявка для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2015-2020 годы»)
	контрольная точка
	12.2018

	7.18.2
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 3») (ремонт системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт спортивного зала) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 3»)
	контрольная точка
	05.2020

	7.18.3
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 3») (ремонт системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт спортивного зала) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 3») осуществлен
	контрольная точка
	12.2020

	7.18.4
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 3») (ремонт системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт спортивного зала) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
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	12.2020
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	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 15») (замена заполнений оконных проемов, ремонт полов коридора 2 этажа, устройство системы вентиляции спортивного зала) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017
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	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 15») (замена заполнений оконных проемов, ремонт полов коридора 2 этажа, устройство системы вентиляции спортивного зала) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области  «Развитие образования» на 2014-2020 годы с началом финансирования в 2020 году                                                       (в апреле 2017 года подана заявка для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2015-2020 годы»)
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	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 15») (замена заполнений оконных проемов, ремонт полов коридора 2 этажа, устройство системы вентиляции спортивного зала) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
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	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 15») (замена заполнений оконных проемов, ремонт полов коридора 2 этажа, устройство системы вентиляции спортивного зала) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 15») осуществлен
	контрольная точка
	12.2020
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	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 15») (замена заполнений оконных проемов, ремонт полов коридора 2 этажа, устройство системы вентиляции спортивного зала) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
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	12.2020
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	этап
	12.2018

	8.2
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту  внутренних электричеких сетей женского и мужского отделений ОГБУЗ «Усольская ОПНБ», расположенного по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Крестьянина, 2 в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
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	03.2017
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	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту  внутренних электричеких сетей женского и мужского отделений ОГБУЗ «Усольская ОПНБ», расположенного по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Крестьянина, 2 в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
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	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту  внутренних электричеких сетей женского и мужского отделений ОГБУЗ «Усольская ОПНБ», расположенного по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Крестьянина, 2 в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
	этап
	12.2017
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	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту стационара детской больницы   в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017
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	12.2018
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	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту стационара детской больницы   в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	Подача заявки для включения проекта по  выборочному капитальному ремонту стационара детской больницы   в государственную программу Иркутской области « Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	контрольная точка
	03.2019*
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	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту стационара детской больницы   в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области   «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы с началом финансирования в 2020 году
	контрольная точка
	07.2019*
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	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту стационара детской больницы   в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	Выборочный капитальный ремонт стационара детской больницы  осуществлен 
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	Подача заявки для включения проекта по  выборочному капитальному ремонту здания поликлиники по адресу  ул. Ленина, 77 в государственную программу Иркутской области « Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
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	04.2018
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	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания поликлиники по адресу  ул. Ленина, 77 в г. Усолье-Сибирское   в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области   «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы с началом финансирования в 2018 году
	контрольная точка
	07.2018

	8.4.3
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания поликлиники по адресу  ул. Ленина, 77 в г. Усолье-Сибирское   в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	Выборочный капитальный ремонт здания поликлиники по адресу  ул. Ленина, 77 осуществлен
	контрольная точка
	12.2018*
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	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания поликлиники по адресу  ул. Ленина, 77 в г. Усолье-Сибирское   в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
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	этап
	12.2018*
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	Подача заявки для включения проекта по капитальному ремонту здания Усольского   филиала  ОГБУЗ ИОКТБ по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 2    в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	контрольная точка
	04.2017
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	Включение проекта по капитальному ремонту здания Усольского   филиала  ОГБУЗ ИОКТБ по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 2    в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
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	8.5.3
	Включение проекта по капитальному ремонту здания Усольского   филиала  ОГБУЗ ИОКТБ по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 2    в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	Выборочный капитальный ремонт здания Усольского   филиала  ОГБУЗ ИОКТБ по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 2  осуществлен 
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	Включение проекта по капитальному ремонту здания Усольского   филиала  ОГБУЗ ИОКТБ по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 2    в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
	этап
	12.2017
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	Подача заявки для включения проекта по  выборочному капитальному ремонту поликлиники № 1 по проспекту Комсомольский, 54 в государственную программу Иркутской области « Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	контрольная точка
	04.2019*
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	07.2019*
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	12.2019*
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	Проект завершен
	этап
	12.2019*
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	03.2018*
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	8.7.5

	Включение проекта по капитальному ремонту здания ССМП в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
	этап
	12.2018*

	8.8
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	8.8.1
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках
	Определение источника финансирования 
	контрольная точка
	Ежегодно в мае месяце

	8.8.2
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках
	Проект завершен
	этап
	12.2020*

	9.
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»
	
	
	

	9.1
	Включение проекта по приобретению электрического транспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	9.1.1
	Включение проекта по приобретению электрического транспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Подача заявки для включения проекта по  приобретению электрического транспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы
	контрольная точка
	04.2017

	9.1.2
	Включение проекта по приобретению электрического транспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области   « Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы с источниками финансирования на 2017-2025 годы
	контрольная точка
	06.2017*

	9.1.3
	Включение проекта по приобретению электрического транспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
	этап
	06.2017*

	9.2
	Включение проекта по приобретению автотранспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	9.2.1
	Включение проекта по приобретению автотранспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Подача заявки для включения проекта по приобретению автотранспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы
	контрольная точка
	04.2017

	9.2.2
	Включение проекта по приобретению автотранспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области   «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы с источниками финансирования на 2017-2025 годы
	контрольная точка
	06.2017*

	9.2.3
	Включение проекта по приобретению автотранспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
	этап
	06.2017*

	10.
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»
	
	
	

	10.1
	Капитальный ремонт МБУ «Спортивный комплекс «Химик» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	10.1.2
	Капитальный ремонт МБУ «Спортивный комплекс «Химик» 
	Капитальный ремонт МБУ «Спортивный комплекс «Химик» осуществлен
	контрольная точка
	12.2017

	10.1.3
	Капитальный ремонт МБУ «Спортивный комплекс «Химик» 
	Проект завершен
	этап
	12.2017

	10.2.
	Реконструкция здания по адресу: ул. Толбухина, 1 Б для занятий отделения дзюдо МБУ ДО «ДЮСШ № 1 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	10.2.1
	Реконструкция здания по адресу: ул. Толбухина, 1 Б для занятий отделения дзюдо МБУ ДО «ДЮСШ № 1 
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы с источником финансирования в 2018 году
	контрольная точка
	12.2017

	10.2.2
	Реконструкция здания по адресу: ул. Толбухина, 1 Б для занятий отделения дзюдо МБУ ДО «ДЮСШ № 1
	Заключение контрактов на проведение работ по реконструкции здания по адресу: ул. Толбухина, 1 Б для занятий отделения дзюдо МБУ ДО «ДЮСШ № 1
	контрольная точка
	04.2018

	10.2.3
	Реконструкция здания по адресу: ул. Толбухина, 1 Б для занятий отделения дзюдо МБУ ДО «ДЮСШ № 1
	Реконструкция здания по адресу: ул. Толбухина, 1 Б для занятий отделения дзюдо МБУ ДО «ДЮСШ № 1 осуществлена
	контрольная точка
	12.2018

	10.2.4
	Реконструкция здания по адресу: ул. Толбухина, 1 Б для занятий отделения дзюдо МБУ ДО «ДЮСШ № 1 
	Проект завершен
	этап
	12.2018

	10.3.
	Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	10.3.1
	Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса
	Включение проекта в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы с объемом финансирования на проведение комплекса работ по инженерным изысканиям                                           
	контрольная точка
	12.2017

	10.3.2
	Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса
	Разработка проектно-сметной документации на строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса
	контрольная точка
	05.2018

	10.3.3
	Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса
	Получение положительного заключения государственной и экологической экспертизы
	контрольная точка
	07.2018

	10.3.4
	Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса
	Подача заявки для включения проекта по строительству многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса в государственную программу Иркутской области ««Развитие физической культуры и спорта»« на 2014-2020 годы
	контрольная точка
	06.2018

	10.3.5
	Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы с источником финансирования в 2019-2020 годах 
	контрольная точка
	12.2018*

	10.3.6
	Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса
	Заключение контрактов на строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса
	контрольная точка
	март  2019-2020 годы

	10.3.7
	Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса
	Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса осуществлено
	контрольная точка
	12.2020*

	10.3.8
	Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	11.
	Направление «Экологическое развитие»
	
	
	

	11.1
	Включение проекта по демеркуризации цеха ртутного электролиза ООО «Усольехимпром» в государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	11.1.1
	Включение проекта по демеркуризации цеха ртутного электролиза ООО «Усольехимпром» в государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы
	Получение положительного заключения  государственной экспертизы
	контрольная точка
	05.2018

	11.1.2
	Включение проекта по демеркуризации цеха ртутного электролиза ООО «Усольехимпром» в государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы
	контрольная точка
	07.2018*

	11.1.3
	Включение проекта по демеркуризации цеха ртутного электролиза ООО «Усольехимпром» в государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы
	Демеркуризация цеха ртутного электролиза ООО «Усольехимпром» осуществлена
	контрольная точка
	12.2020*

	11.1.4
	Включение проекта по демеркуризации цеха ртутного электролиза ООО «Усольехимпром» в государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
	этап
	12.2020*

	12.
	Направление «Развитие культуры»
	
	
	

	12.1.
	Издание второй и третьей частей фотоальбома
«Усолье-Сибирское. Островки памяти»

	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	12.1.2
	Издание второй и третьей частей фотоальбома
«Усолье-Сибирское. Островки памяти»
	Издание второй и третьей частей фотоальбома
«Усолье-Сибирское. Островки памяти» осуществлено
	контрольная точка
	12.2017

	12.1.3
	Издание второй и третьей частей фотоальбома
«Усолье-Сибирское. Островки памяти»
	Проект завершен
	этап
	12.2017

	12.2
	Реконструкция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	12.2.1
	Реконструкция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» 
	Получение положительного заключения экологической экспертизы по реконструкции открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры»  
	контрольная точка
	09.2017

	12.2.2
	Реконструкция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» 
	Подача заявки для включения проекта по реконструкции открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» в государственную программу Иркутской области  «Развитие культуры» на 2014-2020 годы»
	контрольная точка
	
04.2017

	12.2.3
	Реконструкция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» 
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры «на 2014-2020 годы в части включения мероприятия по реконструкции открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры»
	контрольная точка
	06.2017

	12.2.4
	Реконструкция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» 
	Заключение контрактов на проведение работ по реконструкции открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры»
	контрольная точка
	03.2018

	12.2.5
	Реконструкция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» 
	Реконструкция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» осуществлена
	контрольная точка
	08.2018

	12.2.6
	Реконструкция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» 
	Проект завершен
	этап
	08.2018

	12.3
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБКДУ «Дворец культуры» (замена оконных блоков на первом этаже) в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	12.3.1
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБКДУ «Дворец культуры» (замена оконных блоков на первом этаже) в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы
	Подача заявки для включения проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБКДУ «Дворец культуры» (замена оконных блоков на первом этаже) в государственную программу Иркутской области  «Развитие культуры» на 2014-2020 годы»
	контрольная точка
	
04.2017

	12.3.2
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБКДУ «Дворец культуры» (замена оконных блоков на первом этаже) в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области  «Развитие культуры « на 2014-2020 годы с началом финансирования в 2018 году
	контрольная точка
	06.2017

	12.3.3
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБКДУ «Дворец культуры» (замена оконных блоков на первом этаже) в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы
	Заключение контрактов на проведение работ по выборочному капитальному ремонту здания МБКДУ «Дворец культуры» (замена оконных блоков на первом этаже)
	контрольная точка
	03.2018

	12.3.4
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБКДУ «Дворец культуры» (замена оконных блоков на первом этаже) в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы
	Выборочный капитальный ремонт здания МБКДУ «Дворец культуры» (замена оконных блоков на первом этаже) осуществлен
	контрольная точка
	08.2018

	12.3.5
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБКДУ «Дворец культуры» (замена оконных блоков на первом этаже) в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы
	Проект завершен
	этап
	08.2018

	12.4
	Включение проекта по капитальному ремонту большого зала МБКДУ «Дворец культуры» в   государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы»
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	12.4.1
	Включение проекта по капитальному ремонту большого зала МБКДУ «Дворец культуры» в   государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы»
	Подача заявки для включения проекта по капитальному ремонту большого зала МБКДУ «Дворец культуры» в государственную программу Иркутской области  «Развитие культуры» на 2014-2020 годы»
	контрольная точка
	
04.2018*

	12.4.2
	Включение проекта по капитальному ремонту большого зала МБКДУ «Дворец культуры» в   государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы»
	Внесений изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры « на 2014-2020 годы с началом финансирования в 2019 году
	контрольная точка
	07.2018*

	12.4.3
	Включение проекта по капитальному ремонту большого зала МБКДУ «Дворец культуры» в   государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы»
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту большого зала МБКДУ «Дворец культуры»
	контрольная точка
	03.2019*

	12.4.4
	Включение проекта по капитальному ремонту большого зала МБКДУ «Дворец культуры» в   государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы»
	Капитальный ремонт большого зала МБКДУ «Дворец культуры» осуществлен
	контрольная точка
	12.2019*

	12.4.5
	Включение проекта по капитальному ремонту большого зала МБКДУ «Дворец культуры» в   государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы»
	Проект завершен
	этап
	12.2019*

	12.5
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	12.5.1
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы
	Получение положительного заключения  государственной экспертизы
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*- по информациям, представленным отраслевыми министерствами Иркутской области, реализация мероприятий возможна при наличии дополнительного финансирования областного бюджета.

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ


	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Год реализации
	Всего, млн руб.

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1.
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1.1.
	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в городе «Усолье-Сибирское»
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города «Усолье-Сибирское»
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	2.1.
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы «муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» из федерального и областного бюджетов 
	4,3
	1,7
	52,6
	52,6
	111,2

	3.
	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»

	3.1
	Финансовая поддержка реализации инвестиционного проекта АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» по модернизации производства
	0,0
	53,8
	0,0
	0,0
	53,8

	3.2.
	Реализация инвестиционного проекта АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»
	15,0
	628,5
	325,0
	0,0
	968,5

	3.3.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Лайм» по созданию производства по изготовлению древесных топливных пеллет
	0,0
	22,5
	0,0
	0,0
	22,5

	3.4.
	Реализации инвестиционного проекта ООО «Усольмаш» по созданию участка синтеза высокоэффективных современных эластомеров и организация на его основе производства флотационных машин и другого обогатительного оборудования с повышенной защищенностью от абразивного износа, коррозии, кавитации
	5,2
	0,0
	0,0
	0,0
	5,2

	3.5.
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта по созданию индустриального технопарка ««Усолье-Промтех»«
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	200,0

	3.6.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «СмартСинтез» по созданию предприятия по производству дезинфицирующих и антисептических средств
	10,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,0

	3.7.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Усольский ЖБИ» по производству железобетонных панелей*
	0,0
	5,0
	0,0
	0,0
	5,0

	4.
	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»

	4.1.
	Включение в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016  N 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Усолье-Сибирское за счет 
средств федерального бюджета
	0,0
	150,0
	150,0
	0,0
	300,0

	5.
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

	5.1.
	Включение проекта по строительству водопровода в целях водоснабжения населения, проживающего по улицам Российская, Ленинградская   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.2.
	Включение проекта по строительству централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в районе поселка Зеленый (магистральных и уличных сетей водоснабжения через закольцовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выходом на п. Южный и п. Солнечный, с закольцовкой по ул. Луначарского с целью обеспечения питьевой водой жителей улиц Островского и Плеханова)   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.3.
	Включение проекта по обеспечению надежного электроснабжения водозабора «Белая» по средствам строительства второго ввода электроснабжения ВЛ-35 кВ в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	6.1.
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева,  Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	0,0
	1,5
	0,0
	0,0
	1,5

	6.1.1.
	Благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.1.2.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Интернациональная (от ул. Суворова до ул. Ленина) 
	0,0
	1,5
	0,0
	0,0
	1,5

	6.1.3.
	Капитальный ремонт автомобильной по ул. Менделеева (от ул. Ленина  до ул. Коростова) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.2.
	Включение проекта по капитальному   ремонту   Комсомольской  площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Куйбышева; 2 этап – от ул. Куйбышева до ул. Луначарского)   в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
	0,0
	4,0
	0,0
	0,0
	4,0

	6.3.
	Включение проекта по капитальному   ремонту   автомобильной дороги по ул. Луначарского   в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.4.
	Включение проекта по ремонту автомобильных дорог общего пользования к садоводствам в государственную программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы
	20,0
	6,1
	0,0
	0,0
	26,1

	6.5.
	Установка стенда «Жемчужина Усолья»
	0,01
	0,0
	0,0
	0,0
	0,01

	6.6.
	Благоустройство центральной парковой зоны города Усолье-Сибирское
	24,9
	0,9
	0,0
	0,0
	25,8

	6.7.
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)
	37,3
	1,9
	0,0
	0,0
	39,2

	7.
	Направление «Развитие образования»

	7.1
	Включение проекта по проведению капитального ремонта вновь открываемых групп МБДОУ Детский сад № 40(1) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,1

	7.2.
	Капитальный ремонт вновь открываемой группы МБДОУ Детский сад № 29(1) (перенос теплового узла и устройство наружной теплотрассы)
	0,0
	0,2
	0,0
	0,0
	0,2

	7.3.
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту, укреплению и модернизации материально-технической базы школ (МБОУ «СОШ № 13») (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт спортивного зала школьного гардероба, цоколя и отмостки, крыльца при входе в пищеблок, площадки у центральных входов косметический ремонт, замена трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, замена окон) (МБОУ «СОШ № 13») в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	5,1
	0,0
	0,0
	0,0
	5,1

	7.4.
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 29) (ремонт фасада) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	0,0
	0,3
	0,0
	0,0
	0,3

	7.5.
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 40) (замена оконных блоков, замена вентиляции в прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,1

	7.6.
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») (замена полов на 2-м и 3-м этажах)  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.7.
	Включение проекта по укреплению и модернизации материально-технической базы школ (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт пищеблоков) (МБОУ «Гимназия № 1») в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	0,0
	2,8
	0,0
	0,0
	2,8

	7.8.
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Клары Цеткин) (капитальный ремонт кровли здания) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.9.
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 22) (ремонт системы водоснабжения, водоотведения и замены ограждения) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.10.
	Включение проекта по реконструкции МБДОУ «Детский сад № 28» в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,1

	7.11
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях  (МБОУ «Гимназия  № 1») (ремонт цоколя, стен и отмосток, устройство навесов над крыльцом главного входа и входом в столовую, утепление деформационных швов, системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт полов в коридорах 2, 3 этажей и лестничных площадок) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.12
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Луначарского 31а) (капитальный ремонт кровли над актовым залом, вестибюлем и козырьками входа) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	0,0
	1,7
	0,0
	0,0
	1,7

	7.13
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ №12») (замена оконных блоков, замена систем вентиляции в помещениях пищеблока, кабинет химии, мастерских) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	0,0
	10,6
	0,0
	0,0
	10,6

	7.14
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 8») (ремонт кровли, фасада, козырьков) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.15
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») (замена оконных блоков и ремонт системы отопления) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.16
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 43») (замена вентиляции и ремонт пищеблока, прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.17
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 6») (ремонт веранд, ремонт системы горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, устройство системы вентиляции помещений пищеблока и прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.18
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 3») (ремонт системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт спортивного зала) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.19
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 15») (замена заполнений оконных проемов, ремонт полов коридора 2 этажа, устройство системы вентиляции спортивного зала) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.20
	Строительство новой школы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	Направление «Развитие здравоохранения»

	8.1.
	Включение проекта по капитальному ремонту родильного дома - здания акушерского стационара по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 4  в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	47,0
	53,7
	0,0
	0,0
	100,7

	8.2.
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания ОГБУЗ «УОПНБ», расположенного по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Крестьянина, 2    в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	1,2
	0,0
	0,0
	0,0
	1,2

	8.3.
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту стационара детской больницы   в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	0,0
	0,0
	0,0
	22,9
	22,9

	8.4.
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания поликлиники по адресу  ул. Ленина, 77 в г. Усолье-Сибирское   в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	0,0
	1,7
	0,0
	0,0
	1,7

	8.5.
	Включение проекта по капитальному ремонту здания Усольского   филиала  ОГБУЗ ИОКТБ по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 2    в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	54,0
	0,0
	0,0
	0,0
	54,0

	8.6.
	Включение проекта по капитальному ремонту поликлиники № 1 по проспекту Комсомольский, 54    в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	0,0
	0,0
	4,1
	0,0
	4,1

	8.7
	Включение проекта по капитальному ремонту здания ССМП в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	0,0
	2,0
	0,0
	0,0
	2,0

	8.8
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках
	0,578
	0,7162
	0,0
	0,0
	1,2942

	8.8.1.
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в ОГБУЗ «Усольская городская больница» (поликлиника для взрослого населения) (Усолье – Сибирское, 
пр-т Комсомольский, 56)
	0,0
	0,1172
	0,0
	0,0
	0,1172

	8.8.2.
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в ОГБУЗ «Усольская городская больница» (поликлиника для взрослого населения) (Усолье – Сибирское, 
ул. Ленина, 71)
	0,0
	0,0732
	0,0
	0,0
	0,0732

	8.8.3.
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в ОГБУЗ «Усольская городская больница» (детская поликлиника) (Усолье – Сибирское, ул. Ленина, 77)
	0,0
	0,1082
	0,0
	0,0
	0,1082

	8.8.4.
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в ОГБУЗ «Усольская городская больница» (женская консультация) (Усолье – Сибирское, ул. Молотовая, 70 а)
	0,0
	0,0676
	0,0
	0,0
	0,0676

	8.8.5.
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в ОГБУЗ «Усольская областная психоневрологическая больница» (Усолье – Сибирское, ул. Крестьянина, 2
	0,0
	0,350
	0,0
	0,0
	0,350

	8.8.6.
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в ОГАУЗ «Усольская городская стоматологическая поликлиника» (Усолье – Сибирское, ул. Толбухина, 15
	0,578
	0,0
	0,0
	0,0
	0,578

	9.
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

	9.1.
	Включение проекта по приобретению электрического транспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.2.
	Включение проекта по приобретению автотранспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	10.1.
	Капитальный ремонт МБУ «Спортивный комплекс «Химик» 
	94,5
	0,0
	0,0
	0,0
	94,5

	10.2.
	Реконструкция здания по адресу: ул. Толбухина, 1 Б для занятий отделения дзюдо МБУ ДО «ДЮСШ № 1 
	0,0
	10,3
	0,0
	0,0
	10,3

	10.3.
	Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	2,4

	11.
	Направление «Экологическое развитие»

	11.1.
	Включение проекта по демеркуризации цеха ртутного электролиза ООО «Усольехимпром» в государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы
	-
	30,0
	270,0
	298,9
	598,9

	12.
	Направление «Развитие культуры»

	12.1.
	Издание второй и третьей частей фотоальбома
«Усолье-Сибирское. Островки памяти»
	0,823
	0,0
	0,0
	0,0
	0,823

	12.2.
	Реконструкция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» 
	0,0
	22,3
	0,0
	0,0
	22,3

	12.3.
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБКДУ «Дворец культуры» (замена оконных блоков на первом этаже) в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы
	0,0
	2,0
	0,0
	0,0
	2,0

	12.4.
	Включение проекта по капитальному ремонту большого зала МБКДУ «Дворец культуры» в   государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.5.
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.6
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская художественная школа» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО
	372,3 
	
1 064,4

	
851,7

	
424,4

	2 712,8























	6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

	Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)
	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы
государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие  физической  культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

	Формальные основания для инициации
	В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. № 4






	Ключевые риски и возможности
	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности 

	
	1.
	
Снижение инвестиционной активности субъектов предпринимательства и бюджетов различных уровней вследствие ухудшения макроэкономической ситуации в Российской Федерации
	
Регулярный мониторинг внешней среды, корректировка основных программ и продуктов, усиление контроля за целевым использованием и эффективностью применения мер государственной и муниципальной поддержки

	
	2.
	
Недостаток ресурсов для реализации проектов программы вследствие неисполнения исполнителями программы своих обязательств

	
Совершенствование методов проектного управления, в том числе создание рабочих групп с ответственными исполнителями, интеграция их в систему принятия решений

	
	3.
	
Повышение общих темпов роста экономики муниципального образования в условиях адаптации к действующим ограничениям
	
Стимулирование предпринимательской инициативы, снижение административных барьеров для бизнеса

	Дополнительная информация
	Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими лицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также администрацией муниципального образования, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу.
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