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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода Усолье-Сибирское»	

	1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Краткое наименование программы
	Комплексное развитие моногорода Усолье-Сибирское
	Срок начала и окончания программы
	12.2016 г. – 12.2025 г.

	Куратор
	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Логашов Антон Борисович

	Руководитель программы
	Мэр города Усолье-Сибирское Торопкин Максим Викторович

	Исполнители, соисполнители программы 
	Администрация города Усолье-Сибирское
Министерство экономического развития Иркутской области
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
Министерство сельского хозяйства Иркутской области
Министерство культуры и архивов Иркутской области
Министерство образования Иркутской области
Министерство здравоохранения Иркутской области
Министерство спорта Иркутской области
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Центр кластерного развития Иркутской области Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области»
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»
ООО «Лайм»
ООО «Усольмаш»
УК «Усолье-Промтех»
ООО «СмартСинтез»
ООО «Фармасинтез-Хеми»
ООО «Тимбер»
ООО «УСЭЗ»
ООО «Фабрика Мороженого СМК»
ООО «БайкалИнвестПром»
ООО ЗТО «Минерал»
ООО «Вектор-М»
ООО «Усольский металлургический завод»
ООО «УМК»
ООО «Парма»
ООО «СК «СтройДорХолдинг»

	2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

	Цели программы
	1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:
- создания к концу 2018 года 0,862 тысяч новых рабочих мест (к концу 2019 года 1,148 тысяч новых рабочих места, к концу 2020 года 1,428 новых рабочих мест), не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);
- привлечения к концу 2018 года 890,8 млн. рублей (к концу 2019 года 1054,2 млн. руб., к концу 2020 года 1 422,4 млн. руб.) инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;
- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2017 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».
2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 0 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.



	










План достижения показателей программы[footnoteRef:1] [1:  Показатели № 1-4 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы] 

	Показатель[footnoteRef:2] [2:  Нарастающим итогом

] 

	Тип показателя
	Базовое  значение (2015)
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	основной
	-
	0,528
	0,862
	1,148
	1,428

	
	2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий
	основной
	-
	4
	-
	-
	-

	
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб.
	аналитический
	-
	83,5
	890,8
	1054,2
	1422,4

	
	4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода
	основной
	0,0078
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




	Показатели программы второго уровня 
(используются в аналитических целях)[footnoteRef:3] [3:  Показатели № 1-9 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы] 

	Показатель[footnoteRef:4] [4:  Нарастающим итогом
*нарастающим итогом с 2017 года
] 

	Тип показателя
	Базовое  значение
(2015) 
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.
	аналитический
	
0,0

	0,232
	0,281
	0,586
	0,815

	
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.
	аналитический
	0,0
	0,145
	0,300
	0,300
	0,300

	
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.
	аналитический
	0,0
	0,160
	0,200
	0,477
	0,666

	
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	аналитический
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб.
	аналитический
	0,0
	83,5
	890,8
	1054,2
	1422,4

	
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб.
	аналитический
	0,0
	15,7
	58,1
	321,1
	689,3

	
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн руб.
	аналитический
	0,0
	0,0
	643,5
	643,5
	643,5

	
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн руб.
	аналитический
	0,0
	15,3
	57,7
	171,1
	489,3

	
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн руб.
	аналитический
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	

	
	
	

	Результаты программы
	
1. К концу 2020 года увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 213 единиц.
2. Оказано содействие в реализации инвестиционных проектов, в результате чего к концу 2020 года будет создано более 900 рабочих мест.
3. Сформирован индустриальный технопарк «Усолье-Промтех».
4. Сформирована комфортная среда проживания населения за счет развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, снижения негативного воздействия на окружающую среду:
- капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Интернациональная (от ул. Суворова до ул. Ленина), и ул. Менделеева  (от ул. Ленина до ул. Коростова), автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Ленина; 2 этап – от ул. Ленина до р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту; 3 этап -  от р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту до пересечения с Р-255 «Сибирь»), автомобильной дороги по ул. Луначарского, ремонт садоводческих дорог позволит увеличить  на 17,05 % протяженность дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию (на 01.01.2017 года доля протяженности дорожной сети г.Усолье-Сибирское, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию составляла 9,4 %);
- в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» к концу 2024 года доля благоустроенных дворовых и общественных территорий города от общего количества таких территорий составит 100%:
· благоустройство дворовых территорий: к концу 2017 года - благоустройство 6-ти дворовых территорий, включающих 24 многоквартирных дома города Усолье-Сибирское (далее – МКД); к концу 2018 года - благоустройство 7-ми дворовых территорий (24 МКД); к концу 2019 года – благоустройство 17-ти дворовых территорий (53 МКД);  к концу 2020 года - благоустройство 33-х дворовых территорий (188 МКД); к концу 2021 года - благоустройство 29-ти дворовых территорий (92 МКД); к концу 2022 года -  благоустройство 29-ти дворовых территорий (105 МКД); к концу 2023 года - благоустройство 29-ти дворовых территорий (92 МКД); к концу 2024 года - благоустройство 29-ти дворовых территорий (101 МКД);
·   благоустройство общественных территорий: к концу 2017 года - благоустройство 2-х территорий (в т.ч. 1 парк); к концу 2018 года - благоустройство 2-х территорий; к концу 2019 года – благоустройство 24-х территорий;  к концу 2020 года - благоустройство 8-ми территорий; к концу 2021 года - благоустройство 6-ти территорий; в 2022-2024 годы -  благоустройство по 4 территории ежегодно.
 - строительство водопровода в целях водоснабжения населения, проживающего по улицам Российская и Ленинградская, а также строительство централизованных сетей водоснабжения и водоотведение в районе поселка Зеленый (магистральных и уличных сетей водоснабжения через закольцовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выходом на п. Южный и п. Солнечный, с закольцовкой по ул. Луначарского) позволит обеспечить централизованным водоснабжением (питьевой водой) около 18 тыс. населения города Усолье-Сибирское;
- строительство второго ввода электроснабжения ВЛ-35 кВ позволит обеспечить надежность электроснабжения водозабора «Белая» для водоснабжения населения города Усолье-Сибирское;
- проведение капитальных ремонтов, вновь открываемых 2-х групп, а также реконструкция МБДОУ «Детский сад № 28» позволит снизить очередность от 1,5 до 3 лет и обеспечить местами дошкольного образования 245 детей;
- строительство новой школы на 825 мест позволит реализовать планируемый поэтапный переход к организации обучения в одну смену.

	Описание модели функционирования результатов программы
	Подготовленная площадка с инженерной инфраструктурой позволит привлечь резидентов для реализации инвестиционных проектов на территории моногорода. Резиденты индустриального технопарка смогут воспользоваться льготами, предусмотренными как «Законом Иркутской области об индустриальных (промышленных) парках, технопарках в Иркутской области», так и Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».
Управляющей организацией технопарка станет зарегистрированная специализированная управляющая компания, которая будет распоряжаться переданным от инвестора на ее баланс имуществом. В частности, взимать арендную плату, предоставлять охранные и клининговые услуги, оказывать поддержку в области маркетинга, предоставлять бухгалтерские услуги, юридическое сопровождение, услуги в области IT. Планируется, что управляющая компания индустриального технопарка будет входить долями в проекты участников (резидентов технопарка), оказывая им поддержку на этапе вхождения в ТОСЭР.
Управление объектами жилищно-коммунального хозяйства, строительство которых запланировано в рамках программы, будет осуществляться хозяйствующим субъектом, которому объекты будут переданы в хозяйственное ведение муниципальным образованием в рамках концессионного соглашения, либо по договору аренды.
Управление социальными объектами (образование, культура, спорт), ремонт и реконструкция которых запланированы в рамках программы, будет осуществляться муниципальным образованием «город Усолье-Сибирское». 
Управление объектами сферы здравоохранения, ремонт которых запланирован в рамках программы, будет осуществляться субъектом Иркутской области.

	











	
	



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

	№
п/п
	Наименование проекта
и (или) мероприятия
	Форма реализации
	Сроки реализации
	Результаты
	Функциональ-ный заказчик
	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия

	1.
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1.1.
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города «Усолье-Сибирское»
	Проект
	05.2018-06.2018
	Потенциальные инвесторы проинформированы
	администрация города Усолье-Сибирское
	министерство экономического развития Иркутской области

	
2.

	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	2.1.
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» из федерального и областного бюджетов 
	Проект
	01.2017-12.2018
	Привлечены средства из федерального и областного бюджетов
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское

	

	3.
	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»

	3.1.
	Строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов при поддержке некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
	Проект
	01.2017-12.2021
	Построены объекты инфраструктуры
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское

	3.2.
	Реализация инвестиционного проекта АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» по модернизации производства
	Проект
	01.2017-12.2024
	Проект реализован. Производственная мощность проекта составила: субстанции – 12,8 т/год, твердые лекарственные формы – 91,8 млн.уп./год, жидкие лекарственные формы – 402,6 млн.фл./год
	С.В. Тюстин, генеральный директор АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»
	С.В. Тюстин, генеральный директор АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»

	3.3.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Лайм» по созданию производства по изготовлению древесных топливных пеллет
	Проект
	01.2017-12.2019
	Проект реализован. Производственная мощность проекта составила 9 900 т пеллет древесных топливных
	А.С. Долгих, директор ООО «Лайм»
	А.С. Долгих, директор ООО «Лайм»

	3.4.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Усольмаш» по созданию участка синтеза высокоэффективных современных эластомеров и организация на его основе производства флотационных машин и другого обогатительного оборудования с повышенной защищенностью от абразивного износа, коррозии, кавитации
	Проект
	01.2017-12.2018
	Проект реализован. Производственная мощность проекта: сборка 5-ти флотомашин на основе 37 камер, изготовленных с эластомерной футеровкой аэрационных узлов, услуги шеф-монтажа 5-ти флотомашин
	Е.Н. Михайлова, генеральный директор ООО «Усольмаш»
	Е.Н. Михайлова, генеральный директор ООО «Усольмаш»

	3.5.
	Сопровождение реализации проекта по созданию индустриального технопарка «Усолье-Промтех»
	Проект
	12.2017-12.2020
	Оказано содействие, определены меры поддержки, проекты по содействию в получении мер поддержки включены в программу комплексного развития моногорода
	А.А. Васильев А.А., директор ООО «УК «Усолье-Промтех»
	А.А. Васильев А.А., директор ООО «УК «Усолье-Промтех»

	3.6.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «СмартСинтез» по созданию предприятия по производству дезинфицирующих и антисептических средств
	Проект
	06.2016-12.2019
	Проект реализован. Производственная мощность проекта составила 80 600 фл./год.
	С.Д. Коган, генеральный директор ООО «СмартСинтез»
	С.Д. Коган, генеральный директор ООО «СмартСинтез»

	3.7.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Фармасинтез-Хеми» по созданию единого технологического фармацевтического комплекса по производству фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств
	Проект
	12.2017-12.2028
	Проект реализован.
	А.Е. Рыков, генеральный директор ООО «Фармасинтез-Хеми»
	А.Е. Рыков, генеральный директор ООО «Фармасинтез-Хеми»

	3.8.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Тимбер» по организации производства фанеры из древесины лиственных пород
	Проект
	09.2018-12.2024
	Проект реализован.
	Д.В. Омельченко, генеральный директор ООО «Тимбер»
	Д.В. Омельченко, генеральный директор ООО «Тимбер»

	3.9.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «УСЭЗ» по производству кабельно-проводниковой продукции и изделий из ПВХ
	Проект
	09.2018-12.2020
	Проект реализован.
	М.К. Котова, генеральный директор ООО «УСЭЗ»
	М.К. Котова, генеральный директор ООО «УСЭЗ»

	3.10.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Фабрика Мороженого СМК» по строительству цеха по производству мороженого
	Проект
	09.2019-12.2023
	Проект реализован.
	С.С. Франтенко, генеральный директор ООО «Фабрика Мороженого СМК»
	С.С. Франтенко, генеральный директор ООО «Фабрика Мороженого СМК»

	3.11.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «БайкалИнвестПром» по производству беспружинных матрасов и матрасов с мультизонами комфорта
	Проект
	12.2018-
12.2021
	Проект реализован.
	А.В. Малых, генеральный директор ООО «БайкалИнвестПром»
	А.В. Малых, генеральный директор ООО «БайкалИнвестПром»

	3.12.
	Реализация инвестиционного проекта ООО ЗТО «Минерал» по организации предприятия по выпуску машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
	Проект
	12.2018-
12.2020
	Проект реализован.
	Е.С. Прокопьев, генеральный директор ООО ЗТО «Минерал»
	Е.С. Прокопьев, генеральный директор ООО ЗТО «Минерал»

	3.13.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Вектор-М» по модернизации и расширению действующего производства мебели
	Проект
	02.2019-
12.2028
	Проект реализован
	А.А. Кравчук, генеральный директор ООО «Вектор-М»
	А.А. Кравчук, генеральный директор ООО «Вектор-М»

	3.14.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Усольский металлургический завод» по строительству мини-завода по производству стальной арматуры
	Проект
	02.2019-
12.2021
	Проект реализован
	С.А. Нестеров, генеральный директор ООО «Усольский металлургический завод»
	С.А. Нестеров, генеральный директор ООО «Усольский металлургический завод»

	3.15.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «УМК» по строительству опытно-промышленной установки для производства высококачественного чугуна
	Проект
	02.2019-
12.2023
	Проект реализован
	В.А. Гилев, генеральный директор ООО «УМК»
	В.А. Гилев, генеральный директор ООО «УМК»

	3.16.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Парма» по производству интерьерных кроватей
	Проект
	02.2019-
12.2019
	Проект реализован
	Ю.Б. Баранова, генеральный директор ООО Парма»
	Ю.Б. Баранова, генеральный директор ООО Парма»

	3.17.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «СК «СтройДорХолдинг» по организации производства асфальтобетонных смесей для ремонта и строительства дорог
	Проект
	02.2019-
12.2021
	Проект реализован
	А.А. Тороян, генеральный директор ООО «СК «СтройДорХолдинг»
	А.А. Тороян, генеральный директор ООО «СК «СтройДорХолдинг»

	4.
	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»

	4.1.
	Включение в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий»
 в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Усолье-Сибирское за счет 
средств федерального бюджета 
	Проект
	03.2018-12.2020
	В государственной программе Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» предусмотрены необходимые мероприятия
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Е.А. Орачевский министр экономического развития Иркутской области

	5.
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

	5.1.
	Включение проекта по строительству водопровода в целях водоснабжения населения, проживающего по улицам Российская, Ленинградская в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»
	Проект
	03.2017-
12.2020
	Проект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»  с началом финансирования в 2021 году

	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Р. Шаипова, заместитель мэра города Усолье-Сибирское - председатель комитета по городскому хозяйству

	5.2.
	Включение проекта по строительству централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в районе поселка Зеленый (магистральных и уличных сетей водоснабжения через закольцовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выходом на п. Южный и п. Солнечный, с закольцовкой по ул. Луначарского с целью обеспечения питьевой водой жителей улиц Островского и Плеханова)   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» 
	Проект
	03.2017-
12.2020
	Проект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»  с началом финансирования в 2021 году

	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Р. Шаипова, заместитель мэра города Усолье-Сибирское - председатель комитета по городскому хозяйству

	6.
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	6.1.
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева,  Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	Проект
	12.2016-12.2020
	Проведено комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева,  Интернациональная, Суворова, Дзержинского) 
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Р. Шаипова, заместитель мэра города Усолье-Сибирское - председатель комитета по городскому хозяйству

	6.2.
	Включение проекта по капитальному   ремонту   Комсомольской  площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Ленина;
2 этап – от ул. Ленина до р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту;
3 этап -  от р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту до пересечения с Р-255 «Сибирь») в государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» 
	Проект
	12.2016-
12.2022
	Капитальный   ремонт   Комсомольской  площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Ленина;
2 этап – от ул. Ленина до р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту;
3 этап -  от р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту до пересечения с Р-255 «Сибирь») проведен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Р. Шаипова, заместитель мэра города Усолье-Сибирское - председатель комитета по городскому хозяйству

	6.3.
	Включение проекта по капитальному   ремонту   автомобильной дороги по ул. Луначарского   в государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» 
	Проект
	12.2017-
12.2021
	Капитальный   ремонт   автомобильной дороги по ул. Луначарского  проведен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Р. Шаипова, заместитель мэра города Усолье-Сибирское - председатель комитета по городскому хозяйству

	6.4.
	Включение проекта по ремонту автомобильных дорог общего пользования к садоводствам в государственную программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	Проект
	12.2016-
12.2020
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования к садоводствам проведен 
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Р. Шаипова, заместитель мэра города Усолье-Сибирское - председатель комитета по городскому хозяйству

	6.5.
	Установка стенда «Жемчужина Усолья»
	Проект
	12.2016-12.2017
	Установлен стенд «Жемчужина Усолья» 
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Р. Шаипова, заместитель мэра города Усолье-Сибирское - председатель комитета по городскому хозяйству

	6.6
	Благоустройство центральной парковой зоны города Усолье-Сибирское
	Проект
	12.2016-12.2017
	Благоустроена центральная парковая зона города Усолье-Сибирское
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Р. Шаипова, заместитель мэра города Усолье-Сибирское - председатель комитета по городскому хозяйству

	6.7
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)
	Проект
	12.2016-12.2024
	Проведено благоустройство 179 придомовых территорий города Усолье-Сибирское
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Р. Шаипова, заместитель мэра города Усолье-Сибирское - председатель комитета по городскому хозяйству

	6.8
	Благоустройство территорий общего пользования (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)
	Проект
	01.2018-12.2024
	Проведено благоустройство 53-х территорий общего пользования
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Р. Шаипова, заместитель мэра города Усолье-Сибирское - председатель комитета по городскому хозяйству

	7.
	Направление «Развитие образования»

	7.1.
	Включение проекта по проведению капитального ремонта вновь открываемых групп МБДОУ Детский сад № 40(1) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект
	12.2016-
12.2018
	Капитальный ремонт вновь открываемой группы МБДОУ Детский сад № 40(1) проведен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.2.
	Проведению капитального ремонта вновь открываемых групп МБДОУ Детский сад № 29(1) (перенос теплового узла и устройство наружной теплотрассы)
	Проект
	12.2016-
12.2018
	Капитальный ремонт вновь открываемой группы МБДОУ Детский сад № 29(1) проведен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.3.
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 13») (выборочный капитальный ремонт столовой и пищеблока)
	Проект
	01.2018
08.2018
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 13») проведен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.4.
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 29) (ремонт фасада) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект
	12.2016-
12.2018
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 29) проведен 
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.5.
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 40) (замена оконных блоков, замена вентиляции в прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект
	12.2016-
12.2018
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 40) проведен

	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.6.
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях ( МБОУ «СОШ № 6)  (замена полов на 2-м и 3-м этажах)  
	Проект
	12.2016-
12.2018
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») проведен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.7.
	Включение проекта по укреплению и модернизации материально-технической базы школ (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт пищеблоков) (МБОУ «Гимназия № 1») в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект
	12.2016-
12.2020
	Укрепление и модернизация материально-технической базы школ (ремонт пищеблоков: косметический ремонт, замена трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, замена окон) (МБОУ «Гимназия  № 1») проведены
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.8.
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 22) (ремонт системы водоснабжения, водоотведения и замены ограждения) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект
	12.2016-
12.2020
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 22») проведен 
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.9.
	Включение проекта по реконструкции МБДОУ «Детский сад № 28» в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект
	12.2016-
12.2019
	Реконструкция МБДОУ «Детский сад № 28» проведена 
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.10
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях  (МБОУ «Гимназия  № 1») (ремонт цоколя, стен и отмосток, устройство навесов над крыльцом главного входа и входом в столовую, утепление деформационных швов, системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт полов в коридорах 2, 3 этажей и лестничных площадок) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект
	12.2017-
12.2019
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «Гимназия  № 1») проведен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.11
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Луначарского 31а) (капитальный ремонт кровли над актовым залом, вестибюлем и козырьками входа) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект
	12.2017-
12.2018
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Луначарского 31а) проведен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.12
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ №12») (замена оконных блоков, замена систем вентиляции в помещениях пищеблока, кабинет химии, мастерских) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект
	12.2017-
09.2018
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 12») проведен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.13
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 8») (ремонт кровли, фасада, козырьков) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект
	12.2017-
12.2019
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 8») проведен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.14
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») (замена оконных блоков и ремонт системы отопления) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект
	12.2017-
12.2020
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») проведен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.15
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 43») (замена вентиляции и ремонт пищеблока, прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект
	12.2017-
12.2019
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 43) проведен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.16
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 6») (ремонт веранд, ремонт системы горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, устройство системы вентиляции помещений пищеблока и прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект
	12.2017-
12.2019
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 6) проведен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.17
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 3») (ремонт системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт спортивного зала) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект
	12.2017-
12.2020
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 3») проведен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.18
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 15») (замена заполнений оконных проемов, ремонт полов коридора 2 этажа, устройство системы вентиляции спортивного зала) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект
	12.2017-
12.2019
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 15») проведен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.19
	Строительство новой школы
	Проект
	12.2017-
12.2020
	Строительство новой школы завершено
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.20
	Укрепление и модернизация материально-технической базы школ (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт пищеблоков) (МБОУ «СОШ 13»)
	Проект
	01.2018-
12.2018
	Проведены ремонт и оснащение оборудованием школы
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.21
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 1») (устройство кровли над тамбурами входов, ремонт тамбуров, замена эвакуационных лестниц)
	Проект
	09.2018-
12.2019
	Проведен капитальный ремонт
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.22
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 5») (замена системывентиляции помещений пищеблока, прачечной, замена заполнений оконных проемов, ремонт систем водоотведения, горячего и холодного водоснабжения)
	Проект
	09.2018-
12.2020
	Проведен капитальный ремонт
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.23
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 44») (ремонт помещений  и пищеблока, замена системы вентиляции прачечной)
	Проект
	09.2018-
12.2020
	Проведен капитальный ремонт
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.24
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 33») (замена заполнений оконных проемов)
	Проект
	09.2018-
12.2020
	Проведен капитальный ремонт
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.25
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 39») (выборочный капитальный ремонт теплового узла, системы отопления)
	Проект
	09.2018-
12.2020
	Проведен капитальный ремонт
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.26
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 37») (выборочный капитальный ремонт электрических сетей)
	Проект
	09.2018-
12.2020
	Проведен капитальный ремонт
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.27
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 42») (ремонт фасада и замена окон)
	Проект
	09.2018-
12.2019
	Проведен капитальный ремонт
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.28
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 26») (замена заполнений оконных проемов, замена системы вентиляции в помещениях прачечной и пищеблока, выборочный капитальный ремонт системы отопления, замена теплового узла)
	Проект
	09.2018-
12.2019
	Проведен капитальный ремонт
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.29
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 17») (ремонт полов коридора 3 этажа, лестничных маршей и площадок 1, 2, 3 этажей, крыльца центрального входа, устройство козырька)
	Проект
	09.2018-
12.2020
	Проведен капитальный ремонт
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.30
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 5») (замена оконных блоков, ремонт пола коридора 2 этажа)
	Проект
	09.2018-
12.2020
	Проведен капитальный ремонт
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.31
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 10») (устройство козырьков, ремонт цоколя, отмосток, приямков, крылец, тротуаров и проезда)
	Проект
	09.2018-
12.2020
	Проведен капитальный ремонт
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.32
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 13») (замена оконных блоков в нежилых зданиях школы, мастерских)
	Проект
	09.2018-
12.2020
	Проведен капитальный ремонт
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.33
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «Лицей № 1») (ремонт в здании мастерских, двухэтажном здании, гараже (ремонт систем отопления, водоснабжения и водоотведения, ремонт полов, замена оконных блоков и двух тепловых узлов)
	Проект
	09.2018-
12.2020
	Проведен капитальный ремонт
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.34
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБУДО «ДДТ») (замена заполнений оконных и балконных проемов, выборочный капитальный ремонт цоколя, крыльца и площадки возле центрального входа)
	Проект
	09.2018-
12.2019
	Проведен капитальный ремонт
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.35
	Капитальный ремонт в учреждениях (МБУДО «СЮН») (замена ограждения по периметру территории, устройство тротуара и площадки)
	Проект
	09.2018-
12.2020
	Проведен капитальный ремонт
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	7.36
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБУДО»ДЮСШ») (ремонт фасадов, отмосток)
	Проект
	09.2018-
12.2019
	Проведен капитальный ремонт
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	8.
	Направление «Развитие здравоохранения»

	8.1.
	Включение проекта по капитальному ремонту родильного дома - здания акушерского стационара по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 4  в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2016-
12.2018
	Проведен капитальный ремонт
	Мельникова Наталья Сергеевна -главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница»
	Мельникова Наталья Сергеевна -главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница»

	8.2.
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания ОГБУЗ «УПНБ», расположенного по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Крестьянина, 2    в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2016-
12.2017
	Выборочный капитальный ремонт внутренних электричеких сетей женского и мужского отделений ОГБУЗ ««Усольская ОПНБ»«, расположенного по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Крестьянина, 2 проведен
	Елистратова Анастасия Андреевна -главный врач ОГБУЗ «Усольская психоневрологическая больница»
	Черепанова Людмила Игоревна - начальник хозяйственного отдела ОГБУЗ «Усольская психоневрологическая больница»

	8.3
	Выборочный капитальный ремонт стационара детской больницы
	Проект
	09.2018-
12.2020
	Выборочный капитальный ремонт стационара детской больницы  проведен

	Мельникова Наталья Сергеевна -главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница»
	Мельникова Наталья Сергеевна -главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница»

	8.4
	Выборочный капитальный ремонт здания поликлиники по адресу  ул. Ленина, 77 
	Проект
	12.2016-
12.2018
	Проведен выборочный капитальный ремонт 
	Мельникова Наталья Сергеевна -главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница»
	Мельникова Наталья Сергеевна -главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница»

	8.5
	Включение проекта по капитальному ремонту здания Усольского   филиала  ОГБУЗ ИОКТБ по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 2    в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
	Проект
	12.2016-
12.2017
	Проект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы с источником финансирования в 2018 году

	Кощеев Михаил Ефимович -главный врач ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница
	Ивасенко Елена Олеговна - и.о. начальника Усольского филиала ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница»

	8.6
	Капитальный ремонт поликлиники № 1 по проспекту Комсомольский, 54
	Проект
	12.2016-
12.2020
	Проведен капитальный ремонт 
	Мельникова Наталья Сергеевна -главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница»
	Мельникова Наталья Сергеевна -главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница»

	8.7
	Капитальный ремонт здания ССМП
	Проект
	12.2017-
12.2020
	Капитальный ремонт здания ССМП проведен
	Мельникова Наталья Сергеевна -главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница»
	Мельникова Наталья Сергеевна -главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница»

	8.8
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках
	Проект
	12.2016-12.2020
	Проведена модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках
	Мельникова Наталья Сергеевна -главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница»
	Мельникова Наталья Сергеевна -главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница»

	9.
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

	9.1
	Включение проекта по приобретению электрического транспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 
	Проект
	12.2016-
12.2020
	Проект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» с источниками финансирования на 2020 год.

	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское 
	Л.Р. Шаипова, заместитель мэра города Усолье-Сибирское - председатель комитета по городскому хозяйству

	9.2
	Включение проекта по приобретению автотранспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 
	Проект
	12.2016-
12.2020
	Проект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» с источниками финансирования на 2020 годы.
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское 
	Л.Р. Шаипова, заместитель мэра города Усолье-Сибирское - председатель комитета по городскому хозяйству

	10.
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	10.1.
	Капитальный ремонт МБУ «Спортивный комплекс «Химик» 
	Проект
	12.2016-12.2017
	Проведен капитальный ремонт МБУ «Спортивный комплекс «Химик».
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	10.2.
	Реконструкция здания по адресу: ул. Толбухина, 1 Б для занятий отделения дзюдо МБУ ДО «ДЮСШ № 1 
	Проект
	12.2016-
12.2018
	Реконструкция здания по адресу: ул. Толбухина, 1 Б для занятий отделения дзюдо МБУ ДО «ДЮСШ № 1 осуществлена
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	10.3.
	Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса
	Проект
	12.2017-
12.2021
	Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса завершено
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	10.4
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
	Проект
	09.2018-
12.2020
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса завершено
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	10.5
	Строительство многофункциональных спортивных площадок (7 площадок: 2020г. - 3 площадки, 2021г. - 2 площадки, 
2022г. - 2 площадки)
	Проект
	09.2018-
12.2022
	Строительство многофункциональных спортивных площадок завершено 
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	11.
	Направление «Экологическое развитие»

	11.1.
	Демеркуризация цеха ртутного электролиза ООО «Усольехимпром» 
	Проект
	12.2016-
12.2020
	Демеркуризация цеха ртутного электролиза ООО «Усольехимпром» выполнена 
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское	
	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

	12.
	Направление «Развитие культуры»

	12.1.
	Издание второй и третьей частей фотоальбома
«Усолье-Сибирское. Островки памяти»
	Проект 
	12.2016-12.2017
	Издан фотоальбом «Усолье-Сибирское. Островки памяти»
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское 
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	12.2.
	Реконструкция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» 
	Проект
	12.2016-12.2018
	Реконструкция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» проведена
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	12.3.
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБКДУ «Дворец культуры» (замена оконных блоков на первом этаже) в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Проект
	03.2017-
12.2018
	Выборочный капитальный ремонт здания МБКДУ «Дворец культуры» проведен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	12.4.
	Включение проекта по капитальному ремонту большого зала МБКДУ «Дворец культуры» в   государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Проект
	03.2017-
12.2019
	Капитальный ремонт большого зала МБКДУ «Дворец культуры» проведен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	12.5.
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Проект
	12.2016-12.2020
	Выборочный капитальный ремонт здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа» проведен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	12.6
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская художественная школа» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Проект
	12.2017-12.2019
	Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Детская художественная школа» проведен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 

	12.7
	Капитальный ремонт фасада 
МБКДУ «Дворец культуры»
	Проект
	[bookmark: _GoBack]09.2018-12.2020

	Капитальный ремонт фасада 
МБКДУ «Дворец культуры» проведен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Л.Н. Панькова, Первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 





4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Наименование этапа, контрольной точки
	Тип (завершение этапа/контрольная точка) 
	Срок

	А1.
	Реализация программы комплексного развития моногорода Усолье-Сибирское

	Утвержден паспорт программы
	этап
	03.2017

	
	
	Утвержден сводный план
	этап
	в течение 60 дней с даты утверждения паспорта программы

	
	
	Подготовлен статус-отчет по достижению показателей программы
	контрольная точка
	07.2017, далее – 1 раз в полгода

	
	
	Актуализация паспорта программы и сводного плана на 2018 г. и на период до 2025 г.
	контрольная точка
	Ежегодно в апреле

	
	
	Итоговый отчет утвержден
	контрольная точка
	12.2025

	1.
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1.1.
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города «Усолье-Сибирское»
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города «Усолье-Сибирское»
	Перечень потенциальных инвесторов подготовлен
	контрольная точка
	05.2018

	
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города «Усолье-Сибирское»
	Подготовка материалов для рассылки потенциальным инвесторам
	контрольная точка
	05.2018

	
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города «Усолье-Сибирское»
	Информация об инвестиционном потенциале города Усолье-Сибирское направлена потенциальным инвесторам и размещена на инвестиционных порталах Иркутской области и города
	контрольная точка
	06.2018

	
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города «Усолье-Сибирское»
	Проект завершен
	этап
	06.2018

	2.
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	2.1.
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» из федерального и областного бюджетов 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» из федерального и областного бюджетов 
	Оценка потребности субъектов малого и среднего предпринимательства города Усолье-Сибирское в государственной поддержке
	контрольная точка
	март –
 2017, 2018

	
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» из федерального и областного бюджетов
	Обоснование включения необходимого объема софинансирования в муниципальную программу
	контрольная точка
	апрель –
 2017, 2018

	
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» из федерального и областного бюджетов
	Обоснование включения необходимого объема софинансирования в Региональную программу
	контрольная точка
	апрель –
 2017, 2018

	
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» из федерального и областного бюджетов 
	Подготовка и направление в Минэкономразвития Иркутской области документов на предоставление софинансирования из федерального и областного бюджетов муниципальному образованию на муниципальную поддержку малого и среднего предпринимательства
	контрольная точка
	апрель –
 2017, 2018

	
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» из федерального и областного бюджетов 
	Получено положительное решение Министерства экономического развития Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Иркутской области на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
	контрольная точка
	февраль – 
2017, 2018 

	
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» из федерального и областного бюджетов 
	Проведен отбор среди муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий, подготовлено и принято постановление Правительства Иркутской области о распределении субсидий местным бюджетам на осуществление мероприятий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства
	контрольная точка
	апрель –
 2017, 2018

	
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» из федерального и областного бюджетов 
	Заключено Соглашение между министерством экономического развития Иркутской области и органом местного самоуправления муниципального образования о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Иркутской области на осуществление мероприятий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства
	контрольная точка
	апрель –
 2017, 2018

	
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» из федерального и областного бюджетов
	Предоставление субсидии бюджету муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
	контрольная точка
	май –
 2017, 2018

	
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» из федерального и областного бюджетов
	Оказана поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства
	контрольная точка
	декабрь – 
2017, 2018

	
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» из федерального и областного бюджетов
	Проект завершен
	этап
	12.2018

	3.
	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»

	3.1.
	Строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов при поддержке некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	
	Строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов при поддержке некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
	Подана заявка на софинансирование расходов субъекта Российской Федерации и муниципального образования в целях реализации мероприятий по строительству объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта АО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» по модернизации производства
	контрольная точка
	06.2020

	
	Строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов при поддержке некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
	Оказана финансовая поддержка на строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта АО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» по модернизации производства
	контрольная точка
	07.2020

	
	Строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов при поддержке некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
	Построены объекты инфраструктуры, необходимые для реализации инвестиционного проекта
	контрольная точка
	12.2021

	
	Строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов при поддержке некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
	Проект завершен
	этап
	12.2021

	3.2.
	Реализация инвестиционного проекта АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» по модернизации производства
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	
	Реализация инвестиционного проекта АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»
	Выход на производственную мощность
	контрольная точка
	12.2024

	
	Реализация инвестиционного проекта АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»
	Проект завершен
	этап
	12.2024

	3.3.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Лайм» по созданию производства по изготовлению древесных топливных пеллет
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Лайм» по созданию производства по изготовлению древесных топливных пеллет
	Подписано соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Усолье-Сибирское»
	контрольная точка
	12.2017

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Лайм» по созданию производства по изготовлению древесных топливных пеллет
	Выход на производственную мощность
	контрольная точка
	12.2019

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Лайм» по созданию производства по изготовлению древесных топливных пеллет
	Проект завершен
	этап
	12.2019

	3.4.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Усольмаш» по созданию участка синтеза высокоэффективных современных эластомеров и организация на его основе производства флотационных машин и другого обогатительного оборудования с повышенной защищенностью от абразивного износа, коррозии, кавитации
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Усольмаш» по созданию участка синтеза высокоэффективных современных эластомеров и организация на его основе производства флотационных машин и другого обогатительного оборудования с повышенной защищенностью от абразивного износа, коррозии, кавитации
	Выход на производственную мощность
	контрольная точка
	12.2018

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Усольмаш» по созданию участка синтеза высокоэффективных современных эластомеров и организация на его основе производства флотационных машин и другого обогатительного оборудования с повышенной защищенностью от абразивного износа, коррозии, кавитации
	Проект завершен
	этап
	12.2018

	3.5.
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта по созданию индустриального технопарка «Усолье-Промтех»
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта по созданию индустриального технопарка «Усолье-Промтех»
	Подготовлены предложения по получению инвестиционным проектом мер поддержки
	контрольная точка
	12.2019

	
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта по созданию индустриального технопарка «Усолье-Промтех»
	Проекты по содействию в получении инвестиционным проектом мер поддержки включены в программу развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
	контрольная точка
	12.2019

	
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта по созданию индустриального технопарка «Усолье-Промтех»
	Проект завершен
	контрольная точка
	12.2020

	3.6.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «СмартСинтез» по созданию предприятия по производству дезинфицирующих и антисептических средств
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «СмартСинтез» по созданию предприятия по производству дезинфицирующих и антисептических средств
	Выход на производственную мощность
	контрольная точка
	12.2019

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «СмартСинтез» по созданию предприятия по производству дезинфицирующих и антисептических средств
	Проект завершен
	этап
	12.2019

	3.7.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Фармасинтез-Хеми» по созданию единого технологического фармацевтического комплекса по производству фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Фармасинтез-Хеми» по созданию единого технологического фармацевтического комплекса по производству фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств
	Подписано соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Усолье-Сибирское»
	контрольная точка
	12.2018

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Фармасинтез-Хеми» по созданию единого технологического фармацевтического комплекса по производству фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств
	Выход на производственную мощность
	контрольная точка
	12.2028

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Фармасинтез-Хеми» по созданию единого технологического фармацевтического комплекса по производству фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств
	Проект завершен
	этап
	12.2028

	3.8.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Тимбер» по организации производства фанеры из древесины лиственных пород
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	09.2018

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Тимбер» по организации производства фанеры из древесины лиственных пород
	Подписано соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Усолье-Сибирское»
	контрольная точка
	10.2018

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Тимбер» по организации производства фанеры из древесины лиственных пород
	Выход на производственную мощность
	контрольная точка
	12.2024

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Тимбер» по организации производства фанеры из древесины лиственных пород
	Проект завершен
	этап
	12.2024

	3.9.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «УСЭЗ» по производству кабельно-проводниковой продукции и изделий из ПВХ
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	09.2018

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «УСЭЗ» по производству кабельно-проводниковой продукции и изделий из ПВХ
	Подписано соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Усолье-Сибирское»
	контрольная точка
	10.2018

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «УСЭЗ» по производству кабельно-проводниковой продукции и изделий из ПВХ
	Выход на производственную мощность
	контрольная точка
	12.2020

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «УСЭЗ» по производству кабельно-проводниковой продукции и изделий из ПВХ
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	3.10.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Фабрика Мороженого СМК» по строительству цеха по производству мороженого
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	09.2018

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Фабрика Мороженого СМК» по строительству цеха по производству мороженого
	Подписано соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Усолье-Сибирское»
	контрольная точка
	10.2018

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Фабрика Мороженого СМК» по строительству цеха по производству мороженого
	Выход на производственную мощность
	контрольная точка
	12.2023

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Фабрика Мороженого СМК» по строительству цеха по производству мороженого
	Проект завершен
	этап
	12.2023

	3.11.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «БайкалИнвестПром» по производству беспружинных матрасов и матрасов с мультизонами комфорта
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2018

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «БайкалИнвестПром» по производству беспружинных матрасов и матрасов с мультизонами комфорта
	Подписано соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Усолье-Сибирское»
	контрольная точка
	12.2018

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «БайкалИнвестПром» по производству беспружинных матрасов и матрасов с мультизонами комфорта
	Выход на производственную мощность
	контрольная точка
	12.2021

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «БайкалИнвестПром» по производству беспружинных матрасов и матрасов с мультизонами комфорта
	Проект завершен
	этап
	12.2021

	3.12.
	Реализация инвестиционного проекта ООО ЗТО «Минерал» по организации предприятия по выпуску машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2018

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО ЗТО «Минерал» по организации предприятия по выпуску машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
	Подписано соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Усолье-Сибирское»
	контрольная точка
	12.2018

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО ЗТО «Минерал» по организации предприятия по выпуску машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
	Выход на производственную мощность
	контрольная точка
	12.2020

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО ЗТО «Минерал» по организации предприятия по выпуску машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	3.13.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Вектор-М» по модернизации и расширению действующего производства мебели
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	02.2019

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Вектор-М» по модернизации и расширению действующего производства мебели
	Подписано соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Усолье-Сибирское»
	контрольная точка
	02.2019

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Вектор-М» по модернизации и расширению действующего производства мебели
	Выход на производственную мощность
	контрольная точка
	12.2028

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Вектор-М» по модернизации и расширению действующего производства мебели
	Проект завершен
	этап
	12.2028

	3.14.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Усольский металлургический завод» по строительству мини-завода по производству стальной арматуры
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	02.2019

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Усольский металлургический завод» по строительству мини-завода по производству стальной арматуры
	Подписано соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Усолье-Сибирское»
	контрольная точка
	02.2019

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Усольский металлургический завод» по строительству мини-завода по производству стальной арматуры
	Выход на производственную мощность
	контрольная точка
	12.2021

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Усольский металлургический завод» по строительству мини-завода по производству стальной арматуры
	Проект завершен
	этап
	12.2021

	3.15.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «УМК» по строительству опытно-промышленной установки для производства высококачественного чугуна
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	02.2019

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «УМК» по строительству опытно-промышленной установки для производства высококачественного чугуна
	Подписано соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Усолье-Сибирское»
	контрольная точка
	02.2019

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «УМК» по строительству опытно-промышленной установки для производства высококачественного чугуна
	Выход на производственную мощность
	контрольная точка
	12.2023

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «УМК» по строительству опытно-промышленной установки для производства высококачественного чугуна
	Проект завершен
	этап
	12.2023

	3.16.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Парма» по производству интерьерных кроватей
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	02.2019

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Парма» по производству интерьерных кроватей
	Подписано соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Усолье-Сибирское»
	контрольная точка
	02.2019

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Парма» по производству интерьерных кроватей
	Выход на производственную мощность
	контрольная точка
	12.2019

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Парма» по производству интерьерных кроватей
	Проект завершен
	этап
	12.2019

	3.17.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «СК «СтройДорХолдинг» по организации производства асфальтобетонных смесей для ремонта и строительства дорог
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	02.2019

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «СК «СтройДорХолдинг» по организации производства асфальтобетонных смесей для ремонта и строительства дорог
	Подписано соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Усолье-Сибирское»
	контрольная точка
	02.2019

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «СК «СтройДорХолдинг» по организации производства асфальтобетонных смесей для ремонта и строительства дорог
	Выход на производственную мощность
	контрольная точка
	12.2021

	
	Реализация инвестиционного проекта ООО «СК «СтройДорХолдинг» по организации производства асфальтобетонных смесей для ремонта и строительства дорог
	Проект завершен
	этап
	12.2021

	4.
	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»

	4.1.
	Включение в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Усолье-Сибирское за счет средств федерального бюджета
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2018

	
	Включение в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Усолье-Сибирское за счет средств федерального бюджета 
	Обоснование потребностей предприятий в мерах поддержки, предусмотренных ПП РФ № 194, и необходимом объеме финансирования на 2018 год и последующие годы 
	контрольная точка
	Май - ежегодно

	
	Включение в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Усолье-Сибирское за счет средств федерального бюджета
	Подготовка и направление обращения администрации министерство экономического развития Иркутской области о включении в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 № 194 с учетом потребностей предприятий г. Усолье-Сибирское
	контрольная точка
	Май - ежегодно

	
	Включение в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Усолье-Сибирское за счет средств федерального бюджета
	Включение в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 № 194


	контрольная точка
	Декабрь - ежегодно

	
	Включение в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Усолье-Сибирское за счет средств федерального бюджета
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	5.
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»
	
	
	

	5.1.
	Включение проекта по строительству водопровода в целях водоснабжения населения, проживающего по улицам Российская, Ленинградская   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	5.1.1
	Включение проекта по строительству водопровода в целях водоснабжения населения, проживающего по улицам Российская, Ленинградская   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» 
	Проведение экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий
	контрольная точка
	08.2020

	5.1.2
	Включение проекта по строительству водопровода в целях водоснабжения населения, проживающего по улицам Российская, Ленинградская   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» 
	Подача заявки в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области для включения проекта   по строительству водопровода в целях водоснабжения населения, проживающего по улицам Российская, Ленинградская города Усолье-Сибирское в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» 
	контрольная точка
	09.2020

	5.1.3
	Включение проекта по строительству водопровода в целях водоснабжения населения, проживающего по улицам Российская, Ленинградская   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» с началом финансирования в 2021 году
	контрольная точка
	12.2020

	5.1.4
	Включение проекта по строительству водопровода в целях водоснабжения населения, проживающего по улицам Российская, Ленинградская   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	5.2
	Включение проекта по строительству централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в районе поселка Зеленый (магистральных и уличных сетей водоснабжения через закольцовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выходом на п. Южный и п. Солнечный, с закольцовкой по ул. Луначарского с целью обеспечения питьевой водой жителей улиц Островского и Плеханова)   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	5.2.1
	Включение проекта по строительству централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в районе поселка Зеленый (магистральных и уличных сетей водоснабжения через закольцовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выходом на п. Южный и п. Солнечный, с закольцовкой по ул. Луначарского с целью обеспечения питьевой водой жителей улиц Островского и Плеханова)   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» 
	Разработка проектно-сметной документации на строительство централизованных сетей водоснабжения и водоотведения
	контрольная точка
	08.2020

	5.2.2
	Включение проекта по строительству централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в районе поселка Зеленый (магистральных и уличных сетей водоснабжения через закольцовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выходом на п. Южный и п. Солнечный, с закольцовкой по ул. Луначарского с целью обеспечения питьевой водой жителей улиц Островского и Плеханова)   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» 
	Проведение экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий
	контрольная точка
	08.2020

	5.2.3
	Включение проекта по строительству централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в районе поселка Зеленый (магистральных и уличных сетей водоснабжения через закольцовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выходом на п. Южный и п. Солнечный, с закольцовкой по ул. Луначарского с целью обеспечения питьевой водой жителей улиц Островского и Плеханова)   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» 
	Подача заявки в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области для включения проекта   по строительству централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в районе поселка Зеленый (магистральных и уличных сетей водоснабжения через закольцовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выходом на п. Южный и п. Солнечный, с закольцовкой по ул. Луначарского с целью обеспечения питьевой водой жителей улиц Островского и Плеханова)   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» 
	контрольная точка
	09.2020

	5.2.4
	Включение проекта по строительству централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в районе поселка Зеленый (магистральных и уличных сетей водоснабжения через закольцовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выходом на п. Южный и п. Солнечный, с закольцовкой по ул. Луначарского с целью обеспечения питьевой водой жителей улиц Островского и Плеханова)   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области   «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» с началом финансирования в 2021 году
	контрольная точка
	12.2020

	5.2.5
	Включение проекта по строительству централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в районе поселка Зеленый (магистральных и уличных сетей водоснабжения через закольцовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выходом на п. Южный и п. Солнечный, с закольцовкой по ул. Луначарского с целью обеспечения питьевой водой жителей улиц Островского и Плеханова)   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» 
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	6.
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»
	
	
	

	6.1
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева,  Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	6.1.1
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева,  Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Интернациональная (от ул. Суворова до ул. Ленина)

	контрольная точка
	05.2018

	6.1.2
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева,  Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	Получение положительного заключения государственной  экспертизы на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Интернациональная (от ул. Суворова до ул. Ленина)
	контрольная точка
	09.2018	Comment by Красильникова Жанна Александровна: 14.09.2018 получено заключение сумма 107 544 540 руб.

	6.1.3
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева,  Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	Подача заявки для включения мероприятия по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Интернациональная (от ул. Суворова до ул. Ленина) в государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» 
	контрольная точка
	09.2018	Comment by Красильникова Жанна Александровна: 14.09.2018 подана заявка

	6.1.4
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева,  Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства»  в части включения мероприятия по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Интернациональная (от ул. Суворова до ул. Ленина) с источником финансирования в 2019 году.
	контрольная точка
	02.2019

	6.1.5
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева,  Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Менделеева (от ул. Ленина  до ул. Коростова)
	контрольная точка
	12.2017

	6.1.6
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева,  Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	Получение положительного заключения государственной  экспертизы на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Менделеева (от ул. Ленина  до ул. Коростова)
	контрольная точка
	10.04.2018

	6.1.7
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева,  Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	Подача заявки для включения мероприятия по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Менделеева  (от ул. Ленина  до ул. Коростова) в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» 
	контрольная точка
	10.04.2018

	6.1.8
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева, Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства»  в части включения мероприятия по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Менделеева  (от ул. Ленина  до ул. Коростова) с источником финансирования в 2018 году.
	контрольная точка
	06.2018

	6.1.9
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева, Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	Заключение контрактов на проведение работ по комплексному благоустройству центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева, Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	контрольная точка
	1. По ремонту  автомобильной дороги   по ул, Менделеева (от ул. Коростова до ул.Ленина) был заключен контракт в июле 2018 года.
2. По ремонту  автомобильной дороги    по улице Интернациональной (от пересечения ул. Ленина  до пересечения ул. Матросова) контракт планируется заключить в мае 2019 года.

	6.1.10
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева, Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева, Интернациональная, Суворова, Дзержинского) завершено
	контрольная точка
	12.2020

	6.1.11
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева, Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	6.2
	Включение проекта по капитальному   ремонту   Комсомольской площади, автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту (1 этап - от ул. Коростова до ул. Ленина;
2 этап – от ул. Ленина до р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту;
3 этап -  от р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту до пересечения с Р-255 «Сибирь») в государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	6.2.1
	Включение проекта по капитальному   ремонту   Комсомольской площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Ленина; 2 этап – от ул. Ленина до р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту; 3 этап -  от р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту до пересечения с Р-255 «Сибирь»)   в государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» 
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный   ремонт   Комсомольской  площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту (1 этап - от ул. Коростова до ул. Ленина; 2 этап – от ул. Ленина до р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту;
3 этап -  от р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту до пересечения с Р-255 «Сибирь»)   
	контрольная точка
	1 этап - 08.2019;
2 этап - 06.2020;
3 этап - 06.2021

	6.2.2
	Включение проекта по капитальному   ремонту   Комсомольской площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Ленина; 2 этап – от ул. Ленина до р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту; 3 этап -  от р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту до пересечения с Р-255 «Сибирь»)   в государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства»
	Получение положительного заключения государственной  экспертизы
	контрольная точка
	1 этап - 09.2019;
 2 этап - 09.2020;
3 этап – 09.2021

	6.2.3
	Включение проекта по капитальному   ремонту   Комсомольской площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Ленина; 2 этап – от ул. Ленина до р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту; 3 этап -  от р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту до пересечения с Р-255 «Сибирь»)   в государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства»
	Подача заявки для включения проекта по капитальному   ремонту   Комсомольской  площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому (1 этап - от ул. Коростова до ул. Ленина; 2 этап – от ул. Ленина до р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту; 3 этап -  от р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту до пересечения с Р-255 «Сибирь»)    в государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» 
	контрольная точка
	1 этап - 09.2019
2 этап - 09.2020
3 этап – 09.2021

	6.2.4
	Включение проекта по капитальному   ремонту   Комсомольской площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Ленина; 2 этап – от ул. Ленина до р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту; 3 этап -  от р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту до пересечения с Р-255 «Сибирь»)   в государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства»
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области  «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» с началом финансирования в 2020 году
	контрольная точка
	1 этап - 12.2019
 2 этап - 12.2020
3 этап – 12.2021

	6.2.5
	Включение проекта по капитальному   ремонту   Комсомольской  площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Ленина; 2 этап – от ул. Ленина до р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту; 3 этап -  от р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту до пересечения с Р-255 «Сибирь»)   в государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» 
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному   ремонту   Комсомольской  площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Ленина; 2 этап – от ул. Ленина до р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту; 3 этап -  от р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту до пересечения с Р-255 «Сибирь»)   
	контрольная точка
	1 этап - 07.2020
2 этап - 07.2021
3 этап – 07.2022

	6.2.6
	Включение проекта по капитальному   ремонту   Комсомольской  площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Ленина; 2 этап – от ул. Ленина до р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту; 3 этап -  от р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту до пересечения с Р-255 «Сибирь»)   в государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» 
	Капитальный   ремонт   Комсомольской  площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Ленина)   завершен
	контрольная точка
	12.2020

	6.2.7
	Включение проекта по капитальному   ремонту   Комсомольской  площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Ленина; 2 этап – от ул. Ленина до р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту; 3 этап -  от р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту до пересечения с Р-255 «Сибирь»)   в государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» 
	Капитальный   ремонт   Комсомольской  площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту   (2 этап – от ул. Ленина до р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту; 3 этап -  от р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту до пересечения с Р-255 «Сибирь»)  завершен
	контрольная точка
	2 этап - 12.2021
3 этап - 12.2022


	6.2.8
	Включение проекта по капитальному   ремонту   Комсомольской  площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Ленина; 2 этап – от ул. Ленина до р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту; 3 этап -  от р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту до пересечения с Р-255 «Сибирь»)  в государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» 
	Проект завершен
	этап
	12.2022

	6.3
	Включение проекта по капитальному   ремонту   автомобильной дороги по ул. Луначарского   в государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	6.3.1
	Включение проекта по капитальному   ремонту   автомобильной дороги по ул. Луначарского   в государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» 
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный   ремонт   автомобильной дороги по ул. Луначарского  
	контрольная точка
	05.2020

	6.3.2
	Включение проекта по капитальному   ремонту   автомобильной дороги по ул. Луначарского   в государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» 
	Получение положительного заключения государственной  экспертизы
	контрольная точка
	09.2020

	6.3.3
	Включение проекта по капитальному   ремонту   автомобильной дороги по ул. Луначарского   в государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» 
	Подача заявки для включения проекта по капитальному   ремонту   автомобильной дороги по ул. Луначарского в государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» 
	контрольная точка
	15.09.2020

	6.3.4
	Включение проекта по капитальному   ремонту   автомобильной дороги по ул. Луначарского   в государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области  «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства»  с началом финансирования в 2021 году
	контрольная точка
	12.2020

	6.3.5
	Включение проекта по капитальному   ремонту   автомобильной дороги по ул. Луначарского   в государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» 
	Заключение контрактов на проведение работ по  капитальному   ремонту   автомобильной дороги по ул. Луначарского  
	контрольная точка
	07.2021

	6.3.6
	Включение проекта по капитальному   ремонту   автомобильной дороги по ул. Луначарского   в государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» 
	Капитальный   ремонт   автомобильной дороги по ул. Луначарского  осуществлен
	контрольная точка
	12.2021

	6.3.7
	Включение проекта по капитальному   ремонту   автомобильной дороги по ул. Луначарского   в государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» 
	Проект завершен
	этап
	12.2021

	6.4
	Включение проекта по ремонту автомобильных дорог общего пользования к садоводствам в государственную программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	6.4.1
	Включение проекта по ремонту автомобильных дорог общего пользования к садоводствам в государственную программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
	контрольная точка
	02.2018;
02.2019;
02.2020

	6.4.2
	Включение проекта по ремонту автомобильных дорог общего пользования к садоводствам в государственную программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования к садоводствам завершен
	контрольная точка
	август 2018, 2019, 2020

	6.4.3
	Включение проекта по ремонту автомобильных дорог общего пользования к садоводствам в государственную программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	6.5
	Установка стенда «Жемчужина Усолья»
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	6.5.1
	Установка стенда «Жемчужина Усолья»
	Установка стенда «Жемчужина Усолья» осуществлена
	контрольная точка
	12.2017

	6.5.2
	Установка стенда «Жемчужина Усолья»
	Проект завершен
	этап
	12.2017

	6.6
	Благоустройство центральной парковой зоны города Усолье-Сибирское
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	6.6.1
	Благоустройство центральной парковой зоны города Усолье-Сибирское
	Благоустройство центральной парковой зоны города Усолье-Сибирское завершено
	контрольная точка
	декабрь 2017

	6.6.2
	Благоустройство центральной парковой зоны города Усолье-Сибирское
	Проект завершен
	этап
	12.2017

	6.7
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	6.7.1
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)
	Утверждены правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам в целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых многоквартирных домов города Усолье-Сибирское
	контрольная точка
	03.2018;
04.2019

	6.7.2
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)
	Проведены общественные обсуждения
	контрольная точка
	10.2017;
01.2019

	6.7.3
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)
	Утверждение дизайн-проекта обустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское и перечня мероприятий по обустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское, подлежащих реализации в 2019 году
	контрольная точка
	02.2018

	6.7.4
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)
	Заключен контракт на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское
	контрольная точка
	08.2018;
07.2019

	6.7.5
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское:
2017 г. – 6 двор.
2018 г. - 7 двор.
 2019 г. - 17 двор.
2020 г. - 33 двор.
2021 г. – 29 двор.
2022 г. – 29 двор.
2023 г. – 29 двор.
2024 г. – 29 двор.

	контрольная точка
	Ежегодно в декабре месяце

	6.7.6
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)
	Проект завершен
	этап
	12.2024

	6.8
	Благоустройство территорий общего пользования (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	09.2018

	6.8.1
	Благоустройство территорий общего пользования (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)
	Заключен контракт на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское
	контрольная точка
	Ежегодно июль, август

	6.8.2
	Благоустройство территорий общего пользования (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)
	Проведено благоустройство территории общего пользования города Усолье-Сибирское:
2017 г.- 1;
2018 г. - 2;
2019 г. – 23;
2020 г. - 8;
2021 г. - 6;
2022 г. - 4;
2023 г. - 4;
2024 г. – 4.
	контрольная точка
	12.2024

	6.8.3
	Благоустройство территорий общего пользования (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)
	Проект завершен
	этап
	12.2024

	7
	Направление «Развитие образования»
	
	
	

	7.1
	Включение проекта по проведению капитального ремонта вновь открываемых групп МБДОУ Детский сад № 40(1) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	7.1.1
	Включение проекта по проведению капитального ремонта вновь открываемых групп МБДОУ Детский сад № 40(1) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»  с источниками финансирования в 2018 году                                                      (в ноябре 2016 года подана заявка для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»)
	контрольная точка
	12.2017

	7.1.2
	Включение проекта по проведению капитального ремонта вновь открываемых групп МБДОУ Детский сад № 40(1) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту вновь открываемой
группы МБДОУ Детский сад                 № 40(1)
	контрольная точка
	05.2018

	7.1.3
	Включение проекта по проведению капитального ремонта вновь открываемых групп МБДОУ Детский сад № 40(1) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Капитальный ремонт вновь открываемой группы МБДОУ Детский сад № 40(1) проведен
	контрольная точка
	12.2018

	7.1.4
	Включение проекта по проведению капитального ремонта вновь открываемых групп МБДОУ Детский сад № 40(1) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект завершен
	этап
	12.2018

	7.2
	Капитальный ремонт вновь открываемых групп МБДОУ Детский сад № 29(1) (перенос теплового узла и устройство наружной теплотрассы) 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	7.2.1
	Капитальный ремонт вновь открываемых групп МБДОУ Детский сад № 29(1) (перенос теплового узла и устройство наружной теплотрассы) 
	Заключение Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией города Усолье-Сибирское и филиалом ПАО «Иркутскэнерго ТЭЦ-11»  
	контрольная точка
	06.2018

	7.2.2
	Капитальный ремонт вновь открываемых групп МБДОУ Детский сад № 29(1) (перенос теплового узла и устройство наружной теплотрассы) 
	Капитальный ремонт вновь открываемой группы МБДОУ Детский сад № 29(1) проведен
	контрольная точка
	12.2018

	7.2.3
	Капитальный ремонт вновь открываемых групп МБДОУ Детский сад № 29(1) (перенос теплового узла и устройство наружной теплотрассы)
	Проект завершен
	этап
	12.2018

	7.3
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 13») (выборочный капитальный ремонт столовой и пищеблока)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	09.2018

	7.3.1
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 13») (выборочный капитальный ремонт столовой и пищеблока)
	Проведен капитальный ремонт
	контрольная точка
	08.2018

	7.3.2
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 13») (выборочный капитальный ремонт столовой и пищеблока)
	Проект завершен
	контрольная точка
	08.2018

	7.4
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 29) (ремонт фасада) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	7.4.1
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 29) (ремонт фасада) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»  с началом финансирования в 2018 году                                                    (в ноябре 2016 года подана заявка для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»)
	контрольная точка
	12.2017

	7.4.2
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 29) (ремонт фасада) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 29)
	контрольная точка
	07.2018

	7.4.3
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 29) (ремонт фасада) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 29) проведен
	контрольная точка
	12.2018

	7.4.4
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 29) (ремонт фасада) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект завершен
	этап
	12.2018

	7.5
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 40) (замена оконных блоков, замена вентиляции в прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	7.5.1
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 40) (замена оконных блоков, замена вентиляции в прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»  с началом финансирования в 2018 году                                                      (в ноябре 2016 года подана заявка для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»)
	контрольная точка
	12.2017

	7.5.2
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 40) (замена оконных блоков, замена вентиляции в прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 40)
	контрольная точка
	05.2018

	7.5.3
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 40) (замена оконных блоков, замена вентиляции в прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 40) проведен
	контрольная точка
	12.2018

	7.5.4
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 40) (замена оконных блоков, замена вентиляции в прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект завершен
	этап
	12.2018

	7.6
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях ( МБОУ «СОШ  № 6»)  (замена полов на 2-м и 3-м этажах)  
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	7.6.1
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях ( МБОУ «СОШ  № 6»)  (замена полов на 2-м и 3-м этажах)  
	Включение проекта в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие образования»  с началом финансирования в 2018 году
	контрольная точка
	12.2017

	7.6.2
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях ( МБОУ «СОШ  № 6»)  (замена полов на 2-м и 3-м этажах)  
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6»)
	контрольная точка
	07.2018

	7.6.3
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях ( МБОУ «СОШ  № 6»)  (замена полов на 2-м и 3-м этажах)  
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») проведен
	контрольная точка
	12.2018

	7.6.4
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях ( МБОУ «СОШ  № 6»)  (замена полов на 2-м и 3-м этажах)  
	Проект завершен
	этап
	12.2018

	7.7
	Включение проекта по укреплению и модернизации материально-технической базы школ (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт пищеблоков) (МБОУ «Гимназия  № 1») в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	7.7.1
	Включение проекта по укреплению и модернизации материально-технической базы школ (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт пищеблоков) (МБОУ «Гимназия  № 1») в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	контрольная точка
	08.2018

	7.7.2
	Включение проекта по укреплению и модернизации материально-технической базы школ (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт пищеблоков) (МБОУ «Гимназия  № 1») в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Подача заявки для включения проекта по ремонту пищеблока: косметический ремонт, замена трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, замена окон в МБОУ «Гимназия № 1» в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	контрольная точка
	05.2020

	7.7.3
	Включение проекта по укреплению и модернизации материально-технической базы школ (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт пищеблоков) (МБОУ «Гимназия  № 1») в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	контрольная точка
	06.2020

	7.7.4
	Включение проекта по укреплению и модернизации материально-технической базы школ (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт пищеблоков) (МБОУ «Гимназия  № 1») в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Укрепление и модернизация материально-технической базы школ (ремонт пищеблоков: косметический ремонт, замена трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, замена окон) (МБОУ «Гимназия  № 1») проведены
	контрольная точка
	12.2020

	7.7.5
	Включение проекта по укреплению и модернизации материально-технической базы школ (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт пищеблоков) (МБОУ «Гимназия  № 1») в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	7.8
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 22) (ремонт системы водоснабжения, водоотведения и замены ограждения) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	7.8.1
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 22) (ремонт системы водоснабжения, водоотведения и замены ограждения) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»  с началом финансирования в 2020 году (в апреле 2017 года подана заявка для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»)
	контрольная точка
	04.2020

	7.8.2
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 22) (ремонт системы водоснабжения, водоотведения и замены ограждения) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 22)
	контрольная точка
	06.2020

	7.8.3
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 22) (ремонт системы водоснабжения, водоотведения и замены ограждения) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 22) проведен
	контрольная точка
	12.2020

	7.8.4
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 22) (ремонт системы водоснабжения, водоотведения и замены ограждения) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	7.9
	Включение проекта по реконструкции МБДОУ «Детский сад № 28» в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	7.9.1
	Включение проекта по реконструкции МБДОУ «Детский сад № 28» в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Получение положительного заключения экологической экспертизы
	контрольная точка
	03.2018

	7.9.2
	Включение проекта по реконструкции МБДОУ «Детский сад № 28» в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области   «Развитие образования»  с началом финансирования в 2018 году                                                       (в апреле 2017 года подана заявка для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»)
	контрольная точка
	05.2018

	7.9.3
	Включение проекта по реконструкции МБДОУ «Детский сад № 28» в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Заключение контрактов на проведение работ по реконструкции МБДОУ «Детский сад № 28»
	контрольная точка
	10.2018

	7.9.4
	Включение проекта по реконструкции МБДОУ «Детский сад № 28» в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Реконструкция МБДОУ «Детский сад № 28» осуществлена
	контрольная точка
	12.2019

	7.9.5
	Включение проекта по реконструкции МБДОУ «Детский сад № 28» в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект завершен
	этап
	12.2019

	7.10
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях  (МБОУ «Гимназия  № 1») (ремонт цоколя, стен и отмосток, устройство навесов над крыльцом главного входа и входом в столовую, утепление деформационных швов, системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт полов в коридорах 2, 3 этажей и лестничных площадок) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	7.10.1
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях  (МБОУ «Гимназия  № 1») (ремонт цоколя, стен и отмосток, устройство навесов над крыльцом главного входа и входом в столовую, утепление деформационных швов, системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт полов в коридорах 2, 3 этажей и лестничных площадок) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»  с началом финансирования в 2019 году (в ноябре 2016 года подана заявка для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»)
	контрольная точка
	04.2019

	7.10.2
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях  (МБОУ «Гимназия  № 1») (ремонт цоколя, стен и отмосток, устройство навесов над крыльцом главного входа и входом в столовую, утепление деформационных швов, системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт полов в коридорах 2, 3 этажей и лестничных площадок) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «Гимназия  № 1»)
	контрольная точка
	06.2019

	7.10.3
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях  (МБОУ «Гимназия  № 1») (ремонт цоколя, стен и отмосток, устройство навесов над крыльцом главного входа и входом в столовую, утепление деформационных швов, системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт полов в коридорах 2, 3 этажей и лестничных площадок) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «Гимназия  № 1») проведен
	контрольная точка
	12.2019

	7.10.4
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях  (МБОУ «Гимназия  № 1») (ремонт цоколя, стен и отмосток, устройство навесов над крыльцом главного входа и входом в столовую, утепление деформационных швов, системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт полов в коридорах 2, 3 этажей и лестничных площадок) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект завершен
	этап
	12.2019

	7.11
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Луначарского 31а) (капитальный ремонт кровли над актовым залом, вестибюлем и козырьками входа) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	7.11.1
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Луначарского 31а) (капитальный ремонт кровли над актовым залом, вестибюлем и козырьками входа) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»  с началом финансирования в 2018 году                                                     (в апреле 2017 года подана заявка для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»)
	контрольная точка
	05.2018

	7.11.2
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Луначарского 31а) (капитальный ремонт кровли над актовым залом, вестибюлем и козырьками входа) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Луначарского 31а)
	контрольная точка
	07.2018

	7.11.3
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Луначарского 31а) (капитальный ремонт кровли над актовым залом, вестибюлем и козырьками входа) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Луначарского 31а) проведен
	контрольная точка
	12.2018

	7.11.4
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Луначарского 31а) (капитальный ремонт кровли над актовым залом, вестибюлем и козырьками входа) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект завершен
	этап
	12.2018

	7.12
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ №12») (замена оконных блоков, замена систем вентиляции в помещениях пищеблока, кабинет химии, мастерских) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	7.12.1
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ №12») (замена оконных блоков, замена систем вентиляции в помещениях пищеблока, кабинет химии, мастерских) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области   «Развитие образования»  с началом финансирования в 2018 году                                                       (в апреле 2017 года подана заявка для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»)
	контрольная точка
	05.2018

	7.12.2
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ №12») (замена оконных блоков, замена систем вентиляции в помещениях пищеблока, кабинет химии, мастерских) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 12»)
	контрольная точка
	07.2018

	7.12.3
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ №12») (замена оконных блоков, замена систем вентиляции в помещениях пищеблока, кабинет химии, мастерских) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 12») проведен
	контрольная точка
	09.2018

	7.12.4
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ №12») (замена оконных блоков, замена систем вентиляции в помещениях пищеблока, кабинет химии, мастерских) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект завершен
	этап
	09.2018

	7.13
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 8») (ремонт кровли, фасада, козырьков) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	7.13.1
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 8») (ремонт кровли, фасада, козырьков) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области   «Развитие образования»  с началом финансирования в 2019 году                                                       (в апреле 2017 года подана заявка для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»)
	контрольная точка
	04.2019

	7.13.2
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 8») (ремонт кровли, фасада, козырьков) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 8»)
	контрольная точка
	06.2019

	7.13.3
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 8») (ремонт кровли, фасада, козырьков) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 8») проведен
	контрольная точка
	12.2019

	7.13.4
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 8») (ремонт кровли, фасада, козырьков) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект завершен
	этап
	12.2019

	7.14
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») (замена оконных блоков и ремонт системы отопления) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	7.14.1
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») (замена оконных блоков и ремонт системы отопления) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Подача заявки для включения проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	контрольная точка
	04.2019

	7.14.2
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») (замена оконных блоков и ремонт системы отопления) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»  с началом финансирования в 2020 году                                                     
	контрольная точка
	04.2020

	7.14.3
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») (замена оконных блоков и ремонт системы отопления) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6»)
	контрольная точка
	06.2020

	7.14.4
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») (замена оконных блоков и ремонт системы отопления) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») проведен
	контрольная точка
	12.2020

	7.14.5
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») (замена оконных блоков и ремонт системы отопления) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	7.15
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 43») (замена вентиляции и ремонт пищеблока, прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	7.15.1
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 43») (замена вентиляции и ремонт пищеблока, прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области   «Развитие образования»  с началом финансирования в 2019 году                                                       (в апреле 2017 года подана заявка для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»)
	контрольная точка
	04.2019

	7.15.2
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 43») (замена вентиляции и ремонт пищеблока, прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 43»)
	контрольная точка
	06.2019

	7.15.3
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 43») (замена вентиляции и ремонт пищеблока, прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 43») проведен
	контрольная точка
	12.2019

	7.15.4
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 43») (замена вентиляции и ремонт пищеблока, прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект завершен
	этап
	12.2019

	7.16
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 6») (ремонт веранд, ремонт системы горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, устройство системы вентиляции помещений пищеблока и прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	7.16.1
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 6») (ремонт веранд, ремонт системы горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, устройство системы вентиляции помещений пищеблока и прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области   «Развитие образования»  с началом финансирования в 2019 году                                                       (в апреле 2017 года подана заявка для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»)
	контрольная точка
	04.2019

	7.16.2
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 6») (ремонт веранд, ремонт системы горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, устройство системы вентиляции помещений пищеблока и прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 6»)
	контрольная точка
	06.2019

	7.16.3
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 6») (ремонт веранд, ремонт системы горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, устройство системы вентиляции помещений пищеблока и прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 6») проведен
	контрольная точка
	12.2019

	7.16.4
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 6») (ремонт веранд, ремонт системы горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, устройство системы вентиляции помещений пищеблока и прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект завершен
	этап
	12.2019

	7.17
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 3») (ремонт системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт спортивного зала) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	7.17.1
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 3») (ремонт системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт спортивного зала) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»  с началом финансирования в 2020 году                                                       (в апреле 2017 года подана заявка для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»)
	контрольная точка
	04.2020

	7.17.2
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 3») (ремонт системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт спортивного зала) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 3»)
	контрольная точка
	06.2020

	7.17.3
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 3») (ремонт системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт спортивного зала) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 3») проведен
	контрольная точка
	12.2020

	7.17.4
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 3») (ремонт системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт спортивного зала) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	7.18
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 15») (замена заполнений оконных проемов, ремонт полов коридора 2 этажа, устройство системы вентиляции спортивного зала) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	7.18.1
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 15») (замена заполнений оконных проемов, ремонт полов коридора 2 этажа, устройство системы вентиляции спортивного зала) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области  «Развитие образования»  с началом финансирования в 2019 году                                                       (в апреле 2017 года подана заявка для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»)
	контрольная точка
	04.2019

	7.18.2
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 15») (замена заполнений оконных проемов, ремонт полов коридора 2 этажа, устройство системы вентиляции спортивного зала) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 15»)
	контрольная точка
	06.2019

	7.18.3
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 15») (замена заполнений оконных проемов, ремонт полов коридора 2 этажа, устройство системы вентиляции спортивного зала) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 15») проведен
	контрольная точка
	12.2019

	7.18.4
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 15») (замена заполнений оконных проемов, ремонт полов коридора 2 этажа, устройство системы вентиляции спортивного зала) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	Проект завершен
	этап
	12.2019

	7.19
	Строительство новой школы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	7.19.1
	Строительство новой школы
	Разработка ПСД и получение положительного заключения государственной экспертизы
	контрольная точка
	06.2019

	7.19.2
	Строительство новой школы
	Подача заявки для включения проекта в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»)
	контрольная точка
	04.2019

	7.19.3
	Строительство новой школы
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области  «Развитие образования»  с началом финансирования в 2020 году             
	контрольная точка
	05.2020

	7.19.4
	Строительство новой школы
	Заключение контрактов на строительство новой школы
	контрольная точка
	07.2020

	7.19.5
	Строительство новой школы
	Строительство новой школы завершено
	контрольная точка
	12.2020

	7.19.6
	Строительство новой школы
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	7.20
	Укрепление и модернизация материально-технической базы школ (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт пищеблоков) (МБОУ «СОШ 13»)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	09.2018

	7.20.1
	Укрепление и модернизация материально-технической базы школ (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт пищеблоков) (МБОУ «СОШ 13»)
	Проведены ремонт и оснащение оборудованием школы
	контрольная точка
	12.2018

	7.20.2
	Укрепление и модернизация материально-технической базы школ (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт пищеблоков) (МБОУ «СОШ 13»)
	Проект завершен
	этап
	12.2018

	7.21
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 1») (устройство кровли над тамбурами входов, ремонт тамбуров, замена эвакуационных лестниц)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	09.2018

	7.21.1
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 1») (устройство кровли над тамбурами входов, ремонт тамбуров, замена эвакуационных лестниц)
	Утверждение рейтинга муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется капитальный ремонт объектов дошкольного образования
	контрольная точка
	05.2018

	7.21.2
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 1») (устройство кровли над тамбурами входов, ремонт тамбуров, замена эвакуационных лестниц)
	Предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования»
	контрольная точка
	04.2019

	7.21.3
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 1») (устройство кровли над тамбурами входов, ремонт тамбуров, замена эвакуационных лестниц)
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 1»)
	контрольная точка
	06.2019

	7.21.4
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 1») (устройство кровли над тамбурами входов, ремонт тамбуров, замена эвакуационных лестниц)
	Проведен капитальный ремонт
	контрольная точка
	12.2019

	2.21.5
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 1») (устройство кровли над тамбурами входов, ремонт тамбуров, замена эвакуационных лестниц)
	Проект завершен
	этап
	12.2019

	7.22
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 5») (замена системы вентиляции помещений пищеблока, прачечной, замена заполнений оконных проемов, ремонт систем водоотведения, горячего и холодного водоснабжения)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	09.2018

	7.22.1
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 5») (замена системы вентиляции помещений пищеблока, прачечной, замена заполнений оконных проемов, ремонт систем водоотведения, горячего и холодного водоснабжения)
	Утверждение рейтинга муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется капитальный ремонт объектов дошкольного образования
	контрольная точка
	05.2018

	7.22.2
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 5») (замена системы вентиляции помещений пищеблока, прачечной, замена заполнений оконных проемов, ремонт систем водоотведения, горячего и холодного водоснабжения)
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области  «Развитие образования»  с  финансированием в 2020 году                                                       
	контрольная точка
	04.2020

	7.22.3
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 5») (замена системы вентиляции помещений пищеблока, прачечной, замена заполнений оконных проемов, ремонт систем водоотведения, горячего и холодного водоснабжения)
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 5»)
	контрольная точка
	06.2020

	7.22.4
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 5») (замена системы вентиляции помещений пищеблока, прачечной, замена заполнений оконных проемов, ремонт систем водоотведения, горячего и холодного водоснабжения)
	Проведен капитальный ремонт
	контрольная точка
	12.2020

	7.22.5
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 5») (замена системы вентиляции помещений пищеблока, прачечной, замена заполнений оконных проемов, ремонт систем водоотведения, горячего и холодного водоснабжения)
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	7.23
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 44») (ремонт помещений  и пищеблока, замена системы вентиляции прачечной)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	09.2018

	7.23.1
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 44») (ремонт помещений  и пищеблока, замена системы вентиляции прачечной)
	Утверждение рейтинга муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется капитальный ремонт объектов дошкольного образования
	контрольная точка
	05.2018

	7.23.2
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 44») (ремонт помещений  и пищеблока, замена системы вентиляции прачечной)
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области  «Развитие образования»  с  финансированием в 2020 году                                                       
	контрольная точка
	04.2020

	7.23.3
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 44») (ремонт помещений  и пищеблока, замена системы вентиляции прачечной)
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 44»)
	контрольная точка
	06.2020

	7.23.4
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 44») (ремонт помещений  и пищеблока, замена системы вентиляции прачечной)
	Проведен капитальный ремонт
	контрольная точка
	12.2020

	7.23.5
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 44») (ремонт помещений  и пищеблока, замена системы вентиляции прачечной)
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	7.24
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 33») (замена заполнений оконных проемов)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	09.2018

	7.24.1
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 33») (замена заполнений оконных проемов)
	Утверждение рейтинга муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется капитальный ремонт объектов дошкольного образования
	контрольная точка
	05.2018

	7.24.2
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 33») (замена заполнений оконных проемов)
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области  «Развитие образования»  с  финансированием в 2020 году                                                       
	контрольная точка
	04.2020

	7.24.3
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 33») (замена заполнений оконных проемов)
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 33»)
	контрольная точка
	06.2020

	7.24.4
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 33») (замена заполнений оконных проемов)
	Проведен капитальный ремонт
	контрольная точка
	12.2020

	7.24.5
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 33») (замена заполнений оконных проемов)
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	7.25
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 39») (выборочный капитальный ремонт теплового узла, системы отопления)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	09.2018

	7.25.1
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 39») (выборочный капитальный ремонт теплового узла, системы отопления)
	Утверждение рейтинга муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется капитальный ремонт объектов дошкольного образования
	контрольная точка
	05.2018

	7.25.2
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 39») (выборочный капитальный ремонт теплового узла, системы отопления)
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области  «Развитие образования»  с  финансированием в 2020 году                                                       
	контрольная точка
	04.2020

	7.25.3
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 39») (выборочный капитальный ремонт теплового узла, системы отопления)
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 39»)
	контрольная точка
	06.2020

	7.25.4
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 39») (выборочный капитальный ремонт теплового узла, системы отопления)
	Проведен капитальный ремонт
	контрольная точка
	12.2020

	7.25.5
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 39») (выборочный капитальный ремонт теплового узла, системы отопления)
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	7.26
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 37») (выборочный капитальный ремонт электрических сетей)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	09.2018

	7.26.1
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 37») (выборочный капитальный ремонт электрических сетей)
	Утверждение рейтинга муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется капитальный ремонт объектов дошкольного образования
	контрольная точка
	05.2018

	7.26.2
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 37») (выборочный капитальный ремонт электрических сетей)
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области  «Развитие образования»  с  финансированием в 2019 году                                                       
	контрольная точка
	04.2020

	7.26.3
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 37») (выборочный капитальный ремонт электрических сетей)
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 37»)
	контрольная точка
	06.2020

	7.26.4
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 37») (выборочный капитальный ремонт электрических сетей)
	Проведен капитальный ремонт
	контрольная точка
	12.2020

	7.26.5
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 37») (выборочный капитальный ремонт электрических сетей)
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	7.27
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 42») (ремонт фасада и замена окон)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	09.2018

	7.27.1
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 42») (ремонт фасада и замена окон)
	Утверждение рейтинга муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется капитальный ремонт объектов дошкольного образования
	контрольная точка
	05.2018

	7.27.2
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 42») (ремонт фасада и замена окон)
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области  «Развитие образования»  с  финансированием в 2019 году                                                       
	контрольная точка
	04.2019

	7.27.3
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 42») (ремонт фасада и замена окон)
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 42»)
	контрольная точка
	06.2019

	7.27.4
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 42») (ремонт фасада и замена окон)
	Проведен капитальный ремонт
	контрольная точка
	12.2019

	7.27.5
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 42») (ремонт фасада и замена окон)
	Проект завершен
	этап
	12.2019

	7.28
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 26») (замена заполнений оконных проемов, замена системы вентиляции в помещениях прачечной и пищеблока, выборочный капитальный ремонт системы отопления, замена теплового узла)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	09.2018

	7.28.1
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 26») (замена заполнений оконных проемов, замена системы вентиляции в помещениях прачечной и пищеблока, выборочный капитальный ремонт системы отопления, замена теплового узла)
	Утверждение рейтинга муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется капитальный ремонт объектов дошкольного образования
	контрольная точка
	05.2018

	7.28.2
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 26») (замена заполнений оконных проемов, замена системы вентиляции в помещениях прачечной и пищеблока, выборочный капитальный ремонт системы отопления, замена теплового узла)
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»  с  финансированием в 2019 году                                                       
	контрольная точка
	04.2019

	7.28.3
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 26») (замена заполнений оконных проемов, замена системы вентиляции в помещениях прачечной и пищеблока, выборочный капитальный ремонт системы отопления, замена теплового узла)
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 26»)
	контрольная точка
	06.2019

	7.28.4
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 26») (замена заполнений оконных проемов, замена системы вентиляции в помещениях прачечной и пищеблока, выборочный капитальный ремонт системы отопления, замена теплового узла)
	Проведен капитальный ремонт
	контрольная точка
	12.2019

	7.28.5
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 26») (замена заполнений оконных проемов, замена системы вентиляции в помещениях прачечной и пищеблока, выборочный капитальный ремонт системы отопления, замена теплового узла)
	Проект завершен
	этап
	12.2019

	7.29
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 17») (ремонт полов коридора 3 этажа, лестничных маршей и площадок 1, 2, 3 этажей, крыльца центрального входа, устройство козырька)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	09.2018

	7.29.1
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 17») (ремонт полов коридора 3 этажа, лестничных маршей и площадок 1, 2, 3 этажей, крыльца центрального входа, устройство козырька)
	Утверждение рейтинга муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется капитальный ремонт объектов общего образования
	контрольная точка
	05.2018

	7.29.2
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 17») (ремонт полов коридора 3 этажа, лестничных маршей и площадок 1, 2, 3 этажей, крыльца центрального входа, устройство козырька)
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»  с  финансированием в 2020 году                                                       
	контрольная точка
	04.2020

	7.29.3
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 17») (ремонт полов коридора 3 этажа, лестничных маршей и площадок 1, 2, 3 этажей, крыльца центрального входа, устройство козырька)
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 17»)
	контрольная точка
	06.2020

	7.29.4
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 17») (ремонт полов коридора 3 этажа, лестничных маршей и площадок 1, 2, 3 этажей, крыльца центрального входа, устройство козырька)
	Проведен капитальный ремонт
	контрольная точка
	12.2020

	7.29.5
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 17») (ремонт полов коридора 3 этажа, лестничных маршей и площадок 1, 2, 3 этажей, крыльца центрального входа, устройство козырька)
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	7.30
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 5») (замена оконных блоков, ремонт пола коридора 2 этажа)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	09.2018

	7.30.1
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 5») (замена оконных блоков, ремонт пола коридора 2 этажа)
	Утверждение рейтинга муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется капитальный ремонт объектов общего образования
	контрольная точка
	05.2018

	7.30.2
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 5») (замена оконных блоков, ремонт пола коридора 2 этажа)
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»  с  финансированием в 2019 году                                                       
	контрольная точка
	04.2020

	7.30.3
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 5») (замена оконных блоков, ремонт пола коридора 2 этажа)
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 5»)
	контрольная точка
	06.2020

	7.30.4
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 5») (замена оконных блоков, ремонт пола коридора 2 этажа)
	Проведен капитальный ремонт
	контрольная точка
	12.2020

	7.30.5
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 5») (замена оконных блоков, ремонт пола коридора 2 этажа)
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	7.31
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 10») (устройство козырьков, ремонт цоколя, отмосток, приямков, крылец, тротуаров и проезда)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	09.2018

	7.31.1
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 10») (устройство козырьков, ремонт цоколя, отмосток, приямков, крылец, тротуаров и проезда)
	Утверждение рейтинга муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется капитальный ремонт объектов общего образования
	контрольная точка
	05.2018

	7.31.2
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 10») (устройство козырьков, ремонт цоколя, отмосток, приямков, крылец, тротуаров и проезда)
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»  с  финансированием в 2019 году                                                       
	контрольная точка
	04.2020

	7.31.3
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 10») (устройство козырьков, ремонт цоколя, отмосток, приямков, крылец, тротуаров и проезда)
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 10»)
	контрольная точка
	06.2020

	7.31.4
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 10») (устройство козырьков, ремонт цоколя, отмосток, приямков, крылец, тротуаров и проезда)
	Проведен капитальный ремонт
	контрольная точка
	12.2020

	7.31.5
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 10») (устройство козырьков, ремонт цоколя, отмосток, приямков, крылец, тротуаров и проезда)
	Проект завершен
	этап
	12.2019

	7.32
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 13») (замена оконных блоков в нежилых зданиях школы, мастерских)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	09.2018

	7.32.1
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 13») (замена оконных блоков в нежилых зданиях школы, мастерских)
	Утверждение рейтинга муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется капитальный ремонт объектов общего образования
	контрольная точка
	05.2018

	7.32.2
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 13») (замена оконных блоков в нежилых зданиях школы, мастерских)
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»  с  финансированием в 2019 году                                                       
	контрольная точка
	04.2020

	7.32.3
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 13») (замена оконных блоков в нежилых зданиях школы, мастерских)
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 13»)
	контрольная точка
	06.2020

	7.32.4
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 13») (замена оконных блоков в нежилых зданиях школы, мастерских)
	Проведен капитальный ремонт
	контрольная точка
	12.2020

	7.32.5
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 13») (замена оконных блоков в нежилых зданиях школы, мастерских)
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	7.33
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «Лицей № 1») (ремонт в здании мастерских, двухэтажном здании, гараже (ремонт систем отопления, водоснабжения и водоотведения, ремонт полов, замена оконных блоков и двух тепловых узлов)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	09.2018

	7.33.1
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «Лицей № 1») (ремонт в здании мастерских, двухэтажном здании, гараже (ремонт систем отопления, водоснабжения и водоотведения, ремонт полов, замена оконных блоков и двух тепловых узлов)
	Утверждение рейтинга муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется капитальный ремонт объектов общего образования
	контрольная точка
	05.2018

	7.33.2
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «Лицей № 1») (ремонт в здании мастерских, двухэтажном здании, гараже (ремонт систем отопления, водоснабжения и водоотведения, ремонт полов, замена оконных блоков и двух тепловых узлов)
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»  с  финансированием в 2020 году                                                       
	контрольная точка
	04.2020

	7.33.3
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «Лицей № 1») (ремонт в здании мастерских, двухэтажном здании, гараже (ремонт систем отопления, водоснабжения и водоотведения, ремонт полов, замена оконных блоков и двух тепловых узлов)
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «Лицей № 1»)
	контрольная точка
	06.2020

	7.33.4
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «Лицей № 1») (ремонт в здании мастерских, двухэтажном здании, гараже (ремонт систем отопления, водоснабжения и водоотведения, ремонт полов, замена оконных блоков и двух тепловых узлов)
	Проведен капитальный ремонт
	контрольная точка
	12.2020

	7.33.5
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «Лицей № 1») (ремонт в здании мастерских, двухэтажном здании, гараже (ремонт систем отопления, водоснабжения и водоотведения, ремонт полов, замена оконных блоков и двух тепловых узлов)
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	7.34
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБУДО «ДДТ») (замена заполнений оконных и балконных проемов, выборочный капитальный ремонт цоколя, крыльца и площадки возле центрального входа)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	09.2018

	7.34.1
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБУДО «ДДТ») (замена заполнений оконных и балконных проемов, выборочный капитальный ремонт цоколя, крыльца и площадки возле центрального входа)
	Утверждение рейтинга муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется капитальный ремонт объектов дополнительного образования
	контрольная точка
	05.2018

	7.34.2
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБУДО «ДДТ») (замена заполнений оконных и балконных проемов, выборочный капитальный ремонт цоколя, крыльца и площадки возле центрального входа)
	Предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования»
	контрольная точка
	04.2019

	7.34.3
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБУДО «ДДТ») (замена заполнений оконных и балконных проемов, выборочный капитальный ремонт цоколя, крыльца и площадки возле центрального входа)
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБУДО «ДДТ»)
	контрольная точка
	06.2019

	7.34.4
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБУДО «ДДТ») (замена заполнений оконных и балконных проемов, выборочный капитальный ремонт цоколя, крыльца и площадки возле центрального входа)
	Проведен капитальный ремонт
	контрольная точка
	12.2019

	7.34.5
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБУДО «ДДТ») (замена заполнений оконных и балконных проемов, выборочный капитальный ремонт цоколя, крыльца и площадки возле центрального входа)
	Проект завершен
	этап
	12.2019

	7.35
	Капитальный ремонт в учреждениях (МБУДО «СЮН») (замена ограждения по периметру территории, устройство тротуара и площадки)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	09.2018

	7.35.1
	Капитальный ремонт в учреждениях (МБУДО «СЮН») (замена ограждения по периметру территории, устройство тротуара и площадки)
	Утверждение рейтинга муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется капитальный ремонт объектов дополнительного образования
	контрольная точка
	05.2018

	7.35.2
	Капитальный ремонт в учреждениях (МБУДО «СЮН») (замена ограждения по периметру территории, устройство тротуара и площадки)
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»  с  финансированием в 2019 году                                                       
	контрольная точка
	04.2020

	7.35.3
	Капитальный ремонт в учреждениях (МБУДО «СЮН») (замена ограждения по периметру территории, устройство тротуара и площадки)
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБУДО «СЮН»)
	контрольная точка
	06.2020

	7.35.4
	Капитальный ремонт в учреждениях (МБУДО «СЮН») (замена ограждения по периметру территории, устройство тротуара и площадки)
	Проведен капитальный ремонт
	контрольная точка
	12.2020

	7.35.5
	Капитальный ремонт в учреждениях (МБУДО «СЮН») (замена ограждения по периметру территории, устройство тротуара и площадки)
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	7.36
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБУДО»ДЮСШ») (ремонт фасадов, отмосток)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	09.2018

	7.36.1
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБУДО»ДЮСШ») (ремонт фасадов, отмосток)
	Утверждение рейтинга муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется капитальный ремонт объектов дополнительного образования
	контрольная точка
	05.2018

	7.36.2
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБУДО»ДЮСШ») (ремонт фасадов, отмосток)
	Предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования»
	контрольная точка
	04.2019

	7.36.3
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБУДО»ДЮСШ») (ремонт фасадов, отмосток)
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБУДО «ДЮСШ»)
	контрольная точка
	06.2019

	7.36.4
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБУДО»ДЮСШ») (ремонт фасадов, отмосток)
	Проведен капитальный ремонт
	контрольная точка
	12.2019

	7.36.5
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБУДО»ДЮСШ») (ремонт фасадов, отмосток)
	Проект завершен
	этап
	12.2019

	8
	Направление «Развитие здравоохранения»
	
	
	

	8.1
	Включение проекта по капитальному ремонту родильного дома - здания акушерского стационара по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 4  в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	8.1.1
	Включение проекта по капитальному ремонту родильного дома - здания акушерского стационара по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 4  в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» 
	контрольная точка
	03.2017

	8.1.2
	Включение проекта по капитальному ремонту родильного дома - здания акушерского стационара по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 4  в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» 
	Первый этап (замена дверных блоков, ремонт отопления, канализации, электрических сетей, водлоснабжения, замена лифта) завершен
	контрольная точка
	12.2017

	8.1.3
	Включение проекта по капитальному ремонту родильного дома - здания акушерского стационара по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 4  в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» 
	Второй этап (отделочные работы, ремонт вентияции, замена оконных блоков) завершен
	контрольная точка
	12.2018

	8.1.4
	Включение проекта по капитальному ремонту родильного дома - здания акушерского стационара по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 4  в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» 
	Проект завершен
	этап
	12.2018

	8.2
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту  внутренних электричеких сетей женского и мужского отделений ОГБУЗ «Усольская ОПНБ», расположенного по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Крестьянина, 2 в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	8.2.1
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту  внутренних электричеких сетей женского и мужского отделений ОГБУЗ «Усольская ОПНБ», расположенного по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Крестьянина, 2 в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области   «Развитие здравоохранения» 
	контрольная точка
	03.2017

	8.2.2
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту  внутренних электричеких сетей женского и мужского отделений ОГБУЗ «Усольская ОПНБ», расположенного по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Крестьянина, 2 в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» 
	Выборочный капитальный ремонт внутренних электричеких сетей женского и мужского отделений ОГБУЗ ««Усольская ОПНБ»«, расположенного по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Крестьянина, 2 проведен
	контрольная точка
	12.2017

	8.2.3
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту  внутренних электричеких сетей женского и мужского отделений ОГБУЗ «Усольская ОПНБ», расположенного по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Крестьянина, 2 в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» 
	Проект завершен
	этап
	12.2017

	8.3
	Выборочный капитальный ремонт стационара детской больницы
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	09.2018

	8.3.1
	Выборочный капитальный ремонт стационара детской больницы
	Разработка ПСД
	контрольная точка
	08.2019

	8.3.2
	Выборочный капитальный ремонт стационара детской больницы
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» с началом финансирования в 2020 году
	контрольная точка
	12.2019

	8.3.3
	Выборочный капитальный ремонт стационара детской больницы
	Выборочный капитальный ремонт стационара детской больницы  проведен 
	контрольная точка
	12.2020

	8.3.4
	Выборочный капитальный ремонт стационара детской больницы
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	8.4
	Выборочный капитальный ремонт здания поликлиники по адресу  ул. Ленина, 77 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	8.4.1
	Выборочный капитальный ремонт здания поликлиники по адресу  ул. Ленина, 77 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области   «Развитие здравоохранения» с началом финансирования в 2018 году
	контрольная точка
	07.2018

	8.4.2
	Выборочный капитальный ремонт здания поликлиники по адресу  ул. Ленина, 77 
	Выборочный капитальный ремонт здания поликлиники по адресу ул. Ленина, 77 проведен
	контрольная точка
	12.2018

	8.4.3
	Выборочный капитальный ремонт здания поликлиники по адресу  ул. Ленина, 77 
	Проект завершен
	этап
	12.2018

	8.5
	Включение проекта по капитальному ремонту здания Усольского   филиала  ОГБУЗ ИОКТБ по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 2    в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	8.5.1
	Включение проекта по капитальному ремонту здания Усольского   филиала  ОГБУЗ ИОКТБ по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 2    в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» 
	Подача заявки для включения проекта по капитальному ремонту здания Усольского   филиала  ОГБУЗ ИОКТБ по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 2    в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» 
	контрольная точка
	04.2017

	8.5.2
	Включение проекта по капитальному ремонту здания Усольского   филиала  ОГБУЗ ИОКТБ по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 2    в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области   «Развитие здравоохранения» 
	контрольная точка
	05.2017

	8.5.3
	Включение проекта по капитальному ремонту здания Усольского   филиала  ОГБУЗ ИОКТБ по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 2    в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» 
	Выборочный капитальный ремонт здания Усольского   филиала  ОГБУЗ ИОКТБ по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 2  проведен 
	контрольная точка
	12.2017

	8.5.4
	Включение проекта по капитальному ремонту здания Усольского   филиала  ОГБУЗ ИОКТБ по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 2    в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» 
	Проект завершен
	этап
	12.2017

	8.6
	Капитальный ремонт поликлиники № 1 по проспекту Комсомольский, 54
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	8.6.1
	Капитальный ремонт поликлиники № 1 по проспекту Комсомольский, 54
	Подача заявки для включения проекта по  выборочному капитальному ремонту поликлиники № 1 по проспекту Комсомольский, 54 в государственную программу Иркутской области « Развитие здравоохранения» 
	контрольная точка
	04.2019

	8.6.2
	Капитальный ремонт поликлиники № 1 по проспекту Комсомольский, 54
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области   «Развитие здравоохранения» с началом финансирования в 2020 году
	контрольная точка
	07.2019

	8.6.3
	Капитальный ремонт поликлиники № 1 по проспекту Комсомольский, 54
	Выполнен капитальный ремонт поликлиники № 1 по проспекту Комсомольский, 54    
	контрольная точка
	12.2020

	8.6.4
	Капитальный ремонт поликлиники № 1 по проспекту Комсомольский, 54
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	8.7
	Капитальный ремонт здания ССМП
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	8.7.1
	Капитальный ремонт здания ССМП
	Разработка ПСД
	контрольная точка
	12.2018

	8.7.2
	Капитальный ремонт здания ССМП
	Подача заявки для включения проекта по  капитальному ремонту здания ССМП в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» 
	контрольная точка
	05.2019

	8.7.3
	Капитальный ремонт здания ССМП
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области  «Развитие здравоохранения» с началом финансирования в 2020 году
	контрольная точка
	12.2019

	8.7.4
	Капитальный ремонт здания ССМП
	Капитальный ремонт здания ССМП проведен
	контрольная точка
	12.2020

	8.7.5

	Капитальный ремонт здания ССМП
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	8.8
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	8.8.1
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках
	Определение источника финансирования 
	контрольная точка
	Ежегодно в мае месяце

	8.8.2
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	9.
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»
	
	
	

	9.1
	Включение проекта по приобретению электрического транспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	9.1.1
	Включение проекта по приобретению электрического транспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 
	Подача заявки для включения проекта по  приобретению электрического транспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 
	контрольная точка
	04.2019

	9.1.2
	Включение проекта по приобретению электрического транспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области   « Развитие транспортного комплекса Иркутской области» с источниками финансирования на 2020 год
	контрольная точка
	12.2019

	9.1.3
	Включение проекта по приобретению электрического транспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 
	Приобретен электрический транспорт для перевозки пассажиров
	этап
	12.2020

	9.1.4
	Включение проекта по приобретению электрического транспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	9.2
	Включение проекта по приобретению автотранспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	9.2.1
	Включение проекта по приобретению автотранспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 
	Подача заявки для включения проекта по приобретению автотранспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 
	контрольная точка
	04.2019

	9.2.2
	Включение проекта по приобретению автотранспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области   «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» с источниками финансирования на 2020 год
	контрольная точка
	12.2019

	9.2.3
	Включение проекта по приобретению автотранспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 
	Приобретен автотранспорт для перевозки пассажиров
	этап
	12.2020

	9.2.4
	Включение проекта по приобретению автотранспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	10.
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»
	
	
	

	10.1
	Капитальный ремонт МБУ «Спортивный комплекс «Химик» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	10.1.2
	Капитальный ремонт МБУ «Спортивный комплекс «Химик» 
	Капитальный ремонт МБУ «Спортивный комплекс «Химик» проведен
	контрольная точка
	12.2017

	10.1.3
	Капитальный ремонт МБУ «Спортивный комплекс «Химик» 
	Проект завершен
	этап
	12.2017

	10.2.
	Реконструкция здания по адресу: ул. Толбухина, 1 Б для занятий отделения дзюдо МБУ ДО «ДЮСШ № 1 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	10.2.1
	Реконструкция здания по адресу: ул. Толбухина, 1 Б для занятий отделения дзюдо МБУ ДО «ДЮСШ № 1 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы с источником финансирования в 2018 году
	контрольная точка
	12.2017

	10.2.2
	Реконструкция здания по адресу: ул. Толбухина, 1 Б для занятий отделения дзюдо МБУ ДО «ДЮСШ № 1
	Заключение контрактов на проведение работ по реконструкции здания по адресу: ул. Толбухина, 1 Б для занятий отделения дзюдо МБУ ДО «ДЮСШ № 1
	контрольная точка
	07.2018

	10.2.3
	Реконструкция здания по адресу: ул. Толбухина, 1 Б для занятий отделения дзюдо МБУ ДО «ДЮСШ № 1
	Реконструкция здания по адресу: ул. Толбухина, 1 Б для занятий отделения дзюдо МБУ ДО «ДЮСШ № 1 проведена
	контрольная точка
	12.2018

	10.2.4
	Реконструкция здания по адресу: ул. Толбухина, 1 Б для занятий отделения дзюдо МБУ ДО «ДЮСШ № 1 
	Проект завершен
	этап
	12.2018

	10.3.
	Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	10.3.1
	Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса
	Включение проекта в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы с объемом финансирования на проведение комплекса работ по инженерным изысканиям                                           
	контрольная точка
	12.2017

	10.3.2
	Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса
	Разработка проектно-сметной документации на строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса
	контрольная точка
	02.2020

	10.3.3
	Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса
	Получение положительного заключения государственной и экологической экспертизы
	контрольная точка
	05.2020

	10.3.4
	Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса
	Подача заявки для включения проекта по строительству многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта»  
	контрольная точка
	06.2020

	10.3.5
	Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» с источником финансирования в 2021 году 
	контрольная точка
	12.2020

	10.3.6
	Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса
	Заключение контрактов на строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса
	контрольная точка
	04.2021 

	10.3.7
	Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса
	Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса завершено
	контрольная точка
	12.2021

	10.3.8
	Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса
	Проект завершен
	этап
	12.2021

	10.4
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	09.2018

	10.4.1
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
	Проведение комплекса работ по инженерным изысканиям                                           
	контрольная точка
	09.2018

	10.4.2
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
	Разработка проектно-сметной документации на строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного  комплекса
	контрольная точка
	12.2019

	10.4.3
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
	Получение положительного заключения государственной и экологической экспертизы
	контрольная точка
	04.2020

	10.4.4
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
	Подача заявки для включения проекта по строительству физкультурно-оздоровительному комплексу в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта»  
	контрольная точка
	05.2020

	10.4.5
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» с источником финансирования в 2020 году
	контрольная точка
	06.2020

	10.4.6
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
	Заключение контрактов на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
	контрольная точка
	07.2020

	10.4.7
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса завершено
	контрольная точка
	12.2020

	10.4.8
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	10.5
	Строительство многофункциональных спортивных площадок (7 площадок: 2020г. - 3 площадки, 2021г. - 2 площадки; 2022г. - 2 площадки)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	09.2018

	10.5.1
	Строительство многофункциональных спортивных площадок (7 площадок: 2020г. - 3 площадки, 2021г. - 2 площадки; 2022г. - 2 площадки)
	Разработка проектной документации на строительство многофункциональных спортивных площадок
	контрольная точка
	09.2018

	10.5.2
	Строительство многофункциональных спортивных площадок (7 площадок: 2020г. - 3 площадки, 2021г. - 2 площадки; 2022г. - 2 площадки)
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» с источником финансирования в 2020 году
	контрольная точка
	Апрель – 
2020, 2021, 2022

	10.5.3
	Строительство многофункциональных спортивных площадок (7 площадок: 2020г. - 3 площадки, 2021г. - 2 площадки; 2022г. - 2 площадки)
	Строительство многофункциональных спортивных площадок
	контрольная точка
	Декабрь – 
 2020 2021, 2022

	10.5.4
	Строительство многофункциональных спортивных площадок (7 площадок: 2020г. - 3 площадки, 2021г. - 2 площадки; 2022г. - 2 площадки)
	Проект завершен
	этап
	12.2022

	11.
	Направление «Экологическое развитие»
	
	
	

	11.1
	Демеркуризация цеха ртутного электролиза ООО «Усольехимпром» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	11.1.1
	Демеркуризация цеха ртутного электролиза ООО «Усольехимпром» 
	Получение положительного заключения  государственной экспертизы
	контрольная точка
	05.2018

	11.1.2
	Демеркуризация цеха ртутного электролиза ООО «Усольехимпром» 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы
	контрольная точка
	07.2018

	11.1.3
	Демеркуризация цеха ртутного электролиза ООО «Усольехимпром» 
	Демеркуризация цеха ртутного электролиза ООО «Усольехимпром» выполнена
	контрольная точка
	12.2020

	11.1.4
	Демеркуризация цеха ртутного электролиза ООО «Усольехимпром» 
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	12.
	Направление «Развитие культуры»
	
	
	

	12.1.
	Издание второй и третьей частей фотоальбома
«Усолье-Сибирское. Островки памяти»

	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	12.1.2
	Издание второй и третьей частей фотоальбома
«Усолье-Сибирское. Островки памяти»
	Издание второй и третьей частей фотоальбома
«Усолье-Сибирское. Островки памяти» выполнено
	контрольная точка
	12.2017

	12.1.3
	Издание второй и третьей частей фотоальбома
«Усолье-Сибирское. Островки памяти»
	Проект завершен
	этап
	12.2017

	12.2
	Реконструкция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	12.2.1
	Реконструкция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» 
	Получение положительного заключения экологической экспертизы по реконструкции открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры»  
	контрольная точка
	09.2017

	12.2.2
	Реконструкция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» 
	Подача заявки для включения проекта по реконструкции открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» в государственную программу Иркутской области  «Развитие культуры»
	контрольная точка
	
04.2017

	12.2.3
	Реконструкция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры»  в части включения мероприятия по реконструкции открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры»
	контрольная точка
	06.2018

	12.2.4
	Реконструкция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» 
	Заключение контрактов на проведение работ по реконструкции открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры»
	контрольная точка
	09.2018

	12.2.5
	Реконструкция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» 
	Реконструкция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» проведена
	контрольная точка
	12.2018

	12.2.6
	Реконструкция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» 
	Проект завершен
	этап
	12.2018

	12.3
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБКДУ «Дворец культуры» (замена оконных блоков на первом этаже) в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	12.3.1
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБКДУ «Дворец культуры» (замена оконных блоков на первом этаже) в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Подача заявки для включения проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБКДУ «Дворец культуры» (замена оконных блоков на первом этаже) в государственную программу Иркутской области  «Развитие культуры»
	контрольная точка
	
04.2017

	12.3.2
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБКДУ «Дворец культуры» (замена оконных блоков на первом этаже) в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области  «Развитие культуры» с началом финансирования в 2018 году
	контрольная точка
	06.2018

	12.3.3
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБКДУ «Дворец культуры» (замена оконных блоков на первом этаже) в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Заключение контрактов на проведение работ по выборочному капитальному ремонту здания МБКДУ «Дворец культуры» (замена оконных блоков на первом этаже)
	контрольная точка
	07.2018

	12.3.4
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБКДУ «Дворец культуры» (замена оконных блоков на первом этаже) в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Выборочный капитальный ремонт здания МБКДУ «Дворец культуры» (замена оконных блоков на первом этаже) проведен
	контрольная точка
	12.2018

	12.3.5
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБКДУ «Дворец культуры» (замена оконных блоков на первом этаже) в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Проект завершен
	этап
	12.2018

	12.4
	Включение проекта по капитальному ремонту большого зала МБКДУ «Дворец культуры» в   государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	12.4.1
	Включение проекта по капитальному ремонту большого зала МБКДУ «Дворец культуры» в   государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Подача заявки для включения проекта по капитальному ремонту большого зала МБКДУ «Дворец культуры» в государственную программу Иркутской области  «Развитие культуры» на 
	контрольная точка
	
04.2018

	12.4.2
	Включение проекта по капитальному ремонту большого зала МБКДУ «Дворец культуры» в   государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры»  с началом финансирования в 2019 году
	контрольная точка
	06.2019

	12.4.3
	Включение проекта по капитальному ремонту большого зала МБКДУ «Дворец культуры» в   государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту большого зала МБКДУ «Дворец культуры»
	контрольная точка
	09.2019

	12.4.4
	Включение проекта по капитальному ремонту большого зала МБКДУ «Дворец культуры» в   государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Капитальный ремонт большого зала МБКДУ «Дворец культуры» проведен
	контрольная точка
	12.2019

	12.4.5
	Включение проекта по капитальному ремонту большого зала МБКДУ «Дворец культуры» в   государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Проект завершен
	этап
	12.2019

	12.5
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	03.2017

	12.5.1
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Получение положительного заключения  государственной экспертизы
	контрольная точка
	08.2018

	12.5.2
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Подача заявки для включения проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа» в государственную программу Иркутской области  «Развитие культуры»
	контрольная точка
	
04.2019

	12.5.3
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области   «Развитие культуры» с источниками финансирования в 2020 году
	контрольная точка
	06.2020

	12.5.4
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Заключение контрактов на проведение работ по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа»
	контрольная точка
	06.2020

	12.5.5
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа» проведен
	контрольная точка
	12.2020

	12.5.6
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Проект завершен
	этап
	12.2020

	12.6
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская художественная школа» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	12.2017

	12.6.1
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская художественная школа» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Получение положительного заключения  государственной экспертизы
	контрольная точка
	08.2018

	12.6.2
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская художественная школа» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Подача заявки для включения проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская художественная школа» в государственную программу Иркутской области  «Развитие культуры»
	контрольная точка
	
04.2019

	12.6.3
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская художественная школа» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области   «Развитие культуры» с источниками финансирования в 2020 году
	контрольная точка
	07.2019

	12.6.4
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская художественная школа» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Заключение контрактов на проведение работ по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская художественная школа»
	контрольная точка
	07.2019

	12.6.5
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская художественная школа» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Детская художественная школа» проведен
	контрольная точка
	12.2019

	12.6.6
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская художественная школа» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	Проект завершен
	этап
	12.2019

	12.7
	Капитальный ремонт фасада 
МБКДУ «Дворец культуры»
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	09.2018

	12.7.1
	Капитальный ремонт фасада 
МБКДУ «Дворец культуры»
	Подача заявки для включения проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская художественная школа» в государственную программу Иркутской области  «Развитие культуры»
	контрольная точка
	
04.2018

	12.7.2
	Капитальный ремонт фасада 
МБКДУ «Дворец культуры»
	Внесение изменений в государственную программу Иркутской области   «Развитие культуры» с началом финансирования в 2020 году
	контрольная точка
	06.2019

	12.7.3
	Капитальный ремонт фасада 
МБКДУ «Дворец культуры»
	Заключение контрактов на проведение работ по капитальному ремонту большого зала МБКДУ «Дворец культуры»
	контрольная точка
	07.2019

	12.7.4
	Капитальный ремонт фасада 
МБКДУ «Дворец культуры»
	Капитальный ремонт большого зала МБКДУ «Дворец культуры» проведен
	контрольная точка
	12.2020

	12.7.5
	Капитальный ремонт фасада 
МБКДУ «Дворец культуры»
	Проект завершен
	этап
	12.2020



5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ


	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Год реализации
	Всего, млн руб.

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1.
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1.1.
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города «Усолье-Сибирское»
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	2.1.
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы «муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» из федерального и областного бюджетов 
	4,3
	1,8
	0,0
	0,0
	6,1

	3.
	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»

	3.1
	Строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов при поддержке некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
	0,0
	0,0
	0,0
	43,5
	43,5

	3.2.
	Реализация инвестиционного проекта АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» по модернизации производства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Лайм» по созданию производства по изготовлению древесных топливных пеллет
	0,0
	26,6
	0,0
	0,0
	26,6

	3.4.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Усольмаш» по созданию участка синтеза высокоэффективных современных эластомеров и организация на его основе производства флотационных машин и другого обогатительного оборудования с повышенной защищенностью от абразивного износа, коррозии, кавитации
	5,2
	2,8
	0,0
	0,0
	8,0

	3.5.
	Сопровождение реализации проекта по созданию индустриального технопарка «Усолье-Промтех»
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	200,0

	3.6.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «СмартСинтез» по созданию предприятия по производству дезинфицирующих и антисептических средств
	10,0
	20,5
	0,0
	0,0
	30,5

	3.7.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Фармасинтез-Хеми» по созданию единого технологического фармацевтического комплекса по производству фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.8.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Тимбер» по организации производства фанеры из древесины лиственных пород
	0,0
	0,0
	5,0
	6,5
	11,5

	3.9.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «УСЭЗ» по производству кабельно-проводниковой продукции и изделий из ПВХ
	0,0
	0,0
	5,0
	48,5
	53,5

	3.10.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Фабрика Мороженого СМК» по строительству цеха по производству мороженого
	0,0
	0,0
	5,0
	158,2
	163,2

	3.11.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «БайкалИнвестПром» по производству беспружинных матрасов и матрасов с мультизонами комфорта
	0,0
	0,0
	14,2
	23,3
	37,5

	3.12.
	Реализация инвестиционного проекта ООО ЗТО «Минерал» по организации предприятия по выпуску машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
	0,0
	0,0
	5,0
	10,0
	15,0

	3.13.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Вектор-М» по модернизации и расширению действующего производства мебели
	0,0
	0,0
	13,3
	1,3
	14,6

	3.14.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Усольский металлургический завод» по строительству мини-завода по производству стальной арматуры
	0,0
	0,0
	24,5
	217,2
	241,7

	3.15.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «УМК» по строительству опытно-промышленной установки для производства высококачественного чугуна
	0,0
	0,0
	32,4
	1,7
	34,1

	3.16.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Парма» по производству интерьерных кроватей
	0,0
	0,0
	12,0
	0,0
	12,0

	3.17.
	Реализация инвестиционного проекта ООО «СК «СтройДорХолдинг» по организации производства асфальтобетонных смесей для ремонта и строительства дорог
	0,0
	0,0
	15,5
	0,0
	15,5

	4.
	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»

	4.1.
	Включение в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016  N 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» 
	0,0
	30,0
	45,0
	90,0
	165,0

	5.
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

	5.1.
	Включение проекта по строительству водопровода в целях водоснабжения населения, проживающего по улицам Российская, Ленинградская   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 
	0,0
	2,8
	0,0
	0,0
	2,8

	5.2.
	Включение проекта по строительству централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в районе поселка Зеленый (магистральных и уличных сетей водоснабжения через закольцовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выходом на п. Южный и п. Солнечный, с закольцовкой по ул. Луначарского с целью обеспечения питьевой водой жителей улиц Островского и Плеханова)   в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	6.1.
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева,  Интернациональная, Суворова, Дзержинского)
	0,0
	45,4
	36,3
	70,0
	151,7

	6.1.1.
	Благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.1.2.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Интернациональная (от ул. Суворова до ул. Ленина) 
	0,0
	1,5
	36,3
	70,0
	107,8

	6.1.3.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Менделеева (от ул. Ленина  до ул. Коростова) 
	0,0
	43,9
	0,0
	0,0
	43,9

	6.2.
	Включение проекта по капитальному   ремонту   Комсомольской  площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Ленина; 2 этап – от ул. Ленина до р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту; 3 этап -  от р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту до пересечения с Р-255 «Сибирь») в государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» 
	0,0
	1,4
	6,0
	0,0
	7,4

	6.3.
	Включение проекта по капитальному   ремонту   автомобильной дороги по ул. Луначарского   в государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.4.
	Включение проекта по ремонту автомобильных дорог общего пользования к садоводствам в государственную программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	20,0
	6,0
	1,9
	0,0
	27,9

	6.5.
	Установка стенда «Жемчужина Усолья»
	0,01
	0,0
	0,0
	0,0
	0,01

	6.6.
	Благоустройство центральной парковой зоны города Усолье-Сибирское
	24,9
	0,0
	0,0
	0,0
	24,9

	6.7.
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)
	37,3
	25,9
	37,7
	0,0
	100,9

	6.8
	Благоустройство территорий общего пользования (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)
	0,0
	17,8
	22,7
	0,0
	40,5

	7.
	Направление «Развитие образования»

	7.1
	Включение проекта по проведению капитального ремонта вновь открываемых групп МБДОУ Детский сад № 40(1) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	0,0
	3,4
	0,0
	0,0
	3,4

	7.2.
	Проведению капитального ремонта вновь открываемых групп МБДОУ Детский сад № 29(1) (перенос теплового узла и устройство наружной теплотрассы)
	0,0
	3,3
	0,0
	0,0
	3,3

	7.3.
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 13») (выборочный капитальный ремонт столовой и пищеблока)
	0,0
	2,4
	0,0
	0,0
	2,4

	7.4.
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 29) (ремонт фасада) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	0,0
	5,1
	0,0
	0,0
	5,1

	7.5.
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 40) (замена оконных блоков, замена вентиляции в прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	0,0
	1,5
	0,0
	0,0
	1,5

	7.6.
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях ( МБОУ «СОШ № 6)  (замена полов на 2-м и 3-м этажах)  
	0,0
	2,4
	0,0
	0,0
	2,4

	7.7.
	Включение проекта по укреплению и модернизации материально-технической базы школ (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт пищеблоков) (МБОУ «Гимназия № 1») в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.8.
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 22) (ремонт системы водоснабжения, водоотведения и замены ограждения) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.9.
	Включение проекта по реконструкции МБДОУ «Детский сад № 28» в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	0,0
	15,8
	81,1
	0,0
	96,9

	7.10
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях  (МБОУ «Гимназия  № 1») (ремонт цоколя, стен и отмосток, устройство навесов над крыльцом главного входа и входом в столовую, утепление деформационных швов, системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт полов в коридорах 2, 3 этажей и лестничных площадок) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	0,0
	0,0
	8,0
	0,0
	8,0

	7.11
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Луначарского 31а) (капитальный ремонт кровли над актовым залом, вестибюлем и козырьками входа) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	0,0
	1,2
	0,0
	0,0
	1,2

	7.12
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ №12») (замена оконных блоков, замена систем вентиляции в помещениях пищеблока, кабинет химии, мастерских) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	0,0
	4,8
	0,0
	0,0
	4,8

	7.13
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 8») (ремонт кровли, фасада, козырьков) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	0,0
	0,0
	1,7
	0,0
	1,7

	7.14
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») (замена оконных блоков и ремонт системы отопления) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.15
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 43») (замена вентиляции и ремонт пищеблока, прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	0,0
	0,0
	0,5
	0,0
	0,5

	7.16
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 6») (ремонт веранд, ремонт системы горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, устройство системы вентиляции помещений пищеблока и прачечной) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	0,0
	0,0
	6,3
	0,0
	6,3

	7.17
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 3») (ремонт системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт спортивного зала) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.18
	Включение проекта по капитальному ремонту в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 15») (замена заполнений оконных проемов, ремонт полов коридора 2 этажа, устройство системы вентиляции спортивного зала) в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
	0,0
	0,0
	6,7
	0,0
	6,7

	7.19
	Строительство новой школы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.20
	Укрепление и модернизация материально-технической базы школ (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт пищеблоков) (МБОУ «СОШ 13»)
	5,1
	0,4
	0,0
	0,0
	5,5

	7.21
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 1») (устройство кровли над тамбурами входов, ремонт тамбуров, замена эвакуационных лестниц)
	0,0
	0,0
	1,6
	0,0
	1,6

	7.22
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 5») (замена системывентиляции помещений пищеблока, прачечной, замена заполнений оконных проемов, ремонт систем водоотведения, горячего и холодного водоснабжения)
	0,0
	0,0
	1,7
	0,0
	1,7

	7.23
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 44») (ремонт помещений  и пищеблока, замена системы вентиляции прачечной)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.24
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 33») (замена заполнений оконных проемов)
	0,0
	0,0
	1,9
	0,0
	1,9

	7.25
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 39») (выборочный капитальный ремонт теплового узла, системы отопления)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.26
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 37») (выборочный капитальный ремонт электрических сетей)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.27
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 42») (ремонт фасада и замена окон)
	0,0
	0,0
	3,8
	0,0
	3,8

	7.28
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 26») (замена заполнений оконных проемов, замена системы вентиляции в помещениях прачечной и пищеблока, выборочный капитальный ремонт системы отопления, замена теплового узла)
	0,0
	0,0
	6,2
	0,0
	6,2

	7.29
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 17») (ремонт полов коридора 3 этажа, лестничных маршей и площадок 1, 2, 3 этажей, крыльца центрального входа, устройство козырька)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.30
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 5») (замена оконных блоков, ремонт пола коридора 2 этажа)
	0,0
	0,0
	8,4
	0,0
	8,4

	7.31
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 10») (устройство козырьков, ремонт цоколя, отмосток, приямков, крылец, тротуаров и проезда)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.32
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 13») (замена оконных блоков в нежилых зданиях школы, мастерских)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.33
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «Лицей № 1») (ремонт в здании мастерских, двухэтажном здании, гараже (ремонт систем отопления, водоснабжения и водоотведения, ремонт полов, замена оконных блоков и двух тепловых узлов)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.34
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБУДО «ДДТ») (замена заполнений оконных и балконных проемов, выборочный капитальный ремонт цоколя, крыльца и площадки возле центрального входа)
	0,0
	0,0
	2,0
	0,0
	2,0

	7.35
	Капитальный ремонт в учреждениях (МБУДО «СЮН») (замена ограждения по периметру территории, устройство тротуара и площадки)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.36
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБУДО»ДЮСШ») (ремонт фасадов, отмосток)
	0,0
	0,0
	2,0
	0,0
	2,0

	8.
	Направление «Развитие здравоохранения»

	8.1.
	Включение проекта по капитальному ремонту родильного дома - здания акушерского стационара по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 4  в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» 
	47,0
	53,7
	0,0
	0,0
	100,7

	8.2.
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания ОГБУЗ «УОПНБ», расположенного по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Крестьянина, 2    в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» 
	1,2
	0,0
	0,0
	0,0
	1,2

	8.3.
	Выборочный капитальный ремонт стационара детской больницы
	0,0
	0,0
	0,0
	22,9
	22,9

	8.4.
	Выборочный капитальный ремонт здания поликлиники по адресу  ул. Ленина, 77 
	0,0
	1,7
	0,0
	0,0
	1,7

	8.5.
	Включение проекта по капитальному ремонту здания Усольского   филиала  ОГБУЗ ИОКТБ по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 2    в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» 
	54,0
	0,0
	0,0
	0,0
	54,0

	8.6.
	Капитальный ремонт поликлиники № 1 по проспекту Комсомольский, 54
	0,0
	0,0
	0,0
	4,1
	4,1

	8.7
	Капитальный ремонт здания ССМП
	0,0
	0,0
	0,0
	2,0
	2,0

	8.8
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках
	0,578
	0,7162
	0,0
	0,0
	1,2942

	8.8.1.
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в ОГБУЗ «Усольская городская больница» (поликлиника для взрослого населения) (Усолье – Сибирское, 
пр-т Комсомольский, 56)
	0,0
	0,1172
	0,0
	0,0
	0,1172

	8.8.2.
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в ОГБУЗ «Усольская городская больница» (поликлиника для взрослого населения) (Усолье – Сибирское, 
ул. Ленина, 71)
	0,0
	0,0732
	0,0
	0,0
	0,0732

	8.8.3.
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в ОГБУЗ «Усольская городская больница» (детская поликлиника) (Усолье – Сибирское, ул. Ленина, 77)
	0,0
	0,1082
	0,0
	0,0
	0,1082

	8.8.4.
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в ОГБУЗ «Усольская городская больница» (женская консультация) (Усолье – Сибирское, ул. Молотовая, 70 а)
	0,0
	0,0676
	0,0
	0,0
	0,0676

	8.8.5.
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в ОГБУЗ «Усольская областная психоневрологическая больница» (Усолье – Сибирское, ул. Крестьянина, 2
	0,0
	0,350
	0,0
	0,0
	0,350

	8.8.6.
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в ОГАУЗ «Усольская городская стоматологическая поликлиника» (Усолье – Сибирское, ул. Толбухина, 15
	0,578
	0,0
	0,0
	0,0
	0,578

	9.
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

	9.1.
	Включение проекта по приобретению электрического транспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.2.
	Включение проекта по приобретению автотранспорта для перевозки пассажиров в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	10.1
	Капитальный ремонт МБУ «Спортивный комплекс «Химик» 
	94,5
	0,0
	0,0
	0,0
	94,5

	10.2
	Реконструкция здания по адресу: ул. Толбухина, 1 Б для занятий отделения дзюдо МБУ ДО «ДЮСШ № 1 
	0,0
	10,3
	0,0
	0,0
	10,3

	10.3
	Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса
	2,4
	0,0
	1,1	Comment by Красильникова Жанна Александровна: Мест.бюджет 1,1 млн. руб. предусмотрен на актуализацию изысканий
	0,8	Comment by Красильникова Жанна Александровна: На ПСД
	4,3

	10.4
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
	0,0
	0,8
	0,0
	10,9	Comment by Красильникова Жанна Александровна: Софинансирование за счет средств местного бюджета на строительство
	11,7

	10.5
	Строительство многофункциональных спортивных площадок (7 площадок: 2020г. - 3 площадки, 2021г. - 2 площадки, 2022г. - 2 площадки)
	0,0
	0,0
	0,0
	10,0
	10,0

	11.
	Направление «Экологическое развитие»

	11.1.
	Демеркуризация цеха ртутного электролиза ООО «Усольехимпром» 
	0,0
	30,0
	279,7
	719,0
	1028,7

	12.
	Направление «Развитие культуры»

	12.1.
	Издание второй и третьей частей фотоальбома
«Усолье-Сибирское. Островки памяти»
	0,823
	0,0
	0,0
	0,0
	0,823

	12.2.
	Реконструкция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» 
	0,0
	22,2
	0,0
	0,0
	22,2

	12.3.
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБКДУ «Дворец культуры» (замена оконных блоков на первом этаже) в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	0,0
	1,2
	0,0
	0,0
	1,2

	12.4.
	Включение проекта по капитальному ремонту большого зала МБКДУ «Дворец культуры» в   государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	0,0
	0,0
	4,8
	0,0
	4,8

	12.5.
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	0,0
	0,0
	0,0
	16,9
	16,9

	12.6
	Включение проекта по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская художественная школа» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» 
	0,0
	0,0
	10,0
	0,0
	10,0

	12.7
	Капитальный ремонт фасада 
МБКДУ «Дворец культуры»
	0,0
	0,0
	12,3
	17,2
	29,5

	ИТОГО
	357,311
	
391,9162

	
771,3

	
1524,0

	3044,5272





	6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

	Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)
	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2024 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы 
Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы 
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019-2024 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2019-2024 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2019-2024 годы
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие  физической  культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие  физической  культуры и спорта» на 2019-2024 годы
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2024 годы
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

	Формальные основания для инициации
	В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. № 4

	Ключевые риски и возможности
	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности 

	
	1.
	Снижение инвестиционной активности субъектов предпринимательства и бюджетов различных уровней вследствие ухудшения макроэкономической ситуации в Российской Федерации
	Регулярный мониторинг внешней среды, корректировка основных программ и продуктов, усиление контроля за целевым использованием и эффективностью применения мер государственной и муниципальной поддержки

	
	2.
	Недостаток ресурсов для реализации проектов программы вследствие неисполнения исполнителями программы своих обязательств

	Совершенствование методов проектного управления, в том числе создание рабочих групп с ответственными исполнителями, интеграция их в систему принятия решений

	
	3.
	Повышение общих темпов роста экономики муниципального образования в условиях адаптации к действующим ограничениям
	Стимулирование предпринимательской инициативы, снижение административных барьеров для бизнеса

	Дополнительная информация
	Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими лицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также администрацией муниципального образования, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу.
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