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I. План проекта по контрольным точкам

	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Срок
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный исполнитель
	Уровень контроля

	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»

	1
	Строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов при поддержке некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
	31.12.2021

	Построены объекты инфраструктуры
	Администрация муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
	Рабочая группа

	2
	Реализация инвестиционного проекта АО «Усолье-Сибирскийхимфармзавод»
	31.12.2024

	Проект реализован
	Сальников С.Н., исполнительный директор АО «Усолье-Сибирскийхимфармзавод»

	Рабочая группа

	3
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Лайм» по созданию производства по изготовлению древесных топливных пеллет

	31.12.2019
	Проект реализован
	Долгих А.С., директор ООО «Лайм»
	Рабочая группа

	4
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Усольмаш» по созданию участка синтеза высокоэффективных современных эластомеров и организация на его основе производства флотационных машин и другого обогатительного оборудования с повышенной защищенностью от абразивного износа, коррозии, кавитации
	31.12.2018

	Проект реализован
	Михайлова Е.Н., генеральный директор ООО «Усольмаш»
	Рабочая группа

	5
	Сопровождение реализации проекта по созданию индустриального технопарка «Усолье-Промтех»
	31.12.2020

	Проект реализован
	Васильев А.А., директор ООО «УК «Усолье-Промтех»
	Рабочая группа

	6
	Реализация инвестиционного проекта ООО «СмартСинтез» по созданию предприятия по производству дезинфицирующих и антисептических средств
	31.12.2019


	Проект реализован
	Коган С.Д., генеральный директор ООО «СмартСинтез»
	Рабочая группа

	7
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Фармасинтез-Хеми» по строительству фармацевтического завода»
	31.12.2028
	Проект реализован
	Генеральный директор ООО «Фармасинтез-Хеми»
	Рабочая группа

	8
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Тимбер» по организации производства фанеры
	31.12.2024

	Проект реализован
	Омельченко Д.В., генеральный директор ООО «Тимбер»
	Рабочая группа

	9
	Реализация инвестиционного проекта ООО «УСЭЗ» по производству кабельно-проводниковой продукции и изделий из ПВХ
	31.12.2020
	Проект реализован
	Котова М.К., генеральный директор ООО «УСЭЗ»
	Рабочая группа

	10
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Фабрика Мороженого СМК» по строительству цеха по производству мороженого

	31.12.2023
	Проект реализован
	Франтенко С.С., генеральный директор ООО «Фабрика Мороженого СМК»
	Рабочая группа

	11
	Реализация инвестиционного проекта ООО «БайкалИнвестПром» по производству беспружинных матрасов и матрасов с мультизонами комфорта
	31.12.2021
	Проект реализован
	Малых А.В., генеральный директор ООО «БайкалИнвестПром»
	Рабочая группа

	12
	Реализация инвестиционного проекта ООО ЗТО «Минерал» по организации предприятия по выпуску машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
	31.12.2020
	Проект реализован
	Прокопьев Е.С., генеральный директор ООО ЗТО «Минерал»
	Рабочая группа

	13
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Вектор-М» по модернизации и расширению действующего производства мебели
	31.12.2028
	Проект реализован
	Кравчук А.А., генеральный директор ООО «Вектор-М»
	Рабочая группа

	14
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Усольский металлургический завод» по строительству мини-завода по производству стальной арматуры
	31.12.2021
	Проект реализован
	Нестеров С.А., генеральный директор ООО «Усольский металлургический завод»
	Рабочая группа

	15
	Реализация инвестиционного проекта ООО «УМК» по строительству опытно-промышленной установки для производства высококачественного чугуна
	31.12.2023
	Проект реализован
	Гилев В.А., генеральный директор ООО «УМК»
	Рабочая группа

	16
	Реализация инвестиционного проекта ООО «Парма» по производству интерьерных кроватей
	31.12.2019
	Проект реализован
	Баранова Ю.Б., генеральный директор ООО Парма»
	Рабочая группа

	17
	Реализация инвестиционного проекта ООО «СК «СтройДорХолдинг» по организации производства асфальтобетонных смесей для ремонта и строительства дорог
	31.12.2021
	Проект реализован
	Тороян А.А., генеральный директор ООО «СК «СтройДорХолдинг»
	Рабочая группа

	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»

	1
	Включение в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий»
	31.12.2020
	Предприятия получили субсидии
	Министерство экономического развития Иркутской области








	Рабочая группа

	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	1
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» из федерального и областного бюджетов
	31.12.2018
	Оказана поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Рабочая группа

	Направление «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества городской среды»

	1
	Строительство водопровода в целях водоснабжения населения, проживающего по улицам Российская, Ленинградская

	31.12.2020

	Строительство завершено
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Рабочая группа

	2
	Строительство централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в районе поселка Зеленый (магистральных и уличных сетей водоснабжения через закольцовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выходом на п. Южный и п. Солнечный, с закольцовкой по ул. Луначарского с целью обеспечения питьевой водой жителей улиц Островского и Плеханова)
	31.12.2020

	Строительство завершено
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Рабочая группа

	3
	Благоустройство центральной парковой зоны города Усолье-Сибирское (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)
	
31.12.2017

	Благоустройство завершено
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Рабочая группа

	4
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)
	31.12.2024

	Благоустройство завершено
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Рабочая группа

	5
	Благоустройство территорий общего пользования (в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)
	31.12.2024
 
	Благоустройство завершено
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Рабочая группа

	6
	Приобретение электрического транспорта для перевозки пассажиров
	31.12.2020
	Электрический транспорт приобретен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Рабочая группа

	7
	Приобретение автотранспорта для перевозки пассажиров


	31.12.2020
	Автотранспорт приобретен
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Рабочая группа

	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры и дорожной инфраструктуры, пять шагов благоустройства»

	1
	Комплексное благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское (вдоль улиц: Менделеева,  Интернациональная, Суворова, Дзержинского), в том числе:

	31.12.2020

	Благоустройство завершено
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Рабочая группа

	
	Благоустройство центральной улицы города Усолье-Сибирское
	31.12.2020

	Благоустройство завершено
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Рабочая группа

	
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Интернациональная 
(от ул. Суворова до ул. Ленина)
	31.12.2020

	Проведен капитальный ремонт
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Рабочая группа

	
	Капитальный ремонт автомобильной по ул. Менделеева (от ул. Ленина  до ул. Коростова)
	31.12.2018

	Проведен капитальный ремонт
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Рабочая группа

	2
	Капитальный ремонт Комсомольской  площади,  автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту  (1 этап - от ул. Коростова до ул. Ленина; 2 этап – от ул. Ленина до р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту;
3 этап -  от р-на дома 81 по Комсомольскому проспекту до пересечения с Р-255 «Сибирь»)
	31.12.2022

	Проведен капитальный ремонт
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское



	Рабочая группа

	3
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Луначарского
	31.12.2021

	Проведен капитальный ремонт
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Рабочая группа

	4
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования к садоводствам
	31.07.2020
	Проведен ремонт автомобильных дорог к садоводствам
	М.В. Торопкин, мэр города Усолье-Сибирское
	Рабочая группа

	Направление «Развитие образования»

	1
	

Капитальный ремонт вновь открываемой группы МБДОУ Детский сад № 40(1)
	31.12.2018

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	2
	Капитальный ремонт вновь открываемой группы МБДОУ Детский сад № 29(1) (перенос теплового узла и устройство наружной теплотрассы)
	31.12.2018

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	3
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 29) (ремонт фасада)
	31.12.2018

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	4
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 40) (замена оконных блоков, замена вентиляции в прачечной)
	31.12.2018

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	5
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6») (замена полов на 2-м и 3-м этажах)
	31.12.2018

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	6
	Укрепление и модернизация материально-технической базы школ (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт пищеблоков) (МБОУ «Гимназия № 1») в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
	31.12.2020

	Проведены ремонт и оснащение оборудованием школы
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	7
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ Детский сад № 22)
	31.12.2020
	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	8
	Реконструкция МБДОУ «Детский сад № 28»
	31.12.2019

	Проведена реконструкция
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	9
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях  (МБОУ «Гимназия  № 1») (ремонт цоколя, стен и отмосток, устройство навесов над крыльцом главного входа и входом в столовую, утепление деформационных швов, системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт полов в коридорах 2, 3 этажей и лестничных площадок)
	31.12.2019

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	10
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 16» по ул. Луначарского 31а) (капитальный ремонт кровли над актовым залом, вестибюлем и козырьками входа)
	31.08.2018

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	11
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ №12») (замена оконных блоков, замена систем вентиляции в помещениях пищеблока, кабинет химии, мастерских)
	30.09.2018

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	12
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 8»)
	31.12.2019

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	13
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 6»)
	31.12.2020

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	14
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 43»)
	31.12.2019

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам


	Рабочая группа

	15
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 6») (ремонт веранд, ремонт системы горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, устройство системы вентиляции помещений пищеблока и прачечной)
	31.12.2019

	Проведен капитальный ремонт
	
	Рабочая группа

	16
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 3») (ремонт системы отопления, замена теплового узла в мастерских и здании, ремонт спортивного зала)
	31.12.2020

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	17
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 15») (замена заполнений оконных проемов, ремонт полов коридора 2 этажа, устройство системы вентиляции спортивного зала)
	31.12.2019

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам

	Рабочая группа

	18
	Строительство новой школы
	31.12.2020

	Строительство завершено
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам

	Рабочая группа

	19
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 13») (выборочный капитальный ремонт столовой и пищеблока)
	30.08.2018

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	20
	Укрепление и модернизация материально-технической базы школ (технологическое оборудование для пищеблока, ремонт пищеблоков) (МБОУ «СОШ 13»)
	31.12.2018

	Проведены ремонт и оснащение оборудованием школы
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	21
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 1») (устройство кровли над тамбурами входов, ремонт тамбуров, замена эвакуационных лестниц)
	31.12.2019

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	

	22
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 5») (замена системы вентиляции помещений пищеблока, прачечной, замена заполнений оконных проемов, ремонт систем водоотведения, горячего и холодного водоснабжения)
	31.12.2020

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	23
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 44») (ремонт помещений  и пищеблока, замена системы вентиляции прачечной)
	31.12.2020

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	24
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 33») (замена заполнений оконных проемов)
	31.12.2020

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	25
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 39») (выборочный капитальный ремонт теплового узла, системы отопления)
	31.12.2020

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	26
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 37») (выборочный капитальный ремонт электрических сетей)
	31.12.2020

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	27
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 42») (ремонт фасада и замена окон)
	31.12.2019

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	28
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 26») (замена заполнений оконных проемов, замена системы вентиляции в помещениях прачечной и пищеблока, выборочный капитальный ремонт системы отопления, замена теплового узла)
	31.12.2019

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	29
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 17») (ремонт полов коридора 3 этажа, лестничных маршей и площадок 1, 2, 3 этажей, крыльца центрального входа, устройство козырька)
	31.12.2020

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	30
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 5») (замена оконных блоков, ремонт пола коридора 2 этажа)
	31.12.2020

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	31
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 10») (устройство козырьков, ремонт цоколя, отмосток, приямков, крылец, тротуаров и проезда)
	31.12.2020

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	32
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 13») (замена оконных блоков в нежилых зданиях школы, мастерских)
	31.12.2020

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	33
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБОУ «Лицей № 1») (ремонт в здании мастерских, двухэтажном здании, гараже (ремонт систем отопления, водоснабжения и водоотведения, ремонт полов, замена оконных блоков и двух тепловых узлов)
	31.12.2020

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	34
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБУДО «ДДТ») (замена заполнений оконных и балконных проемов, выборочный капитальный ремонт цоколя, крыльца и площадки возле центрального входа)
	31.12.2019

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	35
	Капитальный ремонт в учреждениях (МБУДО «СЮН») (замена ограждения по периметру территории, устройство тротуара и площадки)
	31.12.2020

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	36
	Капитальный ремонт в образовательных учреждениях (МБУДО»ДЮСШ») (ремонт фасадов, отмосток)
	31.12.2019

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам


	Рабочая группа

	Направление «Развитие здравоохранения»

	1
	Капитальный ремонт родильного дома - здания акушерского стационара по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 4
	31.12.2018

	Проведен капитальный ремонт
	Мельникова Н.С. - главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница»
	Рабочая группа

	2
	Выборочный капитальный ремонт стационара детской больницы
	31.12.2020

	Проведен выборочный капитальный ремонт
	Мельникова Н.С. - главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница»


	Рабочая группа

	3
	Выборочный капитальный ремонт здания поликлиники по адресу  
ул. Ленина, 77
	31.12.2018

	Проведен выборочный капитальный ремонт
	Мельникова Н.С. - главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница»
	Рабочая группа

	4
	Капитальный ремонт поликлиники 
№ 1 по проспекту Комсомольский, 54
	31.12.2020

	Проведен капитальный ремонт
	Мельникова Н.С. - главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница»
	Рабочая группа

	5
	Капитальный ремонт здания ССМП
	31.12.2020

	Проведен капитальный ремонт
	Мельникова Н.С. - главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница»
	Рабочая группа

	6
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках
	31.12.2020

	Зоны регистрации и ожидания приема в поликлиниках модернизированы
	Мельникова Н.С. -главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница»
	Рабочая группа

	Направление «Развитие физкультуры и спорта»

	1
	Реконструкция здания по адресу: 
ул. Толбухина, 1 Б для занятий отделения дзюдо МБУ ДО «ДЮСШ № 1»
	31.12.2018

	Проведена реконструкция
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 
	Рабочая группа

	2
	Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса
	31.12.2021

	Строительство завершено
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	3
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
	31.12.2020

	Строительство завершено
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	4
	Строительство многофункциональных спортивных площадок (7 площадок: 2020г. - 3 площадки, 2021г. - 2 площадки, 
2022г. - 2 площадки)
	31.12.2022
	Строительство завершено
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам

	Рабочая группа

	Направление «Развитие культуры»

	1
	Реконструкция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры»
	31.12.2018

	Проведена реконструкция
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам 
	Рабочая группа

	2
	Выборочный капитальный ремонт здания МБКДУ «Дворец культуры» (замена оконных блоков на первом этаже)
	31.12.2018

	Проведен выборочный капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	3
	Капитальный ремонт большого зала МБКДУ «Дворец культуры»
	31.12.2019

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	4
	Капитальный ремонт фасада 
МБКДУ «Дворец культуры»
	31.12.2020

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	5
	Выборочный капитальный ремонт здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа»
	31.12.2020

	Проведен выборочный капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	6
	Капитальный ремонт здания 
МБУ ДО «Детская художественная школа»
	31.12.2019

	Проведен капитальный ремонт
	Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города Усолье-Сибирское - начальник управления по социально-экономическим вопросам
	Рабочая группа

	Направление «Охрана окружающей среды и экология»

	1
	Демеркуризация цеха ртутного электролиза ООО «Усольехимпром» 
	31.12.2020

	Проект реализован
	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
	Рабочая группа



II. План финансового обеспечения проекта*

	№ 
п/п
	Наименование направлений 
	Министерства Иркутской области, через которые планируется финансирование мероприятия
	Бюджетные источники финансирования, 
млн руб.
	Внебюджетные источники финансирования млн руб.
	Всего, 
млн руб.

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Област. бюджет
	Местный 
бюджет 
	
	

	1.
	Создание условий для реализации инвестиционных проектов, в т.ч. объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов 
	Министерство экономического развития Иркутской области
	0,0
	8,3
	0,2
	833,5
	842,0

	2.
	Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов
	
	45,0
	120,0
	0,0
	0,0
	165,0

	3.
	Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства

	Министерство экономического развития Иркутской области
	0,9
	0,5
	0,4
	0,0
	1,8

	4.
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества городской среды

	Министерство жилищной политики,  
энергетики и транспорта Иркутской области
	76,9
	22,2
	
5,6

	2,2
	
106,9


	5
	Развитие объектов транспортной инфраструктуры и дорожной инфраструктуры, пять шагов благоустройства
	Министерство жилищной политики,  
энергетики и транспорта Иркутской области
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
	0,0
	134,3
	32,7
	0,0
	167,0

	6
	Развитие образования
	Министерство образования Иркутской области
	0,0
	142,1
	30,1
	0,0
	172,2

	7
	Развитие здравоохранения
	Министерство здравоохранения Иркутской области
	0,0
	85,1
	0,0
	0,0
	85,1

	8
	Развитие физкультуры и спорта
	Министерство спорта Иркутской области
	0,0
	9,8
	[bookmark: _GoBack]24,1
	0,0
	33,9

	9
	Развитие культуры
	Министерство культуры и архивов Иркутской области
	0
	75,5
	9,1
	0,0
	84,6

	10
	Охрана окружающей среды и экология
	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
	777,5
	251,2
	0,0
	0,0
	1 028,7

	ИТОГО:
	900,3
	849,0
	102,2
	835,7
	2687,2



*Финансовое обеспечение программы «Комплексное развитие моногорода Усолье-Сибирское» в разрезе мероприятий прилагается (Приложение)

III. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

Основные согласования

	Наименование мероприятия
	Ответственный за проведение
	2018 год

	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июнь
	июль
	авг
	сен
	окт
	нояб
	дек

	Актуализированный паспорт программы и сводного плана на 2018 год и на период до 2025 года

	Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское
	
	
	
	
	
	
	
	

	

30
	
	
	



	Наименование мероприятия
	Ответственный за проведение
	2019 год

	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июнь
	июль
	авг
	сен
	окт
	нояб
	дек

	Актуализированный паспорт программы и сводного плана на 2019 год и на период до 2025 года

	Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское
	

	


	
	20
	
	
	
	


	
	
	
	



	Наименование мероприятия
	Ответственный за проведение
	2020 год

	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июнь
	июль
	авг
	сен
	окт
	нояб
	дек

	Актуализированный паспорт программы и сводного плана на 2020 год и на период до 2025 года
	Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское 
	

	


	
	20
	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование мероприятия
	Ответственный за проведение
	2021 год

	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июнь
	июль
	авг
	сен
	окт
	нояб
	дек

	Актуализированный паспорт программы и сводного плана на 2021 год и на период до 2025 года
	Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское
	

	


	
	20
	
	
	
	


	
	
	
	




	Наименование мероприятия
	Ответственный за проведение
	2022 год

	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июнь
	июль
	авг
	сен
	окт
	нояб
	дек

	Актуализированный паспорт программы и сводного плана на 2022 год и на период до 2025 года
	Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское
	

	


	
	20
	
	
	
	


	
	
	
	



	Наименование мероприятия
	Ответственный за проведение
	2023 год

	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июнь
	июль
	авг
	сен
	окт
	нояб
	дек

	Актуализированный паспорт программы и сводного плана на 2023 год и на период 
до 2025 года
	Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское
	

	
	
	20
	
	
	
	


	
	
	
	




	Наименование мероприятия
	Ответственный за проведение
	2024 год

	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июнь
	июль
	авг
	сен
	окт
	нояб
	дек

	Актуализированный паспорт программы и сводного плана на 2024 год и на период 
до 2025 года
	Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское
	

	


	
	20
	
	
	
	


	
	
	
	




	Наименование мероприятия
	Ответственный за проведение
	2025 год

	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июнь
	июль
	авг
	сен
	окт
	нояб
	дек

	Актуализированный паспорт программы и сводного плана на 2025 год 
	Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское
	

	


	
	20
	
	
	
	


	
	
	
	




Плановые контрольные мероприятия

	Наименование мероприятия
	Ответственный за проведение
	2019 год

	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июнь
	июль
	авг
	сен
	окт
	нояб
	дек

	Подготовлен отчет о достижении показателей программы за 2018 год
	Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское
	

	


	


	20
	
	
	
	


	
	
	
	



	Наименование мероприятия
	Ответственный за проведение
	2020 год

	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июнь
	июль
	авг
	сен
	окт
	нояб
	дек

	Подготовлен отчет о достижении показателей программы за 2019 год
	Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское
	

	


	


	20
	
	
	
	


	
	
	
	




	Наименование мероприятия
	Ответственный за проведение
	2021 год

	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июнь
	июль
	авг
	сен
	окт
	нояб
	дек

	Подготовлен отчет о достижении показателей программы за 2020 год
	Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское
	

	
	


	20
	
	
	
	


	
	
	
	



	Наименование мероприятия
	Ответственный за проведение
	2022 год

	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июнь
	июль
	авг
	сен
	окт
	нояб
	дек

	Подготовлен отчет о достижении показателей программы за 2021 год
	Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское
	

	
	


	20
	
	
	
	


	
	
	
	



	Наименование мероприятия
	Ответственный за проведение
	2023 год

	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июнь
	июль
	авг
	сен
	окт
	нояб
	дек

	Подготовлен отчет о достижении показателей программы за 2022 год
	Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское
	

	
	


	20
	
	
	
	


	
	
	
	



	Наименование мероприятия
	Ответственный за проведение
	2024 год

	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июнь
	июль
	авг
	сен
	окт
	нояб
	дек

	Подготовлен отчет о достижении показателей программы за 2023 год
	Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское
	

	
	


	20
	
	
	
	


	
	
	
	





	Наименование мероприятия
	Ответственный за проведение
	2025 год

	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июнь
	июль
	авг
	сен
	окт
	нояб
	дек

	Подготовлен отчет о достижении показателей программы за 2024 год
	Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское
	

	
	


	20
	
	
	
	


	
	
	
	




	Наименование мероприятия
	Ответственный за проведение
	2026 год

	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июнь
	июль
	авг
	сен
	окт
	нояб
	дек

	Подготовлен итоговый отчет о реализации программы
	Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское
	

	
	


	20
	
	
	
	


	
	
	
	




IV. План управления приоритетным проектом

Управление результатами и выгодами

	№ п/п
	Наименование показателя
	Базовое значение
	Период (нарастающим итогом), год

	
	
	
	2019
	2020

	1
	Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	0
	1,148
	1,428

	2
	Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб.
	0
	1054,2
	1422,4

	3
	Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП,  ед.
	0
	567
	766

	4
	Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», ед.
	0
	300
	300

	5
	Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, ед.
	0
	477
	666

	6
	Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, ед.
	0
	0
	0

	7
	Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб.
	0
	1054,2
	1422,4

	8
	Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб.
	0
	321,1
	689,3

	9
	Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» 
(без учета средств Фонда), млн руб.
	0
	643,5
	643,5

	10
	Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн руб.
	0
	171,1
	489,3

	11
	Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн руб.
	0
	0
	0



	
Согласовано:
	

	
	

	Председатель комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское 

	И.А. Трофимова

	Начальник экономического отдела комитета экономического развития администрации города
Усолье-Сибирское
	
                                                                    А.А. Рогова

	
	



