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Введение 
 

Проект организации строительства разработан на основании: 
• положений постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 года о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию; 
• задания на разработку проектной и рабочей документации по объекту: «Вынос 

трубопровода речной воды DN900 земельного участка с кадастровым №38:31:000003:2 в рамках 
подготовки площадки строительства объекта «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блок 10, 11), 
утвержденное заместителем генерального директора по производству энергии – главным 
инженером ООО «Байкальская энергетическая компания» А.Н. Цветковым; 

• технического отчета об инженерно-геодезических изысканиях 5-3БЭК(ТЭЦ-11)-
ИГДИ, выполненного ООО «ИркутскЭнергоПроект» в июле 2024 года; 

• технического отчета об инженерно-геологических изысканиях 2224-724-2024-ИГИ, 
выполненного ООО «СЕРВИСТА» в сентябре 2024 года; 

• технического отчета 2624-3-ИЭИ по результатам инженерно-экологических 
изысканий, выполненный ООО «СЕРВИСТА» в сентябре 2024 года; 

• технического отчета 2624-3-ИГМИ по результатам инженерно-
гидрометеорлогических изысканий, выполненного ООО «СЕРВИСТА» в сентябре 2024 года; 

• исходных данных заказчика для проектирования; 
• строительных норм и правил, типовой документации, действующих на момент 

выпуска проектной документации; 
• сметной документации. 
Настоящим проектом предусматривается реконструкция участка сети водопровода 

речной воды DN900. При проектировании трубопроводов применяются полиэтиленовые 
напорные трубы ø 900×53,3 протяженностью L=1593,14 м.  

Заказчик - ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал ТЭЦ-11. 
Подрядчик определяется после проведения конкурсных процедур. Для выполнения 

строительно-монтажных работ, качественно и в нормативные сроки, подрядная 
специализированная организация должна быть оснащена необходимой техникой и 
автотранспортом, а также иметь возможность обеспечить строительство квалифицированными 
рабочими кадрами. Настоящий проект организации строительства (ПОС) не предназначен для 
непосредственного выполнения строительно-монтажных работ (СМР) на объекте.  

Строительная организация после получения от заказчика утверждённой проектно-
сметной документации разрабатывает проект производства работ (ППР). К строительно-
монтажным работам подрядчик приступает при наличии утверждённого ППР, выполненного за 
счет своих накладных расходов и согласованного с заказчиком. Отступление от проектных 
решений при выполнении строительно-монтажных работ заказчик должен согласовывать с 
проектной организацией. Уровень ответственности нормальный в соответствии с ФЗ №384 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Статья 4 пункты 7-9). 
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Основное тематическое содержание 
 
Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности проектом предусматриваются два периода строительства – 
подготовительный и основной. 

Подготовительный период разделяется на: 
− организационный; 
− мобилизационный; 
− подготовительно-технологический.  
Строительство основных сооружений ведется в соответствии с принятыми проектными 

решениями.  
 

Нормативно-технические документы 
 

1. ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-
гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; 

2. ГОСТ 12.1.046-2014 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. 
Нормы освещения строительных площадок (с Поправкой)»; 

3. ГОСТ 12.3.003-86 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы 
электросварочные. Требования безопасности (с Изменением № 1)»; 

4. ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 
безопасности»; 

5. ГОСТ 12.3.033-84 «Строительные машины. Общие требования безопасности при 
эксплуатации»; 

6. ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, 
знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие 
технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправками, с Изменением 
№1)»; 

7. ГОСТ 12.4.087-84 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Строительство. Каски строительные. Технические условия»; 

8. ГОСТ 34329-2017 «Опалубка. Общие технические условия»; 
9. ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация 

проведения и методы контроля»; 
10. ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств»; 

11. ГОСТ 5802-86 «Растворы строительные. Методы испытаний»; 
12. ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным 

образцам»; 
13. ГОСТ Р 58753-2019 «Стропы грузовые канатные для строительства. Технические 

условия»; 
14. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС 

и ППР»; 
15. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная 

редакция СНиП II-7-81* (с Изменениями № 2, 3)»; 
16. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция     

СНиП 2.01.07- 85* (с Изменениями № 1, 2, 3, 4)»; 
17. СП 22.13330.2016 «Основание зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями № 1, 2, 3, 4)»; 
18. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями № 1, 2, 3)»; 

normacs://normacs.ru/3fg
normacs://normacs.ru/3fk
normacs://normacs.ru/112s1
normacs://normacs.ru/11pub
normacs://normacs.ru/11pvf
normacs://normacs.ru/10573
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19. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями № 1, 2, 3, 
4)»; 

20. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. 
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями № 1, 2, 3)»; 

21. СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004 (с Изменением 
№ 1)»; 

22. СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных 
объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 (с Изменением 
№ 1)»; 

23. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями № 1, 3, 4)»; 

24. СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03.84           
(с Изменением № 1)»; 

25. СП129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. 
Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85* (с Изменением № 1)»; 

26. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*                                   
(с Изменениями № 1, 2)»; 

27. СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из 
полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа (с Изменением № 1)»; 

28. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий (с Изменениями на 14 февраля               
2022 года)»; 

29. СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды, расфасованной в емкости. Контроль качества.»; 

30. СН 494-77 «Нормы потребности в строительных машинах»; 
31. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта 
производства работ»; 

32. СК-5 раздел 55 «Машины и оборудование для транспортирования строительных 
материалов, конструкций, изделий и для погрузочно-разгрузочных работ»; 

33. СК-5.1 выпуск 1 «Машины и оборудование для земляных, мелиоративных, 
свайных и дорожных работ»; 

34. СК-5.2-2005 «Машины и оборудование вертикального транспорта». 

normacs://normacs.ru/11pvi
normacs://normacs.ru/10bg1
normacs://normacs.ru/190h
normacs://normacs.ru/10nu7
normacs://normacs.ru/10d1p
normacs://normacs.ru/10hp8
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
normacs://normacs.ru/5oj
normacs://normacs.ru/up2t


 

 

      

5-3БЭК(ТЭЦ11)-ПОС 
 
 

        
4 

      

10 
 

1 Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, описание полосы отвода и мест расположения на 
трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и 
обеспечивающих его функционирование 

 
В административном отношении объект, подлежащий реконструкции, расположен в 

Иркутской области, в городском округе города Усолье-Сибирское, на территории 
промышленного массива, улица Индустриальная, земельный участок 32а. Кадастровый номер 
земельного участка 38:31:000003:2. 

Трубопроводы речной воды предусмотрены для централизованного водоснабжения из 
открытого источника (реки). 

Абсолютные отметки высот района строительства варьируются от 457,50 до 473,89. 
При назначении технических решений учитывались климатические характеристики, 

принятые в соответствии с СП 131.13330.2020. 
Климат района резко континентальный с значительными суточными и годовыми 

колебаниями температур воздуха. По климатическим условиям территория относится к 
строительному климатическому району I, к подрайону I В. 

В таблице 1.1 приведены основные климатические показатели по СП 131.13330.2020. 
 

Таблица 1.1 Основные показатели по СП 131.13330.2020 
Характеристика г. Иркутск 

Абсолютная температура воздуха, минимум, ºС 
                                                максимум, ºС 

-50 
+37 

Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 
обеспеченностью 0,98, ºС 

                    0,92, ºС 

 
-35 
-33 

Средняя температура воздуха наиболее холодной суток, обеспеченностью                                                       
0,98, ºС 
0,92, ºС 

 
-38 
-37 

Скорость ветра в холодный период, м/с 2,1 
Скорость ветра в теплый период, м/с 1,7 
Преобладающее направление ветра в теплый период года 

в холодный период года 
З 
В 

Количество осадков 
за ноябрь-март 
за апрель-октябрь 

 
69 
401 

Средняя месячная относительная влажность воздуха: 
наиболее теплого месяца 
наиболее холодного месяца 

 
73 
79 

Суточный максимум осадков, мм 114 
 
На основании статистической обработки, с учетом происхождения грунтов и их 

пространственной изменчивости, на участке выделено 8 инженерно-геологических элементов 
(ИГЭ) и 2 инженерно-геологических слоя (ИГС), к которым относятся:  

ИГС-1. Почва с корнями деревьев. Участок трассы задернован, покрыт почвой, 
мощностью 0,2 м.  

Техногенные отложения tQ 
ИГС-1а. Суглинок тяжелый пылеватый твердый с включением щебня. Отмечен на 

переходе через железную дорогу в скважине №10, залегает в интервалах глубин от 0,2 до 1,3 м, 
мощностью 1,1 м. 

Делювиальные грунты (dQ)  
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ИГЭ-3. Песок мелкий плотный с малой степенью водонасыщения. Отмечен повсеместно 
в интервалах глубин от 0,2 до 6,0 м, мощностью от 0,8 до 5,1 м. 

ИГЭ-4. Песок мелкий, насыщенный водой. Залегает в виде линз и прослоев в интервалах 
глубин от 4,9 до 6,2 м, мощностью от 0,1 до 0,4 м. 

ИГЭ-5. Супесь песчанистая твердая. Отмечена повсеместно в интервалах глубин от 0,2 
до 3,5 м, мощностью от 1,1 до 1,7 м. 

ИГЭ-6. Суглинок легкий пылеватый полутвердый. Отмечен повсеместно в интервалах 
глубин от 0,2 до 4,4 м, мощностью от 0,5 до 2,6 м. 

ИГЭ-7. Суглинок легкий песчанистый мягкопластичный. Залегает в основании разреза в 
интервалах глубин от 1,5 до 5,2 м, мощностью от 0,5 до 2,0 м. 

ИГЭ-8. Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный. Залегает в основании разреза в 
интервалах глубин от 0,2 до 5,7 м, мощностью от 1,2 до 1,8 м. 

Элювиальные грунты (еQ) 
ИГЭ-9. Песок мелкий плотный с малой степенью водонасыщения. Залегает в основании 

в интервалах глубин от 5,7 до 8,0 м, мощностью от 0,3 до 2,1 м. 
ИГЭ-10. Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный. Залегает в основании разреза в 

интервалах глубин от 4,7 до 6,0 м, мощностью от 1,0 до 1,7 м. 
Степень агрессивного воздействия грунта на бетонные и железобетонные конструкции 

(портландцемент) неагрессивная. 
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и 

низколегированной стали высокая. 
Согласно раздела 2224-724-2024-ИГИ в зоне сезонного промерзания грунты 

классифицируются как непучинистые: ИГЭ-3, слабопучинистые: ИГЭ-5, ИГЭ-6, 
среднепучинистые: ИГЭ-8, сильнопучинистые: ИГЭ-7. 

При полном водонасыщении пучинистые свойства грунтов ИГЭ-8 могут ухудшиться до 
сильнопучинистых. 

При выполнении инженерно-геологических изысканий подземные воды вскрыты на 
глубине 4,9-6,1 м. Водовмещающим является песок мелкий, мощность водоносного горизонта 
от 0,1 до 0,4 м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для г. Усолья-Сибирского по данным 
многолетних наблюдений составляет 2,8 м. 

Сейсмичность района г. Усолье-Сибирское составляет: карта ОСР-2015 А - 7 баллов. 
 
2 Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период 

строительства, реконструкции, капитального ремонта для обеспечения размещения 
строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, 
устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и 
изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов 

 
Ширина отвода земли для ведения работ определена с учетом рационального 

использования строительной площадки и обеспечения организации и технологии 
строительства. Отвод земли для зоны производства работ необходимо оформить до начала 
строительно-монтажных работ. 

Площадь временного отвода на период реконструкции составляет – 20559 м2. Ширина 
временного отвода земли составляет от 12,8 м до 17,8 м. 

Движение строительной техники осуществляется в полосе отвода частично по оси и 
вдоль траншеи проектируемого трубопровода речной воды. Направление движения 
строительной техники показано на плане полосы отвода. 

Настоящим проектом в полосе временного отвода предусмотрено: 
• выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции трубопровода 

речной воды; 
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• размещение строительных машин и механизмов в период проведения 
строительно-монтажных работ; 

• размещение временных зданий и сооружений. 
Хранение разработанного грунта на строительной площадке проектом не предусмотрено. 

Весь разработанный грунт вывозится специализированным транспортом на промышленную 
площадку ТЭЦ-11 (Приложение И). Средневзвешенное расстояние транспортировки составит    
5 км (Приложение Д).  

Демонтируемые трубопроводы вывозятся на металлобазу, железобетонные конструкции 
вывозятся – на полигон ТКО. 

Строительные машины и механизмы размещаются на базе подрядчика (уточняется при 
разработке ППР). 

 
3 Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, 

производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, 
обслуживающих строительство, реконструкция, капитальный ремонт на отдельных 
участках трассы, а также о местах проживания, санитарно-бытовом и медицинском 
обслуживании, питании, водоснабжении и стирке спецодежды персонала, участвующего в 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, и размещения пунктов социально-
бытового обслуживания (при необходимости) 

 
Базы материально-технического обеспечения для реконструкции трубопровода речной 

воды размещаются в г. Усолье-Сибирское. 
Подрядная организация определяется по итогам конкурсных процедур. Настоящим 

проектом предусмотрено, что подрядная организация размещается в г. Усолье-Сибирское. 
Социально-бытовое обслуживание – присутствует в городе. При реконструкции будут работать 
постоянные кадры строительно-монтажной организации, обеспеченные жильём. В данном 
проекте нет необходимости предусматривать дополнительные помещения для проживания 
работающих. 

Работы по договорам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, и снос 
объектов, заключенным с застройщиком, должны выполняться только лицами, которые 
являются членами СРО в области строительства, имеющими специалистов по организации 
строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 
строительства, а также имеющими или имеющими возможность привлечения, 
квалифицированных кадров и строительной техники для производства планируемых работ. 

Структура строительной организации – включает прорабский участок. Питание 
работающих горячими обедами осуществляется на месте строительства, от ближайших пунктов 
общественного питания, по договору подрядчика. Режим работы устанавливается подрядчиком 
самостоятельно для своих подразделений (бригад), исходя из условий строительства и 
обеспечения установленных сроков окончания работ с учетом трудового кодекса РФ от 
30.12.2001 г. № 197-ФЗ. Доставка рабочих к месту ведения работ осуществляется бригадными 
машинами. 

Медицинское обслуживание работающих производится в существующих медицинских 
учреждениях. Оказание первой медицинское помощи строительных рабочих обеспечивается за 
счет аптечного поста для строительных организаций «АППОЛО» (аптечка для строек). 
Аптечками должны быть оборудованы все без исключения здания контейнерного типа, 
расположенные на площадке строительства. 

Электроснабжение предназначено для энергетического обеспечения силовых и 
технологических потребителей, внутреннего и наружного освещения объектов строительства, 
участков производства строительно-монтажных работ и инвентарных зданий. Временное 
электроснабжение разрабатывается согласно ППР. 
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Обеспечение строительства сжатым воздухом осуществляется от передвижной 
компрессорной установки. 

Кислород, пропан и ацетилен доставляется на строительную площадку в баллонах. 
Обеспечение строительства сжатым воздухом осуществляется от передвижной компрессорной 
установки. 

Потребность строительства в технической воде и для хозяйственно-бытовых нужд 
осуществляется путём доставки ее в автоцистернах АЦПТ-4 из существующей водопроводной 
системы г. Усолье-Сибирское. 

Для питьевых нужд предусматривается подвоз бутилированной воды. Вода, 
используемая для питьевых нужд, должна соответствовать нормам СанПиН 2.1.4.1116-02. 
Расстояния от рабочих мест до питьевых установок не должно превышать 75,0 м.  

Организация безопасного и высокопроизводительного труда возложена на 
административно-технический персонал подрядной организации. Перевозка грузов 
автомобильным транспортом и эксплуатация автотранспорта должна отвечать требованиям 
«Правил по охране труда на автомобильном транспорте». 

Детальную организацию быта рабочих на площадке (питания, транспортировки и 
хранения питьевой воды, медицинского обслуживания) проработать до начала производства 
работ и отразить в ППР. 

 
4 Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических 

ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаний разгрузки, 
промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временные дороги 
вдоль линейного объекта 

 
Реконструкция трубопровода речной воды выполняется на освоенной территории. 

Имеются подъездные дороги. Доставка материалов и изделий осуществляется автотранспортом, 
который при необходимости должен быть укомплектован специализированными средствами 
погрузки и разгрузки, по существующим дорогам с твердым покрытием г. Усолье-Сибирское. 
Рекомендуемая скорость транспортировки грузов рекомендуется по дорогам с твердым 
покрытием составляет 37 км/ч. 

 Город Усолье-Сибирское расположен в лесостепной полосе предгорий Восточного 
Саяна на пологой равнине, расчлененной речными долинами, на левом берегу реки Ангара, в  
67 км к северо-западу от Иркутска. Ближайшие города: Ангарск – 24 км. к востоку; Черемхово 
– 60 км на запад.  

Источник получения строительных материалов определен на основании конкурса по 
выбору потенциального подрядчика. Заказчик совместно с подрядчиком утверждает график 
поставки строительных конструкций и материалов на строительную площадку в соответствии с 
технологической последовательностью и временем выполнения работ. 

Транспортная схема доставки основных строительных материалов, изделий и инертных 
материалов представлена в Приложении Д. 

В связи с использованием в производстве строительно-монтажных работ машин, 
работающих в основном на пневматическом ходу, затраты на содержание действующих дорог и 
их восстановление после окончания реконструкции трубопровода речной воды проектом не 
предусматриваются. 
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5 Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, 
транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, 
сжатом воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных 
зданиях и сооружениях 

 
Обоснование потребности в основных средствах автотранспорта 
 
Потребность, виды и типы строительных машин определяются на основе физических 

объемов работ и эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с 
учетом принятых организационно-технологических схем строительства. При необходимости 
тип рекомендуемых машин может быть заменен другими, аналогичного назначения. 
Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и транспортных 
средств уточняется при разработке ППР для конкретных условий организации работ на данном 
строительстве.  

К работе строительные машины и механизмы допускаются в технически исправном 
состоянии и эксплуатируются в строгом соответствии с техническими инструкциями. 
Ведомость потребности в основных строительных машинах и механизмах приведена в            
таблице 5.1. Машины, транспортные средства и средства механизации должны использоваться 
согласно назначению и применяться в условиях, установленных заводом-изготовителем. 

Базирование строительной техники в период реконструкции предполагается на 
приобъектной базе подрядчика. Заправка мобильной техники осуществляется на городских 
автозаправочных станциях.  

 
Таблица 5.1 Ведомость потребности основных строительных машин, механизмов и 
транспортных средств 

Наименование Марка Технические характеристики Кол-во, 
шт. 

Гусеничный экскаватор Hitachi 120 Объем ковша 0,7 м3  

Глубина копания 8 м 1 

Колесный бульдозер Четра Б11 Вместимость отвала 3,0 м3 1 
Кран автомобильный для 
укладки трубопровода 

КС-2561 Грузоподъёмностью 6,3 т 3 

Кран автомобильный при 
монтаже камер и колодцев 

КС-35714 Грузоподъёмностью 16 т 1 

Компрессор передвижной ПКС-5,25 Производительность – 5,25 
м3/мин 1 

Сварочный аппарат АДД-4001У1 Мощность 37 кВт (согласно Р 
НОНСТРОЙ 2.10.12-2014) 1 

Сварочный аппарат ССПТ-1000 
«Волжанин» 

Сварка полиэтиленовых труб 
диаметром 630-1000 мм 1 

Пневмотрамбовки И-157 Расход 2 м3/с 1 
Вибратор глубинный  ИЗ-4501  1 
Вибратор поверхностный С-413  1 
Автосамосвал КАМАЗ-5511 Грузоподъемностью 10 т 10 
Автомобиль бортовой с 
прицепом КАМАЗ-5320 Грузоподъемностью 8 т 1 

Автобетоносмеситель СБ-92-1А Геометрическая вместимость 
смесительного барабана10 м3 1 

Автобетононасос 
СБ-126Б Производительность 25 м3/час, 

наибольшая дальность подачи со 
стрелы 18 м 

1 
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Наименование Марка Технические характеристики Кол-во, 
шт. 

Автоцистерна АЦТП-4,1 Рабочая вместимость 4,1 м3 1 

Поливомоечная машина КО-829АМ 
Комбинированная дорожная 
машина на базе МАЗ-4381  
Объем цистерны ННМ 5,5 м3 

1 

Нажимная насосно-
домкратная установка 
продавливания труб 

УБПТ-400 

Диаметр трубы – 150-1420 мм 
Длина продавливания – 90 м 
Размеры 3500х2500х1746 мм 
Усилие 400 тс 
Ход штока – 1250 мм 

1 

Машина для посева трав С-6ПМ3.02 Ширина захвата в 6 м 1 
Вибропогружатель В-402-ВЧ  1 

Седельный тягач КАМАЗ 
54901 Мощность двигателя, 460 л.с 1 

Низкорамный трал  Грузоподъемность 20-100 т 1 
Насос дренажный ГНОМ 10-10 Производительность 10 м3/час 1 

Автоцистерна с насосом 
АЦВ-10 
КАМАЗ-5350-
66  

Рабочая вместимость 10 м3 1 

 
Расчет границы опасной зоны в местах, над которыми происходит перемещение краном 

груза, произведен в соответствии с СНиП 12-03-2001: 
Rо.з = 0,5 В + L + х, 

где: В - наименьший габарит перемещаемого груза, м; 
L - наибольший габаритный размер перемещаемого груза, м; 
х - минимальное расстояние отлета груза при его падении, м. 

Монтаж строительных элементов при реконструкции трубопровода осуществляется с 
помощью автомобильного крана при подъеме конструкций на высоту 3,0 м.  

Для трубы диаметром 900×53,3 мм длиной 13,0 м при подъеме на высоту 3,0 м: 
Rоз = 0,5 × 0,900 + 13 +1,2 = 14,65 м. 

При работе монтажного крана для уменьшения размеров опасной зоны 
предусматриваются следующие мероприятия: 

− границу опасной зоны обозначить на местности знаками в соответствии с                    
ГОСТ 12.4.026-2015. Знаки установить из расчета видимости границы опасной зоны, в темное 
время суток они должны быть освещены. Знаки установить на закрепленных стойках для 
предотвращения опасности от их падения при проходе людей и передвижении техники; 

− на границе опасной зоны в местах возможного прохода людей установить знаки, 
предупреждающие о работе крана; 

− ограничить скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны до 
минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м; 

− работы производить в присутствии и под руководством специалиста, 
ответственного за безопасное производство работ; 

− установка автокрана производится на стоянках, указанных на стройгенплане при 
разработке ППР; 

− применение удлиненных стропов, отвечающих требованиям ГОСТ Р 58753-2019, 
и грузозахватных приспособлений, оборудованных устройствами для испытания прочности 
монтажных петель, или страховочного приспособления, исключающих падение грузов; 

− принудительное ограничение зоны обслуживания краном. Ограничения при 
работе автокрана обеспечиваются с помощью системы координатной защиты с установкой 
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прибора безопасности и разрабатываются в ППР. При ограничении поворота стрелы угол 
поворота должен отражаться в наряде-допуске с указанием разрешенного угла поворота. 

 
Потребность строительства в электроэнергии, воде, паре, кислороде, и сжатом 

воздухе 
 
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле: 

,4,1 ∑ ⋅= oKqQ  
где ∑q  - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 
Кo - коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 0,9. 
 
Таблица 5.2 Потребность в сжатом воздухе 

№п/п Наименование потребителя Кол-во, шт Расход на ед, м3/мин Кo Потребность, м3/мин 
1 Пневматический инструмент 2 1,3 0,9 2,34 

 
Потребность в электроэнергии определяется на период выполнения максимального 

объёма строительно-монтажных работ по формуле: 

,
cos св5o.н.4o.в.3

1

м1








+++= PKPKPK

E
PKLP x

 
где Lx = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 
Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (трамбовки, вибраторы и 
т.д.); 
Ро.в – суммарная мощность внутренних осветительных приборов и устройств для 
электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 
Ро.н – то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв – то же, для сварочных трансформаторов; 
cos E1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 
К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К3 = 0,8 – то же, для внутреннего освещения; 
К4 = 0,9 – то же, для наружного освещения; 
К5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 

Расчёт потребности мощности электроэнергии приведён в таблице 5.3. 
 

Таблица 5.3 Ведомость потребности мощности электроэнергии  
№ п/п Потребители Руст,  Uн, В Кс cosf tgf Pp, кВт 

1 Сварочный трансформатор (37кВт х1 шт) 37,0 380 0,6 0,5 1,73 22,2 
2 Бытовые помещения (3 шт х 1,1 кВт) 3,3 380 0,8 0,95 0,33 2,64 
3 Мойка колес (1шт х 2,5 кВт) 2,5 380 0,7 0,7 1,02 1,75 
4 Итого:      26,59 

 
Необходимая мощность для нужд строительства с учётом потери мощности в сети 

составляет 26,59*1,05= 27,91 кВт.  
Общий расход воды на хозяйственно-бытовые нужды на период СМР определяется по 
формуле: 

Qхоз = ККУ × Пр × tдн 
где Qхоз – общий расход воды на период строительства, м3; 
Пр – максимальное количество работающих в смену – 10 чел. 
tдн – продолжительность строительства – 4,0 месяца (88 дней); 
ККУ – коэффициент, учитывающий расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, определяется 

ККУ = (qх × Кч)/(3600×t) 
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где qх – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего составляет            
15 л; 
Кч = 2,0 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч – число часов в смене; 

ККУ = (15×2)/(3600×8) = 0,001 л/с = 0,0288 м3/сут)  
Qхоз = 0,0288×10×88=25,34 м3/ период 

Расстояние от рабочих мест до питьевых установок не должно превышать 75,0 м. Вода 
подвозится на площадку по мере ее использования в 19 л бутылях (определяется в ППР 
согласно потребности). Перед началом СМР с поставщиком заключается договор на закупку 
бутилированной питьевой воды. Поставщик определяется тендером. Вода, используемая для 
питьевых нужд, должна соответствовать нормам СанПиН 2.1.4.1116-02. Условия хранения и 
транспортировки расфасованной воды должны соответствовать требованиям, указанным в 
нормативной документации изготовителя готовой продукции, утвержденную в установленном 
порядке. Место хранения следует определить в бытовом передвижном здании с учетом:  

− срок хранения вскрытой бутылки 3-5 дней (точный срок использования продукта 
после вскрытия бутылки указан на упаковк); 

− хранить бутилированную воду следует в затемненном помещении при 
температуре от +5 ºС до +20 ºС, избегая солнечных лучей; 

− при использовании помпы для воды, не браться руками за трубку, опускаемую в 
воду. 

Расход воды на производственные потребности определен на весь период 
реконструкции:  

Qпр = Кн× ((qп × Пп × Kч.)/3600×t) =1,2× ((500×4×1,5)/(3600×8)=0,125 л/с (3,6 м3) 
где qп =500 л – расход воды на производственного потребителя; 
Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 
Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч – число часов в смене; 
Кн = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды. 

Qпр = 3,6 ×88 = 316,8 м3/период. 
Отвод стоков от производственных потребностей не предусматривается. Вода 

используется на охлаждение двигателей машин. Вода, потребляемая на производственные 
нужды, используется безвозвратно. 

Водоотведение принимается равным водопотреблению. Отвод хозяйственно-бытовых 
стоков осуществляется в накопительные емкости (бак 250 л) мобильных туалетных кабин, 
установленных на территории ведения строительных работ.  

Потребность в энергоресурсах, воде, сжатом воздухе определена, исходя из объёмов, 
строительно-монтажных работ и приводится в таблице 5.4  

Пожаротушение осуществляется силами близлежащей пожарной части. 
В случаи пожара временных зданий и сооружений принимаеется по МДС 12-46.2008 

расход воды 5 л/с, а время тушения по п. 5.17 СП 8.13130.2020 – 3 часа/ 
Таким образом потребность в воде на пожаротушение за расчетный период составляет: 

Qпож = (3ч*3600c*5л/с)/1000 = 54 м3 пожаротушение. 
 

Таблица 5.4 Ведомость потребности в электроэнергии, воде, паре, сжатом воздухе 
№ п Наименование показателей Потребность 

1 Электроэнергия кВт 27,91 
2 Сжатый воздух м3/мин 2,34 
3 Вода на хозяйственно-бытовые нужды (период строительства) м3 25,34 
4 Вода на производственные потребности (период строительства) м3 316,8 

5 Расход воды на противопожарные нужды для временных зданий 
и сооружений м3 54,0 
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Потребность в модульных временных зданиях и сооружениях 
 
Потребность в модульных временных инвентарных зданиях определяется путем прямого 

счета. Расчёт в потребности приведен в таблице 5.5. 
Временные здания и сооружения для нужд строительства должны соответствовать 

требованиям технических регламентов и действующих до их принятия строительных, 
пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, предъявляемых к бытовым, 
производственным, административным и жилым зданиям, сооружениям и помещениям. 
Решение о вводе их в эксплуатацию принимается ответственным производителем работ по 
объекту и оформляется актом или записью в журнале работ. По окончании реконструкции 
трубопровода речной воды временные здания и сооружения подлежат вывозу. 

Для хранения рабочей и уличной одежды, сушки рабочей одежды работающих на 
стройплощадке, их санитарного обслуживания, обогрева, отдыха и приема пищи на 
строительной площадке необходимо установить временные здания и сооружения, состоящие из 
инвентарных передвижных вагончиков со степенью огнестойкости – V. Для обогрева 
административно-бытовых помещений используются электро-радиаторы заводского 
изготовления. Проектом предусмотрено, что работающие не принимают душ на 
стройплощадке, так как проживают в г. Усолье-Сибирское и имеют возможность принять душ в 
местах проживания. 

Контора-диспетчерская (3,0 х 6,0 м) (ТУ 5282-006-05108104-98) – здания контейнерного 
типа «Универсал».  

Бытовые помещения (3,0 х 6,0 м) с пунктом приема пищи – здания контейнерного типа 
«Универсал».  

Модульные туалетные кабины с умывальником (1,1×1,1 м) с накопительным баком 
«Компакт» (250,0 л). 

Во временных передвижных зданиях предусматриваются умывальники со стационарной 
емкостью для сбора воды под каждый умывальник. Емкости откачиваются по мере их 
наполнения.  

Принятые проектом организации строительства временные здания и сооружения 
соответствуют санитарным правилам. Передвижные временные здания и сооружения 
устанавливаются в местах производства работ и передвигаются по мере выполнения СМР на 
определённых участках строительства трубопровода речной воды. Размещение вагончиков 
осуществляется вне зон противопожарных разрывов, за пределами опасных зон, где могут 
действовать опасные или вредные производственные факторы. Временные вагончики 
размещаются в полосе временного отвода на расстоянии не более 150 м от места ведения работ. 

Автоцистерна с водой для хозяйственных нужд устанавливается в местах производства 
работ.  

 
Таблица 5.5 Ведомость потребности в модульных инвентарных зданиях 
№ 
п/п Наименование 

временного здания 
(помещения) 

Ед. 
изм. 

Норма  
на 1 чел. 

Расчетное 
кол-во 

человек 

Требуемая  
площадь 

Полезная 
площадь 

инвентарного 
здания 

Число 
инвентарных 

зданий 

1 Контора начальника 
участка (прораба) 
Диспетчерская 

 
м2 

 
4 ИТР + служ 

+ МОП 4,0 18,0 1 

2 Бытовое помещение м2 0,1 Чmax 1 18,0 1 
3 Туалет с умывальником м2 0,07 0,9хЧmax 0,63 1,21 1 
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6 Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, 
приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их 
строительства, реконструкции, капитального ремонта (при необходимости) 

 
Специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и 

устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства, не требуется. 
 
7 Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ 

по участкам трассы  
 
Основные объемы работ определяются по рабочим чертежам. 
Материалы и изделия, применяемые при реконструкции трубопровода речной воды, 

должны соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам или 
техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, 
удостоверяющие качество оборудования, изделий и материалов. Для уменьшения объема 
транспортных расходов поставка материалов, конструкций и изделий предусматривается с 
заводов-поставщиков. 

Потребность в основных строительных конструкциях и материалах определяется по 
объемам работ. 

 
8 Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей 

оптимальную последовательность сооружения линейного объекта 
 
Настоящим проектом предусматривается реконструкция участка сети водопровода 

речной воды. Участок водопровода запроектирован из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 
SDR17 ∅900х53,3. Прокладка сети предусмотрена подземная. Основанием под трубопроводы 
служит естественный грунт. Укладка труб на песчаную подсыпку толщиной 150 мм. После 
выполнения испытаний на герметичность трубопроводов речной воды выполнить обсыпку труб 
одновременно с двух сторон песком с послойным уплотнением не более 0,2 м в соответствии с 
СП 45.13330.2017. 

В месте пересечения с железной дорогой предусмотрено устройство футляра из стальной 
трубы ∅1220х10. Прокладку выполнить методом продавливания, нажимной насосно-
домкратной установкой УБПТ-400. 

Проектом предусматривается: 
− устройство новых монолитных трубопроводных камер; 
− устройство колодцев. 
Под монолитными железобетонными конструкциями выполнить подготовку из бетона 

класса В10 толщиной 100 мм. 
Швы между плитами перекрытия и кольцами тщательно зачеканить цементным 

раствором марки М100. 
Плиты перекрытия и опорные кольца укладываются на выравнивающий слой из 

цементного раствора М100 толщиной 20 мм и 10 мм. 
Все поверхности железобетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом, защитить 

профилированной мембраной. 
Швы между полотнами профилированной мембраны приклеить лентой. На 

пропускаемые трубы наложить бетонитовый шнур и установить технологический проход. Зазор 
между сборным бетоном и трубой плотно забить просмоленной пеньковой прядью, 
предварительно скрученной в жгут. 

После монтажа трубопроводов речной воды отверстия тщательно заделываются 
бетонном класса В20 с устройством снаружи обетонки стенки колодца. 
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Мокрые колодцы представляют собой сборную конструкцию, состоящую из 
железобетонных колец. Все сборные элементы колодца устанавливаются на слое цементно-
песчаного раствора М100 толщиной 100 мм. Для предотвращения сдвижки сборных колец 
между собой по высоте устанавливаются соединительные изделия. Все сборные 
железобетонные элементы приняты из бетона марки по морозостойкости F150, 
водонепроницаемости W4. 

Реконструкция трубопровода речной воды будет производиться в черте города, на 
территории Промышленного массива без стеснённых условий. 

Со стороны магистральной автодороги в районе Уг.1 и в районе камеры ВК5, для 
проезда строительной техники на строительную площадку, предусмотреть дорожные плиты 
ПДН 6×2. 

В целях повышения эффективности СМР подрядной организации необходимо 
разработать следующие организационно-технические мероприятия: 

− установить временное ограждение площадки сборно-разборными 
унифицированными элементами, деталями крепления и доборными элементами. 

− размещение временной строительной инфраструктуры на участках, не 
предназначенных для выполнения СМР. 

Для нормального развития строительства в подготовительный период необходимо 
выполнить следующие работы: 

− разработать проект производства работ; 
− оформить акт-допуска по форме приложения В СНиП 12-03-2001; 
− получить разрешение на производство работ; 
− отметить трассу трубопроводов речной воды на местности; 
− выполнить снос и пересадку зеленых насаждений, попадающих в зону 

производства строительно-монтажных работ;  
− разборку покрытия дорог, попадающих в зону производства строительно-

монтажных работ;  
− обеспечить установку дорожных знаков и указателей в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 52289-2019; 
− установить временное ограждение площадки сборно-разборными 

унифицированными элементами, деталями крепления и доборными элементами; 
− установить временные здания и сооружения (контора начальника участка 

(прораба), диспетчерская, бытовое помещение, модульные туалетные кабины с умывальником 
(1,1×1,1) м с накопительным баком «Компакт» 250,0 л.); 

− установить наземную инвентарную горизонтальную емкость из полиэтилена  
(V=5 м3) для сбора ливневых стоков; 

− обеспечить строительную площадку противопожарным инструментом и 
инвентарем; 

− освещение территории строительной площадки; 
− обозначить на местности подземные коммуникации, попадающие в зону ведения 

работ, хорошо видимыми знаками; 
− водоснабжение, телефонизация и освещение территории строительной площадки; 
Согласно СНиП 12-03-2001, окончание подготовительных работ принимается по акту о 

выполнении мероприятий по безопасности труда. Все виды подготовительных работ на 
территории строительства должны выполняться в строгом соответствии с требованиями ППР. К 
строительным работам подрядчик приступает при наличии утвержденного проекта 
производства работ (ППР). Перед началом выполнения строительно-монтажных работ 
необходимо оформить акт-допуск по форме приложения В  СНиП 12-03-2001. 

normacs://normacs.ru/7ao
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Все основные строительные и монтажные работы не имеют неосвоенной технологии и 
должны выполняться согласно действующим нормам и правилам по существующим 
технологическим картам после полного обустройства строительной площадки.  

Перечень работ основного периода при ведении работ:  
− разработка грунта под трубопроводы, камеры, колодцы; 
− крепление стенок котлована под камеры и колодцы; 
− устройство новых монолитных трубопроводных камер; 
− устройство новых мокрых колодцев; 
− раскладка труб по трассе, их подрезка; 
− сварка стыков труб и фасонных деталей;  
− гидравлическое испытание и промывка трубопроводов; 
− приемка трубопровода; 
− устройство гидроизоляции камер и колодцев; 
− демонтаж крепления стенок котлована; 
− обратная засыпка траншеи и котлованов; 
− восстановление нарушенного благоустройства. 
Сроки проведения гидравлического испытания устанавливаются ППР в соответствии с 

календарным графиком. Испытание смонтированных трубопроводов проводится под 
непосредственным руководством специально выделенного лица из числа специалистов 
монтажной организации.  

Вода после дезинфекции сбрасывается в мокрые колодцы, где остывает до 40 ºС. После 
охлаждения вода вывозится передвижными средствами на ТЭЦ-11. (Приложение Ж). 

Детальная разработка технологической последовательности, методов производства, их 
очередность и особенности выполнения работ выполняются в ППР. Приложением к ППР 
являются технологические карты на каждый вид работы с описанием последовательности 
работ, применяемых механизмов и инструментов, а также методов контроля качества работ. 
Перечень рекомендуемых типовых технологических карт приводится в таблице 8.1. 

 
Таблица 8.1 Перечень типовых технологических карт (рекомендуемый) 

п/п Вид выполняемых 
работ Наименование технологической карты Разработчик 

1 
Подготовка 
территории 
строительства 

ТТК 13-2587-106544-1-ТК. Работы 
подготовительного периода; 

ОАО 
ПКТИпромстрой 

2 Земляные работы 

ТТК 148-06 ТК. Разработка грунта в траншее 
экскаваторами обратная лопата с предварительным 
рыхлением грунта;   
ТТК 114-05 ТК. Разработка грунта в траншеях с 
креплением стенок и верхними распорами;  
ТТК 3.16. Разработка траншей и котлованов; 
ТТК 11-05 ТК. Обратная засыпка траншей 

ОАО 
ПКТИпромстрой 

3 Монтаж элементов 
теплотрассы 

26-02-ТК. Технологическая карта на погрузочно-
разгрузочные работы с использованием 
автомобильных кранов; 
 

ОАО 
ПКТИпромстрой 

 
В местах пересечения проектируемого трубопровода речной воды с существующими 

воздушными линиями электропередачи необходимо разработать ППР. Строительно-монтажные 
работы с применением машин в охранной зоне, действующей ВЛ следует производить под 
непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность производства работ, при 
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наличии письменного разрешения организации-владельца линии и наряда-допуска. При 
выполнении работ по строительству тепловой сети на переходе воздушных линий 
электропередачи необходимо получить от эксплуатирующей организации сведения о 
возможности появления наведенного напряжения. Охранная зона вдоль ВЛ 220 кВ 
устанавливается на расстоянии 25,0 м (от крайних проводов), охранная зона вдоль ВЛ 35 кВ – 
10,0 м (от крайних проводов). Протяженность трубопровода речной воды в охранной зоне        
ВЛ 220 кВ составляет 81,0 м, в охранной зоне ВЛ 35 кВ – 71,0 м. 

При производстве работ в охранной зоне линий электропередач или в пределах, 
установленных Правилами охраны высоковольтных электрических сетей, наряд-допуск может 
быть выдан только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей линию 
электропередачи. Выполнение работ в охранных зонах ВЛ с использованием различных 
подъемных машин и механизмов с выдвижной частью допускается только с совместным 
составлением акта-допуска и по наряду-допуску при условии, если расстояние по воздуху от 
машины или выдвижной или подъемной части, а также от ее рабочего органа или подъемного 
груза в любом положении до ближайших проводов ВЛ 220 кВ и ВЛ 35 кВ находящихся под 
напряжением будет не менее 1,5 м. Запрещается работа и установка грузоподъемных кранов и 
машин непосредственно под проводами ВЛ 220 кВ и ВЛ 35 кВ, находящихся под напряжением.  

При проезде под проводами действующей ВЛ подъемные и выдвижные части машин и 
грузоподъемных кранов должны находиться в транспортном положении.  

До начала выполнения работ необходимо подготовить следующую документацию и 
приказы: 

− приказ о назначении ответственных лиц за производство работ по безопасному 
перемещению грузов кранами; 

− приказ о назначении ответственного лица за исправное состояние тары и съёмных 
грузозахватных приспособлений; 

− паспорта на грузозахватные приспособления. 
Земляные работы выполняются в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017. 
Производство земляных работ разрешается только после выполнения геодезических 

разбивочных работ с выносом в натуру проекта земляных сооружений и установки 
соответствующих разбивочных знаков. Геодезические работы следует выполнять с точностью и 
в объеме, обеспечивающем при размещении, разбивке и возведении объекта соответствие 
геометрических параметров проектной документации требованиям нормативных документов. 

В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят: 
− создание геодезической разбивочной основы трубопроводов речной воды; 
− производственные геодезические разбивочные работы в процессе реконструкции; 
− геодезический контроль точности выполнения строительных работ; 
− геодезические измерения деформаций оснований, несущих конструкций и их 

частей. 
Земляные работы по укладке трубопроводов из полимерных материалов необходимо 

производить в соответствии с СП 45.13330.2017 и СП 40-102-2000.  
Разработку грунта экскаватором Hitachi 120, осуществлять 97,0 % - механизировано, 3,0 

% - вручную, грунты перемещать бульдозером ЧЕТРА Б11. Доработка грунта до проектных 
отметок вблизи канала выполняется вручную. 

При разработке грунта под трубопроводы речной воды проектом предусматривается от 
основания траншеи на высоту вертикальной стенки 3,0 м с инвентарными креплениями, затем 
на проектную отметку земли с откосом 1:0,5 (п.5.2.6, табл.1 СНиП 12-04-2002). 

Ширина траншеи, для прокладки трубопроводов из полимерных материалов должна 
быть не менее ширины режущей кромки ковша экскаватора. Ширина траншеи с вертикальными 
стенками по трубопроводы принимается 2,3 м. Схемы устройства котлованов приведены в 
графической части проекта. Укладку труб выполнить на песчаную подсыпку толщиной 0,15 м. 
на всю ширину траншеи. После выполнения испытаний на герметичность трубопроводов из 
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полиэтиленовых труб выполнить обсыпку труб 0,3 м одновременно с двух сторон песком с 
послойным уплотнением не более 0,2 м в соответствии с СП 45.13330.2017. 

Крепление котлованов и траншей глубиной до 3 м, как правило, должно быть 
инвентарным и выполняться по типовым проектам. При отсутствии инвентарных и типовых 
деталей для крепления котлованов и траншей глубиной до 3 м следует: 

− применять доски толщиной не менее 4 см в грунтах песчаных и повышенной 
влажности, закладывая их за вертикальные стойки по мере углубления. 

− устанавливать стойки креплений не реже чем через 1,5 м. 
− размещать распорки на расстоянии одна от другой по вертикали не более 1 м; под 

концами распорок (сверху и снизу) прибивать бобышки. 
− выпускать верхние доски креплений над бровками выемок не менее чем на 15 см. 
Разборка креплений должна производиться под непосредственным наблюдением 

ответственного производителя работ. Для спуска рабочих в траншеи и подъема из них 
устанавливаются стремянки с перилами шириной не менее 0,75 м. Перед допуском работников 
в выемки глубиной более 1,3 м ответственным лицом должно быть проверено надёжность 
крепления стенок выемки (п.5.2.10 СНиП 12-04-2002 ч.2). Разборку следует производить снизу-
вверх по мере обратной засыпки грунта. Средняя глубина траншеи для укладки 
полиэтиленовых труб составляет 5,2 м. 

При разработке котлована под водопроводные камеры и мокрые колодцы принимаем 
шпунтовое ограждение стенок от обрушения (Ларсен Л5-УМ). Согласно графической части 
данного проекта: 

В районе камер ВК3 и ВК4 длина шпунтового ограждения котлована 35,9 м, глубина 
заложения – 9,0 м. 

В районе камер ВК2 и ВК5 длина шпунтового ограждения котлована 26,15 м, глубина 
заложения – 7,59 м. 

В районе камер ВК1 длина шпунтового ограждения котлована 20,61 м, глубина 
заложения – 9,0 м. 

При возведении шпунтового ограждения шпунт погружают в грунт вибропогружателем 
В-402-ВЧ. В процессе вибропогружения шпунта следует осуществлять контроль за положением 
каната и крюка крана, на котором подвешен вибропогружатель. 

Этапы проведения процесса вдавливания шпунта: 
− Установка. Расположение спецтехники на контрольных точках установки шпунтов 

Ларсена. 
− Загрузка. Выполнение нагрузки с помощью анкерных грузов гидравлических 

установок. 
− Установка шпунта. Расположение шпунтового ствола в зажимы направляющей 

ловушки. 
− Процесс погружения. Непосредственный момент вдавливания шпунтового ствола в 

грунт и его центрирование. 
− Перестановка. Выполнение разгрузки вдавливающей установки и ее перебазирование 

на следующую контрольную точку. 
− Измерение. Проверка необходимой глубины залегания шпунта. 

По окончании работ по сооружению водопроводных камер и мокрых колодцев шпунты 
демонтируются. Вынутый шпунт может использоваться вторично.  

При установке монолитных водопроводных камер и мокрых колодцев наименьшая 
ширина дна траншеи с вертикальными стенками с креплением должна быть равной наружной 
ширине котлована с добавлением ширины между наружными гранями конструкции котлована и 
стенками крепления. Ширина между наружными гранями конструкции камеры и стенками 
котлована в свету должна быть не менее 0,70 м (СНиП 3.05.03-85, п.2.3). Под фундамент 
колодцев предусматривается бетонная подготовка В10 толщиной 100 мм. 
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Объем разработанного грунта составит под трубопроводы речной воды – 24965,75 м3. 
Объем разработанного грунта составит под водопроводные камеры и мокрые колодцы – 

1797 м3. 
Обратная засыпка полимерных трубопроводов, выше защитного слоя из песка с 

послйным уплотнением 0,2 м, предусматривается местным грунтом, не содержащим твердых 
включений (щебня, камней, кирпичей), с послойным уплотнением Купл=0,95 и выполняется 
бульдозером ЧЕТРА Б11, объемы засыпаемого грунта осуществляются 85,0 % - 
механизированным способом, 15,0 % - вручную.  

Послойное уплотнение грунта производить катком ДУ-50 за 2 прохода, слоями 
толщиной 20÷30 см одновременно с обеих сторон каналов и камер. Послойное уплотнение 
выполняется в соответствии с требованиями п.7.20 СП 45.13330.2017 и п.10.5, 10.11,                       
СП 78.13330.2012.  

Объем обратной засыпки под трубопроводы речной воды составит – 18814,69 м3. 
Объем обратной засыпки под водопроводные камеры и мокрые колодцы составит  –  

1413 м3. 
Весь разработанный грунт вывозится специализированным транспортом на 

промплощадку ТЭЦ-11, для повторного применения (Приложение И). Расстояния при 
транспортировке принимается 5,0 км. (Приложение Д). 

Отвозка вынутого грунта и доставка инертных материалов осуществляется 
автосамосвалом типа КАМАЗ-5511. 

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных 
коммуникаций допускается только при помощи лопат, без использования ударных 
инструментов. 

Производство земляных работ в охранной зоне действующих коммуникаций 
осуществляется по наряду-допуску, под непосредственным наблюдением руководителя работ, в 
охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением - в присутствии работников, 
эксплуатирующих эти коммуникации. Разработка грунта вблизи пересекаемых коммуникаций 
механизированным способом допускается на расстоянии не ближе 2,0 м по бокам 
коммуникаций и не менее 1,0 м над верхом коммуникации, оставшийся грунт разрабатывается 
вручную. 

Производство земляных работ в охранной зоне действующих коммуникаций 
осуществляться после ознакомления с расположением трасс подземных кабелей связи, и 
обозначением их на местности. Разработка грунта в пределах охранной зоны подземной 
кабельной линии связи допускается только вручную. Пользоваться ударными инструментами 
(ломами, кирками и т.п.) запрещается.  

При обнаружении подземного кабеля связи во время производства работ необходимо 
прекратить работы и вызвать представителя владельца сетей (за сутки до начала работ в 
охранной зоне линии связи). В местах пересечения и сближения с трубопроводом необходимо 
произвести защиту кабеля связи от повреждений в следующем порядке: 

− отшурфить подземные коммуникации по указанию и в присутствии владельца; 
− каналы и кабель, проложенные в грунте, откапываются вручную и заключаются в 

сплошной деревянный короб, который, при необходимости, прочно подвешивается к балкам 
или бревнам, положенным поперек траншеи. Концы короба должны выходить за края траншеи 
не менее чем на 0,5 м. Подвеска короба осуществляется с помощью хомутов из проволоки; 

− разработка грунта выполняется до обнажения нижней поверхности осевших труб 
трубопровода. Сверху вдоль трубопровода укладывают балку. Концы балки должны лежать на 
неповреждённых (не осевших) трубах блока. Стыки осевших труб разделывают. После этого 
трубы одну за другой выравнивают и прикрепляют временными проволочными хомутами к 
балке. Затем проверяют прямолинейность подвески свободных труб пробным цилиндром, а 
занятых – по наружной поверхности, после чего проволочные хомуты стягивают и закрепляют, 
а стыки труб заделывают и обмазывают цементным раствором; 
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− в случае осадки трубопровода на значительном расстоянии, продольную балку 
прикрепляют (подвешивают) к нескольким поперечным балкам, концы которых укладывают на 
твердый грунт; 

− по окончанию выравнивания, под подвешенные трубы подсыпают песок и 
тщательно его трамбуют. После этого подвешенный трубопровод засыпают грунтом. Засыпку 
производить слоями толщиной не более 20 см, при этом каждый слой трамбуется. По 
завершению работ оформляется акт с подписанием представителями предприятия связи; 

− вручить машинистам строительных машин схему производства работ 
механизированным способом и обозначить на месте границы работ и расположение подземных 
коммуникаций, сохранность которых должна быть обеспечена. 

Последовательность производства земляных работ определяется подрядчиком в ППР. 
В процессе строительства рекомендуются следующие мероприятия, препятствующие 

аккумуляции и просачиванию вглубь поверхностных вод: 
− реконструкция в короткие сроки; 
− не оставлять открытой траншею; 
− зачистка донной части траншей на глубину порядка 15 см непосредственно перед 

бетонированием. 
Согласно данным отчета ИГИ встречены подземные воды в скважинах на глубине 4,9-

6,1 м. 
Для водоотлива в котлованах и траншеях устраиваются специальные зумпфы. Из 

разрабатываемых зумпфов воду откачивают насосами открытого водоотлива типа ГНОМ 10-10 
в автоцистерны объемом 20 м3, которые сменяются по мере накопления и вывозят в 
промливневую канализацию ТЭЦ-11. Значения допустимых скоростей снижения уровня воды в 
котловане могут быть уточнены в процессе разработки и осушения котлована. 

На графической части (лист 1) инженерно-геологических изысканий 26-3-ИГИ-Г.1 в 
районе скв.5 преобладают подземные воды на глубине 4,9 м. На данном участке длиной 
захватки 36 м будет откачиваться подземные воды в течении двух суток. 

Расчет притока воды в траншею выполнен согласно «Пособия по проектированию 
земляного полотна и водоотвода железных и автомобильных дорог промышленных 
предприятий (к СНиП 2.05.07-85)» Часть 7; приложение 8. Расчет притока воды в траншею 
выполнен на длину захватки (Приложение П). Работы по водоотливу необходимо выполнять по 
разработанному ППР. 

Монолитные бетонные и железобетонные конструкции выполняются согласно               
СП 70.13330.2012, раздел 2. Готовая бетонная смесь на строительную площадку доставляется 
автотранспортом. Время выдерживания бетонной смеси и распалубки конструкций 
определяется согласно СП 70.13330.2012 и отражается в ППР. Материалы, применяемые для 
приготовления бетонной смеси, соответствующей проектной марки бетона, должны 
удовлетворять требованиям стандартов на эти материалы и обеспечивать получение бетона 
заданной консистенции и прочности на сжатие. 

При устройстве монолитных конструкций рекомендуется применять сборно-разборную 
инвентарную щитовую опалубку. 

Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций рекомендуется вести 
в технологической последовательности: 

− изготовить и установить опалубку; 
− выполнить бетонную подготовку; 
− монтаж арматурных конструкций; 
− укладка бетонной смеси с уплотнением; 
− разборка опалубки; 
− приемка законченных бетонных и железобетонных конструкций. 
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Мероприятия по уходу за бетоном в период набора прочности, порядок и сроки их 
проведения, контроль за выполнением этих мероприятий необходимо осуществлять в 
соответствии с требованиями СП 70.13330.2012. 

Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены и приняты: 
− все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего 

производства работ; 
− правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее 

конструкций. Непосредственно перед бетонированием опалубка должна быть очищена от грязи. 
Бетонную смесь укладывают в бетонируемую конструкцию горизонтальными слоями 

одинаковой толщины без разрывов. Толщина укладываемого слоя бетонной смеси должна 
приниматься в зависимости от средств уплотнения. Не допускается перерыв в укладке бетонной 
смеси на время более 0,5 часа.  

При бетонировании применяют опалубку, которая должна придать бетону проектную 
форму конструкции, обеспечить внешний вид поверхности бетона, поддерживать конструкцию 
пока она не наберет распалубочную прочность. Опалубка должна отвечать требованиям           
ГОСТ 34329-2017. Устанавливать опалубку необходими так, чтобы была обеспечена 
распалубка конструкции без повреждения бетона. Распалубку производят после набора бетоном 
прочности 70 %. 

Бетонирование монолитных железобетонных конструкций производить при помощи 
автобетононасоса СБ-126Б. Для монолитных конструкций на стройплощадке применяется 
товарный бетон централизованных поставок, который доставляется на стройплощадку 
автобетоносмесителем СБ-92-1А. 

Монтаж трубопровода речной воды из полимерных труб производить в соответствии с 
ППР, соблюдением требований СП 129.13330.2019 и СП 399.1325800.2018. 

Перед монтажом трубопроводов следует проверить соответствие проекту отметок дна и 
ширины траншеи, подготовки основания. 

При строительстве трубопровода речной воды наиболее трудоемкие процессы (монтаж 
труб, фасонных частей, их центрирование и др.) осуществляются с помощью различных 
грузоподъемных механизмов и захватных устройств. Укладку трубопроводов следует 
производить по технологии, предусмотренной проектом производства работ, исключающей 
возникновение остаточных деформаций в трубопроводах, путем применения соответствующих 
монтажных приспособлений, правильной расстановки одновременно работающих 
грузоподъемных машин и механизмов. 

Все строительные конструкции и трубопроводы подаются в зону монтажа 
автотранспортом. 

Монтаж трубопроводов выполняется с помощью автомобильного крана КС-2561 
небольшими звеньями весом до 3 т. Вопросы концентрации техники и рабочих на захватках 
трубопровода, а также сменности при производстве работ определяется в ППР. Трубы 
укладываются на низкие опоры с помощью крана. Опускание труб на опоры следует 
производить плавно, без рывков и ударов. Монтаж трубопроводов производится при 
температуре наружного воздуха не ниже минус 15°С. Доставка труб на участок производства 
работ осуществляется автотранспортом. Разгрузка труб производится автокраном с 
использованием мягких «полотенец».  

Укладка трубопроводов с отклонением от прямолинейности в вертикальной или 
горизонтальной плоскости не допускается. Отклонения трубопроводов от проектного 
положения в плане и по высоте не должны превышать допусков, указанных в действующих 
ТНПА. 

Испытание смонтированных трубопроводов проводится под непосредственным 
руководством специально выделенного лица из числа специалистов монтажной организации. 
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Монтажные работы надлежит выполнять в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов по изготовлению материалов и их применению в строительстве, 
инструкций и указаний по строительному производству. 

При пересечении трубопроводов речной воды с существующими железнодорожными 
путями предусматривается бесканальная прокладка трубопроводов в закрытой траншеи. 
Предусматривается прокладка полиэтиленовых труб в стальном футляре диаметром         
1220×10 мм. Протяженность участков составит: 

− первый участок 18,0 м в районе Уг.3-Уг.4; 
− второй участок 41,0 м в районе Уг.5-Уг.6. 
Необходимо выполнить планировку площадок на входе и выходе с разработкой 

технологических выемок(приямков), предназначенных для: 
1.  Сбора выходящего из скважины бурового раствора; 
2. Ввода бурового инструмента и расширителей в скважину; 
3. Подачи трубопровода для протягивания. 
Бурение пилотной скважины осуществляется при помощи буровой головки со 

встроенным излучателем. В процессе производства работ должны контролироваться 
циркуляция бурового раствора, его расход, соответствие грунтов проекту, а при необходимости 
выполняется корректировка состава раствора и технологических параметров бурения. 
Направленное бурение пилотной скважины должно завершаться выходом бура в заданной 
проектом точке на поверхность. По данным контроля траектории в процессе проходки 
пилотной скважины должна быть оформлена исполнительная документация: протокол бурения, 
чертежи фактического профиля и плана пилотной скважины. 

Расширение скважины осуществляется после завершения проходки пилотной скважины. 
Приложением тягового усилия с одновременным вращением расширитель протягивается через 
створ скважины в направлении буровой установки, расширяя пилотную скважину. Для 
обеспечения протягивания трубопровода окончательный диаметр бурового канала должен 
превышать на величину от 20 % до 50 % внешний диаметр трубопровода, включая покрытие и 
изоляцию. Количество промежуточных проходов расширителей, их типы и диаметры 
устанавливаются в ППР. 

Протягивание трубопровода должно осуществляться с минимальным перерывом после 
завершения расширения и калибровки бурового канала. Протягивание следует проводить с 
использованием плетей трубопровода максимальной длины, определяемой по условиям 
растяжки на стройплощадке. Перед началом протягивания необходимо провести приемку 
скомплектованного трубопровода с составлением акта. 

На всех этапах производства работ (бурение пилотной скважины, расширение бурового 
канала, протягивание трубопровода) в скважину должен подаваться буровой раствор для 
удаления бурового шлама, стабилизации и смазки стенок канала. 

Сборка и подготовка трубопровода должны вестись одновременно, опережая буровые 
работы. К моменту завершения расширения бурового канала трубопровод, размещённый на 
противоположной от буровой установки стороне скважины, должен быть скомплектован, 
сварен. 

Сборка трубопроводов должна производиться согласно требованиям СП 40-102-2000. 
Трубопровод в процессе протягивания должен поддерживаться краном-трубоукладчиком.  

После окончания протягивания и приёмки трубопровода должны быть выполнены 
следующие работы: 

− демонтаж технологических устройств и систем; 
− удаление и утилизация остатков буровых жидкостей. Откачка в цистерну жидкой 

фазы и сбор в самосвал твёрдой фазы, с отвозкой в места, согласованные заказчиком; 
− обратная засыпка рабочих приямков и т.п.; 
− очистка и техобслуживание буровых штанг и инструмента. 
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При бурении пилотной скважины, расширении бурового канала и потягивании трубы 
рекомендуется применять бентонит "Universal HYG-220" и полимер «Universal PACÒ». 

Монтаж сборных железобетонных элементов рекомендуется вести в следующей 
последовательности: 

− выполнить бетонную подготовку, согласно принятым проектным решениям; 
− монтаж сборных железобетонных конструкций, согласно принятым проектным 

решениям; 
− заделка швов и строповочных отверстий бетоном; 
− покрытие наружной поверхности гидроизоляцией в качестве защиты от 

грунтовых и дождевых вод; 
− выполнить обратную засыпку. 
При выполнении монтажных работ по устройству трубопровода речной воды 

предполагается использовать автомобильный кран КС-2561, так же применяют средства малой 
механизации, нормокомплекты инструментов и инвентаря. При монтаже водопроводных камер 
и мокрых колодцев предполагается использовать автомобильный кран КС-35714. 

Находящийся в работе на строительной площадке монтажный кран должен быть 
снабжен табличками с обозначением регистрационного номера, паспортной грузоподъемности 
и даты следующего и полного освидетельствования.  

На монтажном кране, используемом при строительстве, должен быть установлен 
микропроцессорный ограничитель, который автоматически по заданным координатам 
ограничивают зону действия крана. Монтажный кран и грузоподъемные механизмы следует 
устанавливать в соответствии со стройгенпланом проекта производства работ.  

Кран перед эксплуатацией должен быть освидетельствован и испытан, должен быть 
составлен акт в соответствии с требованиями «правил безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используются подъемные сооружения». 

Крюки крана и грузозахватных приспособлений должны иметь предохранительные 
замыкающие устройства. На специальных стендах должны быть вывешены типовые схемы 
строповки основных деталей, разработанные проектом производства работ, а также указан 
состав стропальщиков и специалистов, ответственных за перемещение грузов.  

При работе все сигналы машинисту крана должны подаваться только одним лицом - 
бригадиром монтажной бригады, звеньевым или такелажником-стропальщиком с желтой 
повязкой на левой руке и в каске оранжевого цвета. Машинист крана должен быть 
информирован о том, чьим командам он подчиняется. Сигнал «Стоп» подается любым 
работником, заметившим явную опасность. Между крановщиком, такелажником и 
монтажниками должна быть устроена надежная радио-или громкоговорящая связь, или же 
организована сигнализация флажками. Использование дополнительных промежуточных 
сигнальщиков для передачи сигналов машинисту не допускается. 

Погрузочно-разгрузочные работы производить в соответствие ФНП в области 
промышленной безопасности №461 от 26.11.2020 «Правила безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». При разгрузке 
элементов такелажник обязан сойти с транспортных средств сразу же после натяжения строп. 
При этом команду крановщику на подъем элемента он подает, стоя на земле на безопасном 
расстоянии от транспортных средств.  

Трубопроводы и соединительные детали могут транспортироваться любым видом 
транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, техническими условиями погрузки и 
крепления грузов, действующими на данном виде транспорта, и техническими требованиями 
поставщика при условии обеспечения мер по предупреждению механических повреждений 
груза. Все работы, связанные с транспортировкой, следует проводить при температуре 
окружающего воздуха не ниже указанной в соответствующих нормативных документах. 

При выполнении погрузо-разгрузочных работ применяются мягкие стропы из 
полимерных материалов или мягкие монтажные полотенца, не оставляющие дефектов на 
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трубах. Не допускается сбрасывание труб и соединительных деталей с транспортных средств. 
Изъятие труб, находящихся друг на друге, производится при помощи соответствующих 
вспомогательных средств, которые исключают повреждение труб. Во избежание продольного 
перемещения, перекатывания или падения при движении трубы должны быть надежно 
закреплены. 

Стропальщики (такелажники) перед началом работы обязаны: 
− изучить схемы строповки монтируемых строительных деталей и других 

поднимаемых в процессе работы грузов и в дальнейшем применять в каждом случае 
соответствующее грузозахватное приспособление; 

− проверить исправность грузозахватных приспособлений, тары и наличие указаний 
на них собственной массы и предельной массы груза, для транспортировки которого они 
предназначены; 

− проверить освещение рабочего места и при недостаточном освещении доложить 
об этом лицу, ответственному за безопасное перемещение грузов кранами. 

Перед каждой операцией по подъему и перемещению груза стропальщик должен лично 
подавать соответствующий сигнал машинисту крана или сигнальщику, а сам должен выходить 
из опасной зоны. Затем следует проверить правильность строповки: при необходимости 
перестроповки груз должен быть опущен. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается строповка груза, 
находящегося в неустойчивом положении, а также смещение строповочных приспособлений на 
приподнятом грузе.  

Строповку элементов производить инвентарными стропами, оборудованными крюками с 
запирающими приспособлениями. Находящиеся в работе грузозахватные приспособления 
должны быть снабжены клеймами и бирками. 

Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны обеспечивать их 
подачу к месту установки в положении близком проектному. Грузы, на которые не разработаны 
схемы строповок, стропуются и перемещаются в присутствии и под руководством лица, 
ответственного за безопасное производство работ кранами. 

На основании приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 28.10.2020 №753н, п.92 при перемещении вручную длинномерных грузов используются 
специальные захваты, при этом масса груза, приходящаяся на одного работника, не превышает 
40 кг, груз перемещается группой работников. 

Сварочные работы труб и контроль сварных соединений трубопроводов следует 
производить в соответствии с требованиями СП 399.1325800.2018 (п. 6.3). 

На основании ГОСТ 12.3.003-86 сварочные работы следует производить по 
утвержденному проекту производства сварочных работ (ППСР).  

Проведение сварочных работ включает в себя следующий перечень обязательных 
мероприятий: 

− назначение лиц, ответственных за подготовку и проведение сварочных работ со 
стороны подрядчика; 

− оформление наряда-допуска на ведение огневых работ; 
− подготовка сварочных материалов, оборудования, инструментов; 
− проверка состояния воздушной среды на месте проведения сварочных работ; 
− подготовка поверхности свариваемых деталей; 
− непосредственно сварочные работы; 
− контроль качества сварки. 
В данном проекте предусматривается сварка встык. Сварку встык допускается проводить 

для труб, изготовленных из полиэтилена одного наименования (ПЭ 80 или ПЭ 100) с 
одинаковыми значениями диаметров и SDR. Допускается сваривать встык трубы и 
соединительные детали из ПЭ 100 с трубами из ПЭ 100-RC, а также трубы и соединительные 
детали SDR17 и SDR17,6 между собой.  
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Сварка должна выполняться квалифицированными операторами на машинах, 
обеспечивающих точную центровку заготовок. Подготовка и уровень квалификации оператора 
должны соответствовать требованиям сварочной процедуры. Технология сварки должна быть 
оформлена письменно в виде технологической инструкции (спецификации или проекта 
производства работ) и утверждена организацией по строительству трубопроводов до начала 
строительства. Технологическая инструкция должна включать технические требования к 
методу сварки, параметрам сварки, оборудованию для сварки, условиям сварки, квалификации 
оператора и методам контроля качества, которые должны использоваться. 

Сварка нагретым инструментом встык заключается в следующем: при помощи 
нагревателя разогреть концы двух труб или фитинга (заготовок) до заданной температуры, 
соединить их под давлением и охладить соединение под давлением в течение определенного 
времени. После удаления нагретого инструмента торцы труб и деталей сводят и производят 
осадку стыка. 

Маркировку сварных стыков производят сразу же после окончания операции осадки в 
процессе охлаждения стыка в зажимах центратора сварочной установки. Маркировка ставится 
сварщиком клеймом на горячем расплаве грата в двух диаметральных точках. 

Процесс сварки включает следующие основные элементы: 
• очистка концов труб, фитингов, поверхностей торцевателя и нагревателя; 
• крепление соединяемых заготовок; 
• торцовка концов труб или фитингов; 
• контроль качества сборки заготовок под сварку; 
• измерение давления перемещения; 
• оплавление концов трубы или фитинга; 
• соединение концов труб или фитинга; 
• выдержка концов трубы или фитинга под давлением в течение всего времени 

охлаждения в машине; 
• охлаждение в машине без давления или вне машины, если это предусмотрено 

инструкцией. 
Прежде чем закрепить свариваемые заготовки в машине, следует очистить их внутри и 

снаружи, протереть совмещаемые поверхности чистой тканью без ворса. Из зоны сварки 
должны быть удалены все загрязнения. 

Если труба имеет защитный внешний слой, он должен быть очищен так, чтобы труба 
могла быть надлежащим образом зажата в сварочной машине, если иное не предусмотрено 
производителем труб. 

Поверхности торцевателя и нагревателя следует очистить чистой тканью без ворса. 
Нагреватель при этом должен быть холодным и отключен от электросети. 

В начале каждой сессии сварки по процедуре двойного низкого давления всякий раз при 
изменении размера заготовок рекомендуется сделать два холостых шва для удаления мелких 
частиц загрязнения. 

Сварку полиэтиленовых труб диаметром 500 мм и более проводят при температуре 
наружного воздуха не ниже 0°С. 

Сварочное оборудование должно быть в технически исправном состоянии и иметь 
свидетельство о ежегодном техническом обслуживании, проводимом исключительно в 
авторизованных сервисных центрах.  

Визуальный контроль сварных соединений следует проводить в соответствии с видом 
сварки.  

По согласованию с заказчиком допускается применять дополнительные методы 
неразрушающего контроля (рентгеновский радиографический контроль, ультразвуковой 
контроль, контроль высоким напряжением).  

Контрольные и допускные стыки сварных соединений полимерных труб выполняются 
монтажной организацией по согласованию с заказчиком или надзорными органами в 
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установленном законодательстве порядке. Сварку допускных соединений разрешается 
совмещать со сваркой пробных стыков, выполняемых при оптимизации основных параметров 
технологического процесса сварки.  

После завершения строительства на территории должен быть убран строительный мусор, 
проведено благоустройство и восстановление территории. Благоустройство выполняется 
согласно принятым проектным решениям: установка бортового камня; укладка 
асфальтобетонного покрытия.  

С момента начала работ до их завершения Подрядчик должен вести общий журнал и 
специальные журналы производства работ. В журнале отражаются ход и качество работ, а 
также все факты и обстоятельства, имеющие значение в производственных отношениях 
Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, 
услуг, сообщения о принятии работ, задержках, связанных с несвоевременной поставкой 
материалов, выхода из строя строительной техники, мнение Заказчика по частным вопросам, а 
также все то, что может повлиять на окончательный срок завершения работ). 

В процессе строительства застройщик (технический заказчик) обязаны осуществлять 
строительный контроль (входной, операционный, приемочный). 

Застройщик (технический заказчик) в составе строительного контроля выполняет:  
− входной контроль проектной документации; 
− входной контроль рабочей документации; 
− верификацию входного контроля у лица, осуществляющего строительство, а именно: 

выборочную проверку применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, 
полуфабрикатов и оборудования, в том числе проверку наличия у лица, осуществляющего 
строительство, документов изготовителя о качестве применяемых им материалов, изделий, 
полуфабрикатов, конструкций и оборудования, а также документированных результатов 
лабораторного контроля; 

− контроль соблюдения лицом, осуществляющим строительство, правил складирования и 
хранения применяемых материалов, конструкций, изделий, полуфабрикатов и оборудования 
(при выявлении нарушений этих правил представителем строительного контроля застройщика 
(технического заказчика) запрещается применение неправильно складированных и хранящихся 
материалов до подтверждения соответствия физико-механических свойств таких материалов 
проектным показателям соответствующими лабораторными испытаниями); 

− проверку наличия на строительной площадке ответственного представителя лица, 
осуществляющего строительство (специалиста по организации строительства); 

− верификацию операционного контроля в ходе выполнения строительно-монтажных 
работ, включая записи в соответствующем разделе общего журнала учета выполнения работ;  

− контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим строительство, 
исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических 
исполнительных схем, выполненных конструкций с выборочным контролем точности 
положения элементов; 

− организацию работ по внесению изменений и корректировок проектной документации, 
необходимость которых возникла в процессе строительства, организация работ по повторному 
утверждению откорректированной проектной документации в установленном порядке;  

− контроль исполнения лицом, осуществляющим строительство, предписаний органов 
государственного надзора и местного самоуправления;  

− извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на 
объекте строительства;  

− участие в освидетельствовании выполненных работ (в том числе скрытых), конструкций 
(в том числе ответственных), участков инженерных сетей, подписание соответствующих актов, 
подтверждающих соответствие;  
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− верификацию контроля качества готовой строительной продукции - результатов 
строительно-монтажных работ (верификация приемочного контроля лица, осуществляющего 
строительство);  

− контроль за выполнением лицом, осуществляющим строительство, требования о 
недопустимости выполнения последующих работ до подписания соответствующих актов 
освидетельствования скрытых работ;  

− заключительную оценку (совместно с лицом, осуществляющим строительство) 
соответствия законченного строительством объекта требованиям технических регламентов, 
проектной документации и условиям договоров технологического присоединения к сетям 
инженерного обеспечения (приемка законченного строительством объекта у лица, 
осуществляющего строительство, в соответствии с СП 68.13330.2017). 

Входной контроль необходимо проводить в специально отведенном помещении 
(участке), оборудованном необходимыми средствами контроля, испытаний и оргтехники, а 
также отвечающем требованиям безопасности труда. 

Верификационный контроль применяемых строительных материалов, изделий и 
конструкций выполняет застройщик (ГОСТ 24297-2013): 

− растворные смеси и растворы строительные, изготовленные на минеральных вяжущих 
(цемент, известь, гипс, растворимое стекло) – в объеме не менее 3 л, не менее чем из трех мест с 
различной глубины, согласно ГОСТ 5802-86; 

− бетонные смеси – за базовый образец принимается образец-куб с размером рабочего 
сечения 150х150 мм изготовленный и испытанный сериями в количестве не менее 2 шт. (ГОСТ 
10180-2012). Контрольные образцы должны изготавливаться из одной пробы бетонной смеси 
(не менее одной пробы в смену) или отобранных из одной конструкции, твердеющих в 
одинаковых условиях и испытанных в одном возрасте для определения одного вида 
фактической прочности. (ГОСТ 18105-2018); 

− песчано-щебеночная смесь проходит приемочный контроль на предприятии-
изготовителе ежесуточно путем испытания объединенных проб песчано-щебеночной смеси 
(ГОСТ 25607). Приемку и поставку песчано-щебеночной смеси проводят партиями. При 
отгрузке автомобильным транспортом партией считают количество материала, отгружаемое 
одному потребителю в течение суток. Если партия состоит менее чем из 10 автомобилей, то 
пробы щебня отбирают из каждого автомобиля. Предприятие-изготовитель должно 
сопровождать каждую партию поставляемого щебня, песка и песчано-щебеночной смеси 
документом о качестве; 

Верификацию закупленной продукции (плиты, колодцы, трубы) проводят при 
поступлении материалов в соответствии с утвержденным организацией-потребителем перечнем 
продукции, подлежащей верификации. У изделия или материала проверяются (не 
лабораторией) геометрические размеры: ширина, высота, длина, толщина стенки; у труб – 
диаметр и толщина стенки.  

Застройщик (технический заказчик) в составе строительного контроля также выполняет 
контроль соблюдения лицом, осуществляющим строительство, правил складирования и 
хранения применяемых материалов, конструкций, изделий, полуфабрикатов и оборудования. 

Оборудование, изделия и материалы, принятые в монтаж, должны храниться в 
соответствии с требованиями документации предприятий-изготовителей и ППР. При хранении 
должен быть обеспечен доступ для осмотра, созданы условия, предотвращающие механические 
повреждения, попадание влаги и пыли во внутренние полости. 

Входной контроль осуществляет служба производственно-технологической 
комплектации на базах. 

Согласно постановлению Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г., на территорию 
строительства предусматриваются въезды шириной не менее 4 м. Согласно СНиП 12-03-2001, при 
въезде на строительную площадку устанавливается информационный щит. 

На щите должны быть указаны следующие реквизиты: 
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• адрес и наименование строящегося объекта; 
• наименование заказчика, номер телефона; 
• наименование подрядчика, номер телефона; 
• фамилия, имя, отчество руководителя работ/номер телефона; 
• наименование проектной организации, номер телефона; 
• сроки начала и окончания строительства; 
• лицензия на право производства работ. 

Временное освещение согласно ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ проектом предусмотрено в 
темное время суток освещение строительной площадки, участков работ и рабочих места, проездов 
и подходов переносными прожекторами от передвижной осветительной мачты на базе генератора 
QAX12. 

Во время строительства подрядчик обеспечивает мобильную телефонную связь за счет 
накладных расходов. 

 
9 Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 
освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 
производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

 
Выполненные строительно-монтажные работы оцениваются с целью выявления 

соответствия показателей качества работ, элементов и объектов требованиям проекта и 
установленными нормативными документами допусков к этим видам работ, элементам и 
объектам. Перечень основных видов работ по строительству трубопровода речной воды, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
выполняется на основании Приказа Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. 
№624 и действующих нормативных документов. В случае несоответствия выполненных работ 
утверждённым проектным решениям и требованиям нормативных документов указанные 
работы должны быть переделаны организацией, их выполнявшей. Если подобные недостатки 
вскрываются работниками технического надзора или других контролирующих органов в 
процессе работы, то они должны давать производителям работ обязательные для исполнения 
письменные распоряжения о приостановке работ до устранения дефектов и немедленно 
сообщать об этом руководителям организации, выполняющей работы.  

Освидетельствованию подлежат виды работ: 
− выполнение предусмотренных проектом инженерных мероприятий по 

закреплению грунтов и подготовке оснований; 
− устройство котлованов под водопроводные камеры и мокрые колодцы; 
− разработка траншей под трубопроводы речной воды; 
− устройство бетонных подготовок; 
− смонтированная и подготовленная к бетонированию опалубка; 
− изготовление арматурных каркасов, закладных и соединительных изделий с 

обязательным приложением протоколов по визуальному, инструментальному контролю; 
− армирование днища и стен камер; 
− установка закладных деталей и из антикоррозионная защита;  
− бетонирование днища, стен камер; 
− пробивкой отверстий под трубы в камере; 
− устройство основания под трубопроводы; 
− усторойства монтажа футляров; 
− прокладка трубопроводов, задвижек; 
− сварочных стыков трубопроводов; 
− устройство герметизации мест прохода трубопроводов через стенки колодцев;  
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− монтаж плит перекрытия; 
− герметизация стыков сборных железобетонных плит перекрытия; 
− устройство антикоррозионной защиты металлических поверхностей футляров, 

гильз;  
− устройство гидроизоляции железобетонных конструкций, подлежащих закрытию 

грунтом; 
− обратная засыпка пазух котлована по гидроизоляции колодцев; 
− обратная засыпка трубопроводов с послойным уплотнением. 
Акты на скрытые работы составляются на конструктив, скрываемые последующими 

работами (армирование, сварка деформационных швов и т.п.). Промежуточная запись о 
выполнении скрытых работ может производиться в журнале работ, а при завершении работ 
составляется акт. 

При выполнении бетонных и железобетонных конструкций заказчик проверяет качество 
опалубки, ее соответствие рабочим чертежам, армирование по числу стержней и их 
расположению в пространстве, по маркам сталей, сертификаты арматуры и электродов, сварные 
соединения арматуры. По окончании проверки составляется акт на скрытые работы. 

Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций может быть начат только 
после приемки фундаментов или других опорных конструкций. Заполняется журнал монтажа и 
замоноличивание сварочных стыков.  

На сооружаемых трубопроводах подлежат приемке с составлением актов на скрытые 
работы подготовка оснований под трубопроводы, устройство колодцев и камер, засыпка 
траншей с уплотнением. 

 
10 Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных 

препятствий и преград, переправ на водных объектах 
 
На территории участка строительства трубопроводов речной воды, подлежащих 

реконструкции, естественные препятствия и преграды, переправы отсутствуют. Данный раздел 
не разрабатывается. 

 
11 Описание технических решений по возможному использованию отдельных 

участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства, реконструкции, 
капитального ремонта 

 
Ввиду отсутствия необходимости, технические решения не принимались. 
 
12 Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта опасных инженерно-геологических и техногенных 
явлений, иных опасных природных процессов 

 
Руководители подрядной строительной организации должны обеспечить своевременное 

оповещение всех своих подразделений, работающих на подконтрольных объектах, о резких 
изменениях погоды (пурге, ураганном ветре, грозе, снегопаде и т.п.), а так же о возникновении 
различных техногенных аварий. 

Для предотвращения в ходе строительства сложных инженерно-геологических и 
техногенных явлений (исключение сил морозного пучения) предусматриваются следующие 
мероприятия: 

− обратная засыпка трубопроводов и камер предусмотрена ранее вынутым грунтом 
с полойным уплотнением слоями 20-30 мм до Куп=0,95 в соответствии с требованиями          
п.п. 7.17; 7.20 СП 45.13330.2017. 
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13 Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного 
движения в период его строительства, реконструкции, капитального ремонта 

 
Для обеспечения на объекте безопасного движения в период строительства предлагаются 

следующие мероприятия: 
− у въезда на строительную площадку должна быть установлена схема движения 

средств транспорта, а на обочине дорог и проездов – хорошо видимые дорожные знаки, 
регламентирующие порядок движения транспортных средств. Выбор схемы движения 
строительных машин и организация ограждений рабочих мест осуществляется на стадии ППР с 
оснащением строительной площадки необходимыми временными дорожными знаками; 

− скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не должна 
превышать 10 км/час на прямых участках и 5 км/час на поворотах; 

− информационные щиты располагаются лицевой стороной в сторону 
приближающегося транспорта; 

− в темное время суток места ведения работ должны быть освещены не ниже 6 
люкс. 

 
13.1 Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, 

предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их 
проектирования и строительства, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 января 2016 г. N 29 «Об утверждении требований по 
обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по 
видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований по 
обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не 
являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных 
участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в 
соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к охранным зонам 
земель транспорта, и о внесении изменений в Положение о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» 

 
Ввиду отсутствия необходимости, технические решения не принимались. 
 
14 Обоснование потребности строительства, реконструкции, капитального ремонта 

в кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

 
Общая численность рабочих, занятых на строительной площадке по реконструкции 

трубопровода речной воды уточняется при выполнении графика движения рабочих, который 
должен быть представлен в составе ППР специализированной монтажной организацией.  

 
Численность рабочих определяется по формуле: 

Ч =
𝑄𝑄 

𝑇𝑇 ∗ 𝑡𝑡𝑡𝑡 ∗ 𝑡𝑡см ∗ 𝐾𝐾𝐾𝐾
. 

где Q – затраты труда рабочих по этапам строительства, чел/ч.; 
Т – продолжительность этапа строительства, мес.; 
tсм – продолжительность рабочей смены, ч.;  
t m – количество рабочих дней; 
Kb – планируемый коэффициент выполнения норм выработки рабочими бригадами. 

Для строительства общая численность рабочих принята 12 человек.  
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Соотношение категорий работающих на строительной площадке приводится в таблице 
14.1. 
Таблица 14.1 Потребность в строительных кадрах 
№ п/п Категории работающих Соотношение Количество 

1 Рабочих (Чраб) 80,2% 12 
2 ИТР(ЧИТР) 13,2% 1 
3 МОП и охрана (ЧМОП) 2,1% 0 
4 Служащие (Чслуж) 4,5% 1 
5 Общая численность работающих  14 

 
Количество работающих в наиболее многочисленную смену приводится в таблице 14.2.  
 

Таблица 14.2 Ведомость количества работающих в наиболее многочисленную смену 

№ п/п Категория работающих Соотношение Количество 
работающих   

1 Чmax Чраб max  + Чслуж, ИТР, МОП max 10 
2 ЧИТР, служ, МОП max (ИТР + служ + МОП) х 0,5 1 
3 Чрабmax Чраб х 0,7 9 

 
Состав бригад по видам работ с указанием требуемой квалификации уточняется при 

разработке подрядчиком «Графика потребности в рабочих кадрах» в ППР. Все лица, 
находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087-84.  

 
15 Обоснование принятой продолжительности строительства, реконструкции, 

капитального ремонта 
 
Продолжительность строительства трубопровода речной воды определяется по СНиП 

1.04.03-85* методом экстраполяции согласно п.7 «Общих положений» часть I (часть II раздел З. 
«Непроизводственное строительство», гл.7* «Городские инженерные сооружения», п.4). 
Пособия по определению продолжительности строительства к СНиП 1.04.03-85. Расчет 
продолжительности строительства приводится в таблице 15.1. 

 
Таблица 15.1 Расчет продолжительности строительства 

Наименование Формула расчёта Значения 
Проектная длина, Sэ, км   1,593 
Табличная длина, S мин(макс), км п.4 1,5 
Норма продолжительности строительства,  
Т мин(макс), мес   4 
Нормативная продолжительность с учётом 
экстраполяции, Тэ, мес 

  
4,08 

Коэффициент на совмещение работ, Ксов   1 
Коэффициент, учитывающий условия прокладки 
трубопровода, Кз п.11 общих указаний 0,95 
Расчетная продолжительность строительства, Тр, ф Тэ *Ксов*Кз 3,88 

 
Продолжительность строительно-монтажных работ по прокладке трубопровода речной 

воды при односменной работе принимаеется 4,0 месяца, включая подготовительный период 0,5 
месяца. 

Предусматривается, что строительно-монтажные работы будут выполняться поточным 
методом с частичным совмещением отдельных видов работ по времени, при наличии 
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материалов, изделий и оборудования на приобъектном складе, без учета технологических 
перерывов. Срок начала строительства указывает заказчик. 

При заключении договора на выполнение работ подрядчик вправе, с учетом 
организационно-технических мероприятий и совершенствования технологии работ, а также при 
выявлении дополнительных видов работ, договориться с заказчиком и пересмотреть 
продолжительность работ с обязательным отображением ее в проекте производства работ 
(ППР). 

 
16 Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих 

сохранение окружающей среды в период строительства, реконструкции, капитального 
ремонта 

 
Проект организации строительства разработан с учетом требований ФЗ РФ «Об охране 

окружающей природной среды». Мероприятия по санитарно-гигиеническому обслуживанию 
работников (туалеты, места для размещения аптечек с медикаментами и другими средствами 
для оказания первой помощи пострадавшим), обеспечению бытовыми помещениями 
(гардеробы, сушилки для одежды и обуви, помещения для приёма пищи, отдыха, обогрева), 
питьевой водой, разрабатываются строительной организацией.  

Удаление твердых коммунальных и строительных отходов выполняется в соответствии с 
требованиями СП 42.13330.2016. Контейнеры для бытового и строительного мусора 
устанавливаются на железобетонные плиты, в строго отведенных местах, указанных 
подрядчиком при разработке ППР. Складирование строительного мусора на строительной 
площадке не предусмотрено. Запрещается захоронение отходов строительства на строительной 
площадке. Вывоз отходов осуществляется автотранспортом по мере накопления на специально 
отведенную территорию для утилизации отходов. Вывоз строительного мусора и 
коммунальных отходов для утилизации должен осуществляться ежедневно автотранспортом по 
мере накопления в соответствии с требованиями действующих санитарных норм в места 
указанные заказчиком (Приложение Д). 

До начала строительства произвести заключение договора на вывоз, 
специализированным транспортом, строительного мусора и бытовых отходов с местным 
муниципальным образованием, на соответствующие полигоны для утилизации.  

Для накопления твердых коммунальных отходов и мелкого строительного мусора 
используются закрывающиеся металлические контейнеры емкостью 0,75 м3 (3 шт.). 

Сбор производственных отходов и строительного мусора на строительной площадке 
осуществляется в закрывающиеся металлические контейнеры емкостью 2,0 м3 (1шт.). 

При производстве строительно-монтажных работ недопустимы: 
− работа двигателей машин и механизмов со сверхнормативным выбросом 

выхлопных газов (ГОСТ 12.1.005-88); 
− образование задымленности рабочей зоны выхлопными газами и запыленности 

отработанным воздухом пневмосистемы; 
− подача без необходимости звуковых сигналов; 
− работа с неисправным глушителем и несмазанными трущимися поверхностями 

сборочных единиц; 
− выбрасывание на почву бракованных и обтирочных материалов                             

(ГОСТ 17.4.3.04-85); 
− попадание горюче-смазочных материалов и рабочей жидкости на почву при 

заправке и смазывании машин; 
− сжигание отходов на территории стройплощадке; 
− применение открытого огня при техническом обслуживании и пуске 

строительных машин. 
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Чистка и стирка спецодежды рабочих на территории строительной площадки не 
предусмотрены. Необходимо организовать стирку используемых комплектов спецодежды не 
реже двух раз в месяц в централизованных прачечных. 

Заправка строительных машин и механизмов ГСМ должна производиться на 
стационарных АЗС. Все работы по ремонту машин и механизмов выполняются на базе 
подрядной строительной организации. На машинах должен находиться исправный 
огнетушитель. Не допускается стоянка машин и механизмов с работающими двигателями. 

Во временных передвижных зданиях устанавливаются умывальники с стационарным 
металлическим бочком емкостью 15 л. Под каждым умывальником предусмотренна 
накопительная емкость для сбора сточной воды на 15 л, затем сточные воды отводятся в 
накопительные емкости (бак 250 л). Накопительные емкости откачиваются по мере их 
наполнения.  

Отвод хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в накопительные емкости            
(бак 250 л) мобильных туалетных кабин (1ед.), устанавливаемых на территории ведения 
строительных работ. Вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод, образующихся при 
строительстве трубопровода речной воды, производится специализированным транспортом. На 
основании СанПиН 2.1.3684-21, сточные воды из туалетной кабины должны вывозиться при 
заполнении резервуара не более чем на 2/3 объема, но не реже 1 раза в сутки при температуре 
наружного воздуха плюс 5 °C и выше, и не реже 1 раза в 3 суток при температуре ниже плюс     
4 °C. 

Отвод поверхностных вод на период строительства. Для сбора ливневых стоков в 
нижней точке котлована обустраивается временный приямок из закопанной по верхний обод 
стальной бочки объемом 200 литров (со срезанным верхом и накрытой защитным трапиком). 
Периодическая откачка ливневых стоков из обустроенного временного приямка в случае 
отсутствия значительных атмосферных осадков производится напрямую в автоцистерну (при 
помощи насоса, установленного на автоцистерне). Поверхностные сточные воды попадают во 
временный приямок по установленным в подготовительный период по уклону рельефа 
водоотводным бетонным лоткам BetoMax Basic ЛВ-11.19.13-Б. По мере выполнения работ 
бочка объемом 200 литров и лотки перемещается по трассе. В случае выпадения осадков в 
количестве, превышающем объем одной автоцистерны (3-5 м3) во избежание затопления 
траншеи, из обустроенного временного приямка вода в начале и конце рабочего дня 
перекачивается автоцистерной (при помощи насоса, установленного на автоцистерне) в 
наземную инвентарную горизонтальную емкость из полиэтилена для сбора поверхностных вод. 
На территории стройплощадки предусматривается установка одной инвентарной 
горизонтальной емкости автотранспортного габарита (1,685 х 2,34 м) из полиэтилена (V=5 м3) 
выполненной по ТУ 22.23.13-002-28354047-2019 для сбора поверхностных вод, опорожнение 
которой осуществляется по мере накопления в зависимости от интенсивности осадков. Для 
случая выпадения осадков редкой интенсивности объем инвентарной емкости подбирается 
исходя из половины суточного максимума осадков. 

Вывоз дренажно-ливневых сточных вод, накопленных в инвентарных емкостях, 
сбрасывается в систему золошлакоудаленния ТЭЦ-11. (Приложение Ж) Объем ливневого стока, 
образующегося за период строительства, составляет (для среднего количества выпавших 
осадков) – 457,85 м3/период стр-ва. 

Расчёт поверхностного стока ливневых вод с территории проектируемого объекта 
представлен в Приложении А.  

Для защиты подземных вод от загрязнений (по предотвращению фильтрации 
загрязненных вод с поверхности почвы - в водоносные горизонты) в период строительства 
предусмотрены следующие мероприятия: 

− не производить сброс сточных вод в поглощающие горизонты, имеющие гидр. 
связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения; 
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− обязательный осмотр и проверка целостности всей топливной системы техники 
перед началом работ на строительной площадке; 

− проверка герметичности топливного бака; 
− исключение подтеков топлива. Для предотвращения попадания масла и топлива 

(случайная утечка) необходимо предусмотреть металлические лотки под ходовую часть 
автомобиля; 

− складирование отходов производства на площадках с водонепроницаемым 
покрытием. 

Используемые типы строительных материалов (песок, гравий, цемент, бетон, 
лакокрасочные материалы и др.) и строительных конструкций должны иметь санитарно - 
эпидемиологическое заключение. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо контролировать уровни 
вибрационных и шумовых нагрузок, теплового воздействия, воздействия электрического тока, 
пыли, газов в соответствии с действующими стандартами, санитарными нормами на 
работающих и окружающих. 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством должен: 
1. Обеспечить организацию производственного контроля за соблюдением условий труда 

и трудового процесса по показателям вредности и опасности факторов производственной 
среды, тяжести и напряжённости труда. 

2. Обеспечить соблюдение требований санитарных правил в процессе организации и 
производства строительных работ. 

3. Разработать и внедрить профилактические мероприятия по предупреждению 
воздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье 
работников с обеспечением инструментальных исследований и лабораторного контроля. 

Показатели микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96 должны обеспечивать 
сохранность теплового баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального 
или допустимого теплового состояния организма. 

Для уменьшения неблагоприятных последствий воздействия строительного 
производства на окружающую среду при строительстве настоящим рабочим проектом 
предусмотрено: 

− минимальное производство строительно-монтажных работ непосредственно на 
строительной площадке; 

− уборка строительной площадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны; 
− осуществление благоустройства и озеленения территории по окончании 

строительства; 
− организация в период строительства мест сбора строительного, 

производственного и бытового мусора и своевременная его вывозка в места утилизации; 
− регулярная проверка исправности строительных машин и механизмов перед 

началом работы и эксплуатация их в строгом соответствии с техническими инструкциями; 
− организация в период строительства мест сбора строительного, 

производственного и бытового мусора и своевременная его вывозка в места утилизации. 
Согласно СП 48.13330.2019, п.5.5 безопасность работ для окружающей среды 

обеспечивает исполнитель работ (подрядчик). 
При выезде со строительной площадки оборудовать пункт мойки и очистки колес 

грузового автотранспорта и строительных машин, предотвращающих вынос грунта и грязи со 
строительной площадки в районе Уг.1. 

Пункт мойки колес автотранспортных принят серии «Мойдодыр – К-1 (Э)» предназначен 
для организации поста мойки колес на объектах прокладки инженерных коммуникаций. Он 
позволяет не выполнять приямков и шламоприемных кюветов. Пост мойки устанавливается на 
специальной водонепроницаемой площадке. 
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Комплект для мойки колес состоит из очистной установки с центробежным моечным 
насосом, эстакады передвижной с поддоном, насосом и специальными защитными экранами, 
бака запаса воды с насосом, системы сбора осадков с насосом.  

Основные технические характеристики «Мойдодыр – К-1(Э)»: 
• производительность – до 4 автомобилей в час; 
• объем вод в установке – 0,9 м3; 
• обслуживающий персонал – 1 человек; 
• количество моющих пистолетов – 1 шт.; 
• установленная мощность – 2,5 кВт. 
Установка используется в период строительства 4,0 месяца (88 дней); 
Согласно характеристике установки, в процессе ее эксплуатации необходимо 

восполнение безвозвратных потерь оборотной воды в 20% от общего используемого объёма. 
Проектом принято 4 автомашины, в течение рабочих смен, выезжающих за пределы 
строительной площадки. Расход воды на мойку колёс одной составляет 70 л (0,07 м3). Таким 
образом, объем сточных вод от мойки 4 машин, поступающих на очистку, составит 0,28 м3/сут. 
или с учётом периода продолжительности строительства 24,64 м3; 

Безвозвратные потери от мойки одной машины составит 0,014 м3/сут. 
С учётом безвозвратных потерь системы оборотного водоснабжения на подпитку для 

эксплуатации установки на период строительства потребуется 0,056 м3/сут или с учетом 
продолжительности 4,928 м3/строительства 

Следовательно, общий расход на установку мойки колёс, состоящий из общего объёма 
воды в установке и воды, требуемой для подпитки, составит 0,9 м3 + 4,928 м3 = 5,828 м3/период 
строительства. 

По окончанию строительства сточные (оборотные) воды из установки в объёме 0,9 м3 

откачивают и вывозят специализированным транспортом ООО «Чистые технологии Байкала» 
согласно гарантийному письму. 

 
16.1 Перечень проектных решений по устройству временных сетей инженерно-

технического обеспечения на период строительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объекта (при необходимости) 

 
На территории участка строительства трубопроводов речной воды, подлежащих 

строительству, временные сети инженерно-технического обеспечения отсутствует. Данный 
раздел не разрабатывается. 
 

16.2 Описание проектных решений по демонтажу существующих на земельном 
участке зданий, строений и сооружений 

 
Ввиду отсутствия необходимости данный раздел не разрабатывается 
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Приложение А 
 

Расчет объемов ливневых стоков с территории проектируемого объекта на время 
строительства 

 
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wr, образующихся на селитебных 

территориях и площадках предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки 
дорожных покрытий, определяют по формуле: 

Wr = Wд + Wт + Wм 
где Wд, Wт и Wм - среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод 

соответственно, м3 (Wт = 0, Wм = 0). 
Среднегодовой объем дождевых Wд вод, стекающих с площадки строительства, 

определяется по формуле: 
Wд = (10х hд х Ψд хF) ÷ К × Тнобщ  

где F – площадь стока – 0,0474 га 
hд – слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по СП 131.13330.2020 (для 
Иркутска принимаем 401 мм); 
К– период выпадения осадков в виде дождя в течение года СП 131.13330.2020 (7,0 мес.); 
Тнобщ– продолжительность строительства на участках с твердым покрытием – 4,0 месяца              
(88 дня); 
Ψд - общий коэффициент стока дождевых вод – 0,1985 

Wд = (10 × hд × Ψд × F) ÷ К × Тнобщ  
Wд = (10×401×0,1010×1,9788) ÷ 7,0 × 4,0= 457,85 м3/период стр-ва 

При определении среднегодового объема дождевых вод Wд, стекающих с территорий 
промышленных предприятий и производств, значение общего коэффициента стока Ψд 
находится как средневзвешенная величина для всей площади стока с учетом средних значений 
коэффициентов стока для разного вида поверхностей, которые равны: 

 

Поверхность бассейна 
стока Площадь, Fi , га Доля покрытия от общей 

площади стока, a 

Постоянный 
коэффициент 

стока, Ψд 
Ψд сред 

Открытые грунтовые 
площадки 0,0193 0,010 0,2 0,002 

Плодородный грунт с 
посевом газонных трав 1,9595 0,990 0,1 0,099 

Итого: 1,9788 1   0,1010 
 
При выполнении расчета объемов ливневых сток не учитывались работы под 

железнодорожными путями, так как там работы не производятся. Для расчета принимается 
площадь 1,9788 га, которая восстанавливается при благоустройстве. 

На территории стройплощадки предусматривается установка одной инвентарной 
горизонтальной емкости автотранспортного габарита (1,685 х 2,34 м) из полиэтилена (V=5 м3) 
выполненной по ТУ 22.23.13-002-28354047-2019 для сбора поверхностных вод, опорожнение 
которой осуществляется по мере накопления в зависимости от интенсивности осадков. Емкость 
передвигается на протяжении всего участка строительства. 
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Приложение Б 
 

Баланс водопотребления и водоотведения 

  

Наименование показателя Водопотребление, 
м3/период (м3/сут) 

Водоотведение, 
м3/период (м3/сут) 

Безвозвратное 
водопотребление, 
м3/период (м3/сут) 

Хозяйственно-бытовые нужды 25,34 (0,0288) 25,34 (0,0288)  
Производственные нужды 316,8 (3,6)  316,8 (3,6) 
Вода на организацию пункта 
мойки колёс грузового 
автотранспорта 

4,928 (0,056) - 4,928 (0,056) 

Ливневые сточные воды  457,85  
Итого: 
Общее водопотребление, м³/период Q = 347,068 
Общее водоотведение, м3/период Q = 483,19 
Безвозвратные потери, м3/период Q = 321,728 
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Приложение В 
Ведомость основных объемов работ. 

№ 
п/п Наименование Ед. 

изм. Кол-во Примечание 

1.  Подключение к сущ. сети водопровода 
DN900 шт 2  

2.  Подключение к сущ. сети водопровода 
DN1000 шт 2  

Монтажные работы 

3.  Задвижка клиновая фланцевая короткая 
DN50 PN10 шт 4  

4.  Задвижка клиновая фланцевая короткая 
DN250 PN10 шт 5  

5.  Поворотный затвор с двойным 
эксцентриком DN900 PN10 шт 4  

6.  Штуцер 1,6 57х3,5-900 изготовить по ТС-
592-073 / ст. 20 ГОСТ 1050-2013 L=100 мм шт 4  

7.  Штуцер 1,6 273х8-900 изготовить по ТС-
592-169 / ст. 20 ГОСТ 1050-2013 L=140 мм шт 5  

8.  Отвод 35° сварной ПЭ 100 900 SDR 17 шт 1  

9.  Отвод 43° сварной односекционный ПЭ 100 
900 SDR 17 

шт 1  

10.  Отвод 52° сварной односекционный ПЭ 100 
900 SDR 17 

шт 1  

11.  Отвод 90° сварной двухсекционный ПЭ 100 
900 SDR 17 

шт 3  

12.  Отвод крутоизогнутый 90-57x4 ст. 20 ГОСТ 
1050-2013 (Lразв.=118 мм) 

шт 8  

 Отвод крутоизогнутый 90-273x8 ст. 20 
ГОСТ 1050-2013 (Lразв.=589 мм) 

шт 5  

 
Отвод сварной 90° 920x10 изготовить по 
ТС-583-000-266 / ст. 20 ГОСТ 1050-2013 
(Lразв.=1445 мм) 

шт 
2  

13.  Опорно-направляющее кольцо ОНК-
900/1220 

шт 16  

14.  Опора скользящая приварная Dн 920 ТС-
624.000-061 

шт 4  

15.  Подпятник под сварной отвод Dн 920 шт 1  
16.  Труба ПЭ 100 SDR 17 900х53,3 м 1550,0 144,7 кг 

17.  
Труба стальная электросварная 
прямошовная ∅57x3,5 / ст. 20 ГОСТ 1050-
2013 

м 2,0 4,62 кг 

18.  
Труба стальная электросварная 
прямошовная ∅273x8 / ст. 20 ГОСТ 1050-
2013 

м 
7,25 52,28 кг 

19.  
Труба стальная электросварная 
прямошовная ∅920x10 / ст. 20 ГОСТ 1050-
2013 

м 
8,2 224,4 кг 

20.  Труба стальная электросварная 
прямошовная ∅325x8 / ст. 20 ГОСТ 1050-

м 10 62,54 кг 
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№ 
п/п Наименование Ед. 

изм. Кол-во Примечание 

2013 с битумно-полимерной изоляцией 
усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016 

21.  

Труба стальная электросварная 
прямошовная ∅630x10 / ст. 20 ГОСТ 1050-
2013 с битумно-полимерной изоляцией 
усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016 

м 

70 152,9 кг 

22.  

Труба стальная электросварная 
прямошовная ∅1220x10 /ст. 20 ГОСТ 1050-
2013 с битумно-полимерной изоляцией 
усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016 

м 

70 298,4 кг 

23.  Манжета ПМТД 900х1220 Н шт 4  

24.  Антикоррозийное покрытие трубопроводов, 
дренажей - комплексное "Магистраль"    

25.  2 слоя защитного покрытия "Магисталь" - 
композиция (коричневый цвет) 

м2 64,0  

26.  1 слой "Магистраль" - гидроизоляция 
(зеленый цвет) 

м2 64,0  

27.  Монтаж водопроводных камер шт 5  
28.  Монтаж колодцев шт 5  
29.  Бетонная подготовка м3 12,6  

Снятие почвенно-растительного слоя 

30.  Снятие почвенно-растительного слоя 
толщиной 0,20 м (вес 1 м³ грунта - 1,20 т) м3 3130  

Вертикальная планировка 
31.  Планировка территории (насыпь) м3 108  

32.  Планировка площадей: механизированным 
способом 

м2 
 334  

Благоустройство 

33.  Восстановление песчано-гравийного 
покрытия проезда (Тип 1)   

м2 
 193  

34.  
Разработка грунта для устройства корыт под 
покрытие проезда h=0,20 м  
(вес 1 м³ грунта - 1,20 т) 

м3 38,6  

35.  Устройство покрытия по Тип 1 толщиной 
0,20 м: из песчано-гравийной смеси   м2 193  

36.  

Разравнивание грунта механизированным 
способом, без подсыпки плодородного 
грунта с посевом газонных трав (по 
окончании строительства) 

м2 106  

37.  
Восстановление газона с подсыпкой 
плодородного грунта слоем h=0,20 м с 
посевом газонных трав (грунт - привезти) 

м2 
м3 

19489 
3898  
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Приложение Г 
Ведомость потребности основных строительных материалах 

№ 
п/п Наименование Ед. 

изм. Кол-во Примечание 

1.  Задвижка клиновая фланцевая короткая 
DN50 PN10 шт 4  

2.  Задвижка клиновая фланцевая короткая 
DN250 PN10 шт 5  

3.  Поворотный затвор с двойным 
эксцентриком DN900 PN10 шт 4  

4.  Штуцер 1,6 57х3,5-900 изготовить по ТС-
592-073 / ст. 20 ГОСТ 1050-2013 L=100 мм шт 4  

5.  Штуцер 1,6 273х8-900 изготовить по ТС-
592-169 / ст. 20 ГОСТ 1050-2013 L=140 мм шт 5  

6.  Отвод 35° сварной ПЭ 100 900 SDR 17 шт 1  

7.  Отвод 43° сварной односекционный ПЭ 100 
900 SDR 17 

шт 1  

8.  Отвод 52° сварной односекционный ПЭ 100 
900 SDR 17 

шт 1  

9.  Отвод 90° сварной двухсекционный ПЭ 100 
900 SDR 17 

шт 3  

10.  Отвод крутоизогнутый 90-57x4 ст. 20 ГОСТ 
1050-2013 (Lразв.=118 мм) 

шт 8  

11.  Отвод крутоизогнутый 90-273x8 ст. 20 
ГОСТ 1050-2013 (Lразв.=589 мм) 

шт 5  

12.  
Отвод сварной 90° 920x10 изготовить по 
ТС-583-000-266 / ст. 20 ГОСТ 1050-2013 
(Lразв.=1445 мм) 

шт 
2  

13.  Опорно-направляющее кольцо ОНК-
900/1220 

шт 16  

14.  Опора скользящая приварная Dн 920 ТС-
624.000-061 

шт 4  

15.  Подпятник под сварной отвод Dн 920 шт 1  
16.  Труба ПЭ 100 SDR 17 900х53,3 м 1550,0 144,7 кг 

17.  
Труба стальная электросварная 
прямошовная ∅57x3,5 / ст. 20 ГОСТ 1050-
2013 

м 2,0 4,62 кг 

18.  
Труба стальная электросварная 
прямошовная ∅273x8 / ст. 20 ГОСТ 1050-
2013 

м 
7,25 52,28 кг 

19.  
Труба стальная электросварная 
прямошовная ∅920x10 / ст. 20 ГОСТ 1050-
2013 

м 
8,2 224,4 кг 

20.  

Труба стальная электросварная 
прямошовная ∅325x8 / ст. 20 ГОСТ 1050-
2013 с битумно-полимерной изоляцией 
усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016 

м 

10 62,54 кг 

21.  
Труба стальная электросварная 
прямошовная ∅630x10 / ст. 20 ГОСТ 1050-
2013 с битумно-полимерной изоляцией 

м 
70 152,9 кг 
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№ 
п/п Наименование Ед. 

изм. Кол-во Примечание 

усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016 

22.  

Труба стальная электросварная 
прямошовная ∅1220x10 /ст. 20 ГОСТ 1050-
2013 с битумно-полимерной изоляцией 
усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016 

м 70 298,4 кг 

 Манжета ПМТД 900х1220 Н шт 4  

 Антикоррозийное покрытие трубопроводов, 
дренажей - комплексное "Магистраль" 

   

23.  2 слоя защитного покрытия "Магисталь" - 
композиция (коричневый цвет) 

м2 
64,0  

24.  1 слой "Магистраль" - гидроизоляция 
(зеленый цвет) 

м2 
64,0  

25.  Монтаж водопроводных камер шт 5  
26.  Монтаж колодцев шт 5  
27.  Бетон (подготовка) м3 12,6  
28.  Бетон м3 96,17  
29.  Проволока горячекатная т 0,2638  
30.  Сталь арматурная горячекатаная т 0,4664  
31.  Бруски м3 0,509  
32.  Доски обрезные м3 0,192  
33.  Щиты из досок м2 1952,41339  
34.  Лесоматериалы  м3 0,19  
35.  Мастика  т 0,83  
36.  Электроды диаметром Э42 кг 564  
37.  Грунтовка ГФ-021 кг 0,000097  
38.  Песок природный  м3 4049,65  

Земляные работы 

39.  Разработка грунта под трубопроводы 
речной воды м3 24965,75  

40.  Обратная засыпка местным грунтом под 
трубопроводы речной воды м3 18814,69  

41.  Разработка грунта под водопроводные 
камеры и мокрые колодцы 

м3 1797  

42.  Обратная засыпка местным грунтом под 
водопроводные камеры и мокрые колодцы 

м3 1413  

43.  Разработка грунта при пересечении с 
коммуникациями 

м3 231,17  

44.  Обратная засыпка при пересечении с 
коммуникациями  

м3 214,37  

Благоустройство 
45.  Песчано-гравийная смесь  м3 38,6  

46.  Газонные травы (норма высева семян не 
менее 20 гр/м²) кг 391,9  
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Приложение Д 
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Приложение Е
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Приложение Ж 
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Приложение И 
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Приложение К 

 
 

  



 

 

      

5-3БЭК(ТЭЦ11)-ПОС 
 
 

        
46 

      

52 
 

Приложение Л 
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Приложение М 

 
  



 

 

      

5-3БЭК(ТЭЦ11)-ПОС 
 
 

        
48 

      

54 
 

Приложение Н 
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Приложение П 

Расчет притока воды к совершенной траншее для случая принудительного 
водопонижения. 

 

Исходные данные: 

Глубина траншеи hтр. = 5,2 м; 

Длина захватки: L = 36 м 

Глубина залегания грунтовых вод d = 4,9 м; 

Коэффициент фильтрации kф = 10 м/сут (песок мелкий насыщенный водой ИГЭ-4); 

h = 0,3 м – мощность водоносного горизонта (= S для принудительной откачки) 

R = 1,04 м – радиус влияния, м 

 

 

  

 

Водоприток воды в котлован 

Q = (kф * L * (h)2)/R = (10*36*(0,3)2)/1,04 = 31,2 м3/сут 

Водоприток воды в котлован в час 31,2/24 = 1,3 м3/час 

Производительность насоса Гном-10-10 – 10 м3/час 

Ориентировочная работа насоса – 2 сут. 

Водоотлив: (31,2/10)*2 = 6 маш./час 

 

На территории стройплощадки предусматривается установка насоса Гном-10-10 

производительностью 10 м3/час и одной автоцистерны АЦВ-10 КАМАЗ-5350-66 с насосом 

рабочей вместимостью 10 м3 для сбора подземных вод, опорожнение которой осуществляется 

по мере накопления (Приложение Ж). 

  

𝑅𝑅 = 2𝑆𝑆�ℎ ∗ 𝐾𝐾ф 

𝑅𝑅 = 2 ∗ 0,3�0,3 ∗ 10   
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Наименование Размер Вес, т

Труба ПЭ 100 SDR 17 ∅900х53,3 1,59

Вес конструкции

1. План полосы отвода   выполняется на основании чертежа плана трассы
2. При въезде на строительную площадку устанавливаются информационные щиты с указанием

наименования объекта, названия заказчика, исполнителя работ, фамилии, должности и номеров телефонов
ответственного производителя работ по объекту и представителя курирующих органов, сроков начала и
окончания работ.

3. Места ведения работ ограждаются временным ограждением сборно-разборными унифицированными
элементами, деталями крепления и доборными элементами (защитные козырьки, тротуар, перила, подкосы).

4. При  строительно-монтажных работ тепловой сети используется автомобильный краны КС-35714. Краны
устанавливается в соответствии с ППР. Для обеспечения производительной и безопасной работы кран
должен быть укомплектован грузозахватными приспособлениями, на которых должно быть клеймо с
указанием грузоподъемности и даты испытания и инвентарного номера. На кране установлен
микропроцессорный ограничитель грузоподъемности с цифровой индикацией, который позволяет следить
за степенью загрузки крана, длиной и вылетом стрелы, высотой подъема оголовка стрелы, позволяет
показывать фактическую величину груза на крюке и максимальную грузоподъемность на одном вылете, а
также автоматически по заданным координатам ограничивает действия при работе автокрана в
стесненных условиях. Установленная в ограничителе память ("черный ящик") фиксирует рабочие
параметры, а также степень загрузки крана в течении всего срока службы (ОНК-140). При выполнении
работ рекомендуется применять кран отработавший не более 80% нормативного срока службы,
оборудованный современными приборами и устройствами безопасности.

5. При строительстве следует строго соблюдать требования СНиП 12-04-2002 , СНиП 12-03-2001, ФНП от
26.11.2020 № 461, СП 12-136-2002

6. Строительно-монтажные работы производить в присутствии и под руководством лица, ответственного за
безопасное производство работ по наряду-допуску на работы в зонах постоянно действующих опасных
производственных факторов

7. Контроль выполнения требований по безопасности труда осуществляется инженерно-техническими
работниками и службами техники безопасности строительной организации

8. Противопожарные мероприятия на строительной площадке должны соблюдаться согласно требований
Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 "Правила противопожарного режима"

9. Пожаротушение при строительно-монтажных работах осуществляет ближайшая  пожарная часть. Для
размещения первичных средств пожаротушения на территории стройплощадки предусматривается
установка пожарных щитов

10. На строительную площадку обеспечивается въезд пожарных машин
11. Бытовые  и строительные отходы собираются в специальные контейнера. Сжигание строительных отходов

в местах производства работ не допускается
12. Согласно ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ "Нормы освещения строительных площадок" в темное время суток

необходимо предусмотреть освещение мест ведения работ прожекторами. Освещение строительной
площадки предусмотреть от передвижной осветительной мачты на базе генератора QAX12

13. В местах пересечения теплотрассы с инженерными коммуникациями производство работ допускается
только по письменному разрешению организации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций

14. Траншеи для теплотрассы разрабатываются без откосов с креплением инвентарными щитами
15. Строительные материалы на строительную площадку завозятся в объеме на одну рабочую смену, СМР

предусматривается производить открытым способом "с колес"
16. Временные здания и сооружения показаны условно. Временные здания и сооружения устанавливаются в

границах временного отвода  и на расстоянии  не менее 150 м  от места ведения работ и передвигаются
по мере выполнения работ  Размещение бытовых передвижных помещений должно быть предусмотрено не
менее 15 м от существующих зданий

17. Канализование строительной площадки - модульная туалетная кабина. Расстояние от туалета до
рабочего места не должно превышать 100,0 м

18. Расстояние от рабочих мест до питьевых установок не должно превышать 75,0 м
19. Данный лист не является разрешительным документом для выполнения строительных работ

Общие данные.
Ситуационная карта-схема

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"

ШевчукРазраб.
ФедороваПроверил П

15.10.24

15.10.24

15.10.24

15.10.24

5-3БЭК(ТЭЦ11)-ПОС
«Вынос трубопровода речной воды DN900 земельного участка с кадастровым

номером №38:31:000003:2 в рамках подготовки площадки строительства
объекта «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блок 10, 11)»

СидоркинаГИП

ФедороваН.контроль

Организационно-технологические схемы

Условные обозначения:

Проектируемые трубопроводы речной воды

Грузовые характеристики автокрана КС-35714

Технические характеристики крана КС-35714

Номер
п/п Наименование Ед. изм. КС-35714

1  Длина м 10

2  Ширина м 2,5

Номер
п/п Наименование Ед. изм. КС-35714

1  Грузоподъемность м 16

2  Вылет стрелы м 4,5-15

3  Длина стрелы м 17

Габариты в транспортном положении
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Ситуационная карта-схема

Точка В

Точка А

Точка Б

ВК3

ВК1
ВК2

Сущ. речной водопровод ∅900
недействующий

Схема снятия плодородного слоя

Укладка трубопроводов в траншею

Номер
п/п Наименование Ед. изм. КС-2561

1  Грузоподъемность т 1,9-6,3

2  Вылет стрелы м 3,3-7

3  Длина стрелы м 8

Технические характеристики крана КС-2561

Номер
п/п Наименование Ед. изм. КС-2561

1  Длина м 8,5

2  Ширина м 2,5-3,8

Габариты в рабочем положении

Грузовысотные характеристики крана КС-2561

Бульдозер



ВК3

ВК4

Точка Е
Уг. 1

Точка Г

Точка Д

Заглушить

Заглушить

1

1

МК3

МК4

I*
II*

III*

IV
*

7
0.12 4бер.

12
0.17 6бер.

7,2
5,30,5

13,0

Шпунтовое
ограждение

ларсен

З В

Юг

С
Линия соединения с листом 3

1-1
Разработка грунта

1-1
Монтаж конструкций

трубопровода речной воды

1-1
Обратная засыпка траншеи

Автосамосвал
КАМАЗ-5320

Монтажный кран
КС-35714

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

7,2
2,3

13,00

1,5 1,5
5,30,5

по
 п
ро

фи
лю

Экскаватор
ЭО-3322АК Автосамосвал

КАМАЗ-5511

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

2,3

13,00

7,2
1,5

5,30,5
1,5

по
 п
ро

фи
лю

Экскаватор
ЭО-3322АК Автосамосвал

КАМАЗ-5511

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

2,3

13,00

7,2
1,5 1,5

5,30,5
по

 п
ро

фи
лю

Защитное-охранное ограждение

Место установка ворот

Проектируемый трубопровод речной 
воды DN900

Траншея

Граница кадастрового участка

Место установки инвентарной емкости 
для сбора поверхностных вод в траншеи
Направление движения поверхностных 
вод
Инвентарная емкость для сбора 
поверхностных вод

Лоток водоотводной бетонный

Дорожные плиты ПДН 6×2.

Шпунтовое ограждение Ларсен

Пожарный щит

Место установки контейнеров для 
сбора бытовых отходов 
Место установки контейнеров для 
сбора  строительного мусора
Въезд, выезд на строительную 
площадку

План пожарной защиты

Информационный щит

Направление движения строительной
техники

Охранная зона ВЛ 

Передвижная осветительная мачта

Снос зелёных  насаждений

Ведомость инвентарных зданий и сооружений

Условные обозначения

№

I*

II*

III*

IV*

Наименование

Контора начальника участка 
(прораба). Диспечрская

Бытовые помещения

 Туалетная кабина с 
умывальником 

 Пункт мойки колес   
автотранспорта

Количество

1

1

1

1

Размер в плане

3,0х6,0

3,0х6,0

1,1х1,1

Шифр здания или номер объекта

 з.к.т. системы "Универсал"

 з.к.т. системы "Универсал"

 з.к.т. системы "Компакт"

План полосы отвода М1:500.
Организационно-технологические схемы

(Начало)

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"

ШевчукРазраб.
ФедороваПроверил П

15.10.24

15.10.24

15.10.24

15.10.24

5-3БЭК(ТЭЦ11)-ПОС
«Вынос трубопровода речной воды DN900 земельного участка с кадастровым

номером №38:31:000003:2 в рамках подготовки площадки строительства
объекта «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блок 10, 11)»

СидоркинаГИП

ФедороваН.контроль

2

1-1
Разработка грунта

1-1
Монтаж конструкций

трубопровода речной воды

1-1
Обратная засыпка траншеи

Автосамосвал
КАМАЗ-5320

Монтажный кран
КС-35714

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

7,2
2,3

13,00

1,5 1,5
5,30,5

по
 п
ро

фи
лю

Экскаватор
ЭО-3322АК Автосамосвал

КАМАЗ-5511

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

2,3

13,00

7,2
1,5

5,30,5
1,5

по
 п
ро

фи
лю

Экскаватор
ЭО-3322АК Автосамосвал

КАМАЗ-5511

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

2,3

13,00

7,2
1,5 1,5

5,30,5
по

 п
ро

фи
лю

1-1
Разработка грунта

1-1
Обратная засыпка траншеи

Автосамосвал
КАМАЗ-5320

Монтажный кран
КС-35714

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

7,2
2,3

13,00

1,5 1,5
5,30,5

по
 п
ро

фи
лю

Экскаватор
ЭО-3322АК Автосамосвал

КАМАЗ-5511

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

2,3

13,00

7,2
1,5

5,30,5
1,5

по
 п
ро

фи
лю

Экскаватор
ЭО-3322АК Автосамосвал

КАМАЗ-5511

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

2,3

13,00

7,2
1,5 1,5

5,30,5
по

 п
ро

фи
лю
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Точка А
ВК1

ВК2 Точка Б

ВК3

ВК4

Точка Е
Уг. 1

Уг. 2
128°20'

Уг. 3

Уг. 4
136°58'

Уг. 5
144°53'

Уг. 6

т. 1

т. 2

т. 3

т. 4

Точка В

Точка Г

Точка Д

Заглушить

Заглушить

МК3

МК4

МК2

МК1

ВК5

МК5

2

3

4

5

7

8

6

Схема компоновки листов
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т. 1

1

1

I*
II*

III*

6
0.09 4бер.

7,2
5,30,5

13,0

З В

Юг

С

Линия соединения с листом 2

Линия соединения с листом 4

Ведомость инвентарных зданий и сооружений

№

I*

II*

III*

Наименование

Контора начальника участка 
(прораба). Диспечрская

Бытовые помещения

 Туалетная кабина с 
умывальником 

Количество

1

1

1

Размер в плане

3,0х6,0

3,0х6,0

1,1х1,1

Шифр здания или номер объекта

 з.к.т. системы "Универсал"

 з.к.т. системы "Универсал"

 з.к.т. системы "Компакт"

План полосы отвода М1:500.
Организационно-технологические схемы

(Продолжение)

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"

ШевчукРазраб.
ФедороваПроверил П

15.10.24

15.10.24

15.10.24

15.10.24

5-3БЭК(ТЭЦ11)-ПОС
«Вынос трубопровода речной воды DN900 земельного участка с кадастровым

номером №38:31:000003:2 в рамках подготовки площадки строительства
объекта «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блок 10, 11)»

СидоркинаГИП

ФедороваН.контроль

3

1-1
Разработка грунта

1-1
Монтаж конструкций

трубопровода речной воды

1-1
Обратная засыпка траншеи

Автосамосвал
КАМАЗ-5320

Монтажный кран
КС-35714

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

7,2
2,3

13,00

1,5 1,5
5,30,5

по
 п
ро

фи
лю

Экскаватор
ЭО-3322АК Автосамосвал

КАМАЗ-5511

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

2,3

13,00

7,2
1,5

5,30,5
1,5

по
 п
ро

фи
лю

Экскаватор
ЭО-3322АК Автосамосвал

КАМАЗ-5511

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

2,3

13,00

7,2
1,5 1,5

5,30,5

по
 п
ро

фи
лю

Защитное-охранное ограждение

Проектируемый трубопровод речной 
воды DN900

Траншея

Граница кадастрового участка

Место установки инвентарной емкости 
для сбора поверхностных вод в траншеи
Направление движения поверхностных 
вод
Инвентарная емкость для сбора 
поверхностных вод

Снос зелёных  насаждений

Пожарный щит

Место установки контейнеров для 
сбора бытовых отходов 
Место установки контейнеров для 
сбора  строительного мусора
Направление движения строительной
техники

Охранная зона ВЛ 

Передвижная осветительная мачта

Лоток водоотводной бетонный

Условные обозначения

77

Точка А
ВК1

ВК2 Точка Б

ВК3

ВК4

Точка Е
Уг. 1

Уг. 2
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т. 4
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Точка Г

Точка Д
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Схема компоновки листов



Уг. 2
128°20'

1

1

I*
II*

III*

15
0.2 4бер.

15
0.2 4бер.

5,7

2,0

13,00

5,3

З В

Юг

С

Ведомость инвентарных зданий и сооружений

№

I*

II*

III*

Наименование

Контора начальника участка 
(прораба). Диспечрская

Бытовые помещения

 Туалетная кабина с 
умывальником 

Количество

1

1

1

Размер в плане

3,0х6,0

3,0х6,0

1,1х1,1

Шифр здания или номер объекта

 з.к.т. системы "Универсал"

 з.к.т. системы "Универсал"

 з.к.т. системы "Компакт"

План полосы отвода М1:500.
Организационно-технологические схемы

(Продолжение)

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"

ШевчукРазраб.
ФедороваПроверил П

15.10.24

15.10.24

15.10.24

15.10.24

5-3БЭК(ТЭЦ11)-ПОС
«Вынос трубопровода речной воды DN900 земельного участка с кадастровым

номером №38:31:000003:2 в рамках подготовки площадки строительства
объекта «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блок 10, 11)»

СидоркинаГИП

ФедороваН.контроль

4

Линия соединения с листом 3

Линия соединения с листом 5

Экскаватор

ЭО-3322АК

Ограждение

с козырьком

Опасная зона

Автосамосвал

КАМАЗ-5511

5,7
2,3

13,0

1,5 1,5
5,32,0

по
 п
ро
фи

лю

Автосамосвал

КАМАЗ-5320

Монтажный кран

КС-35714

Ограждение

с козырьком

Опасная зона

2,3

13,0

5,7
1,5 1,5

5,32,0

по
 п
ро
фи

лю

Экскаватор

ЭО-3322АК
Автосамосвал

КАМАЗ-5511

Ограждение

с козырьком

Опасная зона

2,3

13,0

5,7
1,5 1,5

5,32,0

по
 п
ро
фи

лю

1-1
Разработка грунта

1-1
Монтаж конструкций

трубопровода речной воды
1-1

Обратная засыпка траншеи

Защитное-охранное ограждение

Проектируемый трубопровод речной 
воды DN900

Траншея

Граница кадастрового участка

Место установки инвентарной емкости 
для сбора поверхностных вод в траншеи
Направление движения поверхностных 
вод
Инвентарная емкость для сбора 
поверхностных вод

Пожарный щит

Место установки контейнеров для 
сбора бытовых отходов 
Место установки контейнеров для 
сбора  строительного мусора
Направление движения строительной
техники

Передвижная осветительная мачта

Лоток водоотводной бетонный

Снос зелёных  насаждений

Условные обозначения
78
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т. 3

т. 4

Точка В

Точка Г

Точка Д

Заглушить

Заглушить
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МК5

2

3

4

5

7

8

6

Вз
ам

. и
нв

.№
Ин

в.
№
 п
од
л.

По
дп
ис
ь 
и 
да

та

Со
гл
ас
ов
ан

о
АС

О
На

иф
ан
ть
ев
а

ТТ
О

Пе
тр
ов
а

11
.10

.2
4

11
.10

.2
4

Схема компоновки листов



т. 2

1

1

I*
II*

III*

12
0.14 6бер.

12
0.14 6бер.

5,7

5,3

2,0

13,00

З В

Юг

С

Ведомость инвентарных зданий и сооружений

№

I*

II*

III*

Наименование

Контора начальника участка 
(прораба). Диспечрская

Бытовые помещения

 Туалетная кабина с 
умывальником 

Количество

1

1

1

Размер в плане

3,0х6,0

3,0х6,0

1,1х1,1

Шифр здания или номер объекта

 з.к.т. системы "Универсал"

 з.к.т. системы "Универсал"

 з.к.т. системы "Компакт"

План полосы отвода М1:500.
Организационно-технологические схемы

(Продолжение)

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"

ШевчукРазраб.
ФедороваПроверил П

15.10.24

15.10.24

15.10.24

15.10.24

5-3БЭК(ТЭЦ11)-ПОС
«Вынос трубопровода речной воды DN900 земельного участка с кадастровым

номером №38:31:000003:2 в рамках подготовки площадки строительства
объекта «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блок 10, 11)»

СидоркинаГИП

ФедороваН.контроль

5

Линия соединения с листом 4

Линия соединения с листом 6

Экскаватор

ЭО-3322АК

Ограждение

с козырьком

Опасная зона

Автосамосвал

КАМАЗ-5511

5,7
2,3

13,0

1,5 1,5
5,32,0

по
 п
ро
фи

лю

Автосамосвал

КАМАЗ-5320

Монтажный кран

КС-35714

Ограждение

с козырьком

Опасная зона

2,3

13,0

5,7
1,5 1,5

5,32,0

по
 п
ро
фи

лю

Экскаватор

ЭО-3322АК
Автосамосвал

КАМАЗ-5511

Ограждение

с козырьком

Опасная зона

2,3

13,0

5,7
1,5 1,5

5,32,0

по
 п
ро
фи

лю

1-1
Разработка грунта

1-1
Монтаж конструкций

трубопровода речной воды
1-1

Обратная засыпка траншеи

Защитное-охранное ограждение

Проектируемый трубопровод речной 
воды DN900

Траншея

Граница кадастрового участка

Место установки инвентарной емкости 
для сбора поверхностных вод в траншеи
Направление движения поверхностных 
вод
Инвентарная емкость для сбора 
поверхностных вод

Пожарный щит

Место установки контейнеров для 
сбора бытовых отходов 
Место установки контейнеров для 
сбора  строительного мусора
Направление движения строительной
техники

Передвижная осветительная мачта

Лоток водоотводной бетонный

Снос зелёных  насаждений

Условные обозначения
79

Точка А
ВК1

ВК2 Точка Б

ВК3

ВК4

Точка Е
Уг. 1

Уг. 2
128°20'

Уг. 3

Уг. 4
136°58'

Уг. 5
144°53'

Уг. 6

т. 1

т. 2

т. 3

т. 4

Точка В

Точка Г

Точка Д

Заглушить

Заглушить

МК3

МК4

МК2

МК1

ВК5

МК5

2

3

4

5

7

8

6
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Схема компоновки листов



Уг. 3

Уг. 4
136°58'

т. 3

Футляр
∅1220х10 L=18 м

1

1

I*
II*

III*

Прокладка
методом продавливания12,00

17,00

6,00 3,0
0

5,7

5,3

2,0

13,00

З В

Юг

С

Ведомость инвентарных зданий и сооружений

№

I*

II*

III*

Наименование

Контора начальника участка 
(прораба). Диспечрская

Бытовые помещения

 Туалетная кабина с 
умывальником 

Количество

1

1

1

Размер в плане

3,0х6,0

3,0х6,0

1,1х1,1

Шифр здания или номер объекта

 з.к.т. системы "Универсал"

 з.к.т. системы "Универсал"

 з.к.т. системы "Компакт"

План полосы отвода М1:500.
Организационно-технологические схемы

(Продолжение)

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"

ШевчукРазраб.
ФедороваПроверил П

15.10.24

15.10.24

15.10.24

15.10.24

5-3БЭК(ТЭЦ11)-ПОС
«Вынос трубопровода речной воды DN900 земельного участка с кадастровым

номером №38:31:000003:2 в рамках подготовки площадки строительства
объекта «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блок 10, 11)»

СидоркинаГИП

ФедороваН.контроль

6

Линия соединения с листом 5

Ли
ни
я 
со
ед
ин
ен
ия

 с
 л
ис
то

м 
7

Экскаватор

ЭО-3322АК

Ограждение

с козырьком

Опасная зона

Автосамосвал

КАМАЗ-5511

5,7
2,3

13,0

1,5 1,5
5,32,0

по
 п
ро
фи

лю

Автосамосвал

КАМАЗ-5320

Монтажный кран

КС-35714

Ограждение

с козырьком

Опасная зона

2,3

13,0

5,7
1,5 1,5

5,32,0

по
 п
ро
фи

лю

Экскаватор

ЭО-3322АК
Автосамосвал

КАМАЗ-5511

Ограждение

с козырьком

Опасная зона

2,3

13,0

5,7
1,5 1,5

5,32,0

по
 п
ро
фи

лю

1-1
Разработка грунта

1-1
Монтаж конструкций

трубопровода речной воды

1-1
Обратная засыпка траншеи

Схема бестраншейной прокладки защитного кожуха методом продавливания

Длина продавливания

12000

1 10

3 4

5

Условные обозначения к схеме продавливания

1 - насосная станция;
2 - упорная стенка;
3 - гидравлические домкраты;
4 - нажимной патрубок;

5 - направляющие конструкции (рамы);
6 - рабочий котлован;
7 - прокладываемый футляр;
8 - нож для продавливания;
9 - приемный котлован
10 - кран

8

Приямок для сварки
стыков футляра

6

7

Защитное-охранное ограждение

Проектируемый трубопровод речной 
воды DN900

Траншея

Граница кадастрового участка

Место установки инвентарной емкости 
для сбора поверхностных вод в траншеи
Направление движения поверхностных 
вод
Инвентарная емкость для сбора 
поверхностных вод

Снос зелёных  насаждений

Пожарный щит

Место установки контейнеров для 
сбора бытовых отходов 
Место установки контейнеров для 
сбора  строительного мусора
Направление движения строительной
техники

Охранная зона ВЛ 

Передвижная осветительная мачта

Лоток водоотводной бетонный

Условные обозначения

80

Точка А
ВК1

ВК2 Точка Б

ВК3

ВК4

Точка Е
Уг. 1

Уг. 2
128°20'

Уг. 3

Уг. 4
136°58'

Уг. 5
144°53'

Уг. 6

т. 1

т. 2

т. 3

т. 4

Точка В

Точка Г

Точка Д

Заглушить

Заглушить

МК3

МК4

МК2

МК1

ВК5

МК5

2

3

4

5

7

8

6
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Ин

в.
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Схема компоновки листов



Уг. 5
144°53'

1

1

I*
II*

III*

6,0
0

3,00

7,2

5,3

0,5
13,00

З В

Юг

С
Ведомость инвентарных зданий и сооружений

Условные обозначения

№

I*

II*

III*

Наименование

Контора начальника участка 
(прораба). Диспечрская

Бытовые помещения

 Туалетная кабина с 
умывальником 

Количество

1

1

1

Размер в плане

3,0х6,0

3,0х6,0

1,1х1,1

Шифр здания или номер объекта

 з.к.т. системы "Универсал"

 з.к.т. системы "Универсал"

 з.к.т. системы "Компакт"

План полосы отвода М1:500.
Организационно-технологические схемы

(Продолжение)

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"

ШевчукРазраб.
ФедороваПроверил П

15.10.24

15.10.24

15.10.24

15.10.24

5-3БЭК(ТЭЦ11)-ПОС
«Вынос трубопровода речной воды DN900 земельного участка с кадастровым

номером №38:31:000003:2 в рамках подготовки площадки строительства
объекта «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блок 10, 11)»

СидоркинаГИП

ФедороваН.контроль

7

Ли
ни
я 
со
ед
ин
ен
ия
 с
 л
ис
то
м 
8

Ли
ни
я 
со
ед
ин
ен
ия

 с
 л
ис
то

м 
6

1-1
Разработка грунта

1-1
Монтаж конструкций

трубопровода речной воды

1-1
Обратная засыпка траншеи

Автосамосвал
КАМАЗ-5320

Монтажный кран
КС-35714

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

7,2
2,3

13,00

1,5 1,5
5,30,5

по
 п
ро

фи
лю

Экскаватор
ЭО-3322АК Автосамосвал

КАМАЗ-5511

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

2,3

13,00

7,2
1,5

5,30,5
1,5

по
 п
ро

фи
лю

Экскаватор
ЭО-3322АК Автосамосвал

КАМАЗ-5511

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

2,3

13,00

7,2
1,5 1,5

5,30,5

по
 п
ро

фи
лю

1-1
Разработка грунта

1-1
Обратная засыпка траншеи

Автосамосвал
КАМАЗ-5320

Монтажный кран
КС-35714

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

7,2
2,3

13,00

1,5 1,5
5,30,5

по
 п
ро

фи
лю

Экскаватор
ЭО-3322АК Автосамосвал

КАМАЗ-5511

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

2,3

13,00

7,2
1,5

5,30,5
1,5

по
 п
ро

фи
лю

Экскаватор
ЭО-3322АК Автосамосвал

КАМАЗ-5511

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

2,3

13,00

7,2
1,5 1,5

5,30,5

по
 п
ро

фи
лю

1-1
Разработка грунта

1-1
Обратная засыпка траншеи

Автосамосвал
КАМАЗ-5320

Монтажный кран
КС-35714

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

7,2
2,3

13,00

1,5 1,5
5,30,5

по
 п
ро

фи
лю

Экскаватор
ЭО-3322АК Автосамосвал

КАМАЗ-5511

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

2,3

13,00

7,2
1,5

5,30,5
1,5

по
 п
ро

фи
лю

Экскаватор
ЭО-3322АК Автосамосвал

КАМАЗ-5511

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

2,3

13,00

7,2
1,5 1,5

5,30,5

по
 п
ро

фи
лю

Защитное-охранное ограждение

Проектируемый трубопровод речной 
воды DN900

Траншея

Граница кадастрового участка

Место установки инвентарной емкости 
для сбора поверхностных вод в траншеи
Направление движения поверхностных 
вод
Инвентарная емкость для сбора 
поверхностных вод

Пожарный щит

Место установки контейнеров для 
сбора бытовых отходов 
Место установки контейнеров для 
сбора  строительного мусора
Направление движения строительной
техники

Снос зелёных  насаждений

Передвижная осветительная мачта

Лоток водоотводной бетонный

81

Точка А
ВК1

ВК2
Точка Б

ВК3

ВК4

Точка Е
Уг. 1

Уг. 2
128°20'

Уг. 3

Уг. 4
136°58'

Уг. 5
144°53'

Уг. 6

т. 1

т. 2

т. 3

т. 4

Точка В

Точка Г

Точка Д

Заглушить

Заглушить

МК3

МК4

МК2

МК1

ВК5

МК5

2

3

4

5

7

8

6
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Схема компоновки листов



ВК1

ВК2 Точка Б

Уг. 6

т. 4

Точка В

Футляр
∅1220х10 L=41 м

1

1

1

1МК2

МК1

ВК5

МК5

I*

III*

II*

Прокладка
методом продавливания

12,
00

40,
00

7,2

5,3

0,5
13,0

IV*

Шпунтовое
ограждение

ларсен

Шпунтовое
ограждение

ларсен

З В

Юг

С

План полосы отвода М1:500.
Организационно-технологические схемы

(Окончание)

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"

ШевчукРазраб.
ФедороваПроверил П

15.10.24

15.10.24

15.10.24

15.10.24

5-3БЭК(ТЭЦ11)-ПОС
«Вынос трубопровода речной воды DN900 земельного участка с кадастровым

номером №38:31:000003:2 в рамках подготовки площадки строительства
объекта «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блок 10, 11)»

СидоркинаГИП

ФедороваН.контроль

8

Линия соединения с листом 7

1-1
Разработка грунта

1-1
Обратная засыпка траншеи

Автосамосвал
КАМАЗ-5320

Монтажный кран
КС-35714

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

7,2
2,3

13,00

1,5 1,5
5,30,5

по
 п
ро

фи
лю

Экскаватор
ЭО-3322АК Автосамосвал

КАМАЗ-5511

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

2,3

13,00

7,2
1,5

5,30,5
1,5

по
 п
ро

фи
лю

Экскаватор
ЭО-3322АК Автосамосвал

КАМАЗ-5511

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

2,3

13,00

7,2
1,5 1,5

5,30,5

по
 п
ро

фи
лю

1-1
Разработка грунта

1-1
Обратная засыпка траншеи

Автосамосвал
КАМАЗ-5320

Монтажный кран
КС-35714

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

7,2
2,3

13,00

1,5 1,5
5,30,5

по
 п
ро

фи
лю

Экскаватор
ЭО-3322АК Автосамосвал

КАМАЗ-5511

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

2,3

13,00

7,2
1,5

5,30,5
1,5

по
 п
ро

фи
лю

Экскаватор
ЭО-3322АК Автосамосвал

КАМАЗ-5511

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

2,3

13,00

7,2
1,5 1,5

5,30,5

по
 п
ро

фи
лю

1-1
Разработка грунта

1-1
Монтаж конструкций

трубопровода речной воды

1-1
Обратная засыпка траншеи

Автосамосвал
КАМАЗ-5320

Монтажный кран
КС-35714

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

7,2
2,3

13,00

1,5 1,5
5,30,5

по
 п
ро

фи
лю

Экскаватор
ЭО-3322АК Автосамосвал

КАМАЗ-5511

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

2,3

13,00

7,2
1,5

5,30,5
1,5

по
 п
ро

фи
лю

Экскаватор
ЭО-3322АК Автосамосвал

КАМАЗ-5511

Ограждение
с козырьком

Опасная зона

2,3

13,00

7,2
1,5 1,5

5,30,5

по
 п
ро

фи
лю

Схема бестраншейной прокладки защитного кожуха методом продавливания

Длина продавливания

12000

1 10

3 4

5

Условные обозначения к схеме продавливания

1 - насосная станция;
2 - упорная стенка;
3 - гидравлические домкраты;
4 - нажимной патрубок;

5 - направляющие конструкции (рамы);
6 - рабочий котлован;
7 - прокладываемый футляр;
8 - нож для продавливания;
9 - приемный котлован
10 - кран

8

Приямок для сварки
стыков футляра

6

7

Защитное-охранное ограждение

Место установка ворот

Проектируемый трубопровод речной 
воды DN900

Траншея

Граница кадастрового участка

Место установки инвентарной емкости 
для сбора поверхностных вод в траншеи
Направление движения поверхностных 
вод
Инвентарная емкость для сбора 
поверхностных вод

Лоток водоотводной бетонный

Дорожные плиты ПДН 6×2.

Шпунтовое ограждение Ларсен

Пожарный щит

Место установки контейнеров для 
сбора бытовых отходов 
Место установки контейнеров для 
сбора  строительного мусора
Въезд, выезд на строительную 
площадку

План пожарной защиты

Информационный щит

Направление движения строительной
техники

Охранная зона ВЛ 

Передвижная осветительная мачта

Снос зелёных  насаждений

Ведомость инвентарных зданий и сооружений

Условные обозначения

№

I*

II*

III*

IV*

Наименование

Контора начальника участка 
(прораба). Диспечрская

Бытовые помещения

 Туалетная кабина с 
умывальником 

 Пункт мойки колес   
автотранспорта

Количество

1

1

1

1

Размер в плане

3,0х6,0

3,0х6,0

1,1х1,1

Шифр здания или номер объекта

 з.к.т. системы "Универсал"

 з.к.т. системы "Универсал"

 з.к.т. системы "Компакт"

82

Точка А
ВК1

ВК2
Точка Б

ВК3

ВК4

Точка Е
Уг. 1

Уг. 2
128°20'

Уг. 3

Уг. 4
136°58'

Уг. 5
144°53'

Уг. 6

т. 1

т. 2

т. 3

т. 4

Точка В

Точка Г

Точка Д

Заглушить

Заглушить

МК3

МК4

МК2

МК1

ВК5

МК5

2

3

4

5

7

8

6

Вз
ам

. и
нв

.№
Ин

в.
№
 п
од
л.

По
дп
ис
ь 
и 
да

та

Со
гл
ас
ов
ан

о
АС

О
На

иф
ан
ть
ев
а

ТТ
О

Пе
тр
ов
а

11
.10

.2
4

11
.10

.2
4

Схема компоновки листов
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