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Отчет 214 с., 19 кн., 15 рис., 38 табл., 47 источн., 4 прил.
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИСТОЧНИК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, МОЩНОСТЬ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ, ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА, НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ТОПЛИВНЫЙ БАЛАНС, МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Объектом исследования в работе является система теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-сибирское» Иркутской области. 
Цель работы – определение стратегии и единой политики перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-сибирское» Иркутской области, обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. 
Методология проведения работы основана на действующей нормативной документации в сфере теплоснабжения, на действующей нормативной документации в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и направлена на обеспечение безопасного, надежного и качественного теплоснабжения, на более эффективное использование топливно-энергетических ресурсов. 
Результатом работы является актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-сибирское» Иркутской области, включающая описание и анализ существующего положения в сфере теплоснабжения, а также стратегию, индикаторы развития рассматриваемых систем теплоснабжения. 
Областью применения результатов работы являются перспективные (на период до 2042 года) предпроектные и проектные разработки применительно к объекту исследования.
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В настоящей работе применяют следующие термины с соответствующими определениями:
	Термин
	Определение

	1
	2

	Авария
	1 – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ
[6)]
2 – повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилсоцкультбыта на срок 36 ч и более
[7)]

	Базовый период
	Год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
[1)]

	Базовый период актуализации
	Год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
[1)]

	Блочно-модульная котельная
	Котельная полной заводской готовности, состоящая из котельной установки блочного исполнения, размещаемая в зданиях модульного типа
[8)]

	Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации
[1)]

	Зона действия источника тепловой энергии
	Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения
[2)]

	Зона действия системы теплоснабжения
	Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения
[2)]

	Индивидуальный тепловой пункт
	Тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части
[9)]

	Инцидент
	1 – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса
[6)]
2 – отказ или повреждение оборудования и(или) трубопроводов тепловых сетей, отклонения от гидравлического и(или) теплового режимов, нарушение требований федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте
[7)]

	Источник тепловой энергии
	Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии
[1)]

	Качественное регулирование отпуска теплоты
	Изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры теплоносителя на источнике теплоты
[10)]

	Количественное регулирование отпуска теплоты
	изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, расхода теплоносителя в тепловых сетях на выходных задвижках источника теплоты
[10)]

	Котельная
	Источник тепловой энергии, состоящий из здания или нескольких зданий и сооружений с котельными установками и вспомогательным техническим оборудованием, инженерными коммуникациями, предназначенными для генерации тепловой энергии путем сжигания органического топлива
[8)]

	Материальная характеристика тепловой сети
	Сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков
[2)]

	Мощность источника тепловой энергии нетто
	Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии
[2)]

	Надежность теплоснабжения
	Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения
[1)]

	Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
	Плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых (технологически присоединяемых) к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение (технологическое присоединение)
[1)]

	Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
	Показатели, применяемые для определения степени исполнения обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обязательств организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по реализации инвестиционной программы, а также для целей регулирования тарифов
[1)]

	Потребитель тепловой энергии
	Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления
[1)]

	Радиус эффективного теплоснабжения
	Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения
[1)]

	Располагаемая мощность источника тепловой энергии
	Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)
[2)]

	Регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения
	Вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию
[1)]

	Система децентрализованного теплоснабжения
	Система, в которой источник теплоты и теплоприемники потребителей либо совмещены в одном агрегате, либо размещены столь близко, что передача теплоты от источника до теплоприемников может осуществляться практически без промежуточного звена - тепловой сети
[11)]

	Система централизованного теплоснабжения
	Система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты
[10)]

	Схема теплоснабжения
	Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения поселения, городского округа, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и утверждаемый правовым актом, не имеющим нормативного характера, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органа местного самоуправления
[1)]

	Тепловая нагрузка
	Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени
[1)]

	Тепловая сеть
	Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок
[1)]

	Теплосетевая организация
	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии и соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям
[1)]

	Теплоснабжающая организация
	Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии
[1)]

	Установленная мощность источника тепловой энергии
	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии
[2)]

	Ценовые зоны теплоснабжения
	Поселения, городские округа, которые определяются в соответствии со статьей 23.3 настоящего Федерального закона и в которых цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения потребителям, ограничены предельным уровнем цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям единой теплоснабжающей организацией, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом
[1)]

	Центральный тепловой пункт
	Тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем теплопотребления двух и более зданий
[9)]

	Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
	Документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
[2)]



[bookmark: _Toc140629918]ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ
В настоящей работе применяют следующие сокращения и обозначения:
АСДУ – автоматическая система диспетчерского управления
БМК – блочно-модульная котельная
ВПУ – водоподготовительная установка
ЕТО – единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения
ИЖС – индивидуальное жилищное строительство
ИТП – индивидуальный тепловой пункт
ИТЭ – источник тепловой энергии
МКД – многоквартирный дом
МО «город Усолье-Сибирское» – муниципальное образование «город Усолье‑сибирское» Иркутской области
ОВ – отопление и вентиляция
ООО «БЭК» – общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания»
РОУ – редукционно-охладительная установка
РТМ – располагаемая мощность источника тепловой энергии
СЦТ – система централизованного теплоснабжения
Схема ТС – схема теплоснабжения
ТНС – тепловая насосная станция
УГВС – установка горячего водоснабжения
УТМ – установленная мощность источника тепловой энергии;
ЦТП – центральный тепловой пункт
ЭМ – электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc140629919]ВВЕДЕНИЕ
[bookmark: _Hlk200038226][bookmark: _Hlk138759032]Настоящая актуализация Схемы ТС МО «город Усолье-Сибирское» выполнена в соответствии с требованиями [1)], [2)] на основании муниципального контракта на оказание услуг по разработке муниципальной геоинформационной системы муниципального образования «город Усолье-Сибирское» Иркутской области и актуализации технической документации, отображающей текущее состояние и будущее развитие системы ЦТС (Муниципальный контракт), заключенного между Комитетом по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское (ИНН: 3801157810) (Заказчик работ) и ООО «РОСТ» (ИНН: 4324008737) (Исполнитель работ). 
Состав и содержание отчетной технической документации, разработанной в рамках настоящей актуализации Схемы ТС МО «город Усолье-Сибирское», соответствуют требованиям [3)], а также техническому заданию, являющемуся приложением № 1 к Муниципальному контракту (Техническое задание). 
При актуализации Схемы ТС МО «город Усолье-Сибирское» за основу взята [4)]. Настоящая актуализация Схемы ТС выполнена на срок действия [5)] – до 2042 года включительно. Базовым годом актуализации Схемы ТС МО «город Усолье-Сибирское» в рамках настоящей работы принят 2024 год.
В качестве исходных данных, на основании которых выполнена настоящая актуализация Схемы ТС МО «город Усолье-Сибирское», использованы актуальные редакции (версии) документов территориального планирования МО «город Усолье-Сибирское» и данные, переданные по запросам Исполнителя работ теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями, действующими на территории МО «город Усолье-Сибирское». 
Полный состав работ, выполненных в рамках указанного выше Муниципального контракта, приведен в таблице 1.
[bookmark: _Hlk135153728]Таблица 1 – Состав работ, выполненных в рамках настоящей актуализации Схемы ТС МО «город Усолье-Сибирское»
	№ п.п.
	Наименование документа
	Обозначение

	1
	2
	3

	1
	Оказание услуг по разработке муниципальной геоинформационной системы муниципального образования «город Усолье-сибирское» Иркутской области и актуализации технической документации, отображающей текущее состояние и будущее развитие системы ЦТС:
	-

	1.1
	Утверждаемая часть схемы теплоснабжения
	СТС

	1.2
	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. 
Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения муниципального образования
	СТС.ОМ.01

	1.3
	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. 
Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
	СТС.ОМ.02

	1.4
	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. 
Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования
	СТС.ОМ.03

	1.5
	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. 
Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
	СТС.ОМ.04

	1.6
	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. 
Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования
	СТС.ОМ.05

	1.7
	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. 
Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
	СТС.ОМ.06

	1.8
	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. 
Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
	СТС.ОМ.07

	1.9
	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. 
Книга 8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
	СТС.ОМ.08

	1.10
	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. 
Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
	СТС.ОМ.09

	1.11
	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. 
Книга 10. Перспективные топливные балансы
	СТС.ОМ.10

	1.12
	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. 
Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения муниципального образования
	СТС.ОМ.11

	1.13
	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. 
Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации муниципального образования
	СТС.ОМ.12

	1.14
	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. 
Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования
	СТС.ОМ.13

	1.15
	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. 
Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия
	СТС.ОМ.14

	1.16
	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. 
Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций
	СТС.ОМ.15

	1.17
	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. 
Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения муниципального образования
	СТС.ОМ.16

	1.18
	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. 
Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения муниципального образования
	СТС.ОМ.17

	1.19
	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. 
Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования
	СТС.ОМ.18

	1.20
	Разработка электронной гидравлической модели системы теплоснабжения города Усолье-Сибирское
	СТС.ЭМ




[bookmark: _Toc140629920]Утверждаемая часть схемы теплоснабжения муниципального образования
[bookmark: _Toc140629921]«Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования»
В качестве базового уровня для систем отопления и вентиляции была принята нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в соответствии с [17)]. 
Нормируемые (базовые) удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий представлены в таблице Таблица 1.1.
Нормируемые (базовые) удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий представлены в таблице Таблица 1.2.
[bookmark: _Ref140623458]Таблица 1.1 – Нормируемые (базовые) удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий
	№ п.п.
	Площадь здания, м²
	С числом этажей

	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	50
	0,579
	-
	-
	-

	2
	100
	0,517
	0,558
	-
	-

	3
	150
	0,455
	0,496
	0,538
	-

	4
	250
	0,414
	0,434
	0,455
	0,476

	5
	600
	0,359
	0,359
	0,359
	0,372

	6
	1000 и более
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336


[bookmark: _Ref135624810]Таблица 1.2 – Нормируемые (базовые) удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий
	№ п.п.
	Тип здания
	Этажность здания

	
	
	1
	2
	3
	4,5
	6,7
	8,9
	10,11
	12 и выше

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	0,455
	0,414
	0,372
	0,359
	0,336
	0,319
	0,301
	0,290

	2
	Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	0,487
	0,440
	0,417
	0,371
	0,359
	0,342
	0,324
	0,311

	3
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	0,394
	0,382
	0,371
	0,359
	0,348
	0,336
	0,324
	0,311

	4
	Дошкольные учреждения, хосписы
	0,521
	0,521
	0,521
	- 
	 -
	- 
	 -
	 -

	5
	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232
	0,232
	- 
	 -
	 -

	6
	Административного назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,382
	0,313
	0,278
	0,255
	0,232
	0,232


Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в ккал/ч на 1 м2 выполнен по формуле:
, где 			
 – нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м³ ·°С);
0,86 – коэффициент перевода «Вт» в «ккал/ч»;
с – высота потолков зданий в м.
Результаты выполненного пересчета нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий приведены в таблице Таблица 1.3, жилых многоквартирных и общественных зданий – в таблице Таблица 1.4. 
[bookmark: _Ref135625115]Таблица 1.3 – Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, qтр от, ккал/ч на 1м²
	№ п.п.
	Площадь здания, м²
	С числом этажей

	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	50
	82,16
	-
	-
	-

	2
	100
	73,36
	79,18
	-
	-

	3
	150
	64,56
	70,38
	76,34
	-

	4
	250
	58,75
	61,58
	64,56
	67,54

	5
	600
	50,94
	50,94
	50,94
	52,79

	6
	1000 и более
	47,68
	47,68
	47,68
	47,68


[bookmark: _Ref135625119]Таблица 1.4 – Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр от, ккал/ч на 1м²
	№ п.п.
	Тип здания
	Этажность здания

	
	
	1
	2
	3
	4,5
	6,7
	8,9
	10,11
	12 и выше

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	64,6
	58,7
	52,8
	50,9
	47,7
	45,3
	42,7
	41,2

	2
	Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	69,1
	62,4
	59,2
	52,6
	50,9
	48,5
	46,0
	44,1

	3
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	55,9
	54,2
	52,6
	50,9
	49,4
	47,7
	46,0
	44,1

	4
	Дошкольные учреждения, хосписы
	73,9
	73,9
	73,9
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	37,7
	36,2
	34,5
	32,9
	32,9
	-
	-
	-

	6
	Административного назначения (офисы)
	59,2
	55,9
	54,2
	44,4
	39,4
	36,2
	32,9
	32,9


В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», удельная годовая величина расхода энергетических ресурсов в новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых жилых зданиях и зданиях общественного назначения должна уменьшаться не реже, чем 1 раз в 5 лет: 
Для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается:
с 01.07.2018 – на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию;
с 01.01.2023 – на 40 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию;
с 01.01.2028 – на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию.
Для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий, строений, сооружений (за исключением многоквартирных домов) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается с 01.07.2018 на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Дальнейшее уменьшение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию не проводится.
Таким образом, удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, жилых многоквартирных и общественных зданий представлены в таблицах Таблица 1.5 и Таблица 1.6 соответственно. 
[bookmark: _Ref135625665]Таблица 1.5 – Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий с учетом энергосбережения, qтр от, Вт/(м³·°С)
	№ п.п.
	Площадь здания, м²
	С числом этажей

	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	50
	64,6
	58,7
	52,8
	50,9

	2
	100
	69,1
	62,4
	59,2
	52,6

	3
	150
	55,9
	54,2
	52,6
	50,9

	4
	250
	73,9
	73,9
	73,9
	 

	5
	600
	37,7
	36,2
	34,5
	32,9

	6
	1000 и более
	59,2
	55,9
	54,2
	44,4

	-
	с 1 января 2018 г. (на 20 % по отношению к базовому уровню)

	1
	50
	51,7
	47,0
	42,2
	40,8

	2
	100
	55,3
	49,9
	47,3
	42,1

	3
	150
	44,7
	43,4
	42,1
	40,8

	4
	250
	59,1
	59,1
	59,1
	 

	5
	600
	30,2
	28,9
	27,6
	26,3

	6
	1000 и более
	47,3
	44,7
	43,4
	35,5

	-
	с 1 января 2023 г. (на 40% по отношению к базовому уровню)

	1
	50
	38,7
	35,2
	31,7
	30,6

	2
	100
	41,5
	37,5
	35,5
	31,6

	3
	150
	33,5
	32,5
	31,6
	30,6

	4
	250
	44,4
	44,4
	44,4
	 

	5
	600
	22,6
	21,7
	20,7
	19,8

	6
	1000 и более
	35,5
	33,5
	32,5
	26,6

	-
	с 1 января 2028 г. (на 50 % по отношению к базовому уровню)

	1
	50
	32,3
	29,4
	26,4
	25,5

	2
	100
	34,6
	31,2
	29,6
	26,3

	3
	150
	28,0
	27,1
	26,3
	25,5

	4
	250
	37,0
	37,0
	37,0
	 

	5
	600
	18,9
	18,1
	17,2
	16,5

	6
	1000 и более
	29,6
	28,0
	27,1
	22,2


[bookmark: _Ref135625670]Таблица 1.6 – Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий с учетом энергосбережения, qтр от (Вт/(м³ ·°С)
	№ п.п.
	Тип здания
	Этажность здания

	
	
	1
	2
	3
	4,5
	6,7
	8,9
	10,11
	12 и выше

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	64,6
	58,7
	52,8
	50,9
	47,7
	45,3
	42,7
	41,2

	2
	Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	69,1
	62,4
	59,2
	52,6
	50,9
	48,5
	46,0
	44,1

	3
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	55,9
	54,2
	52,6
	50,9
	49,4
	47,7
	46,0
	44,1

	4
	Дошкольные учреждения, хосписы
	73,9
	73,9
	73,9
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	37,7
	36,2
	34,5
	32,9
	32,9
	-
	-
	-

	6
	Административного назначения (офисы)
	59,2
	55,9
	54,2
	44,4
	39,4
	36,2
	32,9
	32,9

	-
	с 1 января 2018 г. (на 20 % по отношению к базовому уровню)

	1
	Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	51,7
	47,0
	42,2
	40,8
	38,1
	36,2
	34,2
	32,9

	2
	Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	55,3
	49,9
	47,3
	42,1
	40,8
	38,8
	36,8
	35,3

	3
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	44,7
	43,4
	42,1
	40,8
	39,5
	38,1
	36,8
	35,3

	4
	Дошкольные учреждения, хосписы
	59,1
	59,1
	59,1
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	30,2
	28,9
	27,6
	26,3
	26,3
	-
	-
	-

	6
	Административного назначения (офисы)
	47,3
	44,7
	43,4
	35,5
	31,6
	28,9
	26,3
	26,3

	-
	с 1 января 2023 г. (на 40% по отношению к базовому уровню)

	1
	Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	38,7
	35,2
	31,7
	30,6
	28,6
	27,2
	25,6
	24,7

	2
	Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	41,5
	37,5
	35,5
	31,6
	30,6
	29,1
	27,6
	26,5

	3
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	33,5
	32,5
	31,6
	30,6
	29,6
	28,6
	27,6
	26,5

	4
	Дошкольные учреждения, хосписы
	44,4
	44,4
	44,4
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	22,6
	21,7
	20,7
	19,8
	19,8
	-
	-
	-

	6
	Административного назначения (офисы)
	35,5
	33,5
	32,5
	26,6
	23,7
	21,7
	19,8
	19,8

	-
	с 1 января 2028 г. (на 50 % по отношению к базовому уровню)

	1
	Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	32,3
	29,4
	26,4
	25,5
	23,8
	22,6
	21,4
	20,6

	2
	Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	34,6
	31,2
	29,6
	26,3
	25,5
	24,3
	23,0
	22,1

	3
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	28,0
	27,1
	26,3
	25,5
	24,7
	23,8
	23,0
	22,1

	4
	Дошкольные учреждения, хосписы
	37,0
	37,0
	37,0
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	18,9
	18,1
	17,2
	16,5
	16,5
	-
	-
	-

	6
	Административного назначения (офисы)
	29,6
	28,0
	27,1
	22,2
	19,7
	18,1
	16,5
	16,5


Удельные тепловые характеристики промышленных зданий не нормируются. Справочные значения удельных тепловых характеристик промышленных зданий (справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей» В.И. Манюк) приведены в таблице Таблица 1.7. 
[bookmark: _Ref135625927]Таблица 1.7 – Справочные значения удельных тепловых характеристик промышленных зданий
	№ п.п.
	Наименование зданий
	Объем зданий V, тыс. м³
	Удельные тепловые характеристики, ккал/(м³·ч·С)

	
	
	
	для отопления
	для вентиляции

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Чугунолитейные цехи
	10-15
	0,3-0,25
	1,1-1,0

	
	
	50-100
	0,25-0,22
	1,0-0,9

	
	
	100-150
	0,22-0,18
	0,9-0,8

	2
	Меднолитейные цехи
	5-10
	0,4-0,35
	2,5-2,0

	
	
	10-20
	0,35-0,25
	2,0-1,5

	
	
	20-30
	0,25-0,2
	1,5-1,2

	3
	Термические цехи
	до 10
	0,4-0,3
	1,3-1,2

	
	
	10-30
	0,3-0,25
	1,2-1,0

	
	
	30-75
	0,25-0,2
	1,0-0,6

	4
	Кузнечные цехи
	до 10
	0,4-0,3
	0,7-0,6

	
	
	10-50
	0,3-0,25
	0,6-0,5

	
	
	50-100
	0,25-0,15
	0,5-0,3

	5
	Механосборочные, механические и слесарные отделения инструментальных цехов
	5-10
	0,55-0,45
	0,4-0,25

	
	
	10-15
	0,45-0,4
	0,25-0,15

	
	
	50-100
	0,4-0,38
	0,15-0,12

	
	
	100-200
	0,38-0,35
	0,12-0,08

	6
	Деревообделочные цехи
	до 5
	0,6-0,55
	0,6-0,5

	
	
	5-10
	0,55-0,45
	0,5-0,45

	
	
	10-50
	0,45-0,4
	0,45-0,4

	7
	Цехи металлических конструкций
	50-100
	0,38-0,35
	0,53-0,45

	
	
	100-150
	0,35-0,3
	0,45-0,35

	8
	Цехи покрытий (гальванических и др.)
	до 2
	0,66-0,6
	5-4

	
	
	2-5
	0,6-0,55
	4-3

	
	
	5-10
	0,55-0,45
	3-2

	9
	Ремонтные цехи
	5-10
	0,6-0,5
	0,2-0,5

	
	
	10-20
	0,5-0,45
	0,15-0,1

	10
	Паровозное депо
	до 5
	0,7-0,65
	0,4-0,3

	
	
	5-10
	0,65-0,6
	0,3-0,25

	11
	Котельные цехи
	100-250
	0,25
	0,6

	12
	Котельные (отопительные и паровые)
	2-5
	0,1
	0,3-0,5

	
	
	5-10
	0,1
	0,3-0,5

	
	
	10-20
	0,08
	0,2-0,4

	13
	Мастерские и цехи ФЗУ
	5-10
	0,5
	0,5

	
	
	10-15
	0,4
	0,3

	
	
	15-20
	0,35
	0,25

	
	
	20-30
	0,3
	0,2

	14
	Насосные
	до 0,5
	1,05
	-

	
	
	0,5-1,0
	1,0
	-

	
	
	1-2
	0,6
	-

	
	
	2-3
	0,5
	-

	15
	Компрессорные
	до 0,5
	0,7
	-

	
	
	0,5-1
	0,7-0,6
	-

	
	
	1-2
	0,6-0,45
	-

	
	
	2-5
	0,45-0,4
	-

	
	
	5-10
	0,4-0,35
	-

	16
	Газогенераторные
	5-10
	0,1
	1,8

	17
	Регенерация масел
	2-3
	0,75-0,6
	0,6-0,5

	18
	Склады химикатов, красок и т. п.
	до 1
	0,85-0,75
	-

	
	
	1-2
	0,75-0,65
	-

	
	
	2-5
	0,65-0,58
	0,6-0,45

	19
	Склады моделей и главные магазины
	1-2
	0,8-0,7
	-

	
	
	2-5
	0,7-0,6
	-

	
	
	5-10
	0,6-0,45
	-

	20
	Бытовые и административно-вспомогательные помещения
	0,5-1
	0,6-0,45
	-

	
	
	1-2
	0,45-0,4
	-

	
	
	2-5
	0,4-0,33
	0,14-0,12

	
	
	5-10
	0,33-0,3
	0,12-0,11

	
	
	10-20
	0,3-0,25
	0,11-0,10

	21
	Проходные
	до 0,5
	1,3-1,2
	-

	
	
	0,5-2
	1,2-0,7
	-

	
	
	2-5
	0,7-0,55
	0,15-0,1

	22
	Казармы и помещения ВОХР
	5-10
	0,38-0,33
	-

	
	
	10-15
	0,33-0,31
	-


Базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды в жилых домах и общественных зданиях является норматив потребления горячей воды, принятый в соответствии с рекомендациями [10)] (Приложение Г) (см. таблицу Таблица 1.8). 
[bookmark: _Ref135626445]Таблица 1.8 – Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев
	№ п.п.
	Потребители
	Измеритель
	Норма расхода горячей воды α, л/сут
	Норма общей/полезной площади на 1 измеритель Sв, м²/чел
	Удельная величина тепловой энергии qhw, Вт/м²

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления
	1 житель
	105
	22
	12,2

	-
	То же, с заселенностью 20 м²/чел
	1 житель
	105
	20
	15,3

	2
	То же, с умывальниками, мойками и душевыми
	1 житель
	85
	18
	13,8

	3
	Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах
	1 проживающий
	70
	12
	17,0

	4
	Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам
	1 больной
	90
	15
	17,5

	5
	Поликлиники и амбулатории
	1 больной в смену
	5
	13
	1,5

	6
	Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах
	1 ребенок
	12
	10
	3,1

	7
	Административные здания
	1 работающий
	5
	10
	1,3

	8
	Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах
	1 учащийся
	3
	10
	0,8

	9
	Физкультурно-оздоровительные комплексы
	1 человек
	30
	5
	17,5

	10
	Предприятия общественного питания для приготовления пищи, реализуемой в обеденном зале
	1 посетитель
	12
	10
	3,2

	11
	Магазины продовольственные
	1 работающий
	12
	30
	1,1

	12
	Магазины промтоварные
	То же
	8
	30
	0,7


Примечания:
1 – Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).
2 – Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.
Нормы расхода горячей воды для промышленных зданий приняты в соответствии с [35)] представлены в таблице Таблица 1.9. 
[bookmark: _Ref135626582]Таблица 1.9 – Нормы расхода горячей воды для промышленных зданий
	 №
	Водопотребители
	Ед. изм.
	Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут, на единицу измерения

	
	
	
	общий
	в том числе горячей

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Производственные цехи:
	-
	-
	-

	1.1
	обычные
	1 чел. в смену
	25
	11

	1.2
	с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м³/ч
	то же
	45
	24

	2
	Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий
	1 душевая сетка в смену
	500
	270


[bookmark: _Toc140629922]Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды
Централизованная система ТС МО «город Усолье-Сибирское» представляет собой систему с единственным ИТЭ, а зона действия данной системы не имеет разделения на элементы территориального деления.
В начале раздела 1 настоящего документа приведены значения удельных характеристик расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в соответствии с утверждёнными нормативными правовыми актами. Ввиду отсутствия сведений о величине существующей отапливаемой площади строительных фондов в [4)] и в [5)], отображение данного показателя в рамках настоящей работы также не предусмотрено.
[bookmark: _Toc140629923]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Централизованная система ТС МО «город Усолье-Сибирское» представляет собой систему с единственным ИТЭ, а зона действия данной системы не имеет разделения на элементы территориального деления.
Планы ООО «БЭК» по подключению потребителей, составленные на основании заключенных договоров и поданных заявок на техническое подключение (технологическое присоединение) представлены в таблице Таблица 1.10. 
[bookmark: _Ref140623585]Таблица 1.10 – Планы ООО «БЭК» по подключению потребителей, составленные на основании заключенных договоров и поданных заявок на техническое подключение (технологическое присоединение)
	[bookmark: _Hlk118616104][bookmark: _Hlk200147541]№ п.п.
	Местоположение перспективного потребителя тепловой энергии
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Планируемый год подключения

	
	
	
	

	1
	2
	4
	5

	1
	Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Химическая, 36
	22,5042
	31.12.2027

	2
	Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомолльский, 98
	0,45522
	31.12.2026

	3
	Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, 109
	0,07843
	31.12.2025

	4
	Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Машиностроителей, 8
	0,18015
	31.12.2026

	5
	Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, 35а
	0,602
	31.05.2026

	6
	Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Белорусская, 44
	0,008
	19.05.2026

	7
	Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Ленинский, 5в
	0,0183
	21.05.2026

	8
	Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, 13а
	0,010247
	21.05.2026

	9
	Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Чкалова, 17
	0,007324
	06.06.2026

	10
	Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, 2г
	0,016565
	17.06.2026

	11
	Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, тупик Садовый, 1
	0,0114
	20.12.2026

	12
	Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, 13а
	0,0426
	05.08.2026

	13
	Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, 1
	0,09167
	05.08.2026

	-
	Итого по МО «город Усолье-Сибирское»
	24,02611
	-


Сроки подключения планируемых объектов к централизованной системе теплоснабжения подлежат ежегодной актуализации в рамках схемы теплоснабжения. 
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зоне действия ТЭЦ-11 представлены ниже в подпункте 2.3. 
Существующие и перспективные объемы потребления теплоносителя представлены ниже в подпункте 3.1. 
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии ТЭЦ-11 приведены в таблице Таблица 1.11. 
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[bookmark: _Ref140623986]Таблица 1.11 – Существующие и перспективные балансы потребления тепловой энергии в зоне действия ТЭЦ-11 ЕТО (ООО «БЭК»), тыс. Гкал/год
	№ п.п.
	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033
	2038
	2042

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Выработка тепловой энергии на ИТЭ
	1100,715
	1041,988
	976,889
	1030,174
	1049,029
	1042,109
	1038,669
	1041,104
	1043,201
	1043,201
	1043,201
	1043,201
	1043,201
	1043,201

	2
	Расход тепловой энергии на собственные нужды ИТЭ
	76,8
	72,7
	71,8
	70,8
	72,4
	73,8
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73

	3
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ИТЭ (отпуск в тепловые сети)
	1023,915
	969,288
	905,089
	959,374
	976,629
	968,309
	965,669
	968,104
	970,201
	970,201
	970,201
	970,201
	970,201
	970,201

	4
	Получено тепловой энергии со стороны других теплоснабжающих организаций
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Потери тепловой энергии при транспортировке по тепловым сетям
	145,75
	145,53
	152,81
	162,38
	161,49
	162,96
	160,535
	161,24
	160,76
	159,92
	158,83
	156,77
	156,02
	155,77

	6
	Расход тепловой энергии из тепловых сетей на собственные нужды теплоснабжающей организации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Полезный отпуск (реализация) тепловой энергии, в т.ч.:
	878,165
	823,758
	752,279
	796,994
	815,139
	805,349
	805,134
	806,864
	809,441
	810,281
	811,371
	813,431
	814,181
	814,431

	7.1
	МО «город Усолье-Сибирское»
	639,615
	605,718
	582,779
	582,934
	608,959
	596,079
	595,864
	597,594
	600,171
	601,011
	602,101
	604,161
	604,911
	605,161

	7.2
	Усольский муниципальный район (р.п. Белореченский и пр.)
	238,55
	218,04
	169,5
	214,06
	206,18
	209,27
	209,27
	209,27
	209,27
	209,27
	209,27
	209,27
	209,27
	209,27



[bookmark: _Существующие_и_перспективные_2][bookmark: _Toc140629924]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
В ходе работы над настоящей актуализацией Схемы ТС МО «город Усолье-Сибирское» Исполнителем работ в сторону Заказчика работ был направлен запрос о предоставлении сведений о планируемой перспективной промышленной застройке города с указанием необходимых объемов потребления тепловой энергии. В части ответа от 12.07.2023 № КГХ-02-01-2072/23 (Приложение А) Заказчиком работ были предоставлены следующие данные:
1. План расположения Федерального центра химии и Экопромышленного парка (Приложение Б). 
На основании предоставленных данных определено следующее: 
1. Информация о планируемой перспективной промышленной застройке на территории города Усолье-сибирское с указанием необходимых объемов потребления энергетических ресурсов отсутствует;
Планируемые перспективные промплощадки (Федеральный центр химии и Экопромышленный парк) предоставлены общим видом (космосъемкой) расположения перспективных зон («пятен») застройки без обозначения площадей зданий (приведены только площади земельных участков);
Площадь инвестиционных земельных участков в границах Экопромышленного парка составляет 2,546 км2; 
Площадь инвестиционных земельных участков в границах Федерального центра химии составляет 5,955 км2. 
На основании приведенных данных определить прогнозное значение потребления тепловой энергии перспективной промышленной застройки на территории МО «город Усолье-Сибирское» с достаточной долей достоверности не представляется возможным, в связи с чем принятые приблизительные значения тепловой нагрузки в рамках настоящего подпункта рассматриваются справочно и не фигурируют в балансах тепловой мощности ИТЭ и тепловой нагрузки, балансах тепловой энергии, топливных балансах и т.д. При этом, отсутствие утвержденных достоверных сведений по перспективной нагрузке промышленной застройки не позволяет исключить необходимость поддержания значительного резерва тепловой мощности, в т.ч. с учетом аварийного вывода самого мощного (турбо) котлоагрегата. 
В соответствии с объектами-аналогами в рамках настоящей актуализации Схемы ТС МО «город Усолье-Сибирское» принято:
1. Отапливаемая площадь зданий составляет 40% от общей площади инвестиционных земельных участков;
Нагрузка на 1 м2 площади промышленного здания составляет 82 Вт или 70,51∙10‑6 Гкал/ч. 

[bookmark: _Toc140629925]«Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей муниципального образования»
[bookmark: _Toc140629926]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
В соответствии с [39)] статусом единой теплоснабжающей организации (ЕТО) на территории МО «город Усолье-Сибирское» наделено ООО «БЭК». 
В зоне деятельности ЕТО на территории МО «город Усолье-Сибирское» действует единственный источник тепловой энергии – ТЭЦ-11, являющаяся филиалом ООО «БЭК». ТЭЦ-11 функционирует в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 
УТМ ТЭЦ-11 составляет 1056,9 Гкал/ч (до вывода из эксплуатации котлоагрегата №5 в сентябре 2018 года и турбоагрегата №7 в декабре того же года УТМ составляла 1285,0 Гкал/ч).
Тепловая энергия в горячей воде от коллектора ТЭЦ-11 подается в тепловые сети через теплораспределительные устройства (далее – ТРУ) ТРУ-1 и ТРУ-2. С ТРУ-1 подключены тепломагистрали ООО «Усольехимпром» (2×Dy700мм и 2×Dy300мм) и тепломагистраль, подающая теплоноситель на территорию города Усолье-Сибирское (2×Dy1000–800мм). С ТРУ-2 подключены магистрали для теплоснабжения Усольского района, в том числе ООО «Усольехимпром», ОАО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» и предприятия сельхозкомплекса.
Тепловые сети, обеспечивающие теплоснабжение города, проходят по Комсомольскому проспекту через весь город. Для поддержания гидравлического режима на главной магистрали города построены и эксплуатируются две насосные станции ТНС-1 и ТНС-2. После насосной станции ТНС-1 на протяжении всей трассы отходят ответвления в кварталы и микрорайоны. По улице Крупской установлены две насосные станции ТНС-5 и ТНС-3. Потребители в районе улицы К. Цеткин (планировочный район Зелёный) присоединяются к тепловым сетям через насосную станцию ТНС-4.
Участок тепловых сетей ТЭЦ-11 образован 01.06.2006 после оформления аренды тепловых сетей г. Усолье-Сибирское. В собственности ООО «БЭК» находятся 7 тепловых насосных станций, расположенных на территории г. Усолье-Сибирское и в п. Белореченский; часть нежилых помещений ТНС-5, ТНС-З г. Усолье-Сибирское, а также магистральные тепловые сети г. Усолье-Сибирское и Усольского района. 
Изменения зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии в перспективе до 2042 г. включительно не планируется
[bookmark: _Toc140629927]Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории МО «город Усолье-Сибирское» расположены на территориях малоэтажных жилых зданий усадебного типа застройки. Централизованное теплоснабжение на данных территориях не предусмотрено ввиду экономической нецелесообразности подключения из-за низкой плотности тепловых нагрузок.
[bookmark: _Существующие_и_перспективные][bookmark: _Toc140629928]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зоне действия ТЭЦ-11 представлены в таблице Таблица 2.1. 

[bookmark: _Ref140469690]Таблица 2.1 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зоне действия ТЭЦ‑11
	[bookmark: _Hlk201426666]№ п.п.
	Наименование показателя
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2034
	2039
	2042

	1
	2
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1 056,90
	1 056,90
	1 056,90
	1 056,90
	953,60
	953,60
	953,60
	953,60
	953,60
	953,60
	953,60

	1.1.
	отборы паровых турбин, в том числе:
	708,6
	708,6
	708,6
	708,6
	708,6
	708,6
	708,6
	708,6
	708,6
	708,6
	708,6

	1.1.1.
	Производственных показателей (с учетом противодавления)
	209,4
	209,4
	209,4
	209,4
	209,4
	209,4
	209,4
	209,4
	209,4
	209,4
	209,4

	1.1.2.
	Теплофикационных показателей (с учетом противодавления)
	499,2
	499,2
	499,2
	499,2
	499,2
	499,2
	499,2
	499,2
	499,2
	499,2
	499,2

	1.2.
	РОУ
	348,3
	348,3
	348,3
	348,3
	245,00
	245,00
	245,00
	245,00
	245,00
	245,00
	245,00

	1.3.
	ПВК
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	28,21
	30,5
	30,7
	33,33
	33,33
	33,33
	33,33
	33,33
	33,33
	33,33
	33,33

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре
	3,6
	3,6
	3,6
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	4
	Располагаемая тепловая мощность
	1 056,90
	1 056,90
	1 056,90
	1 056,90
	953,60
	953,60
	953,60
	953,60
	953,60
	953,60
	953,60

	5
	Собственное потребление в паре (хоз. нужды)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Тепловая мощность нетто
	1 025,09
	1 020,80
	1 020,60
	1 020,27
	916,97
	916,97
	916,97
	916,97
	916,97
	916,97
	916,97

	7
	Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности
	19,12
	19,12
	19,12
	19,09
	19,03
	18,93
	18,8
	18,56
	18,56
	18,47
	18,44

	8
	Потери в паропроводах
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	509
	426,66
	440,97
	467,51
	467,88
	468,54
	469,04
	469,39
	472,12
	472,12
	472,12

	1.1.
	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ
	509
	426,66
	440,97
	467,51
	467,88
	468,54
	469,04
	469,39
	472,12
	472,12
	472,12

	1.1.1.
	На территории МО «город Усолье Сибирское»
	430,5
	348,16
	364,72
	389,01
	389,38
	390,04
	390,54
	390,89
	393,62
	393,62
	393,62

	1.1.2.
	На территории Усольского района (рп. Белореченский)
	78,5
	78,5
	76,25
	78,5
	78,5
	78,5
	78,5
	78,5
	78,5
	78,5
	78,5

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	496,97
	577,02
	562,51
	533,67
	533,36
	532,8
	532,43
	532,32
	529,59
	529,68
	529,71

	12
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	770,29
	770,29
	770,29
	765,47
	765,47
	765,47
	765,47
	765,47
	765,47
	765,47
	765,47

	13
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	751,17
	751,17
	751,17
	746,39
	746,44
	746,54
	746,67
	746,67
	746,91
	747
	747,03



[bookmark: _Toc140629929]Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей городского округа
Перспективные балансы тепловой мощности ИТЭ и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия ИТЭ расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей МО «город Усолье-Сибирское» представлены выше в подпункте 2.3. 
[bookmark: _Toc140629930]Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схемы теплоснабжения
Согласно пункта 30 статьи 2 [1)]: «радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего ИТЭ в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения». 
В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих: 
стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде; 
удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде. 
Стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного ИТЭ в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:
					

где
 – необходимая валовая выручка ИТЭ на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов ИТЭ на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.; 
 – объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов ИТЭ в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал. 
Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:
					
где
 – необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.; 
 – объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал. 
Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:
			
Все существующие потребители тепловой энергии на территории МО «город Усолье-Сибирское» попадают в радиус эффективного теплоснабжения. 
При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения, стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле:
		
где
 – дополнительная необходимая валовая выручка ИТЭ на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов ИТЭ на i-расчетный период регулирования, которая определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов ИТЭ для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.; 
 – объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов ИТЭ для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал. 
 – дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб. 
 – объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, 	присоединяемого 	к 	тепловой 	сети 	системы 	теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал. 
Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы тепло-снабжения исполнителя должно считаться не целесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявите-ля к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно. 
Если при тепловой нагрузке заявителя  <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения. 
Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:
					
где 
 – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.; 
 – норма доходности инвестированного капитала; 
 – величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС). 
Как видно из приведенного выше описания, эффективность подключения каждого перспективного потребителя тепловой энергии к действующей системе теплоснабжения должна определяться индивидуально в зависимости от подключаемой нагрузки и удаленности потребителя тепловой энергии от точки подключения к системе. 
[bookmark: _Toc140629931]Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии
Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования ТЭЦ-11 представлены выше в подпункте 2.3.
[bookmark: _Toc140629932]Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии
Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования ТЭЦ-11 представлены выше в подпункте 2.3.
[bookmark: _Toc140629933]Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии
Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении ИТЭ представлены выше в подпункте 2.3. 
[bookmark: _Toc140629934]Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто
Значения существующей и перспективной тепловой мощности ТЭЦ-11 нетто представлены выше в подпункте 2.3. 
[bookmark: _Toc140629935]Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь
Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	 представлены выше в подпункте 2.3. 
[bookmark: _Toc140629936]Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей
Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды ООО «БЭК» в отношении тепловых сетей представлены выше в подпункте 2.3.
[bookmark: _Toc140629937]Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности ТЭЦ-11 представлены выше в подпункте 2.3. 
[bookmark: _Toc140629938]Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки
Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки, представлены выше в подпункте 2.3. 
[bookmark: _Toc140629939]«Существующие и перспективные балансы теплоносителя»
[bookmark: _Существующие_и_перспективные_1][bookmark: _Toc140629940]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей  представлены в таблице Таблица 3.1. 

[bookmark: _Ref140470445]Таблица 3.1 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
	№ п.п.
	Параметр
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033
	2038
	2042

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Производительность ВПУ*
	т/ч
	2 700,00
	2 700,00
	2 700,00
	2 700,00
	2 700,00
	2 700,00
	2 700,00
	2 700,00
	2 700,00
	2 700,00
	2 700,00
	2 700,00
	2 700,00
	2 700,00

	2
	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000

	5
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.1
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	44,71
	44,93
	45,05
	44,93
	45,41
	38,48
	39,39
	45,41
	45,41
	45,41
	45,41
	45,41
	45,41
	45,41

	5.2
	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	44,71
	44,93
	45,05
	44,93
	45,41
	38,48
	39,39
	45,41
	45,41
	45,41
	45,41
	45,41
	45,41
	45,41

	6
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	359,00
	364,08
	296,09
	285,54
	295,61
	289,00
	288,33
	298,03
	299,15
	299,99
	300,59
	304,32
	304,32
	304,32

	8
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00

	9
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	2 341,00
	2 335,92
	2 403,91
	2 414,46
	2 404,39
	2 411,00
	2 411,67
	2 401,97
	2 400,85
	2 400,01
	2 399,41
	2 395,68
	2 395,68
	2 395,68

	10
	Доля резерва
	%
	86,70
	86,52
	89,03
	89,42
	89,05
	89,30
	89,32
	88,96
	88,92
	88,89
	88,87
	88,73
	88,73
	88,73


*ВПУ для подготовки воды на подпитку теплосети не предусмотрена, указана производительность установки горячего водоснабжения


[bookmark: _Toc140629941]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок ТЭЦ-11 для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения представлены выше в подпункте 3.1. 
[bookmark: _Toc140629942] «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального образования»
[bookmark: _Toc140629943]Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования
В соответствии с пунктом 100 [3)]: «Описание основных направлений для разработки предложений по строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению источников тепловой энергии и предложений по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей должно разрабатываться в форме мастер-плана, который должен содержать:
1. описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной Схеме ТС) с учетом предложений заинтересованных сторон». 
В части мастер-плана [4)] описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» не приводилось, следовательно, в рамках настоящего документа будет рассмотрено 2 варианта развития систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское». 
Подробное описание рассматриваемых вариантов, включая перечни мероприятий, их технические характеристики и ориентировочные объемы капитальных вложений в ценах лет реализации, приведено ниже в составе подпунктов 4.1.1 и 4.1.2. 
Результатами реализации приоритетного варианта развития систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» должны стать:
1. решение существующих технических и технологических проблем системы теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское»;
обеспечение наиболее безопасного, надежного и качественного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, наиболее эффективного использования топливно-энергетических ресурсов. 
К основным существующим техническим и технологическим проблем в системах теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» (подробное описание приведено в Части 12 документа «Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения муниципального образования») относятся: 
1. изношенность тепловых сетей и низкая интенсивность их реконструкции и (или) модернизации;
низкий остаточный ресурс оборудования;
наличие участков тепловых сетей с ветхой тепловой изоляцией со сроком эксплуатации более 25 лет;
наличие участков тепловых сетей с несоответствием диаметров трубопроводов и существующих нагрузок. 
[bookmark: _Описание_варианта_№][bookmark: _Toc140629944]Описание варианта № 1
В соответствии с [38)] МО «город Усолье-Сибирское» отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. 
На основании [39)] статусом ЕТО на территории МО «город Усолье-Сибирское» наделено ООО «БЭК».
Вариант № 1 развития систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» предполагает реализацию части мероприятий с источником финансирования от перехода в ценовую зону теплоснабжения. 
Для наглядности обоснования мероприятий для включения в Схему ТС, распределения источников инвестиций для перехода в ценовую зону теплоснабжения в настоящем подпункте приведены три таблицы:
1. Таблица 4.1 – полный перечень мероприятий с обоснованием для включения в Схему ТС, техническими характеристиками объектов после их реализации;
Таблица 4.2 – сводная таблица, в которой представлен полный перечень мероприятий, предусмотренный для реализации варианта № 1;
Таблица 4.3 – перечень мероприятий с источником финансирования от перехода в ценовую зону теплоснабжения. 
В части источников рассматриваемых мероприятий рассмотрены:
1. предложения ЕТО (проект инвестиционной программы ООО «БЭК»).
К источникам финансирования всех рассматриваемых мероприятий относятся:
1. Инвестиционная составляющая в тарифе (источник финансирования от перехода в ценовую зону теплоснабжения);
Амортизационные отчисления (источник финансирования – средства ООО «БЭК»);
Прибыль, направленная на инвестиции (источник финансирования – средства ООО «БЭК»). 
Полный перечень мероприятий с обоснованием для включения в Схему ТС, техническими характеристиками объектов после их реализации приведен в таблице Таблица 4.1. 
Полный перечень мероприятий с обозначением периода реализации, прогнозируемого объема финансирования и источников инвестиций, предусмотренный для реализации варианта № 1, структурно распределен по группам и подгруппам проектов в соответствии с пунктами 156, 157 [3)] и представлен в таблице Таблица 4.2. 
Перечень мероприятий с источником финансирования от перехода в ценовую зону теплоснабжения сформирован по порядку и приведен в таблице Таблица 4.3. 




[bookmark: _Ref140473612]Таблица 4.1 – Полный перечень мероприятий с обоснованием для включения в Схему ТС, техническими характеристиками объектов после их реализации
	[bookmark: _Hlk201917885]№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Технические характеристики после реализации мероприятий
	Обоснование включения мероприятия в Схему ТС

	
	
	Год ввода в эксплуатацию
	Ду, мм
	протяженность (в однотрубном исчислении), км
	способ прокладки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Водоpодная установка. Инв. № ИЭ00010465. Модернизация с заменой  водородных ресиверов (2 этап).
	-
	-
	-
	-
	Все мероприятия, указанные в перечне, сформированы по принципу необходимости замены элементов оборудования в связи с ухудшением состояния до критических значений, 
установленных нормативно-технической документацией. 
Дальнейшая эксплуатация оборудования в таком состоянии неминуемо приведет к возникновению аварии. 
 
При невыполнении 100% указанных мероприятий существует риск длительного снижения тепловой мощности теплоисточника на период устранения аварийной ситуации на оборудовании электрического цеха от нескольких дней до нескольких месяцев, что повлечет за собой снижение температурного графика работы теплосети, снижение качества теплоснабжения потребителей (понижение температуры ГВС и отопления до минимальных значений) на период устранения аварии.

При невыполнении 50% указанных мероприятий существует риск снижения тепловой мощности теплоисточника на период устранения аварийной ситуации на оборудовании 
электрического цеха, что повлечет за собой снижение 
температурного графика работы теплосети, снижение качества 
теплоснабжения потребителей (понижение температуры ГВС и отопления) на период от нескольких часов до нескольких дней. 

При выполнении всех мероприятий риск возникновения аварий на электротехническом оборудовании который повлечет за собой ограничения тепловой нагрузки теплоисточника исключается. 

	2
	Водоpодная установка. Инв. № ИЭ00010465. Модернизация с заменой  водородных ресиверов (3 этап).
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Водородная установка. Инв. № ИЭ00010465. Модернизация с заменой электролизной установки №1, 2
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Вентиляция щитов управления (2 этап)
	-
	-
	-
	-
	

	5
	Главный щит управления. Инв. №ИЭ00010557. Реконструкция сети постоянного тока ТЭЦ-11 (4 этап). Замена аккумуляторной батареи АБ-1
	-
	-
	-
	-
	

	6
	Главный щит управления. Инв. №ИЭ00010557. Реконструкция сети постоянного тока ТЭЦ-11 (5 этап)
	-
	-
	-
	-
	

	7
	ГРУ 6кв 1.2. Инв. № ИЭ00010454. Техническое перевооружение Замена разъединителей и выключателей (1 этап).
	-
	-
	-
	-
	

	8
	ГРУ 6кв 1.2. Инв. № ИЭ00010454. Техническое перевооружение . Замена разъединителей и выключателей (1 этап, замена выключателя ШСВ-1).
	-
	-
	-
	-
	

	9
	ГРУ 6кв 1.2. Инв. № ИЭ00010454. Техническое перевооружение . Замена разъединителей и выключателей (2 этап).
	-
	-
	-
	-
	

	10
	Закpытое pаспpедустpойство 35кв. Инв. № ИЭ00010479. Техническое перевооружение . Монтаж пожарной сигнализации 
	 
	 
	 
	 
	

	11
	Кабельные каналы. Инв. № ИЭ00010523. Модернизация системы пожаротушения кабельных помещений.
	-
	-
	-
	-
	

	12
	Распpед. устpойство собственные нужды 6кв. Инв.№ ИЭ00010455. Техническое перевооружение . Монтаж пожарной сигнализации 
	-
	-
	-
	-
	

	13
	Трансформатор связи 2. Инв. № ИЭ00010458. Техническое перевооружение Замена трансформатора ст.№2 с релейной защитой и автоматикой.
	-
	-
	-
	-
	

	14
	Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Замена ограждающих конструкций котельного и дымососного отделения ряды Г’-Е’ ось 22 (1 этап)
	-
	-
	-
	-
	Все мероприятия, указанные в перечне, сформированы по принципу необходимости замены элементов оборудования в 
связи с ухудшением его состояния до критических значений, установленных нормативно-технической документацией. 
Дальнейшая эксплуатация оборудования в таком состоянии неминуемо приведет к возникновению аварийной ситуации. 

При невыполнении 100% указанных мероприятий существует риск длительного снижения тепловой мощности теплоисточника на период устранения аварии/запрета на эксплуатацию оборудования котельного цеха, что повлечет за собой снижение температурного графика работы теплосети, снижение качества теплоснабжения потребителей (понижение температуры ГВС и отопления до минимальных значений) на период от нескольких дней до нескольких месяцев. 

При невыполнении 50% указанных мероприятий существует риск снижения тепловой мощности теплоисточника на период устранения аварийной ситуации на оборудовании цеха топливоподачи, что повлечет за собой снижение температурного графика работы теплосети, снижение качества теплоснабжения потребителей (понижение температуры ГВС и отопления) на период от нескольких часов до нескольких дней.

При выполнении всех мероприятий риск возникновения аварийной ситуации на котельном оборудовании минимален. 

	15
	Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Замена ограждающих конструкций котельного и дымососного отделения ряды Г’-Е’ ось 22 (2 этап)
	-
	-
	-
	-
	

	16
	Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружной стены котельного отделения (1,2 этап)
	 
	 
	 
	 
	

	17
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного отделения (3 этап).
	-
	-
	-
	-
	

	18
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного отделения (4 этап).
	-
	-
	-
	-
	

	19
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного отделения (5 этап).
	-
	-
	-
	-
	

	20
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией в помещениях мастерских КЦ
	 
	 
	 
	 
	

	21
	Главный коpпус. Инв № ИЭ00010706. Техническое перевооружение наружной стены котельного отделения 2-й очереди ряд Д оси 22-38 (3 этап).
	-
	-
	-
	-
	

	22
	Главный коpпус. Инв № ИЭ00010706. Техническое перевооружение наружной стены котельного отделения 2-й очереди ряд Д оси 22-38 (4 этап).
	-
	-
	-
	-
	

	23
	Дамба золоотвала с дренажной системой и дренажной насосной. Инв. № ИЭ0011017. Техническое перевооружение. Сухое складирование золошлаковых смесей на секции № 1  золошлакоотвала ТЭЦ-11 
	-
	-
	-
	-
	

	24
	Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № ИЭ0010934. Модернизация. Укрепление грунтов основания.
	-
	-
	-
	-
	

	25
	Золоулавливающие установки К-3. Инв. № ИЭТ11_00010107. Техническое перевооружение Замена скрубберов
	-
	-
	-
	-
	

	26
	Котельный агрегат  ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение . Замена верхней части заднего экрана (аэродинамического выступа) совместно с верхними коллекторами.
	-
	-
	-
	-
	

	27
	Котельный агpегат  ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение. Замена нижней части заднего экрана (холодной воронки)
	 
	 
	 
	 
	

	28
	Котельный агpегат  ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение. Замена дефектных кубов нижнего яруса  воздухоподогревателя 1-ой ступени.
	-
	-
	-
	-
	

	29
	Котельный агpегат  ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение. Замена пакетов средних блоков горячего пароперегревателя
	-
	-
	-
	-
	

	30
	Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение Замена пароохладителей 2 ступени
	-
	-
	-
	-
	

	31
	Котельный агpегат  ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение. Замена ширмового пароперегревателя
	-
	-
	-
	-
	

	32
	Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение. Замена водяного экономайзера (нижнии блоки)
	 
	 
	 
	 
	

	33
	Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение Замена настенного пароперегревателя
	-
	-
	-
	-
	

	34
	Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение Замена нижних кубов воздухоподогревателя
	-
	-
	-
	-
	

	35
	Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение Замена средней части потолочного пароперегревателя
	-
	-
	-
	-
	

	36
	Котельный агрегат ст 7. Инв.№ ИЭ00010102. Модернизация. Установка автоматизированной системы управления технологическим процессом
	-
	-
	-
	-
	

	37
	Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение. Замена  водяного экономайзера 1-ой ступени (нижняя часть)
	-
	-
	-
	-
	

	38
	Котельный агрегат  ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение. Замена конвективного пароперегревателя 1ступени 
	-
	-
	-
	-
	

	39
	Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение Замена конвективного пароперегревателя 4 ступени
	-
	-
	-
	-
	

	40
	Котельный агрегат ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение Замена воздухоподогревателя 1-ой ступени (верхние куба)
	-
	-
	-
	-
	

	41
	Котельный агрегат ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение Замена конвективного пароперегревателя 3 ступени
	-
	-
	-
	-
	

	42
	Котельный агрегат  ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение. Замена конвективного пароперегревателя 4 ступени с камерами
	-
	-
	-
	-
	

	43
	Котельный агрегат  ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение . Замена воздухоподогревателя 1 ступени.
	-
	-
	-
	-
	

	44
	Котельный агрегат  ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение. Замена заднего экрана до отм. 9,5м (холодная воронка)
	 
	 
	 
	 
	

	45
	Котельный агрегат  ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение . Замена конвективного пароперегревателя 1 ступени.
	-
	-
	-
	-
	

	46
	Котельный агрегат  ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение. Замена конвективного пароперегревателя 2 ступени 
	 
	 
	 
	 
	

	47
	Котельный агрегат  ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение. Замена конвективного пароперегревателя 3 ступени (пакеты №1-80, 95-174)
	-
	-
	-
	-
	

	48
	Котельный агрегат  ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение. Замена потолочного пароперегревателя (блоки № 7-12)
	-
	-
	-
	-
	

	49
	Мазутохозяйство. Инв. № ИЭ0011053. Модернизация системы автоматического регулирования мазутонасосной станции.
	-
	-
	-
	-
	

	50
	Обоpудование пылепpиготовления К-7. Инв. № ИЭТ11_00010122. Техническое перевооружение Перевод оборудования пылеприготовления к/а ст.№ 7 (СПП-7А к/а7) во взрывобезопасное исполнение с заменой дисковых питателей сырого угля на шнековые.
	-
	-
	-
	-
	

	51
	Резервуары для хранения нефтепродуктов. Инв. № ИЭ00011054. Техническое перевооружение Замена мазутных резервуаров (1 этап)
	-
	-
	-
	-
	

	52
	Общестанционное обоpудование. ИЭ00010918. Техническое перевооружение. Установка аппаратов водяной обдувки экранных труб (ка №6,7)
	-
	-
	-
	-
	

	53
	Дымовая тpуба котлов №1-№4 инв. № ИЭ0010933, дымовая труба котлов №5-№8 инв. №ИЭ00010934. Техническое перевооружение. Система автоматического контроля выбросов (САКВ) ТЭЦ-11
	 
	 
	 
	 
	

	54
	Котельный агрегат  ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел ТП-81 уч. №3057. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок
	 
	 
	 
	 
	

	55
	Котельный агрегат  ст 3. Инв. № ИЭ00010998. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел БКЗ 210-140ф уч. №2252. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок
	 
	 
	 
	 
	

	56
	Общестанционное оборудование. Инв. № ИЭ00010918. Техническое перевооружение. Внедрение системы интенсивного орошения котлов №№1-4, 7-9 
	 
	 
	 
	 
	

	57
	Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Техническое перевооружение . Монтаж установки осушения сжатого воздуха.
	 
	 
	 
	 
	

	58
	Баковое хозяйство. Инв. № ИЭ00010204. Техническое перевооружение Замена баков хранения реагентов.
	-
	-
	-
	-
	Все мероприятия, указанные в перечне, сформированы по принципу необходимости замены элементов оборудования в связи с ухудшением состояния до критических значений, установленных нормативно-технической документацией. Дальнейшая эксплуатация оборудования в таком состоянии неминуемо приведет к возникновению аварии.

При невыполнении 100% указанных мероприятий существует риск длительного снижения тепловой мощности теплоисточника на период устранения аварийной ситуации на оборудовании 
турбинного цеха от нескольких дней до нескольких месяцев, что повлечет за собой снижение температурного графика работы теплосети, снижение качества теплоснабжения потребителей 
(понижение температуры ГВС и отопления до минимальных значений) на период устранения аварии. 

При невыполнении 50% указанных мероприятий существует риск снижения тепловой мощности теплоисточника на период устранения аварийной ситуации на оборудовании турбинного цеха, что повлечет за собой снижение температурного графика работы теплосети, снижение качества теплоснабжения потребителей (понижение температуры ГВС и отопления) на период от нескольких часов до нескольких дней.

При выполнении всех мероприятий риск возникновения аварий на турбинном оборудовании который повлечет за собой ограничения тепловой нагрузки теплоисточника исключается. 

	59
	Вентилятоpная гpадиpня №1 Инв. № ИЭ00010703. Техническое перевооружение. Замена арматуры на напорных и сливных трубопроводов циркуляционной воды с дистанционным управлением и индикацией открытия с ГРЩУ градирни ст.№1 
	-
	-
	-
	-
	

	60
	Вентилятоpная гpадиpня №2 Инв. № ИЭ00010704. Техническое перевооружение. Замена арматуры на напорных и сливных трубопроводов циркуляционной воды с дистанционным управлением и индикацией открытия с ГРЩУ градирни ст.№1 
	 
	 
	 
	 
	

	61
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Оборудование помещений автоматической пожарной сигнализацией.
	-
	-
	-
	-
	

	62
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Установка системы технологического видеонаблюдения (1 этап)
	 
	 
	 
	 
	

	63
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Установка системы технологического видеонаблюдения (2 этап)
	-
	-
	-
	-
	

	64
	Главный корпус. Инв.№00010706. Техническое перевооружение. Замена плит кровли турбинного цеха 1 очереди
	-
	-
	-
	-
	

	65
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение автоматической системы пожаротушения ТЦ (4 пом.)
	-
	-
	-
	-
	

	66
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы противопожарной сигнализации ГрЩУ №2. 
	-
	-
	-
	-
	

	67
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы противопожарной сигнализации комнаты приема пищи ТЦ. 
	-
	-
	-
	-
	

	68
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией ГрЩУ №1
	-
	-
	-
	-
	

	69
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией ГрЩУ №2
	-
	-
	-
	-
	

	70
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией комната приема пищи ТЦ
	-
	-
	-
	-
	

	71
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией помещение мастерских ТЦ
	-
	-
	-
	-
	

	72
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы противопожарной сигнализации помещений мастерских ТЦ. 
	-
	-
	-
	-
	

	73
	Главный коpпус. ИЭ00010706. Техническое перевооружение Монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией в маслостанциях № 1-5
	-
	-
	-
	-
	

	74
	Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение перекрытия подвала машинного отделения 2 очереди отм. -3,200м. Организация сбора и отвода воды.
	-
	-
	-
	-
	

	75
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение . Установка анкерных линий подкрановых путей.
	-
	-
	-
	-
	

	76
	Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. № ИЭ00010740. Техническое перевооружение Замена деаэратора 1,2 ата №1
	-
	-
	-
	-
	

	77
	Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. № ИЭ00010740. Техническое перевооружение . Замена деаэратора 1,2 ата №2.
	-
	-
	-
	-
	

	78
	Деаэpационная установка 6 ата ст 3. Инв. №ИЭ00010728. Техническое перевооружение. Замена деаэратора.
	-
	-
	-
	-
	

	79
	Деаэpационная установка с 3-мя установками. Инв. № ИЭ00010731. Техническое перевооружение. Замена трубопроводов всас-коллектора ПЭН-4,5; ПЭН-6,7; ПЭН-8,9
	-
	-
	-
	-
	

	80
	Маслохозяственное отделение. Инв.№ ИЭ00010744. Модернизация системы маслохозяйства ТЦ с заменой маслобаков 
	-
	-
	-
	-
	

	81
	Маслохозяственное отделение. Инв. № ИЭ00010744. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией
	-
	-
	-
	-
	

	82
	Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Модернизация с заменой системы возбуждения с ЩКА ТГ1-8
	-
	-
	-
	-
	

	83
	Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Модернизация с заменой арматуры высокого давления (ПТП, ГПП) 
	 
	 
	 
	 
	

	84
	Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Модернизация с заменой насосов КН, ПЭН ТЦ
	 
	 
	 
	 
	

	85
	Подогреватель сетевой воды ГВС. Инв. №ИЭ00010758. Техническое перевооружение. Замена БО№3,4 УГВС
	-
	-
	-
	-
	

	86
	Подогреватель сетевой воды ГВС. Инв. №ИЭ00010758. Техническое перевооружение. Замена ПСВ-2.
	-
	-
	-
	-
	

	87
	Склад ацетиленовый. Инв. № ИЭТ11_00012553. Модернизация с установкой автоматической пожарной сигнализации.
	-
	-
	-
	-
	

	88
	Станционные трубопроводы низ. давления т/г 5. Инв. № ИЭ00010751. Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11, III класса опасности». Замена элементов трубопровода Коллектора пара 0,7-2,5 вторая очередь, рег.№12753 на элементы, отвечающие современным техническим требованиям.
	-
	-
	-
	-
	

	89
	Теплофикационная установка ГВС. Инв. №ИЭ00010787. Техническое перевооружение. Замена деаэратора ГВС №1.
	-
	-
	-
	-
	

	90
	Теплофикационная установка ГВС. Инв. №ИЭ00010787. Техническое перевооружение. Замена деаэратора ГВС №2.
	-
	-
	-
	-
	

	91
	Теплофикационная установка т/г 1.2. Инв. № ИЭ00010753. Техническое перевооружение Замена латунной трубки БО-1Б на МНЖ5-1.
	-
	-
	-
	-
	

	92
	Турбина паpовая  ст 1. Инв. № ИЭ00010714. Модернизация. Замена АСУТП ЭГСАР.
	-
	-
	-
	-
	

	93
	Турбина паpовая  ст 1. Инв. № ИЭ00010714. Техническое перевооружение. Замена системы вибромониторинга и измерения механических величин.
	-
	-
	-
	-
	

	94
	Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. № ИЭ00010740. Модернизация трубопровода коллектора пара 0,7-2,5 первой очереди, рег. №118818 с заменой элементов трубопроводов на элементы, отвечающие современным техническим требованиям.
	-
	-
	-
	-
	

	95
	Турбина паровая ст 2. Инв.№ ИЭ00010716. Техническое перевооружение. Замена системы вибромониторинга и измерения механических величин
	-
	-
	-
	-
	

	96
	Турбина паpовая  ст 2. Инв. № ИЭ00010716. Модернизация с установкой автоматической системы управления технологическим процессом.
	-
	-
	-
	-
	

	97
	Турбина паpовая  ст 3. Инв. № ИЭ00010989. Модернизация с установкой автоматической системы управления технологическим процессом.
	-
	-
	-
	-
	

	98
	Турбина паpовая  ст 4. Инв. № ИЭ00010929. Модернизация с установкой автоматической системы управления технологическим процессом.
	-
	-
	-
	-
	

	99
	Турбина паpовая  ст 5. Инв. № ИЭ00010783. Модернизация с установкой автоматической системы управления технологическим процессом.
	-
	-
	-
	-
	

	100
	Турбина паровая ст 6. Инв. № ИЭ00010786. Модернизация с установкой автоматической системы управления технологическим процессом.
	-
	-
	-
	-
	

	101
	Турбина паровая ст.6 Инв. № ИЭ00010786. Техническое перевооружение. Замена латунной трубки конденсатора ТА-6 на МНЖ5-1 (ЛПК)
	-
	-
	-
	-
	

	102
	Турбина паровая ст.6 Инв. № ИЭ00010786. Техническое перевооружение. Замена латунной трубки конденсатора ТА-6 на МНЖ5-1 (ППК)
	-
	-
	-
	-
	

	103
	Турбина паровая ст 8. Инв.№ ИЭ00010707. Модернизация с установкой автоматизированной системы управления технологическим процессом.
	-
	-
	-
	-
	

	104
	Турбина паровая ст 8. Инв.№ ИЭ00010707. Техническое перевооружение. Замена щеточно-контактного аппарата
	-
	-
	-
	-
	

	105
	Установка циpкуляц. насосов т/г 1. Инв. №ИЭ00010722. Техническое перевооружение. Замена ЦН-1А, Б
	-
	-
	-
	-
	

	106
	Установка циpкуляц. насосов т/г 2. Инв. №ИЭ00010723. Техническое перевооружение. Замена ЦН-2А, Б
	-
	-
	-
	-
	

	107
	Турбина паровая ст 8. Инв. № ИЭ00010707. Техническое перевооружение трубопроводов сетевой воды БУ ТГ-8 
	-
	-
	-
	-
	

	108
	Теплофикационная установка т/г 4 Инв.№ИЭ00010785 Реконструкция трубопроводов сетевой воды БУ ТГ-4
	-
	-
	-
	-
	

	109
	Теплофикационная установка т/г 6 Инв. №ИЭ00010789 Реконструкция трубопроводов сетевой воды БУ ТГ-6
	-
	-
	-
	-
	

	110
	Теплофикационная установка т/г 3. Инв. № ИЭ00010709. Техническое перевооружение Замена латунной трубки БО-3А на МНЖ5-1
	-
	-
	-
	-
	

	111
	Теплофикационная установка  т/г 4. Инв. № ИЭ00010785. Техническое перевооружение Замена латунной трубки БП-4А на МНЖ5-1.
	-
	-
	-
	-
	

	112
	Теплофикационная установка  т/г 6. Инв. № ИЭ00010789. Техническое перевооружение Замена латунной трубки БП-6Б на МНЖ5-1
	-
	-
	-
	-
	

	113
	Турбина паровая ст 8. Инв.№ ИЭ00010707. Техническое перевооружение. Замена латунной трубки ЭОУ ТГ-8 на МНЖ5-1
	-
	-
	-
	-
	

	114
	Станционные трубопроводы низ. давления т/г4. Замена коллектора тех воды. Инв.№00010752
	-
	-
	-
	-
	

	115
	Оборудование трубопроводов осветленной воды на УГВС. Инв. № 000150189. Техническое перевооружение Замена водоводяных подогревателей конденсатоочистки
	-
	-
	-
	-
	

	116
	Галерея топливоподачи с узлами пересыпки. Инв. № ИЭ00011455. Модернизация. Замена стенового ограждения галереи №3
	-
	-
	-
	-
	Все мероприятия, указанные в перечне, сформированы по принципу необходимости замены элементов оборудования в связи с ухудшением состояния до критических значений, 
установленных нормативно-технической документацией. 
Дальнейшая эксплуатация оборудования в таком состоянии неминуемо приведет к возникновению аварии. 

При невыполнении 100% указанных мероприятий существует риск длительного снижения тепловой мощности теплоисточника в связи с прекращением поступления топлива в технологический процесс. Прекращение поступления топлива приведет к 
частичному и, далее, полному ограничению производительности 
котлоагрегатов (вплоть до останова). Станция вынуждена будет работать на растопочном топливе в режиме обеспечения 
живучести. Останов топливоподачи приведет к ограничению 
теплоснабжения города (вплоть до перевода магистральных тепловых сетей в режим циркуляции для исключения 
размораживания) с отключением потребителей системы теплоснабжения на период от нескольких дней до месяца. 
 
При невыполнении 50% указанных мероприятий существует риск снижения тепловой мощности теплоисточника на период устранения аварийной ситуации на оборудовании цеха 
топливоподачи, что повлечет за собой снижение температурного графика работы теплосети, снижение качества теплоснабжения потребителей (понижение температуры ГВС и отопления) на период от нескольких часов до нескольких дней.

При выполнении всех мероприятий риск возникновения аварийной ситуации на оборудовании топливоподачи исключен.

	117
	Галлеpея топливоподачи с узлами пеpесыпки. Инв. № ИЭ00011455. Техническое перевооружение Монтаж системы пожаротушения в галереях ленточных конвейеров №7,9.
	-
	-
	-
	-
	

	118
	Галерея топливоподачи 5/2. Инв. № ИЭ00011495. Техническое перевооружение. Замена стенового ограждения галереи №11
	 
	 
	 
	 
	

	119
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация. Замена стенового ограждения башни пересыпки
	-
	-
	-
	-
	

	120
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение легкосбрасываемых конструкций надбункерной галлереи 2 очереди (ЛК-5 оси В'-Г'/20-44 отм.+26,000м).
	 
	 
	 
	 
	

	121
	Открытый склад угля галереи 5/2. Инв. №ИЭ00011487. Галерея топливоподачи 5/2. Инв. № ИЭ00011495.Техническое перевооружение Монтаж системы пожаротушения в галереях ленточных конвейеров №10,11.
	-
	-
	-
	-
	

	122
	Открытый склад угля галереи 5/2. Инв. №ИЭ00011487. Модернизация. Замена стенового ограждения галереи №10
	-
	-
	-
	-
	

	123
	Приобретение бульдозера тягового класса 35
	-
	-
	-
	-
	

	124
	Конвейер ленточный 2А. Инв. № ИЭ00011460. Конвейер ленточный В-1400 2б. Инв. № ИЭ00011513.  Модернизация. Замена металлоуловителей МУ-2А, МУ-2Б
	-
	-
	-
	-
	

	125
	Конвейер ленточный 3А. Инв. № ИЭ01146100. Модернизация. Замена ленточных весов на ленточном конвейере ЛК-3А
	-
	-
	-
	-
	

	126
	Конвейер ленточный 4А. Инв. № ИЭ01146700.  Техническое перевооружение. Замена редуктора ЛК-4А
	-
	-
	-
	-
	

	127
	Конвейер ленточный 5А. Инв. № ИЭ01146700.  Техническое перевооружение. Замена редуктора ЛК-5А
	-
	-
	-
	-
	

	128
	Конвейер ленточный 5/1. Инв. № ИЭ00011483. Модернизация. Замена ленточных весов на ленточном конвейере ЛК-10
	-
	-
	-
	-
	

	129
	Конвейер ленточный 5/1. Инв. № ИЭ00011483.  Техническое перевооружение. Замена редуктора ЛК-10
	-
	-
	-
	-
	

	130
	Конвееp  ленточный В-1400 1б. Инв. № ИЭ00011512. Техническое перевооружение . Замена редуктора ЛК-1Б.
	-
	-
	-
	-
	

	131
	Конвейер ленточный В-1400 3Б. Инв. № ИЭ01153100. Модернизация. Замена ленточных весов на ленточном конвейере ЛК-3Б
	-
	-
	-
	-
	

	132
	Конвейер ленточный В-1400 4б. Инв. № ИЭ00011523.  Техническое перевооружение. Замена редуктора ЛК-4Б
	-
	-
	-
	-
	

	133
	Щит  топливоподачи. Инв. № ИЭ00011470. Модернизация с оснащением топливоподачи автоматической системой управления технологическим процессом.
	-
	-
	-
	-
	

	134
	Строительство новых сетей 
	-
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	Строительство новых тепловых сетей обеспечит возможность подключения удаленных потребителей, ранее не подключенных к централизованной системе теплоснабжения г. Усолье-Сибирское.

	135
	Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Модернизация трубопровода тепловой сети от ТРУ-1 до точки «Б», с заменой опорной системы от опоры №94 до опоры №123 вкл.
	1999
	800
	880
	надземная
	Участок магистральной сети, от которого осуществляется теплоснабжения всего города Усолье-Сибирское.
Изоляция выполнена из минераловатных матов и разрушена на 80%. За последние пять лет наблюдается высокая скорость коррозии внутренних и внешних поверхностей трубопровода, что приводит к увеличению количества повреждений.  В связи со значительным утонением стенки (более 65% от первоначальной) магистральной сети, существует высокая вероятность разрыва трубопровода и прекращения теплоснабжения потребителей на длительный период. Износ сети составляет 89%.
Повреждение магистрального трубопровода потребует значительного времени на устранение и может вызвать прекращение теплоснабжения всего г. Усолье-Сибирское.
При неблагоприятных условиях (низких температур наружного воздуха, обширном коррозионном повреждении металла трубопровода, требующем длительного восстановления и пр.)  развитие аварийной ситуации может привести к разморозке систем жизнеобеспечения (радиаторов отопления, внутридомовой разводки) многоквартирных домов и социальных объектов с объявлением режима ЧС в городе. 
Частичное выполнение мероприятия (менее 50%) позволит незначительно снизить риск возникновения аварийной ситуации, т.к. техническое состояние (износ) оставшегося участка продолжит ухудшаться. Вероятность прекращения теплоснабжения города остается высокой.
100 % выполнение данного мероприятия позволяет минимизировать риск возникновения аварийной ситуации, прекращение теплоснабжения города маловероятно. Снижение аварийных ситуаций на участке сети и сокращение тепловых потерь при транспорте тепловой энергии. Тепловые потери снизятся на 1855 Гкал/год. [47)], составит – 0 %.

	136
	«Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Техническое перевооружение от ТНС–2 до ТНС – 1» 2 этап строительства. 
	1999
	800
	1001,94
	подземная канальная
	

	137
	Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Техническое перевооружение  трубопровода тепловой сети от т. Б до ТНС-2
	1984
	800
	5166
	надземная
	

	138
	ТНС-1. Инв №ИЭ00161836. Установка системы пожарной сигнализации.
	-
	-
	-
	-
	

	139
	ТНС-2. Инв. № ИЭ00161785. Модернизация с дооснащение видеонаблюдением и охранной сигнализацией (1 этап - установка видеонаблюдения; 2 этап - установка охранной сигнализации)
	-
	-
	-
	-
	

	140
	Технлогическое присоединение энергопринимающего устройства - ВРУ ТНС-5
	-
	-
	-
	-
	

	141
	Магистраль №2. Инв.№ИЭ00161838. Техническое перевооружение от ТК-2-11 до ТК-2-14
	1969, 1976
	800
	706
	подземная канальная
	Магистральная сеть проходит по центральной улице города пр. Комсомольский, к которой подключены, школы, дет. сады и жилые многоквартирные дома, совместно с распределительной сетью РС-20 обеспечивает теплоснабжение 289 потребителей, что составляет 30% от всей нагрузки города. Прокладка трубопроводов подземная в непроходных каналах. Изоляция выполнена из минераловатных матов и разрушена на 70%. Наблюдается высокая скорость коррозии внутренних поверхностей трубопроводов системы теплоснабжения, в связи с завышенным диаметром теплосети – стояночная коррозия, что приводит к значительному увеличению количества повреждений. На плитах перекрытия канала теплосети отсутствует гидроизоляция, что приводит к затоплению канала паводковыми и дождевыми водами. Износ сети составляет 87%. Повреждение магистрального трубопровода под центральной улицей города потребует перекрытия транспортных потоков, разрушения благоустройства и значительного времени на устранение повреждения.
При неблагоприятных условиях (низких температур наружного воздуха, обширном коррозионном  повреждении металла трубопровода требующем длительного восстановления и пр.) развитие аварийной ситуации может привести к разморозке систем жизнеобеспечения (радиаторов отопления, внутридомовой разводки) многоквартирных домов и социальных объектов в обширной части города (30 % от всех объектов города останутся без теплоснабжения и ГВС).  
Частичное выполнение мероприятия (менее 50%) позволит незначительно снизить риск возникновения аварийной ситуации, т.к. техническое состояние (износ) оставшихся участков продолжат ухудшаться. Вероятность прекращения теплоснабжения города остается высокой.
100 % выполнение данного мероприятия позволяет минимизировать риск возникновения аварийной ситуации, прекращение теплоснабжения города маловероятно. Снижение аварийных ситуаций на участке сети и сокращение тепловых потерь при транспорте тепловой энергии. Тепловые потери снизятся на 1 000 Гкал/год. Износ тепловых сетей, рассчитанный в соответствии с [47)], составит – 0 %.  

	142
	Магистраль №2. Инв.№ИЭ00161838. Техническое перевооружение от ТК-2-17 до ТК-2-14
	1976
	800
	606
	подземная канальная
	

	143
	Сооружение – распределительная сеть №13. Инв. № 03000451. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-13
	1983
	до – 250;
	410
	подземная, канальная
	Участок распределительной сети имеет завышенный диаметр, что влечет за собой нарушение гидравлического режима работы тепловой сети и повышенные тепловые потери через изоляцию. Тепловая изоляция ветхая, отсутствует на 30%. Замена трубопровода приведет к повышению надежности, нормализации гидравлических параметров теплоносителя, сократит перерывы теплоснабжения, что приведет к повышению качества теплоснабжения потребителей тепловой энергии. За счет применения новой тепловой изоляции сократятся тепловые потери на 978 Гкал/год.

	144
	Сооружение – распределительная сеть №16. Инв. № 3000454. Техническое перевооружениетрубопровода тепловой сети РС-16
	1989
	до – 600;
	632
	подземная, канальная
	Участок распределительной сети имеет завышенный диаметр, что влечет за собой нарушение гидравлического режима работы тепловой сети и повышенные тепловые потери через изоляцию. Тепловая изоляция ветхая, отсутствует на 30%. Замена трубопровода приведет к повышению надежности, нормализации гидравлических параметров теплоносителя, сократит перерывы теплоснабжения, что приведет к повышению качества теплоснабжения потребителей тепловой энергии. За счет применения новой тепловой изоляции сократятся тепловые потери на 261 Гкал/год.

	145
	Сооружение – распределительная сеть № 5. Инв. № 3000445. Реконструкция. Вынос тепловой сети от ТК-5-3-1 до ТК-5-3-2 (Ватутина 2-4)
	1980
	125
	400
	подземная, канальная
	С тепловой камеры ТК-5-3-1 подключены МКД ул. Ватутина 2,4, ул. Менделеева, 16, 18. Тепловая сеть проходит транзитом через все подвальные помещения МКД. При сносе домов ул. Ватутина 2,4, по программе «Сейсмика» теплоснабжение домов по ул. Менделеева 16, 18 осуществить невозможно без строительства новой тепловой сети (вынос).

	146
	Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект (ПИР)
	1980
	до – 250;
	5050
	подземная, канальная/ бесканальная
	Высокая аварийность распределительной сети, разрушение строительных конструкций: лотков и тепловых камер. Тепловая изоляция трубопроводов разрушена на 70%. Замена трубопровода приведет к снижению аварийности и повышению надежности, сократит перерывы теплоснабжения, что приведет к повышению качества теплоснабжения потребителей тепловой энергии. За счет применения новой тепловой изоляции сократятся тепловые потери. При проектировании тепловых сетей диаметры трубопроводов будут выбраны исходя из существующей подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии с учетом перспективного развития. За счет применения новой тепловой изоляции сократятся тепловые потери на 864 Гкал/год.

	147
	Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект ТК14-1 до ТК14-8
	1980
	250
	760
	подземная, канальная
	

	148
	Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по  ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект ТК14-8 до ТК-14-14 (включительно)
	1980
	250
	780
	подземная, канальная
	

	149
	Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по ул.Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от ТК14-14 до полосы отвода ОАО «РЖД»
	1980
	200
	620
	подземная, бесканальная
	

	150
	Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от полосы отвода ОАО «РЖД» до ТНС-4 (по существующей сети)
	1980
	200
	540
	подземная, бесканальная
	

	151
	Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от ТНС-4 до ТК14-А (Фортуна)
	1980
	200
	940
	подземная, бесканальная
	

	152
	Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от ТК14-А (Фортуна) до ТК12-2-1 (на ШК №14)
	1980
	200/65/50
	160/140/320
	подземная, бесканальная
	

	153
	Сооружение - распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от ТК12-2-1 (на ШК №14) до ТК14-2-3 (Райпотребсоюз-Восточная).
	1980
	200/80/65/50
	460/110/110/110
	подземная, бесканальная
	

	154
	Сооружение - распределительная сеть №2. Инв. № 3000442. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети  от ДК Солевар до ТНС-5
	2001
	-
	-
	-
	Этапность замены трубопроводов обусловлена наличием ветхих, ограниченно-работоспособных тепловых сетей, к которым подключены социально значимые потребители тепловой энергии: лечебные, учебные, дошкольные и другие учреждения, в том числе и государственные органы, а также многоквартирные дома.

	155
	Сооружение - распределительная сеть №3. Инв.№3000443. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети  РС-3
	-
	-
	-
	-
	

	156
	Сооружение -распределительная сеть №3. Инв.№3000443. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети  РС-3.Разработка проекта
	-
	-
	-
	-
	

	157
	Сооружение -распределительная сеть №3. Инв.№3000443. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-3 от ТК-3-5 до ТК-3-2-15
	1964
	200/150
	464/88
	подземная канальная
	

	158
	Сооружение -распределительная сеть №3. Инв.№3000443. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-3 от ТК-3-3 до ТК-3-7
	1964
	250
	814
	подземная канальная
	

	159
	Сооружение -распределительная сеть №3. Инв.№3000443. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-3 от ТК-3-7 до ТК-3-12
	1983
	200
	1468
	подземная канальная
	

	160
	Сооружение -распределительная сеть №3. Инв.№3000443. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-3 от ТК-3-4 до ТК-3-1-10
	1964
	200/150
	582/666
	подземная канальная
	

	161
	Сооружение -распределительная сеть №3. Инв.№3000443. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-3 от ТК-3-12 до ТК-3-5-2
	1983
	200/150
	182/66
	подземная канальная
	

	162
	Сооружение -распределительная сеть №3. Инв.№3000443. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-3 от ТК-3-4-1 до ТК 3-5-5 ул. Жуковского
	1983
	200
	162
	подземная канальная
	

	163
	Сооружение -распределительная сеть №4. Инв.№3000444. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-4
	-
	-
	-
	-
	Этапность замены трубопроводов обусловлена наличием ветхих, ограниченно-работоспособных тепловых сетей, к которым подключены социально значимые потребители тепловой энергии: лечебные, учебные, дошкольные и другие учреждения, в том числе и государственные органы, а также многоквартирные дома.

	164
	Сооружение -распределительная сеть №4. Инв.№3000444. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети. Разработка проекта
	-
	-
	-
	-
	

	165
	Сооружение -распределительная сеть №4. Инв.№3000444. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-4 от ТК-3-3 до ТК-4-2
	1980
	400/350
	274/284
	подземная канальная
	

	166
	Сооружение -распределительная сеть №4. Инв.№3000444. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-4 от ТК-4-2 до ТК-4-3-16
	1980
	250/200
	524/302
	подземная канальная
	

	167
	Сооружение -распределительная сеть №4. Инв.№3000444. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-4 от ТК-4-3-16 до ул. Ленина 103
	1980
	200/150
	114/244
	подземная канальная
	

	168
	Сооружение -распределительная сеть №4. Инв.№3000444. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-4 от ТК-4-3-16 до ТК-4-3-18
	1980
	150/100
	174/130
	подземная канальная
	

	169
	Сооружение -распределительная сеть №4. Инв.№3000444. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-4 от ТК-4-1 до ТК-4-1-5
	1980
	150
	326
	подземная канальная
	

	170
	Сооружение -распределительная сеть №5. Инв.№3000445. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5
	-
	-
	-
	-
	Этапность замены трубопроводов обусловлена наличием ветхих, ограниченно-работоспособных тепловых сетей, к которым подключены социально значимые потребители тепловой энергии: лечебные, учебные, дошкольные и другие учреждения, в том числе и государственные органы, а также многоквартирные дома.

	171
	Сооружение -распределительная сеть №5. Инв.№3000445. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5. Разработка проекта
	-
	-
	-
	-
	

	172
	Сооружение -распределительная сеть №5. Инв.№3000445. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5 от ТК-5-3 до ТК-5-4
	1980
	300
	226
	подземная канальная
	

	173
	Сооружение -распределительная сеть №5. Инв.№3000445. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5 от ТК-5-3 до ТК-5-2-10
	1980
	300/200/125
	72/920/14
	подземная канальная
	

	174
	Сооружение -распределительная сеть №5. Инв.№3000445. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5 от ТК-5-3 до ТК-5-4-4
	1980
	200
	404
	подземная канальная
	

	175
	Сооружение -распределительная сеть №5. Инв.№3000445. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5 от ТК-5-1-5 до ТК-5-1-11
	1980
	125
	600
	подземная канальная
	

	176
	Сооружение -распределительная сеть №5. Инв.№3000445. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5 от ТК-5-6-5 до ТК-5-6-7
	1980
	200/50
	1112/20
	подземная канальная
	

	177
	Сооружение -распределительная сеть №8. Инв.№3000447. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети
	-
	-
	-
	-
	Этапность замены трубопроводов обусловлена наличием ветхих, ограниченно-работоспособных тепловых сетей, к которым подключены социально значимые потребители тепловой энергии: лечебные, учебные, дошкольные и другие учреждения, в том числе и государственные органы, а также многоквартирные дома.

	178
	Сооружение -распределительная сеть №8. Инв.№3000447. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-8. Разработка проекта
	-
	-
	-
	-
	

	179
	Сооружение -распределительная сеть №8. Инв.№3000447. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-8 от ТК-8-2 до ТК-8-3-14
	1964, 1997
	200
	600
	подземная канальная
	

	180
	Сооружение -распределительная сеть №8. Инв.№3000447. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-8 от ТК-2-1 до ТК-8-2
	1964
	250/200
	742/114
	подземная канальная
	

	181
	Сооружение -распределительная сеть №8. Инв.№3000447. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5 от ТК-5-2-10 до ТК-5-2-11 до ТК-5-2-14
	1980
	150/125/100
	138/14/66
	подземная канальная
	

	182
	Сооружение -распределительная сеть №8. Инв.№3000447. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5 от ТК-5-7-1 до ТК-5-8-1
	1980
	250
	316
	подземная канальная
	

	183
	Сооружение -распределительная сеть №8. Инв.№3000447. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5 от ТК-5-7-1 до ТК-5-7-1 школа интернат №4
	1980
	200
	408
	подземная канальная
	

	184
	Сооружение -распределительная сеть №9. Инв.№3000448. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-9
	-
	-
	-
	-
	Этапность замены трубопроводов обусловлена наличием ветхих, ограниченно-работоспособных тепловых сетей, к которым подключены социально значимые потребители тепловой энергии: лечебные, учебные, дошкольные и другие учреждения, в том числе и государственные органы, а также многоквартирные дома.

	185
	Сооружение -распределительная сеть №9. Инв.№3000448. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-9. Разработка проекта
	-
	-
	-
	-
	

	186
	Сооружение -распределительная сеть №9. Инв.№3000448. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-9 от ТК-9-1 до 9-2-4 ул. Толбухина; пр-т Комсомольский
	1986
	150/125
	284/436
	подземная канальная
	

	187
	Сооружение -распределительная сеть №9. Инв.№3000448. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-9 от ТК-2-3 до ул. Интернациональная 14
	1986
	250/150
	334/694
	подземная канальная
	

	188
	Сооружение -распределительная сеть №9. Инв.№3000448. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-4 от ТК-4-2 до ТК-4-2-1 и ул. Ленина 87
	1980
	100
	246
	подземная канальная
	

	189
	Сооружение -распределительная сеть №10. Инв.№3000449. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-10
	-
	-
	-
	-
	Этапность замены трубопроводов обусловлена наличием ветхих, ограниченно-работоспособных тепловых сетей, к которым подключены социально значимые потребители тепловой энергии: лечебные, учебные, дошкольные и другие учреждения, в том числе и государственные органы, а также многоквартирные дома.

	190
	Сооружение -распределительная сеть №10. Инв.№3000449. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-10. Разработка проекта
	-
	-
	-
	-
	

	191
	Сооружение -распределительная сеть №10. Инв.№3000449. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-10 от ТК-10-7 до Стопани, 57
	1990
	250/200/150
	224/258/206
	подземная канальная
	

	192
	Сооружение -распределительная сеть №10. Инв.№3000449. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-10 пр-т Комсомольский, 60
	1990
	125/100
	80/148
	подземная канальная
	

	193
	Сооружение -распределительная сеть №10. Инв.№3000449. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-10 от ТК-10-3 до Куйбышева 12, Серегина 49
	1990
	150/100
	574/658
	подземная канальная
	

	194
	Сооружение -распределительная сеть №10. Инв.№3000449. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-10 от ТК-5-7 до ул. Магистральная
	1980
	200/150
	424/262
	подземная канальная
	

	195
	Сооружение -распределительная сеть №10. Инв.№3000449. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-10 от ТК-10-5-2 до Стопани 61
	1990
	150/125/100
	350/272/220
	подземная канальная
	

	196
	Сооружение -распределительная сеть №11. Инв.№3000450. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-11
	-
	-
	-
	-
	Этапность замены трубопроводов обусловлена наличием ветхих, ограниченно-работоспособных тепловых сетей, к которым подключены социально значимые потребители тепловой энергии: лечебные, учебные, дошкольные и другие учреждения, в том числе и государственные органы, а также многоквартирные дома.

	197
	Сооружение -распределительная сеть №11. Инв.№3000450. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-11. Разработка проекта
	-
	-
	-
	-
	

	198
	Сооружение -распределительная сеть №11. Инв.№3000450. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-11 от ТК-11-2 до ТК-11-5
	1980
	400/250
	182/200
	подземная канальная
	

	199
	Сооружение -распределительная сеть №11. Инв.№3000450. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-11 от ТК-11-5 до ТК-11-5-1
	1980
	250/200
	360/120
	подземная канальная
	

	200
	Сооружение -распределительная сеть №11. Инв.№3000450. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-11 от ТК-11-5 до ТК-11-3-4
	1980
	200
	748
	подземная канальная
	

	201
	Сооружение -распределительная сеть №11. Инв.№3000450. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-11 от ТК-11-7 до ТК-11-4-3 Интернациональная 40
	1980
	150
	650
	подземная канальная
	

	202
	Сооружение -распределительная сеть №11. Инв.№3000450. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-11 от ТК-11-7 до ТК-11-5-3 Интернациональная 22,26
	1980
	200
	434
	подземная канальная
	

	203
	Сооружение -распределительная сеть №11. Инв.№3000450. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-11 от ТК-11-3 до Профессиональный лицей № 29
	1980
	200/150/125
	332/216/342
	подземная канальная
	

	204
	Сооружение – распределительная сеть № 11. Инв. № 3000450. Реконструкция от ТК-2-6 до ТК-11-2
	1980
	400
	300
	подземная, канальная
	

	205
	Сооружение -распределительная сеть №13. Инв.№3000451. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-13
	-
	-
	-
	-
	Этапность замены трубопроводов обусловлена наличием ветхих, ограниченно-работоспособных тепловых сетей, к которым подключены социально значимые потребители тепловой энергии: лечебные, учебные, дошкольные и другие учреждения, в том числе и государственные органы, а также многоквартирные дома.

	206
	Сооружение -распределительная сеть №13. Инв.№3000451. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-13. Разработка проекта
	-
	-
	-
	-
	

	207
	Сооружение -распределительная сеть №13. Инв.№3000451. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-13 от ТК-2-9 до ТК-13-2
	1983
	500
	1244
	подземная канальная
	

	208
	Сооружение -распределительная сеть №13. Инв.№3000451. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-13 от ТК-13-5 до ТК-13-5-8
	1983
	300/250
	562/934
	подземная канальная
	

	209
	Сооружение -распределительная сеть №13. Инв.№3000451. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-13 от ТК-13-5 до ул. Розы Люксембург 5,9,11
	1983
	150/100
	272/274
	подземная канальная
	

	210
	Сооружение -распределительная сеть №13. Инв.№3000451. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-13 от ТК-13-2 до ТК-13-2-7
	1983
	300/200
	898/242
	подземная канальная
	

	211
	Сооружение -распределительная сеть №15. Инв.№3000453. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-15
	-
	-
	-
	-
	Этапность замены трубопроводов обусловлена наличием ветхих, ограниченно-работоспособных тепловых сетей, к которым подключены социально значимые потребители тепловой энергии: лечебные, учебные, дошкольные и другие учреждения, в том числе и государственные органы, а также многоквартирные дома.

	212
	Сооружение -распределительная сеть №15. Инв.№3000453. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-15. Разработка проекта
	-
	-
	-
	-
	

	213
	Сооружение -распределительная сеть №15. Инв.№3000453. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-15 от пр-т Комсомольский 126 до ул. Луначарского 5
	1980
	150/125/100
	198/296/330
	подземная канальная
	

	214
	Сооружение -распределительная сеть №15. Инв.№3000453. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-15 от ТК-15-5 до ул. Луначарского 23, Школы №16
	1980
	200/150/100
	102/720/284
	подземная канальная
	

	215
	Сооружение -распределительная сеть №15. Инв.№3000453. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-15 от ТК-15-5 до ул. Луначарского 13
	1980
	150/125/100
	238/306/322
	подземная канальная
	

	216
	Сооружение -распределительная сеть №15. Инв.№3000453. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-15 от ТК-2-11 до ТК-15-5
	1980
	300/250/200
	120/186/432
	подземная канальная
	

	217
	Сооружение -распределительная сеть №15. Инв.№3000453. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети Стадион Химик от ТК-2-11 до восточной трибуны
	1980
	100
	482
	подземная канальная
	

	218
	Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16
	-
	-
	-
	-
	Этапность замены трубопроводов обусловлена наличием ветхих, ограниченно-работоспособных тепловых сетей, к которым подключены социально значимые потребители тепловой энергии: лечебные, учебные, дошкольные и другие учреждения, в том числе и государственные органы, а также многоквартирные дома.

	219
	Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16. Разработка проекта
	-
	-
	-
	-
	

	220
	Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 Внутриквартальные сети ул. Республики-Орджоникидзе
	1989
	200-50
	1610
	подземная канальная
	

	221
	Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 Внутриквартальные сети ул. Молотовая 24-74
	1989
	200-100
	1166
	подземная канальная
	

	222
	Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 от ТК-16-7 до Школы №9
	1989
	100
	306
	подземная канальная
	

	223
	Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 Внутриквартальные сети ул. Машиностроителей 20/1, 20/2, 20/3
	1989
	100-50
	350
	подземная канальная
	

	224
	Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 от ТК-2-7 до ТК-16-3
	1989
	300
	1090
	подземная канальная
	

	225
	Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 от ТК-16-10 до ТК-16-12
	1989
	300
	546
	подземная канальная
	

	226
	Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 от ТК-16-7 до ТК-16-10
	1989
	400
	884
	подземная канальная
	

	227
	Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18
	-
	-
	-
	-
	Этапность замены трубопроводов обусловлена наличием ветхих, ограниченно-работоспособных тепловых сетей, к которым подключены социально значимые потребители тепловой энергии: лечебные, учебные, дошкольные и другие учреждения, в том числе и государственные органы, а также многоквартирные дома.

	228
	Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18.  Разработка проекта
	-
	-
	-
	-
	

	229
	Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 от ТК-18-1 до ТК-18-3
	1979
	300/200
	290/698
	подземная канальная
	

	230
	Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 от ТК-18-1 до ТК-15-5, Комсомольский 134
	1979
	200/150
	710/136
	подземная канальная
	

	231
	Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 от ТК-18-2 до ТК 18-2-5 до ТК-18-2-12 пр-т. Красных Партизан 8 до Красных Партизан 34
	1979
	200/150/125
	172/730/266
	подземная канальная
	

	232
	Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 от пр-т. Красных Партизан 36 до Луначарского 45
	1979
	200
	374
	подземная канальная
	

	233
	Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 от ТК-18-3 до ТК-18-4 до ТК -18-3-7 Луначарского 35
	1979
	250/200
	104/942
	подземная канальная
	

	234
	Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20
	-
	-
	-
	-
	Этапность замены трубопроводов обусловлена наличием ветхих, ограниченно-работоспособных тепловых сетей, к которым подключены социально значимые потребители тепловой энергии: лечебные, учебные, дошкольные и другие учреждения, в том числе и государственные органы, а также многоквартирные дома.

	235
	Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20. Разработка проекта
	-
	-
	-
	-
	

	236
	Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-6 до ТК-20-5-12
	1980
	250/150
	214/456
	подземная канальная
	

	237
	Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-4 до ТК-20-2-5
	1980
	200/150
	412/176
	подземная канальная
	

	238
	Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-5 до ТК-20-4-6
	1980
	200
	460
	подземная канальная
	

	239
	Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-6-2 до ТК-20-6-9
	1980
	250/200/150/125/100
	70/146/284/116/104
	подземная канальная
	

	240
	Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-6-10 до Школы №12
	1980
	150/125
	174/302
	подземная канальная
	

	241
	Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 Внутриквартальные сети от Космонавтов 2А до Химиков 4
	1980
	250/150/125
	234/222/160
	подземная канальная
	

	242
	Сооружение - распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническое перевооружение  ТК-2-17 до ТК-20-3
	1980
	600/500/400
	458/300/696
	подземная канальная
	Высокая аварийность участка распределительной сети, разрушение строительных конструкций: лотков, тепловых камер. Тепловая изоляция трубопроводов разрушена на 60 %. Замена трубопровода приведет к снижению аварийности и повышению надежности, сократит перерывы теплоснабжения, что приведет к повышению качества теплоснабжения потребителей тепловой энергии. За счет применения новой тепловой изоляции сократятся тепловые потери на 260 Гкал/год.

	243
	Сооружение - распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническое перевооружение от ТК-20-3 до ТК-20-6
	1980
	400
	742
	подземная канальная
	

	244
	Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22
	-
	-
	-
	-
	Этапность замены трубопроводов обусловлена наличием ветхих, ограниченно-работоспособных тепловых сетей, к которым подключены социально значимые потребители тепловой энергии: лечебные, учебные, дошкольные и другие учреждения, в том числе и государственные органы, а также многоквартирные дома.

	245
	Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22. Разработка проекта
	-
	-
	-
	-
	

	246
	Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-2 до ТК-22-4
	1986
	300
	386
	подземная канальная
	

	247
	Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-4 до ТК-22-7
	1986
	300
	550
	подземная канальная
	

	248
	Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-6 до пр-т Космонавтов 5,7
	1986
	100
	292
	подземная канальная
	

	249
	Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-7 до Химиков 45
	1986
	200/100
	750/232
	подземная канальная
	

	250
	Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-8 до пр-т. Химиков 34
	1986
	200/150/125/100
	152/180/174/334
	подземная канальная
	

	251
	Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от Школа 35, Детский сад №1, Ленинский 24,26,28
	1986
	300/100
	386/134
	подземная канальная
	

	252
	Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Техническое перевооружение от опоры №122 до точки (Б)  (1 этап)
	-
	800
	-
	-
	Этапность замены трубопроводов обусловлена наличием ветхих, ограниченно-работоспособных тепловых сетей, к которым подключены социально значимые потребители тепловой энергии: лечебные, учебные, дошкольные и другие учреждения, в том числе и государственные органы, а также многоквартирные дома.

	253
	Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Техническое перевооружение от опоры №122 до точки (Б)  (2 этап) 
	-
	800
	-
	-
	

	254
	Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое перевооружение от ТЭЦ-11 (СВ-1) до ТРУ-1  ПИР
	-
	-
	-
	-
	

	255
	Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое перевооружение от ТЭЦ-11 (СВ-1) до ТРУ-1  СМР
	-
	-
	-
	-
	

	256
	Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Техническое перевооружение от ТНС-2 до ТНС-1    3 этап строительства
	-
	-
	-
	-
	

	257
	Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое перевооружение от ТЭЦ-11 (СВ-1) до ТРУ-1  ПИР
	-
	-
	-
	-
	

	258
	Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое перевооружение от ТЭЦ-11 (СВ-1) до ТРУ-1  СМР
	-
	-
	-
	-
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	Наименование мероприятия
	Период реализации
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	начало
	окончание
	всего
	ПИР
	СМР
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Группа проектов на источниках тепловой энергии
	-
	-
	3 526 479
	157 485
	3 368 994
	-

	 1.1
	Подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 1.1.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 1.2
	Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	2028
	2035
	46 152
	0
	46 152
	-

	 1.2.1
	Главный щит управления. Инв. №ИЭ00010557. Реконструкция сети постоянного тока ТЭЦ-11 (4 этап). Замена аккумуляторной батареи АБ-1
	2028
	2028
	26 032
	 
	26 032
	Амортизационные отчисления

	 1.2.2
	Главный щит управления. Инв. №ИЭ00010557. Реконструкция сети постоянного тока ТЭЦ-11 (5 этап)
	2029
	2029
	8 770
	 
	8 770
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.2.3
	Теплофикационная установка т/г 4 Инв.№ИЭ00010785 Реконструкция трубопроводов сетевой воды БУ ТГ-4
	2034
	2034
	5 675
	 
	5 675
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.2.4
	Теплофикационная установка т/г 6 Инв. №ИЭ00010789 Реконструкция трубопроводов сетевой воды БУ ТГ-6
	2035
	2035
	5 675
	 
	5 675
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3
	Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	2023
	2042
	2 507 209
	97 587
	2 409 622
	-

	 1.3.1
	Баковое хозяйство. Инв. № ИЭ00010204. Техническое перевооружение Замена баков хранения реагентов.
	2023
	2026
	12 110
	 
	12 110
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.2
	Вентилятоpная градирня №1 Инв. № ИЭ00010703. Техническое перевооружение. Замена арматуры на напорных и сливных трубопроводов циркуляционной воды с дистанционным управлением и индикацией открытия с ГРЩУ градирни ст.№1 
	2027
	2027
	12 500
	 
	12 500
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.3
	Вентилятоpная градирня №2 Инв. № ИЭ00010704. Техническое перевооружение. Замена арматуры на напорных и сливных трубопроводов циркуляционной воды с дистанционным управлением и индикацией открытия с ГРЩУ градирни ст.№1 
	2028
	2028
	12 500
	 
	12 500
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.4
	Галлеpея топливоподачи с узлами пеpесыпки. Инв. № ИЭ00011455. Техническое перевооружение Монтаж системы пожаротушения в галереях ленточных конвейеров №7,9.
	2020
	2026
	11 983
	 
	11 983
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.5
	Галерея топливоподачи 5/2. Инв. № ИЭ00011495. Техническое перевооружение. Замена стенового ограждения галереи №11
	2029
	2030
	22 000
	2000
	20 000
	Амортизационные отчисления

	 1.3.6
	Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Вентиляция щитов управления (2 этап)
	2026
	2026
	7 540
	 
	7 540
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.7
	Главный корпус. Инв.№00010706. Техническое перевооружение. Замена плит кровли турбинного цеха 1 очереди
	2033
	2037
	3 843
	 
	3 843
	Амортизационные отчисления

	 1.3.8
	Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение легкосбрасываемых конструкций надбункерной галереи 2 очереди (ЛК-5 оси В'-Г'/20-44 отм.+26,000м).
	2023
	2027
	5 000
	 
	5 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.9
	Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружной стены котельного отделения (1,2 этап)
	2025
	2026
	20 629
	 
	20 629
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.10
	Главный коpпус. Инв № ИЭ00010706. Техническое перевооружение наружной стены котельного отделения 2-й очереди ряд Д оси 22-38 (3 этап).
	2026
	2026
	10 628
	 
	10 628
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.11
	Главный коpпус. Инв № ИЭ00010706. Техническое перевооружение наружной стены котельного отделения 2-й очереди ряд Д оси 22-38 (4 этап).
	2028
	2028
	14 108
	 
	14 108
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.12
	Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение перекрытия подвала машинного отделения 2 очереди отм. -3,200м. Организация сбора и отвода воды
	2028
	2030
	14 459
	1384
	13 075
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.13
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение . Установка анкерных линий подкрановых путей.
	2026
	2027
	2 762
	500
	2 262
	Амортизационные отчисления

	 1.3.14
	ГРУ 6кв 1.2. Инв. № ИЭ00010454. Техническое перевооружение Замена разъединителей и выключателей (1 этап).
	2026
	2026
	7 461
	 
	7 461
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.15
	ГРУ 6кв 1.2. Инв. № ИЭ00010454. Техническое перевооружение Замена разъединителей и выключателей (1 этап, замена выключателя ШСВ-1).
	2027
	2027
	14 655
	 
	14 655
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.16
	ГРУ 6кв 1.2. Инв. № ИЭ00010454. Техническое перевооружение Замена разъединителей и выключателей (2 этап).
	2028
	2028
	67 629
	 
	67 629
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.17
	Дамба золоотвала с дренажной системой и дренажной насосной. Инв. № ИЭ0011017. Техническое перевооружение. Сухое складирование золошлаковых смесей на секции № 1  золошлакоотвала ТЭЦ-11 
	2026
	2030
	285 949
	50 000
	235 949
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.18
	Деаэрационная установка 1.2 ата. Инв. №ИЭ00010740. Техническое перевооружение Замена деаэратора 1,2 ата №1
	2029
	2029
	47 000
	3500
	43 500
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.19
	Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. № ИЭ00010740. Техническое перевооружение . Замена деаэратора 1,2 ата №2.
	2025
	2026
	47 000
	3500
	43 500
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.20
	Деаэpационная установка 6 ата ст 3. Инв. №ИЭ00010728. Техническое перевооружение. Замена деаэратора.
	2035
	2035
	54 500
	4 500
	50 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.21
	Деаэpационная установка с 3-мя установками. Инв. № ИЭ00010731. Техническое перевооружение. Замена трубопроводов всас-коллектора ПЭН-4,5; ПЭН-6,7; ПЭН-8,9
	2035
	2036
	11 445
	1 153
	10 292
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.22
	Закpытое pаспpедустpойство 35кв. Инв. № ИЭ00010479. Техническое перевооружение . Монтаж пожарной сигнализации 
	2027
	2028
	4 378
	350
	4 028
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.23
	Золоулавливающие установки К-3. Инв. № ИЭТ11_00010107. Техническое перевооружение Замена скрубберов
	2028
	2028
	27 603
	 
	27 603
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.24
	Конвейер ленточный 4А. Инв. № ИЭ01146700.  Техническое перевооружение. Замена редуктора ЛК-4А
	2027
	2027
	2 500
	 
	2 500
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.25
	Конвейер ленточный 5А. Инв. № ИЭ01146700.  Техническое перевооружение. Замена редуктора ЛК-5А
	2028
	2028
	2 500
	 
	2 500
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.26
	Конвейер ленточный 5/1. Инв. № ИЭ00011483.  Техническое перевооружение. Замена редуктора ЛК-10
	2027
	2027
	2 800
	300
	2 500
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.27
	Конвейер ленточный В-1400 4б. Инв. № ИЭ00011523.  Техническое перевооружение. Замена редуктора ЛК-4Б
	2028
	2028
	2 500
	 
	2 500
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.28
	Котельный агрегат  ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение . Замена верхней части заднего экрана (аэродинамического выступа) совместно с верхними коллекторами.
	2025
	2026
	11 531
	 
	11 531
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.29
	Котельный агpегат  ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение. Замена нижней части заднего экрана (холодной воронки)
	2030
	2030
	19 305
	 
	19 305
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.30
	Котельный агpегат  ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение. Замена дефектных кубов нижнего яруса  воздухоподогревателя 1-ой ступени.
	2029
	2029
	8 720
	 
	8 720
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.31
	Котельный агpегат  ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение. Замена пакетов средних блоков горячего пароперегревателя
	2029
	2029
	23 441
	 
	23 441
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.32
	Котельный агрегат  ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение. Замена пароохладителей 2 ступени
	2027
	2027
	3 994
	 
	3 994
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.33
	Котельный агpегат  ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение. Замена ширмового пароперегревателя
	2028
	2028
	17 875
	 
	17 875
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.34
	Котельный агрегат  ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение. Замена водяного экономайзера (нижнии блоки)
	2032
	2032
	60 569
	 
	60 569
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.35
	Котельный агрегат  ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение Замена настенного пароперегревателя
	2031
	2031
	11 226
	 
	11 226
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.36
	Котельный агрегат  ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение Замена нижних кубов воздухоподогревателя
	2030
	2030
	37 945
	 
	37 945
	Амортизационные отчисления

	 1.3.37
	Котельный агрегат  ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение Замена средней части потолочного пароперегревателя
	2029
	2029
	8 459
	 
	8 459
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.38
	Котельный агрегат  ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение. Замена  водяного экономайзера 1-ой ступени (нижняя часть)
	2028
	2028
	26 455
	 
	26 455
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.39
	Котельный агрегат  ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение. Замена конвективного пароперегревателя 1ступени 
	2027
	2028
	40 000
	2000
	38 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.40
	Котельный агрегат  ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение Замена конвективного пароперегревателя 4 ступени
	2031
	2031
	16 142
	 
	16 142
	Амортизационные отчисления

	 1.3.41
	Котельный агрегат  ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение Замена воздухоподогревателя 1-ой ступени (верхние куба)
	2030
	2030
	15 390
	 
	15 390
	Амортизационные отчисления

	 1.3.42
	Котельный агрегат  ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение Замена конвективного пароперегревателя 3 ступени
	2027
	2027
	67 923
	 
	67 923
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.43
	Котельный агрегат  ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение. Замена конвективного пароперегревателя 4 ступени с камерами
	2028
	2028
	59 037
	 
	59 037
	Амортизационные отчисления

	 1.3.44
	Котельный агрегат  ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение . Замена воздухоподогревателя 1 ступени.
	2028
	2028
	47 904
	 
	47 904
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.45
	Котельный агрегат  ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение. Замена заднего экрана до отм. 9,5м (холодная воронка)
	2030
	2030
	24 003
	 
	24 003
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.46
	Котельный агрегат  ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение . Замена конвективного пароперегревателя 1 ступени.
	2025
	2026
	8 511
	 
	8 511
	Амортизационные отчисления

	 1.3.47
	Котельный агрегат  ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение. Замена конвективного пароперегревателя 2 ступени 
	2029
	2029
	52 858
	 
	52 858
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.48
	Котельный агрегат  ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение. Замена конвективного пароперегревателя 3 ступени (пакеты №1-80, 95-174)
	2027
	2027
	54 287
	 
	54 287
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.49
	Котельный агрегат  ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение. Замена потолочного пароперегревателя (блоки № 7-12)
	2027
	2027
	17 098
	 
	17 098
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.50
	Дымовая тpуба котлов №1-№4 инв. № ИЭ0010933, дымовая труба котлов №5-№8 инв. №ИЭ00010934. Техническое перевооружение. Система автоматического контроля выбросов (САКВ) ТЭЦ-1
	2026
	2026
	99 416
	2 100
	97 316
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.51
	Котельный агрегат  ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел ТП-81 уч. №3057. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок
	2025
	2027
	154 440
	 
	154 440
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.52
	Котельный агрегат  ст 3. Инв. № ИЭ00010998. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел БКЗ 210-140ф уч. №2252. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок
	2025
	2027
	98 271
	 
	98 271
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.53
	Общестанционное оборудование. Инв. № ИЭ00010918. Техническое перевооружение. Внедрение системы интенсивного орошения котлов №№1-4, 7-9 
	2025
	2031
	260 620
	20000
	240 620
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.54
	Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Техническое перевооружение . Монтаж установки осушения сжатого воздуха.
	2026
	2026
	500
	 
	500
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.55
	Оборудование трубопроводов осветленной воды на УГВС. Инв. № 000150189. Техническое перевооружение Замена водоводяных подогревателей конденсатоочистки
	2027
	2027
	6 400
	 
	6 400
	Амортизационные отчисления

	 1.3.56
	Общестанционное обоpудование. ИЭ00010918. Техническое перевооружение. Установка аппаратов водяной обдувки экранных труб (ка №6,7)
	2027
	2030
	20 400
	1800
	18 600
	Амортизационные отчисления

	 1.3.57
	Обоpудование пылепpиготовления К-7. Инв. № ИЭТ11_00010122. Техническое перевооружение Перевод оборудования пылеприготовления к/а ст.№ 7 (СПП-7А к/а7) во взрывобезопасное исполнение с заменой дисковых питателей сырого угля на шнековые.
	2027
	2029
	35 746
	3 000
	32 746
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.58
	Открытый склад угля галереи 5/2. Инв. №ИЭ00011487. Галерея топливоподачи 5/2. Инв. № ИЭ00011495.Техническое перевооружение Монтаж системы пожаротушения в галереях ленточных конвейеров №10,11
	2027
	2028
	14 300
	1300
	13 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.59
	Подогреватель сетевой воды ГВС. Инв. № ИЭ00010758. Техническое перевооружение. Замена БО№3,4 УГВС
	2034
	2034
	15 373
	 
	15 373
	Амортизационные отчисления

	 1.3.60
	Подогреватель сырой воды ГВС. Инв. № ИЭ00010758. Техническое перевооружение. Замена ПСВ-2
	2033
	2033
	11 530
	 
	11 530
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.61
	Распpед. устpойство собственные нужды 6кв. Инв.№ ИЭ00010455. Техническое перевооружение. Монтаж пожарной сигнализации 
	2028
	2028
	400
	 
	400
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.62
	Резервуары для хранения нефтепродуктов. Инв. № ИЭ00011054. Техническое перевооружение Замена мазутных резервуаров (1 этап)
	2028
	2028
	19 511
	 
	19 511
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.63
	Склад ацетиленовый. Инв. № ИЭТ11_00012553. Модернизация с установкой автоматической пожарной сигнализации.
	2026
	2027
	2 200
	200
	2 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.64
	Станционные трубопроводы низ. давления т/г4. Замена коллектора тех воды. Инв.№00010752
	2027
	2030
	14 646
	 
	14 646
	Амортизационные отчисления

	 1.3.65
	Станционные трубопроводы низ. давления т/г 5. Инв. № ИЭ00010751. Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11, III класса опасности». Замена элементов трубопровода Коллектора пара 0,7-2,5 вторая очередь, рег.№12753 на элементы, отвечающие современным техническим требованиям.
	2028
	2030
	64 000
	 
	64 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.66
	Теплофикационная установка ГВС. Инв. №ИЭ00010787. Техническое перевооружение. Замена деаэратора ГВС №1.
	2034
	2034
	17 295
	 
	17 295
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.67
	Теплофикационная установка ГВС. Инв. №ИЭ00010787. Техническое перевооружение. Замена деаэратора ГВС №2.
	2037
	2037
	17 295
	 
	17 295
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.68
	Теплофикационная установка т/г 1.2. Инв. № ИЭ00010753. Техническое перевооружение. Замена латунной трубки БО-1Б на МНЖ5-1.
	2028
	2028
	10 091
	 
	10 091
	Амортизационные отчисления

	 1.3.69
	Теплофикационная установка т/г 3. Инв. № ИЭ00010709. Техническое перевооружение Замена латунной трубки БО-3А на МНЖ5-1
	2027
	2027
	14 499
	 
	14 499
	Амортизационные отчисления

	 1.3.70
	Теплофикационная установка  т/г 4. Инв. № ИЭ00010785. Техническое перевооружение Замена латунной трубки БП-4А на МНЖ5-1.
	2028
	2028
	13 580
	 
	13 580
	Амортизационные отчисления

	 1.3.71
	Теплофикационная установка  т/г 6. Инв. № ИЭ00010789. Техническое перевооружение Замена латунной трубки БП-6Б на МНЖ5-1
	2029
	2029
	13 315
	 
	13 315
	Амортизационные отчисления

	 1.3.72
	Трансформатор связи 2. Инв. № ИЭ00010458. Техническое перевооружение Замена трансформатора ст.№2 с релейной защитой и автоматикой.
	2024
	2030
	66 529
	 
	66 529
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.73
	Турбина паpовая  ст 1. Инв. № ИЭ00010714. Техническое перевооружение. Замена системы вибромониторинга и измерения механических величин.
	2029
	2029
	8 600
	 
	8 600
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.74
	Турбина паровая  ст 2. Инв. № ИЭ00010716. Техническое перевооружение. Замена системы вибромониторинга и измерения механических величин
	2030
	2030
	22 170
	 
	22 170
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.75
	Турбина паровая  ст.6 Инв. № ИЭ00010786. Техническое перевооружение. Замена латунной трубки конденсатора ТА-6 на МНЖ5-1 (ЛПК)
	2027
	2027
	44 000
	 
	44 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.76
	Турбина паровая  ст.6 Инв. № ИЭ00010786. Техническое перевооружение. Замена латунной трубки конденсатора ТА-6 на МНЖ5-1 (ППК)
	2028
	2028
	42 605
	 
	42 605
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.77
	Турбина паровая ст 8. Инв.№ ИЭ00010707. Техническое перевооружение. Замена латунной трубки ЭОУ ТГ-8 на МНЖ5-1
	2029
	2029
	5 923
	 
	5 923
	Амортизационные отчисления

	 1.3.78
	Турбина паровая ст 8. Инв.№ ИЭ00010707. Техническое перевооружение. Замена щеточно-контактного аппарата
	2027
	2027
	18 000
	 
	18 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.79
	Турбина паровая ст 8. Инв. № ИЭ00010707. Техническое перевооружение трубопроводов сетевой воды БУ ТГ-8 
	2033
	2033
	5 675
	 
	5 675
	Амортизационные отчисления

	 1.3.80
	Установка циpкуляц. насосов т/г 1. Инв. №ИЭ00010722. Техническое перевооружение. Замена ЦН-1А, Б
	2038
	2038
	14 612
	 
	14 612
	Амортизационные отчисления

	 1.3.81
	Установка циpкуляц. насосов т/г 2. Инв. №ИЭ00010723. Техническое перевооружение. Замена ЦН-2А, Б
	2040
	2040
	14 612
	 
	14 612
	Амортизационные отчисления

	 1.4
	Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	2024
	2042
	973 118
	59 898
	913 220
	-

	 1.4.1
	Водоpодная установка. Инв. № ИЭ00010465. Модернизация с заменой  водородных ресиверов (2 этап).
	2026
	2026
	4 445
	 
	4 445
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.2
	Водоpодная установка. Инв. № ИЭ00010465. Модернизация с заменой  водородных ресиверов (3 этап).
	2027
	2027
	6 000
	 
	6 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.3
	Водородная установка. Инв. № ИЭ00010465. Модернизация с заменой электролизной установки №1, 2
	2028
	2028
	1 500
	1500
	 
	Амортизационные отчисления

	 1.4.4
	Галерея топливоподачи с узлами пересыпки. Инв. № ИЭ00011455. Модернизация. Замена стенового ограждения галереи №3
	2027
	2028
	18 700
	1700
	17 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.5
	Главный корпус. Инв.№ ИЭ00010706. Модернизация. Замена стенового ограждения башни пересыпки
	2033
	2040
	3 459
	 
	3 459
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.6
	Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Замена ограждающих конструкций котельного и дымососного отделения ряды Г’-Е’ ось 22 (1 этап)
	2028
	2028
	11 360
	 
	11 360
	Амортизационные отчисления

	 1.4.7
	Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Замена ограждающих конструкций котельного и дымососного отделения ряды Г’-Е’ ось 22 (2 этап)
	2030
	2030
	15 787
	 
	15 787
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.8
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного отделения (3 этап).
	2027
	2027
	13 010
	 
	13 010
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.9
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного отделения (4 этап).
	2028
	2028
	14 108
	 
	14 108
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.10
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного отделения (5 этап).
	2029
	2029
	15 200
	 
	15 200
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.11
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Оборудование помещений автоматической пожарной сигнализацией.
	2021
	2028
	3 000
	 
	3 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.12
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Установка системы технологического видеонаблюдения (1 этап)
	2021
	2027
	1 500
	 
	1 500
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.13
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Установка системы технологического видеонаблюдения (2 этап)
	2028
	2028
	1 500
	 
	1 500
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.14
	Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № ИЭ0010934. Модернизация. Укрепление грунтов основания.
	2025
	2026
	20 000
	 
	20 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.15
	Кабельные каналы. Инв. № ИЭ00010523. Модернизация системы пожаротушения кабельных помещений.
	2026
	2028
	19 243
	1432
	17 811
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.16
	Конвейер ленточный 2А. Инв. № ИЭ00011460. Конвейер ленточный В-1400 2б. Инв. № ИЭ00011513.  Модернизация. Замена металлоуловителей МУ-2А, МУ-2Б
	2027
	2027
	13 300
	300
	13 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.17
	Конвейер ленточный 3А. Инв. № ИЭ01146100. Модернизация. Замена ленточных весов на ленточном конвейере ЛК-3А
	2028
	2028
	5 300
	300
	5 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.18
	Конвейер ленточный В-1400 3Б. Инв. № ИЭ01153100. Модернизация. Замена ленточных весов на ленточном конвейере ЛК-3Б
	2028
	2028
	5 300
	300
	5 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.19
	Конвееp  ленточный В-1400 1б. Инв. № ИЭ00011512. Техническое перевооружение . Замена редуктора ЛК-1Б.
	2026
	2027
	2 000
	 
	2 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.20
	Котельный агрегат  ст 7. Инв.№ ИЭ00010102. Модернизация. Установка автоматизированной системы управления технологическим процессом
	2025
	2026
	56 600
	4 053
	52 547
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.21
	Мазутохозяйство. Инв. № ИЭ0011053. Модернизация системы автоматического регулирования мазутонасосной станции.
	2029
	2031
	39 153
	1 153
	38000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.22
	Маслохозяственное отделение. Инв.№ ИЭ00010744. Модернизация системы маслохозяйства ТЦ с заменой маслобаков 
	2027
	2030
	59 400
	3400
	56 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.23
	Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Модернизация с заменой систем возбуждения с щеточно-контактными апаратами ТГ1-8
	2027
	2030
	9 000
	2000
	7 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.24
	Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Модернизация с заменой арматуры высокого давления (ПТП, ГПП) 
	2027
	2030
	41 000
	1000
	40 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.25
	Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Модернизация с заменой насосов КН, ПЭН ТЦ
	2027
	2030
	39 500
	1500
	38 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.26
	Открытый склад угля галереи 5/2. Инв. №ИЭ00011487. Модернизация. Замена стенового ограждения галереи №10
	2027
	2028
	16 500
	1500
	15000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.27
	Турбина паpовая  ст 1. Инв. № ИЭ00010714. Модернизация. Замена АСУТП ЭГСАР.
	2028
	2028
	11 530
	 
	11 530
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.28
	Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. № ИЭ00010740. Модернизация трубопровода коллектора пара 0,7-2,5 первой очереди, рег. №118818 с заменой элементов трубопроводов на элементы, отвечающие современным техническим требованиям.
	2025
	2028
	40 810
	3810
	37 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.29
	Турбина паровая  ст 2. Инв. № ИЭ00010716. Модернизация с установкой автоматической системы управления технологическим процессом.
	2027
	2028
	65 000
	5000
	60 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.30
	Турбина паровая  ст 3. Инв.№ ИЭ00010989. Модернизация с установкой автоматической системы управления технологическим процессом.
	2027
	2028
	70 200
	5 200
	65000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.31
	Турбина паровая  ст 4. Инв.№ ИЭ00010929.Модернизация с установкой автоматической системы управления технологическим процессом.
	2028
	2029
	73 575
	5 450
	68125
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.32
	Турбина паровая  ст 5. Инв. № ИЭ00010783. Модернизация с установкой автоматической системы управления технологическим процессом.
	2029
	2030
	74 250
	5500
	68 750
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.33
	Турбина паровая  ст 6. Инв.№ 00010786. Модернизация с установкой автоматической системы управления технологическим процессом.
	2030
	2031
	70 000
	5 000
	65 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.34
	Турбина паровая ст 8. Инв.№ ИЭ00010707. Модернизация с установкой автоматизированной системы управления технологическим процессом.
	2026
	2027
	67 388
	4 800
	62 588
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.35
	Щит  топливоподачи. Инв. № ИЭ00011470. Модернизация с оснащением топливоподачи автоматической системой управления технологическим процессом.
	2035
	2038
	64 500
	5000
	59 500
	Прибыль, направленная на инвестиции

	2
	Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них
	 
	 
	4 260 134
	202 008
	4 058 126
	-

	 2.1
	Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	 
	 
	247 700
	20 900
	226 800
	-

	 2.1.1
	Строительство новых сетей 
	2041
	2042
	247 700
	20 900
	226 800
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.2
	Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.2.1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.3
	Подгруппа проектов реконструкции (модернизации, технического перевооружения) тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	2024
	2042
	4 012 434
	181 108
	3 831 326
	 

	 2.3.1
	Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Модернизация трубопровода тепловой сети от ТРУ-1 до точки «Б», с заменой опорной системы от опоры №94 до опоры №123 вкл.
	2026
	2028
	99 261
	7 500
	91 761
	Амортизационные отчисления

	 2.3.2
	Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Техническое перевооружение от ТНС–2 до ТНС – 1 2 этап строительства. 
	2027
	2027
	144 913
	0
	144 913
	Амортизационные отчисления

	 2.3.3
	ТНС-1. Инв № ИЭ00161836. Установка системы пожарной сигнализации.
	2027
	2029
	600
	50
	550
	Амортизационные отчисления

	 2.3.4
	ТНС-2. Инв. № ИЭ00161785. Модернизация с дооснащение видеонаблюдением и охранной сигнализацией (1 этап - установка видеонаблюдения; 2 этап - установка охранной сигнализации)
	2026
	2028
	3 811
	350
	3 461
	Амортизационные отчисления

	 2.3.5
	Технлогическое присоединение энергопринимающего устройства - ВРУ ТНС-5
	2027
	2028
	20 465
	 
	20 465
	Амортизационные отчисления

	 2.3.6
	Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Техническое перевооружение от т. Б до ТНС-2
	2028
	2034
	440 616
	14762
	425 854
	Амортизационные отчисления

	 2.3.7
	Сооружение - распределительная cеть № 20. Инв. № 3000458. Техническое перевооружение  ТК-2-17 до ТК-20-3
	2036
	2036
	56 924
	 
	56924
	Амортизационные отчисления

	 2.3.8
	Сооружение - распределительная сеть № 20. Инв. №3000458. Техническое перевооружение от ТК-20-3 до ТК-20-6
	2037
	2037
	59 657
	 
	59 657
	Амортизационные отчисления

	 2.3.9
	Магистраль №2. Инв.№ИЭ00161838. Техническое перевооружение от ТК-2-11 до ТК-2-14
	2038
	2039
	134 979
	 
	134 979
	Амортизационные отчисления

	 2.3.10
	Магистраль №2. Инв.№ИЭ00161838. Техническое перевооружение от ТК-2-17 до ТК-2-14
	2040
	2040
	85 267
	 
	85 267
	Амортизационные отчисления

	 2.3.11
	Сооружение – распределительная сеть №13. Инв. № 03000451. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-13
	2030
	2032
	23 923
	4117
	19 806
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.3.12
	Сооружение – распределительная сеть №16. Инв. № 3000454. Техническое перевооружениетрубопровода тепловой сети РС-16
	2031
	2032
	34 089
	5083
	29 006
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.3.13
	Сооружение – распределительная сеть № 5. Инв. № 3000445. Реконструкция. Вынос тепловой сети от ТК-5-3-1 до ТК-5-3-2 (Ватутина 2-4)
	2032
	2034
	14 338
	1944
	12 394
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.3.14
	Сооружение – распределительная сеть № 11. Инв. № 3000450. Реконструкция от ТК-2-6 до ТК-11-2
	2033
	2035
	22 110
	2 010
	20 100
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.3.15
	Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект (ПИР)
	2026
	2028
	20 940
	20 940
	 
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.3.16
	Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект ТК14-1 до ТК14-8
	2028
	2028
	21 969
	 
	21 969
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.3.17
	Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по  ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект ТК14-8 до ТК-14-14 (включительно)
	2028
	2028
	26 432
	 
	26 432
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.3.18
	Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по ул.Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от ТК14-14 до полосы отвода ОАО «РЖД»
	2029
	2029
	20 354
	 
	20354
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.3.19
	Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от полосы отвода ОАО «РЖД» до ТНС-4 (по существующей сети)
	2029
	2029
	15 052
	 
	15052
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.3.20
	Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от ТНС-4 до ТК14-А (Фортуна)
	2030
	2030
	35 864
	 
	35 864
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.3.21
	Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от ТК14-А (Фортуна) до ТК12-2-1 (на ШК №14)
	2030
	2030
	23 574
	 
	23 574
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.3.22
	Сооружение- распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от ТК12-2-1 (на ШК №14) до ТК14-2-3 (Райпотребсоюз-Восточная).
	2030
	2030
	19 944
	 
	19 944
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.3.23
	Сооружение -распределительная сеть №2. Инв.№3000442. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети  от ДК Солевар до ТНС-5
	2031
	2032
	30 000
	2000
	28 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.3.24
	Сооружение -распределительная сеть №3. Инв.№3000443. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети  РС-3
	2028
	2029
	168 000
	10000
	158 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.24.1
	Сооружение -распределительная сеть №3. Инв.№3000443. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети  РС-3.Разработка проекта
	2028
	2028
	10 000
	10000
	 
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.24.2
	Сооружение -распределительная сеть №3. Инв.№3000443. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-3 от ТК-3-5 до ТК-3-2-15
	2029
	2029
	35 000
	 
	35 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.24.3
	Сооружение -распределительная сеть №3. Инв.№3000443. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-3 от ТК-3-3 до ТК-3-7
	2029
	2029
	55 000
	 
	55 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.24.4
	Сооружение -распределительная сеть №3. Инв.№3000443. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-3 от ТК-3-7 до ТК-3-12
	2029
	2029
	25 000
	 
	25 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.24.5
	Сооружение -распределительная сеть №3. Инв.№3000443. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-3 от ТК-3-4 до ТК-3-1-10
	2029
	2029
	20 000
	 
	20 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.24.6
	Сооружение -распределительная сеть №3. Инв.№3000443. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-3 от ТК-3-12 до ТК-3-5-2
	2029
	2029
	10 000
	 
	10 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.24.7
	Сооружение -распределительная сеть №3. Инв.№3000443. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-3 от ТК-3-4-1 до ТК 3-5-5 ул. Жуковского
	2029
	2029
	13 000
	 
	13000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.3.25
	Сооружение -распределительная сеть №4. Инв.№3000444. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-4
	2029
	2030
	161 300
	8300
	153 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.25.1
	Сооружение -распределительная сеть №4. Инв.№3000444. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети. Разработка проекта
	2029
	2029
	8 300
	8300
	 
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.25.2
	Сооружение -распределительная сеть №4. Инв.№3000444. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-4 от ТК-3-3 до ТК-4-2
	2030
	2030
	42 000
	 
	42 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.25.3
	Сооружение -распределительная сеть №4. Инв.№3000444. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-4 от ТК-4-2 до ТК-4-3-16
	2030
	2030
	55 000
	 
	55 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.25.4
	Сооружение -распределительная сеть №4. Инв.№3000444. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-4 от ТК-4-3-16 до ул. Ленина 103
	2030
	2030
	12 000
	 
	12000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.25.5
	Сооружение -распределительная сеть №4. Инв.№3000444. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-4 от ТК-4-3-16 до ТК-4-3-18
	2030
	2030
	24 000
	 
	24 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.25.6
	Сооружение -распределительная сеть №4. Инв.№3000444. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-4 от ТК-4-1 до ТК-4-1-5
	2030
	2030
	20 000
	 
	20 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.3.26
	Сооружение -распределительная сеть №5. Инв.№3000445. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5
	2030
	2031
	163 800
	8300
	155 500
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.26.1
	Сооружение -распределительная сеть №5. Инв.№3000445. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5. Разработка проекта
	2030
	2030
	8 300
	8300
	 
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.26.2
	Сооружение -распределительная сеть №5. Инв.№3000445. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5 от ТК-5-3 до ТК-5-4
	2031
	2031
	35 000
	 
	35 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.26.3
	Сооружение -распределительная сеть №5. Инв.№3000445. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5 от ТК-5-3 до ТК-5-2-10
	2031
	2031
	47 000
	 
	47000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.26.4
	Сооружение -распределительная сеть №5. Инв.№3000445. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5 от ТК-5-3 до ТК-5-4-4
	2031
	2031
	28 000
	 
	28 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.26.5
	Сооружение -распределительная сеть №5. Инв.№3000445. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5 от ТК-5-1-5 до ТК-5-1-11
	2031
	2031
	23 500
	 
	23500
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.26.6
	Сооружение -распределительная сеть №5. Инв.№3000445. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5 от ТК-5-6-5 до ТК-5-6-7
	2031
	2031
	22 000
	 
	22 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.3.27
	Сооружение -распределительная сеть №8. Инв.№3000447. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети
	2031
	2032
	144 000
	9000
	135 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.27.1
	Сооружение -распределительная сеть №8. Инв.№3000447. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-8. Разработка проекта
	2031
	2031
	9 000
	9000
	 
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.27.2
	Сооружение -распределительная сеть №8. Инв.№3000447. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-8 от ТК-8-2 до ТК-8-3-14
	2032
	2032
	34 000
	 
	34 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.27.3
	Сооружение -распределительная сеть №8. Инв.№3000447. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-8 от ТК-2-1 до ТК-8-2
	2032
	2032
	42 000
	 
	42 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.27.4
	Сооружение -распределительная сеть №8. Инв.№3000447. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5 от ТК-5-2-10 до ТК-5-2-11 до ТК-5-2-14
	2032
	2032
	20 000
	 
	20 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.27.5
	Сооружение -распределительная сеть №8. Инв.№3000447. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5 от ТК-5-7-1 до ТК-5-8-1
	2032
	2032
	18 000
	 
	18000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.27.6
	Сооружение -распределительная сеть №8. Инв.№3000447. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5 от ТК-5-7-1 до ТК-5-7-1 школа интернат №4
	2032
	2032
	21 000
	 
	21 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.3.28
	Сооружение -распределительная сеть №9. Инв.№3000448. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-9
	2032
	2033
	162 800
	6800
	156 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.28.1
	Сооружение -распределительная сеть №9. Инв.№3000448. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-9. Разработка проекта
	2032
	2032
	6 800
	6800
	 
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.28.2
	Сооружение -распределительная сеть №9. Инв.№3000448. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-9 от ТК-9-1 до 9-2-4 ул. Толбухина; пр-т Комсомольский
	2033
	2033
	67 000
	 
	67 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.28.3
	Сооружение -распределительная сеть №9. Инв.№3000448. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-9 от ТК-2-3 до ул. Интернациональная 14
	2033
	2033
	65 000
	 
	65 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.28.4
	Сооружение -распределительная сеть №9. Инв.№3000448. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-4 от ТК-4-2 до ТК-4-2-1 и ул. Ленина 87
	2033
	2033
	24 000
	 
	24 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.3.29
	Сооружение -распределительная сеть №10. Инв.№3000449. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-10
	2033
	2034
	186 000
	7 000
	179000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.29.1
	Сооружение -распределительная сеть №10. Инв.№3000449. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-10. Разработка проекта
	2033
	2033
	7 000
	7000
	 
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.29.2
	Сооружение -распределительная сеть №10. Инв.№3000449. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-10 от ТК-10-7 до Стопани, 57
	2034
	2034
	60 000
	 
	60 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.29.3
	Сооружение -распределительная сеть №10. Инв.№3000449. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-10 пр-т Комсомольский, 60
	2034
	2034
	10 000
	 
	10 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.29.4
	Сооружение -распределительная сеть №10. Инв.№3000449. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-10 от ТК-10-3 до Куйбышева 12, Серегина 49
	2034
	2034
	36 000
	 
	36 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.29.5
	Сооружение -распределительная сеть №10. Инв.№3000449. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-10 от ТК-5-7 до ул. Магистральная
	2034
	2034
	43 000
	 
	43 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.29.6
	Сооружение -распределительная сеть №10. Инв.№3000449. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-10 от ТК-10-5-2 до Стопани 61
	2034
	2034
	30 000
	 
	30 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.3.30
	Сооружение- распределительная сеть № 11. Инв. № 3000450. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-11
	2034
	2035
	192 600
	8 000
	184600
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.30.1
	Сооружение -распределительная сеть №11. Инв.№3000450. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-11. Разработка проекта
	2034
	2034
	8 000
	8000
	 
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.30.2
	Сооружение -распределительная сеть №11. Инв.№3000450. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-11 от ТК-11-2 до ТК-11-5
	2035
	2035
	38 000
	 
	38 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.30.3
	Сооружение -распределительная сеть №11. Инв.№3000450. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-11 от ТК-11-5 до ТК-11-5-1
	2035
	2035
	28 000
	 
	28 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.30.4
	Сооружение -распределительная сеть №11. Инв.№3000450. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-11 от ТК-11-5 до ТК-11-3-4
	2035
	2035
	30 600
	 
	30 600
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.30.5
	Сооружение -распределительная сеть №11. Инв.№3000450. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-11 от ТК-11-7 до ТК-11-4-3 Интернациональная 40
	2035
	2035
	31 000
	 
	31000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.30.6
	Сооружение -распределительная сеть №11. Инв.№3000450. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-11 от ТК-11-7 до ТК-11-5-3 Интернациональная 22,26
	2035
	2035
	19 000
	 
	19 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.30.7
	Сооружение -распределительная сеть №11. Инв.№3000450. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-11 от ТК-11-3 до Профессиональный лицей № 29
	2035
	2035
	38 000
	 
	38 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.3.31
	Сооружение -распределительная сеть №13. Инв.№3000451. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-13
	2035
	2036
	198 300
	8000
	190 300
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.31.1
	Сооружение -распределительная сеть №13. Инв.№3000451. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-13. Разработка проекта
	2035
	2035
	8 000
	8000
	 
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.31.2
	Сооружение -распределительная сеть №13. Инв.№3000451. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-13 от ТК-2-9 до ТК-13-2
	2036
	2036
	82 000
	 
	82 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.31.3
	Сооружение -распределительная сеть №13. Инв.№3000451. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-13 от ТК-13-5 до ТК-13-5-8
	2036
	2036
	63 000
	 
	63 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.31.4
	Сооружение -распределительная сеть №13. Инв.№3000451. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-13 от ТК-13-5 до ул. Розы Люксембург 5,9,11
	2036
	2036
	17 300
	 
	17300
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.31.5
	Сооружение -распределительная сеть №13. Инв.№3000451. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-13 от ТК-13-2 до ТК-13-2-7
	2036
	2036
	28 000
	 
	28 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.3.32
	Сооружение -распределительная сеть №15. Инв.№3000453. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-15
	2036
	2037
	202 300
	8000
	194 300
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.32.1
	Сооружение -распределительная сеть №15. Инв.№3000453. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-15. Разработка проекта
	2036
	2036
	8 000
	8000
	 
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.32.2
	Сооружение -распределительная сеть №15. Инв.№3000453. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-15 от пр-т Комсомольский 126 до ул. Луначарского 5
	2037
	2037
	42 000
	 
	42 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.32.3
	Сооружение -распределительная сеть №15. Инв.№3000453. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-15 от ТК-15-5 до ул. Луначарского 23, Школы №16
	2037
	2037
	38 000
	 
	38 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.32.4
	Сооружение -распределительная сеть №15. Инв.№3000453. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-15 от ТК-15-5 до ул. Луначарского 13
	2037
	2037
	34 000
	 
	34 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.32.5
	Сооружение -распределительная сеть №15. Инв.№3000453. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-15 от ТК-2-11 до ТК-15-5
	2037
	2037
	58 000
	 
	58 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.32.6
	Сооружение -распределительная сеть №15. Инв.№3000453. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети Стадион Химик от ТК-2-11 до восточной трибуны
	2037
	2037
	22 300
	 
	22300
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.3.33
	Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16
	2037
	2038
	210 400
	10000
	200 400
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.33.1
	Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16. Разработка проекта
	2037
	2037
	10 000
	10000
	 
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.33.2
	Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 Внутриквартальные сети ул. Республики-Орджоникидзе
	2038
	2038
	58 000
	 
	58 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.33.3
	Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 Внутриквартальные сети ул. Молотовая 24-74
	2038
	2038
	32 000
	 
	32 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.33.4
	Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 от ТК-16-7 до Школы №9
	2038
	2038
	23 000
	 
	23 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.33.5
	Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 Внутриквартальные сети ул. Машиностроителей 20/1, 20/2, 20/3
	2038
	2038
	12 000
	 
	12000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.33.6
	Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 от ТК-2-7 до ТК-16-3
	2038
	2038
	34 400
	 
	34 400
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.33.7
	Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 от ТК-16-10 до ТК-16-12
	2038
	2038
	25 000
	 
	25 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.33.8
	Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 от ТК-16-7 до ТК-16-10
	2038
	2038
	16 000
	 
	16 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.3.34
	Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18
	2038
	2039
	216 700
	10000
	206 700
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.34.1
	Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18.  Разработка проекта
	2038
	2038
	10 000
	10000
	 
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.34.2
	Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 от ТК-18-1 до ТК-18-3
	2039
	2039
	42 000
	 
	42 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.34.3
	Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 от ТК-18-1 до ТК-15-5, Комсомольский 134
	2039
	2039
	24 000
	 
	24000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.34.4
	Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 от ТК-18-2 до ТК 18-2-5 до ТК-18-2-12 пр-т. Красных Партизан 8 до Красных Партизан 34
	2039
	2039
	52 700
	 
	52 700
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.34.5
	Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 от пр-т. Красных Партизан 36 до Луначарского 45
	2039
	2039
	60 000
	 
	60 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.34.6
	Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 от ТК-18-3 до ТК-18-4 до ТК -18-3-7 Луначарского 35
	2039
	2039
	28 000
	 
	28 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.3.35
	Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20
	2039
	2040
	223 200
	10000
	213 200
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.35.1
	Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20. Разработка проекта
	2039
	2039
	10 000
	10000
	 
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.35.2
	Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-6 до ТК-20-5-12
	2040
	2040
	20 000
	 
	20 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.35.3
	Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-4 до ТК-20-2-5
	2040
	2040
	35 000
	 
	35 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.35.4
	Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-5 до ТК-20-4-6
	2040
	2040
	42 000
	 
	42 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.35.5
	Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-6-2 до ТК-20-6-9
	2040
	2040
	48 000
	 
	48000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.35.6
	Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-6-10 до Школы №12
	2040
	2040
	18 000
	 
	18 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.35.7
	Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 Внутриквартальные сети от Космонавтов 2А до Химиков 4
	2040
	2040
	50 200
	 
	50 200
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.3.36
	Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22
	2040
	2041
	229 000
	10000
	219 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.36.1
	Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22. Разработка проекта
	2040
	2040
	10 000
	10000
	 
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.36.2
	Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-2 до ТК-22-4
	2041
	2041
	20 000
	 
	20 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.36.3
	Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-4 до ТК-22-7
	2041
	2041
	73 000
	 
	73 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.36.4
	Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-6 до пр-т Космонавтов 5,7
	2041
	2041
	18 000
	 
	18000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.36.5
	Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-7 до Химиков 45
	2041
	2041
	62 000
	 
	62 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.36.6
	Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-8 до пр-т. Химиков 34
	2041
	2041
	24 000
	 
	24 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2.3.36.7
	Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от Школа 35, Детский сад №1, Ленинский 24,26,28
	2041
	2041
	22 000
	 
	22 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.3.37
	Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Техническое перевооружение от опоры №122 до точки (Б)  (1 этап)
	2041
	2041
	70 000
	 
	70 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.3.38
	Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Техническое перевооружение от опоры №122 до точки (Б)  (2 этап) 
	2042
	2042
	60 000
	 
	60 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.3.39
	Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое перевооружение от ТЭЦ-11 (СВ-1) до ТРУ-1  ПИР
	2041
	2041
	8 952
	8952
	 
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 2.3.40
	Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое перевооружение от ТЭЦ-11 (СВ-1) до ТРУ-1  СМР
	2042
	2042
	60 000
	 
	60 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 
	 
	 
	 
	5 424 341
	271 846
	5 152 495
	 

	 2.4
	Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	-
	-
	 
	 
	 
	-

	 2.4.1
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	-

	 2.5
	Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов
	-
	-
	 
	 
	 
	-

	 2.5.1
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	-

	 2.6
	Подгруппа проектов строительства новых насосных станций
	-
	-
	 
	 
	 
	-

	 2.6.1
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	-

	 2.7
	Подгруппа проектов реконструкции насосных станций
	-
	-
	 
	 
	 
	-

	 2.7.1
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	-

	 2.8
	Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей
	-
	-
	 
	 
	 
	-

	 2.8.1
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	-

	3
	Группа прочих проектов (кроме ИТЭ и тепловых сетей)
	2027
	2041
	21 977
	850
	21 127
	-

	 3.1
	Приобретение бульдозера тягового класса 35
	2037
	2037
	13 457
	 
	13 457
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 3.2
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение автоматической системы пожаротушения ТЦ (4 пом.)
	2028
	2029
	120
	 
	120
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 3.3
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы противопожарной сигнализации ГрЩУ №2. 
	2028
	2028
	300
	 
	300
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 3.4
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы противопожарной сигнализации комнаты приема пищи ТЦ. 
	2028
	2028
	200
	 
	200
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 3.5
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией в помещениях мастерских КЦ
	2028
	2029
	2 000
	150
	1 850
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 3.6
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы противопожарной сигнализации помещений мастерских ТЦ. 
	2028
	2028
	800
	 
	800
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 3.7
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией помещение мастерских ТЦ
	2028
	2028
	200
	 
	200
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 3.8
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией ГрЩУ №1
	2028
	2028
	300
	 
	300
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 3.9
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией ГрЩУ №2
	2028
	2028
	300
	 
	300
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 3.10
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией комната приема пищи ТЦ
	2028
	2028
	900
	 
	900
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 3.11
	Главный коpпус. ИЭ00010706. Техническое перевооружение Монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией в маслостанциях № 1-5
	2027
	2028
	2 300
	300
	2 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 3.12
	Маслохозяственное отделение. Инв. № ИЭ00010744. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией
	2027
	2028
	1 100
	400
	700
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Итого
	-
	-
	7 808 590
	360 343
	7 448 247
	-



[bookmark: _Ref135179564]Таблица 4.3 – Перечень мероприятий с источником финансирования от перехода в ценовую зону теплоснабжения
	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Период реализации
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	начало
	окончание
	всего
	ПИР
	СМР
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Строительство новых сетей 
	2041
	2042
	247 700
	20 900
	226 800
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	2
	Сооружение – распределительная сеть №13. Инв. № 03000451. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-13
	2030
	2032
	23 923
	4 117
	19 806
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	3
	Сооружение – распределительная сеть №16. Инв. № 3000454. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16
	2031
	2032
	34 089
	5 083
	29 006
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	4
	Сооружение – распределительная сеть № 5. Инв. № 3000445. Реконструкция. Вынос тепловой сети от ТК-5-3-1 до ТК-5-3-2 (Ватутина 2-4)
	2032
	2034
	14 338
	1 944
	12 394
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	5
	Сооружение – распределительная сеть № 11. Инв. № 3000450. Реконструкция от ТК-2-6 до ТК-11-2
	2033
	2035
	22 110
	2 010
	20 100
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	7
	Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект (ПИР)
	2026
	2028
	20 940
	20 940
	0
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	8
	Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект ТК14-1 до ТК14-8
	2028
	2028
	21 969
	0
	21969
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	9
	Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по  ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект ТК14-8 до ТК-14-14 (включительно)
	2028
	2028
	26 432
	0
	26 432
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	10
	Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по ул.Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от ТК14-14 до полосы отвода ОАО «РЖД»
	2029
	2029
	20 354
	0
	20 354
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	11
	Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от полосы отвода ОАО «РЖД» до ТНС-4 (по существующей сети)
	2029
	2029
	15 052
	0
	15 052
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	12
	Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от ТНС-4 до ТК14-А (Фортуна)
	2030
	2030
	35 864
	0
	35 864
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	13
	Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от ТК14-А (Фортуна) до ТК12-2-1 (на ШК №14)
	2030
	2030
	23 574
	0
	23 574
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	14
	Сооружение- распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от ТК12-2-1 (на ШК №14) до ТК14-2-3 (Райпотребсоюз-Восточная).
	2030
	2030
	19 944
	0
	19 944
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	15
	Сооружение -распределительная сеть №2. Инв.№3000442. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети  от ДК Солевар до ТНС-5
	2031
	2032
	30 000
	2000
	28 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	16
	Сооружение -распределительная сеть №3. Инв.№3000443. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети  РС-3
	2028
	2029
	168 000
	10 000
	158 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 16.1
	Сооружение -распределительная сеть №3. Инв.№3000443. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети  РС-3.Разработка проекта
	2028
	2028
	10 000
	10 000
	0
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 16.2
	Сооружение -распределительная сеть №3. Инв.№3000443. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-3 от ТК-3-5 до ТК-3-2-15
	2029
	2029
	35 000
	0
	35 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 16.3
	Сооружение -распределительная сеть №3. Инв.№3000443. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-3 от ТК-3-3 до ТК-3-7
	2029
	2029
	55 000
	0
	55 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 16.4
	Сооружение -распределительная сеть №3. Инв.№3000443. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-3 от ТК-3-7 до ТК-3-12
	2029
	2029
	25 000
	0
	25 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 16.5
	Сооружение -распределительная сеть №3. Инв.№3000443. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-3 от ТК-3-4 до ТК-3-1-10
	2029
	2029
	20 000
	0
	20 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 16.6
	Сооружение -распределительная сеть №3. Инв.№3000443. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-3 от ТК-3-12 до ТК-3-5-2
	2029
	2029
	10 000
	0
	10000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 16.7
	Сооружение -распределительная сеть №3. Инв.№3000443. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-3 от ТК-3-4-1 до ТК 3-5-5 ул. Жуковского
	2029
	2029
	13 000
	0
	13 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	17
	Сооружение -распределительная сеть №4. Инв.№3000444. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-4
	2029
	2030
	161 300
	8300
	153 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 17.1
	Сооружение -распределительная сеть №4. Инв.№3000444. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети. Разработка проекта
	2029
	2029
	8 300
	8300
	0
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 17.2
	Сооружение -распределительная сеть №4. Инв.№3000444. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-4 от ТК-3-3 до ТК-4-2
	2030
	2030
	42 000
	0
	42 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 17.3
	Сооружение -распределительная сеть №4. Инв.№3000444. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-4 от ТК-4-2 до ТК-4-3-16
	2030
	2030
	55 000
	0
	55 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 17.4
	Сооружение -распределительная сеть №4. Инв.№3000444. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-4 от ТК-4-3-16 до ул. Ленина 103
	2030
	2030
	12 000
	0
	12000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 17.5
	Сооружение -распределительная сеть №4. Инв.№3000444. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-4 от ТК-4-3-16 до ТК-4-3-18
	2030
	2030
	24 000
	0
	24 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 17.6
	Сооружение -распределительная сеть №4. Инв.№3000444. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-4 от ТК-4-1 до ТК-4-1-5
	2030
	2030
	20 000
	0
	20000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	18
	Сооружение -распределительная сеть №5. Инв.№3000445. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5
	2030
	2031
	163 800
	8300
	155 500
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 18.1
	Сооружение -распределительная сеть №5. Инв.№3000445. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5. Разработка проекта
	2030
	2030
	8 300
	8300
	0
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 18.2
	Сооружение -распределительная сеть №5. Инв.№3000445. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5 от ТК-5-3 до ТК-5-4
	2031
	2031
	35 000
	0
	35 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 18.3
	Сооружение -распределительная сеть №5. Инв.№3000445. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5 от ТК-5-3 до ТК-5-2-10
	2031
	2031
	47 000
	0
	47 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 18.4
	Сооружение -распределительная сеть №5. Инв.№3000445. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5 от ТК-5-3 до ТК-5-4-4
	2031
	2031
	28 000
	0
	28 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 18.5
	Сооружение -распределительная сеть №5. Инв.№3000445. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5 от ТК-5-1-5 до ТК-5-1-11
	2031
	2031
	23 500
	0
	23 500
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 18.6
	Сооружение -распределительная сеть №5. Инв.№3000445. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5 от ТК-5-6-5 до ТК-5-6-7
	2031
	2031
	22 000
	0
	22000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	19
	Сооружение -распределительная сеть №8. Инв.№3000447. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети
	2031
	2032
	144 000
	9000
	135 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 19.1
	Сооружение -распределительная сеть №8. Инв.№3000447. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-8. Разработка проекта
	2031
	2031
	9 000
	9000
	0
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 19.2
	Сооружение -распределительная сеть №8. Инв.№3000447. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-8 от ТК-8-2 до ТК-8-3-14
	2032
	2032
	34 000
	0
	34 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 19.3
	Сооружение -распределительная сеть №8. Инв.№3000447. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-8 от ТК-2-1 до ТК-8-2
	2032
	2032
	42 000
	0
	42 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 19.4
	Сооружение -распределительная сеть №8. Инв.№3000447. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5 от ТК-5-2-10 до ТК-5-2-11 до ТК-5-2-14
	2032
	2032
	20 000
	0
	20 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 19.5
	Сооружение -распределительная сеть №8. Инв.№3000447. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5 от ТК-5-7-1 до ТК-5-8-1
	2032
	2032
	18 000
	0
	18 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 19.6
	Сооружение -распределительная сеть №8. Инв.№3000447. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5 от ТК-5-7-1 до ТК-5-7-1 школа интернат №4
	2032
	2032
	21 000
	0
	21000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	20
	Сооружение -распределительная сеть №9. Инв.№3000448. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-9
	2032
	2033
	162 800
	6800
	156 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 20.1
	Сооружение -распределительная сеть №9. Инв.№3000448. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-9. Разработка проекта
	2032
	2032
	6 800
	6800
	0
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 20.2
	Сооружение -распределительная сеть №9. Инв.№3000448. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-9 от ТК-9-1 до 9-2-4 ул. Толбухина; пр-т Комсомольский
	2033
	2033
	67 000
	0
	67 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 20.3
	Сооружение -распределительная сеть №9. Инв.№3000448. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-9 от ТК-2-3 до ул. Интернациональная 14
	2033
	2033
	65 000
	0
	65 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 20.4
	Сооружение -распределительная сеть №9. Инв.№3000448. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-4 от ТК-4-2 до ТК-4-2-1 и ул. Ленина 87
	2033
	2033
	24 000
	0
	24 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	21
	Сооружение -распределительная сеть №10. Инв.№3000449. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-10
	2033
	2034
	186 000
	7 000
	179 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 21.1
	Сооружение -распределительная сеть №10. Инв.№3000449. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-10. Разработка проекта
	2033
	2033
	7 000
	7 000
	0
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 21.2
	Сооружение -распределительная сеть №10. Инв.№3000449. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-10 от ТК-10-7 до Стопани, 57
	2034
	2034
	60 000
	0
	60 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 21.3
	Сооружение -распределительная сеть №10. Инв.№3000449. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-10 пр-т Комсомольский, 60
	2034
	2034
	10 000
	0
	10 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 21.4
	Сооружение -распределительная сеть №10. Инв.№3000449. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-10 от ТК-10-3 до Куйбышева 12, Серегина 49
	2034
	2034
	36 000
	0
	36 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 21.5
	Сооружение -распределительная сеть №10. Инв.№3000449. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-10 от ТК-5-7 до ул. Магистральная
	2034
	2034
	43 000
	0
	43 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 21.6
	Сооружение -распределительная сеть №10. Инв.№3000449. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-10 от ТК-10-5-2 до Стопани 61
	2034
	2034
	30 000
	0
	30000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	22
	Сооружение -распределительная сеть №11. Инв.№3000450. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-11
	2034
	2035
	192 600
	8000
	184 600
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 22.1
	Сооружение -распределительная сеть №11. Инв.№3000450. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-11. Разработка проекта
	2034
	2034
	8 000
	8000
	0
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 22.2
	Сооружение -распределительная сеть №11. Инв.№3000450. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-11 от ТК-11-2 до ТК-11-5
	2035
	2035
	38 000
	0
	38 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 22.3
	Сооружение -распределительная сеть №11. Инв.№3000450. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-11 от ТК-11-5 до ТК-11-5-1
	2035
	2035
	28 000
	0
	28 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 22.4
	Сооружение -распределительная сеть №11. Инв.№3000450. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-11 от ТК-11-5 до ТК-11-3-4
	2035
	2035
	30 600
	0
	30 600
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 22.5
	Сооружение -распределительная сеть №11. Инв.№3000450. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-11 от ТК-11-7 до ТК-11-4-3 Интернациональная 40
	2035
	2035
	31 000
	0
	31 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 22.6
	Сооружение -распределительная сеть №11. Инв.№3000450. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-11 от ТК-11-7 до ТК-11-5-3 Интернациональная 22,26
	2035
	2035
	19 000
	0
	19000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 22.7
	Сооружение -распределительная сеть №11. Инв.№3000450. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-11 от ТК-11-3 до Профессиональный лицей № 29
	2035
	2035
	38 000
	0
	38 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	23
	Сооружение -распределительная сеть №13. Инв.№3000451. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-13
	2035
	2036
	198 300
	8000
	190 300
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 23.1
	Сооружение -распределительная сеть №13. Инв.№3000451. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-13. Разработка проекта
	2035
	2035
	8 000
	8000
	0
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 23.2
	Сооружение -распределительная сеть №13. Инв.№3000451. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-13 от ТК-2-9 до ТК-13-2
	2036
	2036
	82 000
	0
	82 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 23.3
	Сооружение -распределительная сеть №13. Инв.№3000451. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-13 от ТК-13-5 до ТК-13-5-8
	2036
	2036
	63 000
	0
	63 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 23.4
	Сооружение -распределительная сеть №13. Инв.№3000451. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-13 от ТК-13-5 до ул. Розы Люксембург 5,9,11
	2036
	2036
	17 300
	0
	17 300
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 23.5
	Сооружение -распределительная сеть №13. Инв.№3000451. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-13 от ТК-13-2 до ТК-13-2-7
	2036
	2036
	28 000
	0
	28 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	24
	Сооружение -распределительная сеть №15. Инв.№3000453. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-15
	2036
	2037
	202 300
	8 000
	194300
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 24.1
	Сооружение -распределительная сеть №15. Инв.№3000453. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-15. Разработка проекта
	2036
	2036
	8 000
	8000
	0
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 24.2
	Сооружение -распределительная сеть №15. Инв.№3000453. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-15 от пр-т Комсомольский 126 до ул. Луначарского 5
	2037
	2037
	42 000
	0
	42 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 24.3
	Сооружение -распределительная сеть №15. Инв.№3000453. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-15 от ТК-15-5 до ул. Луначарского 23, Школы №16
	2037
	2037
	38 000
	0
	38 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 24.4
	Сооружение -распределительная сеть №15. Инв.№3000453. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-15 от ТК-15-5 до ул. Луначарского 13
	2037
	2037
	34 000
	0
	34 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 24.5
	Сооружение -распределительная сеть №15. Инв.№3000453. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-15 от ТК-2-11 до ТК-15-5
	2037
	2037
	58 000
	0
	58 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 24.6
	Сооружение -распределительная сеть №15. Инв.№3000453. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети Стадион Химик от ТК-2-11 до восточной трибуны
	2037
	2037
	22 300
	0
	22300
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	25
	Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16
	2037
	2038
	210 400
	10000
	200 400
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 25.1
	Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16. Разработка проекта
	2037
	2037
	10 000
	10000
	0
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 25.2
	Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 Внутриквартальные сети ул. Республики-Орджоникидзе
	2038
	2038
	58 000
	0
	58 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 25.3
	Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 Внутриквартальные сети ул. Молотовая 24-74
	2038
	2038
	32 000
	0
	32 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 25.4
	Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 от ТК-16-7 до Школы №9
	2038
	2038
	23 000
	0
	23 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 25.5
	Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 Внутриквартальные сети ул. Машиностроителей 20/1, 20/2, 20/3
	2038
	2038
	12 000
	0
	12 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 25.6
	Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 от ТК-2-7 до ТК-16-3
	2038
	2038
	34 400
	0
	34400
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 25.7
	Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 от ТК-16-10 до ТК-16-12
	2038
	2038
	25 000
	0
	25 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 25.8
	Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 от ТК-16-7 до ТК-16-10
	2038
	2038
	16 000
	0
	16 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	26
	Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18
	2038
	2039
	216 700
	10000
	206 700
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 26.1
	Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18.  Разработка проекта
	2038
	2038
	10 000
	10000
	0
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 26.2
	Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 от ТК-18-1 до ТК-18-3
	2039
	2039
	42 000
	0
	42 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 26.3
	Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 от ТК-18-1 до ТК-15-5, Комсомольский 134
	2039
	2039
	24 000
	0
	24 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 26.4
	Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 от ТК-18-2 до ТК 18-2-5 до ТК-18-2-12 пр-т. Красных Партизан 8 до Красных Партизан 34
	2039
	2039
	52 700
	0
	52 700
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 26.5
	РС-18 от пр-т. Красных Партизан 36 до Луначарского 45
	2039
	2039
	60 000
	0
	60 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 26.6
	Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 от ТК-18-3 до ТК-18-4 до ТК -18-3-7 Луначарского 35
	2039
	2039
	28 000
	0
	28000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	27
	Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20
	2039
	2040
	223 200
	10000
	213 200
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 27.1
	Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20. Разработка проекта
	2039
	2039
	10 000
	10000
	0
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 27.2
	Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-6 до ТК-20-5-12
	2040
	2040
	20 000
	0
	20 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 27.3
	Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-4 до ТК-20-2-5
	2040
	2040
	35 000
	0
	35 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 27.4
	Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-5 до ТК-20-4-6
	2040
	2040
	42 000
	0
	42 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 27.5
	Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-6-2 до ТК-20-6-9
	2040
	2040
	48 000
	0
	48 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 27.6
	Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-6-10 до Школы №12
	2040
	2040
	18 000
	0
	18000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 27.7
	Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 Внутриквартальные сети от Космонавтов 2А до Химиков 4
	2040
	2040
	50 200
	0
	50 200
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	28
	Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22
	2040
	2041
	229 000
	10000
	219 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 28.1
	Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22. Разработка проекта
	2040
	2040
	10 000
	10000
	0
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 28.2
	Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-2 до ТК-22-4
	2041
	2041
	20 000
	0
	20 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 28.3
	Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-4 до ТК-22-7
	2041
	2041
	73 000
	0
	73 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 28.4
	Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-6 до пр-т Космонавтов 5,7
	2041
	2041
	18 000
	0
	18 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 28.5
	Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-7 до Химиков 45
	2041
	2041
	62 000
	0
	62 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 28.6
	Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-8 до пр-т. Химиков 34
	2041
	2041
	24 000
	0
	24000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	 28.7
	Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от Школа 35, Детский сад №1, Ленинский 24,26,28
	2041
	2041
	22 000
	0
	22 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	29
	Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Техническое перевооружение от опоры №122 до точки (Б)  (1 этап)
	2041
	2041
	70 000
	0
	70 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	30
	Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Техническое перевооружение от опоры №122 до точки (Б)  (2 этап) 
	2042
	2042
	60 000
	0
	60 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	31
	Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое перевооружение от ТЭЦ-11 (СВ-1) до ТРУ-1  ПИР
	2041
	2041
	8 952
	8952
	0
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	32
	Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое перевооружение от ТЭЦ-11 (СВ-1) до ТРУ-1  СМР
	2042
	2042
	60 000
	0
	60 000
	Доп. источники в рамках ЦЗ

	-
	Итого
	-
	-
	3 213 641
	179 346
	3 034 295
	-



Как видно из таблицы Таблица 4.3, финансирование от перехода в ценовую зону теплоснабжения по варианту № 1 предусматривается преимущественно для распределительных тепловых сетей (для действующих объектов теплоснабжения), а также для нового строительства тепловых сетей и насосных станций.
Все мероприятия, предусмотренные в рамках варианта № 1, можно условно разделить на 6 категорий:
1. реконструкция, техническое перевооружение, модернизация на ИТЭ;
реконструкция, техническое перевооружение магистральных тепловых сетей;
реконструкция, техническое перевооружение, модернизация распределительных тепловых сетей;
строительство новых тепловых сетей;
строительство новых насосных станций;
прочие мероприятия. 
Распределение объемов капитальных вложений по категориям мероприятий в разрезе лет реализации по варианту № 1 представлено в таблице Таблица 4.4 и на рисунках Рисунок 4.1–Рисунок 4.7. 
Таблица 4.4 – Распределение объемов капитальных вложений по категориям мероприятий в разрезе лет реализации по варианту №1, тыс. руб. без НДС
	[bookmark: _Hlk201918035]№ п.п.
	Источник финансирования
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029–2033
	2034–2038
	2039–2042

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Источники тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 1.1
	Дополнительные источники в рамках ценовой зоны
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 1.2
	Амортизационные отчисления
	0
	9 011
	28 623
	125 262
	143082
	33059
	14612

	 1.3
	Прибыль, направленная на инвестиции
	36 363
	544 506
	566 350
	744 484
	1081716
	178547
	864,75

	 1.4
	Итого
	36 363
	553 517
	594 972
	869 746
	1224798
	211606
	15 477

	 1.5
	Итого с накопленным итогом
	36 363
	589 880
	1 184 853
	2 054 598
	3 279 396
	3 491 002
	3 506 479

	2
	Магистральные тепловые сети
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 2.1
	Дополнительные источники в рамках ценовой зоны
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 2.2
	Амортизационные отчисления
	 
	80 307
	130 350
	72 881
	355153
	255046
	152756,5

	 2.3
	Прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 2.4
	Итого
	0
	80 307
	130 350
	72 881
	355153
	255046
	152 757

	 2.5
	Итого с накопленным итогом
	0
	80 307
	210 657
	283 537
	638 690
	893 737
	1 046 493

	3
	Распределительные тепловые сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 3.1
	Дополнительные источники в рамках ценовой зоны
	0
	6 980
	6 980
	65 381
	1016048
	1012700
	857852

	 3.2
	Амортизационные отчисления
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 3.3
	Прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 3.4
	Итого
	0
	6 980
	6 980
	65 381
	1 016 048
	1 012 700
	857 852

	 3.5
	Итого с накопленным итогом
	0
	6 980
	13 960
	79 341
	1 095 389
	2 108 089
	2 965 941

	4
	Новые тепловые сети
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 4.1
	Дополнительные источники в рамках ценовой зоны
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	247700

	 4.2
	Амортизационные отчисления
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 4.3
	Прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 4.4
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	247 700

	 4.5
	Итого с накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	247 700

	5
	Прочие проекты (кроме ИТЭ и тепловых сетей)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 5.1
	Дополнительные источники в рамках ценовой зоны
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 5.2
	Амортизационные отчисления
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 5.3
	Прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	700
	5 910
	1910
	13457
	0

	 5.4
	Итого
	0
	0
	700
	5 910
	1 910
	13 457
	0

	 5.5
	Итого с накопленным итогом
	0
	0
	700
	6 610
	8 520
	21 977
	21 977

	-
	Всего по МО «город Усолье-Сибирское»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ценовой зоны
	0
	6 980
	6 980
	65 381
	1016048
	1012700
	1 105 552

	-
	Амортизационные отчисления
	0
	89 318
	158 973
	198 142
	498234,9333
	288105,5667
	167 369

	-
	Прибыль, направленная на инвестиции
	36 363
	544 506
	567 050
	750 394
	1083626,142
	192003,875
	865

	-
	Итого
	36 363
	640 804
	733 002
	1 013 917
	2 597 909
	1 492 809
	1 273 785

	-
	Итого с накопленным итогом
	36 363
	677 167
	1 410 169
	2 424 086
	5 021 995
	6 514 805
	7 788 590



[bookmark: _Ref135185056]
[bookmark: _Ref140473750]
Рисунок 4.1 – Распределение объемов капитальных вложений по источникам финансирования в разрезе лет реализации для ИТЭ

Рисунок 4.2 – Распределение объемов капитальных вложений по источникам финансирования в разрезе лет реализации для магистральных тепловых сетей

Рисунок 4.3 – Распределение объемов капитальных вложений по источникам финансирования в разрезе лет реализации для распределительных тепловых сетей

Рисунок 4.4 – Распределение объемов капитальных вложений по источникам финансирования в разрезе лет реализации для новых тепловых сетей

Рисунок 4.5 – Распределение объемов капитальных вложений по источникам финансирования в разрезе лет реализации для прочих проектов

[bookmark: _Ref135191951]Рисунок 4.6 – Распределение объемов капитальных вложений по источникам финансирования в разрезе лет реализации по МО «город Усолье-Сибирское» в целом
[image: ]
[bookmark: _Ref135205755]Рисунок 4.7 – Распределение объемов капитальных вложений по категориям мероприятий
Пункт 5 [40)] обязывает ЕТО (ООО «БЭК») применять к предельному уровню цены (тарифа) понижающий коэффициент, который ограничивает темп её роста диапазоном от 2 до 6% сверх инфляции. Рост тарифа ЕТО (ООО «БЭК») на срок разработки Схемы ТС МО «город Усолье-Сибирское» принят в размере +3% сверх инфляции. 
Результаты расчета показателей экономической эффективности по варианту № 1 представлены в таблице Таблица 4.5. 
Индикаторы развития систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» по варианту № 1 приведены в таблице Таблица 4.6. 
[bookmark: _Ref140477197]Таблица 4.5 – Результаты расчета показателей экономической эффективности по варианту № 1
	[bookmark: _Hlk201918290]№ п.п.
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Объем тепловой энергии, тыс. Гкал
	603,74
	594,98
	596,73
	596,27
	596,27
	596,27
	596,27
	596,27
	596,27
	596,55
	596,55
	596,55
	596,55
	596,79
	596,79
	596,79
	596,79
	596,55

	2
	Тариф ЕТО (базовый рост), руб./Гкал
	1 246,47
	1 302,02
	1 354,44
	1 409,13
	1 466,04
	1 525,24
	1 586,83
	1 650,91
	1 717,58
	1 786,94
	1 859,10
	1 934,17
	2 012,28
	2 093,54
	2 178,08
	2 266,04
	2 357,55
	2 452,75

	3
	Тариф ЕТО (прирост 3% сверх ИПЦ), руб./Гкал
	1 246,47
	1 341,08
	1 436,92
	1 539,80
	1 650,04
	1 768,17
	1 894,76
	2 030,41
	2 175,78
	2 331,55
	2 498,47
	2 677,35
	2 869,03
	3 074,44
	3 294,55
	3 530,41
	3 783,17
	4 054,02

	4
	НВВ (базовый рост), млн руб.
	752,5
	774,7
	808,2
	840,2
	874,1
	909,4
	946,2
	984,4
	1024,1
	1066,0
	1109,1
	1153,8
	1200,4
	1249,4
	1299,9
	1352,3
	1407,0
	1463,2

	5
	НВВ (рост +3% к ИПЦ), млн руб.
	752,5
	797,9
	857,5
	918,1
	983,9
	1054,3
	1129,8
	1210,7
	1297,3
	1390,9
	1490,5
	1597,2
	1711,5
	1834,8
	1966,1
	2106,9
	2257,8
	2418,4

	6
	Прирост НВВ, млн руб.
	0,0
	23,2
	49,2
	77,9
	109,7
	144,9
	183,6
	226,3
	273,2
	324,9
	381,4
	443,3
	511,1
	585,4
	666,3
	754,6
	850,8
	955,2

	7
	Инвестиции в отношении распределительных (муниципальных) сетей, млн.руб.
	0
	7
	7
	65
	202
	245
	181
	211
	177
	207,1
	192,6
	198,3
	204,3
	210,4
	216,7
	223,2
	297,952
	120

	8
	Инвестиции в отношении магистральных сетей, млн.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Налоги, млн.руб.
	0
	4,79
	10,13
	17,22
	27,71
	39,39
	50,16
	62,19
	74,11
	87,45
	101,19
	115,94
	131,75
	148,77
	167,00
	186,59
	209,09
	229,10

	 9.1
	налог на имущество, млн руб.
	0
	0,15
	0,28
	1,64
	5,76
	10,42
	13,44
	16,93
	19,47
	22,47
	24,91
	27,27
	29,53
	31,69
	33,74
	35,68
	38,93
	38,05

	 9.2
	налог на прибыль, млн руб.
	0
	4,65
	9,84
	15,58
	21,94
	28,97
	36,72
	45,26
	54,64
	64,98
	76,28
	88,67
	102,22
	117,08
	133,26
	150,91
	170,16
	191,05

	10
	Проценты по кредитам, млн.руб.
	0
	0,28
	0,53
	3,09
	10,84
	19,51
	24,66
	30,26
	35,37
	39,19
	40,08
	42,03
	43,46
	44,34
	44,89
	45,65
	49,48
	45,72

	11
	Итого расходы на инвестиции в отношении распределительных (муниципальных) сетей с учетом процентов по кредиту, млн.руб.
	0
	12,05
	17,64
	85,69
	240,25
	303,70
	256,31
	303,11
	286,89
	333,74
	333,88
	356,27
	379,51
	403,51
	428,59
	455,44
	556,52
	394,82

	12
	Итого расходы на инвестиции в отношении распределительных (муниципальных) сетей без кредитной схемы, млн.руб.
	0
	11,77
	17,11
	82,60
	229,41
	284,19
	231,65
	272,84
	251,52
	294,55
	293,79
	314,24
	336,05
	359,17
	383,70
	409,79
	507,04
	349,10

	13
	Денежный поток
	0,0
	11,47
	32,11
	-4,69
	-119,70
	-139,34
	-48,04
	-46,56
	21,69
	30,34
	87,63
	129,11
	175,05
	226,22
	282,60
	344,77
	343,75
	606,14

	14
	Дисконтированный денежный поток (с процентами), млн руб.
	0,0
	11,19
	31,58
	-7,78
	-130,54
	-158,85
	-72,70
	-76,82
	-13,68
	-8,85
	47,55
	87,07
	131,59
	181,88
	237,70
	299,13
	294,28
	560,42

	15
	Денежный поток нарастающим итогом, млн руб.
	0
	11,19
	42,77
	34,99
	-95,55
	-254,39
	-327,10
	-403,92
	-417,60
	-426,46
	-378,91
	-291,84
	-160,25
	21,63
	259,33
	558,46
	852,73
	1413,16

	16
	NPV с учетом процентов по кредиту, млн руб.
	0,000
	9,298
	22,643
	-2,874
	-63,819
	-64,600
	-0,005
	-16,323
	6,612
	8,042
	20,198
	25,877
	30,509
	34,286
	37,243
	39,511
	0,000
	52,525

	17
	NPV без кредитной схемы, млн руб.
	0,000
	9,071
	22,269
	-4,769
	-69,599
	-73,645
	-0,008
	-26,931
	-4,171
	-2,347
	10,959
	17,452
	22,935
	27,565
	31,327
	34,280
	0,000
	48,563

	18
	IRR с учетом процентов по кредиту, %
	17,93%

	19
	IRR без кредитной схемы, %
	26,97%

	20
	Срок окупаемости простой с учетом процентов по кредиту, лет
	15,09

	21
	Срок окупаемости простой без кредитной схемы, лет
	16,50

	22
	Срок окупаемости дисконтированный с учетом процентов по кредиту, лет
	16,23

	23
	Срок окупаемости дисконтированный без кредитной схемы, лет
	17,74



[bookmark: _Ref139850132][bookmark: _Ref140477237]Таблица 4.6 – Индикаторы развития систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» по варианту № 1
	№ п.п.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033
	2038
	2042

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Удельное количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения (в отопительный период)
	ед./км/год
	0,65
	0,67
	0,67
	0,68
	0,68
	0,68
	0,65
	0,64

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии (в отопительный период)
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения
	кг у.т./Гкал
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м²/год
	0,00297
	0,00297
	0,00296
	0,00294
	0,00292
	0,00288
	0,00287
	0,00287

	5
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности 
	%
	10,43%
	10,61%
	10,48%
	10,51%
	10,51%
	10,51%
	10,51%
	10,51%

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м²/(Гкал/ч)
	106,5
	106,5
	106,3
	106,2
	106,1
	105,7
	105,7
	105,7

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин
	г.у.т./кВт*ч
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей 
	лет
	34,3
	35,2
	35,5
	35,7
	35,8
	35,6
	34,3
	33,5

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	%
	0,00%
	0,17%
	1,96%
	2,05%
	2,51%
	2,38%
	3,52%
	1,34%

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.


* прогнозный показатель № п.п. 1 на 2025 год принят как среднее арифметическое значение от фактических показателей за 2020-2024 годы, на период 2026-2042 годов динамика данного показателя коррелирует с динамикой предполагаемых объемов реконструкции и модернизации тепловых сетей и со средневзвешенным (по материальной характеристике) сроком эксплуатации тепловых сетей (с показателем № п.п. 11)

[bookmark: _Описание_варианта_№_1][bookmark: _Toc140629945]Описание варианта № 2
Вариант № 2 развития систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» предусмотрен без перехода в ценовую зону теплоснабжения. 
Настоящий вариант сформирован на основании следующих принципов: 
1. в соответствии с пунктом 100 [3)], описание основных направлений для разработки предложений по строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению источников тепловой энергии и предложений по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей должно разрабатываться в форме мастер-плана, который должен содержать описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной схеме теплоснабжения) с учетом предложений заинтересованных сторон;
в соответствии с данными ООО «БЭК» перечень мероприятий на ТЭЦ‑11 обязателен к реализации ввиду необходимости замены элементов оборудования в связи с ухудшением состояния до критических значений, установленных нормативно-технической документацией. Дальнейшая эксплуатация оборудования в текущем состоянии неминуемо приведет к возникновению аварии (аварийной ситуации). При невыполнении мероприятий возникают повышенные риски снижения тепловой мощности ИТЭ на период устранения аварий (аварийных ситуаций) на оборудовании турбинного, электротехнического или котельного цеха, что повлечет за собой снижение температурного графика работы тепловых сетей, снижение качества теплоснабжения потребителей (понижение температуры ГВС и отопления) на период от нескольких часов до нескольких месяцев. На основании вышеперечисленного все мероприятия на ИТЭ, предложенные к включению в Схему ТС ООО «БЭК», во всех рассматриваемых вариантах (в т.ч. в рамках варианта № 2) включаются в полном объеме;
при выборе мероприятий на тепловых сетях для включения в Схему ТС Исполнитель работ руководствовался сведениями ООО «БЭК» по обоснованию мероприятий на магистральных и распределительных тепловых сетях, а также сценариями развития аварий (потенциальных угроз) на тепловых сетях с моделированием гидравлических режимов системы теплоснабжения, выполненными в составе электронной гидравлической модели системы теплоснабжения города Усолье-Сибирское. На основании анализа данных ООО «БЭК» выявлено, что сокращение тепловых потерь в результате реализации мероприятий на магистральных тепловых сетях выше аналогичных показателей на распределительных тепловых сетях (2 363 Гкал/год) и составляет 3 355 Гкал/год, а невыполнение или частичное (~50%) выполнение мероприятий оставляет высокую вероятность аварий с последующим прекращением теплоснабжения значительной части или всего МО «город Усолье-Сибирское», а также р.п. Белореченский (Усольский район). Кроме того, при моделировании аварийных ситуаций на тепловых сетях спрогнозированы последствия потенциальных угроз прекращения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, которые подтверждают выводы ООО «БЭК» о необходимости реализации мероприятий на магистральных тепловых сетях. На основании вышеперечисленного все мероприятия на магистральных тепловых сетях, предложенные к включению в Схему ТС ООО «БЭК», во всех рассматриваемых вариантах (в т.ч. в рамках варианта № 2) включаются в полном объеме;
ввиду ограниченности источника инвестиций из тарифа в рамках варианта № 2 исключены мероприятий на распределительных тепловых сетях, а также мероприятия по строительству новых тепловых сетей и насосных станций. 
Полный перечень мероприятий с обозначением периода реализации, прогнозируемого объема финансирования и источников инвестиций, предусмотренный для реализации варианта № 2, структурно распределен по группам и подгруппам проектов в соответствии с пунктами 156, 157 [3)] и представлен в таблице Таблица 4.7. 
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	Наименование мероприятия
	Период реализации
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	начало
	окончание
	всего
	ПИР
	СМР
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Группа проектов на источниках тепловой энергии
	-
	-
	3 470 032
	58 902
	1 638 292
	-

	 1.1
	Подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 1.1.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 1.2
	Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	2025
	2028
	46 152
	0
	46 152
	-

	 1.2.1
	Главный щит управления. Инв. №ИЭ00010557. Реконструкция сети постоянного тока ТЭЦ-11 (4 этап). Замена аккумуляторной батареи АБ-1
	2028
	2028
	26 032
	 
	26 032
	Амортизационные отчисления

	 1.2.2
	Главный щит управления. Инв. №ИЭ00010557. Реконструкция сети постоянного тока ТЭЦ-11 (5 этап)
	2029
	2029
	8 770
	 
	8 770
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.2.3
	Теплофикационная установка т/г 4 Инв.№ИЭ00010785 Реконструкция трубопроводов сетевой воды БУ ТГ-4
	2034
	2034
	5 675
	 
	5 675
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.2.4
	Теплофикационная установка т/г 6 Инв. №ИЭ00010789 Реконструкция трубопроводов сетевой воды БУ ТГ-6
	2035
	2035
	5 675
	 
	5 675
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3
	Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	2023
	2042
	2 450 762
	125 055
	2 325 707
	 

	 1.3.1
	Баковое хозяйство. Инв. № ИЭ00010204. Техническое перевооружение Замена баков хранения реагентов.
	2023
	2026
	12 110
	 
	12 110
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.2
	Вентилятоpная градирня №1 Инв. № ИЭ00010703. Техническое перевооружение. Замена арматуры на напорных и сливных трубопроводов циркуляционной воды с дистанционным управлением и индикацией открытия с ГРЩУ градирни ст.№1 
	2027
	2027
	12 500
	 
	12 500
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.3
	Вентилятоpная градирня №2 Инв. № ИЭ00010704. Техническое перевооружение. Замена арматуры на напорных и сливных трубопроводов циркуляционной воды с дистанционным управлением и индикацией открытия с ГРЩУ градирни ст.№1 
	2028
	2028
	12 500
	 
	12 500
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.4
	Галлеpея топливоподачи с узлами пеpесыпки. Инв. № ИЭ00011455. Техническое перевооружение Монтаж системы пожаротушения в галереях ленточных конвейеров №7,9.
	2020
	2026
	11 983
	 
	11 983
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.5
	Галерея топливоподачи 5/2. Инв. № ИЭ00011495. Техническое перевооружение. Замена стенового ограждения галереи №11
	2029
	2030
	22 000
	2000
	20 000
	Амортизационные отчисления

	 1.3.6
	Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Вентиляция щитов управления (2 этап)
	2026
	2026
	7 540
	 
	7 540
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.7
	Главный корпус. Инв.№00010706. Техническое перевооружение. Замена плит кровли турбинного цеха 1 очереди
	2033
	2037
	3 843
	 
	3 843
	Амортизационные отчисления

	 1.3.8
	Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение легкосбрасываемых конструкций надбункерной галереи 2 очереди (ЛК-5 оси В'-Г'/20-44 отм.+26,000м).
	2023
	2027
	5 000
	 
	5 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.9
	Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружной стены котельного отделения (1,2 этап)
	2026
	2026
	20 629
	 
	20 629
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.9
	Главный коpпус. Инв № ИЭ00010706. Техническое перевооружение наружной стены котельного отделения 2-й очереди ряд Д оси 22-38 (3 этап).
	2027
	2027
	10 628
	 
	10 628
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.10
	Главный коpпус. Инв № ИЭ00010706. Техническое перевооружение наружной стены котельного отделения 2-й очереди ряд Д оси 22-38 (4 этап).
	2028
	2028
	14 108
	 
	14 108
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.11
	Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение перекрытия подвала машинного отделения 2 очереди отм. -3,200м. Организация сбора и отвода воды
	2028
	2030
	14 459
	1384
	13 075
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.12
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение . Установка анкерных линий подкрановых путей.
	2026
	2027
	2 762
	500
	2 262
	Амортизационные отчисления

	 1.3.13
	ГРУ 6кв 1.2. Инв. № ИЭ00010454. Техническое перевооружение Замена разъединителей и выключателей (1 этап).
	2026
	2026
	7 461
	 
	7 461
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.14
	ГРУ 6кв 1.2. Инв. № ИЭ00010454. Техническое перевооружение Замена разъединителей и выключателей (1 этап, замена выключателя ШСВ-1).
	2027
	2027
	14 655
	 
	14 655
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.15
	ГРУ 6кв 1.2. Инв. № ИЭ00010454. Техническое перевооружение Замена разъединителей и выключателей (2 этап).
	2028
	2028
	67 629
	 
	67 629
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.16
	Дамба золоотвала с дренажной системой и дренажной насосной. Инв. № ИЭ0011017. Техническое перевооружение. Сухое складирование золошлаковых смесей на секции № 1  золошлакоотвала ТЭЦ-11 
	2026
	2030
	285 949
	50 000
	235 949
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.17
	Деаэрационная установка 1.2 ата. Инв. №ИЭ00010740. Техническое перевооружение Замена деаэратора 1,2 ата №1
	2029
	2029
	47 000
	3500
	43 500
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.18
	Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. № ИЭ00010740. Техническое перевооружение . Замена деаэратора 1,2 ата №2.
	2025
	2026
	47 000
	3500
	43 500
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.19
	Деаэpационная установка 6 ата ст 3. Инв. №ИЭ00010728. Техническое перевооружение. Замена деаэратора.
	2035
	2035
	54 500
	4 500
	50 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.20
	Деаэpационная установка с 3-мя установками. Инв. № ИЭ00010731. Техническое перевооружение. Замена трубопроводов всас-коллектора ПЭН-4,5; ПЭН-6,7; ПЭН-8,9
	2035
	2036
	11 445
	1 153
	10 292
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.21
	Закpытое pаспpедустpойство 35кв. Инв. № ИЭ00010479. Техническое перевооружение . Монтаж пожарной сигнализации 
	2027
	2028
	4 378
	350
	4 028
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.22
	Золоулавливающие установки К-3. Инв. № ИЭТ11_00010107. Техническое перевооружение Замена скрубберов
	2028
	2028
	27 603
	 
	27 603
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.23
	Конвейер ленточный 4А. Инв. № ИЭ01146700.  Техническое перевооружение. Замена редуктора ЛК-4А
	2027
	2027
	2 500
	 
	2 500
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.24
	Конвейер ленточный 5А. Инв. № ИЭ01146700.  Техническое перевооружение. Замена редуктора ЛК-5А
	2028
	2028
	2 500
	 
	2 500
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.25
	Конвейер ленточный 5/1. Инв. № ИЭ00011483.  Техническое перевооружение. Замена редуктора ЛК-10
	2027
	2027
	2 800
	300
	2 500
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.26
	Конвейер ленточный В-1400 4б. Инв. № ИЭ00011523.  Техническое перевооружение. Замена редуктора ЛК-4Б
	2028
	2028
	2 500
	 
	2 500
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.27
	Котельный агрегат  ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение . Замена верхней части заднего экрана (аэродинамического выступа) совместно с верхними коллекторами.
	2025
	2026
	11 531
	 
	11 531
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.28
	Котельный агpегат  ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение. Замена нижней части заднего экрана (холодной воронки)
	2030
	2030
	19 305
	 
	19 305
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.29
	Котельный агpегат  ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение. Замена дефектных кубов нижнего яруса  воздухоподогревателя 1-ой ступени.
	2029
	2029
	8 720
	 
	8 720
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.30
	Котельный агpегат  ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение. Замена пакетов средних блоков горячего пароперегревателя
	2029
	2029
	23 441
	 
	23 441
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.31
	Котельный агрегат  ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение. Замена пароохладителей 2 ступени
	2027
	2027
	3 994
	 
	3 994
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.32
	Котельный агpегат  ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение. Замена ширмового пароперегревателя
	2028
	2028
	17 875
	 
	17 875
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.33
	Котельный агрегат  ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение. Замена водяного экономайзера (нижнии блоки)
	2032
	32
	60 569
	 
	60 569
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.34
	Котельный агрегат  ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение Замена настенного пароперегревателя
	2031
	2031
	11 226
	 
	11 226
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.35
	Котельный агрегат  ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение Замена нижних кубов воздухоподогревателя
	2030
	2030
	37 945
	 
	37 945
	Амортизационные отчисления

	 1.3.36
	Котельный агрегат  ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение Замена средней части потолочного пароперегревателя
	2029
	2029
	8 459
	 
	8 459
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.37
	Котельный агрегат  ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение. Замена  водяного экономайзера 1-ой ступени (нижняя часть)
	2028
	2028
	26 455
	 
	26 455
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.38
	Котельный агрегат  ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение. Замена конвективного пароперегревателя 1ступени 
	2027
	2028
	40 000
	2000
	38 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.39
	Котельный агрегат  ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение Замена конвективного пароперегревателя 4 ступени
	2031
	2031
	16 142
	 
	16 142
	Амортизационные отчисления

	 1.3.40
	Котельный агрегат  ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение Замена воздухоподогревателя 1-ой ступени (верхние куба)
	2030
	2030
	15 390
	 
	15 390
	Амортизационные отчисления

	 1.3.41
	Котельный агрегат  ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение Замена конвективного пароперегревателя 3 ступени
	2027
	2027
	67 923
	 
	67 923
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.42
	Котельный агрегат  ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение. Замена конвективного пароперегревателя 4 ступени с камерами
	2028
	2028
	59 037
	 
	59 037
	Амортизационные отчисления

	 1.3.43
	Котельный агрегат  ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение . Замена воздухоподогревателя 1 ступени.
	2028
	2028
	47 904
	 
	47 904
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.44
	Котельный агрегат  ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение. Замена заднего экрана до отм. 9,5м (холодная воронка)
	2030
	2030
	24 003
	 
	24 003
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.45
	Котельный агрегат  ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение . Замена конвективного пароперегревателя 1 ступени.
	2025
	2026
	8 511
	 
	8 511
	Амортизационные отчисления

	 1.3.46
	Котельный агрегат  ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение. Замена конвективного пароперегревателя 2 ступени 
	2029
	2029
	52 858
	 
	52 858
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.47
	Котельный агрегат  ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение. Замена конвективного пароперегревателя 3 ступени (пакеты №1-80, 95-174)
	2027
	2027
	54 287
	 
	54 287
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.48
	Котельный агрегат  ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение. Замена потолочного пароперегревателя (блоки № 7-12)
	2027
	2027
	17 098
	 
	17 098
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.49
	Оборудование трубопроводов осветленной воды на УГВС. Инв. № 000150189. Техническое перевооружение Замена водоводяных подогревателей конденсатоочистки
	2027
	2027
	6 400
	 
	6 400
	 

	 1.3.50
	Общестанционное обоpудование. ИЭ00010918. Техническое перевооружение. Установка аппаратов водяной обдувки экранных труб (ка №6,7)
	2027
	2030
	20 400
	1800
	18 600
	Амортизационные отчисления

	 1.3.51
	Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Техническое перевооружение . Монтаж установки осушения сжатого воздуха.
	2026
	2026
	500
	 
	500
	 

	 1.3.52
	Обоpудование пылепpиготовления К-7. Инв. № ИЭТ11_00010122. Техническое перевооружение Перевод оборудования пылеприготовления к/а ст.№ 7 (СПП-7А к/а7) во взрывобезопасное исполнение с заменой дисковых питателей сырого угля на шнековые.
	2027
	2029
	35 746
	3 000
	32 746
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.53
	Открытый склад угля галереи 5/2. Инв. №ИЭ00011487. Галерея топливоподачи 5/2. Инв. № ИЭ00011495.Техническое перевооружение Монтаж системы пожаротушения в галереях ленточных конвейеров №10,11
	2027
	2028
	14 300
	1300
	13 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.54
	Подогреватель сетевой воды ГВС. Инв. № ИЭ00010758. Техническое перевооружение. Замена БО№3,4 УГВС
	2034
	2034
	15 373
	 
	15 373
	Амортизационные отчисления

	 1.3.55
	Подогреватель сетевой воды ГВС. Инв. № ИЭ00010758. Техническое перевооружение. Замена ПСВ-2
	2033
	2033
	11 530
	 
	11 530
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.56
	Распpед. устpойство собственные нужды 6кв. Инв.№ ИЭ00010455. Техническое перевооружение. Монтаж пожарной сигнализации 
	2028
	2028
	400
	 
	400
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.57
	Резервуары для хранения нефтепродуктов. Инв. № ИЭ00011054. Техническое перевооружение Замена мазутных резервуаров (1 этап)
	2028
	2028
	19 511
	 
	19 511
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.58
	Склад ацетиленовый. Инв. № ИЭТ11_00012553. Модернизация с установкой автоматической пожарной сигнализации.
	2026
	2027
	2 200
	200
	2 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.59
	Станционные трубопроводы низ. давления т/г4. Замена коллектора тех воды. Инв.№00010752
	2027
	2030
	14 646
	 
	14 646
	 

	 1.3.60
	Станционные трубопроводы низ. давления т/г 5. Инв. № ИЭ00010751. Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11, III класса опасности». Замена элементов трубопровода Коллектора пара 0,7-2,5 вторая очередь, рег.№12753 на элементы, отвечающие современным техническим требованиям.
	2028
	2030
	64 000
	 
	64 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.61
	Теплофикационная установка ГВС. Инв. №ИЭ00010787. Техническое перевооружение. Замена деаэратора ГВС №1.
	2034
	2034
	17 295
	 
	17 295
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.62
	Теплофикационная установка ГВС. Инв. №ИЭ00010787. Техническое перевооружение. Замена деаэратора ГВС №2.
	2037
	2037
	17 295
	 
	17 295
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.63
	Теплофикационная установка т/г 1.2. Инв. № ИЭ00010753. Техническое перевооружение. Замена латунной трубки БО-1Б на МНЖ5-1.
	2028
	2028
	10 091
	 
	10 091
	Амортизационные отчисления

	 1.3.64
	Теплофикационная установка т/г 3. Инв. № ИЭ00010709. Техническое перевооружение Замена латунной трубки БО-3А на МНЖ5-1
	2027
	2027
	14 499
	 
	14 499
	 

	 1.3.65
	Теплофикационная установка  т/г 4. Инв. № ИЭ00010785. Техническое перевооружение Замена латунной трубки БП-4А на МНЖ5-1.
	2028
	2028
	13 580
	 
	13 580
	 

	 1.3.66
	Теплофикационная установка  т/г 6. Инв. № ИЭ00010789. Техническое перевооружение Замена латунной трубки БП-6Б на МНЖ5-1
	2029
	2029
	13 315
	 
	13 315
	 

	 1.3.67
	Трансформатор связи 2. Инв. № ИЭ00010458. Техническое перевооружение Замена трансформатора ст.№2 с релейной защитой и автоматикой.
	2024
	2030
	66 529
	 
	66 529
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.68
	Турбина паpовая  ст 1. Инв. № ИЭ00010714. Техническое перевооружение. Замена системы вибромониторинга и измерения механических величин.
	2029
	2029
	8 600
	 
	8 600
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.69
	Турбина паровая  ст 2. Инв. № ИЭ00010716. Техническое перевооружение. Замена системы вибромониторинга и измерения механических величин
	2030
	2030
	22 170
	 
	22 170
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.70
	Турбина паровая  ст.6 Инв. № ИЭ00010786. Техническое перевооружение. Замена латунной трубки конденсатора ТА-6 на МНЖ5-1 (ЛПК)
	2027
	2027
	44 000
	 
	44 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.71
	Турбина паровая  ст.6 Инв. № ИЭ00010786. Техническое перевооружение. Замена латунной трубки конденсатора ТА-6 на МНЖ5-1 (ППК)
	2028
	2028
	42 605
	 
	42 605
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.72
	Турбина паровая ст 8. Инв.№ ИЭ00010707. Техническое перевооружение. Замена латунной трубки ЭОУ ТГ-8 на МНЖ5-1
	2029
	2029
	5 923
	 
	5 923
	 

	 1.3.73
	Турбина паровая ст 8. Инв.№ ИЭ00010707. Техническое перевооружение. Замена щеточно-контактного аппарата
	2027
	2027
	18 000
	 
	18 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.74
	Турбина паровая ст 8. Инв. № ИЭ00010707. Техническое перевооружение трубопроводов сетевой воды БУ ТГ-8 
	2033
	2033
	5 675
	 
	5 675
	 

	 1.3.75
	Установка циpкуляц. насосов т/г 1. Инв. №ИЭ00010722. Техническое перевооружение. Замена ЦН-1А, Б
	2038
	2038
	14 612
	 
	14 612
	Амортизационные отчисления

	 1.3.76
	Установка циpкуляц. насосов т/г 2. Инв. №ИЭ00010723. Техническое перевооружение. Замена ЦН-2А, Б
	2040
	2040
	14 612
	 
	14 612
	Амортизационные отчисления

	 1.3.77
	Котельный агрегат  ст 3. Инв. № ИЭ00010998. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел БКЗ 210-140ф уч. №2252. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок.
	2025
	2027
	124 080
	12408
	111 672
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.78
	Котельный агрегат  ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел ТП-81 уч. №3057. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок.
	2025
	2027
	171 600
	17160
	154 440
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.79
	Общестанционное оборудование. Инв. № ИЭ00010918. Техническое перевооружение. Внедрение системы интенсивного орошения котлов №№1-4, 7-9 
	2025
	2031
	260 620
	20 000
	240 620
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.3.79
	Дымовая тpуба котлов №1-№4 инв. № ИЭ0010933, дымовая труба котлов №5-№8 инв. №ИЭ00010934. Техническое перевооружение. Система автоматического контроля выбросов (САКВ) ТЭЦ-11
	2026
	2026
	99416
	2100
	97316
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4
	Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	2024
	2042
	973 118
	59 898
	913 220
	 

	 1.4.1
	Водоpодная установка. Инв. № ИЭ00010465. Модернизация с заменой  водородных ресиверов (2 этап).
	2026
	2026
	4 445
	 
	4 445
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.2
	Водоpодная установка. Инв. № ИЭ00010465. Модернизация с заменой  водородных ресиверов (3этап).
	2027
	2027
	6 000
	 
	6 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.3
	Водородная установка. Инв. № ИЭ00010465. Модернизация с заменой электролизной установки №1, 2
	2028
	2028
	1 500
	1500
	 
	Амортизационные отчисления

	 1.4.4
	Галерея топливоподачи с узлами пересыпки. Инв. № ИЭ00011455. Модернизация. Замена стенового ограждения галереи №3
	2027
	2028
	18 700
	1700
	17 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.5
	Главный корпус. Инв.№ ИЭ00010706. Модернизация. Замена стенового ограждения башни пересыпки
	2033
	2040
	3 459
	 
	3 459
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.6
	Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Замена ограждающих конструкций котельного и дымососного отделения ряды Г’-Е’ ось 22 (1 этап)
	2028
	2028
	11 360
	 
	11 360
	Амортизационные отчисления

	 1.4.7
	Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Замена ограждающих конструкций котельного и дымососного отделения ряды Г’-Е’ ось 22 (2 этап)
	2030
	2030
	15 787
	 
	15 787
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.8
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного отделения (3 этап).
	2027
	2027
	13 010
	 
	13 010
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.9
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного отделения (4 этап).
	2028
	2028
	14 108
	 
	14 108
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.10
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного отделения (5 этап).
	2029
	2029
	15 200
	 
	15 200
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.11
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Оборудование помещений автоматической пожарной сигнализацией.
	2021
	2028
	3 000
	 
	3 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.12
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Установка системы технологического видеонаблюдения (1 этап)
	2021
	2027
	1 500
	 
	1 500
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.13
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Установка системы технологического видеонаблюдения (2 этап)
	2028
	2028
	1 500
	 
	1 500
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.14
	Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № ИЭ0010934. Модернизация. Укрепление грунтов основания.
	2025
	2026
	20 000
	 
	20 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.15
	Кабельные каналы. Инв. № ИЭ00010523. Модернизация системы пожаротушения кабельных помещений.
	2026
	2028
	19 243
	1432
	17 811
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.16
	Конвейер ленточный 2А. Инв. № ИЭ00011460. Конвейер ленточный В-1400 2б. Инв. № ИЭ00011513.  Модернизация. Замена металлоуловителей МУ-2А, МУ-2Б
	2027
	2027
	13 300
	300
	13 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.17
	Конвейер ленточный 3А. Инв. № ИЭ01146100. Модернизация. Замена ленточных весов на ленточном конвейере ЛК-3А
	2028
	2028
	5 300
	300
	5 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.18
	Конвейер ленточный В-1400 3Б. Инв. № ИЭ01153100. Модернизация. Замена ленточных весов на ленточном конвейере ЛК-3Б
	2028
	2028
	5 300
	300
	5 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.19
	Конвееp  ленточный В-1400 1б. Инв. № ИЭ00011512. Техническое перевооружение . Замена редуктора ЛК-1Б.
	2026
	2027
	2 000
	 
	2 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.20
	Котельный агрегат  ст 7. Инв.№ ИЭ00010102. Модернизация. Установка автоматизированной системы управления технологическим процессом
	2025
	2026
	56 600
	4 053
	52 547
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.21
	Мазутохозяйство. Инв. № ИЭ0011053. Модернизация системы автоматического регулирования мазутонасосной станции.
	2029
	2031
	39 153
	1 153
	38000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.22
	Маслохозяственное отделение. Инв.№ ИЭ00010744. Модернизация системы маслохозяйства ТЦ с заменой маслобаков 
	2027
	2030
	59 400
	3400
	56 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.23
	Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Модернизация с заменой систем возбуждения с щеточно-контактными апаратами ТГ1-8
	2027
	2030
	9 000
	2000
	7 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.24
	Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Модернизация с заменой арматуры высокого давления (ПТП, ГПП) 
	2027
	2030
	41 000
	1000
	40 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.25
	Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Модернизация с заменой насосов КН, ПЭН ТЦ
	2027
	2030
	39 500
	1500
	38 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.26
	Открытый склад угля галереи 5/2. Инв. №ИЭ00011487. Модернизация. Замена стенового ограждения галереи №10
	2027
	2028
	16 500
	1500
	15000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.27
	Турбина паpовая  ст 1. Инв. № ИЭ00010714. Модернизация. Замена АСУТП ЭГСАР.
	2028
	2028
	11 530
	 
	11 530
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.28
	Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. № ИЭ00010740. Модернизация трубопровода коллектора пара 0,7-2,5 первой очереди, рег. №118818 с заменой элементов трубопроводов на элементы, отвечающие современным техническим требованиям.
	2025
	2028
	40 810
	3810
	37 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.29
	Турбина паровая  ст 2. Инв. № ИЭ00010716. Модернизация с установкой автоматической системы управления технологическим процессом.
	2027
	2028
	65 000
	5000
	60 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.30
	Турбина паровая  ст 3. Инв.№ ИЭ00010989. Модернизация с установкой автоматической системы управления технологическим процессом.
	2027
	2028
	70 200
	5 200
	65000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.31
	Турбина паровая  ст 4. Инв.№ ИЭ00010929.Модернизация с установкой автоматической системы управления технологическим процессом.
	2028
	2029
	73 575
	5 450
	68125
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.32
	Турбина паровая  ст 5. Инв. № ИЭ00010783. Модернизация с установкой автоматической системы управления технологическим процессом.
	2029
	2030
	74 250
	5500
	68 750
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.33
	Турбина паровая  ст 6. Инв.№ 00010786. Модернизация с установкой автоматической системы управления технологическим процессом.
	2030
	2031
	70 000
	5 000
	65 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.34
	Турбина паровая ст 8. Инв.№ ИЭ00010707. Модернизация с установкой автоматизированной системы управления технологическим процессом.
	2026
	2027
	67 388
	4 800
	62 588
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 1.4.35
	Щит  топливоподачи. Инв. № ИЭ00011470. Модернизация с оснащением топливоподачи автоматической системой управления технологическим процессом.
	2035
	2038
	64 500
	5000
	59 500
	Прибыль, направленная на инвестиции

	2
	Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них
	-
	-
	1 043 480
	42 096
	1 426 165
	-

	 2.1
	Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	 
	 
	0
	0
	0
	 

	 2.1.1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.2
	Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.2.1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.3
	Подгруппа проектов реконструкции (модернизации, технического перевооружения) тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	2026
	2040
	1 043 480
	22 662
	1 020 818
	-

	 2.3.1
	Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Модернизация трубопровода тепловой сети от ТРУ-1 до точки «Б», с заменой опорной системы от опоры №94 до опоры №123 вкл.
	2026
	2028
	99 261
	7 500
	91 761
	Амортизационные отчисления

	 2.3.2
	«Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Техническое перевооружение от ТНС–2 до ТНС – 1» 2 этап строительства. 
	2026
	2027
	141 900
	0
	141 900
	Амортизационные отчисления

	 2.3.3
	ТНС-1. Инв №ИЭ00161836. Установка системы пожарной сигнализации.
	2027
	2029
	600
	50
	550
	Амортизационные отчисления

	 2.3.4
	ТНС-2. Инв. № ИЭ00161785. Модернизация с дооснащение видеонаблюдением и охранной сигнализацией (1 этап - установка видеонаблюдения; 2 этап - установка охранной сигнализации)
	2026
	2028
	3 811
	350
	3 461
	Амортизационные отчисления

	 2.3.5
	Технлогическое присоединение энергопринимающего устройства - ВРУ ТНС-5
	2027
	2028
	20 465
	0
	20 465
	Амортизационные отчисления

	 2.3.6
	Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое перевооружение от т. Б до ТНС-2
	2028
	2034
	440 616
	14762
	425 854
	Амортизационные отчисления

	 2.3.7
	Сооружение - распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническое перевооружение  ТК-2-17 до ТК-20-3
	2036
	2036
	56 924
	0
	56 924
	Амортизационные отчисления

	 2.3.8
	Сооружение - распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническое перевооружение от ТК-20-3 до ТК-20-6
	2037
	2037
	59 657
	0
	59657
	Амортизационные отчисления

	 2.3.9
	Магистраль №2. Инв.№ИЭ00161838. Техническое перевооружение от ТК-2-11 до ТК-2-14
	2038
	2039
	134 979
	0
	134 979
	Амортизационные отчисления

	 2.3.10
	Магистраль №2. Инв.№ИЭ00161838. Техническое перевооружение от ТК-2-17 до ТК-2-14
	2040
	2040
	85 267
	0
	85 267
	Амортизационные отчисления

	 2.4
	Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.4.1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.5
	Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.5.1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.6
	Подгруппа проектов строительства новых насосных станций
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.6.1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.7
	Подгруппа проектов реконструкции насосных станций
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.7.1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.8
	Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.8.1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Группа прочих проектов (кроме ИТЭ и тепловых сетей)
	2029
	2041
	21 977
	850
	21 127
	 

	 3.1
	Приобретение бульдозера тягового класса 35
	2037
	2037
	13 457
	 
	13 457
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 3.2
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение автоматической системы пожаротушения ТЦ (4 пом.)
	2028
	2029
	120
	 
	120
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 3.3
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы противопожарной сигнализации ГрЩУ №2. 
	2028
	2028
	300
	 
	300
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 3.4
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы противопожарной сигнализации комнаты приема пищи ТЦ. 
	2028
	2028
	200
	 
	200
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 3.5
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией в помещениях мастерских КЦ
	2028
	2029
	2 000
	150
	1 850
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 3.6
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы противопожарной сигнализации помещений мастерских ТЦ. 
	2028
	2028
	800
	 
	800
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 3.7
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией помещение мастерских ТЦ
	2028
	2028
	200
	 
	200
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 3.8
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией ГрЩУ №1
	2028
	2028
	300
	 
	300
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 3.9
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией ГрЩУ №2
	2028
	2028
	300
	 
	300
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 3.10
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией комната приема пищи ТЦ
	2028
	2028
	900
	 
	900
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 3.11
	Главный коpпус. ИЭ00010706. Техническое перевооружение Монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией в маслостанциях № 1-5
	2027
	2028
	2 300
	300
	2 000
	Прибыль, направленная на инвестиции

	 3.12
	Маслохозяственное отделение. Инв. № ИЭ00010744. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией
	2027
	2028
	1 100
	400
	700
	Прибыль, направленная на инвестиции

	-
	Итого
	-
	-
	4 535 489
	101 848
	3 085 584
	-



Все мероприятия, предусмотренные в рамках варианта № 2, можно условно разделить на 3 категории:
1. реконструкция, техническое перевооружение, модернизация на ИТЭ;
реконструкция, техническое перевооружение магистральных тепловых сетей;
прочие мероприятия. 
Распределение объемов капитальных вложений по категориям мероприятий в разрезе лет реализации по варианту № 2 представлено в таблице Таблица 4.8 и на рисунках Рисунок 4.8–Рисунок 4.12. 
[bookmark: _Ref138637971]Таблица 4.8 – Распределение объемов капитальных вложений по категориям мероприятий в разрезе лет реализации по варианту № 2, тыс. руб. без НДС
	[bookmark: _Hlk201918223]№ п.п.
	Источник финансирования
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029–2033
	2034–2038
	2039–2042

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Источники тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 1.1
	Дополнительные источники в рамках ценовой зоны
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 1.2
	Амортизационные отчисления
	0
	9011
	28622,5
	125261,5
	143082
	124 482
	14612

	 1.3
	Прибыль, направленная на инвестиции
	36363
	544506
	566350
	744484
	1081716
	964887
	864,75

	 1.4
	Итого
	36 363
	553 517
	594 972
	869 746
	1224798
	1 089 369
	15 477

	 1.5
	Итого с накопленным итогом
	36 363
	589 880
	1 184 853
	2 054 598
	3 279 396
	3 491 002
	3 506 479

	2
	Магистральные тепловые сети
	
	
	
	
	-
	-
	-

	 2.1
	Дополнительные источники в рамках ценовой зоны
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 2.2
	Амортизационные отчисления
	0
	80307
	130350
	72881
	355153
	355153
	152756,5

	 2.3
	Прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 2.4
	Итого
	0
	80307
	130350
	72881
	355153
	1089369
	152 757

	 2.5
	Итого с накопленным итогом
	0
	80 307
	210 657
	283 537
	638 690
	893 737
	1 046 493

	3
	Прочие проекты (кроме ИТЭ и тепловых сетей)
	
	
	
	
	
	
	

	 3.1
	Дополнительные источники в рамках ценовой зоны
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 3.2
	Амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 3.3
	Прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	700
	5910
	1910
	13457
	0

	 3.4
	Итого
	0
	0
	700
	5 910
	1910
	13457
	0

	 3.5
	Итого с накопленным итогом
	0
	0
	700
	6 610
	8 520
	21 977
	21 977

	-
	Всего по МО «город Усолье-Сибирское»
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Дополнительные источники в рамках ценовой зоны
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Амортизационные отчисления
	0
	89 318
	158 973
	198 142
	498235
	288106
	167368,5

	-
	Прибыль, направленная на инвестиции
	36 363
	544 506
	567 050
	750 394
	1083626
	192004
	864,75

	-
	Итого
	36 363
	633 824
	726 022
	948 536
	1581861
	480109
	168 233

	-
	Итого с накопленным итогом
	36 363
	670 187
	1 396 209
	2 344 745
	3 926 606
	4 406 716
	4 574 949



[image: ]
[bookmark: _Ref140474024]Рисунок 4.8 – Распределение объемов капитальных вложений по источникам финансирования в разрезе лет реализации для ИТЭ
[image: ]
Рисунок 4.9 – Распределение объемов капитальных вложений по источникам финансирования в разрезе лет реализации для магистральных тепловых сетей
[image: ]
Рисунок 4.10 – Распределение объемов капитальных вложений по источникам финансирования в разрезе лет реализации для прочих проектов

[image: ]
[bookmark: _Ref138638464]Рисунок 4.11 – Распределение объемов капитальных вложений по источникам финансирования в разрезе лет реализации по МО «город Усолье-Сибирское» в целом
[image: ]
[bookmark: _Ref138638727]Рисунок 4.12 – Распределение объемов капитальных вложений по категориям мероприятий

[bookmark: _Сравнение_технико-экономических_пок][bookmark: _Toc140629946]Сравнение технико-экономических показателей по рассматриваемым вариантам
Сравнение индикаторов развития систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» по рассматриваемым вариантам представлены в таблице Таблица 4.9. 
[bookmark: _Ref140624787]Таблица 4.9 – Сравнение индикаторов развития систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» по рассматриваемым вариантам
	№ п.п.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Вариант № 1
	Вариант № 2

	
	
	
	2022
	2023
	2028
	2033
	2038
	2042
	2022
	2023
	2028
	2033
	2038
	2042

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Удельное количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения (в отопительный период)
	ед./км/год
	0,48
	0,63
	0,68
	0,68
	0,65
	0,64
	0,48
	0,63
	0,68
	0,73
	0,79
	0,82

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии (в отопительный период)
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения
	кг у.т./Гкал
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м²/год
	0,00297
	0,00297
	0,00292
	0,00288
	0,00287
	0,00287
	0,00297
	0,00305
	0,0033
	0,00346
	0,00363
	0,00369

	5
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности 
	%
	10,55%
	10,52%
	10,51%
	10,51%
	10,51%
	10,51%
	10,55%
	10,52%
	10,51%
	10,51%
	10,51%
	10,51%

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м²/(Гкал/ч)
	106,8
	106,8
	106,1
	105,7
	105,7
	105,7
	106,8
	106,8
	106,1
	105,7
	105,7
	105,7

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин
	г.у.т./кВт*ч
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей 
	лет
	32,3
	33,3
	35,8
	35,6
	34,3
	33,5
	32,3
	33,3
	36,9
	39,6
	42,7
	44,2

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	%
	0,58%
	0,00%
	2,51%
	2,38%
	3,52%
	1,34%
	0,58%
	0,00%
	1,18%
	0,60%
	0,94%
	1,34%

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.


* прогнозный показатель № п.п. 1 на 2025 год принят как среднее арифметическое значение от фактических показателей за 2020-2024 годы, на период 2026-2042 годов динамика данного показателя коррелирует с динамикой предполагаемых объемов реконструкции и модернизации тепловых сетей и со средневзвешенным (по материальной характеристике) сроком эксплуатации тепловых сетей (с показателем № п.п. 11)

[bookmark: _Toc140629947]Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального образования
Как видно из приведенных таблиц, основные преимущества развития СЦТ МО «город Усолье Сибирское» по варианту развития № 1 в сравнении с вариантом развития № 2 заключаются в следующем:
1. удельный показатель аварийности тепловых сетей в 2042 году предусматривается примерно на уровне ожидаемого в 2025 году значения (то есть как положительная, так и отрицательная динамика данного показателя отсутствует), тогда как по варианту развития № 2 ожидается значительное увеличение (ухудшение) данного показателя в 2042 году (на 30 %) – до 0,82 ед./км/год;
1. снижение отношения величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети в 2042 году предусматривается снизить (улучшить) примерно на 3,4 % от ожидаемого в 2025 году значения (до 0,00287 Гкал/м²/год), что приведет в конечном итоге в 2042 году к снижению показателя потерь тепловой энергии при транспортировке с ~16,6 до ~15,9 % от подаваемого с коллекторов источника объема тепловой энергии в сеть. По варианту развития № 2 данный показатель увеличится (ухудшится) в 2042 году до 0,00369 Гкал/м²/год, что приведет в конечном итоге к росту потерь тепловой энергии при транспортировке с ~16,6 до ~19,6 %. Таким образом, выраженная в натуральных показателях разница в потерях тепловой энергии между вариантами в 2042 году составят 44,6 тыс. Гкал/год в пользу варианта развития № 1 (155,77 и 200,4 тыс. Гкал/год по варианту развития № 1 и № 2 соответственно);
1. два рассмотренных выше показателя коррелируют с показателями средневзвешенного (по материальной характеристике) срока эксплуатации тепловых сетей и отношением материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей: вариант развития № 1 предусматривает реконструкцию и модернизацию ~40 % тепловых сетей (по материальной характеристике) до 2042 года включительно, что позволит сохранить средневзвешенный срок службы тепловых сетей на уровне 2025 года, тогда как по варианту развития № 2 предусмотрена реконструкция и модернизация ~18,3 % тепловых сетей (по материальной характеристике), что приведет к увеличению средневзвешенного срока службы на ~33 %.
На основании сравнения показателей индикаторов развития системы теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское», изложенных выше, целесообразно в качестве приоритетного варианта выбрать вариант №1.
[bookmark: _Toc140629948]«Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»
[bookmark: _Toc140629949]Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения
Предложения по строительству ИТЭ, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях МО «город Усолье-Сибирское» в рамках настоящей актуализации Схемы ТС не предусмотрены.
[bookmark: _Toc140629950]Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Предложения по реконструкции ИТЭ, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии в рамках настоящей актуализации Схемы ТС не предусмотрены. 
[bookmark: _Toc140629951]Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения приведены в п.п. №№ 1.3.1–1.4.38 таблицы Таблица 4.2 подпункта 4.1.1 настоящего тома.
[bookmark: _Toc140629952]Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
СЦТ МО «город Усолье-Сибирское» представляет собой систему с единственным ИТЭ, котельные на территории МО «город Усолье-Сибирское» отсутствуют. 
[bookmark: _Toc140629953]Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
СЦТ МО «город Усолье-Сибирское» представляет собой систему с единственным ИТЭ. Избыточные ИТЭ, а также ИТЭ, выработавшие нормативный срок службы на территории МО «город Усолье-Сибирское» отсутствуют.
[bookmark: _Toc140629954]Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Котельные на территории МО «город Усолье-Сибирское» отсутствуют, следовательно, меры по переоборудованию котельных в ИТЭ, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в рамках настоящей актуализации Схемы ТС не предусмотрены. 
[bookmark: _Toc140629955]Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
Котельные на территории МО «город Усолье-Сибирское» отсутствуют, меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия ИТЭ, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации в рамках настоящей актуализации Схемы ТС не предусмотрены. 
[bookmark: _Toc140629956]Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения
Температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети с коллекторов ТЭЦ-11 приведен на рисунке Рисунок 5.1
Температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети от тепловых насосных станций ТНС-3, ТНС-4, ТНС5 приведен на рисунке Рисунок 5.2. 
Необходимость изменения существующих температурных графиков отсутствует. 

[image: ]
[bookmark: _Ref140625525]Рисунок 5.1 – Температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети с коллекторов ТЭЦ-11
[image: ]
[bookmark: _Ref135514111]Рисунок 5.2 – Температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети от ТНС-3, ТНС-4, ТНС-5

[bookmark: _Toc140629957]Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в подпункте 2.3 настоящего тома. 
Исходя из данных таблицы Таблица 2.1, в соответствии с приоритетным сценарием развития теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское», изменения УТМ в рассматриваемом перспективном периоде предусмотрены в сторону уменьшения за счет вывода из эксплуатации теплофикационного оборудования ст. №1, 2. УТМ ТЭЦ-11 с 2026 года составит 953,60 Гкал/ч.
[bookmark: _Toc140629958]Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива в рамках настоящей актуализации Схемы ТС не предусмотрены.

[bookmark: _Toc140629959] «Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей муниципального образования»
Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения в рамках настоящей работы произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения»;
2. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 130/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2025. Наружные тепловые сети».
3. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 136/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81 02 19 2025. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры».
4. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.02.2025 № 134/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-17-2025. Сборник № 17. Озеленение».
5. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.05.2025 № 133/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-16-2025. Сборник № 16. Малые архитектурные формы».
При определении стоимости строительства, реконструкции тепловых сетей приняты следующие положения: 
1. учтена прокладка трубопроводов в две нитки;
глубина прокладки (при подземном исполнении): от 2 до 3 м;
коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер(ТС)=1,06;
коэффициент перехода от цен первой зоны субъекта Российской Федерации к уровню цен частей территории субъектов Российской Федерации, которые определены нормативными правовыми актами высшего органа государственной власти субъекта Российской Федерации, как самостоятельные ценовые зоны Kпер/зон=1,00;
[bookmark: _Hlk139239862]коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег1=1,02;
коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства при строительстве в стесненных условиях застроенной части городов, Kст=1,06;
для целей расчета показателей НЦС показатели НЦС на устройство наружных инженерных сетей теплоснабжения для всех районов сейсмической активности предусмотрены без повышающих коэффициентов;
применение трубопроводов в материале исполнения «сталь в ППУ» при строительстве новых участков или при реконструкции действующих участков тепловых сетей;
коэффициент, учитывающий изменение стоимости при реконструкции участков (затраты на демонтаж), Кдем=1,10. 
При определении стоимости строительства ЦТП в соответствии с [23)] приняты следующие положения: 
1. коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер(ЦТП)=1,07;
коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег1=1,01
При определении стоимости восстановления озеленения в соответствии с [24)] приняты следующие положения: 
1. коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер(оз)=1,06;
показатель нормативов цены строительства: озеленение магистральных улиц с площадью газонов 90%. 
При определении стоимости восстановления дорожного покрытия в соответствии с [25)] приняты следующие положения:
1. коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер(асф.)=1,06;
показатель нормативов цены строительства: площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 до 2,5 м с покрытием из асфальтобетонной смеси двухслойные. 
[bookmark: _Hlk139239814]Для приведения стоимостей мероприятий к ценам лет их реализации применены индексы-дефляторы по базовому варианту по строке «Инвестиции в основной капитал» в соответствии с следующими прогнозами:
1. прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, опубликованный Министерством экономического развития Российской Федерации 30.09.2024;
прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, опубликованный Министерством экономического развития Российской Федерации 28.11.2018. 
[bookmark: _Hlk139239717]Примененные для приведения стоимостей мероприятий к ценам лет их реализации индексы-дефляторы приведены в таблице Таблица 6.1. 
[bookmark: _Ref140626205]Таблица 6.1 – Примененные для приведения стоимостей мероприятий к ценам лет их реализации индексы-дефляторы
	№ п.п.
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	1
	2
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Темп роста по отношению к предыдущему году
	104,79%
	104,23%
	104,13%
	104,03%
	104,03%
	104,03%
	104,03%
	104,03%

	2
	Темп роста по отношению к 2025 г.
	110,35%
	115,02%
	119,77%
	124,60%
	129,62%
	134,84%
	140,27%
	145,93%

	-
	-
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042

	3
	Темп роста по отношению к предыдущему году
	104,03%
	104,03%
	104,03%
	104,03%
	104,03%
	104,03%
	104,03%
	104,03%

	4
	Темп роста по отношению к 2025 г.
	164,29%
	170,91%
	177,80%
	184,97%
	192,42%
	200,17%
	208,24%
	216,63%



[bookmark: _Toc140629960]Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
СЦТ МО «город Усолье-Сибирское» представляет собой систему с единственным ИТЭ – ТЭЦ-11.
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в рамках настоящей актуализации Схемы ТС не предусмотрены.
[bookmark: _Toc140629961]Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку в рамках настоящей актуализации Схемы ТС не предусмотрены.
[bookmark: _Toc140629962]Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
СЦТ МО «город Усолье-Сибирское» представляет собой систему с единственным ИТЭ.
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в рамках настоящей актуализации Схемы ТС не предусмотрены.
[bookmark: _Toc140629963]Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Котельные на территории МО «город Усолье-Сибирское» отсутствуют. 
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных в рамках настоящей актуализации Схемы ТС не предусмотрены.
[bookmark: _Toc140629964]Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Предложения по техническому перевооружению тепловых сетей с целью повышения надежности и энергоэффективности системы теплоснабжения приведены в п.п. №№ 2.3.1–2.3.41.7 таблицы Таблица 4.2 подпункта 4.1.1. 

[bookmark: _Toc140629965] «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые схемы горячего водоснабжения муниципального образования»
В рамках настоящей работы на территории МО «город Усолье-Сибирское» не предусматривается мероприятий (предложений) по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые схемы горячего водоснабжения. Обоснованные доводы по данному вопросу подробно рассмотрены в составе документа «Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения».
[bookmark: _Toc140629966]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
В рамках настоящей работы на территории МО «город Усолье-Сибирское» не предусматривается мероприятий (предложений) по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые схемы горячего водоснабжения. Обоснованные доводы по данному вопросу подробно рассмотрены в составе документа «Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения».
[bookmark: _Toc140629967]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
В рамках настоящей работы на территории МО «город Усолье-Сибирское» не предусматривается мероприятий (предложений) по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые схемы горячего водоснабжения. Обоснованные доводы по данному вопросу подробно рассмотрены в составе документа «Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения».
[bookmark: _Toc140629968]«Перспективные топливные балансы муниципального образования»
[bookmark: _Toc140629969]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Топливно-энергетический баланс ТЭЦ-11 в зоне деятельности ЕТО № 01 (ООО «БЭК») представлен в таблице Таблица 8.1. 
Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в МО «город Усолье-Сибирское», тонн натурального топлива, представлены в таблице Таблица 8.2. 





[bookmark: _Ref140626876]Таблица 8.1 – Топливно-энергетический баланс ТЭЦ-11 в зоне деятельности ЕТО (ООО «БЭК»)
	[bookmark: _Ref138939396][bookmark: _Ref140444149]№ п.п.
	Показатель
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033
	2038
	2042

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Выработка тепловой энергии, в том числе
	тыс. Гкал
	1049,029
	1042,109
	1038,669
	1041,104
	1043,201
	1043,201
	1043,201
	1043,201
	1043,201
	1043,201

	1.1
	расход тепловой энергии на собственные нужды ИТЭ
	тыс. Гкал
	72,4
	73,8
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73

	2
	Выработка электрической энергии всего, в том числе
	тыс. МВт-ч
	755,8
	741,036
	875,7
	758,22
	760,18
	761,85
	763,33
	761,73
	761,15
	760,96

	2.1
	на тепловом потреблении
	тыс. МВт-ч
	433,42
	438,2
	433,7
	434,80
	435,92
	436,88
	437,73
	436,81
	436,48
	436,37

	2.2
	в конденсационном режиме
	тыс. МВт-ч
	322,40
	302,8
	442,0
	323,42
	324,26
	324,97
	325,60
	324,92
	324,67
	324,59

	3
	Затрачено условного топлива всего, в том числе
	тыс. тут
	442,69
	438,4
	517,05
	342,76
	343,65
	344,41
	345,07
	344,35
	344,09
	344,00

	4
	УРУТ на выработку электрической энергии
	г/кВт-ч
	461,22
	470,45
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	174,21
	174,43
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56

	6
	УРУТ на отпуск электрической энергии
	г/кВт-ч
	461,22
	470,45
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8

	7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг/Гкал
	174,21
	174,43
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56


Таблица 8.2 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в МО «город Усолье-Сибирское», тонн натурального топлива в год
	№ ЕТО
	Вид топлива
	Расход натурального топлива, тонн натурального топлива

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033
	2038
	2042

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Уголь
	725 705,50
	776 527,36
	675 916,81
	677 819,38
	679 565,59
	681 063,89
	682 381,62
	680 954,81
	680 435,93
	680 262,97

	
	Нефтетопливо
	492,74
	552,94
	541,36
	524,55
	525,90
	527,06
	528,08
	526,98
	526,57
	526,44

	
	Итого
	726 198,24
	770 080,30
	883 478,00
	678 343,93
	680 091,49
	681 590,95
	682 909,70
	681 481,79
	680 962,50
	680 789,41



[bookmark: _Toc140629970]Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
На момент настоящей актуализации Схемы ТС МО «город Усолье Сибирское» на единственном ИТЭ (ТЭЦ-11), в качестве основного вида топлива используется бурый уголь, в качестве растопочного – мазут. Показатели расходов натурального топлива на ТЭЦ-11 приведены выше в таблице Таблица 8.2.
На рассматриваемом перспективном периоде (до 2042 г. включительно) не планируется изменения используемого на ТЭЦ-11 вида основного и растопочного топлива.
[bookmark: _Toc140629971]Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
На момент настоящей актуализации Схемы ТС в МО «город Усолье Сибирское» действует единственная система ТС на базе единственного ИТЭ – ТЭЦ-11. Основным видом топлива на ТЭЦ-11 является бурый уголь нескольких марок, по большей части Мугунского месторождения. 
Показатели расходов натурального топлива на ТЭЦ-11 приведены выше в таблице Таблица 8.2.
[bookmark: _Toc140629972]Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе
На момент настоящей актуализации Схемы ТС в МО «город Усолье Сибирское» действует единственная система ТС на базе единственного ИТЭ – ТЭЦ-11. Основным видом топлива на ТЭЦ-11 является бурый уголь нескольких марок, по большей части Мугунского месторождения.
[bookmark: _Toc140629973]Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования
В ходе работы над настоящей актуализацией Схемы ТС МО «город Усолье-Сибирское» Исполнителем работ в сторону Заказчика работ был направлен запрос о предоставлении сведений о существующих планах (проектах) газификации действующего ИТЭ (ТЭЦ‑11). В части ответа от 12.07.2023 № КГХ-02-01-2072/23 (Приложение А) Заказчиком работ были предоставлены следующие данные: 
1. Копия ответа ООО «БЭК» от 19.06.2023 № 1050 «О переводе ТЭЦ-11 на газовое топливо» (Приложение В);
Схема газоснабжения и газификации потребителей города Усолье-Сибирское Иркутской области до 2037 года (Приложение Г). 
На основании предоставленных сведений определено следующее: 
1. Текущий годовой расход топлива филиала ООО «БЭК» ТЭЦ-11 эквивалентен расходу природного газа на уровне 0,37 млрд. м3 в год с возможным увеличением в ~2,3 раза к 2029 году до 0,85 млрд. м3 в год (с учетом ожидаемого роста потребления в Иркутско-Черемховском энергорайоне);
Перевод ТЭЦ-11 на газовое топливо потребует существенного роста тарифа на тепловую энергию или установления специальной цены на газ;
В случае наличия возможности присоединения ТЭЦ-11 к системе газоснабжения срок перевода ИТЭ на газовое топливо составит ~3-4 года после начала проектирования. 
В связи с отсутствием подтвержденных планов (проектов) газораспределительных организаций по подключению ТЭЦ-11 к действующим или проектируемым газопроводам, а также в связи с отсутствием сведений по наличию требуемого резерва мощности прилегающих систем газоснабжения в рамках настоящей работы не представляется возможным предметно рассмотреть возможность перевода ТЭЦ-11 на газовое топливо. Кроме того, для прогнозирования ценовых (тарифных) последствий необходимо установление источников инвестиций для модернизации ТЭЦ-11, что на момент настоящей актуализации Схемы ТС МО «город Усолье-Сибирское» не может быть определено. 
В соответствии с пунктом 10 порядка разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения [2)] «В ценовых зонах теплоснабжения схема теплоснабжения в течение двух лет с даты окончания переходного периода, определенного в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», подлежит ежегодной актуализации, а по истечении двухлетнего периода – не реже одного раза в 3 года. Конечной датой периода, на который разрабатывается (утверждается) проект актуализированной схемы теплоснабжения, является конечная дата периода действия схемы теплоснабжения». На основании данного пункта следует заключить, что актуализация Схемы ТС МО «город Усолье-Сибирское» будет производится в следующем календарном году после утверждения настоящей работы, следовательно, целесообразно рассмотреть вопрос перевода ТЭЦ-11 на газовое топливо при следующей актуализации Схемы ТС МО «город Усолье-Сибирское». В случае поступления подтвержденных сведений о наличии требуемого резерва систем газоснабжения для обеспечения газовым топливом ТЭЦ-11 должны быть тщательно проработаны следующие вопросы:
1. Оценка объемов капитальных затрат на реализацию мероприятий по переводу ИТЭ на газовое топливо;
Сравнение индикаторов развития системы теплоснабжения при работе на твердом и газовом топливе;
Сопоставление расходов ЕТО при работе ИТЭ на твердом и газовом топливе;
Экологические аспекты работы ИТЭ в части требований действующего законодательства;
Анализ ценовых (тарифных) последствий. 

[bookmark: _Toc140629974] «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию»
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения на территории МО «город Усолье-Сибирское» представлены в таблице Таблица 9.1. 

[bookmark: _Ref140627721]Таблица 9.1 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию
	[bookmark: _Hlk201919372]№ п.п.
	Стоимость проектов
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042

	1
	2
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	Проекты ЕТО № 01 ООО «БЭК»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Всего стоимость проектов
	51 193
	451 551
	566 083
	1 126 356
	818 535
	650 637
	392 997
	308 949
	296 482
	232 144
	322 753
	295 283
	329 676
	319 067
	308 899
	333 896
	346 800
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	51 193
	502 744
	1 068 827
	2 195 183
	3 013 718
	3 664 355
	4 057 352
	4 366 300
	4 662 782
	4 894 926
	5 217 679
	5 512 962
	5 842 638
	6 161 705
	6 470 605
	6 804 501
	7 151 301
	7 151 301

	-
	Собственные средства, в том числе:
	44 213
	444 571
	500 702
	924 650
	573 736
	469 151
	182 344
	131 545
	89 382
	39 544
	124 453
	90 983
	119 276
	102 367
	85 699
	15 044
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	7 850
	208 805
	99 703
	196 512
	93 875
	127 972
	87 118
	70 976
	77 419
	16 142
	57 693
	60 426
	68 258
	82 102
	85 267
	14 612
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	36 363
	235 766
	400 999
	728 138
	479 861
	341 179
	95 226
	60 569
	11 962
	23 402
	66 760
	30 558
	51 018
	20 266
	432
	432
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	6 980
	6 980
	65 381
	201 706
	244 799
	181 486
	210 653
	177 404
	207 100
	192 600
	198 300
	204 300
	210 400
	216 700
	223 200
	318 852
	346 800
	0

	 1.1
	Группа проектов 001.01.00 «Источники тепловой энергии»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Всего стоимость проектов
	36 363
	244 777
	427 121
	847 490
	500 850
	398 175
	111 368
	60 569
	18 406
	39 544
	67 529
	31 326
	38 329
	34 878
	432
	15 044
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	36 363
	281 140
	708 262
	1 555 751
	2 056 602
	2 454 777
	2 566 145
	2 626 714
	2 645 120
	2 684 664
	2 752 193
	2 783 519
	2 821 849
	2 856 726
	2 857 159
	2 872 203
	2 872 203
	2 872 203

	-
	Собственные средства, в том числе:
	36 363
	244 777
	427 121
	847 490
	500 850
	398 175
	111 368
	60 569
	18 406
	39 544
	67 529
	31 326
	38 329
	34 878
	432
	15 044
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	9 011
	26 823
	125 262
	22 900
	56 997
	16 142
	0
	6 444
	16 142
	769
	769
	769
	14 612
	0
	14 612
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	36 363
	235 766
	400 299
	722 228
	477 951
	341 179
	95 226
	60 569
	11 962
	23 402
	66 760
	30 558
	37 561
	20 266
	432
	432
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 1.1.1
	Подгруппа проектов 001.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 1.1.2
	Подгруппа проектов 001.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	26 032
	8 770
	0
	0
	0
	0
	5 675
	5 675
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	26 032
	34 802
	34 802
	34 802
	34 802
	34 802
	40 477
	46 152
	46 152
	46 152
	46 152
	46 152
	46 152
	46 152
	46 152

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	26 032
	8 770
	0
	0
	0
	0
	5 675
	5 675
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	26 032
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	8 770
	0
	0
	0
	0
	5 675
	5 675
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.1
	Главный щит управления. Инв. №ИЭ00010557. Реконструкция сети постоянного тока ТЭЦ-11 (4 этап). Замена аккумуляторной батареи АБ-1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	26 032
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	26 032
	26 032
	26 032
	26 032
	26 032
	26 032
	26 032
	26 032
	26 032
	26 032
	26 032
	26 032
	26 032
	26 032
	26 032

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	26 032
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	 
	 
	26 032
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.2
	Главный щит управления. Инв. №ИЭ00010557. Реконструкция сети постоянного тока ТЭЦ-11 (5 этап)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	8 770
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	8 770
	8 770
	8 770
	8 770
	8 770
	8 770
	8 770
	8 770
	8 770
	8 770
	8 770
	8 770
	8 770
	8 770

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	8 770
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	8 770
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.3
	Теплофикационная установка т/г 4 Инв.№ИЭ00010785 Реконструкция трубопроводов сетевой воды БУ ТГ-4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 675
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 675
	5 675
	5 675
	5 675
	5 675
	5 675
	5 675
	5 675
	5 675

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 675
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 675
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.4
	Теплофикационная установка т/г 6 Инв. №ИЭ00010789 Реконструкция трубопроводов сетевой воды БУ ТГ-6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 675
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 675
	5 675
	5 675
	5 675
	5 675
	5 675
	5 675
	5 675

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 675
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 675
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 1.1.3
	Подгруппа проектов 001.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	28 500
	152 270
	350 523
	534 371
	290 514
	242 638
	27 368
	60 569
	17 974
	33 437
	56 422
	11 061
	18 064
	14 612
	0
	14 612
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	28 500
	180 770
	531 292
	1 065 663
	1 356 178
	1 598 816
	1 626 184
	1 686 753
	1 704 727
	1 738 163
	1 794 585
	1 805 645
	1 823 709
	1 838 321
	1 838 321
	1 852 933
	1 852 933
	1 852 933

	-
	Собственные средства, в том числе:
	28 500
	152 270
	350 523
	534 371
	290 514
	242 638
	27 368
	60 569
	17 974
	33 437
	56 422
	11 061
	18 064
	14 612
	0
	14 612
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	9 011
	26 823
	86 370
	22 900
	56 997
	16 142
	0
	6 444
	16 142
	769
	769
	769
	14 612
	0
	14 612
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	28 500
	143 259
	323 700
	448 001
	267 615
	185 642
	11 226
	60 569
	11 530
	17 295
	55 653
	10 292
	17 295
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.1
	Баковое хозяйство. Инв. № ИЭ00010204. Техническое перевооружение Замена баков хранения реагентов.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	12 110
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	12 110
	12 110
	12 110
	12 110
	12 110
	12 110
	12 110
	12 110
	12 110
	12 110
	12 110
	12 110
	12 110
	12 110
	12 110
	12 110
	12 110

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	12 110
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	12 110
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.2
	Вентилятоpная градирня №1 Инв. № ИЭ00010703. Техническое перевооружение. Замена арматуры на напорных и сливных трубопроводов циркуляционной воды с дистанционным управлением и индикацией открытия с ГРЩУ градирни ст.№1 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	12 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	12 500
	12 500
	12 500
	12 500
	12 500
	12 500
	12 500
	12 500
	12 500
	12 500
	12 500
	12 500
	12 500
	12 500
	12 500
	12 500

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	12 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	12 500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.3
	Вентилятоpная градирня №2 Инв. № ИЭ00010704. Техническое перевооружение. Замена арматуры на напорных и сливных трубопроводов циркуляционной воды с дистанционным управлением и индикацией открытия с ГРЩУ градирни ст.№1 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	12 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	12 500
	12 500
	12 500
	12 500
	12 500
	12 500
	12 500
	12 500
	12 500
	12 500
	12 500
	12 500
	12 500
	12 500
	12 500

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	12 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	12 500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.4
	Галлеpея топливоподачи с узлами пеpесыпки. Инв. № ИЭ00011455. Техническое перевооружение Монтаж системы пожаротушения в галереях ленточных конвейеров №7,9.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	11 983
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	11 983
	11 983
	11 983
	11 983
	11 983
	11 983
	11 983
	11 983
	11 983
	11 983
	11 983
	11 983
	11 983
	11 983
	11 983
	11 983
	11 983

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	11 983
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	11 983
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.5
	Галерея топливоподачи 5/2. Инв. № ИЭ00011495. Техническое перевооружение. Замена стенового ограждения галереи №11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	2 000
	20 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	2 000
	22 000
	22 000
	22 000
	22 000
	22 000
	22 000
	22 000
	22 000
	22 000
	22 000
	22 000
	22 000
	22 000

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	2 000
	20 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	2 000
	20 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.6
	Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Вентиляция щитов управления (2 этап)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	7 540
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	7 540
	7 540
	7 540
	7 540
	7 540
	7 540
	7 540
	7 540
	7 540
	7 540
	7 540
	7 540
	7 540
	7 540
	7 540
	7 540
	7 540

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	7 540
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	7 540
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.7
	Главный корпус. Инв.№00010706. Техническое перевооружение. Замена плит кровли турбинного цеха 1 очереди
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	769
	769
	769
	769
	769
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	769
	1 537
	2 306
	3 074
	3 843
	3 843
	3 843
	3 843
	3 843
	3 843

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	769
	769
	769
	769
	769
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	769
	769
	769
	769
	769
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.8
	Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение легкосбрасываемых конструкций надбункерной галереи 2 очереди (ЛК-5 оси В'-Г'/20-44 отм.+26,000м).
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	5 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	5 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	5 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.9
	Главный коpпус. Инв № ИЭ00010706. Техническое перевооружение наружной стены котельного отделения 2-й очереди ряд Д оси 22-38 (3 этап).
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	10 628
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	10 628
	10 628
	10 628
	10 628
	10 628
	10 628
	10 628
	10 628
	10 628
	10 628
	10 628
	10 628
	10 628
	10 628
	10 628
	10 628
	10 628

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	10 628
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	10 628
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.10
	Главный коpпус. Инв № ИЭ00010706. Техническое перевооружение наружной стены котельного отделения 2-й очереди ряд Д оси 22-38 (4 этап).
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	14 108
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	14 108
	14 108
	14 108
	14 108
	14 108
	14 108
	14 108
	14 108
	14 108
	14 108
	14 108
	14 108
	14 108
	14 108
	14 108

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	14 108
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	14 108
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.11
	Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение перекрытия подвала машинного отделения 2 очереди отм. -3,200м. Организация сбора и отвода воды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	1 384
	6 538
	6 538
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	1 384
	7 922
	14 459
	14 459
	14 459
	14 459
	14 459
	14 459
	14 459
	14 459
	14 459
	14 459
	14 459
	14 459
	14 459

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	1 384
	6 538
	6 538
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	1 384
	6 538
	6 538
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.12
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение . Установка анкерных линий подкрановых путей.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	500
	2 262
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	500
	2 762
	2 762
	2 762
	2 762
	2 762
	2 762
	2 762
	2 762
	2 762
	2 762
	2 762
	2 762
	2 762
	2 762
	2 762
	2 762

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	500
	2 262
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	500
	2 262
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.13
	ГРУ 6кв 1.2. Инв. № ИЭ00010454. Техническое перевооружение Замена разъединителей и выключателей (1 этап).
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	7 461
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	7 461
	7 461
	7 461
	7 461
	7 461
	7 461
	7 461
	7 461
	7 461
	7 461
	7 461
	7 461
	7 461
	7 461
	7 461
	7 461
	7 461

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	7 461
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	7 461
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.14
	ГРУ 6кв 1.2. Инв. № ИЭ00010454. Техническое перевооружение Замена разъединителей и выключателей (1 этап, замена выключателя ШСВ-1).
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	14 655
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	14 655
	14 655
	14 655
	14 655
	14 655
	14 655
	14 655
	14 655
	14 655
	14 655
	14 655
	14 655
	14 655
	14 655
	14 655
	14 655

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	14 655
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	14 655
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.15
	ГРУ 6кв 1.2. Инв. № ИЭ00010454. Техническое перевооружение Замена разъединителей и выключателей (2 этап).
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	67 629
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	67 629
	67 629
	67 629
	67 629
	67 629
	67 629
	67 629
	67 629
	67 629
	67 629
	67 629
	67 629
	67 629
	67 629
	67 629

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	67 629
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	67 629
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.16
	Дамба золоотвала с дренажной системой и дренажной насосной. Инв. № ИЭ0011017. Техническое перевооружение. Сухое складирование золошлаковых смесей на секции № 1  золошлакоотвала ТЭЦ-11 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	25 000
	25 000
	58 987
	58 987
	58 987
	58 987
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	25 000
	50 000
	108 987
	167 975
	226 962
	285 949
	285 949
	285 949
	285 949
	285 949
	285 949
	285 949
	285 949
	285 949
	285 949
	285 949
	285 949
	285 949

	-
	Собственные средства, в том числе:
	25 000
	25 000
	58 987
	58 987
	58 987
	58 987
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	25 000
	25 000
	58 987
	58 987
	58 987
	58 987
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.17
	Деаэрационная установка 1.2 ата. Инв. №ИЭ00010740. Техническое перевооружение Замена деаэратора 1,2 ата №1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	47 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	47 000
	47 000
	47 000
	47 000
	47 000
	47 000
	47 000
	47 000
	47 000
	47 000
	47 000
	47 000
	47 000
	47 000

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	47 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	47 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.18
	Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. № ИЭ00010740. Техническое перевооружение . Замена деаэратора 1,2 ата №2.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	3 500
	43 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	3 500
	47 000
	47 000
	47 000
	47 000
	47 000
	47 000
	47 000
	47 000
	47 000
	47 000
	47 000
	47 000
	47 000
	47 000
	47 000
	47 000
	47 000

	-
	Собственные средства, в том числе:
	3 500
	43 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	3 500
	43 500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.19
	Деаэpационная установка 6 ата ст 3. Инв. №ИЭ00010728. Техническое перевооружение. Замена деаэратора.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	54 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	54 500
	54 500
	54 500
	54 500
	54 500
	54 500
	54 500
	54 500

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	54 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.20
	Деаэpационная установка с 3-мя установками. Инв. № ИЭ00010731. Техническое перевооружение. Замена трубопроводов всас-коллектора ПЭН-4,5; ПЭН-6,7; ПЭН-8,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 153
	10 292
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 153
	11 445
	11 445
	11 445
	11 445
	11 445
	11 445
	11 445

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 153
	10 292
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 153
	10 292
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.21
	Закpытое pаспpедустpойство 35кв. Инв. № ИЭ00010479. Техническое перевооружение . Монтаж пожарной сигнализации 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	350
	4 028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	350
	4 378
	4 378
	4 378
	4 378
	4 378
	4 378
	4 378
	4 378
	4 378
	4 378
	4 378
	4 378
	4 378
	4 378
	4 378

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	350
	4 028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	350
	4 028
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.22
	Золоулавливающие установки К-3. Инв. № ИЭТ11_00010107. Техническое перевооружение Замена скрубберов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	27 603
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	27 603
	27 603
	27 603
	27 603
	27 603
	27 603
	27 603
	27 603
	27 603
	27 603
	27 603
	27 603
	27 603
	27 603
	27 603

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	27 603
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	27 603
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.23
	Конвейер ленточный 4А. Инв. № ИЭ01146700.  Техническое перевооружение. Замена редуктора ЛК-4А
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	2 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	2 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	2 500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.24
	Конвейер ленточный 5А. Инв. № ИЭ01146700.  Техническое перевооружение. Замена редуктора ЛК-5А
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	2 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	2 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	2 500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.25
	Конвейер ленточный 5/1. Инв. № ИЭ00011483.  Техническое перевооружение. Замена редуктора ЛК-10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	2 800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	2 800
	2 800
	2 800
	2 800
	2 800
	2 800
	2 800
	2 800
	2 800
	2 800
	2 800
	2 800
	2 800
	2 800
	2 800
	2 800

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	2 800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	2 800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.3.26
	Конвейер ленточный В-1400 4б. Инв. № ИЭ00011523.  Техническое перевооружение. Замена редуктора ЛК-4Б
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	2 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	2 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	2 500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.27
	Котельный агрегат  ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение . Замена верхней части заднего экрана (аэродинамического выступа) совместно с верхними коллекторами.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	11 531
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	11 531
	11 531
	11 531
	11 531
	11 531
	11 531
	11 531
	11 531
	11 531
	11 531
	11 531
	11 531
	11 531
	11 531
	11 531
	11 531
	11 531

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	11 531
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	11 531
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.28
	Котельный агpегат  ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение. Замена нижней части заднего экрана (холодной воронки)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	19 305
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	19 305
	19 305
	19 305
	19 305
	19 305
	19 305
	19 305
	19 305
	19 305
	19 305
	19 305
	19 305
	19 305

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	19 305
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	19 305
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.29
	Котельный агpегат  ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение. Замена дефектных кубов нижнего яруса  воздухоподогревателя 1-ой ступени.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	8 720
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	8 720
	8 720
	8 720
	8 720
	8 720
	8 720
	8 720
	8 720
	8 720
	8 720
	8 720
	8 720
	8 720
	8 720

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	8 720
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	8 720
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.30
	Котельный агpегат  ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение. Замена пакетов средних блоков горячего пароперегревателя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	23 441
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	23 441
	23 441
	23 441
	23 441
	23 441
	23 441
	23 441
	23 441
	23 441
	23 441
	23 441
	23 441
	23 441
	23 441

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	23 441
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	23 441
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.31
	Котельный агрегат  ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение. Замена пароохладителей 2 ступени
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	3 994
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	3 994
	3 994
	3 994
	3 994
	3 994
	3 994
	3 994
	3 994
	3 994
	3 994
	3 994
	3 994
	3 994
	3 994
	3 994
	3 994

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	3 994
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	3 994
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.32
	Котельный агpегат  ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение. Замена ширмового пароперегревателя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	17 875
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	17 875
	17 875
	17 875
	17 875
	17 875
	17 875
	17 875
	17 875
	17 875
	17 875
	17 875
	17 875
	17 875
	17 875
	17 875

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	17 875
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	17 875
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.33
	Котельный агрегат  ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение. Замена водяного экономайзера (нижнии блоки)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60 569
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60 569
	60 569
	60 569
	60 569
	60 569
	60 569
	60 569
	60 569
	60 569
	60 569
	60 569

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60 569
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60 569
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.34
	Котельный агрегат  ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение Замена настенного пароперегревателя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 226
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 226
	11 226
	11 226
	11 226
	11 226
	11 226
	11 226
	11 226
	11 226
	11 226
	11 226
	11 226

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 226
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 226
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.35
	Котельный агрегат  ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение Замена нижних кубов воздухоподогревателя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	37 945
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	37 945
	37 945
	37 945
	37 945
	37 945
	37 945
	37 945
	37 945
	37 945
	37 945
	37 945
	37 945
	37 945

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	37 945
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	 
	 
	 
	 
	37 945
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.36
	Котельный агрегат  ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение Замена средней части потолочного пароперегревателя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	8 459
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459
	8 459

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	8 459
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	8 459
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.37
	Котельный агрегат  ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение. Замена  водяного экономайзера 1-ой ступени (нижняя часть)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	26 455
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	26 455
	26 455
	26 455
	26 455
	26 455
	26 455
	26 455
	26 455
	26 455
	26 455
	26 455
	26 455
	26 455
	26 455
	26 455

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	26 455
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	26 455
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.38
	Котельный агрегат  ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение. Замена конвективного пароперегревателя 1ступени 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	2 000
	38 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	2 000
	40 000
	40 000
	40 000
	40 000
	40 000
	40 000
	40 000
	40 000
	40 000
	40 000
	40 000
	40 000
	40 000
	40 000
	40 000

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	2 000
	38 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	2 000
	38 000
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.39
	Котельный агрегат  ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение Замена конвективного пароперегревателя 4 ступени
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16 142
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16 142
	16 142
	16 142
	16 142
	16 142
	16 142
	16 142
	16 142
	16 142
	16 142
	16 142
	16 142

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16 142
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 142
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.40
	Котельный агрегат  ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение Замена воздухоподогревателя 1-ой ступени (верхние куба)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	15 390
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	15 390
	15 390
	15 390
	15 390
	15 390
	15 390
	15 390
	15 390
	15 390
	15 390
	15 390
	15 390
	15 390

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	15 390
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	 
	 
	 
	 
	15 390
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.41
	Котельный агрегат  ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение Замена конвективного пароперегревателя 3 ступени
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	67 923
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	67 923
	67 923
	67 923
	67 923
	67 923
	67 923
	67 923
	67 923
	67 923
	67 923
	67 923
	67 923
	67 923
	67 923
	67 923
	67 923

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	67 923
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	67 923
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.42
	Котельный агрегат  ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение. Замена конвективного пароперегревателя 4 ступени с камерами
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	59 037
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	59 037
	59 037
	59 037
	59 037
	59 037
	59 037
	59 037
	59 037
	59 037
	59 037
	59 037
	59 037
	59 037
	59 037
	59 037

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	59 037
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	 
	 
	59 037
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.43
	Котельный агрегат  ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение . Замена воздухоподогревателя 1 ступени.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	47 904
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	47 904
	47 904
	47 904
	47 904
	47 904
	47 904
	47 904
	47 904
	47 904
	47 904
	47 904
	47 904
	47 904
	47 904
	47 904

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	47 904
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	47 904
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.44
	Котельный агрегат  ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение. Замена заднего экрана до отм. 9,5м (холодная воронка)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	24 003
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	24 003
	24 003
	24 003
	24 003
	24 003
	24 003
	24 003
	24 003
	24 003
	24 003
	24 003
	24 003
	24 003

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	24 003
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	24 003
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.45
	Котельный агрегат  ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение . Замена конвективного пароперегревателя 1 ступени.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	8 511
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	8 511
	8 511
	8 511
	8 511
	8 511
	8 511
	8 511
	8 511
	8 511
	8 511
	8 511
	8 511
	8 511
	8 511
	8 511
	8 511
	8 511

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	8 511
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	8 511
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.46
	Котельный агрегат  ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение. Замена конвективного пароперегревателя 2 ступени 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	52 858
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	52 858
	52 858
	52 858
	52 858
	52 858
	52 858
	52 858
	52 858
	52 858
	52 858
	52 858
	52 858
	52 858
	52 858

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	52 858
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	52 858
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.47
	Котельный агрегат  ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение. Замена конвективного пароперегревателя 3 ступени (пакеты №1-80, 95-174)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	54 287
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	54 287
	54 287
	54 287
	54 287
	54 287
	54 287
	54 287
	54 287
	54 287
	54 287
	54 287
	54 287
	54 287
	54 287
	54 287
	54 287

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	54 287
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	54 287
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.48
	Котельный агрегат  ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение. Замена потолочного пароперегревателя (блоки № 7-12)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	17 098
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	17 098
	17 098
	17 098
	17 098
	17 098
	17 098
	17 098
	17 098
	17 098
	17 098
	17 098
	17 098
	17 098
	17 098
	17 098
	17 098

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	17 098
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	17 098
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.49
	Оборудование трубопроводов осветленной воды на УГВС. Инв. № 000150189. Техническое перевооружение Замена водоводяных подогревателей конденсатоочистки
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	6 400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400
	6 400

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	6 400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	 
	6 400
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.50
	Обоpудование пылепpиготовления К-7. Инв. № ИЭТ11_00010122. Техническое перевооружение Перевод оборудования пылеприготовления к/а ст.№ 7 (СПП-7А к/а7) во взрывобезопасное исполнение с заменой дисковых питателей сырого угля на шнековые.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	3 000
	16 373
	16 373
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	3 000
	19 373
	35 746
	35 746
	35 746
	35 746
	35 746
	35 746
	35 746
	35 746
	35 746
	35 746
	35 746
	35 746
	35 746
	35 746

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	3 000
	16 373
	16 373
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	3 000
	16 373
	16 373
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.51
	Открытый склад угля галереи 5/2. Инв. №ИЭ00011487. Галерея топливоподачи 5/2. Инв. № ИЭ00011495.Техническое перевооружение Монтаж системы пожаротушения в галереях ленточных конвейеров №10,11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	1 300
	13 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	1 300
	14 300
	14 300
	14 300
	14 300
	14 300
	14 300
	14 300
	14 300
	14 300
	14 300
	14 300
	14 300
	14 300
	14 300
	14 300

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	1 300
	13 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	1 300
	13 000
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.52
	Подогреватель сетевой воды ГВС. Инв. № ИЭ00010758. Техническое перевооружение. Замена БО№3,4 УГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15 373
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15 373
	15 373
	15 373
	15 373
	15 373
	15 373
	15 373
	15 373
	15 373

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15 373
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 373
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.53
	Подогреватель сырой воды ГВС. Инв. № ИЭ00010758. Техническое перевооружение. Замена ПСВ-2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 530
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 530
	11 530
	11 530
	11 530
	11 530
	11 530
	11 530
	11 530
	11 530
	11 530

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 530
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 530
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.54
	Распpед. устpойство собственные нужды 6кв. Инв.№ ИЭ00010455. Техническое перевооружение. Монтаж пожарной сигнализации 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.55
	Резервуары для хранения нефтепродуктов. Инв. № ИЭ00011054. Техническое перевооружение Замена мазутных резервуаров (1 этап)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	19 511
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	19 511
	19 511
	19 511
	19 511
	19 511
	19 511
	19 511
	19 511
	19 511
	19 511
	19 511
	19 511
	19 511
	19 511
	19 511

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	19 511
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	19 511
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.56
	Склад ацетиленовый. Инв. № ИЭТ11_00012553. Модернизация с установкой автоматической пожарной сигнализации.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	200
	2 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	200
	2 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	200
	2 000
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.57
	Станционные трубопроводы низ. давления т/г4. Замена коллектора тех воды. Инв.№00010752
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	3 662
	3 662
	3 662
	3 662
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	3 662
	7 323
	10 985
	14 646
	14 646
	14 646
	14 646
	14 646
	14 646
	14 646
	14 646
	14 646
	14 646
	14 646
	14 646
	14 646

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	3 662
	3 662
	3 662
	3 662
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	 
	3 662
	3 662
	3 662
	3 662
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.58
	Станционные трубопроводы низ. давления т/г 5. Инв. № ИЭ00010751. Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11, III класса опасности». Замена элементов трубопровода Коллектора пара 0,7-2,5 вторая очередь, рег.№12753 на элементы, отвечающие современным техническим требованиям.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	21 333
	21 333
	21 333
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	21 333
	42 667
	64 000
	64 000
	64 000
	64 000
	64 000
	64 000
	64 000
	64 000
	64 000
	64 000
	64 000
	64 000
	64 000

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	21 333
	21 333
	21 333
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	21 333
	21 333
	21 333
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.59
	Теплофикационная установка ГВС. Инв. №ИЭ00010787. Техническое перевооружение. Замена деаэратора ГВС №1.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 295
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 295
	17 295
	17 295
	17 295
	17 295
	17 295
	17 295
	17 295
	17 295

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 295
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 295
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.60
	Теплофикационная установка ГВС. Инв. №ИЭ00010787. Техническое перевооружение. Замена деаэратора ГВС №2.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 295
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 295
	17 295
	17 295
	17 295
	17 295
	17 295

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 295
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 295
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.61
	Теплофикационная установка т/г 1.2. Инв. № ИЭ00010753. Техническое перевооружение. Замена латунной трубки БО-1Б на МНЖ5-1.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	10 091
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	10 091
	10 091
	10 091
	10 091
	10 091
	10 091
	10 091
	10 091
	10 091
	10 091
	10 091
	10 091
	10 091
	10 091
	10 091

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	10 091
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	 
	 
	10 091
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.62
	Теплофикационная установка т/г 3. Инв. № ИЭ00010709. Техническое перевооружение Замена латунной трубки БО-3А на МНЖ5-1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	14 499
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	14 499
	14 499
	14 499
	14 499
	14 499
	14 499
	14 499
	14 499
	14 499
	14 499
	14 499
	14 499
	14 499
	14 499
	14 499
	14 499

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	14 499
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	 
	14 499
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.63
	Теплофикационная установка  т/г 4. Инв. № ИЭ00010785. Техническое перевооружение Замена латунной трубки БП-4А на МНЖ5-1.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	13 580
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	13 580
	13 580
	13 580
	13 580
	13 580
	13 580
	13 580
	13 580
	13 580
	13 580
	13 580
	13 580
	13 580
	13 580
	13 580

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	13 580
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	 
	 
	13 580
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.64
	Теплофикационная установка  т/г 6. Инв. № ИЭ00010789. Техническое перевооружение Замена латунной трубки БП-6Б на МНЖ5-1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	13 315
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	13 315
	13 315
	13 315
	13 315
	13 315
	13 315
	13 315
	13 315
	13 315
	13 315
	13 315
	13 315
	13 315
	13 315

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	13 315
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	 
	 
	 
	13 315
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.65
	Трансформатор связи 2. Инв. № ИЭ00010458. Техническое перевооружение Замена трансформатора ст.№2 с релейной защитой и автоматикой.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	13 306
	13 306
	13 306
	13 306
	13 306
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	13 306
	26 612
	39 917
	53 223
	66 529
	66 529
	66 529
	66 529
	66 529
	66 529
	66 529
	66 529
	66 529
	66 529
	66 529
	66 529
	66 529

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	13 306
	13 306
	13 306
	13 306
	13 306
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	13 306
	13 306
	13 306
	13 306
	13 306
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.66
	Турбина паpовая  ст 1. Инв. № ИЭ00010714. Техническое перевооружение. Замена системы вибромониторинга и измерения механических величин.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	8 600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	8 600
	8 600
	8 600
	8 600
	8 600
	8 600
	8 600
	8 600
	8 600
	8 600
	8 600
	8 600
	8 600
	8 600

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	8 600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	8 600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.67
	Турбина паровая  ст 2. Инв. № ИЭ00010716. Техническое перевооружение. Замена системы вибромониторинга и измерения механических величин
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	22 170
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	22 170
	22 170
	22 170
	22 170
	22 170
	22 170
	22 170
	22 170
	22 170
	22 170
	22 170
	22 170
	22 170

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	22 170
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	22 170
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.68
	Турбина паровая  ст.6 Инв. № ИЭ00010786. Техническое перевооружение. Замена латунной трубки конденсатора ТА-6 на МНЖ5-1 (ЛПК)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	44 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	44 000
	44 000
	44 000
	44 000
	44 000
	44 000
	44 000
	44 000
	44 000
	44 000
	44 000
	44 000
	44 000
	44 000
	44 000
	44 000

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	44 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	44 000
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.69
	Турбина паровая  ст.6 Инв. № ИЭ00010786. Техническое перевооружение. Замена латунной трубки конденсатора ТА-6 на МНЖ5-1 (ППК)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	42 605
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	42 605
	42 605
	42 605
	42 605
	42 605
	42 605
	42 605
	42 605
	42 605
	42 605
	42 605
	42 605
	42 605
	42 605
	42 605

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	42 605
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	42 605
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.70
	Турбина паровая ст 8. Инв.№ ИЭ00010707. Техническое перевооружение. Замена латунной трубки ЭОУ ТГ-8 на МНЖ5-1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	5 923
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	5 923
	5 923
	5 923
	5 923
	5 923
	5 923
	5 923
	5 923
	5 923
	5 923
	5 923
	5 923
	5 923
	5 923

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	5 923
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	 
	 
	 
	5 923
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.71
	Турбина паровая ст 8. Инв.№ ИЭ00010707. Техническое перевооружение. Замена щеточно-контактного аппарата
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	18 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	18 000
	18 000
	18 000
	18 000
	18 000
	18 000
	18 000
	18 000
	18 000
	18 000
	18 000
	18 000
	18 000
	18 000
	18 000
	18 000

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	18 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	18 000
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.72
	Турбина паровая ст 8. Инв. № ИЭ00010707. Техническое перевооружение трубопроводов сетевой воды БУ ТГ-8 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 675
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 675
	5 675
	5 675
	5 675
	5 675
	5 675
	5 675
	5 675
	5 675
	5 675

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 675
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 675
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.73
	Установка циpкуляц. насосов т/г 1. Инв. №ИЭ00010722. Техническое перевооружение. Замена ЦН-1А, Б
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 612
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 612
	14 612
	14 612
	14 612
	14 612

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 612
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 612
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.74
	Установка циpкуляц. насосов т/г 2. Инв. №ИЭ00010723. Техническое перевооружение. Замена ЦН-2А, Б
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 612
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 612
	14 612
	14 612

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 612
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 612
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 1.1.4
	Подгруппа проектов 001.01.04.000 «Модернзация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	7 863
	92 507
	76 599
	287 087
	201 566
	155 537
	84 000
	0
	432
	432
	5 432
	20 266
	20 266
	20 266
	432
	432
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	7 863
	100 370
	176 969
	464 056
	665 622
	821 159
	905 159
	905 159
	905 591
	906 024
	911 456
	931 722
	951 988
	972 253
	972 686
	973 118
	973 118
	973 118

	-
	Собственные средства, в том числе:
	7 863
	92 507
	76 599
	287 087
	201 566
	155 537
	84 000
	0
	432
	432
	5 432
	20 266
	20 266
	20 266
	432
	432
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	12 860
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	7 863
	92 507
	76 599
	274 227
	201 566
	155 537
	84 000
	0
	432
	432
	5 432
	20 266
	20 266
	20 266
	432
	432
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.1
	Водоpодная установка. Инв. № ИЭ00010465. Модернизация с заменой  водородных ресиверов (2 этап).
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	4 445
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	4 445
	4 445
	4 445
	4 445
	4 445
	4 445
	4 445
	4 445
	4 445
	4 445
	4 445
	4 445
	4 445
	4 445
	4 445
	4 445
	4 445

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	4 445
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	4 445
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.2
	Водоpодная установка. Инв. № ИЭ00010465. Модернизация с заменой  водородных ресиверов (3 этап).
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	6 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	6 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	6 000
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.3
	Водородная установка. Инв. № ИЭ00010465. Модернизация с заменой электролизной установки №1, 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	1 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	1 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	 
	 
	1 500
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.4
	Галерея топливоподачи с узлами пересыпки. Инв. № ИЭ00011455. Модернизация. Замена стенового ограждения галереи №3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	1 700
	17 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	1 700
	18 700
	18 700
	18 700
	18 700
	18 700
	18 700
	18 700
	18 700
	18 700
	18 700
	18 700
	18 700
	18 700
	18 700
	18 700

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	1 700
	17 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	1 700
	17 000
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.5
	Главный корпус. Инв.№ ИЭ00010706. Модернизация. Замена стенового ограждения башни пересыпки
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	432
	432
	432
	432
	432
	432
	432
	432
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	432
	865
	1 297
	1 730
	2 162
	2 594
	3 027
	3 459
	3 459
	3 459

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	432
	432
	432
	432
	432
	432
	432
	432
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	432
	432
	432
	432
	432
	432
	432
	432
	 
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.6
	Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Замена ограждающих конструкций котельного и дымососного отделения ряды Г’-Е’ ось 22 (1 этап)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	11 360
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	11 360
	11 360
	11 360
	11 360
	11 360
	11 360
	11 360
	11 360
	11 360
	11 360
	11 360
	11 360
	11 360
	11 360
	11 360

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	11 360
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	 
	 
	11 360
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.7
	Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Замена ограждающих конструкций котельного и дымососного отделения ряды Г’-Е’ ось 22 (2 этап)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	15 787
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	15 787
	15 787
	15 787
	15 787
	15 787
	15 787
	15 787
	15 787
	15 787
	15 787
	15 787
	15 787
	15 787

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	15 787
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	15 787
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.8
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного отделения (3 этап).
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	13 010
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	13 010
	13 010
	13 010
	13 010
	13 010
	13 010
	13 010
	13 010
	13 010
	13 010
	13 010
	13 010
	13 010
	13 010
	13 010
	13 010

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	13 010
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	13 010
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.9
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного отделения (4 этап).
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	14 108
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	14 108
	14 108
	14 108
	14 108
	14 108
	14 108
	14 108
	14 108
	14 108
	14 108
	14 108
	14 108
	14 108
	14 108
	14 108

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	14 108
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	14 108
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.10
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного отделения (5 этап).
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	15 200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	15 200
	15 200
	15 200
	15 200
	15 200
	15 200
	15 200
	15 200
	15 200
	15 200
	15 200
	15 200
	15 200
	15 200

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	15 200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	15 200
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.11
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Оборудование помещений автоматической пожарной сигнализацией.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	1 000
	1 000
	1 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	1 000
	2 000
	3 000
	3 000
	3 000
	3 000
	3 000
	3 000
	3 000
	3 000
	3 000
	3 000
	3 000
	3 000
	3 000
	3 000
	3 000

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	1 000
	1 000
	1 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	1 000
	1 000
	1 000
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.12
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Установка системы технологического видеонаблюдения (1 этап)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	750
	750
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	750
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	750
	750
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	750
	750
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.13
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Установка системы технологического видеонаблюдения (2 этап)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	1 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	1 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	1 500
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.14
	Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № ИЭ0010934. Модернизация. Укрепление грунтов основания.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	20 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	20 000
	20 000
	20 000
	20 000
	20 000
	20 000
	20 000
	20 000
	20 000
	20 000
	20 000
	20 000
	20 000
	20 000
	20 000
	20 000
	20 000

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	20 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	20 000
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.15
	Кабельные каналы. Инв. № ИЭ00010523. Модернизация системы пожаротушения кабельных помещений.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	1 432
	8 906
	8 906
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	1 432
	10 338
	19 243
	19 243
	19 243
	19 243
	19 243
	19 243
	19 243
	19 243
	19 243
	19 243
	19 243
	19 243
	19 243
	19 243
	19 243

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	1 432
	8 906
	8 906
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	1 432
	8 906
	8 906
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.16
	Конвейер ленточный 2А. Инв. № ИЭ00011460. Конвейер ленточный В-1400 2б. Инв. № ИЭ00011513.  Модернизация. Замена металлоуловителей МУ-2А, МУ-2Б
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	13 300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	13 300
	13 300
	13 300
	13 300
	13 300
	13 300
	13 300
	13 300
	13 300
	13 300
	13 300
	13 300
	13 300
	13 300
	13 300
	13 300

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	13 300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	13 300
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.17
	Конвейер ленточный 3А. Инв. № ИЭ01146100. Модернизация. Замена ленточных весов на ленточном конвейере ЛК-3А
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	5 300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	5 300
	5 300
	5 300
	5 300
	5 300
	5 300
	5 300
	5 300
	5 300
	5 300
	5 300
	5 300
	5 300
	5 300
	5 300

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	5 300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	5 300
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.18
	Конвейер ленточный В-1400 3Б. Инв. № ИЭ01153100. Модернизация. Замена ленточных весов на ленточном конвейере ЛК-3Б
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	5 300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	5 300
	5 300
	5 300
	5 300
	5 300
	5 300
	5 300
	5 300
	5 300
	5 300
	5 300
	5 300
	5 300
	5 300
	5 300

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	5 300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	5 300
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.19
	Конвееp  ленточный В-1400 1б. Инв. № ИЭ00011512. Техническое перевооружение . Замена редуктора ЛК-1Б.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	2 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	2 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	2 000
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.20
	Котельный агрегат  ст 7. Инв.№ ИЭ00010102. Модернизация. Установка автоматизированной системы управления технологическим процессом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	4 053
	52 547
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	4 053
	56 600
	56 600
	56 600
	56 600
	56 600
	56 600
	56 600
	56 600
	56 600
	56 600
	56 600
	56 600
	56 600
	56 600
	56 600
	56 600
	56 600

	-
	Собственные средства, в том числе:
	4 053
	52 547
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	4 053
	52 547
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.21
	Мазутохозяйство. Инв. № ИЭ0011053. Модернизация системы автоматического регулирования мазутонасосной станции.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	1 153
	19 000
	19 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	1 153
	20 153
	39 153
	39 153
	39 153
	39 153
	39 153
	39 153
	39 153
	39 153
	39 153
	39 153
	39 153
	39 153

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	1 153
	19 000
	19 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	1 153
	19 000
	19 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.22
	Маслохозяственное отделение. Инв.№ ИЭ00010744. Модернизация системы маслохозяйства ТЦ с заменой маслобаков 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	3 400
	18 667
	18 667
	18 667
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	3 400
	22 067
	40 733
	59 400
	59 400
	59 400
	59 400
	59 400
	59 400
	59 400
	59 400
	59 400
	59 400
	59 400
	59 400
	59 400

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	3 400
	18 667
	18 667
	18 667
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	3 400
	18 667
	18 667
	18 667
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.23
	Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Модернизация с заменой систем возбуждения с щеточно-контактными апаратами ТГ1-8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	2 000
	2 333
	2 333
	2 333
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	2 000
	4 333
	6 667
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	2 000
	2 333
	2 333
	2 333
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	2 000
	2 333
	2 333
	2 333
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.24
	Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Модернизация с заменой арматуры высокого давления (ПТП, ГПП) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	1 000
	13 333
	13 333
	13 333
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	1 000
	14 333
	27 667
	41 000
	41 000
	41 000
	41 000
	41 000
	41 000
	41 000
	41 000
	41 000
	41 000
	41 000
	41 000
	41 000

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	1 000
	13 333
	13 333
	13 333
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	1 000
	13 333
	13 333
	13 333
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.25
	Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Модернизация с заменой насосов КН, ПЭН ТЦ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	1 500
	12 667
	12 667
	12 667
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	1 500
	14 167
	26 833
	39 500
	39 500
	39 500
	39 500
	39 500
	39 500
	39 500
	39 500
	39 500
	39 500
	39 500
	39 500
	39 500

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	1 500
	12 667
	12 667
	12 667
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	1 500
	12 667
	12 667
	12 667
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.26
	Открытый склад угля галереи 5/2. Инв. №ИЭ00011487. Модернизация. Замена стенового ограждения галереи №10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	1 500
	15 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	1 500
	16 500
	16 500
	16 500
	16 500
	16 500
	16 500
	16 500
	16 500
	16 500
	16 500
	16 500
	16 500
	16 500
	16 500
	16 500

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	1 500
	15 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	1 500
	15 000
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.27
	Турбина паpовая  ст 1. Инв. № ИЭ00010714. Модернизация. Замена АСУТП ЭГСАР.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	11 530
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	11 530
	11 530
	11 530
	11 530
	11 530
	11 530
	11 530
	11 530
	11 530
	11 530
	11 530
	11 530
	11 530
	11 530
	11 530

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	11 530
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	11 530
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.28
	Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. № ИЭ00010740. Модернизация трубопровода коллектора пара 0,7-2,5 первой очереди, рег. №118818 с заменой элементов трубопроводов на элементы, отвечающие современным техническим требованиям.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	3 810
	12 333
	12 333
	12 333
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	3 810
	16 143
	28 477
	40 810
	40 810
	40 810
	40 810
	40 810
	40 810
	40 810
	40 810
	40 810
	40 810
	40 810
	40 810
	40 810
	40 810
	40 810

	-
	Собственные средства, в том числе:
	3 810
	12 333
	12 333
	12 333
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	3 810
	12 333
	12 333
	12 333
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.29
	Турбина паровая  ст 2. Инв. № ИЭ00010716. Модернизация с установкой автоматической системы управления технологическим процессом.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	5 000
	60 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	5 000
	65 000
	65 000
	65 000
	65 000
	65 000
	65 000
	65 000
	65 000
	65 000
	65 000
	65 000
	65 000
	65 000
	65 000
	65 000

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	5 000
	60 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	5 000
	60 000
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.30
	Турбина паровая  ст 3. Инв.№ ИЭ00010989. Модернизация с установкой автоматической системы управления технологическим процессом.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	5 200
	65 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	5 200
	70 200
	70 200
	70 200
	70 200
	70 200
	70 200
	70 200
	70 200
	70 200
	70 200
	70 200
	70 200
	70 200
	70 200
	70 200

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	5 200
	65 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	5 200
	65 000
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.31
	Турбина паровая  ст 4. Инв.№ ИЭ00010929.Модернизация с установкой автоматической системы управления технологическим процессом.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	5 450
	68 125
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	5 450
	73 575
	73 575
	73 575
	73 575
	73 575
	73 575
	73 575
	73 575
	73 575
	73 575
	73 575
	73 575
	73 575
	73 575

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	5 450
	68 125
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	5 450
	68 125
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.32
	Турбина паровая  ст 5. Инв. № ИЭ00010783. Модернизация с установкой автоматической системы управления технологическим процессом.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	5 500
	68 750
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	5 500
	74 250
	74 250
	74 250
	74 250
	74 250
	74 250
	74 250
	74 250
	74 250
	74 250
	74 250
	74 250
	74 250

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	5 500
	68 750
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	5 500
	68 750
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.33
	Турбина паровая  ст 6. Инв.№ 00010786. Модернизация с установкой автоматической системы управления технологическим процессом.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	5 000
	65 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	5 000
	70 000
	70 000
	70 000
	70 000
	70 000
	70 000
	70 000
	70 000
	70 000
	70 000
	70 000
	70 000

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	5 000
	65 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	5 000
	65 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.34
	Турбина паровая ст 8. Инв.№ ИЭ00010707. Модернизация с установкой автоматической системы управления технологическим процессом.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	4 800
	62 588
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	4 800
	67 388
	67 388
	67 388
	67 388
	67 388
	67 388
	67 388
	67 388
	67 388
	67 388
	67 388
	67 388
	67 388
	67 388

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	4 800
	62 588
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	4 800
	62 588
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.35
	Щит  топливоподачи. Инв. № ИЭ00011470. Модернизация с оснащением топливоподачи автоматической системой управления технологическим процессом.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 000
	19 833
	19 833
	19 833
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 000
	24 833
	44 667
	64 500
	64 500
	64 500
	64 500
	64 500

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 000
	19 833
	19 833
	19 833
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 000
	19 833
	19 833
	19 833
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 1.2
	Группа проектов 001.02.00 «Тепловые сети и сооружения на них»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	14 830
	206 774
	138 262
	272 957
	315 775
	252 462
	281 629
	248 380
	278 076
	192 600
	255 224
	263 957
	277 890
	284 190
	308 467
	318 852
	346 800

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	14 830
	221 604
	359 865
	632 822
	948 596
	1 201 058
	1 482 687
	1 731 066
	2 009 142
	2 201 742
	2 456 966
	2 720 923
	2 998 813
	3 283 002
	3 591 469
	3 910 321
	4 257 121

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	7 850
	199 794
	72 881
	71 251
	70 976
	70 976
	70 976
	70 976
	70 976
	0
	56 924
	59 657
	67 490
	67 490
	85 267
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	7 850
	199 794
	72 881
	71 251
	70 976
	70 976
	70 976
	70 976
	70 976
	0
	56 924
	59 657
	67 490
	67 490
	85 267
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	6 980
	6 980
	65 381
	201 706
	244 799
	181 486
	210 653
	177 404
	207 100
	192 600
	198 300
	204 300
	210 400
	216 700
	223 200
	318 852
	346 800

	 1.2.1
	Подгруппа проектов 001.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20 900
	226 800

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20 900
	247 700

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20 900
	226 800

	1.2.1.1
	Строительство новых сетей 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20 900
	226 800

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20 900
	247 700

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20 900
	226 800

	 1.2.2
	Подгруппа проектов 001.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 1.2.3
	Подгруппа проектов 001.02.03.000 «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	14 830
	206 774
	138 262
	272 957
	315 775
	252 462
	281 629
	248 380
	278 076
	192 600
	255 224
	263 957
	277 890
	284 190
	308 467
	297 952
	120 000

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	14 830
	221 604
	359 865
	632 822
	948 596
	1 201 058
	1 482 687
	1 731 066
	2 009 142
	2 201 742
	2 456 966
	2 720 923
	2 998 813
	3 283 002
	3 591 469
	3 889 421
	4 009 421

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	7 850
	199 794
	72 881
	71 251
	70 976
	70 976
	70 976
	70 976
	70 976
	0
	56 924
	59 657
	67 490
	67 490
	85 267
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	7 850
	199 794
	72 881
	71 251
	70 976
	70 976
	70 976
	70 976
	70 976
	0
	56 924
	59 657
	67 490
	67 490
	85 267
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	6 980
	6 980
	65 381
	201 706
	244 799
	181 486
	210 653
	177 404
	207 100
	192 600
	198 300
	204 300
	210 400
	216 700
	223 200
	297 952
	120 000

	1.2.3.1
	Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Модернизация трубопровода тепловой сети от ТРУ-1 до точки «Б», с заменой опорной системы от опоры №94 до опоры №123 вкл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	7 500
	45 881
	45 881
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	7 500
	53 381
	99 261
	99 261
	99 261
	99 261
	99 261
	99 261
	99 261
	99 261
	99 261
	99 261
	99 261
	99 261
	99 261
	99 261
	99 261

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	7 500
	45 881
	45 881
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	7 500
	45 881
	45 881
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.2
	Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Техническое перевооружение от ТНС–2 до ТНС – 1 2 этап строительства. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	141 900
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	141 900
	141 900
	141 900
	141 900
	141 900
	141 900
	141 900
	141 900
	141 900
	141 900
	141 900
	141 900
	141 900
	141 900
	141 900
	141 900

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	141 900
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	 
	141 900
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.3
	ТНС-1. Инв № ИЭ00161836. Установка системы пожарной сигнализации.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	50
	275
	275
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	50
	325
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	50
	275
	275
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	 
	50
	275
	275
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.4
	ТНС-2. Инв. № ИЭ00161785. Модернизация с дооснащение видеонаблюдением и охранной сигнализацией (1 этап - установка видеонаблюдения; 2 этап - установка охранной сигнализации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	350
	1 731
	1 731
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	350
	2 081
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811
	3 811

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	350
	1 731
	1 731
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	350
	1 731
	1 731
	 
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.5
	Технлогическое присоединение энергопринимающего устройства - ВРУ ТНС-5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	10 233
	10 233
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	10 233
	20 465
	20 465
	20 465
	20 465
	20 465
	20 465
	20 465
	20 465
	20 465
	20 465
	20 465
	20 465
	20 465
	20 465
	20 465

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	10 233
	10 233
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	 
	10 233
	10 233
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.6
	Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Техническое перевооружение от т. Б до ТНС-2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	14 762
	70 976
	70 976
	70 976
	70 976
	70 976
	70 976
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	14 762
	85 738
	156 713
	227 689
	298 665
	369 640
	440 616
	440 616
	440 616
	440 616
	440 616
	440 616
	440 616
	440 616
	440 616

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	14 762
	70 976
	70 976
	70 976
	70 976
	70 976
	70 976
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	 
	 
	14 762
	70 976
	70 976
	70 976
	70 976
	70 976
	70 976
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.7
	Сооружение - распределительная cеть № 20. Инв. № 3000458. Техническое перевооружение  ТК-2-17 до ТК-20-3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	56 924
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	56 924
	56 924
	56 924
	56 924
	56 924
	56 924
	56 924

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	56 924
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 924
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.8
	Сооружение - распределительная сеть № 20. Инв. №3000458. Техническое перевооружение от ТК-20-3 до ТК-20-6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59 657
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59 657
	59 657
	59 657
	59 657
	59 657
	59 657

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59 657
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	59 657
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.9
	Магистраль №2. Инв.№ИЭ00161838. Техническое перевооружение от ТК-2-11 до ТК-2-14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	67 490
	67 490
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	67 490
	134 979
	134 979
	134 979
	134 979

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	67 490
	67 490
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67 490
	67 490
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.10
	Магистраль №2. Инв.№ИЭ00161838. Техническое перевооружение от ТК-2-17 до ТК-2-14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	85 267
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	85 267
	85 267
	85 267

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	85 267
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85 267
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.11
	Сооружение – распределительная сеть №13. Инв. № 03000451. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	4 117
	9 903
	9 903
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	4 117
	14 020
	23 923
	23 923
	23 923
	23 923
	23 923
	23 923
	23 923
	23 923
	23 923
	23 923
	23 923

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	4 117
	9 903
	9 903
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.12
	Сооружение – распределительная сеть №16. Инв. № 3000454. Техническое перевооружениетрубопровода тепловой сети РС-16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 083
	29 006
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 083
	34 089
	34 089
	34 089
	34 089
	34 089
	34 089
	34 089
	34 089
	34 089
	34 089
	34 089

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 083
	29 006
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.13
	Сооружение – распределительная сеть № 5. Инв. № 3000445. Реконструкция. Вынос тепловой сети от ТК-5-3-1 до ТК-5-3-2 (Ватутина 2-4)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 944
	12 394
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 944
	14 338
	14 338
	14 338
	14 338
	14 338
	14 338
	14 338
	14 338
	14 338
	14 338

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 944
	12 394
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.14
	Сооружение – распределительная сеть № 11. Инв. № 3000450. Реконструкция от ТК-2-6 до ТК-11-2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 010
	20 100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 010
	22 110
	22 110
	22 110
	22 110
	22 110
	22 110
	22 110
	22 110
	22 110

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 010
	20 100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.15
	Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект (ПИР)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	6 980
	6 980
	6 980
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	6 980
	13 960
	20 940
	20 940
	20 940
	20 940
	20 940
	20 940
	20 940
	20 940
	20 940
	20 940
	20 940
	20 940
	20 940
	20 940
	20 940

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	 
	6 980
	6 980
	6 980
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.16
	Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект ТК14-1 до ТК14-8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	21 969
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	21 969
	21 969
	21 969
	21 969
	21 969
	21 969
	21 969
	21 969
	21 969
	21 969
	21 969
	21 969
	21 969
	21 969
	21 969

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	21 969
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.17
	Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по  ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект ТК14-8 до ТК-14-14 (включительно)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	26 432
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	26 432
	26 432
	26 432
	26 432
	26 432
	26 432
	26 432
	26 432
	26 432
	26 432
	26 432
	26 432
	26 432
	26 432
	26 432

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	 
	 
	 
	26 432
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.18
	Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по ул.Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от ТК14-14 до полосы отвода ОАО «РЖД»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	20 354
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	20 354
	20 354
	20 354
	20 354
	20 354
	20 354
	20 354
	20 354
	20 354
	20 354
	20 354
	20 354
	20 354
	20 354

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	 
	 
	 
	0
	20 354
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.19
	Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от полосы отвода ОАО «РЖД» до ТНС-4 (по существующей сети)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	15 052
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	15 052
	15 052
	15 052
	15 052
	15 052
	15 052
	15 052
	15 052
	15 052
	15 052
	15 052
	15 052
	15 052
	15 052

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	 
	 
	15 052
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.20
	Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от ТНС-4 до ТК14-А (Фортуна)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	35 864
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	35 864
	35 864
	35 864
	35 864
	35 864
	35 864
	35 864
	35 864
	35 864
	35 864
	35 864
	35 864
	35 864

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	 
	0
	0
	0
	0
	35 864
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.21
	Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от ТК14-А (Фортуна) до ТК12-2-1 (на ШК №14)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	23 574
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	23 574
	23 574
	23 574
	23 574
	23 574
	23 574
	23 574
	23 574
	23 574
	23 574
	23 574
	23 574
	23 574

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	 
	0
	0
	0
	23 574
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.22
	Сооружение- распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети по ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от ТК12-2-1 (на ШК №14) до ТК14-2-3 (Райпотребсоюз-Восточная).
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	19 944
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	19 944
	19 944
	19 944
	19 944
	19 944
	19 944
	19 944
	19 944
	19 944
	19 944
	19 944
	19 944
	19 944

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	 
	0
	0
	0
	19 944
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.23
	Сооружение -распределительная сеть №2. Инв.№3000442. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети  от ДК Солевар до ТНС-5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 000
	28 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	2 000
	28 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.24
	Сооружение -распределительная сеть №3. Инв.№3000443. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети  РС-3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	10 000
	158 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	10 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000
	168 000

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	 
	10 000
	158 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.25
	Сооружение -распределительная сеть №4. Инв.№3000444. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	8 300
	153 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	8 300
	161 300
	161 300
	161 300
	161 300
	161 300
	161 300
	161 300
	161 300
	161 300
	161 300
	161 300
	161 300
	161 300

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	 
	8 300
	153 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.26
	Сооружение -распределительная сеть №5. Инв.№3000445. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	8 300
	155 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	8 300
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800
	163 800

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	 
	0
	8 300
	155 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.27
	Сооружение -распределительная сеть №8. Инв.№3000447. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 000
	135 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 000
	144 000
	144 000
	144 000
	144 000
	144 000
	144 000
	144 000
	144 000
	144 000
	144 000
	144 000

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	9 000
	135 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.28
	Сооружение -распределительная сеть №9. Инв.№3000448. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 800
	156 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 800
	162 800
	162 800
	162 800
	162 800
	162 800
	162 800
	162 800
	162 800
	162 800
	162 800

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	6 800
	156 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.29
	Сооружение -распределительная сеть №10. Инв.№3000449. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 000
	179 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 000
	186 000
	186 000
	186 000
	186 000
	186 000
	186 000
	186 000
	186 000
	186 000

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	0
	0
	7 000
	179 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.30
	Сооружение- распределительная сеть № 11. Инв. № 3000450. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 000
	184 600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 000
	192 600
	192 600
	192 600
	192 600
	192 600
	192 600
	192 600
	192 600

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	0
	0
	8 000
	184 600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.31
	Сооружение -распределительная сеть №13. Инв.№3000451. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 000
	190 300
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 000
	198 300
	198 300
	198 300
	198 300
	198 300
	198 300
	198 300

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	0
	0
	8 000
	190 300
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.32
	Сооружение -распределительная сеть №15. Инв.№3000453. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 000
	194 300
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 000
	202 300
	202 300
	202 300
	202 300
	202 300
	202 300

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	0
	0
	8 000
	194 300
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.33
	Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 000
	200 400
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 000
	210 400
	210 400
	210 400
	210 400
	210 400

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	0
	0
	10 000
	200 400
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.34
	Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 000
	206 700
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 000
	216 700
	216 700
	216 700
	216 700

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	0
	0
	10 000
	206 700
	0
	0
	0

	1.2.3.35
	Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 000
	213 200
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 000
	223 200
	223 200
	223 200

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	0
	0
	10 000
	213 200
	0
	0

	1.2.3.36
	Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 000
	219 000
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 000
	229 000
	229 000

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	0
	0
	10 000
	219 000
	0

	1.2.3.37
	Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Техническое перевооружение от опоры №122 до точки (Б)  (1 этап)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70 000
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70 000
	70 000

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	0
	0
	70 000
	0

	1.2.3.38
	Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Техническое перевооружение от опоры №122 до точки (Б)  (1 этап)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60 000

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60 000

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	0
	0
	60 000

	1.2.3.39
	Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое перевооружение от ТЭЦ-11 (СВ-1) до ТРУ-1  ПИР
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 952
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 952
	8 952

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	8 952
	0

	1.2.3.40
	Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое перевооружение от ТЭЦ-11 (СВ-1) до ТРУ-1  СМР
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60 000

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60 000

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	60 000

	 1.2.4
	Подгруппа проектов 001.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 1.2.5
	Подгруппа проектов 001.02.05.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 1.2.6
	Подгруппа проектов 001.02.06.000 «Строительство новых насосных станций»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 1.2.7
	Подгруппа проектов 001.02.07.000 «Реконструкция насосных станций»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 1.2.8
	Подгруппа проектов 001.02.08.000 «Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 1.3
	Группа проектов 001.03.00 «Прочие проекты (кроме ИТЭ и тепловых сетей)»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	700
	5 910
	1 910
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 457
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	700
	6 610
	8 520
	8 520
	8 520
	8 520
	8 520
	8 520
	8 520
	8 520
	21 977
	21 977
	21 977
	21 977
	21 977
	21 977

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	700
	5 910
	1 910
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 457
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	0
	0
	700
	5 910
	1 910
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 457
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 1.3.1
	Приобретение бульдозера тягового класса 35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 457
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 457
	13 457
	13 457
	13 457
	13 457
	13 457

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 457
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 457
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 1.3.2
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение автоматической системы пожаротушения ТЦ (4 пом.)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	60
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	60
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	60
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	60
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 1.3.3
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы противопожарной сигнализации ГрЩУ №2. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	300
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 1.3.4
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы противопожарной сигнализации комнаты приема пищи ТЦ. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	200
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 1.3.5
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией в помещениях мастерских КЦ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	150
	1 850
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	150
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	150
	1 850
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	150
	1 850
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 1.3.6
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы противопожарной сигнализации помещений мастерских ТЦ. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	800
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 1.3.7
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией помещение мастерских ТЦ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	200
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 1.3.8
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией ГрЩУ №1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	300
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 1.3.9
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией ГрЩУ №2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	300
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 1.3.10
	Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией комната приема пищи ТЦ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	0
	900
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	0
	900
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	900
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 1.3.11
	Главный коpпус. ИЭ00010706. Техническое перевооружение Монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией в маслостанциях № 1-5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	300
	2 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	300
	2 300
	2 300
	2 300
	2 300
	2 300
	2 300
	2 300
	2 300
	2 300
	2 300
	2 300
	2 300
	2 300
	2 300
	2 300

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	300
	2 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	300
	2 000
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 1.3.12
	Маслохозяственное отделение. Инв. № ИЭ00010744. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов
	0
	0
	400
	700
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0
	0
	400
	1 100
	1 100
	1 100
	1 100
	1 100
	1 100
	1 100
	1 100
	1 100
	1 100
	1 100
	1 100
	1 100
	1 100
	1 100

	-
	Собственные средства, в том числе:
	0
	0
	400
	700
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0

	-
	прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	400
	700
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Дополнительные источники в рамках ЦЗ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





[bookmark: _Toc140629975]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе
Предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации ИТЭ, действующих на территории МО «город Усолье-Сибирское», приведены в таблице Таблица 9.1. 
[bookmark: _Toc140629976]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на территории МО «город Усолье-Сибирское» приведены в таблице Таблица 9.1. 
[bookmark: _Toc140629977]Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в рамках настоящей актуализации Схемы ТС не предусмотрены.
[bookmark: _Toc140629978]Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Предложения для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения в рамках настоящей актуализации Схемы ТС не предусмотрены.
[bookmark: _Toc140629979]Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является прибыль, направленная на инвестиции, в тарифе на тепловую энергию.
При расчете учитываются следующие показатели:
1. расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;
экономический эффект от реализации мероприятий.
Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:
1. обеспечение возможности подключения новых потребителей;
обеспечение развития инфраструктуры города, в том числе социально-значимых объектов;
повышение качества и надежности теплоснабжения;
снижение аварийности систем теплоснабжения;
снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;
снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;
снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;
снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).
[bookmark: _Toc140629980]Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Сведения о величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации отсутствуют. 

[bookmark: _Toc140629981] «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»
[bookmark: _Toc140629982]Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
В соответствии с [39)] статусом ЕТО на территории МО «город Усолье-Сибирское» наделено ООО «БЭК». 
[bookmark: _Toc140629983]Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Реестр зон деятельности ЕТО представлен в таблице Таблица 10.1. 
[bookmark: _Ref140628567]Таблица 10.1 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории МО «город Усолье-Сибирское»
	№ системы теплоснабжения
	Наименования ИТЭ в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ТЭЦ-11
	ООО «БЭК»
	1
	ООО «БЭК»
	[39)] 


[bookmark: _Toc140629984]Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией
На основании [39)] статусом ЕТО на территории МО «город Усолье Сибирское» наделена единственная теплоснабжающая организация – ООО «БЭК». Указанное постановление выпущено на основании заявки ООО «БЭК», направленной в сторону администрации МО «город Усолье Сибирское» сопроводительным письмом от 14.07.2020 № БЭК/303/-02/65 (повторная заявка направлена сопроводительным письмом от 11.08.2020 № БЭК/590-18/105).
Поскольку на территории МО «город Усолье Сибирское» ООО «БЭК» является единственной теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения в границах единственной системы ТС (№ 1 от ТЭЦ-11), то данная организация автоматически соответствует критериям наделения статусом ЕТО, в т.ч.:
1. владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО;
размер собственного капитала;
способность в лучшей мере обеспечить надежность ТС в соответствующей системе ТС.
[bookmark: _Toc140629985]Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
На основании [48)] ПАО «Иркутскэнерго» утратило статус ЕТО на территории МО «город Усолье Сибирское».
В соответствии с пунктом 17 [26)], заявка на присвоение статуса ЕТО со стороны ООО «БЭК» направлена в сторону администрации МО «город Усолье Сибирское» сопроводительным письмом от 14.07.2020 № БЭК/303/-02/65 (повторная заявка направлена сопроводительным письмом от 11.08.2020 № БЭК/590-18/105). 
В соответствии с пунктом 5 [26)], сбор заявок на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации не осуществляется «…в том числе в случае размещения в установленном порядке органами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, проекта актуализированной схемы теплоснабжения…».
[bookmark: _Toc140629986]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах МО «город Усолье‑Сибирское», приведен в таблице Таблица 10.2. 
[bookmark: _Ref140628783]Таблица 10.2 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах МО «город Усолье Сибирское»
	№ п.п.
	Наименование системы теплоснабжения
	Наименование организаций, действующей в системе теплоснабжения

	1
	2
	3

	1
	Система теплоснабжения от ТЭЦ-11
	ООО «БЭК»


[bookmark: _Toc140629987] «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»
[bookmark: _Toc140629988]Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии
СЦТ МО «город Усолье-Сибирское» представляет собой систему с единственным ИТЭ – ТЭЦ-11. 
Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии отсутствуют. 
[bookmark: _Toc140629989]Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа
СЦТ МО «город Усолье-Сибирское» представляет собой систему с единственным ИТЭ – ТЭЦ-11. 
Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии отсутствуют. 

[bookmark: _Toc140629990]«Решения по бесхозяйным тепловым сетям»
[bookmark: _Toc140629991]Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)
Бесхозяйные тепловые сети на территории МО «город Усолье-Сибирское» не выявлены (отсутствуют).
[bookmark: _Toc140629992]Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию сетей в порядке, установленном [1)]
Бесхозяйные тепловые сети на территории МО «город Усолье-Сибирское» не выявлены (отсутствуют).

[bookmark: _Toc140629993] «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемами водоснабжения и водоотведения муниципального образования»
[bookmark: _Toc140629994]Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей схемы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии, на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.
[bookmark: _Toc140629995]Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
В ходе работы над настоящей актуализацией Схемы ТС МО «город Усолье-Сибирское» Исполнителем работ в сторону Заказчика работ был направлен запрос о предоставлении сведений о существующих планах (проектах) газификации действующего ИТЭ (ТЭЦ‑11). В части ответа от 12.07.2023 № КГХ-02-01-2072/23 (Приложение А) Заказчиком работ были предоставлены следующие данные: 
1. Копия ответа ООО «БЭК» от 19.06.2023 № 1050 «О переводе ТЭЦ-11 на газовое топливо» (Приложение В);
Схема газоснабжения и газификации потребителей города Усолье-Сибирское Иркутской области до 2037 года (Приложение Г). 
На основании предоставленных сведений определено следующее: 
1. Текущий годовой расход топлива филиала ООО «БЭК» ТЭЦ-11 эквивалентен расходу природного газа на уровне 0,37 млрд. м3 в год с возможным увеличением в ~2,3 раза к 2029 году до 0,85 млрд. м3 в год (с учетом ожидаемого роста потребления в Иркутско-Черемховском энергорайоне);
Перевод ТЭЦ-11 на газовое топливо потребует существенного роста тарифа на тепловую энергию или установления специальной цены на газ;
В случае наличия возможности присоединения ТЭЦ-11 к системе газоснабжения срок перевода ИТЭ на газовое топливо составит ~3-4 года после начала проектирования. 
В связи с отсутствием подтвержденных планов (проектов) газораспределительных организаций по подключению ТЭЦ-11 к действующим или проектируемым газопроводам, а также в связи с отсутствием сведений по наличию требуемого резерва мощности прилегающих систем газоснабжения в рамках настоящей работы не представляется возможным предметно рассмотреть возможность перевода ТЭЦ-11 на газовое топливо. Кроме того, для прогнозирования ценовых (тарифных) последствий необходимо установление источников инвестиций для модернизации ТЭЦ-11, что на момент настоящей актуализации Схемы ТС МО «город Усолье-Сибирское» не может быть определено. 
В соответствии с пунктом 10 порядка разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения [2)] «В ценовых зонах теплоснабжения схема теплоснабжения в течение двух лет с даты окончания переходного периода, определенного в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», подлежит ежегодной актуализации, а по истечении двухлетнего периода – не реже одного раза в 3 года. Конечной датой периода, на который разрабатывается (утверждается) проект актуализированной схемы теплоснабжения, является конечная дата периода действия схемы теплоснабжения». На основании данного пункта следует заключить, что актуализация Схемы ТС МО «город Усолье-Сибирское» будет производится в следующем календарном году после утверждения настоящей работы, следовательно, целесообразно рассмотреть вопрос перевода ТЭЦ-11 на газовое топливо при следующей актуализации Схемы ТС МО «город Усолье-Сибирское». В случае поступления подтвержденных сведений о наличии требуемого резерва систем газоснабжения для обеспечения газовым топливом ТЭЦ-11 должны быть тщательно проработаны следующие вопросы:
1. Оценка объемов капитальных затрат на реализацию мероприятий по переводу ИТЭ на газовое топливо;
Сравнение индикаторов развития системы теплоснабжения при работе на твердом и газовом топливе;
Сопоставление расходов ЕТО при работе ИТЭ на твердом и газовом топливе;
Экологические аспекты работы ИТЭ в части требований действующего законодательства;
Анализ ценовых (тарифных) последствий.
[bookmark: _Toc140629996]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Иркутской области на 2024 - 2033 годы, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2023 №932-пп, отсутствуют.
[bookmark: _Toc140629997]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы теплоснабжения и программы развития Единой энергетической схемы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в системе теплоснабжения
В соответствии с положениями утвержденной схемы теплоснабжения и программы развития Единой энергетической схемы России Решения о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации ИТЭ и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках вышеприведенной программы отсутствуют.
[bookmark: _Toc140629998]Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической схемы России, содержащие, в том числе, описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках настоящей актуализации Схемы ТС отсутствуют.
[bookmark: _Toc140629999]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
В соответствии с положениями утвержденной схемы водоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» отсутствуют решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения. 
[bookmark: _Toc140630000]Предложения по корректировке (разработке) утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности схемы водоснабжения и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» в рамках настоящей актуализации Схемы ТС отсутствуют. 

[bookmark: _«Индикаторы_развития_систем][bookmark: _Toc140630001] «Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования»
Индикаторы развития СЦТ МО «город Усолье Сибирское» разработаны в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных [2], и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих показателей:
1. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);
отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
коэффициент использования установленной тепловой мощности;
удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);
удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);
доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;
средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);
отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);
отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения);
отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
Помимо указанного, в соответствии с пунктом 80 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных [2], дополнительно для ценовой зоны рассмотрены следующие индикаторы развития СЦТ МО «город Усолье Сибирское»:
1. целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии:
· доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, которые указаны в схеме теплоснабжения;
· количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения;
· продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения;
· коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения;
· доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения;
· удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения;
· отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях;
· снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения;
существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа:
· количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений;
· количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений.
Перечисленные выше индикаторы развития СЦТ МО «город Усолье Сибирское» по варианту развития № 1 (приоритетный вариант) приведены в таблицах Таблица 14.1 (основные индикаторы) и Таблица 14.2 (дополнительные индикаторы для ценовой зоны теплоснабжения), по варианту развития № 2 – в таблице Таблица 14.3 (по варианту развития № 2 рассмотрены только основные индикаторы развития, так как данный вариант не предусматривает перехода на ценовую зону теплоснабжения).
Сравнение основных индикаторов развития СЦТ МО «город Усолье Сибирское» по обоим рассматриваемым в рамках настоящей работы вариантам развития приведено в таблице Таблица 14.4. 



[bookmark: _Ref140664353][bookmark: _Toc140630002]Таблица 14.1 – Индикаторы развития СЦТ МО «город Усолье Сибирское» по варианту развития № 1 (основные индикаторы)
	[bookmark: _Ref140664360]№ п.п.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033
	2038
	2042

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Удельное количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения (в отопительный период)
	ед./км/год
	0,65
	0,67
	0,67
	0,68
	0,68
	0,68
	0,65
	0,64

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии (в отопительный период)
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения
	кг у.т./Гкал
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м²/год
	0,00297
	0,00297
	0,00296
	0,00294
	0,00292
	0,00288
	0,00287
	0,00287

	5
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	10,43%
	10,61%
	10,48%
	10,51%
	10,51%
	10,51%
	10,51%
	10,51%

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м²/(Гкал/ч)
	106,5
	106,5
	106,3
	106,2
	106,1
	105,7
	105,7
	105,7

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин
	г.у.т./кВт*ч
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	34,3
	35,2
	35,5
	35,7
	35,8
	35,6
	34,3
	33,5

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	%
	0,00%
	0,17%
	1,96%
	2,05%
	2,51%
	2,38%
	3,52%
	1,34%

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.


* прогнозный показатель № п.п. 1 на 2025 год принят как среднее арифметическое значение от фактических показателей за 2020-2024 годы, на период 2026-2042 годов динамика данного показателя коррелирует с динамикой предполагаемых объемов реконструкции и модернизации тепловых сетей и со средневзвешенным (по материальной характеристике) сроком эксплуатации тепловых сетей (с показателем № п.п. 11)
Таблица 14.2 – Индикаторы развития СЦТ МО «город Усолье Сибирское» по варианту развития № 1 (дополнительные индикаторы для ценовой зоны теплоснабжения)
	[bookmark: _Ref140664368]№ п.п.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033
	2038
	2042

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, которые указаны в схеме теплоснабжения
	ед./год
	18
	20
	19
	29
	30
	10
	13
	6

	1.2
	количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения
	ед./год
	0,65
	0,67
	0,67
	0,68
	0,68
	0,68
	0,65
	0,64

	1.3
	продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения
	сут./год
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14

	1.4
	коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения
	-
	10,43%
	10,61%
	10,48%
	10,51%
	10,51%
	10,51%
	10,51%
	10,51%

	1.5
	доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	1.6
	удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	1.7
	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.

	1.8
	снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения (в % от подачи тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии)
	%
	16,6%
	16,5%
	16,4%
	16,3%
	16,2%
	16,0%
	15,9%
	15,9%

	2
	Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 14.3 – Индикаторы развития СЦТ МО «город Усолье Сибирское» по варианту развития № 2 (основные индикаторы)
	[bookmark: _Ref140664374]№ п.п.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033
	2038
	2042

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Удельное количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения (в отопительный период)
	ед./км/год
	0,65
	0,67
	0,67
	0,68
	0,68
	0,73
	0,79
	0,82

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии (в отопительный период)
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения
	кг у.т./Гкал
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м²/год
	0,00301
	0,00301
	0,0030
	0,0033
	0,0033
	0,00346
	0,00363
	0,00369

	5
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	10,43%
	10,61%
	10,48%
	10,51%
	10,51%
	10,51%
	10,51%
	10,51%

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м²/(Гкал/ч)
	106,5
	106,5
	106,3
	106,2
	106,1
	105,7
	105,7
	105,7

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин
	г.у.т./кВт*ч
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	34,3
	35,2
	35,5
	35,7
	36,9
	39,6
	42,7
	44,2

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	%
	0,00%
	0,17%
	1,96%
	2,05%
	1,18%
	0,60%
	0,94%
	1,34%

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.


* прогнозный показатель № п.п. 1 на 2025 год принят как среднее арифметическое значение от фактических показателей за 2020-2024 годы, на период 2026-2042 годов динамика данного показателя коррелирует с динамикой предполагаемых объемов реконструкции и модернизации тепловых сетей и со средневзвешенным (по материальной характеристике) сроком эксплуатации тепловых сетей (с показателем № п.п. 11)


Таблица 14.4 – Сравнение основных индикаторов развития СЦТ МО «город Усолье Сибирское» по обоим рассматриваемым в рамках настоящей работы вариантам развития
	№ п.п.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Вариант № 1
	Вариант № 2

	
	
	
	2022
	2023
	2028
	2033
	2038
	2042
	2022
	2023
	2028
	2033
	2038
	2042

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Удельное количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения (в отопительный период)
	ед./км/год
	0,48
	0,63
	0,68
	0,68
	0,65
	0,64
	0,48
	0,63
	0,68
	0,73
	0,79
	0,82

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии (в отопительный период)
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения
	кг у.т./Гкал
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56
	179,56

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м²/год
	0,00297
	0,00297
	0,00292
	0,00288
	0,00287
	0,00287
	0,00297
	0,00305
	0,0033
	0,00346
	0,00363
	0,00369

	5
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	10,55%
	10,52%
	10,51%
	10,51%
	10,51%
	10,51%
	10,55%
	10,52%
	10,51%
	10,51%
	10,51%
	10,51%

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м²/(Гкал/ч)
	106,8
	106,8
	106,1
	105,7
	105,7
	105,7
	106,8
	106,8
	106,1
	105,7
	105,7
	105,7

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%
	97,25%

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин
	г.у.т./кВт*ч
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8
	492,8

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6
	~0,6

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%
	89,70%

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	32,3
	33,3
	35,8
	35,6
	34,3
	33,5
	32,3
	33,3
	36,9
	39,6
	42,7
	44,2

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	%
	0,58%
	0,00%
	2,51%
	2,38%
	3,52%
	1,34%
	0,58%
	0,00%
	1,18%
	0,60%
	0,94%
	1,34%

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.
	отс.


* прогнозный показатель № п.п. 1 на 2025 год принят как среднее арифметическое значение от фактических показателей за 2020-2024 годы, на период 2026-2042 годов динамика данного показателя коррелирует с динамикой предполагаемых объемов реконструкции и модернизации тепловых сетей и со средневзвешенным (по материальной характеристике) сроком эксплуатации тепловых сетей (с показателем № п.п. 11)

Как видно из приведенных таблиц, основные преимущества развития СЦТ МО «город Усолье Сибирское» по варианту развития № 1 (приоритетный вариант) в сравнении с вариантом развития № 2 заключаются в следующем:
1. удельный показатель аварийности тепловых сетей в 2042 году предусматривается примерно на уровне ожидаемого в 2025 году значения (то есть как положительная, так и отрицательная динамика данного показателя отсутствует), тогда как по варианту развития № 2 ожидается значительное увеличение (ухудшение) данного показателя в 2042 году (на 30 %) – до 0,82 ед./км/год;
снижение отношения величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети в 2042 году предусматривается снизить (улучшить) примерно на 3,4 % от ожидаемого в 2025 году значения (до 0,00287 Гкал/м²/год), что приведет в конечном итоге в 2042 году к снижению показателя потерь тепловой энергии при транспортировке с ~16,6 до ~15,9 % от подаваемого с коллекторов источника объема тепловой энергии в сеть. По варианту развития № 2 данный показатель увеличится (ухудшится) в 2042 году до 0,00369 Гкал/м²/год, что приведет в конечном итоге к росту потерь тепловой энергии при транспортировке с ~16,6 до ~19,6 %. Таким образом, выраженная в натуральных показателях разница в потерях тепловой энергии между вариантами в 2042 году составят 44,6 тыс. Гкал/год в пользу варианта развития № 1 (155,77 и 200,4 тыс. Гкал/год по варианту развития № 1 и № 2 соответственно);
два рассмотренных выше показателя коррелируют с показателями средневзвешенного (по материальной характеристике) срока эксплуатации тепловых сетей и отношением материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей: вариант развития № 1 предусматривает реконструкцию и модернизацию ~40 % тепловых сетей (по материальной характеристике) до 2042 года включительно, что позволит сохранить средневзвешенный срок службы тепловых сетей на уровне 2025 года, тогда как по варианту развития № 2 предусмотрена реконструкция и модернизация ~18,3 % тепловых сетей (по материальной характеристике), что приведет к увеличению средневзвешенного срока службы на ~33 %.
Описание существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения
Описание существующих и перспективных значений индикаторов развития СЦТ МО «город Усолье Сибирское» в необходимом объеме приведено выше в начале раздела 14 настоящего документа.
[bookmark: _Toc140630003]Описание существующих и перспективных значений целевых показателей реализации схемы теплоснабжения муниципального образования
Описание существующих и перспективных значений индикаторов развития СЦТ МО «город Усолье Сибирское» в необходимом объеме приведено выше в начале раздела 14 настоящего документа.
[bookmark: _Toc140630004]«Ценовые (тарифные) последствия»
[bookmark: _Toc140630005]Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя
В соответствии с [38)] МО «город Усолье-Сибирское» отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. 
На основании [39)] статусом ЕТО на территории МО «город Усолье-Сибирское» наделено ООО «БЭК».
Результаты определения ценовых (тарифных) последствий для территории ценовой зоны МО «город Усолье‑Сибирское» в соответствии с принятым сценарием развития (см. подробнее в составе документа «Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования») приведены в таблицах Таблица 15.1, Таблица 15.2, Таблица 15.3. 


[bookmark: _Ref140629805]Таблица 15.1 – Сценарий в условиях отсутствия отнесения МО «город Усолье Сибирское» к ценовой зоне теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk201476569]№ п.п.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033
	2038
	2042

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	НВВ (при росте тарифов с 1 июля на 4%)
	млн. руб.
	594,1
	661,0
	678,0
	711,3
	743,6
	777,1
	812,2
	988,1
	1 202,2
	1 406,4

	2
	Тариф (1 плг.)
	руб./Гкал
	977,2
	1 102,1
	1 102,1
	1 153,7
	1 200,2
	1 248,2
	1 298,1
	1 579,3
	1 921,5
	2 247,9

	3
	Тариф (2 плг.)
	руб./Гкал
	1 011,1
	1 102,1
	1 153,7
	1 200,2
	1 248,2
	1 298,1
	1 350,0
	1 642,5
	1 998,3
	2 337,8

	4
	Объем (1 плг.)
	тыс. Гкал
	339,1
	339,5
	341,3
	343,0
	344,7
	346,4
	348,1
	348,1
	348,1
	348,1

	5
	Объем (2 плг.)
	тыс. Гкал
	259,9
	260,3
	261,6
	262,9
	264,2
	265,5
	266,8
	266,8
	266,8
	266,8

	6
	Базовый рост, %
	%
	104% на 2025–2042 гг. (на 2022-2023 гг. – утверждено, на 2024 год – 104,7%)


[bookmark: _Ref139108762]Таблица 15.2 – Сценарий отнесения МО «город Усолье Сибирское» к ценовой зоне теплоснабжения
	№ п.п.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033
	2038
	2042

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	НВВ (при росте тарифов с 1 июля на 7%)
	млн. руб.
	594,1
	661,0
	686,7
	741,1
	797,0
	857,0
	921,5
	1 292,4
	1 812,7
	2 376,0

	2
	Тариф (1 плг.)
	руб./Гкал
	977,2
	1 102,1
	1 102,1
	1 186,7
	1 270,1
	1 359,1
	1 454,2
	2 039,6
	2 860,6
	3 749,7

	3
	Тариф (2 плг.)
	руб./Гкал
	1 011,1
	1 102,1
	1 186,7
	1 270,1
	1 359,1
	1 454,2
	1 556,0
	2 182,4
	3 060,9
	4 012,2

	4
	Объем (1 плг.)
	тыс. Гкал
	339,1
	339,5
	341,3
	343,0
	344,7
	346,4
	348,1
	348,1
	348,1
	348,1

	5
	Объем (2 плг.)
	тыс. Гкал
	259,9
	260,3
	261,6
	262,9
	264,2
	265,5
	266,8
	266,8
	266,8
	266,8

	6
	Итого рост, %
	%
	107% на 2025–2042 гг. (на 2022-2023 гг. – утверждено, на 2024 год – 107,7%)


[bookmark: _Ref139108750]Таблица 15.3 – Прирост необходимой валовой выручки (НВВ), связанный с отнесением МО «город Усолье Сибирское» к ценовой зоне теплоснабжения
	№ п.п.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033
	2038
	2042

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Цена в ЦЗ
	руб./Гкал
	2 293,3
	2 374,0
	2 458,8
	2 546,7
	2 637,8
	2 732,3
	2 830,2
	3 375,3
	4 025,3
	4 634,4

	2
	Тариф ЕТО (рост сверх базового роста)
	руб./Гкал
	1 011,1
	1 102,1
	1 186,7
	1 270,1
	1 359,1
	1 454,2
	1 556,0
	2 182,4
	3 060,9
	4 012,2

	3
	НВВ (базовый рост)
	млн. руб.
	594,1
	661,0
	678,0
	711,3
	743,6
	777,1
	812,2
	988,1
	1 202,2
	1 406,4

	4
	НВВ (при росте тарифов с 1 июля на +3% к ИПЦ)
	млн. руб.
	594,1
	661,0
	686,7
	741,1
	797,0
	857,0
	921,5
	1 292,4
	1 812,7
	2 376,0

	5
	Прирост НВВ сверх базового роста
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	8,7
	29,7
	53,4
	79,9
	109,3
	304,3
	610,5
	969,6


Расчет денежного потока ЕТО (ООО «БЭК») в связи с переходом на ценовую зону приведен в таблице Таблица 15.4. 
[bookmark: _Ref140423082]Таблица 15.4 – Расчет денежного потока ЕТО (ООО «БЭК») в связи с переходом на ценовую зону
	№ п.п.
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Объем тепловой энергии, тыс. Гкал
	603,74
	594,98
	596,73
	596,27
	596,27
	596,27
	596,27
	596,27
	596,27
	596,55
	596,55
	596,55
	596,55
	596,79
	596,79
	596,79
	596,79
	596,55

	2
	Тариф ЕТО (базовый рост), руб./Гкал
	1 246,47
	1 302,02
	1 354,44
	1 409,13
	1 466,04
	1 525,24
	1 586,83
	1 650,91
	1 717,58
	1 786,94
	1 859,10
	1 934,17
	2 012,28
	2 093,54
	2 178,08
	2 266,04
	2 357,55
	2 452,75

	3
	Тариф ЕТО (прирост 3% сверх ИПЦ), руб./Гкал
	1 246,47
	1 341,08
	1 436,92
	1 539,80
	1 650,04
	1 768,17
	1 894,76
	2 030,41
	2 175,78
	2 331,55
	2 498,47
	2 677,35
	2 869,03
	3 074,44
	3 294,55
	3 530,41
	3 783,17
	4 054,02

	4
	НВВ (базовый рост), млн руб.
	752,5
	774,7
	808,2
	840,2
	874,1
	909,4
	946,2
	984,4
	1024,1
	1066,0
	1109,1
	1153,8
	1200,4
	1249,4
	1299,9
	1352,3
	1407,0
	1463,2

	5
	НВВ (рост +3% к ИПЦ), млн руб.
	752,5
	797,9
	857,5
	918,1
	983,9
	1054,3
	1129,8
	1210,7
	1297,3
	1390,9
	1490,5
	1597,2
	1711,5
	1834,8
	1966,1
	2106,9
	2257,8
	2418,4

	6
	Прирост НВВ, млн руб.
	0,0
	23,2
	49,2
	77,9
	109,7
	144,9
	183,6
	226,3
	273,2
	324,9
	381,4
	443,3
	511,1
	585,4
	666,3
	754,6
	850,8
	955,2

	7
	Инвестиции в отношении распределительных (муниципальных) сетей, млн.руб.
	0
	7
	7
	65
	202
	245
	181
	211
	177
	207,1
	192,6
	198,3
	204,3
	210,4
	216,7
	223,2
	297,952
	120

	8
	Инвестиции в отношении магистральных сетей, млн.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Налоги, млн.руб.
	0
	4,79
	10,13
	17,22
	27,71
	39,39
	50,16
	62,19
	74,11
	87,45
	101,19
	115,94
	131,75
	148,77
	167,00
	186,59
	209,09
	229,10

	 9.1
	налог на имущество, млн руб.
	0
	0,15
	0,28
	1,64
	5,76
	10,42
	13,44
	16,93
	19,47
	22,47
	24,91
	27,27
	29,53
	31,69
	33,74
	35,68
	38,93
	38,05

	 9.2
	налог на прибыль, млн руб.
	0
	4,65
	9,84
	15,58
	21,94
	28,97
	36,72
	45,26
	54,64
	64,98
	76,28
	88,67
	102,22
	117,08
	133,26
	150,91
	170,16
	191,05

	10
	Проценты по кредитам, млн.руб.
	0
	0,28
	0,53
	3,09
	10,84
	19,51
	24,66
	30,26
	35,37
	39,19
	40,08
	42,03
	43,46
	44,34
	44,89
	45,65
	49,48
	45,72

	11
	Итого расходы на инвестиции в отношении распределительных (муниципальных) сетей с учетом процентов по кредиту, млн.руб.
	0
	12,05
	17,64
	85,69
	240,25
	303,70
	256,31
	303,11
	286,89
	333,74
	333,88
	356,27
	379,51
	403,51
	428,59
	455,44
	556,52
	394,82

	12
	Итого расходы на инвестиции в отношении распределительных (муниципальных) сетей без кредитной схемы, млн.руб.
	0
	11,77
	17,11
	82,60
	229,41
	284,19
	231,65
	272,84
	251,52
	294,55
	293,79
	314,24
	336,05
	359,17
	383,70
	409,79
	507,04
	349,10

	13
	Денежный поток
	0,0
	11,47
	32,11
	-4,69
	-119,70
	-139,34
	-48,04
	-46,56
	21,69
	30,34
	87,63
	129,11
	175,05
	226,22
	282,60
	344,77
	343,75
	606,14

	14
	Дисконтированный денежный поток (с процентами), млн руб.
	0,0
	11,19
	31,58
	-7,78
	-130,54
	-158,85
	-72,70
	-76,82
	-13,68
	-8,85
	47,55
	87,07
	131,59
	181,88
	237,70
	299,13
	294,28
	560,42

	15
	Денежный поток нарастающим итогом, млн руб.
	0
	11,19
	42,77
	34,99
	-95,55
	-254,39
	-327,10
	-403,92
	-417,60
	-426,46
	-378,91
	-291,84
	-160,25
	21,63
	259,33
	558,46
	852,73
	1413,16

	16
	NPV с учетом процентов по кредиту, млн руб.
	0,000
	9,298
	22,643
	-2,874
	-63,819
	-64,600
	-0,005
	-16,323
	6,612
	8,042
	20,198
	25,877
	30,509
	34,286
	37,243
	39,511
	0,000
	52,525

	17
	NPV без кредитной схемы, млн руб.
	0,000
	9,071
	22,269
	-4,769
	-69,599
	-73,645
	-0,008
	-26,931
	-4,171
	-2,347
	10,959
	17,452
	22,935
	27,565
	31,327
	34,280
	0,000
	48,563

	18
	IRR с учетом процентов по кредиту, %
	17,93%

	19
	IRR без кредитной схемы, %
	26,97%

	20
	Срок окупаемости простой с учетом процентов по кредиту, лет
	15,09

	21
	Срок окупаемости простой без кредитной схемы, лет
	16,50

	22
	Срок окупаемости дисконтированный с учетом процентов по кредиту, лет
	16,23

	23
	Срок окупаемости дисконтированный без кредитной схемы, лет
	17,74



Сравнение роста тарифов ЕТО (ООО «БЭК») с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР представлено на рисунке Рисунок 15.1. 

[bookmark: _Ref140431300]Рисунок 15.1 – Сравнение роста тарифов ЕТО (ООО «БЭК») с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

[bookmark: _Toc140630006]ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящий документ является результатом работ, выполненных в рамках этапа «Актуализация схемы теплоснабжения» Муниципального контракта. 
В ходе работ на основании действующей нормативной документации в сфере теплоснабжения были проанализированы:
1. Существующее положение в сфере теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское».
Утвержденные документы территориального планирования МО «город Усолье-Сибирское». 
Существующие инвестиционные программы теплоснабжающих и теплосетевых организаций, планы, программы по развитию систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское». 
Вследствие произведенного анализа разработано несколько вариантов перспективного развития систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское». С целью обеспечения наиболее безопасного, надежного и качественного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а также наиболее эффективного использования топливно-энергетических ресурсов в ходе работы осуществлено технико-экономическое сравнение рассматриваемых вариантов. Выбор приоритетного варианта основан на анализе ценовых (тарифных) последствий для потребителей тепловой энергии. 
В соответствии с выбранной стратегией развития систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское», а также с учетом перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения разработаны перспективные топливно-энергетические балансы ИТЭ, сформированы индикаторы развития систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское». 
В составе ЭМ, разработанной в географической информационной системе ZuluGIS с применением программно-расчетного комплекса ZuluThermo, выполнены гидравлические расчеты существующих (по состоянию на 2022 год) и перспективных (на 2042 год) систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское». 

[bookmark: _Toc140630007]СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. [bookmark: _Ref127289545]Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
[bookmark: _Ref127289667]Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 
[bookmark: _Ref127290575]Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». 
[bookmark: _Ref127291541][bookmark: _Ref127291547]Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 29.09.2023 № 2253‑па «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское».
Генеральный план муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009 № 43/4 (с изменениями от 28.04.2022 № 28/7). 
[bookmark: _Ref127293496]Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 
[bookmark: _Ref127293597]Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения МДК 4-02.2001, утвержденная Приказом Госстроя Российской Федерации от 13.12.2000 № 285 «Об утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения».
[bookmark: _Ref127293666]СП 89.13330.2016 «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 № 944/пр «Об утверждении СП 89.13330 «СНиП II-35-76 Котельные установки».
[bookmark: _Ref127293754][bookmark: _Ref127340867]Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».
[bookmark: _Ref127293840]СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 № 280 «Об утверждении свода правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».
[bookmark: _Ref127293901]СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской федерации от 30.12.2020 № 921/пр «Об утверждении СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
[bookmark: _Ref135522116]Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 212 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».
[bookmark: _Ref135514354]Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 № 265 «Об утверждении свода правил «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
[bookmark: _Ref135530575]СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24.12.2020 № 859/пр «Об утверждении СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».
Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115°С СО 153-34.17.469-2003, утвержденная приказом Министерством энергетики Российской Федерации от 24.06.2003 № 254 «Об утверждении инструкции по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой выше 115 °С».
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения».
МДК 4-03.2001. Методика определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утвержденная приказом Госстроя Российской Федерации от 01.10.2001 № 225 «Об утверждении Методики определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения».
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 130/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2025. Наружные тепловые сети».
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 136/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81‑02‑19‑2025. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры».
[bookmark: _Ref133224051]Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.02.2025 № 134/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-17-2025. Сборник № 17. Озеленение».
[bookmark: _Ref133224100]Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.05.2025 № 133/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-16-2025. Сборник № 16. Малые архитектурные формы». 
[bookmark: _Ref135607212]Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «тепловые потери» № СО 153-34.20.523(3)-2003, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 278.
СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003, утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 608.
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».
[bookmark: _Ref133360304]Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». 
[bookmark: _Ref133360833]СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр. 
[bookmark: _Ref133363650]Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 535 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций». 
[bookmark: _Ref133391581]СП 30.13330.2020 «СНИП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2020 № 920/пр. 
[bookmark: _Ref133426732]Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.03.2014 № 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя». 
[bookmark: _Ref135089346]Постановление Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении».
[bookmark: _Ref135158642]Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.11.2020 № 3048-р. 
[bookmark: _Ref135160037]Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 28.08.2020 № 1495 «О наделении статусом единой теплоснабжающей организации».
[bookmark: _Ref135155378]Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2018 № 860 «Об отдельных вопросах ценообразования на тепловую энергию (мощность) в ценовых зонах теплоснабжения». 
[bookmark: _Ref135522315]Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2020 № 485/пр «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения». 
[bookmark: _Ref135528191]Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. № 548». 
[bookmark: _Ref135590272]Приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 17.11.2020 № 58-38-мпр «Об установлении и утверждении отдельных нормативов потребления коммунальных услуг на территории Иркутской области» (в ред. Приказа министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 17.02.2021 № 58-5-мпр, Приказа министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 29.03.2023 № 58-10-мпр).
[bookmark: _Ref135590582]Приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 27.12.2017 № 189-мпр «Об утверждении норматива потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении на территории Иркутской области» (в ред. Приказа министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 29.03.2023 № 58-10-мпр). 
[bookmark: _Ref138639494]Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 09.10.2024 № 1880 «Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению целевой модели рынка тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа». 
[bookmark: _Ref138624573]Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.08.2015 № 606/пр «Об утверждении Методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и Порядка осуществления мониторинга таких показателей».
[bookmark: _Ref139111778]Постановление администрации МО «город Усолье Сибирское» от 31.07.2020 № 1367 «Об утрате обществом ПАО «Иркутскэнерго» статуса единой теплоснабжающей организации».

[bookmark: ПриложениеА][bookmark: _Toc140630008]Приложение А
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Рисунок А.1 – Ответ Заказчика работ на запрос Исполнителя работ по планируемой перспективной промышленной застройке города с указанием необходимых объемов потребления тепловой энергии

[bookmark: ПриложениеБ][bookmark: _Toc140630009]Приложение Б
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Рисунок Б.1 – План расположения Федерального центра химии и Экопромышленного парка

[bookmark: ПриложениеВ][bookmark: _Toc140630010]Приложение В
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Рисунок В.1 – Копия ответа ООО «БЭК» от 19.06.2023 № 1050 «О переводе ТЭЦ-11 на газовое топливо»
[bookmark: ПриложениеГ][bookmark: _Toc140630011]Приложение Г
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Рисунок Г.1 – Схема газоснабжения и газификации потребителей города Усолье-Сибирское Иркутской области до 2037 года

Источники тепловой энергии

Дополнительные источники в рамках ценовой зоны	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Амортизационные отчисления	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	0	9011	28622.5	125261.5	34199.5	86296.5	16142	0	6443.6	16141.6	768.6	768.6	768.6	14612	14612	Прибыль, направленная на инвестиции	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	36363	544506.13333333342	566349.88333333342	744484.21666666667	496536.8833333333	384879.8833333333	127768	60569	11962.375	23402.375	66760.375	30557.708333333332	37560.708333333328	20265.708333333332	432.375	432.375	
Финансирование, тыс. руб




Магистральные тепловые сети

Дополнительные источники в рамках ценовой зоны	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Амортизационные отчисления	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	78800	128843.5	72880.5	71250.666666666672	70975.666666666672	70975.666666666672	70975.666666666672	70975.666666666672	70975.666666666672	56924	59657	67489.5	67489.5	85267	Прибыль, направленная на инвестиции	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
Финансирование, тыс. руб




Распределительные тепловые сети

Дополнительные источники в рамках ценовой зоны	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	0	6980	6980	65381	201706	244799	181486	210653	177404	207100	192600	198300	204300	210400	216700	223200	297952	120000	Амортизационные отчисления	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Прибыль, направленная на инвестиции	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
Финансирование, тыс. руб




Новые тепловые сети

Дополнительные источники в рамках ценовой зоны	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	20900	226800	Амортизационные отчисления	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Прибыль, направленная на инвестиции	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
Финансирование, тыс. руб




Прочие проекты (кроме ИТЭ и тепловых сетей)

Дополнительные источники в рамках ценовой зоны	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Амортизационные отчисления	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Прибыль, направленная на инвестиции	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	700	5910	1910	13457	
Финансирование, тыс. руб




Всего в МО "город Усолье-Сибирское"

Дополнительные источники в рамках ценовой зоны	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	0	6980	6980	65381	201706	244799	181486	210653	177404	207100	192600	198300	204300	210400	216700	223200	318852	346800	Амортизационные отчисления	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	0	89317.5	158972.5	198142	105450.16666666667	157272.16666666669	87117.666666666672	70975.666666666672	77419.266666666677	87117.266666666677	768.6	57692.6	60425.599999999999	82101.5	67489.5	99879	0	0	Прибыль, направленная на инвестиции	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	36363	544506.13333333342	567049.88333333342	750394.21666666667	498446.8833333333	384879.8833333333	127768	60569	11962.375	23402.375	66760.375	30557.708333333332	51017.708333333328	20265.708333333332	432.375	432.375	0	0	
Финансирование, тыс. руб




Тариф ЕТО (базовый рост), руб/Гкал	


















2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	1246.47	1302.02	1354.44	1409.13	1466.04	1525.24	1586.83	1650.91	1717.58	1786.94	1859.1	1934.17	2012.28	2093.54	2178.08	2266.04	2357.5500000000002	2452.75	Тариф ЕТО (прирост 3% сверх ИПЦ), руб./Гкал	
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	1246.47	1341.08	1436.92	1539.8	1650.04	1768.17	1894.76	2030.41	2175.7800000000002	2331.5500000000002	2498.4699999999998	2677.35	2869.03	3074.44	3294.55	3530.41	3783.17	4054.02	Тариф, рассчитанный по методу альтернативной котельной с учетом переходного периода	
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	1200.1500000000001	1248.49	1298.78	1351.09	1405.51	1462.12	1521.01	1582.27	1646	1712.3	1781.27	1853.01	1927.65	2005.29	2086.06	2170.08	2257.48	2348.41	Тариф с учетом индексов МЭР	
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	1276	1266.1600000000001	1393.72	1709.1	1884.52	1822.99	1911.43	2084.8000000000002	2230.73	2386.89	2553.9699999999998	2732.75	2924.04	3128.72	3347.73	3582.07	3832.82	4101.1099999999997	
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[enepanabuomy aupexropy

Poccniickas ®esepauns 000 «SIHOHEPI' Oy
MyHnumnansHoe o6pasosanue
«ropont Yconbe-Cubupckoer A.1O. HMKH(I)O})OB

E-mail: office@

Komuter no ropozxckomy xossiiicrey /anenergo.ru

AIMHHUCTPALHH ropojia Y coabe-Cudupekoe

ya. boraana Xumesnbuuukoro, 1. 30, r. Yeonse-Cubupekoe
WpkyTekoit obnactu, 665452
Ten.: +7(39543)6-32-23, Ten./akce: +7(39543)6-05-03
e-mail: ren(@usolie-sibirskoe.ru, dorogi@usolie-sibirskoe.ru
https://www.usolie-sibirskoe.ru
OIPH 1233800000060
WHH/KIIIT 3801157810/380101001

LA0F L3 e K Y-80- 7~ 207023

Ha Ne oT

Ypamxaemblii Anexcanap FOpbesuy!

B otser Ha o6pamenne Mex. Nel12-09 ot 06.06.2023 r. coobiaio, 4to UHpOpMaLHs
O NIaHUPYEMO NEPCIEKTHBHOH NPOMBIIIIEHHOM 3aCTPOiiKe HA TEPPUTOPHH TOPOJIA
Yeonbe-Cubupekoe ¢ ykazanueM HeoOX0UMbIX 00HEMOB NOTPEOICHHUS SHEPIeTUYECKUX
PECYpCOB OTCYTCTBYET, HANPABJISIIO MMEIOLIMIICS I1aH pacronoxeHus MeepanbHOro
LUCHTPa XUMHUH HA TEPPUTOPUM IIPOMBILUICHHOMN 11011aaKu ObiBiero OO0
"VconseXummpom".

ITo Bonpocy passuTus rasocHaGKeHUs Ha TEPPUTOPUH FOPOJIA Yconbe-Cubupckoe
¥ [IEPEeBO/1y UCTOUHHKA TeII0BOI sHeprun TOII-11 Ha ra3oBoe TOMIMBO HanpapIao Bav
orseT Qpuimana OO0 "baiikaibekas sHepreTHIecKas KOMIaHus", a TakKe cxemy
NePCNEeKTUBHOM rasudukannn ropoaa Ycosse-Cubupekoe na nepuon 10 2037 roja.

[Tpunoxenue:

- konwst otBera punnana OOO "Baiikanbekas snepreTudeckas kommnanus" Nel050
o1 19.06.2023 1.;

- cxema rasocHaGkeHust 1 rasudukanuu norpedureseii ropoaa Yconbe-Cubupekoe
Hpkyrckoii obmactu 1o 2037 roja;

- IJ1aH pacnonokenus de/1eparbHOro LeHTPa XUMHH.

3amecTuTe b MpeceIaTesl KOMUTETA —
HAYAJILHUK 0T/1€J1a 110 KU3Heo0eceyeHn o
KOMUTETA 110 FOPOACKOMY XO035HCTBY
A/IMMHUCTPaUMM ropoaa Ycoabe-Cuoupckoe

W

H.H. Jle6enxo

Axumenko K.JI.
men.8(39543)6-60-73
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Kcern OeHy (pesHan Boal

® - NIDOBKTUDYGNAR TONKA NOKTIOHEHNA ATA PEMABHTA
K cerm KaianusaUAn

£ -NPOBKTUpYNAR TONKA NOAKTIOHEHIA ANA PESUAHTE
K cerm anexTpaciaBKIMA

@ - POBKTHPYNAR TONKA NOTKTIOHEHUR ANA PEIUTOHTA

- T10WAAb MHBECTHLIOHHbIX 3EMENBHEIX YUACTKOB § TpaHHLaX
BKONpOMHILLNERHOTO Napka 2546 a (3a nckniovenem MTK BocTok)

- N10UAb UHBEGTHLIOHHbIX 3EMENBHEIX YHAGTKOB B paHiLiaX
OLX (22 voKNIo4EHHEM SKONPOMILINEHKOT apKa) 95,5 ra
W o sosomone woconmo o 2024r

250ra

- SEMENbHbIE YHACTKH BOSMOKHBIE K OCBOEHHIO C 2023
12412

MTOTO: Mnowan WHBECTHLIMOHHLIX JEMENLHLIX Y4aCTKOR 8 rpaHUliax BLX 850,1 ra
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BAVKAJILCKASI SHEPTETHYECKAS KOMIIAHUS

O6mecTBO © OTPaHMYEHHO}) OTBETCTBEHHOCTHIO «bBatikambekas DHEPreTHUCCKAA KOMITaHII»

¢ranaa TIM-11

ViagycrpransHas, yiL., 3naaue 324, Veonse-Cubupckoe, Vipkyrekas 061, 665460
Ten. 8-(39543)-52-118, E-mail: tec-11@baikalenergy.com
OI'PH 1133850020545, MTHH/KIIIT 3808229774/385143001

/906 A3 Ne 1050 Mbspy MyHHIMIATEHOI0 06Pa30BaHHs
Ha or «ropox Yconbe-Crbupckoe»
Ne  20-01- 08.06.2023 Topomxuay M.B.
4134/23 email:admin-usolie@usolie-sibirskoe.ru

O nepepone TOLI-11 va
ras’oBOE TOILIHBO

Vpaxaemblit Makcum Buxropouy!

Ha Baru 3ampoc coofiaem:

Texymmit romoso#t pacxox TomnuBa (mmara OOO «Balixansckas IHepreTHdecKas
xomnanusy TOI-11 sKBHBaNeHTEH pacxoy MPUPOINHOro rasa Ha yposre 0,37 mupn. Ky6. M. B
rox. C yyeroM pocra moTpebnerus aMeKTposnepruy B Vpkyrcko-UepeMxoBCKOM sHepropaifone
u 3arpy3ku TOL-11 mo snexrpudeckomy rpaduxy x 2029 rony u nanee pacxox rasa MOXeT
coctaBuTs 0,85 Mipa. Ky6. M. B oz,

B cny4ae rasudukanun ropoga Yconse-CuGUpeKoe [epeBos AeHCTBYIOMETO yrOIbHOTO
TETIONCTOYHHKA Ha CXKUIaHue Taza TpebyeT 3+4 roja nocie Hayana npoexTuposanns. Clenyer
y9ecTh, 9T0 HoTpebierue rasa noTpebyeT CyImecTBEHHOr0 PocTa Tapu(a Ha TEMIOBYIO SHEPIHIO
WM YCTAHOBNEHHUS CIENHATBHON NeHH! Ha ra3. Taioke HeoOXOIHMO PelleHHe 10 OIPe/IeeHHI0
MCTOYHHKA KOMIIEHCAlM{ pPacXoloB Ha MomepHusamuio Ommmanra OOO «Baitkansckas
SHepreTuyeckas koMmanusay TOII-11.

C yBaxeHueM,
JIPEKTOP K.B. Illymsrukus

Illanaes Aprem Cepreesuy
8(39543)52-644




image15.jpeg
YenosNbie 0603naEHM:

ManicTpasionsih 1830npoHOR ¥ F3307PO8OA-STHOA
— sy

s T —
FasopacnposenuTensnan cranuns:

A i

A napcraxruzan

Max7IOCONKOBLIA 4 PACIPEASNTENLILI r2307POROA
eyuserapou

— nepenes B

FlotpetwTens raza / Touka o160pa rasa.
. Eomea——y
. [
OBuaKT, He OANEKAMA 12 MBI
. cymecsyoumi

06080 oxpaAEan NpUPOLNAH
. Teppmops

0 "Pycckuih Bonopoa'”

Y

0 -ncw(mmp.u )

vmmn TOpMO-seTARTYprivsckan KonENAR

ropop
YCONBE cusu»cxg

LG VECLECE LT 12€

o%uz eyl epeeit

Y/
e //42 /zg.ﬁufz?/??/
soled o U

Cxema rasocaBens 1 randbnkaLIm noTpeBIeneh

ropona Ycore-Crmpcroe VpkyTcxoi obnactin (@[ﬂlll’ll\
[1POME:

€000 s MO0 aprraacsin b oo s L gponsn Wa nepuon o 2037 roga
nton, wecroeTnwacnata 1 260 005 Lovoncy i 157 6101 37 10 20T

e




image2.png




image3.png




