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РЕФЕРАТ 

Отчет 211 с., 19 кн., 16 рис., 41 табл., 48 источн., 4 прил. 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИСТОЧНИК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, МОЩНОСТЬ 

ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ, ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА, 

НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ТОПЛИВНЫЙ БАЛАНС, МАСТЕР-ПЛАН 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Объектом исследования в работе является система теплоснабжения 

муниципального образования «город Усолье-сибирское» Иркутской области.  

Цель работы – определение стратегии и единой политики перспективного развития 

систем теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-сибирское» 

Иркутской области, обеспечение надежного и качественного теплоснабжения 

потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.  

Методология проведения работы основана на действующей нормативной 

документации в сфере теплоснабжения, на действующей нормативной документации в 

сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и направлена на 

обеспечение безопасного, надежного и качественного теплоснабжения, на более 

эффективное использование топливно-энергетических ресурсов.  

Результатом работы является актуализированная схема теплоснабжения 

муниципального образования «город Усолье-сибирское» Иркутской области, включающая 

описание и анализ существующего положения в сфере теплоснабжения, а также 

стратегию, индикаторы развития рассматриваемых систем теплоснабжения.  

Областью применения результатов работы являются перспективные (на период до 

2042 года) предпроектные и проектные разработки применительно к объекту 

исследования. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей работе применяют следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Термин Определение 

1 2 

Авария 1 – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых 

на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) 

выброс опасных веществ 

[6] 

2 – повреждение трубопровода тепловой сети, если в период 

отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов 

жилсоцкультбыта на срок 36 ч и более 

[7] 

Базовый период Год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы 

теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального 

значения 

[1] 

Базовый период актуализации Год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению 

актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, 

города федерального значения 

[1] 

Блочно-модульная котельная Котельная полной заводской готовности, состоящая из котельной 

установки блочного исполнения, размещаемая в зданиях модульного типа 

[8] 

Единая теплоснабжающая 

организация в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) 

теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в 

схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании 

критериев и в порядке, которые установлены правилами организации 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации 

[1] 

Зона действия источника 

тепловой энергии 

Территория поселения, городского округа, города федерального значения 

или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми 

секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения 

[2] 

Зона действия системы 

теплоснабжения 

Территория поселения, городского округа, города федерального значения 

или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным 

точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему 

теплоснабжения 

[2] 

Индивидуальный тепловой 

пункт 

Тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем 

теплопотребления одного здания или его части 

[9] 

Инцидент 1 – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, отклонение от установленного 

режима технологического процесса 

[6] 

2 – отказ или повреждение оборудования и(или) трубопроводов тепловых 

сетей, отклонения от гидравлического и(или) теплового режимов, 

нарушение требований федеральных законов и иных правовых актов 

Российской Федерации, а также нормативных технических документов, 

устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном 

объекте 

[7] 

Источник тепловой энергии Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии 

[1] 

Качественное регулирование 

отпуска теплоты 

Изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, 

температуры теплоносителя на источнике теплоты 

[10] 
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Термин Определение 

1 2 

Количественное регулирование 

отпуска теплоты 

изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, расхода 

теплоносителя в тепловых сетях на выходных задвижках источника 

теплоты 

[10] 

Котельная Источник тепловой энергии, состоящий из здания или нескольких зданий и 

сооружений с котельными установками и вспомогательным техническим 

оборудованием, инженерными коммуникациями, предназначенными для 

генерации тепловой энергии путем сжигания органического топлива 

[8] 

Материальная характеристика 

тепловой сети 

Сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов 

отдельных участков тепловой сети и длины этих участков 

[2] 

Мощность источника тепловой 

энергии нетто 

Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за 

вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды 

теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии 

[2] 

Надежность теплоснабжения Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором 

обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения 

[1] 

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение) к системе 

теплоснабжения 

Плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, 

строения, сооружения, подключаемых (технологически присоединяемых) к 

системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, 

осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, 

если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки 

реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за 

подключение (технологическое присоединение) 

[1] 

Показатели надежности и 

энергетической эффективности 

объектов теплоснабжения 

Показатели, применяемые для определения степени исполнения 

обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта 

концессионного соглашения, обязательств организации, осуществляющей 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по реализации 

инвестиционной программы, а также для целей регулирования тарифов 

[1] 

Потребитель тепловой энергии Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для 

использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином 

законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания 

коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления 

[1] 

Радиус эффективного 

теплоснабжения 

Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до 

ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 

превышении которого подключение (технологическое присоединение) 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения 

[1] 

Располагаемая мощность 

источника тепловой энергии 

Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за 

вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в 

том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в 

результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение 

параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых 

водогрейных котлоагрегатах и др.) 

[2] 

Регулируемый вид деятельности 

в сфере теплоснабжения 

Вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого 

расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по 

ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным 

законом государственному регулированию 

[1] 

Система децентрализованного 

теплоснабжения 

Система, в которой источник теплоты и теплоприемники потребителей 

либо совмещены в одном агрегате, либо размещены столь близко, что 

передача теплоты от источника до теплоприемников может 
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Термин Определение 

1 2 

осуществляться практически без промежуточного звена - тепловой сети 

[11] 

Система централизованного 

теплоснабжения 

Система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, 

тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности 

наружных теплопроводов) и потребителей теплоты 

[10] 

Схема теплоснабжения Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию 

эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения 

поселения, городского округа, их развития с учетом правового 

регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности и утверждаемый правовым актом, не имеющим 

нормативного характера, федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного Правительством Российской Федерации на реализацию 

государственной политики в сфере теплоснабжения, или органа местного 

самоуправления 

[1] 

Тепловая нагрузка Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем 

тепловой энергии за единицу времени 

[1] 

Тепловая сеть Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, 

насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, 

теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих 

установок 

[1] 

Теплосетевая организация Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии и 

соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации 

критериям отнесения собственников или иных законных владельцев 

тепловых сетей к теплосетевым организациям 

[1] 

Теплоснабжающая организация Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) 

теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством 

которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии 

[1] 

Установленная мощность 

источника тепловой энергии 

Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода 

в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой 

энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных 

нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника 

тепловой энергии 

[2] 

Ценовые зоны теплоснабжения Поселения, городские округа, которые определяются в соответствии со 

статьей 23.3 настоящего Федерального закона и в которых цены на 

тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей 

организацией в системе теплоснабжения потребителям, ограничены 

предельным уровнем цены на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям единой теплоснабжающей организацией, за 

исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом 

[1] 

Центральный тепловой пункт Тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем 

теплопотребления двух и более зданий 

[9] 

Электронная модель системы 

теплоснабжения поселения, 

городского округа, города 

федерального значения 

Документ в электронной форме, в котором представлена информация о 

характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, 

города федерального значения 

[2] 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

В настоящей работе применяют следующие сокращения и обозначения: 

АСДУ – автоматическая система диспетчерского управления 

БМК – блочно-модульная котельная 

ВПУ – водоподготовительная установка 

ЕТО – единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения 

ИЖС – индивидуальное жилищное строительство 

ИТП – индивидуальный тепловой пункт 

ИТЭ – источник тепловой энергии 

МКД – многоквартирный дом 

МО «город Усолье-Сибирское» – муниципальное образование «город 

Усолье-сибирское» Иркутской области 

ОВ – отопление и вентиляция 

ООО «БЭК» – общество с ограниченной ответственностью «Байкальская 

энергетическая компания» 

РОУ – редукционно-охладительная установка 

РТМ – располагаемая мощность источника тепловой энергии 

СЦТ – система централизованного теплоснабжения 

Схема ТС – схема теплоснабжения 

ТНС – тепловая насосная станция 

УГВС – установка горячего водоснабжения 

УТМ – установленная мощность источника тепловой энергии; 

ЦТП – центральный тепловой пункт 

ЭМ – электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, 

города федерального значения 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая актуализация Схемы ТС МО «город Усолье-Сибирское» выполнена в 

соответствии с требованиями [1], [2] на основании муниципального контракта от 

21.03.2023 № 63/2023 на оказание услуг по разработке муниципальной 

геоинформационной системы муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 

Иркутской области и актуализации технической документации, отображающей текущее 

состояние и будущее развитие системы ЦТС (Муниципальный контракт), заключенного 

между Комитетом по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

(ИНН: 3801157810) (Заказчик работ) и ООО «Янэнерго» (ИНН: 7813351008) 

(Исполнитель работ).  

Состав и содержание отчетной технической документации, разработанной в рамках 

настоящей актуализации Схемы ТС МО «город Усолье-Сибирское», соответствуют 

требованиям [3], а также техническому заданию, являющемуся приложением № 1 к 

Муниципальному контракту (Техническое задание).  

При актуализации Схемы ТС МО «город Усолье-Сибирское» за основу взята [4]. 

Настоящая актуализация Схемы ТС выполнена на срок действия [5] – до 2042 года 

включительно. Базовым годом актуализации Схемы ТС МО «город Усолье-Сибирское» в 

рамках настоящей работы принят 2022 год. 

В качестве исходных данных, на основании которых выполнена настоящая 

актуализация Схемы ТС МО «город Усолье-Сибирское», использованы актуальные на 

21.03.2023 редакции (версии) документов территориального планирования МО «город 

Усолье-Сибирское» и данные, переданные по запросам Исполнителя работ 

теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями, действующими на территории МО 

«город Усолье-Сибирское».  

Полный состав работ, выполненных в рамках указанного выше Муниципального 

контракта, приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Состав работ, выполненных в рамках настоящей актуализации Схемы ТС МО 

«город Усолье-Сибирское» 
№ п.п. Наименование документа Обозначение 

1 2 3 

1 

Оказание услуг по разработке муниципальной геоинформационной системы 

муниципального образования «город Усолье-сибирское» Иркутской области и 

актуализации технической документации, отображающей текущее состояние и 

будущее развитие системы ЦТС: 

- 

1.1 Утверждаемая часть схемы теплоснабжения СТС 

1.2 

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.  

Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 

тепловой энергии для целей теплоснабжения муниципального образования 

СТС.ОМ.01 

1.3 

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.  

Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения 

СТС.ОМ.02 

1.4 
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.  

Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования 
СТС.ОМ.03 

1.5 

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.  

Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

СТС.ОМ.04 

1.6 
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.  

Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования 
СТС.ОМ.05 

1.7 

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.  

Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах 

СТС.ОМ.06 

1.8 
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.  

Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
СТС.ОМ.07 
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№ п.п. Наименование документа Обозначение 

1 2 3 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 

1.9 

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.  

Книга 8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей 

СТС.ОМ.08 

1.10 

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.  

Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего 

водоснабжения 

СТС.ОМ.09 

1.11 
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.  

Книга 10. Перспективные топливные балансы 
СТС.ОМ.10 

1.12 
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.  

Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения муниципального образования 
СТС.ОМ.11 

1.13 

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.  

Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение и (или) модернизации муниципального образования 

СТС.ОМ.12 

1.14 
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.  

Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования 
СТС.ОМ.13 

1.15 
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.  

Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия 
СТС.ОМ.14 

1.16 
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.  

Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций 
СТС.ОМ.15 

1.17 
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.  

Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения муниципального образования 
СТС.ОМ.16 

1.18 

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.  

Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения 

муниципального образования 

СТС.ОМ.17 

1.19 

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.  

Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) 

актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования 

СТС.ОМ.18 

1.20 
Разработка электронной гидравлической модели системы теплоснабжения города 

Усолье-Сибирское 
СТС.ЭМ 
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Утверждаемая часть схемы теплоснабжения муниципального образования 

 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

муниципального образования» 

В качестве базового уровня для систем отопления и вентиляции была принята 

нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию зданий в соответствии с [17].  

Нормируемые (базовые) удельные характеристики расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий представлены в 

таблице 1.1. 

Нормируемые (базовые) удельные характеристики расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий представлены 

в таблице 1.2. 

Таблица 1.1 – Нормируемые (базовые) удельные характеристики расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий 

№ п.п. Площадь здания, м² 
С числом этажей 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 

1 50 0,579 - - - 

2 100 0,517 0,558 - - 

3 150 0,455 0,496 0,538 - 

4 250 0,414 0,434 0,455 0,476 

5 600 0,359 0,359 0,359 0,372 

6 1000 и более 0,336 0,336 0,336 0,336 

Таблица 1.2 – Нормируемые (базовые) удельные характеристики расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных 

зданий 

№ 

п.п. 
Тип здания 

Этажность здания 

1 2 3 4,5 6,7 8,9 10,11 
12 и 

выше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития 0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 0,301 0,290 

2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 0,487 0,440 0,417 0,371 0,359 0,342 0,324 0,311 

3 
Поликлиники и лечебные учреждения, дома-

интернаты 
0,394 0,382 0,371 0,359 0,348 0,336 0,324 0,311 

4 Дошкольные учреждения, хосписы 0,521 0,521 0,521 -   - -   -  - 

5 
Сервисного обслуживания, культурно-досуговой 

деятельности, технопарки, склады 
0,266 0,255 0,243 0,232 0,232 -   -  - 

6 Административного назначения (офисы) 0,417 0,394 0,382 0,313 0,278 0,255 0,232 0,232 

Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию зданий в ккал/ч на 1 м2 выполнен по формуле: 

𝑞от.в
нор

= 𝑞от.в
нор

∙ 0,86 ∙ (𝑡вн
р
− 𝑡нв

р
) ∙ с,

ккал

ч∙м²
, где     

𝑞от.в
нор

 – нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м³ ·°С); 

0,86 – коэффициент перевода «Вт» в «ккал/ч»; 

с – высота потолков зданий в м. 

Результаты выполненного пересчета нормируемой удельной характеристики 

расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых 
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одноквартирных зданий приведены в таблице 1.3, жилых многоквартирных и 

общественных зданий – в таблице 1.4.  

Таблица 1.3 – Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных 

зданий, qтр от, ккал/ч на 1м² 

№ п.п. Площадь здания, м² 
С числом этажей 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 

1 50 82,16 - - - 

2 100 73,36 79,18 - - 

3 150 64,56 70,38 76,34 - 

4 250 58,75 61,58 64,56 67,54 

5 600 50,94 50,94 50,94 52,79 

6 1000 и более 47,68 47,68 47,68 47,68 

Таблица 1.4 – Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и 

общественных зданий qтр от, ккал/ч на 1м² 

№ 

п.п. 
Тип здания 

Этажность здания 

1 2 3 4,5 6,7 8,9 10,11 
12 и 

выше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития 64,6 58,7 52,8 50,9 47,7 45,3 42,7 41,2 

2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 69,1 62,4 59,2 52,6 50,9 48,5 46,0 44,1 

3 
Поликлиники и лечебные учреждения, дома-

интернаты 
55,9 54,2 52,6 50,9 49,4 47,7 46,0 44,1 

4 Дошкольные учреждения, хосписы 73,9 73,9 73,9 - - - - - 

5 
Сервисного обслуживания, культурно-досуговой 

деятельности, технопарки, склады 
37,7 36,2 34,5 32,9 32,9 - - - 

6 Административного назначения (офисы) 59,2 55,9 54,2 44,4 39,4 36,2 32,9 32,9 

В соответствии с [31], удельная годовая величина расхода энергетических ресурсов 

в новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых 

отапливаемых жилых зданиях и зданиях общественного назначения должна уменьшаться 

не реже, чем 1 раз в 5 лет:  

Для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, 

сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию уменьшается: 

 с 01.07.2018 – на 20 процентов по отношению к удельной характеристике 

расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых 

одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию; 

 с 01.01.2023 – на 40 процентов по отношению к удельной характеристике 

расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых 

одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию; 

 с 01.01.2028 – на 50 процентов по отношению к удельной характеристике 

расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых 

одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию. 

Для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий, строений, 

сооружений (за исключением многоквартирных домов) удельная характеристика расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается с 01.07.2018 на 20 процентов 

по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и 
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вентиляцию. Дальнейшее уменьшение удельной характеристики расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию не проводится. 

Таким образом, удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление 

и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, жилых многоквартирных и 

общественных зданий представлены в таблицах 1.5 и 1.6 соответственно.  

Таблица 1.5 – Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий с 

учетом энергосбережения, qтр от, Вт/(м³·°С) 

№ п.п. Площадь здания, м² 
С числом этажей 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 

1 50 64,6 58,7 52,8 50,9 

2 100 69,1 62,4 59,2 52,6 

3 150 55,9 54,2 52,6 50,9 

4 250 73,9 73,9 73,9   

5 600 37,7 36,2 34,5 32,9 

6 1000 и более 59,2 55,9 54,2 44,4 

- с 1 января 2018 г. (на 20 % по отношению к базовому уровню) 

1 50 51,7 47,0 42,2 40,8 

2 100 55,3 49,9 47,3 42,1 

3 150 44,7 43,4 42,1 40,8 

4 250 59,1 59,1 59,1   

5 600 30,2 28,9 27,6 26,3 

6 1000 и более 47,3 44,7 43,4 35,5 

- с 1 января 2023 г. (на 40% по отношению к базовому уровню) 

1 50 38,7 35,2 31,7 30,6 

2 100 41,5 37,5 35,5 31,6 

3 150 33,5 32,5 31,6 30,6 

4 250 44,4 44,4 44,4   

5 600 22,6 21,7 20,7 19,8 

6 1000 и более 35,5 33,5 32,5 26,6 

- с 1 января 2028 г. (на 50 % по отношению к базовому уровню) 

1 50 32,3 29,4 26,4 25,5 

2 100 34,6 31,2 29,6 26,3 

3 150 28,0 27,1 26,3 25,5 

4 250 37,0 37,0 37,0   

5 600 18,9 18,1 17,2 16,5 

6 1000 и более 29,6 28,0 27,1 22,2 

Таблица 1.6 – Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных 

зданий с учетом энергосбережения, qтр от (Вт/(м³ ·°С) 

№ 

п.п. 
Тип здания 

Этажность здания 

1 2 3 4,5 6,7 8,9 10,11 
12 и 

выше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития 64,6 58,7 52,8 50,9 47,7 45,3 42,7 41,2 

2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 69,1 62,4 59,2 52,6 50,9 48,5 46,0 44,1 

3 
Поликлиники и лечебные учреждения, дома-

интернаты 
55,9 54,2 52,6 50,9 49,4 47,7 46,0 44,1 

4 Дошкольные учреждения, хосписы 73,9 73,9 73,9 - - - - - 

5 
Сервисного обслуживания, культурно-досуговой 

деятельности, технопарки, склады 
37,7 36,2 34,5 32,9 32,9 - - - 

6 Административного назначения (офисы) 59,2 55,9 54,2 44,4 39,4 36,2 32,9 32,9 

- с 1 января 2018 г. (на 20 % по отношению к базовому уровню) 

1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития 51,7 47,0 42,2 40,8 38,1 36,2 34,2 32,9 

2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 55,3 49,9 47,3 42,1 40,8 38,8 36,8 35,3 

3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома- 44,7 43,4 42,1 40,8 39,5 38,1 36,8 35,3 
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№ 

п.п. 
Тип здания 

Этажность здания 

1 2 3 4,5 6,7 8,9 10,11 
12 и 

выше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

интернаты 

4 Дошкольные учреждения, хосписы 59,1 59,1 59,1 - - - - - 

5 
Сервисного обслуживания, культурно-досуговой 

деятельности, технопарки, склады 
30,2 28,9 27,6 26,3 26,3 - - - 

6 Административного назначения (офисы) 47,3 44,7 43,4 35,5 31,6 28,9 26,3 26,3 

- с 1 января 2023 г. (на 40% по отношению к базовому уровню) 

1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития 38,7 35,2 31,7 30,6 28,6 27,2 25,6 24,7 

2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 41,5 37,5 35,5 31,6 30,6 29,1 27,6 26,5 

3 
Поликлиники и лечебные учреждения, дома-

интернаты 
33,5 32,5 31,6 30,6 29,6 28,6 27,6 26,5 

4 Дошкольные учреждения, хосписы 44,4 44,4 44,4 - - - - - 

5 
Сервисного обслуживания, культурно-досуговой 

деятельности, технопарки, склады 
22,6 21,7 20,7 19,8 19,8 - - - 

6 Административного назначения (офисы) 35,5 33,5 32,5 26,6 23,7 21,7 19,8 19,8 

- с 1 января 2028 г. (на 50 % по отношению к базовому уровню) 

1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития 32,3 29,4 26,4 25,5 23,8 22,6 21,4 20,6 

2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 34,6 31,2 29,6 26,3 25,5 24,3 23,0 22,1 

3 
Поликлиники и лечебные учреждения, дома-

интернаты 
28,0 27,1 26,3 25,5 24,7 23,8 23,0 22,1 

4 Дошкольные учреждения, хосписы 37,0 37,0 37,0 - - - - - 

5 
Сервисного обслуживания, культурно-досуговой 

деятельности, технопарки, склады 
18,9 18,1 17,2 16,5 16,5 - - - 

6 Административного назначения (офисы) 29,6 28,0 27,1 22,2 19,7 18,1 16,5 16,5 

Удельные тепловые характеристики промышленных зданий не нормируются. 

Справочные значения удельных тепловых характеристик промышленных зданий 

(справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей» В.И. Манюк) приведены 

в таблице 1.7.  

Таблица 1.7 – Справочные значения удельных тепловых характеристик 

промышленных зданий 

№ 

п.п. 
Наименование зданий 

Объем зданий 

V, тыс. м³ 

Удельные тепловые 

характеристики, ккал/(м³·ч·С) 

для отопления для вентиляции 

1 2 3 4 5 

1 Чугунолитейные цехи 

10-15 0,3-0,25 1,1-1,0 

50-100 0,25-0,22 1,0-0,9 

100-150 0,22-0,18 0,9-0,8 

2 Меднолитейные цехи 

5-10 0,4-0,35 2,5-2,0 

10-20 0,35-0,25 2,0-1,5 

20-30 0,25-0,2 1,5-1,2 

3 Термические цехи 

до 10 0,4-0,3 1,3-1,2 

10-30 0,3-0,25 1,2-1,0 

30-75 0,25-0,2 1,0-0,6 

4 Кузнечные цехи 

до 10 0,4-0,3 0,7-0,6 

10-50 0,3-0,25 0,6-0,5 

50-100 0,25-0,15 0,5-0,3 

5 
Механосборочные, механические и слесарные 

отделения инструментальных цехов 

5-10 0,55-0,45 0,4-0,25 

10-15 0,45-0,4 0,25-0,15 

50-100 0,4-0,38 0,15-0,12 

100-200 0,38-0,35 0,12-0,08 

6 Деревообделочные цехи 

до 5 0,6-0,55 0,6-0,5 

5-10 0,55-0,45 0,5-0,45 

10-50 0,45-0,4 0,45-0,4 

7 Цехи металлических конструкций 
50-100 0,38-0,35 0,53-0,45 

100-150 0,35-0,3 0,45-0,35 

8 Цехи покрытий (гальванических и др.) до 2 0,66-0,6 5-4 
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№ 

п.п. 
Наименование зданий 

Объем зданий 

V, тыс. м³ 

Удельные тепловые 

характеристики, ккал/(м³·ч·С) 

для отопления для вентиляции 

1 2 3 4 5 

2-5 0,6-0,55 4-3 

5-10 0,55-0,45 3-2 

9 Ремонтные цехи 
5-10 0,6-0,5 0,2-0,5 

10-20 0,5-0,45 0,15-0,1 

10 Паровозное депо 
до 5 0,7-0,65 0,4-0,3 

5-10 0,65-0,6 0,3-0,25 

11 Котельные цехи 100-250 0,25 0,6 

12 Котельные (отопительные и паровые) 

2-5 0,1 0,3-0,5 

5-10 0,1 0,3-0,5 

10-20 0,08 0,2-0,4 

13 Мастерские и цехи ФЗУ 

5-10 0,5 0,5 

10-15 0,4 0,3 

15-20 0,35 0,25 

20-30 0,3 0,2 

14 Насосные 

до 0,5 1,05 - 

0,5-1,0 1,0 - 

1-2 0,6 - 

2-3 0,5 - 

15 Компрессорные 

до 0,5 0,7 - 

0,5-1 0,7-0,6 - 

1-2 0,6-0,45 - 

2-5 0,45-0,4 - 

5-10 0,4-0,35 - 

16 Газогенераторные 5-10 0,1 1,8 

17 Регенерация масел 2-3 0,75-0,6 0,6-0,5 

18 Склады химикатов, красок и т. п. 

до 1 0,85-0,75 - 

1-2 0,75-0,65 - 

2-5 0,65-0,58 0,6-0,45 

19 Склады моделей и главные магазины 

1-2 0,8-0,7 - 

2-5 0,7-0,6 - 

5-10 0,6-0,45 - 

20 
Бытовые и административно-вспомогательные 

помещения 

0,5-1 0,6-0,45 - 

1-2 0,45-0,4 - 

2-5 0,4-0,33 0,14-0,12 

5-10 0,33-0,3 0,12-0,11 

10-20 0,3-0,25 0,11-0,10 

21 Проходные 

до 0,5 1,3-1,2 - 

0,5-2 1,2-0,7 - 

2-5 0,7-0,55 0,15-0,1 

22 Казармы и помещения ВОХР 
5-10 0,38-0,33 - 

10-15 0,33-0,31 - 

Базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды в жилых 

домах и общественных зданиях является норматив потребления горячей воды, принятый в 

соответствии с рекомендациями [10] (Приложение Г) (см. таблицу 1.8).  

Таблица 1.8 – Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая 

величина теплоты на ее нагрев 

№ 

п.п. 
Потребители Измеритель 

Норма 

расхода 

горячей 

воды α, 

л/сут 

Норма 

общей/полезной 

площади на 1 

измеритель Sв, 

м²/чел 

Удельная 

величина 

тепловой 

энергии qhw, 

Вт/м² 

1 2 3 4 5 6 

1 

Жилые дома независимо от 

этажности, оборудованные 

умывальниками, мойками и 

1 житель 105 22 12,2 
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№ 

п.п. 
Потребители Измеритель 

Норма 

расхода 

горячей 

воды α, 

л/сут 

Норма 

общей/полезной 

площади на 1 

измеритель Sв, 

м²/чел 

Удельная 

величина 

тепловой 

энергии qhw, 

Вт/м² 

1 2 3 4 5 6 

ваннами, с квартирными 

регуляторами давления 

- То же, с заселенностью 20 м²/чел 1 житель 105 20 15,3 

2 
То же, с умывальниками, мойками 

и душевыми 
1 житель 85 18 13,8 

3 
Гостиницы и пансионаты с душами 

во всех отдельных номерах 

1 

проживающий 
70 12 17,0 

4 
Больницы с санитарными узлами, 

приближенными к палатам 
1 больной 90 15 17,5 

5 Поликлиники и амбулатории 
1 больной в 

смену 
5 13 1,5 

6 

Детские ясли и сады с дневным 

пребыванием детей и столовыми на 

полуфабрикатах 

1 ребенок 12 10 3,1 

7 Административные здания 1 работающий 5 10 1,3 

8 

Общеобразовательные школы с 

душевыми при гимнастических 

залах и столовыми на 

полуфабрикатах 

1 учащийся 3 10 0,8 

9 
Физкультурно-оздоровительные 

комплексы 
1 человек 30 5 17,5 

10 

Предприятия общественного 

питания для приготовления пищи, 

реализуемой в обеденном зале 

1 посетитель 12 10 3,2 

11 Магазины продовольственные 1 работающий 12 30 1,1 

12 Магазины промтоварные То же 8 30 0,7 

Примечания: 

1 – Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные 

расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку 

помещений и т.п.). 

2 – Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и гражданских зданий, сооружений и 

помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно 

настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления. 

Нормы расхода горячей воды для промышленных зданий приняты в соответствии с 

[35] представлены в таблице 1.9.  

Таблица 1.9 – Нормы расхода горячей воды для промышленных зданий 

 № Водопотребители Ед. изм. 

Расчетные (удельные) средние за год суточные 

расходы воды, л/сут, на единицу измерения 

общий в том числе горячей 

1 2 3 4 5 

1 Производственные цехи: - - - 

1.1 обычные 1 чел. в смену 25 11 

1.2 
с тепловыделениями свыше 84 кДж 

на 1 м³/ч 
то же 45 24 

2 
Душевые в бытовых помещениях 

промышленных предприятий 

1 душевая 

сетка в смену 
500 270 
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 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и 

приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам 

территориального деления с разделением объектов строительства на 

многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и 

производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год 

первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды 

Централизованная система ТС МО «город Усолье-Сибирское» представляет собой 

систему с единственным ИТЭ, а зона действия данной системы не имеет разделения на 

элементы территориального деления. 

В начале раздела 1 настоящего документа приведены значения удельных 

характеристик расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение в соответствии с утверждёнными нормативными правовыми актами. 

Ввиду отсутствия сведений о величине существующей отапливаемой площади 

строительных фондов в [4] и в [5], отображение данного показателя в рамках настоящей 

работы также не предусмотрено. 

 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

Централизованная система ТС МО «город Усолье-Сибирское» представляет собой 

систему с единственным ИТЭ, а зона действия данной системы не имеет разделения на 

элементы территориального деления. 

Планы ООО «БЭК» по подключению потребителей, составленные на основании 

заключенных договоров и поданных заявок на техническое подключение 

(технологическое присоединение) представлены в таблице 1.10.  

Таблица 1.10 – Планы ООО «БЭК» по подключению потребителей, составленные на 

основании заключенных договоров и поданных заявок на техническое подключение 

(технологическое присоединение) 

№ 

п.п. 

Местоположение перспективного 

потребителя тепловой энергии 

Потребление 

тепловой 

энергии, тыс. 

Гкал/год 

Тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 
Планируемый 

год 

подключения всего ОВ ГВС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Российская Федерация, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, ул. Машиностроителей, з/у 

14 а 

0,45 0,05 0,03 0,02 2023 

2 

Российская Федерация, Иркутская область, 

муниципальное образование «город Усолье-

Сибирское», г. Усолье-Сибирское, ул. 

Суворова, з/у 11 

0,67 0,08 0,05 0,03 2023 

3 

Российская Федерация, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, з/у 

70 

3,18 0,36 0,23 0,13 2023 

4 
 В районе пересечения ул. Коростова и ул. 

Сеченова  
4,20 0,48 0,31 0,17 2023 

5 

Российская Федерация, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, 

35а 

0,67 0,08 0,05 0,03 2023 

6 
Российская Федерация, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, ул. Крупской 
0,13 0,01 0,01 0,00 2023 

7 
Российская Федерация, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, ул. Карла Либкнехта 
0,23 0,03 0,02 0,01 2024 

8 

Российская Федерация, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, ул. Машиностроителей, 20 

а 

0,14 0,02 0,01 0,01 2024 
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№ 

п.п. 

Местоположение перспективного 

потребителя тепловой энергии 

Потребление 

тепловой 

энергии, тыс. 

Гкал/год 

Тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 
Планируемый 

год 

подключения всего ОВ ГВС 

1 2 3 4 5 6 7 

9 

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 

районе жилых домов №№3, 5 по пр-кту 

Комсомольский 

0,28 0,03 0,02 0,01 2024 

10 

Российская Федерация, Иркутская область, 

муниципальное образование «город Усолье-

Сибирское», г. Усолье-Сибирское, пр-кт 

Комсомольский 

0,56 0,06 0,04 0,02 2024 

11 

Российская Федерация, Иркутская область, 

муниципальное образование «город Усолье-

Сибирское», г. Усолье-Сибирское, пр-кт 

Комсомольский 

1,12 0,13 0,08 0,05 2024 

12 

Российская Федерация, Иркутская область, 

муниципальное образование «город Усолье-

Сибирское», г. Усолье-Сибирское, в районе пр-

кта Комсомольский, 92 

0,17 0,02 0,01 0,01 2024 

13 

Российская Федерация, Иркутская область, 

муниципальное образование «город Усолье-

Сибирское», г. Усолье-Сибирское 

0,24 0,03 0,02 0,01 2024 

14 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 

районе пр. Ленинский 
0,46 0,05 0,03 0,02 2024 

15 

Программа комплексного развития территории 

жилой застройки 1 этап (ул. Сеченова, ул. 

Коростова, ул. Ватутина, ул. Стопани) 

3,00 0,66 0,42 0,24 2025 

16 

Программа комплексного развития территории 

жилой застройки 2 этап (ул. Сеченова, ул. 

Коростова, ул. Ватутина, ул. Стопани) 

3,00 0,50 0,32 0,18 2026 

17 

Программа комплексного развития территории 

жилой застройки 3 этап (ул. Сеченова, ул. 

Коростова, ул. Ватутина, ул. Стопани) 

3,00 0,35 0,22 0,13 2027 

18 

Программа комплексного развития территории 

жилой застройки 4 этап (ул. Сеченова, ул. 

Коростова, ул. Ватутина, ул. Стопани) 

3,00 2,25 1,44 0,80 2028 

- Итого по МО «город Усолье-Сибирское» 24,50 5,19 3,31 1,87 - 

На основании таблицы Ошибка! Источник ссылки не найден. сформированы 

прогнозы увеличения тепловой нагрузки и потребления тепловой энергии в зоне действия 

ТЭЦ-11 ЕТО (ООО «БЭК») на период настоящей актуализации Схемы ТС МО «город 

Усолье-Сибирское», которые приведены в таблицах 1.11 и 1.12 соответственно.  

Таблица 1.11 – Прогноз увеличения тепловой нагрузки в зоне действия ТЭЦ-11 ЕТО 

(ООО «БЭК»), Гкал/ч 

№ п.п. 
Наименование ИТЭ/ 

показателя 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 

2029–

2042 
Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ТЭЦ-11 - - - - - - - - 

1.1 Отопление и вентиляция 0,00 0,68 0,23 0,42 0,32 0,22 1,44 3,31 

1.2 ГВС 0,00 0,38 0,14 0,24 0,18 0,13 0,80 1,87 

- Итого - 1,06 0,37 0,66 0,50 0,35 2,24 5,18 

Таблица 1.12 – Прогноз увеличения потребления тепловой энергии в зоне действия 

ТЭЦ-11 ЕТО (ООО «БЭЦ»), тыс. Гкал/год 

№ п.п. 
Наименование ИТЭ/ 

показателя 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 

2029–

2042 
Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ТЭЦ-11 - - - - - - - - 

1.1 Отопление и вентиляция 0,00 5,98 1,99 1,91 1,92 1,89 1,92 15,61 
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№ п.п. 
Наименование ИТЭ/ 

показателя 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 

2029–

2042 
Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2 ГВС 0,00 3,32 1,21 1,09 1,08 1,11 1,07 8,89 

- Итого - 9,30 3,20 3,00 3,00 3,00 2,99 24,50 

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

потребителей в зоне действия ТЭЦ-11 представлены ниже в подпункте 2.3.  

Существующие и перспективные объемы потребления теплоносителя 

представлены ниже в подпункте 3.1.  

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии ТЭЦ-11 

приведены в таблице 1.13.  
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Таблица 1.13 – Существующие и перспективные балансы потребления тепловой энергии в зоне действия ТЭЦ-11 ЕТО (ООО 

«БЭК»), тыс. Гкал/год 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Выработка тепловой энергии на ИТЭ 976,63 975,78 978,98 981,73 984,25 986,42 988,32 986,26 985,51 985,26 

2 Расход тепловой энергии на собственные нужды ИТЭ 9,98 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 

3 Отпуск тепловой энергии с коллекторов ИТЭ (отпуск в тепловые сети) 966,64 970,53 973,73 976,48 979,00 981,17 983,07 981,01 980,26 980,01 

4 Получено тепловой энергии со стороны других теплоснабжающих организаций 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Потери тепловой энергии при транспортировке по тепловым сетям 161,49 161,49 161,49 161,24 160,76 159,92 158,83 156,77 156,02 155,77 

6 
Расход тепловой энергии из тепловых сетей на собственные нужды теплоснабжающей 

организации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Полезный отпуск (реализация) тепловой энергии, в т.ч.: 805,16 809,05 812,25 815,25 818,25 821,25 824,25 824,25 824,25 824,25 

7.1 МО «город Усолье-Сибирское» 598,98 599,78 602,98 605,98 608,98 611,98 614,98 614,98 614,98 614,98 

7.2 Усольский муниципальный район (р.п. Белореченский и пр.) 206,18 209,27 209,27 209,27 209,27 209,27 209,27 209,27 209,27 209,27 
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 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных 

зонах, на каждом этапе 

В ходе работы над настоящей актуализацией Схемы ТС МО «город Усолье-

Сибирское» Исполнителем работ в сторону Заказчика работ был направлен запрос о 

предоставлении сведений о планируемой перспективной промышленной застройке города 

с указанием необходимых объемов потребления тепловой энергии. В части ответа от 

12.07.2023 № КГХ-02-01-2072/23 (Приложение А) Заказчиком работ были предоставлены 

следующие данные: 

 План расположения Федерального центра химии и Экопромышленного парка 

(Приложение Б).  

На основании предоставленных данных определено следующее:  

 Информация о планируемой перспективной промышленной застройке на 

территории города Усолье-сибирское с указанием необходимых объемов 

потребления энергетических ресурсов отсутствует; 

 Планируемые перспективные промплощадки (Федеральный центр химии и 

Экопромышленный парк) предоставлены общим видом (космосъемкой) 

расположения перспективных зон («пятен») застройки без обозначения площадей 

зданий (приведены только площади земельных участков); 

 Площадь инвестиционных земельных участков в границах Экопромышленного 

парка составляет 2,546 км2;  

 Площадь инвестиционных земельных участков в границах Федерального центра 

химии составляет 5,955 км2.  

На основании приведенных данных определить прогнозное значение потребления 

тепловой энергии перспективной промышленной застройки на территории МО «город 

Усолье-Сибирское» с достаточной долей достоверности не представляется возможным, в 

связи с чем принятые приблизительные значения тепловой нагрузки в рамках настоящего 

подпункта рассматриваются справочно и не фигурируют в балансах тепловой мощности 

ИТЭ и тепловой нагрузки, балансах тепловой энергии, топливных балансах и т.д. При 

этом, отсутствие утвержденных достоверных сведений по перспективной нагрузке 

промышленной застройки не позволяет исключить необходимость поддержания 

значительного резерва тепловой мощности, в т.ч. с учетом аварийного вывода самого 

мощного (турбо) котлоагрегата.  

В соответствии с объектами-аналогами в рамках настоящей актуализации Схемы 

ТС МО «город Усолье-Сибирское» принято: 

 Отапливаемая площадь зданий составляет 40% от общей площади 

инвестиционных земельных участков; 

 Нагрузка на 1 м2 площади промышленного здания составляет 82 Вт или 

70,51∙10-6 Гкал/ч.  

Приблизительное значение тепловой нагрузки на планируемую перспективную 

промышленную застройку может составлять ~239,75 Гкал/ч.  
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 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей муниципального образования» 

 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения 

и источников тепловой энергии 

В соответствии с [39] статусом единой теплоснабжающей организации (ЕТО) на 

территории МО «город Усолье-Сибирское» наделено ООО «БЭК».  

В зоне деятельности ЕТО на территории МО «город Усолье-Сибирское» действует 

единственный источник тепловой энергии – ТЭЦ-11, являющаяся филиалом ООО «БЭК». 

ТЭЦ-11 функционирует в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии.  

УТМ ТЭЦ-11 составляет 1056,9 Гкал/ч (до вывода из эксплуатации котлоагрегата 

№5 в сентябре 2018 года и турбоагрегата №7 в декабре того же года УТМ составляла 

1285,0 Гкал/ч). 

Тепловая энергия в горячей воде от коллектора ТЭЦ-11 подается в тепловые сети 

через теплораспределительные устройства (далее – ТРУ) ТРУ-1 и ТРУ-2. С ТРУ-1 

подключены тепломагистрали ООО «Усольехимпром» (2×Dy700мм и 2×Dy300мм) и 

тепломагистраль, подающая теплоноситель на территорию города Усолье-Сибирское 

(2×Dy1000–800мм). С ТРУ-2 подключены магистрали для теплоснабжения Усольского 

района, в том числе ООО «Усольехимпром», ОАО «Усолье-Сибирский химико-

фармацевтический завод» и предприятия сельхозкомплекса. 

Тепловые сети, обеспечивающие теплоснабжение города, проходят по 

Комсомольскому проспекту через весь город. Для поддержания гидравлического режима 

на главной магистрали города построены и эксплуатируются две насосные станции ТНС-1 

и ТНС-2. После насосной станции ТНС-1 на протяжении всей трассы отходят ответвления 

в кварталы и микрорайоны. По улице Крупской установлены две насосные станции ТНС-5 

и ТНС-3. Потребители в районе улицы К. Цеткин (планировочный район Зелёный) 

присоединяются к тепловым сетям через насосную станцию ТНС-4. 

Участок тепловых сетей ТЭЦ-11 образован 01.06.2006 после оформления аренды 

тепловых сетей г. Усолье-Сибирское. В собственности ООО «БЭК» находятся 7 тепловых 

насосных станций, расположенных на территории г. Усолье-Сибирское и в п. 

Белореченский; часть нежилых помещений ТНС-5, ТНС-З г. Усолье-Сибирское, а также 

магистральные тепловые сети г. Усолье-Сибирское и Усольского района.  

Изменения зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии в 

перспективе до 2042 г. включительно не планируется 

 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории МО «город 

Усолье-Сибирское» расположены на территориях малоэтажных жилых зданий усадебного 

типа застройки. Централизованное теплоснабжение на данных территориях не 

предусмотрено ввиду экономической нецелесообразности подключения из-за низкой 

плотности тепловых нагрузок. 

 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

потребителей в зоне действия ТЭЦ-11 представлены в таблице 2.1.  
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Таблица 2.1 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зоне действия 

ТЭЦ-11 
№ п.п. Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 1 056,90 1 056,90 1 056,90 1 056,90 1 056,90 1 056,90 1 056,90 1 056,90 1 056,90 1 056,90 

1.1 отборы паровых турбин, в том числе: 708,60 708,60 708,60 708,60 708,60 708,60 708,60 708,60 708,60 708,60 

1.1.1 Производственных показателей (с учетом противодавления) 209,40 209,40 209,40 209,40 209,40 209,40 209,40 209,40 209,40 209,40 

1.1.2 Теплофикационных показателей (с учетом противодавления) 499,20 499,20 499,20 499,20 499,20 499,20 499,20 499,20 499,20 499,20 

1.2 РОУ 348,30 348,30 348,30 348,30 348,30 348,30 348,30 348,30 348,30 348,30 

1.3 ПВК - - - - - - - - - - 

2 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 28,21 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 

3 Затраты тепла на собственные нужды станции в паре 3,60 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 

4 Располагаемая тепловая мощность 1 056,90 1 056,90 1 056,90 1 056,90 1 056,90 1 056,90 1 056,90 1 056,90 1 056,90 1 056,90 

5 Собственное потребление в паре (хоз. нужды) - - - - - - - - - - 

6 Тепловая мощность нетто 1 025,09 1 020,27 1 020,27 1 020,27 1 020,27 1 020,27 1 020,27 1 020,27 1 020,27 1 020,27 

7 
Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам 

тепловой мощности 
19,12 19,12 19,12 19,09 19,03 18,93 18,80 18,56 18,47 18,44 

8 Потери в паропроводах - - - - - - - - - - 

9 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ - - - - - - - - - - 

10 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том 

числе 
509,00 509,00 510,06 510,43 511,09 511,59 511,94 514,18 514,18 514,18 

10.1 
Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе 

по выводам тепловой мощности ТЭЦ 
509,00 509,00 510,06 510,43 511,09 511,59 511,94 514,18 514,18 514,18 

10.1.1 На территории МО «город Усолье Сибирское» 430,50 430,50 431,56 431,93 432,59 433,09 433,44 435,68 435,68 435,68 

10.1.1.1 Отопление и вентиляция 299,44 299,44 300,12 300,35 300,77 301,09 301,31 302,75 302,75 302,75 

10.1.1.2 горячее водоснабжение 131,05 131,05 131,43 131,57 131,81 131,99 132,12 132,92 132,92 132,92 

10.1.2 На территории Усольского района (рп. Белореченский) 78,50 78,50 78,50 78,50 78,50 78,50 78,50 78,50 78,50 78,50 

11 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на 

коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности 

ТЭЦ: 

208,53 208,53 209,59 209,96 210,62 211,12 211,47 213,71 213,71 213,71 

11.1 отопление и вентиляция 145,05 145,05 145,73 145,96 146,38 146,70 146,92 148,36 148,36 148,36 

11.2 горячее водоснабжение 63,48 63,48 63,86 64,00 64,24 64,42 64,55 65,35 65,35 65,35 

12 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре - - - - - - - - - - 

13 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре - - - - - - - - - - 

14 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 496,97 492,16 491,10 490,76 490,15 489,75 489,53 487,54 487,63 487,65 

15 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 797,44 792,63 791,57 791,23 790,62 790,22 790,00 788,00 788,09 788,12 

16 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного 
770,29 765,47 765,47 765,47 765,47 765,47 765,47 765,47 765,47 765,47 
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№ п.п. Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

котла 

17 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах 

станции при аварийном выводе самого мощного пикового 

котла/турбоагрегата 

751,17 746,36 746,36 746,39 746,44 746,54 746,67 746,91 747,00 747,03 
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 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой 

энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо 

в границах городского округа (поселения) с указанием величины тепловой нагрузки 

для потребителей городского округа 

Перспективные балансы тепловой мощности ИТЭ и тепловой нагрузки 

потребителей в случае, если зона действия ИТЭ расположена в границах двух или более 

поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) с указанием 

величины тепловой нагрузки для потребителей МО «город Усолье-Сибирское» 

представлены выше в подпункте 2.3.  

 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с 

методическими указаниями по разработке схемы теплоснабжения 

Согласно пункта 30 статьи 2 [1]: «радиус эффективного теплоснабжения – 

максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего ИТЭ в 

системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое 

присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения».  

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, 

поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:  

 стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;  

 удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии 

в горячей воде.  

Стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от 

единственного ИТЭ в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле: 

𝑇𝑖
отэ =

НВВ𝑖
отэ

𝑄𝑖
, руб./Гкал      

 

где 

НВВ𝑖
отэ – необходимая валовая выручка ИТЭ на отпуск тепловой энергии в виде 

горячей воды с коллекторов ИТЭ на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;  

𝑄𝑖 – объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов ИТЭ в i-м 

расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.  

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в 

горячей воде в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле: 

𝑇𝑖
пер

=
НВВ𝑖

пер

𝑄𝑖
с , руб./Гкал      

где 

НВВ𝑖
пер

 – необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде 

горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;  

𝑄𝑖
с – объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей 

системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.  

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в 

системе теплоснабжения, вычисляется по формуле: 
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𝑇𝑖
𝑘𝑛 = 𝑇𝑖

отэ + 𝑇𝑖
пер

=
НВВ𝑖

отэ

𝑄𝑖
+

НВВ𝑖
пер

𝑄𝑖
с , руб./Гкал    

Все существующие потребители тепловой энергии на территории МО «город 

Усолье-Сибирское» попадают в радиус эффективного теплоснабжения.  

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы 

теплоснабжения, стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой 

потребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле: 

𝑇𝑖
𝑘𝑛,нп =

НВВ𝑖
отэ+∆НВВ𝑖

отэ

𝑄𝑖+𝑄𝑖
нп +

НВВ𝑖
пер

+∆НВВ𝑖
пер

𝑄𝑖+∆𝑄𝑖
снп , руб./Гкал   

где 

НВВ𝑖
отэ – дополнительная необходимая валовая выручка ИТЭ на отпуск тепловой 

энергии в виде горячей воды с коллекторов ИТЭ на i-расчетный период регулирования, 

которая определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с 

коллекторов ИТЭ для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, 

присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;  

𝑄𝑖
нп – объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов ИТЭ для 

теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы 

теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.  

НВВ𝑖
пер

 – дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой 

энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться 

дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям 

исполнителя, для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, 

присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный 

период регулирования, тыс. руб.  

∆𝑄𝑖
снп – объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей 

системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, 

 присоединяемого  к  тепловой  сети  системы  теплоснабжения 

исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.  

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, 

поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом 

присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения 

𝑇𝑖
𝑘𝑛,нп

, больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой 

потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям 

системы теплоснабжения 𝑇𝑖
𝑘𝑛 , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям 

системы тепло-снабжения исполнителя должно считаться не целесообразным. Если по 

результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой 

потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой 

мощности заявите-ля к тепловым сетям системы теплоснабжения 𝑇𝑖
𝑘𝑛,нп

 меньше или равна 

стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе 

теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы 

теплоснабжения исполнителя 𝑇𝑖
𝑘𝑛, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям 

системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.  

Если при тепловой нагрузке заявителя 𝑄сумм.ч <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок 

окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для 

подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым 

сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой 

сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных 



 

 

31 
 

фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя 

находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.  

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство 

тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства 

заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в 

соответствии с формулой: 

∑ =𝑛
𝑛+1

ПДС𝑡

(1+
1

(1+НД)
)𝑡
≥ 𝐾тс, лет      

где  

ПДС𝑡 – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по 

теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы 

теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;  

НД – норма доходности инвестированного капитала;  

𝐾тс – величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки 

подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).  

Как видно из приведенного выше описания, эффективность подключения каждого 

перспективного потребителя тепловой энергии к действующей системе теплоснабжения 

должна определяться индивидуально в зависимости от подключаемой нагрузки и 

удаленности потребителя тепловой энергии от точки подключения к системе.  

Также из приведенного описания следует, что как такового радиуса или зоны 

эффективного теплоснабжения ИТЭ не существует: действующая зона эффективного 

теплоснабжения ИТЭ определяется сложившейся зоной действия системы 

теплоснабжения от рассматриваемого ИТЭ. 

Подводя итог всего вышеперечисленного, следует сделать вывод о том, что 

радиусы (зоны) эффективного теплоснабжения действующих ИТЭ на территории МО 

«город Усолье-Сибирское» совпадают с зонами действия соответствующих систем 

теплоснабжения. 

Значение расстояния от ТЭЦ-11 до самого удаленного потребителя тепловой 

энергии, отражающее радиус эффективного теплоснабжения, в соответствии с 

электронной гидравлической модели системы теплоснабжения города Усолье-Сибирское 

составляет 13 343 м.  

 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 

основного оборудования источника (источников) тепловой энергии 

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 

основного оборудования ТЭЦ-11 представлены выше в подпункте 2.3. 

 Существующие и перспективные технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии 

Существующие и перспективные технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного 

оборудования ТЭЦ-11 представлены выше в подпункте 2.3. 
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 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников 

тепловой энергии 

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении ИТЭ представлены 

выше в подпункте 2.3.  

 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников 

тепловой энергии нетто 

Значения существующей и перспективной тепловой мощности ТЭЦ-11 нетто 

представлены выше в подпункте 2.3.  

 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее 

передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях 

теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери 

теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее 

передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях 

теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери 

теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь  

представлены выше в подпункте 2.3.  

 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные 

нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей 

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные 

нужды ООО «БЭК» в отношении тепловых сетей представлены выше в подпункте 2.3. 

 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности 

источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, 

принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих 

организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на 

поддержание резервной тепловой мощности 

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности ТЭЦ-11 

представлены выше в подпункте 2.3.  

 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, 

устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки 

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, 

устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки, представлены выше в 

подпункте 2.3.  
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 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя» 

 Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 

Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей  представлены в таблице 3.1.  
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Таблица 3.1 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального 

потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 
№ 

п.п. 
Параметр Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Производительность ВПУ т/ч 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 

2 Срок службы лет - - - - - - - - - - 

3 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Общая емкость баков-аккумуляторов м3 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

5 
Расчетный часовой расход для подпитки системы 

теплоснабжения 
т/ч - - - - - - - - - - 

6 Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч 45,41 45,41 45,41 45,41 45,41 45,41 45,41 45,41 45,41 45,41 

6.1 нормативные утечки теплоносителя т/ч 45,41 45,41 45,41 45,41 45,41 45,41 45,41 45,41 45,41 45,41 

6.2 сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС т/ч 295,61 295,61 297,38 298,03 299,15 299,99 300,59 304,32 304,32 304,32 

8 
Объем аварийной подпитки (химически не 

обработанной и не деаэрированной водой) 
т/ч 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

9 Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч 2 358,98 2 358,98 2 357,21 2 356,56 2 355,44 2 354,60 2 354,00 2 350,27 2 350,27 2 350,27 

10 Доля резерва % 87,37% 87,37% 87,30% 87,28% 87,24% 87,21% 87,19% 87,05% 87,05% 87,05% 
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 Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации 

потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок ТЭЦ-11 для компенсации потерь теплоносителя в 

аварийных режимах работы систем теплоснабжения представлены выше в подпункте 3.1.  
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  «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения 

муниципального образования» 

 Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования 

В соответствии с пунктом 100 [3]: «Описание основных направлений для 

разработки предложений по строительству, реконструкции, модернизации и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии и предложений по строительству, 

реконструкции и модернизации тепловых сетей должно разрабатываться в форме мастер-

плана, который должен содержать: 

 описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем 

теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в 

случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем 

теплоснабжения в утвержденной Схеме ТС) с учетом предложений 

заинтересованных сторон».  

В части мастер-плана [4] описание вариантов перспективного развития систем 

теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» не приводилось, следовательно, в рамках 

настоящего документа будет рассмотрено 2 варианта развития систем теплоснабжения 

МО «город Усолье-Сибирское».  

Подробное описание рассматриваемых вариантов, включая перечни мероприятий, 

их технические характеристики и ориентировочные объемы капитальных вложений в 

ценах лет реализации, приведено ниже в составе подпунктов 4.1.1 и 4.1.2.  

Результатами реализации приоритетного варианта развития систем 

теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» должны стать: 

 решение существующих технических и технологических проблем системы 

теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское»; 

 обеспечение наиболее безопасного, надежного и качественного теплоснабжения 

потребителей тепловой энергии, наиболее эффективного использования топливно-

энергетических ресурсов.  

К основным существующим техническим и технологическим проблем в системах 

теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» (подробное описание приведено в Части 

12 документа «Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения муниципального образования») 

относятся:  

 изношенность тепловых сетей и низкая интенсивность их реконструкции и (или) 

модернизации; 

 низкий остаточный ресурс оборудования; 

 наличие участков тепловых сетей с ветхой тепловой изоляцией со сроком 

эксплуатации более 25 лет; 

 наличие участков тепловых сетей с несоответствием диаметров трубопроводов и 

существующих нагрузок.  

 Описание варианта № 1 

В соответствии с [38] МО «город Усолье-Сибирское» отнесено к ценовой зоне 

теплоснабжения.  

На основании [39] статусом ЕТО на территории МО «город Усолье-Сибирское» 

наделено ООО «БЭК». 
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Вариант № 1 развития систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» 

предполагает реализацию части мероприятий с источником финансирования от перехода в 

ценовую зону теплоснабжения.  

Для наглядности обоснования мероприятий для включения в Схему ТС, 

распределения источников инвестиций для перехода в ценовую зону теплоснабжения в 

настоящем подпункте приведены три таблицы: 

 Таблица 4.1 – полный перечень мероприятий с обоснованием для включения в 

Схему ТС, техническими характеристиками объектов после их реализации; 

 Таблица 4.2 – сводная таблица, в которой представлен полный перечень 

мероприятий, предусмотренный для реализации варианта № 1; 

 Таблица 4.3 – перечень мероприятий с источником финансирования от перехода 

в ценовую зону теплоснабжения.  

В части источников рассматриваемых мероприятий рассмотрены: 

 предложения ЕТО (проект инвестиционной программы ООО «БЭК»). 

К источникам финансирования всех рассматриваемых мероприятий относятся: 

 Инвестиционная составляющая в тарифе (источник финансирования от перехода 

в ценовую зону теплоснабжения); 

 Амортизационные отчисления (источник финансирования – средства ООО 

«БЭК»); 

 Прибыль, направленная на инвестиции (источник финансирования – средства 

ООО «БЭК»).  

Полный перечень мероприятий с обоснованием для включения в Схему ТС, 

техническими характеристиками объектов после их реализации приведен в таблице 4.1.  

Полный перечень мероприятий с обозначением периода реализации, 

прогнозируемого объема финансирования и источников инвестиций, предусмотренный 

для реализации варианта № 1, структурно распределен по группам и подгруппам проектов 

в соответствии с пунктами 156, 157 [3] и представлен в таблице 4.2.  

Перечень мероприятий с источником финансирования от перехода в ценовую зону 

теплоснабжения сформирован по порядку и приведен в таблице 4.3.  
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Таблица 4.1 – Полный перечень мероприятий с обоснованием для включения в Схему ТС, техническими характеристиками 

объектов после их реализации 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Технические характеристики после реализации мероприятий 

Обоснование включения мероприятия в Схему ТС Год ввода в 

эксплуатацию 
Ду, мм 

протяженность (в 

однотрубном 

исчислении), км 

способ 

прокладки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Котельный агрегат ст 2. Инв. №ИЭ00010997. Модернизация. 

Замена системы управления пылепитателей и питателей сырого 

угля с установкой частотных приводов 

- - - - 

Все мероприятия, указанные в перечне, сформированы по 

принципу необходимости замены элементов оборудования в 

связи с ухудшением состояния до критических значений, 

установленных нормативно-технической документацией. 

Дальнейшая эксплуатация оборудования в таком состоянии 

неминуемо приведет к возникновению аварии. 

 

При невыполнении 100% указанных мероприятий существует 

риск длительного снижения тепловой мощности теплоисточника 

на период устранения аварийной ситуации на оборудовании 

электрического цеха от нескольких дней до нескольких месяцев, 

что повлечет за собой снижение температурного графика работы 

теплосети, снижение качества теплоснабжения потребителей 

(понижение температуры ГВС и отопления до минимальных 

значений) на период устранения аварии. 

 

При невыполнении 50% указанных мероприятий существует 

риск снижения тепловой мощности теплоисточника на период 

устранения аварийной ситуации на оборудовании 

электрического цеха, что повлечет за собой снижение 

температурного графика работы теплосети, снижение качества 

теплоснабжения потребителей (понижение температуры ГВС и 

отопления) на период от нескольких часов до нескольких дней. 

 

При выполнении всех мероприятий риск возникновения аварий 

на электротехническом оборудовании который повлечет за 

собой ограничения тепловой нагрузки теплоисточника 

исключается. 

2 

Трансформатор связи 1. Инв. № ИЭ00010452. Техническое 

перевооружение Замена трансформатора ст.№1 (2 этап) 

(установка реактора) 

- - - - 

3 
Трансформатор связи 2. Инв. № ИЭ00010458. Техническое 

перевооружение Замена трансформатора ст.№2 
- - - - 

4 
ГРУ 6кв 1.2. Инв. № ИЭ00010454. Техническое перевооружение 

Замена разъединителей и выключателей 
- - - - 

5 

Котельный агрегат  ст 1. Инв. №ИЭ00010996. Модернизация. 

Замена системы управления пылепитателей и питателей сырого 

угля с установкой частотных приводов 

- - - - 

6 
Водородная установка Инв. № ИЭ00010465. Техническое 

перевооружение. Замена ресиверов водорода 
- - - - 

7 
Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № ИЭ00010451. 

Техническое перевооружение Замена ТН-I С.Ш. ОРУ-110кВ 
- - - - 

8 
Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № ИЭ00010451. 

Техническое перевооружение Замена вводов В-110 Т-5 
- - - - 

9 
Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № ИЭ00010451. 

Техническое перевооружение Замена вводов В-110 ВЛ «Мальта» 
- - - - 

10 
Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № ИЭ00010451. 

Техническое перевооружение Замена ТН-О.С.Ш. ОРУ-110кВ 
- - - - 

11 
Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № ИЭ00010451. 

Техническое перевооружение Замена вводов В-110 Т-4 
- - - - 

12 
Открытое распредустройство 35кВ. Инв. № ИЭ00010506. 

Техническое перевооружение Замена МВ-35кВ 1АТ 
- - - - 

13 
Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № ИЭ00010451. 

Техническое перевооружение Замена МВ-110кВ 1АТ 
- - - - 

14 

Главный щит управления. Инв. №ИЭ00010557. Реконструкция 

сети постоянного тока ТЭЦ-11 (4 этап). Замена аккумуляторной 

батареи АБ-1 

- - - - 

15 
Водородная установка. Инв. № ИЭ00010465. Модернизация 

Замена электролизной установки №1, 2 
- - - - 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Технические характеристики после реализации мероприятий 

Обоснование включения мероприятия в Схему ТС Год ввода в 

эксплуатацию 
Ду, мм 

протяженность (в 

однотрубном 

исчислении), км 

способ 

прокладки 

1 2 3 4 5 6 7 

16 
Открытое распредустройство 35кВ. Инв. № ИЭ00010506. 

Техническое перевооружение Замена МВ-35кВ 2АТ 
- - - - 

17 
Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № ИЭ00010451. 

Техническое перевооружение Замена МВ-110кВ 2АТ 
- - - - 

18 

Котельный агрегат  ст 7. Инв. №ИЭ00010102. Модернизация. 

Замена системы управления пылепитателей и питателей сырого 

угля с установкой частотных приводов 

- - - - 

19 
Главный щит управления. Инв. №ИЭ00010557. Реконструкция 

сети постоянного тока ТЭЦ-11 (5 этап) 
- - - - 

20 

Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № ИЭ00010451. 

Техническое перевооружение Замена вводов В-110 ВЛ 

«Белореченская» 

- - - - 

21 

Общестанционное оборудование. Инв. № ИЭ00010918. 

Техническое перевооружение Установка аппаратов водяной 

обдувки экранных труб (2.п.к. ка №3,4) 

- - - - 
Все мероприятия, указанные в перечне, сформированы по 

принципу необходимости замены элементов оборудования в 

связи с ухудшением его состояния до критических значений, 

установленных нормативно-технической документацией. 

Дальнейшая эксплуатация оборудования в таком состоянии 

неминуемо приведет к возникновению аварийной ситуации. 

 

При невыполнении 100% указанных мероприятий существует 

риск длительного снижения тепловой мощности теплоисточника 

на период устранения аварии/запрета на эксплуатацию 

оборудования котельного цеха, что повлечет за собой снижение 

температурного графика работы теплосети, снижение качества 

теплоснабжения потребителей (понижение температуры ГВС и 

отопления до минимальных значений) на период от нескольких 

дней до нескольких месяцев. 

 

При невыполнении 50% указанных мероприятий существует 

риск снижения тепловой мощности теплоисточника на период 

устранения аварийной ситуации на оборудовании котельного 

цеха, что повлечет за собой снижение температурного графика 

работы теплосети, снижение качества теплоснабжения 

потребителей (понижение температуры ГВС и отопления) на 

период от нескольких часов до нескольких дней. 

 

При выполнении всех мероприятий риск возникновения 

22 

Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое 

перевооружение Замена выходных коллекторов конвективного 

пароперегревателя 3 ступени 

- - - - 

23 

Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Модернизация 

Замена верхней части заднего экрана (аэродинамического 

выступа) совместно с верхними коллекторами 

- - - - 

24 

Котельный агрегат ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое 

перевооружение Замена конвективного пароперегревателя 3 

ступени с коллекторами 

- - - - 

25 

Котельный агрегат ст 1. Инв. № ИЭ00010996.Замена заднего 

экрана (от холодной воронки, совместно с верхними 

коллекторами) 

- - - - 

26 
Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое 

перевооружение Замена пароохладителей 2 ступени 
- - - - 

27 

Оборудование пылепpиготовления К-7. ИЭТ11_00010122. 

Техническое перевооружение. Перевод оборудования 

пылеприготовления к/а ст.№ 7 (СПП-7А к/а7) во 

взрывобезопасное исполнение с заменой дисковых питателей 

сырого угля на шнековые 

- - - - 

28 

Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое 

перевооружение Замена средней части потолочного 

пароперегревателя 

- - - - 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Технические характеристики после реализации мероприятий 

Обоснование включения мероприятия в Схему ТС Год ввода в 

эксплуатацию 
Ду, мм 

протяженность (в 

однотрубном 

исчислении), км 

способ 

прокладки 

1 2 3 4 5 6 7 

29 
Золоулавливающие установки К-3. Инв. № ИЭТ11_00010107. 

Техническое перевооружение Замена скрубберов 
- - - - 

аварийной ситуации на котельном оборудовании минимален.  

30 

Котельный агрегат ст 1. Инв. № ИЭ00010996. Техническое 

перевооружение Замена воздухоподогревателя 1-ой ступени 

(средний и верхний ярус) 

- - - - 

31 

Котельный агрегат ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое 

перевооружение Замена воздухоподогревателя 1-ой ступени 

(верхние куба) 

- - - - 

32 

Котельный агрегат ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое 

перевооружение Замена воздухоподогревателя 1-ой ступени 

(верхние куба) 

- - - - 

33 
Котельный агрегат ст 1. Инв. № ИЭ00010996. Техническое 

перевооружение Замена воздухоподогревателя 2-ой ступени  
- - - - 

34 
Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое 

перевооружение Замена нижних кубов воздухоподогревателя 
- - - - 

35 

Резервуары для хранения нефтепродуктов. Инв. № ИЭ00011054. 

Техническое перевооружение Замена мазутных резервуаров (1 

этап) 

- - - - 

36 

Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое 

перевооружение Замена конвективного пароперегревателя 1 

ступени 

- - - - 

37 
Котельный агрегат ст 1. Инв. № ИЭ00010996. Техническое 

перевооружение Замена пароохладителей 1-ой и 2-ой ступени  
- - - - 

38 
Котельный агрегат ст 2. Инв. № ИЭ00010997.Техническое 

перевооружение Замена потолочного пароперегревателя  
- - - - 

39 
Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое 

перевооружение Замена настенного пароперегревателя 
- - - - 

40 

Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое 

перевооружение Замена конвективного пароперегревателя 4 

ступени 

- - - - 

41 

Котельный агрегат ст №7. Инв.№ ИЭ00010102. Модернизация. 

Установка автоматической системы управления 

технологическим процессом 

- - - - 

42 

Котельный агрегат ст №4. Инв.№ ИЭ00010999. Модернизация. 

Замена автоматической системы управления технологическим 

процессом 

- - - - 

43 Общестанционное оборудование. Инв. № ИЭ00010918. - - - - 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Технические характеристики после реализации мероприятий 

Обоснование включения мероприятия в Схему ТС Год ввода в 

эксплуатацию 
Ду, мм 

протяженность (в 

однотрубном 

исчислении), км 

способ 

прокладки 

1 2 3 4 5 6 7 

Модернизация АСУ ТП насосной АВО 

44 

Здание химического цеха. Инв. № ИЭТ11_00010200.  

Модернизация Замена системы автоматического регулирования 

конденсатоочистки 

- - - - 

45 

Дымовая тpуба котлов №1-№4. Инв. № ИЭ0010933. 

Модернизация Монтаж изолирующей обоймы в отм. 39.500-

80.000 м 

- - - - 

46 
Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № ИЭ0010934. 

Модернизация Установка системы мониторинга 
- - - - 

47 
Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № ИЭ0010934. 

Модернизация Устройство отмостки 
- - - - 

48 
Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных 

стен котельного отделения (3,4 этап) 
- - - - 

49 
Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое 

перевооружение Вентиляция щитов управления (3 этап) 
- - - - 

50 

Дамба золоотвала с дренажной системой и дренажной насосной. 

Инв. № ИЭ0011017. Техническое перевооружение Организация 

размещения золошлаковых смесей 

- - - - 

51 
Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных 

стен котельного отделения (5 этап) 
- - - - 

52 

Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое 

перевооружение наружной стены котельного отделения 2-й 

очереди ряд Д оси 22-38 (3 этап) 

- - - - 

53 
Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных 

стен котельного отделения (6 этап) 
- - - - 

54 

Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое 

перевооружение наружной стены котельного отделения 2-й 

очереди ряд Д оси 22-38 (4 этап) 

- - - - 

55 
Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных 

стен котельного отделения (7 этап) 
- - - - 

56 

Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Замена 

ограждающих конструкций котельного и дымососного отделения 

ряды Г’-Е’ ось 22 (1 этап) 

- - - - 

57 

Дымовая труба котлов №1-№4. Инв. № ИЭ0010933. Техническое 

перевооружение Установка автоматической системы 

непрерывного контроля и учета объема и/или массы, 

концентрации выбросов загрязняющих веществ (АСНК и УВ) 

- - - - 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Технические характеристики после реализации мероприятий 

Обоснование включения мероприятия в Схему ТС Год ввода в 

эксплуатацию 
Ду, мм 

протяженность (в 

однотрубном 

исчислении), км 

способ 

прокладки 

1 2 3 4 5 6 7 

58 
Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных 

стен котельного отделения (8 этап) 
- - - - 

59 

Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Замена 

ограждающих конструкций котельного и дымососного отделения 

ряды Г’-Е’ ось 22 (2 этап) 

- - - - 

60 

Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № ИЭ0010934. Техническое 

перевооружение Установка автоматической системы 

непрерывного контроля и учета объема и/или массы, 

концентрации выбросов загрязняющих веществ (АСНК и УВ) 

- - - - 

61 
Баковое хозяйство. Инв. № ИЭ00010204. Техническое 

перевооружение Замена баков хранения реагентов 
- - - - 

62 
Котельный агрегат ст 1. Инв. № ИЭ00010996. Техническое 

перевооружение Замена узлов к/а 
- - - - 

63 
Котельный агрегат ст 2. Инв. № ИЭ00010997. Техническое 

перевооружение Замена узлов к/а 
- - - - 

64 
Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое 

перевооружение Замена узлов к/а 
- - - - 

65 
Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101.Техническое 

перевооружение Замена узлов к/а 
- - - - 

66 
Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102.Техническое 

перевооружение Замена узлов к/а 
- - - - 

67 
Котельный агрегат ст 8. Инв. №ИЭТ11_00010103.Техническое 

перевооружение. Замена узлов к/а 
- - - - 

68 
Котельный агрегат ст 9. Инв. №ИЭТ11_00010104.Техническое 

перевооружение Замена узлов к/а 
- - - - 

69 

Котельный агрегат ст 2. Инв. № ИЭ00010997. Техническое 

перевооружение Замена оборудования системы 

пылеприготовления 

- - - - 

70 

Котельный агрегат ст 3. Инв. № ИЭ00010998. Техническое 

перевооружение Замена оборудования системы 

пылеприготовления 

- - - - 

71 

Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое 

перевооружение Замена оборудования системы 

пылеприготовления 

- - - - 

72 
Котельный агрегат ст 1. Инв. № ИЭ00010996. Техническое 

перевооружение Замена дутьевых вентиляторов и дымососов 
- - - - 

73 Дымовая труба котлов №1-№4. Инв. № ИЭ0010933. - - - - 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Технические характеристики после реализации мероприятий 

Обоснование включения мероприятия в Схему ТС Год ввода в 

эксплуатацию 
Ду, мм 

протяженность (в 

однотрубном 

исчислении), км 

способ 

прокладки 

1 2 3 4 5 6 7 

Модернизация Замена ж/б ствола дымовой трубы 

74 
Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № ИЭ0010934. 

Модернизация Замена ж/б ствола дымовой трубы 
- - - - 

75 
Газоходы к дымовой трубе №1  №2. Инв. № ИЭ0011062. 

Модернизация Замена газоходов 
- - - - 

76 

Станционные трубопроводы низ. давления т/г 5. Инв. № 

ИЭ00010751. Техническое перевооружение опасного 

производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ-

11, III класса опасности». Замена элементов трубопровода 

Коллектора пара 0,7-2,5 вторая очередь, рег.№12753 на 

элементы, отвечающие современным техническим требованиям. 

- - - - Все мероприятия, указанные в перечне, сформированы по 

принципу необходимости замены элементов оборудования в 

связи с ухудшением состояния до критических значений, 

установленных нормативно-технической документацией. 

Дальнейшая эксплуатация оборудования в таком состоянии 

неминуемо приведет к возникновению аварии. 

 

При невыполнении 100% указанных мероприятий существует 

риск длительного снижения тепловой мощности теплоисточника 

на период устранения аварийной ситуации на оборудовании 

турбинного цеха от нескольких дней до нескольких месяцев, что 

повлечет за собой снижение температурного графика работы 

теплосети, снижение качества теплоснабжения потребителей 

(понижение температуры ГВС и отопления до минимальных 

значений) на период устранения аварии. 

 

При невыполнении 50% указанных мероприятий существует 

риск снижения тепловой мощности теплоисточника на период 

устранения аварийной ситуации на оборудовании турбинного 

цеха, что повлечет за собой снижение температурного графика 

работы теплосети, снижение качества теплоснабжения 

потребителей (понижение температуры ГВС и отопления) на 

период от нескольких часов до нескольких дней. 

 

При выполнении всех мероприятий риск возникновения аварий 

на турбинном оборудовании который повлечет за собой 

ограничения тепловой нагрузки теплоисточника исключается.  

77 
Вентиляторная градирня №2. Инв. № ИЭ00010704. Техническое 

перевооружение Замена вентилятора градирни с приводом. 
- - - - 

78 
Градирня № 4.1. Инв. №ИЭТ11_00162065. Модернизация 

Градирни 4.1. 
- - - - 

79 

Теплофикационная установка т/г 1.2. Инв. № ИЭ00010753. 

Техническое перевооружение Замена латунной трубки БО-1Б на 

МНЖ5-1. 

- - - - 

80 
Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. №ИЭ00010740. 

Техническое перевооружение Замена Д 1,2 ата №1 
- - - - 

81 

Теплофикационная установка т/г 1.2. Инв. № ИЭ00010753. 

Техническое перевооружение опасного производственного 

объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» III класса 

опасности. Изменение схемы бойлерной установки № 1, 

связанное с выводом из эксплуатации бойлера пикового №1 зав. 

№ 84, уч. № 9027 в связи со снижением тепловых нагрузок. 

- - - - 

82 
Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. №ИЭ00010740. 

Техническое перевооружение Замена Д 1,2 ата №2 
- - - - 

83 
Напорные трубопроводы. Инв.№ИЭ00010738. Техническое 

перевооружение. Санация напорных трубопроводов.  
- - - - 

84 

Турбина паровая ст 8. Инв. № ИЭ00010707. Техническое 

перевооружение трубопроводов сетевой воды БУ ТГ-8 с 

подъемом с отм. -3,2 м. 

- - - - 

85 

Теплофикационная установка т/г 4 Инв.№ИЭ00010785 

Реконструкция трубопроводов сетевой воды БУ ТГ-4 с подъемом 

с отм. -3,200 м 

- - - - 

86 Теплофикационная установка т/г 6 Инв. №ИЭ00010789 - - - - 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Технические характеристики после реализации мероприятий 

Обоснование включения мероприятия в Схему ТС Год ввода в 

эксплуатацию 
Ду, мм 

протяженность (в 

однотрубном 

исчислении), км 

способ 

прокладки 

1 2 3 4 5 6 7 

Реконструкция трубопроводов сетевой воды БУ ТГ-6 с подъемом 

с отм. -3,2 м 

87 
Станционные трубопроводы низ. давления т/г4. Замена 

коллектора тех воды. Инв.№00010752 (2 этап) 
- - - - 

88 

Ограждение железобетонное территории ТЭЦ-11. Инв. № 

ИЭ00125643. Модернизация Устройство нижнего 

дополнительного ограждения по периметру промплощадки (2 

этап). 

- - - - 

89 Система видеонаблюдения. ИЭ00161655. Модернизация (2 этап) - - - - 

90 
Главный корпус. Инв.№ИЭ00010706.Реконструкция плит 

покрытий маш. зала II очереди ТЦ оси 20-46 ряд А-Б 
- - - - 

91 

Ограждение железобетонное территории ТЭЦ-11. Инв. № 

ИЭ00125643. Модернизация Устройство нижнего 

дополнительного ограждения по периметру промплощадки (3 

этап). 

- - - - 

92 Система видеонаблюдения. ИЭ00161655. Модернизация (3 этап) - - - - 

93 

Подземная коммуникация хоз. противопожарного водопровода. 

Инв. № ИЭ000124725. Реконструкция подземных коммуникаций 

хоз. противопожарного водопровода (инв.№ИЭ00124725) (2 

пусковой комплекс). 

- - - - 

94 

Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое 

перевооружение перекрытия подвала машинного отделения 2 

очереди отм. -3,200м. Организация сбора и отвода воды. 

- - - - 

95 

Ограждение железобетонное территории ТЭЦ-11. Инв. № 

ИЭ00125643. Модернизация Установка ТСО (технических 

средств охраны) ТЭЦ-11 (3 этап). 

- - - - 

96 

Турбина паровая ст 2. Инв.№ ИЭ00010716. Техническое 

перевооружение. Замена системы вибромониторинга и 

измерения механических величин 

- - - - 

97 

Турбина паровая ст 5. Инв.№ ИЭ00010783. Техническое 

перевооружение. Замена системы вибромониторинга и 

измерения механических величин.  

- - - - 

98 

Турбина паровая ст 6. Инв.№ 00010786. Модернизация. 

Установка автоматической системы управления 

технологическим процессом 

- - - - 

99 
Турбина паpовая ст 1. Инв.№ 00010714. Модернизация. Замена 

АСУТП ЭГСАР. 
- - - - 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Технические характеристики после реализации мероприятий 
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способ 

прокладки 

1 2 3 4 5 6 7 

100 

Турбина паровая ст 8. Инв.№ ИЭ00010707. Модернизация. 

Установка автоматической системы управления 

технологическим процессом 

- - - - 

101 

Турбина паровая ст 3. Инв.№ ИЭ00010989. Модернизация. 

Установка автоматической системы управления 

технологическим процессом 

- - - - 

102 

Турбина паровая ст 4. Инв.№ ИЭ00010929. Модернизация. 

Установка автоматической системы управления 

технологическим процессом 

- - - - 

103 
Главный корпус. Инв.№00010706. Техническое перевооружение. 

Замена плит кровли турбинного цеха 2 очереди 
- - - - 

104 Турбина паровая ст 3. Инв.№ 0001989. Замена группы ПВД - - - - 

105 
Напорные трубопроводы. Инв. № 00010738. Техническое 

перевооружение замена напорных трубопроводов  
- - - - 

106 
Турбина паровая ст 8. Инв № ИЭ00010707. Замена латунных 

трубок конденсатора на МНЖ5-1 
- - - - 

107 
Деаэpационная установка 1.2 ата ст3. ИЭ00010741 Техническое 

перевооружение. Замена Деаэратора 1.2 ата ст3 
- - - - 

108 
Деаэpационная установка 1.2 ата ст1. ИЭ00010738 Техническое 

перевооружение. Замена Деаэратора 1.2 ата ст1 
- - - - 

109 

Турбина паровая ст 6. Инв.№ ИЭ00010786. Техническое 

перевооружение. Замена элементов трубопровода сетевой воды 

БУ-6 

- - - - 

110 
Главный корпус. Инв.№00010706. Техническое перевооружение. 

Замена плит кровли турбинного цеха 1 очереди 
- - - - 

111 
Питательный электронасос. Инв.№00010776. Техническое 

перевооружение. Замена питательного насоса ст.№ ПЭН-6 
- - - - 

112 
Питательный электронасос. Инв.№00010789. Техническое 

перевооружение. Замена питательного насоса ст.№ ПЭН-8 
- - - - 

113 
Подогреватель сетевой воды ГВС ИЭ00010758 Техническое 

перевооружение. Замена БО№3,4 УГВС 
- - - - 

114 
Замена циpкуляц. насосов т/г 1 ИЭ00010722 Техническое 

перевооружение. Замена ЦН-1А, Б 
- - - - 

115 
Замена циpкуляц. насосов т/г 2 ИЭ00010723 Техническое 

перевооружение. Замена ЦН-2А, Б 
- - - - 

116 
Деаэpационная установка с 3-мя установками 

ИЭ00010731Техническое перевооружение. Замена 
- - - - 
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№ 
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Наименование мероприятия 

Технические характеристики после реализации мероприятий 
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трубопроводов всас-коллектора ПЭН-4,5; ПЭН-6,7; ПЭН-8,9 

117 
Подогреватель сырой воды №2 ИЭ00010758. Техническое 

перевооружение. Замена ПСВ-2. 
- - - - 

118 
Теплофикационная установка ГВС. ИЭ00010787. Техническое 

перевооружение. Замена деаэратора ГВС №1. 
- - - - 

119 
Теплофикационная установка ГВС. ИЭ00010787. Техническое 

перевооружение. Замена деаэратора ГВС №2. 
- - - - 

120 
Деаэpационная установка 6 ата ст 3. ИЭ00010728 Техническое 

перевооружение. Замена деаэратора. 
- - - - 

121 

Здание насосной горячего водоснабжения. 

ИЭ00010779.Техническое перевооружение. Замена кровли, 

оконных блоков, ворот и дверей. 

- - - - 

122 

Галерея топливоподачи с узлами пересыпки. Инв. № 

ИЭ00011455. Техническое перевооружение Монтаж системы 

пожаротушения в галереях ленточных конвейеров №7,9. 

- - - - 
Все мероприятия, указанные в перечне, сформированы по 

принципу необходимости замены элементов оборудования в 

связи с ухудшением состояния до критических значений, 

установленных нормативно-технической документацией. 

Дальнейшая эксплуатация оборудования в таком состоянии 

неминуемо приведет к возникновению аварии. 

 

При невыполнении 100% указанных мероприятий существует 

риск длительного снижения тепловой мощности теплоисточника 

в связи с прекращением поступления топлива в технологический 

процесс. Прекращение поступления топлива приведет к 

частичному и, далее, полному ограничению производительности 

котлоагрегатов (вплоть до останова). Станция вынуждена будет 

работать на растопочном топливе в режиме обеспечения 

живучести. Останов топливоподачи приведет к ограничению 

теплоснабжения города (вплоть до перевода магистральных 

тепловых сетей в режим циркуляции для исключения 

размораживания) с отключением потребителей системы 

теплоснабжения на период от нескольких дней до месяца. 

 

При невыполнении 50% указанных мероприятий существует 

риск снижения тепловой мощности теплоисточника на период 

устранения аварийной ситуации на оборудовании цеха 

топливоподачи, что повлечет за собой снижение температурного 

графика работы теплосети, снижение качества теплоснабжения 

123 

Открытый склад угля галереи 5/2. Инв. №ИЭ00011487. Галерея 

топливоподачи 5/2. Инв. № ИЭ00011495.Техническое 

перевооружение Монтаж системы пожаротушения в галереях 

ленточных конвейеров №10,11. 

- - - - 

124 
Галерея топливоподачи с узлами пересыпки. 00011455. 

Модернизация. Замена стенового ограждения галереи №3 
- - - - 

125 
Открытый склад угля галереи 5/2. Инв. №ИЭ00011487. 

Модернизация. Замена стенового ограждения галереи №10 
- - - - 

126 
Мазутохозяйство. Инв. № ИЭ0011053. Модернизация системы 

автоматического регулирования мазутонасосной станции. 
- - - - 

127 
Галерея топливоподачи с узлами пересыпки. Инв. № 00011455. 

Модернизация. Замена стенового ограждения галереи №3 
- - - - 

128 
Главный корпус.  00010706. Модернизация. Замена стенового 

ограждения башни пересыпки 
- - - - 

129 
Замена редуктора ЛК-3А 

Инв.№ИЭ01146100 
- - - - 

130 
Замена редуктора ЛК-3Б 

Инв.№ ИЭ01153100 
- - - - 

131 
Замена редуктора ЛК-2А 

Инв.№ ИЭ00011460 
- - - - 

132 
Замена редуктора ЛК-2Б 

Инв.№ ИЭ00011513 
- - - - 
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133 Приобретение бульдозера Т-25. - - - - потребителей (понижение температуры ГВС и отопления) на 

период от нескольких часов до нескольких дней. 

 

При выполнении всех мероприятий риск возникновения 

аварийной ситуации на оборудовании топливоподачи исключен. 

134 Приобретение бульдозера Т-25. - - - - 

135 

Ленточный конвейер ЛК-11 или 5-2? замена стенового 

ограждения 

Инв.№ ИЭ00011494 

- - - - 

136 
Замена ВРС-125 

Инв.№ ИЭ00011462 
- - - - 

137 
Замена ВРС-134 

Инв.№ ИЭ00011509 
- - - - 

138 
Замена ДФМ ВО-А 

Инв.№ ИЭ00011535 
- - - - 

139 
Замена ДФМ ВО-Б 

Инв.№ ИЭ00011612, ИЭ00011613, ИЭ00011611 
- - - - 

140 Строительство новых сетей  - н.д. н.д. н.д. 

Строительство новых тепловых сетей обеспечит возможность 

подключения удаленных потребителей, ранее не подключенных 

к централизованной системе теплоснабжения г. Усолье-

Сибирское. 

141 

Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Реконструкция опорной 

системы магистрального трубопровода МС-1 от опоры №94 до 

опоры 122 

1999 800 880 надземная 

Участок магистральной сети, от которого осуществляется 

теплоснабжения всего города Усолье-Сибирское.  

Изоляция выполнена из минераловатных матов и разрушена на 

80%. За последние пять лет наблюдается высокая скорость 

коррозии внутренних и внешних поверхностей трубопровода, 

что приводит к увеличению количества повреждений. 

 В связи со значительным утонением стенки (более 65% от 

первоначальной) магистральной сети, существует высокая 

вероятность разрыва трубопровода и прекращения 

теплоснабжения потребителей на длительный период. Износ 

сети составляет 89%.  

Повреждение магистрального трубопровода потребует 

значительного времени на устранение и может вызвать 

прекращение теплоснабжения всего г. Усолье-Сибирское.  

При неблагоприятных условиях (низких температур наружного 

воздуха, обширном коррозионном повреждении металла 

трубопровода, требующем длительного восстановления и пр.)  

развитие аварийной ситуации может привести к разморозке 

систем жизнеобеспечения (радиаторов отопления, 

внутридомовой разводки) многоквартирных домов и 

142 
Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое 

перевооружение от т. Б до ТНС-2 
1984 

до – 900; 

после – 800 
4366 надземная 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Технические характеристики после реализации мероприятий 

Обоснование включения мероприятия в Схему ТС Год ввода в 

эксплуатацию 
Ду, мм 

протяженность (в 

однотрубном 

исчислении), км 

способ 

прокладки 

1 2 3 4 5 6 7 

социальных объектов с объявлением режима ЧС в городе.   

Частичное выполнение мероприятия (менее 50%) позволит 

незначительно снизить риск возникновения аварийной ситуации, 

т.к. техническое состояние (износ) оставшегося участка 

продолжит ухудшаться. Вероятность прекращения 

теплоснабжения города остается высокой. 

100 % выполнение данного мероприятия позволяет 

минимизировать риск возникновения аварийной ситуации, 

прекращение теплоснабжения города маловероятно. 

Снижение аварийных ситуаций на участке сети и сокращение 

тепловых потерь при транспорте тепловой энергии. Тепловые 

потери снизятся на 1855 Гкал/год. 

[47], составит – 0 %. 

143 РС-20 от ТК-2-17 до ТК-20-3 1980 600/500/400 458/300/696 
подземная 

канальная 

Магистральная сеть проходит по центральной улице города пр. 

Комсомольский, к которой подключены, школы, дет. сады и 

жилые многоквартирные дома, совместно с распределительной 

сетью РС-20 обеспечивает теплоснабжение 289 потребителей, 

что составляет 30% от всей нагрузки города. Прокладка 

трубопроводов подземная в непроходных каналах. Изоляция 

выполнена из минераловатных матов и разрушена на 70%. 

Наблюдается высокая скорость коррозии внутренних 

поверхностей трубопроводов системы теплоснабжения, в связи с 

завышенным диаметром теплосети – стояночная коррозия, что 

приводит к значительному увеличению количества 

повреждений. На плитах перекрытия канала теплосети 

отсутствует гидроизоляция, что приводит к затоплению канала 

паводковыми и дождевыми водами. Износ сети составляет 87%.  

Повреждение магистрального трубопровода под центральной 

улицей города потребует перекрытия транспортных потоков, 

разрушения благоустройства и значительного времени на 

144 РС-20 от ТК-20-3 до ТК-20-6 1980 400 742 
подземная 

канальная 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Технические характеристики после реализации мероприятий 
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однотрубном 

исчислении), км 
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прокладки 

1 2 3 4 5 6 7 

145 МС-2 от ТК-2-11 до ТК-2-14 1969, 1976 800 706 
подземная 

канальная 

устранение повреждения.   

При неблагоприятных условиях (низких температур наружного 

воздуха, обширном коррозионном  повреждении металла 

трубопровода требующем длительного восстановления и пр.) 

развитие аварийной ситуации может привести к разморозке 

систем жизнеобеспечения (радиаторов отопления, 

внутридомовой разводки) многоквартирных домов и 

социальных объектов в обширной части города (30 % от всех 

объектов города останутся без теплоснабжения и ГВС). 

Частичное выполнение мероприятия (менее 50%) позволит 

незначительно снизить риск возникновения аварийной ситуации, 

т.к. техническое состояние (износ) оставшихся участков 

продолжат ухудшаться. Вероятность прекращения 

теплоснабжения города остается высокой. 

100 % выполнение данного мероприятия позволяет 

минимизировать риск возникновения аварийной ситуации, 

прекращение теплоснабжения города маловероятно. 

Снижение аварийных ситуаций на участке сети и сокращение 

тепловых потерь при транспорте тепловой энергии. Тепловые 

потери снизятся на 1 000 Гкал/год. 

Износ тепловых сетей, рассчитанный в соответствии с [47], 

составит – 0 %.   

146 МС-2 от ТК-2-17 до ТК-2-14 1976 800 606 
подземная 

канальная 

147 

Магистраль №СХК. Инв. №00161859.   Модернизация опорной 

системы технического устройства «Трубопровод тепловой сети 

от ТНС-1Б до ТНС-2Б» 

1975 500 3509 
подземная 

канальная 

Магистральная сеть, обеспечивающая теплоснабжение поселка 

п. Белореченский и промышленных объектов (Усольский 

свинокомплекс, Усольская птицефабрика, Сосновая 

птицефабрика и др.) 

Прокладка трубопроводов надземная. Изоляция выполнена из 

ППУ скорлуп и разрушена на 70%, покровный слой разрушен. 

Наблюдается высокая скорость коррозии внутренних 

поверхностей трубопроводов системы теплоснабжения, в связи с 

завышенным диаметром теплосети – стояночная коррозия, что 

приводит к значительному увеличению количества 

повреждений.  В связи со значительным утонением стенки 

магистрального трубопровода, существует высокая вероятность 

разрыва трубопровода и прекращения теплоснабжения 

потребителей на длительный период. Износ сети составляет 

148 Разработка проектной документации от ТНС-1Б до ТНС-2Б - - - - 

149 СХК IV пусковой от Н34 до ТНС-1Б 1975 500 1155 надземная 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Технические характеристики после реализации мероприятий 
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150 СХК от ТНС-1Б до опоры 340 1975 500 924 надземная 

85%.   

Повреждение магистрального трубопровода потребует 

значительного времени на устранение и может вызвать 

прекращение теплоснабжения п. Белореченский и крупных 

промышленных объектов (Усольский свинокомплекс, Усольская 

птицефабрика, Сосновая птицефабрика). 

При неблагоприятных условиях (низких температур наружного 

воздуха, обширном коррозионном повреждении металла 

трубопровода, требующем длительного восстановления и пр.),  

развитие аварийной ситуации может привести к разморозке 

систем жизнеобеспечения (радиаторов отопления, 

внутридомовой разводки) многоквартирных домов и 

социальных объектов п. Белореченский, прекращению работы и 

невосполнимому ущербу сельхозпредприятий (Усольский 

свинокомплекс, Усольская птицефабрика, Сосновая 

птицефабрика) с объявлением режима ЧС в поселке.  

Частичное выполнение мероприятия (менее 50%) позволит 

незначительно снизить риск возникновения аварийной ситуации, 

т.к. техническое состояние (износ) оставшегося участка 

продолжит ухудшаться. Вероятность прекращения 

теплоснабжения города остается высокой. 

100 % выполнение данного мероприятия позволяет 

минимизировать риск возникновения аварийной ситуации, 

прекращение теплоснабжения поселка и промышленных 

предприятий маловероятно. 

Снижение аварийных ситуаций на участке сети и сокращение 

тепловых потерь при транспорте тепловой энергии. Тепловые 

потери снизятся на 500 Гкал/год. 

Износ тепловых сетей, рассчитанный в соответствии с [47], 

составит – 0 %. 

151 СХК от опоры 340 до опоры 390 1975 500 1337 надземная 

152 СХК от опоры 415 до опоры 450 1975 500 930 надземная 

153 СХК от опоры 450 до опоры 495 1975 500 1292 надземная 

154 СХК от опоры 495 до опоры 528 1975 500 1326 надземная 

155 

«Сооружение – распределительная сеть №13. Инв. № 03000451. 

Техническое перевооружение опасного производственного 

объекта «Участок трубопроводов тепловой сети г. Усолье-

Сибирское, III класса опасности». Модернизация технического 

устройства «Трубопровод распределительной сети № 13» 

1983 
до – 250; 

после – 200 
410 

подземная, 

канальная 

Высокая аварийность участка распределительной сети, 

разрушение строительных конструкций: лотков, тепловых 

камер. Тепловая изоляция трубопроводов разрушена на 60 %. 

Замена трубопровода приведет к снижению аварийности и 

повышению надежности, сократит перерывы теплоснабжения, 

что приведет к повышению качества теплоснабжения 

потребителей тепловой энергии. За счет применения новой 

тепловой изоляции сократятся тепловые потери на 260 Гкал/год. 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 
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156 

«Сооружение – распределительная сеть №16. Инв. № 3000454. 

Техническое перевооружение опасного производственного 

объекта «Участок трубопроводов тепловой сети г. Усолье-

Сибирское, III класса опасности». Модернизация технического 

устройства «Трубопровод распределительной сети № 16» 

1989 
до – 600; 

после – 300 
632 

подземная, 

канальная 

Участок распределительной сети имеет завышенный диаметр, 

что влечет за собой нарушение гидравлического режима работы 

тепловой сети и повышенные тепловые потери через изоляцию. 

Тепловая изоляция ветхая, отсутствует на 30%. Замена 

трубопровода приведет к повышению надежности, 

нормализации гидравлических параметров теплоносителя, 

сократит перерывы теплоснабжения, что приведет к повышению 

качества теплоснабжения потребителей тепловой энергии. За 

счет применения новой тепловой изоляции сократятся тепловые 

потери на 978 Гкал/год. 

157 

Сооружение – распределительная сеть № 5. Инв. № 3000445. 

Реконструкция Вынос тепловой сети от ТК-5-3-1 до ТК-5-3-2 

(Ватутина 2-4) 

1980 125 400 
подземная, 

канальная 

С тепловой камеры ТК-5-3-1 подключены МКД ул. Ватутина 2,4, 

ул. Менделеева, 16, 18. Тепловая сеть проходит транзитом через 

все подвальные помещения МКД. При сносе домов ул. Ватутина 

2,4, по программе «Сейсмика» теплоснабжение домов по ул. 

Менделеева 16, 18 осуществить невозможно без строительства 

новой тепловой сети (вынос). 

158 
Сооружение – распределительная сеть № 11. Инв. № 3000450. 

Реконструкция РС-11 от ТК-2-6 до ТК-11-2 
1980 400 300 

подземная, 

канальная 

Участок распределительной сети имеет завышенный диаметр, 

что влечет за собой нарушение гидравлического режима работы 

тепловой сети и повышенные тепловые потери через изоляцию. 

Тепловая изоляция ветхая, отсутствует на 30%. Замена 

трубопровода приведет к повышению надежности, 

нормализации гидравлических параметров теплоносителя, 

сократит перерывы теплоснабжения, что приведет к повышению 

качества теплоснабжения потребителей тепловой энергии. За 

счет применения новой тепловой изоляции сократятся тепловые 

потери на 261 Гкал/год. 

159 
Участок тепловой сети РС-3. Ватутина от ТК-3-7 до ТК-3-3-1 

(КРТ) 
1983 200 540 

подземная, 

канальная 

Для обеспечения подключения строящихся домов по программе 

Комплексного Развития Территории необходимо выполнить 

модернизацию трубопровода с увеличением диаметра. 

160 

Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. 

Техническое перевооружение Иркутская область, г. Усолье - 

Сибирское, ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, 

Белорусская, Комсомольский проспект (ПИР) 

1980 
до – 250; 

после – 200 
5050 

подземная, 

канальная/ 

бесканальная 

Высокая аварийность распределительной сети, разрушение 

строительных конструкций: лотков и тепловых камер. Тепловая 

изоляция трубопроводов разрушена на 70%. Замена 

трубопровода приведет к снижению аварийности и повышению 

надежности, сократит перерывы теплоснабжения, что приведет к 

повышению качества теплоснабжения потребителей тепловой 

энергии. За счет применения новой тепловой изоляции 

сократятся тепловые потери. При проектировании тепловых 

161 

Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. 

Техническое перевооружение Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, 

Белорусская, Комсомольский проспект ТК14-1 до ТК14-8 

1980 250 760 
подземная, 

канальная 
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162 

Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. 

Техническое перевооружение Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, 

Белорусская, Комсомольский проспект ТК14-8 до ТК-14-14 

(включительно) 

1980 250 780 
подземная, 

канальная 

сетей диаметры трубопроводов будут выбраны исходя из 

существующей подключенной нагрузки потребителей тепловой 

энергии с учетом перспективного развития. За счет применения 

новой тепловой изоляции сократятся тепловые потери на 864 

Гкал/год. 

163 

Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. 

Техническое перевооружение Иркутская область, г. Усолье - 

Сибирское, ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, 

Белорусская, Комсомольский проспект от ТК14-14 до полосы 

отвода ОАО «РЖД» 

1980 200 620 
подземная, 

бесканальная 

164 

Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. 

Техническое перевооружение Иркутская область, г. Усолье - 

Сибирское, ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, 

Белорусская, Комсомольский проспект от полосы отвода ОАО 

«РЖД» до ТНС-4 (по существующей сети) 

1980 200 540 
подземная, 

бесканальная 

165 

Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. 

Техническое перевооружение Иркутская область, г. Усолье - 

Сибирское, ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, 

Белорусская, Комсомольский проспект от ТНС-4 до ТК14-А 

(Фортуна) 

1980 200 940 
подземная, 

бесканальная 

166 

Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. 

Техническое перевооружение Иркутская область, г. Усолье - 

Сибирское, ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, 

Белорусская, Комсомольский проспект от ТК14-А (Фортуна) до 

ТК12-2-1 (на ШК №14) 

1980 200/65/50 160/140/320 
подземная, 

бесканальная 

167 

Сооружение- распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. 

Техническое перевооружение Иркутская область, г. Усолье - 

Сибирское, ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, 

Белорусская, Комсомольский проспект от ТК12-2-1 (на ШК 

№14) до ТК14-2-3 (Райпотребсоюз-Восточная). 

1980 200/80/65/50 460/110/110/110 
подземная, 

бесканальная 

168 Модернизация ветхих сетей РС-2, в т.ч.: - - - - Этапность замены трубопроводов обусловлена наличием ветхих, 

ограниченно-работоспособных тепловых сетей, к которым 

подключены социально значимые потребители тепловой 

энергии: лечебные, учебные, дошкольные и другие учреждения, 

в том числе и государственные органы, а также 

многоквартирные дома. 

168.1 разработка проекта РС-2 - - - - 

168.2 РС-2 от ДК Солевар до ТНС-5 2001 - - - 

168.3 РС-2 Тепловая изоляция, опорная система. 2001 - - - 

168.4 РС-2 Тепловая изоляция, опорная система. 2001 - - - 

169 Модернизация ветхих сетей РС-3, в т.ч.: - - - - Этапность замены трубопроводов обусловлена наличием ветхих, 
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169.1 разработка проекта РС-3 - - - - ограниченно-работоспособных тепловых сетей, к которым 

подключены социально значимые потребители тепловой 

энергии: лечебные, учебные, дошкольные и другие учреждения, 

в том числе и государственные органы, а также 

многоквартирные дома. 

169.2 РС-3 от ТК-3-5 до ТК-3-2-15 1964 200/150 464/88 
подземная 

канальная 

169.3 РС-3 от ТК-3-3 до ТК-3-7 1964 250 814 
подземная 

канальная 

169.4 РС-3 от ТК-3-7 до ТК-3-12 1983 200 1468 
подземная 

канальная 

169.5 РС-3 от ТК-3-4 до ТК-3-1-10 1964 200/150 582/666 
подземная 

канальная 

169.6 РС-3 от ТК-3-12 до ТК-3-5-2 1983 200/150 182/66 
подземная 

канальная 

169.7 РС-3 от ТК-3-4-1 до ТК 3-5-5 ул. Жуковского 1983 200 162 
подземная 

канальная 

170 Модернизация ветхих сетей РС-4, в т.ч.: - - - - 

Этапность замены трубопроводов обусловлена наличием ветхих, 

ограниченно-работоспособных тепловых сетей, к которым 

подключены социально значимые потребители тепловой 

энергии: лечебные, учебные, дошкольные и другие учреждения, 

в том числе и государственные органы, а также 

многоквартирные дома. 

170.1 разработка проекта - - - - 

170.2 РС-4 от ТК-3-3 до ТК-4-2 1980 400/350 274/284 
подземная 

канальная 

170.3 РС-4 от ТК-4-2 до ТК-4-3-16 1980 250/200 524/302 
подземная 

канальная 

170.4 РС-4 от ТК-4-3-16 до ул. Ленина 103 1980 200/150 114/244 
подземная 

канальная 

170.5 РС-4 от ТК-4-3-16 до ТК-4-3-18 1980 150/100 174/130 
подземная 

канальная 

170.6 РС-4 от ТК-4-1 до ТК-4-1-5 1980 150 326 
подземная 

канальная 

171 Модернизация ветхих сетей РС-5, в т.ч.: - - - - 

Этапность замены трубопроводов обусловлена наличием ветхих, 

ограниченно-работоспособных тепловых сетей, к которым 

подключены социально значимые потребители тепловой 

энергии: лечебные, учебные, дошкольные и другие учреждения, 

в том числе и государственные органы, а также 

многоквартирные дома. 

171.1 разработка проекта - - - - 

171.2 РС-5 от ТК-5-3 до ТК-5-4 1980 300 226 
подземная 

канальная 

171.3 РС-5 от ТК-5-3 до ТК-5-2-10 1980 300/200/125 72/920/14 
подземная 

канальная 

171.4 РС-5 от ТК-5-3 до ТК-5-4-4 1980 200 404 
подземная 

канальная 

171.5 РС-5 от ТК-5-1-5 до ТК-5-1-11 1980 125 600 
подземная 

канальная 

171.6 РС-5 от ТК-5-7 до ТК-5-6-7 1980 200/50 1112/20 
подземная 

канальная 
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172 Модернизация ветхих сетей РС-8, в т.ч.: - - - - 

Этапность замены трубопроводов обусловлена наличием ветхих, 

ограниченно-работоспособных тепловых сетей, к которым 

подключены социально значимые потребители тепловой 

энергии: лечебные, учебные, дошкольные и другие учреждения, 

в том числе и государственные органы, а также 

многоквартирные дома. 

172.1 разработка проекта - - - - 

172.2 РС-8 от ТК-8-2 до ТК-8-3-14 1964, 1997 200 600 
подземная 

канальная 

172.3 РС-8 от ТК-2-1 до ТК-8-2 1964 250/200 742/114 
подземная 

канальная 

172.4 РС-5 от ТК-5-2-10 до ТК-5-2-11 до ТК-5-2-14 1980 150/125/100 138/14/66 
подземная 

канальная 

172.5 РС-5 от ТК-5-7-1 до ТК-5-8-1 1980 250 316 
подземная 

канальная 

172.6 РС-5 от ТК-5-7-1 до ТК-5-7-1 школа интернат №4 1980 200 408 
подземная 

канальная 

173 Модернизация ветхих сетей РС-9, в т.ч.: - - - - 

Этапность замены трубопроводов обусловлена наличием ветхих, 

ограниченно-работоспособных тепловых сетей, к которым 

подключены социально значимые потребители тепловой 

энергии: лечебные, учебные, дошкольные и другие учреждения, 

в том числе и государственные органы, а также 

многоквартирные дома. 

173.1 разработка проекта - - - - 

173.2 РС-9 от ТК-9-1 до 9-2-4 ул. Толбухина; пр-т Комсомольский 1986 150/125 284/436 
подземная 

канальная 

173.3 РС-9 от ТК-2-3 до ул. Интернациональная 14 1986 250/150 334/694 
подземная 

канальная 

173.4 РС-4 от ТК-4-2 до ТК-4-2-1 и ул. Ленина 87 1980 100 246 
подземная 

канальная 

174 Модернизация ветхих сетей РС-10, в т.ч.: - - - - 

Этапность замены трубопроводов обусловлена наличием ветхих, 

ограниченно-работоспособных тепловых сетей, к которым 

подключены социально значимые потребители тепловой 

энергии: лечебные, учебные, дошкольные и другие учреждения, 

в том числе и государственные органы, а также 

многоквартирные дома. 

174.1 разработка проекта - - - - 

174.2 РС-10 от ТК-10-7 до Стопани, 57 1990 250/200/150 224/258/206 
подземная 

канальная 

174.3 РС-10 пр-т Комсомольский, 60 1990 125/100 80/148 
подземная 

канальная 

174.4 РС-10 от ТК-10-3 до Куйбышева 12, Серегина 49 1990 150/100 574/658 
подземная 

канальная 

174.5 РС-5 от ТК-5-7 до ул. Магистральная 1980 200/150 424/262 
подземная 

канальная 

174.6 РС-10 от ТК-10-5-2 до Стопани 61 1990 150/125/100 350/272/220 
подземная 

канальная 

175 Модернизация ветхих сетей РС-11, в т.ч.: - - - - Этапность замены трубопроводов обусловлена наличием ветхих, 

ограниченно-работоспособных тепловых сетей, к которым 

подключены социально значимые потребители тепловой 

энергии: лечебные, учебные, дошкольные и другие учреждения, 

в том числе и государственные органы, а также 

175.1 разработка проекта - - - - 

175.2 РС-11 от ТК-11-2 до ТК-11-5 1980 400/250 182/200 
подземная 

канальная 

175.3 РС-11 от ТК-11-5 до ТК-11-5-1 1980 250/200 360/120 подземная 
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канальная многоквартирные дома. 

175.4 РС-11 от ТК-11-5 до ТК-11-3-4 1980 200 748 
подземная 

канальная 

175.5 РС-11 от ТК-11-7 до ТК-11-4-3 Интернациональная 40 1980 150 650 
подземная 

канальная 

175.6 РС-11 от ТК-11-7 до ТК-11-5-3 Интернациональная 22,26 1980 200 434 
подземная 

канальная 

175.7 РС-11 от ТК-11-3 до Профессиональный лицей № 29 1980 200/150/125 332/216/342 
подземная 

канальная 

176 Модернизация ветхих сетей РС-13, в т.ч.: - - - - 

Этапность замены трубопроводов обусловлена наличием ветхих, 

ограниченно-работоспособных тепловых сетей, к которым 

подключены социально значимые потребители тепловой 

энергии: лечебные, учебные, дошкольные и другие учреждения, 

в том числе и государственные органы, а также 

многоквартирные дома. 

176.1 разработка проекта - - - - 

176.2 РС-13 от ТК-2-9 до ТК-13-2 1983 500 1244 
подземная 

канальная 

176.3 РС-13 от ТК-13-5 до ТК-13-5-8 1983 300/250 562/934 
подземная 

канальная 

176.4 РС-13 от ТК-13-5 до ул. Розы Люксембург 5,9,11 1983 150/100 272/274 
подземная 

канальная 

176.5 РС-13 от ТК-13-2 до ТК-13-2-7 1983 300/200 898/242 
подземная 

канальная 

177 Модернизация ветхих сетей РС-15, в т.ч.: - - - - 

Этапность замены трубопроводов обусловлена наличием ветхих, 

ограниченно-работоспособных тепловых сетей, к которым 

подключены социально значимые потребители тепловой 

энергии: лечебные, учебные, дошкольные и другие учреждения, 

в том числе и государственные органы, а также 

многоквартирные дома. 

177.1 разработка проекта - - - - 

177.2 РС-15 от пр-т Комсомольский 126 до ул. Луначарского 5 1980 150/125/100 198/296/330 
подземная 

канальная 

177.3 РС-15 от ТК-15-5 до ул. Луначарского 23, Школы №16 1980 200/150/100 102/720/284 
подземная 

канальная 

177.4 РС-15 от ТК-15-5 до ул. Луначарского 13 1980 150/125/100 238/306/322 
подземная 

канальная 

177.5 РС-15 от ТК-2-11 до ТК-15-5 1980 300/250/200 120/186/432 
подземная 

канальная 

177.6 Стадион Химик от ТК-2-11 до восточной трибуны 1980 100 482 
подземная 

канальная 

178 Модернизация ветхих сетей РС-16, в т.ч.: - - - - Этапность замены трубопроводов обусловлена наличием ветхих, 

ограниченно-работоспособных тепловых сетей, к которым 

подключены социально значимые потребители тепловой 

энергии: лечебные, учебные, дошкольные и другие учреждения, 

в том числе и государственные органы, а также 

многоквартирные дома. 

178.1 разработка проекта - - - - 

178.2 РС-16 Внутриквартальные сети ул. Республики-Орджоникидзе 1989 200-50 1610 
подземная 

канальная 

178.3 РС-16 Внутриквартальные сети ул. Молотовая 24-74 1989 200-100 1166 
подземная 

канальная 
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178.4 РС-16 от ТК-16-7 до Школы №9 1989 100 306 
подземная 

канальная 

178.5 
РС-16 Внутриквартальные сети ул. Машиностроителей 20/1, 

20/2, 20/3 
1989 100-50 350 

подземная 

канальная 

178.6 РС-16 от ТК-2-7 до ТК-16-3 1989 300 1090 
подземная 

канальная 

178.7 РС-16 от ТК-16-10 до ТК-16-12 1989 300 546 
подземная 

канальная 

178.8 РС-16 от ТК-16-7 до ТК-16-10 1989 400 884 
подземная 

канальная 

179 Модернизация ветхих сетей РС-18, в т.ч.: - - - - 

Этапность замены трубопроводов обусловлена наличием ветхих, 

ограниченно-работоспособных тепловых сетей, к которым 

подключены социально значимые потребители тепловой 

энергии: лечебные, учебные, дошкольные и другие учреждения, 

в том числе и государственные органы, а также 

многоквартирные дома. 

179.1 разработка проекта - - - - 

179.2 РС-18 от ТК-18-1 до ТК-18-3 1979 300/200 290/698 
подземная 

канальная 

179.3 РС-18 от ТК-18-1 до ТК-15-5, Комсомольский 134 1979 200/150 710/136 
подземная 

канальная 

179.4 
РС-18 от ТК-18-2 до ТК 18-2-5 до ТК-18-2-12 пр-т. Красных 

Партизан 8 до Красных Партизан 34 
1979 200/150/125 172/730/266 

подземная 

канальная 

179.5 РС-18 от пр-т. Красных Партизан 36 до Луначарского 45 1979 200 374 
подземная 

канальная 

179.6 РС-18 от ТК-18-3 до ТК-18-4 до ТК -18-3-7 Луначарского 35 1979 250/200 104/942 
подземная 

канальная 

180 Модернизация ветхих сетей РС-20, в т.ч.: - - - - 

Этапность замены трубопроводов обусловлена наличием ветхих, 

ограниченно-работоспособных тепловых сетей, к которым 

подключены социально значимые потребители тепловой 

энергии: лечебные, учебные, дошкольные и другие учреждения, 

в том числе и государственные органы, а также 

многоквартирные дома. 

180.1 разработка проекта - - - - 

180.2 РС-20 от ТК-20-6 до ТК-20-5-12 1980 250/150 214/456 
подземная 

канальная 

180.3 РС-20 от ТК-20-4 до ТК-20-2-5 1980 200/150 412/176 
подземная 

канальная 

180.4 РС-20 от ТК-20-5 до ТК-20-4-6 1980 200 460 
подземная 

канальная 

180.5 РС-20 от ТК-20-6-2 до ТК-20-6-9 1980 250/200/150/125/100 70/146/284/116/104 
подземная 

канальная 

180.6 РС-20 от ТК-20-6-10 до Школы №12 1980 150/125 174/302 
подземная 

канальная 

180.7 
РС-20 Внутриквартальные сети от Космонавтов 2А до Химиков 

4 
1980 250/150/125 234/222/160 

подземная 

канальная 

181 Модернизация ветхих сетей РС-22, в т.ч.: - - - - Этапность замены трубопроводов обусловлена наличием ветхих, 
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181.1 разработка проекта - - - - ограниченно-работоспособных тепловых сетей, к которым 

подключены социально значимые потребители тепловой 

энергии: лечебные, учебные, дошкольные и другие учреждения, 

в том числе и государственные органы, а также 

многоквартирные дома. 

181.2 РС-22 от ТК-22-2 до ТК-22-4 1986 300 386 
подземная 

канальная 

181.3 РС-22 от ТК-22-4 до ТК-22-7 1986 300 550 
подземная 

канальная 

181.4 РС-22 от ТК-22-6 до пр-т Космонавтов 5,7 1986 100 292 
подземная 

канальная 

181.5 РС-22 от ТК-22-7 до Химиков 45 1986 200/100 750/232 
подземная 

канальная 

181.6 РС-22 от ТК-22-8 до пр-т. Химиков 34 1986 200/150/125/100 152/180/174/334 
подземная 

канальная 

181.7 РС-22 от Школа 35, Детский сад №1, Ленинский 24,26,28 1986 300/100 386/134 
подземная 

канальная 

182 
Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Техническое 

перевооружение от ТНС-2 до ТНС-1 (2 этап) 
- - - - 

Этапность замены трубопроводов обусловлена наличием ветхих, 

ограниченно-работоспособных тепловых сетей, к которым 

подключены социально значимые потребители тепловой 

энергии: лечебные, учебные, дошкольные и другие учреждения, 

в том числе и государственные органы, а также 

многоквартирные дома. 

183 
Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Техническое 

перевооружение от ТНС-2 до ТНС-1 (3 этап) 
- - - - 

184 
Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое 

перевооружение от ТЭЦ-11 (СВ-1) до ТРУ-1  ПИР 
- - - - 

185 
Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое 

перевооружение от ТЭЦ-11 (СВ-1) до ТРУ-1  СМР 
- - - - 

Таблица 4.2 – Полный перечень мероприятий с обозначением периода реализации, прогнозируемого объема финансирования и 

источников инвестиций для варианта № 1 

№ п.п. Наименование мероприятия 
Период реализации 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС Источник финансирования 

начало окончание всего ПИР СМР 

1 2 8 9 10 11 12 13 

1 Группа проектов на источниках тепловой энергии - - 1 697 194 58 902 1 638 292 - 

1.1 
Подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выработки 
- - - - - - 

1.1.1 - - - - - - - 

1.2 
Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки 
2025 2028 32 411 1 268 31 143 - 

1.2.1 
Главный щит управления. Инв. №ИЭ00010557. Реконструкция сети постоянного 

тока ТЭЦ-11 (4 этап). Замена аккумуляторной батареи АБ-1 
2027 2027 10 005 - 10 005 Амортизационные отчисления 

1.2.2 Главный щит управления. Инв. №ИЭ00010557. Реконструкция сети постоянного 2028 2028 2 498 - 2 498 Прибыль, направленная на 
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1 2 8 9 10 11 12 13 

тока ТЭЦ-11 (5 этап) инвестиции 

1.2.3 
Теплофикационная установка т/г 4 Инв.№ИЭ00010785 Реконструкция 

трубопроводов сетевой воды БУ ТГ-4 с подъемом с отм. -3,200 м 
2026 2028 6 341 576 5 765 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.2.4 
Теплофикационная установка т/г 6 Инв. №ИЭ00010789 Реконструкция 

трубопроводов сетевой воды БУ ТГ-6 с подъемом с отм. -3,2 м 
2027 2027 692 692 - 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.2.5 
Главный корпус. Инв.№ИЭ00010706.Реконструкция плит покрытий маш. зала II 

очереди ТЦ оси 20-46 ряд А-Б 
2025 2025 5 957 - 5 957 Амортизационные отчисления 

1.2.6 

Подземная коммуникация хозпротивопожарного водопровода. Инв. № 

ИЭ000124725. Реконструкция подземных коммуникаций хозпротивопожарного 

водопровода (инв.№ИЭ00124725) (2 пусковой комплекс) 

2026 2028 6 918 - 6 918 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3 
Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой 

энергии, в том числе источников комбинированной выработки 
2024 2042 1 023 015 42 363 980 653 - 

1.3.1 
Трансформатор связи 1. Инв. № ИЭ00010452. Техническое перевооружение Замена 

трансформатора ст.№1 (2 этап) (установка реактора). 
2024 2024 16 841 - 16 841 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.2 
Трансформатор связи 2. Инв. № ИЭ00010458. Техническое перевооружение Замена 

трансформатора ст.№2. 
2025 2025 23 059 - 23 059 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.3 
ГРУ 6кв 1.2. Инв. № ИЭ00010454. Техническое перевооружение Замена 

разъединителей и выключателей. 
2025 2027 24 932 - 24 932 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.4 
Водородная установка Инв. № ИЭ00010465. Техническое перевооружение. Замена 

ресиверов водорода. 
2025 2027 4 495 254 4 242 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.5 
Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № ИЭ00010451. Техническое 

перевооружение Замена ТН-I С.Ш. ОРУ-110кВ 
2025 2026 1 307 77 1 230 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.6 
Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № ИЭ00010451. Техническое 

перевооружение Замена вводов В-110 Т-5 
2025 2025 2 484 - 2 484 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.7 
Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № ИЭ00010451. Техническое 

перевооружение Замена вводов В-110 ВЛ «Мальта» 
2026 2026 1 759 - 1 759 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.8 
Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № ИЭ00010451. Техническое 

перевооружение Замена ТН-О.С.Ш. ОРУ-110кВ 
2027 2028 999 96 903 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.9 
Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № ИЭ00010451. Техническое 

перевооружение Замена вводов В-110 Т-4 
2027 2027 2 286 - 2 286 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.10 
Открытое распредустройство 35кВ. Инв. № ИЭ00010506. Техническое 

перевооружение Замена МВ-35кВ 1АТ 
2027 2027 655 655 - Амортизационные отчисления 

1.3.11 
Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № ИЭ00010451. Техническое 

перевооружение Замена МВ-110кВ 1АТ 
2027 2027 700 700 - Амортизационные отчисления 

1.3.12 
Открытое распредустройство 35кВ. Инв. № ИЭ00010506. Техническое 

перевооружение Замена МВ-35кВ 2АТ 
2028 2028 681 681 - Амортизационные отчисления 

1.3.13 
Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № ИЭ00010451. Техническое 

перевооружение Замена МВ-110кВ 2АТ 
2028 2028 725 725 - Амортизационные отчисления 
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1.3.14 
Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № ИЭ00010451. Техническое 

перевооружение Замена вводов В-110 ВЛ «Белореченская» 
2028 2028 2 860 - 2 860 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.15 

Общестанционное оборудование. Инв. № ИЭ00010918. Техническое 

перевооружение Установка аппаратов водяной обдувки экранных труб (2.п.к. ка 

№3,4) 

2024 2024 3 457 - 3 457 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.16 
Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение Замена 

выходных коллекторов конвективного пароперегревателя 3 ступени 
2024 2024 3 616 - 3 616 Амортизационные отчисления 

1.3.17 
Котельный агрегат ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение 

Замена конвективного пароперегревателя 3 ступени с коллекторами 
2024 2024 15 521 - 15 521 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.18 
Котельный агрегат ст 1. Инв. № ИЭ00010996.Замена заднего экрана (от холодной 

воронки, совместно с верхними коллекторами) 
2025 2025 3 794 - 3 794 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.19 
Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение Замена 

пароохладителей 2 ступени 
2025 2025 3 994 - 3 994 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.20 

Оборудование пылеприготовления К-7. ИЭТ11_00010122. Техническое 

перевооружение. Перевод оборудования пылеприготовления к/а ст.№ 7 (СПП-7А 

к/а7) во взрывобезопасное исполнение с заменой дисковых питателей сырого угля 

на шнековые 

2025 2026 5 995 1 384 4 612 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.21 
Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение Замена 

средней части потолочного пароперегревателя 
2026 2026 3 459 - 3 459 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.22 
Золоулавливающие установки К-3. Инв. № ИЭТ11_00010107. Техническое 

перевооружение Замена скрубберов 
2026 2026 7 256 - 7 256 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.23 
Котельный агрегат ст 1. Инв. № ИЭ00010996. Техническое перевооружение Замена 

воздухоподогревателя 1-ой ступени (средний и верхний ярус) 
2026 2026 11 744 - 11 744 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.24 
Котельный агрегат ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение 

Замена воздухоподогревателя 1-ой ступени (верхние куба) 
2027 2027 15 390 - 15 390 Амортизационные отчисления 

1.3.25 
Котельный агрегат ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение 

Замена воздухоподогревателя 1-ой ступени (верхние куба) 
2027 2027 14 201 - 14 201 Амортизационные отчисления 

1.3.26 
Котельный агрегат ст 1. Инв. № ИЭ00010996. Техническое перевооружение Замена 

воздухоподогревателя 2-ой ступени 
2027 2027 8 838 - 8 838 Амортизационные отчисления 

1.3.27 
Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение Замена 

нижних кубов воздухоподогревателя 
2027 2027 12 045 - 12 045 Амортизационные отчисления 

1.3.28 
Резервуары для хранения нефтепродуктов. Инв. № ИЭ00011054. Техническое 

перевооружение Замена мазутных резервуаров (1 этап) 
2028 2028 5 765 - 5 765 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.29 
Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение 

Замена конвективного пароперегревателя 1 ступени 
2028 2028 3 440 - 3 440 Амортизационные отчисления 

1.3.30 
Котельный агрегат ст 1. Инв. № ИЭ00010996. Техническое перевооружение Замена 

пароохладителей 1-ой и 2-ой ступени 
2028 2028 2 671 - 2 671 Амортизационные отчисления 

1.3.31 Котельный агрегат ст 2. Инв. № ИЭ00010997.Техническое перевооружение Замена 2028 2028 4 739 - 4 739 Амортизационные отчисления 
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потолочного пароперегревателя 

1.3.32 
Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение Замена 

настенного пароперегревателя 
2028 2028 6 226 - 6 226 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.33 
Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение Замена 

конвективного пароперегревателя 4 ступени 
2028 2028 16 142 - 16 142 Амортизационные отчисления 

1.3.34 
Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение Вентиляция 

щитов управления (3 этап) 
2024 2024 2 681 - 2 681 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.35 

Дамба золоотвала с дренажной системой и дренажной насосной. Инв. № 

ИЭ0011017. Техническое перевооружение Организация размещения золошлаковых 

смесей 

2024 2028 43 659 7 686 35 973 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.36 
Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение наружной 

стены котельного отделения 2-й очереди ряд Д оси 22-38 (3 этап) 
2025 2025 4 855 - 4 855 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.37 
Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение наружной 

стены котельного отделения 2-й очереди ряд Д оси 22-38 (4 этап) 
2026 2026 5 173 - 5 173 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.38 

Дымовая труба котлов №1-№4. Инв. № ИЭ0010933. Техническое перевооружение 

Установка автоматической системы непрерывного контроля и учета объема и/или 

массы, концентрации выбросов загрязняющих веществ (АСНК и УВ) 

2027 2027 20 677 1 922 18 755 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.39 

Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № ИЭ0010934. Техническое перевооружение 

Установка автоматической системы непрерывного контроля и учета объема и/или 

массы, концентрации выбросов загрязняющих веществ (АСНК и УВ) 

2028 2028 21 522 1 922 19 601 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.40 
Баковое хозяйство. Инв. № ИЭ00010204. Техническое перевооружение Замена баков 

хранения реагентов 
2024 2024 16 227 - 16 227 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.41 
Котельный агрегат ст 1. Инв. № ИЭ00010996. Техническое перевооружение Замена 

узлов к/а 
2031 2033 27 814 - 27 814 Амортизационные отчисления 

1.3.42 
Котельный агрегат ст 2. Инв. № ИЭ00010997. Техническое перевооружение Замена 

узлов к/а 
2032 2033 22 099 - 22 099 Амортизационные отчисления 

1.3.43 
Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение Замена 

узлов к/а 
2034 2035 14 028 - 14 028 Амортизационные отчисления 

1.3.44 
Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101.Техническое перевооружение Замена 

узлов к/а 
2032 2034 60 339 - 60 339 Амортизационные отчисления 

1.3.45 
Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102.Техническое перевооружение Замена 

узлов к/а 
2029 2031 46 119 - 46 119 Амортизационные отчисления 

1.3.46 
Котельный агрегат ст 8. Инв. №ИЭТ11_00010103.Техническое перевооружение. 

Замена узлов к/а 
2029 2031 56 880 - 56 880 Амортизационные отчисления 

1.3.47 
Котельный агрегат ст 9. Инв. №ИЭТ11_00010104.Техническое перевооружение 

Замена узлов к/а 
2029 2033 47 351 - 47 351 Амортизационные отчисления 

1.3.48 
Котельный агрегат ст 2. Инв. № ИЭ00010997. Техническое перевооружение Замена 

оборудования системы пылеприготовления 
2032 2032 2 798 - 2 798 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 
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1.3.49 
Котельный агрегат ст 3. Инв. № ИЭ00010998. Техническое перевооружение Замена 

оборудования системы пылеприготовления 
2032 2032 3 459 - 3 459 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.50 
Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение Замена 

оборудования системы пылеприготовления 
2032 2032 3 459 - 3 459 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.51 
Котельный агрегат ст 1. Инв. № ИЭ00010996. Техническое перевооружение Замена 

дутьевых вентиляторов и дымососов 
2042 2042 7 686 - 7 686 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.52 

Станционные трубопроводы низ. давления т/г 5. Инв. № ИЭ00010751. Техническое 

перевооружение опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса 

ТЭЦ-11, III класса опасности». Замена элементов трубопровода Коллектора пара 

0,7-2,5 вторая очередь, рег.№12753 на элементы, отвечающие современным 

техническим требованиям 

2024 2024 8 621 - 8 621 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.53 
Вентиляторная градирня №2. Инв. № ИЭ00010704. Техническое перевооружение 

Замена вентилятора градирни с приводом 
2025 2025 1 815 - 1 815 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.54 
Теплофикационная установка т/г 1.2. Инв. № ИЭ00010753. Техническое 

перевооружение Замена латунной трубки БО-1Б на МНЖ5-1 
2025 2025 2 558 - 2 558 Амортизационные отчисления 

1.3.55 
Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. №ИЭ00010740. Техническое перевооружение 

Замена Д 1,2 ата №1 
2025 2025 5 000 - 5 000 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.56 

Теплофикационная установка т/г 1.2. Инв. № ИЭ00010753. Техническое 

перевооружение опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса 

ТЭЦ-11» III класса опасности. Изменение схемы бойлерной установки № 1, 

связанное с выводом из эксплуатации бойлера пикового №1 зав. № 84, уч. № 9027 в 

связи со снижением тепловых нагрузок 

2026 2028 1 201 432 769 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.57 
Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. №ИЭ00010740. Техническое перевооружение 

Замена Д 1,2 ата №2 
2026 2026 4 996 - 4 996 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.58 
Напорные трубопроводы. Инв.№ИЭ00010738. Техническое перевооружение. 

Санация напорных трубопроводов 
2026 2026 8 071 - 8 071 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.59 
Турбина паровая ст 8. Инв. № ИЭ00010707. Техническое перевооружение 

трубопроводов сетевой воды БУ ТГ-8 с подъемом с отм. -3,2 м 
2026 2027 3 151 461 2 690 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.60 
Станционные трубопроводы низ. давления т/г4. Замена коллектора тех воды. 

Инв.№00010752 (2 этап) 
2027 2027 4 646 - 4 646 Амортизационные отчисления 

1.3.61 

Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение перекрытия 

подвала машинного отделения 2 очереди отм. -3,200м. Организация сбора и отвода 

воды 

2026 2028 3 459 384 3 075 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.62 
Турбина паровая ст 2. Инв.№ ИЭ00010716. Техническое перевооружение. Замена 

системы вибромониторинга и измерения механических величин 
2024 2024 2 170 - 2 170 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.63 
Турбина паровая ст 5. Инв.№ ИЭ00010783. Техническое перевооружение. Замена 

системы вибромониторинга и измерения механических величин 
2024 2024 3 178 - 3 178 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.64 Главный корпус. Инв.№00010706. Техническое перевооружение. Замена плит 2031 2040 7 768 - 7 768 Амортизационные отчисления 
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№ п.п. Наименование мероприятия 
Период реализации 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС Источник финансирования 

начало окончание всего ПИР СМР 

1 2 8 9 10 11 12 13 

кровли турбинного цеха 2 очереди 

1.3.65 Турбина паровая ст 3. Инв.№ 0001989. Замена группы ПВД 2029 2032 24 212 1 153 23 059 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.66 
Напорные трубопроводы. Инв. № 00010738. Техническое перевооружение замена 

напорных трубопроводов 
2031 2035 57 649 11 530 46 119 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.67 
Турбина паровая ст 8. Инв. № ИЭ00010707. Замена латунных трубок конденсатора 

на МНЖ5-1 
2029 2029 13 451 - 13 451 Амортизационные отчисления 

1.3.68 
Деаэpационная установка 1.2 ата ст3. ИЭ00010741 Техническое перевооружение. 

Замена Деаэратора 1.2 ата ст3 
2039 2040 43 104 4 671 38 432 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.69 
Деаэpационная установка 1.2 ата ст1. ИЭ00010738 Техническое перевооружение. 

Замена Деаэратора 1.2 ата ст1 
2033 2034 20 850 3 843 17 007 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.70 
Турбина паровая ст 6. Инв.№ ИЭ00010786. Техническое перевооружение. Замена 

элементов трубопровода сетевой воды БУ-6 
2040 2042 19 376 2 135 17 242 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.71 
Главный корпус. Инв.№00010706. Техническое перевооружение. Замена плит 

кровли турбинного цеха 1 очереди 
2033 2037 3 843 - 3 843 Амортизационные отчисления 

1.3.72 
Питательный электронасос. Инв.№00010776. Техническое перевооружение. Замена 

питательного насоса ст.№ ПЭН-6 
2032 2032 4 332 - 4 332 Амортизационные отчисления 

1.3.73 
Питательный электронасос. Инв.№00010789. Техническое перевооружение. Замена 

питательного насоса ст.№ ПЭН-8 
2037 2037 3 651 - 3 651 Амортизационные отчисления 

1.3.74 
Подогреватель сетевой воды ГВС  ИЭ00010758 Техническое перевооружение. 

Замена БО№3,4 УГВС 
2034 2034 15 373 - 15 373 Амортизационные отчисления 

1.3.75 
Замена циpкуляц. насосов т/г 1 ИЭ00010722 Техническое перевооружение. Замена 

ЦН-1А, Б 
2038 2038 4 612 - 4 612 Амортизационные отчисления 

1.3.76 
Замена циpкуляц. насосов т/г 2 ИЭ00010723 Техническое перевооружение. Замена 

ЦН-2А, Б 
2040 2040 4 612 - 4 612 Амортизационные отчисления 

1.3.77 

Деаэpационная установка с 3-мя установками ИЭ00010731Техническое 

перевооружение. Замена трубопроводов всас-коллектора ПЭН-4,5; ПЭН-6,7; ПЭН-

8,9 

2035 2036 11 445 1 153 10 292 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.78 
Подогреватель сырой воды №2 ИЭ00010758. Техническое перевооружение. Замена 

ПСВ-2 
2033 2033 11 530 - 11 530 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.79 
Теплофикационная установка ГВС. ИЭ00010787. Техническое перевооружение. 

Замена деаэратора ГВС №1 
2034 2034 17 295 - 17 295 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.80 
Теплофикационная установка ГВС. ИЭ00010787. Техническое перевооружение. 

Замена деаэратора ГВС №2 
2037 2037 17 295 - 17 295 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.81 
Деаэpационная установка 6 ата ст 3. ИЭ00010728 Техническое перевооружение. 

Замена деаэратора 
2030 2030 19 216 - 19 216 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.82 
Здание насосной горячего водоснабжения. ИЭ00010779.Техническое 

перевооружение. Замена кровли, оконных блоков, ворот и дверей 
2037 2038 15 268 - 15 268 Амортизационные отчисления 
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№ п.п. Наименование мероприятия 
Период реализации 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС Источник финансирования 

начало окончание всего ПИР СМР 

1 2 8 9 10 11 12 13 

1.3.83 

Галерея топливоподачи с узлами пересыпки. Инв. № ИЭ00011455. Техническое 

перевооружение Монтаж системы пожаротушения в галереях ленточных 

конвейеров №7,9 

2024 2024 5 648 - 5 648 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.84 

Открытый склад угля галереи 5/2. Инв. №ИЭ00011487. Галерея топливоподачи 5/2. 

Инв. № ИЭ00011495.Техническое перевооружение Монтаж системы 

пожаротушения в галереях ленточных конвейеров №10,11 

2025 2026 5 496 500 4 996 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.85 
Замена редуктора ЛК-3А  

Инв.№ИЭ01146100 
2029 2029 2 306 - 2 306 Амортизационные отчисления 

1.3.86 
Замена редуктора ЛК-3Б 

Инв.№ ИЭ01153100 
2030 2030 2 306 - 2 306 Амортизационные отчисления 

1.3.87 
Замена редуктора ЛК-2А 

Инв.№ ИЭ00011460 
2031 2031 2 306 - 2 306 Амортизационные отчисления 

1.3.88 
Замена редуктора ЛК-2Б 

Инв.№ ИЭ00011513 
2031 2031 2 306 - 2 306 Амортизационные отчисления 

1.4 
Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки 
2024 2042 641 768 15 271 626 497 - 

1.4.1 

Котельный агрегат ст 2. Инв. №ИЭ00010997. Модернизация. Замена системы 

управления пылепитателей и питателей сырого угля с установкой частотных 

приводов 

2025 2025 3 298 - 3 298 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.2 

Котельный агрегат ст 1. Инв. №ИЭ00010996. Модернизация. Замена системы 

управления пылепитателей и питателей сырого угля с установкой частотных 

приводов 

2025 2027 4 111 460 3 651 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.3 
Водородная установка. Инв. № ИЭ00010465. Модернизация. Замена электролизной 

установки №1, 2 
2027 2027 461 461 - Амортизационные отчисления 

1.4.4 

Котельный агрегат ст 7. Инв. №ИЭ00010102. Модернизация. Замена системы 

управления пылепитателей и питателей сырого угля с установкой частотных 

приводов 

2028 2028 520 520 - 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.5 
Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Модернизация Замена верхней части 

заднего экрана (аэродинамического выступа) совместно с верхними коллекторами 
2024 2024 5 621 - 5 621 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.6 
Котельный агрегат ст №7. Инв.№ ИЭ00010102. Модернизация. Установка 

автоматической системы управления технологическим процессом 
2024 2025 18 645 1 208 17 437 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.7 
Котельный агрегат ст №4. Инв.№ ИЭ00010999. Модернизация. Замена 

автоматической системы управления технологическим процессом 
2024 2025 9 912 1 266 8 646 Амортизационные отчисления 

1.4.8 
Общестанционное оборудование. Инв. № ИЭ00010918. Модернизация АСУ ТП 

насосной АВО 
2027 2027 1 153 1 153 - 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.9 
Здание химического цеха. Инв. № ИЭТ11_00010200.  Модернизация Замена 

системы автоматического регулирования конденсатоочистки 
2027 2027 3 459 - 3 459 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.10 Дымовая труба котлов №1-№4. Инв. № ИЭ0010933. Модернизация Монтаж 2024 2024 7 004 - 7 004 Прибыль, направленная на 
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№ п.п. Наименование мероприятия 
Период реализации 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС Источник финансирования 

начало окончание всего ПИР СМР 

1 2 8 9 10 11 12 13 

изолирующей обоймы в отм. 39.500-80.000 м инвестиции 

1.4.11 
Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № ИЭ0010934. Модернизация Установка 

системы мониторинга 
2024 2024 2 307 - 2 307 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.12 
Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № ИЭ0010934. Модернизация Устройство 

отмостки 
2024 2024 1 768 - 1 768 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.13 
Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного 

отделения (3,4 этап) 
2024 2024 9 348 - 9 348 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.14 
Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного 

отделения (5 этап) 
2025 2025 5 263 - 5 263 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.15 
Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного 

отделения (6 этап) 
2026 2026 4 952 - 4 952 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.16 
Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного 

отделения (7 этап) 
2027 2027 6 844 - 6 844 Амортизационные отчисления 

1.4.17 
Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Замена ограждающих 

конструкций котельного и дымососного отделения ряды Г’-Е’ ось 22 (1 этап) 
2027 2027 4 366 - 4 366 Амортизационные отчисления 

1.4.18 
Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного 

отделения (8 этап) 
2028 2028 4 654 - 4 654 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.19 
Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Замена ограждающих 

конструкций котельного и дымососного отделения ряды Г’-Е’ ось 22 (2 этап) 
2028 2028 5 787 - 5 787 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.20 
Дымовая труба котлов №1-№4. Инв. № ИЭ0010933. Модернизация Замена ж/б 

ствола дымовой трубы 
2037 2039 122 984 - 122 984 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.21 
Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № ИЭ0010934. Модернизация Замена ж/б 

ствола дымовой трубы 
2040 2042 230 595 - 230 595 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.22 
Газоходы к дымовой трубе №1 №2. Инв. № ИЭ0011062. Модернизация Замена 

газоходов 
2038 2042 53 805 - 53 805 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.23 Градирня № 4.1. Инв. №ИЭТ11_00162065. Модернизация Градирни 4.1 2025 2025 48 178 - 48 178 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.24 

Ограждение железобетонное территории ТЭЦ-11. Инв. № ИЭ00125643. 

Модернизация Устройство нижнего дополнительного ограждения по периметру 

промплощадки (2 этап) 

2024 2024 5 735 - 5 735 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.25 Система видеонаблюдения. ИЭ00161655. Модернизация (2 этап) 2024 2024 8 658 - 8 658 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.26 

Ограждение железобетонное территории ТЭЦ-11. Инв. № ИЭ00125643. 

Модернизация Устройство нижнего дополнительного ограждения по периметру 

промплощадки (3 этап) 

2025 2025 6 286 - 6 286 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.27 Система видеонаблюдения. ИЭ00161655. Модернизация (3 этап) 2025 2025 9 568 - 9 568 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.28 Ограждение железобетонное территории ТЭЦ-11. Инв. № ИЭ00125643. 2026 2027 3 103 788 2 316 Прибыль, направленная на 
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№ п.п. Наименование мероприятия 
Период реализации 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС Источник финансирования 

начало окончание всего ПИР СМР 

1 2 8 9 10 11 12 13 

Модернизация Установка ТСО (технических средств охраны) ТЭЦ-11 (3 этап) инвестиции 

1.4.29 
Турбина паровая ст 6. Инв.№ 00010786. Модернизация. Установка автоматической 

системы управления технологическим процессом 
2026 2027 3 382 1 845 1 537 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.30 Турбина паровая ст 1.Инв.№ 00010714. Модернизация. Замена АСУТП ЭГСАР 2026 2026 11 530 - 11 530 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.31 
Турбина паровая ст 8. Инв.№ ИЭ00010707. Модернизация. Установка 

автоматической системы управления технологическим процессом 
2027 2028 21 061 1 845 19 216 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.32 
Турбина паровая ст 3. Инв.№ ИЭ00010989. Модернизация. Установка 

автоматической системы управления технологическим процессом 
2028 2028 1 845 1 845 - 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.33 
Турбина паровая ст 4. Инв.№ ИЭ00010929. Модернизация. Установка 

автоматической системы управления технологическим процессом 
2028 2028 1 845 1 845 - 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.34 
Галерея топливоподачи с узлами пересыпки. 00011455. Модернизация. Замена 

стенового ограждения галереи №3 
2025 2026 5 650 500 5 150 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.35 
Открытый склад угля галереи 5/2. Инв. №ИЭ00011487. Модернизация. Замена 

стенового ограждения галереи №10 
2026 2026 384 384 - 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.36 
Мазутохозяйство. Инв. № ИЭ0011053. Модернизация системы автоматического 

регулирования мазутонасосной станции 
2026 2026 1 153 1 153 - 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.37 
Галерея топливоподачи с узлами пересыпки. Инв. № 00011455. Модернизация. 

Замена стенового ограждения галереи №3 
2031 2031 3 075 - 3 075 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.38 
Главный корпус.  00010706. Модернизация. Замена стенового ограждения башни 

пересыпки 
2033 2040 3 459 - 3 459 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

2 Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них - - 4 532 862 214 354 4 318 508 - 

2.1 
Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения 

перспективной тепловой нагрузки 
- - 118 748 10 900 107 848 - 

2.1.1 Строительство новых сетей  2041 2042 118 748 10 900 107 848 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.2 

Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет 

ликвидации котельных 

- - - - - - 

2.2.1 - - - - - - - 

2.3 

Подгруппа проектов реконструкции (модернизации, технического 

перевооружения) тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения 

потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

2024 2042 4 414 114 203 454 4 210 660 - 

2.3.1 
Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Реконструкция опорной системы 

магистрального трубопровода МС-1 от опоры №94 до опоры 122 
2024 2026 97 955 9 650 88 305 Амортизационные отчисления 

2.3.2 Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое перевооружение от т. Б до ТНС-2 2026 2028 352 357 22 606 329 751 Амортизационные отчисления 

2.3.3 РС-20 от ТК-2-17 до ТК-20-3 2032 2032 56 924 - 56 924 Амортизационные отчисления 

2.3.4 РС-20 от ТК-20-3 до ТК-20-6 2033 2033 59 657 - 59 657 Амортизационные отчисления 

2.3.5 МС-2 от ТК-2-11 до ТК-2-14 2034 2035 134 979 - 134 979 Амортизационные отчисления 
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2.3.6 МС-2 от ТК-2-17 до ТК-2-14 2036 2036 85 267 - 85 267 Амортизационные отчисления 

2.3.7 
Магистраль №СХК. Инв. №00161859.   Модернизация опорной системы 

технического устройства «Трубопровод тепловой сети от ТНС-1Б до ТНС-2Б» 
2024 2024 56 000 - 56 000 Амортизационные отчисления 

2.3.8 Разработка проектной документации от ТНС-1Б до ТНС-2Б 2036 2036 9 840 9 840 - Амортизационные отчисления 

2.3.9 СХК IV пусковой от Н34 до ТНС-1Б 2037 2037 102 008 - 102 008 Амортизационные отчисления 

2.3.10 СХК от ТНС-1Б до опоры 340 2038 2038 81 638 - 81 638 Амортизационные отчисления 

2.3.11 СХК от опоры 340 до опоры 390 2039 2039 118 153 - 118 153 Амортизационные отчисления 

2.3.12 СХК от опоры 415 до опоры 450 2040 2040 82 196 - 82 196 Амортизационные отчисления 

2.3.13 СХК от опоры 450 до опоры 495 2041 2041 114 114 - 114 114 Амортизационные отчисления 

2.3.14 СХК от опоры 495 до опоры 528 2042 2042 117 173 - 117 173 Амортизационные отчисления 

2.3.15 

«Сооружение – распределительная сеть №13. Инв. № 03000451. Техническое 

перевооружение опасного производственного объекта «Участок трубопроводов 

тепловой сети г. Усолье-Сибирское, III класса опасности». Модернизация 

технического устройства «Трубопровод распределительной сети № 13» 

2024 2025 23 923 4 117 19 806 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.16 

«Сооружение – распределительная сеть №16. Инв. № 3000454. Техническое 

перевооружение опасного производственного объекта «Участок трубопроводов 

тепловой сети г. Усолье-Сибирское, III класса опасности». Модернизация 

технического устройства «Трубопровод распределительной сети № 16» 

2024 2028 34 089 5 083 29 006 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.17 
Сооружение – распределительная сеть № 5. Инв. № 3000445. Реконструкция Вынос 

тепловой сети от ТК-5-3-1 до ТК-5-3-2 (Ватутина 2-4) 
2025 2027 14 338 1 944 12 394 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.18 
Сооружение – распределительная сеть № 11. Инв. № 3000450. Реконструкция РС-11 

от ТК-2-6 до ТК-11-2 
2025 2027 22 110 2 010 20 100 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.19 Участок тепловой сети РС-3. Ватутина от ТК-3-7 до ТК-3-3-1 (КРТ) 2027 2028 2 912 2 912 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.20 

Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое 

перевооружение Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Луначарского, 

Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект (ПИР) 

2024 2025 20 940 20 940 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.21 

Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое 

перевооружение Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, Клары 

Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект ТК14-1 до ТК14-8 

2026 2026 21 969 - 21 969 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.22 

Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое 

перевооружение Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, Клары 

Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект ТК14-8 до ТК-14-14 

(включительно) 

2026 2026 26 432 - 26 432 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.23 

Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое 

перевооружение Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Луначарского, 

Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от ТК14-14 до 

полосы отвода ОАО «РЖД» 

2027 2027 20 354 - 20 354 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.24 Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое 2027 2027 15 052 - 15 052 Доп. источники в рамках ЦЗ 
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перевооружение Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Луначарского, 

Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от полосы отвода 

ОАО «РЖД» до ТНС-4 (по существующей сети) 

2.3.25 

Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое 

перевооружение Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Луначарского, 

Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от ТНС-4 до 

ТК14-А (Фортуна) 

2028 2028 35 864 - 35 864 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.26 

Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое 

перевооружение Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Луначарского, 

Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от ТК14-А 

(Фортуна) до ТК12-2-1 (на ШК №14) 

2028 2028 23 574 - 23 574 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.27 

Сооружение- распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое 

перевооружение Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Луначарского, 

Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от ТК12-2-1 (на 

ШК №14) до ТК14-2-3 (Райпотребсоюз-Восточная). 

2028 2028 19 944 - 19 944 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.28 Модернизация ветхих сетей РС-2, в т.ч.: 2025 2027 30 000 2 000 28 000 - 

2.3.28.1 разработка проекта РС-2 2025 2025 2 000 2 000 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.28.2 РС-2 от ДК Солевар до ТНС-5 2025 2025 8 000 - 8 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.28.3 РС-2 Тепловая изоляция, опорная система. 2026 2026 10 000 - 10 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.28.4 РС-2 Тепловая изоляция, опорная система. 2027 2027 10 000 - 10 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.29 Модернизация ветхих сетей РС-3, в т.ч.: 2028 2029 155 000 10 000 145 000 - 

2.3.29.1 разработка проекта РС-3 2028 2028 10 000 10 000 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.29.2 РС-3 от ТК-3-5 до ТК-3-2-15 2029 2029 35 000 - 35 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.29.3 РС-3 от ТК-3-3 до ТК-3-7 2029 2029 55 000 - 55 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.29.4 РС-3 от ТК-3-7 до ТК-3-12 2029 2029 25 000 - 25 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.29.5 РС-3 от ТК-3-4 до ТК-3-1-10 2029 2029 20 000 - 20 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.29.6 РС-3 от ТК-3-12 до ТК-3-5-2 2029 2029 10 000 - 10 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.29.7 РС-3 от ТК-3-4-1 до ТК 3-5-5 ул. Жуковского 2029 2029 0 - - - 

2.3.30 Модернизация ветхих сетей РС-4, в т.ч.: 2029 2030 161 300 8 300 153 000 - 

2.3.30.1 разработка проекта 2029 2029 8 300 8 300 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.30.2 РС-4 от ТК-3-3 до ТК-4-2 2030 2030 42 000 - 42 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.30.3 РС-4 от ТК-4-2 до ТК-4-3-16 2030 2030 55 000 - 55 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.30.4 РС-4 от ТК-4-3-14 до ТК-4-3-15 2030 2030 12 000 - 12 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.30.5 РС-4 от ТК-4-3-14 до ТК-4-3-18 2030 2030 24 000 - 24 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.30.6 РС-4 от ТК-4-1 до ТК-4-1-5 2030 2030 20 000 - 20 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.31 Модернизация ветхих сетей РС-5, в т.ч.: 2030 2031 163 800 8 300 155 500 - 

2.3.31.1 разработка проекта 2030 2030 8 300 8 300 - Доп. источники в рамках ЦЗ 
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2.3.31.2 РС-5 от ТК-5-3 до ТК-5-4 2031 2031 35 000 - 35 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.31.3 РС-5 от ТК-5-3 до ТК-5-2-10 2031 2031 47 000 - 47 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.31.4 РС-5 от ТК-5-3 до ТК-5-4-4 2031 2031 28 000 - 28 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.31.5 РС-5 от ТК-5-1-5 до ТК-5-1-11 2031 2031 23 500 - 23 500 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.31.6 РС-5 от ТК-5-6-5 до ТК-5-6-7 2031 2031 22 000 - 22 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.32 Модернизация ветхих сетей РС-8, в т.ч.: 2031 2032 144 000 9 000 135 000 - 

2.3.32.1 разработка проекта 2031 2031 9 000 9 000 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.32.2 РС-8 от ТК-8-2 до ТК-8-3-14 2032 2032 34 000 - 34 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.32.3 РС-8 от ТК-2-1 до ТК-8-2 2032 2032 42 000 - 42 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.32.4 РС-5 от ТК-5-2-10 до ТК-5-2-11 до ТК-5-2-14 2032 2032 20 000 - 20 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.32.5 РС-5 от ТК-5-7-1 до ТК-5-8-1 2032 2032 18 000 - 18 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.32.6 РС-5 от ТК-5-7-1 до ТК-5-7-1 школа интернат №4 2032 2032 21 000 - 21 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.33 Модернизация ветхих сетей РС-9, в т.ч.: 2032 2033 162 800 6 800 156 000 - 

2.3.33.1 разработка проекта 2032 2032 6 800 6 800 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.33.2 РС-9 от ТК-9-1 до 9-2-4 ул. Толбухина; пр-т Комсомольский 2033 2033 67 000 - 67 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.33.3 РС-9 от ТК-2-3 до ул. Интернациональная 14 2033 2033 65 000 - 65 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.33.4 РС-4 от ТК-4-2 до ТК-4-2-1 и ул. Ленина 87 2033 2033 24 000 - 24 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.34 Модернизация ветхих сетей РС-10, в т.ч.: 2033 2034 186 000 7 000 179 000 - 

2.3.34.1 разработка проекта 2033 2033 7 000 7 000 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.34.2 РС-10 от ТК-10-7 до Стопани, 57 2034 2034 60 000 - 60 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.34.3 РС-10 пр-т Комсомольский, 60 2034 2034 10 000 - 10 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.34.4 РС-10 от ТК-10-3 до Куйбышева 12, Серегина 49 2034 2034 36 000 - 36 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.34.5 РС-5 от ТК-5-7 до ул. Магистральная 2034 2034 43 000 - 43 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.34.6 РС-10 от ТК-10-5-2 до Стопани 61 2034 2034 30 000 - 30 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.35 Модернизация ветхих сетей РС-11, в т.ч.: 2034 2035 192 600 8 000 184 600 - 

2.3.35.1 разработка проекта 2034 2034 8 000 8 000 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.35.2 РС-11 от ТК-11-2 до ТК-11-5 2035 2035 38 000 - 38 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.35.3 РС-11 от ТК-11-5 до ТК-11-5-1 2035 2035 28 000 - 28 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.35.4 РС-11 от ТК-11-5 до ТК-11-3-4 2035 2035 30 600 - 30 600 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.35.5 РС-11 от ТК-11-7 до ТК-11-4-3 Интернациональная 40 2035 2035 31 000 - 31 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.35.6 РС-11 от ТК-11-7 до ТК-11-5-3 Интернациональная 22,26 2035 2035 19 000 - 19 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.35.7 РС-11 от ТК-11-3 до Профессиональный лицей № 29 2035 2035 38 000 - 38 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.36 Модернизация ветхих сетей РС-13, в т.ч.: 2035 2036 198 300 8 000 190 300 - 

2.3.36.1 разработка проекта 2035 2035 8 000 8 000 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.36.2 РС-13 от ТК-2-9 до ТК-13-2 2036 2036 82 000 - 82 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.36.3 РС-13 от ТК-13-5 до ТК-13-5-8 2036 2036 63 000 - 63 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.36.4 РС-13 от ТК-13-5 до ул. Розы Люксембург 5,9,11 2036 2036 17 300 - 17 300 Доп. источники в рамках ЦЗ 
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2.3.36.5 РС-13 от ТК-13-2 до ТК-13-2-7 2036 2036 28 000 - 28 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.37 Модернизация ветхих сетей РС-15, в т.ч.: 2036 2037 202 300 8 000 194 300 - 

2.3.37.1 разработка проекта 2036 2036 8 000 8 000 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.37.2 РС-15 от пр-т Комсомольский 126 до ул. Луначарского 5 2037 2037 42 000 - 42 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.37.3 РС-15 от ТК-15-5 до ул. Луначарского 23, Школы №16 2037 2037 38 000 - 38 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.37.4 РС-15 от ТК-15-5 до ул. Луначарского 13 2037 2037 34 000 - 34 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.37.5 РС-15 от ТК-2-11 до ТК-15-5 2037 2037 58 000 - 58 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.37.6 Стадион Химик от ТК-2-11 до восточной трибуны 2037 2037 22 300 - 22 300 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.38 Модернизация ветхих сетей РС-16, в т.ч.: 2037 2038 210 400 10 000 200 400 - 

2.3.38.1 разработка проекта 2037 2037 10 000 10 000 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.38.2 РС-16 Внутриквартальные сети ул. Республики-Орджоникидзе 2038 2038 58 000 - 58 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.38.3 РС-16 Внутриквартальные сети ул. Молотовая 24-74 2038 2038 32 000 - 32 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.38.4 РС-16 от ТК-16-7 до Школы №9 2038 2038 23 000 - 23 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.38.5 РС-16 Внутриквартальные сети ул. Машиностроителей 20/1, 20/2, 20/3 2038 2038 12 000 - 12 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.38.6 РС-16 от ТК-2-7 до ТК-16-3 2038 2038 34 400 - 34 400 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.38.7 РС-16 от ТК-16-10 до ТК-16-12 2038 2038 25 000 - 25 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.38.8 РС-16 от ТК-16-7 до ТК-16-10 2038 2038 16 000 - 16 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.39 Модернизация ветхих сетей РС-18, в т.ч.: 2038 2039 216 700 10 000 206 700 - 

2.3.39.1 разработка проекта 2038 2038 10 000 10 000 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.39.2 РС-18 от ТК-18-1 до ТК-18-3 2039 2039 42 000 - 42 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.39.3 РС-18 от ТК-18-1 до ТК-15-5, Комсомольский 134 2039 2039 24 000 - 24 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.39.4 
РС-18 от ТК-18-2 до ТК 18-2-5 до ТК-18-2-12 пр-т. Красных Партизан 8 до Красных 

Партизан 34 
2039 2039 52 700 - 52 700 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.39.5 РС-18 от пр-т. Красных Партизан 36 до Луначарского 45 2039 2039 60 000 - 60 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.39.6 РС-18 от ТК-18-3 до ТК-18-4 до ТК -18-3-7 Луначарского 35 2039 2039 28 000 - 28 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.40 Модернизация ветхих сетей РС-20, в т.ч.: 2039 2040 223 200 10 000 213 200 - 

2.3.40.1 разработка проекта 2039 2039 10 000 10 000 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.40.2 РС-20 от ТК-20-6 до ТК-20-5-12 2040 2040 20 000 - 20 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.40.3 РС-20 от ТК-20-4 до ТК-20-2-5 2040 2040 35 000 - 35 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.40.4 РС-20 от ТК-20-5 до ТК-20-4-6 2040 2040 42 000 - 42 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.40.5 РС-20 от ТК-20-6-2 до ТК-20-6-9 2040 2040 48 000 - 48 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.40.6 РС-20 от ТК-20-6-10 до Школы №12 2040 2040 18 000 - 18 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.40.7 РС-20 Внутриквартальные сети от Космонавтов 2А до Химиков 4 2040 2040 50 200 - 50 200 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.41 Модернизация ветхих сетей РС-22, в т.ч.: 2040 2041 229 000 10 000 219 000 - 

2.3.41.1 разработка проекта 2040 2040 10 000 10 000 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.41.2 РС-22 от ТК-22-2 до ТК-22-4 2041 2041 20 000 - 20 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.41.3 РС-22 от ТК-22-4 до ТК-22-7 2041 2041 73 000 - 73 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 
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2.3.41.4 РС-22 от ТК-22-6 до пр-т Космонавтов 5,7 2041 2041 18 000 - 18 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.41.5 РС-22 от ТК-22-7 до Химиков 45 2041 2041 62 000 - 62 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.41.6 РС-22 от ТК-22-8 до пр-т. Химиков 34 2041 2041 24 000 - 24 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.41.7 РС-22 от Школа 35, Детский сад №1, Ленинский 24,26,28 2041 2041 22 000 - 22 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.42 
Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Техническое перевооружение от ТНС-2 до 

ТНС-1 (2 этап) 
2034 2034 70 000 - 70 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.43 
Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Техническое перевооружение от ТНС-2 до 

ТНС-1 (3 этап) 
2036 2036 60 000 - 60 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.44 
Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое перевооружение от ТЭЦ-11 (СВ-1) 

до ТРУ-1  ПИР 
2041 2041 8 952 8 952 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.3.45 
Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое перевооружение от ТЭЦ-11 (СВ-1) 

до ТРУ-1  СМР 
2042 2042 60 000 - 60 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2.4 
Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 
- - - - - - 

2.4.1 - - - - - - - 

2.5 
Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов 
- - - - - - 

2.5.1 - - - - - - - 

2.6 Подгруппа проектов строительства новых насосных станций - - - - - - 

2.6.1 - - - - - - - 

2.7 Подгруппа проектов реконструкции насосных станций - - - - - - 

2.7.1 - - - - - - - 

2.8 
Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с 

увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей 
- - - - - - 

2.8.1 - - - - - - - 

3 Группа прочих проектов (кроме ИТЭ и тепловых сетей) 2029 2041 256 074 - 256 074 - 

3.1 Приобретение бульдозера Т-25 2037 2037 13 457 - 13 457 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

3.2 Приобретение бульдозера Т-25 2041 2041 17 788 - 17 788 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

3.3 
Ленточный конвейер ЛК-11 или 5-2 замена стенового ограждения 

Инв.№ ИЭ00011494 
2029 2029 1 922 - 1 922 Амортизационные отчисления 

3.4 
Замена ВРС-125 

Инв.№ ИЭ00011462  
2035 2035 73 022 - 73 022 Амортизационные отчисления 

3.5 
Замена ВРС-134 

Инв.№ ИЭ00011509 
2036 2036 73 022 - 73 022 Амортизационные отчисления 

3.6 
Замена ДФМ ВО-А 

Инв.№ ИЭ00011535 
2039 2039 38 432 - 38 432 Амортизационные отчисления 
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3.7 
Замена ДФМ ВО-Б 

Инв.№ ИЭ00011612, ИЭ00011613, ИЭ00011611 
2038 2038 38 432 - 38 432 Амортизационные отчисления 

- Итого - - 6 486 131 273 256 6 212 874 - 

Таблица 4.3 – Перечень мероприятий с источником финансирования от перехода в ценовую зону теплоснабжения 

№ п.п. Наименование мероприятия 
Период реализации 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС Источник финансирования 

начало окончание всего ПИР СМР 

1 2 8 9 10 11 12 13 

1 Строительство новых сетей  2041 2042 247 700 10 900 236 800 Доп. источники в рамках ЦЗ 

2 

«Сооружение – распределительная сеть №13. Инв. № 03000451. Техническое 

перевооружение опасного производственного объекта «Участок трубопроводов 

тепловой сети г. Усолье-Сибирское, III класса опасности». Модернизация 

технического устройства «Трубопровод распределительной сети № 13» 

2024 2025 23 923 4 117 19 806 Доп. источники в рамках ЦЗ 

3 

«Сооружение – распределительная сеть №16. Инв. № 3000454. Техническое 

перевооружение опасного производственного объекта «Участок трубопроводов 

тепловой сети г. Усолье-Сибирское, III класса опасности». Модернизация 

технического устройства «Трубопровод распределительной сети № 16» 

2024 2028 34 089 5 083 29 006 Доп. источники в рамках ЦЗ 

4 
Сооружение – распределительная сеть № 5. Инв. № 3000445. Реконструкция Вынос 

тепловой сети от ТК-5-3-1 до ТК-5-3-2 (Ватутина 2-4) 
2025 2027 14 338 1 944 12 394 Доп. источники в рамках ЦЗ 

5 
Сооружение – распределительная сеть № 11. Инв. № 3000450. Реконструкция РС-11 от 

ТК-2-6 до ТК-11-2 
2025 2027 22 110 2 010 20 100 Доп. источники в рамках ЦЗ 

6 Участок тепловой сети РС-3. Ватутина от ТК-3-7 до ТК-3-3-1 (КРТ) 2027 2028 2 912 2 912 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

7 

Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое 

перевооружение Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Луначарского, Клары 

Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект (ПИР) 

2024 2025 20 940 20 940 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

8 

Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое 

перевооружение Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, Клары 

Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект ТК14-1 до ТК14-8 

2026 2026 21 969 - 21 969 Доп. источники в рамках ЦЗ 

9 

Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое 

перевооружение Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, Клары 

Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект ТК14-8 до ТК-14-14 

(включительно) 

2026 2026 26 432 - 26 432 Доп. источники в рамках ЦЗ 

10 

Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое 

перевооружение Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Луначарского, Клары 

Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от ТК14-14 до полосы 

отвода ОАО «РЖД» 

2027 2027 20 354 - 20 354 Доп. источники в рамках ЦЗ 

11 Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое 2027 2027 15 052 - 15 052 Доп. источники в рамках ЦЗ 
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перевооружение Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Луначарского, Клары 

Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от полосы отвода ОАО 

«РЖД» до ТНС-4 (по существующей сети) 

12 

Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое 

перевооружение Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Луначарского, Клары 

Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от ТНС-4 до ТК14-А 

(Фортуна) 

2028 2028 35 864 - 35 864 Доп. источники в рамках ЦЗ 

13 

Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое 

перевооружение Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Луначарского, Клары 

Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от ТК14-А (Фортуна) до 

ТК12-2-1 (на ШК №14) 

2028 2028 23 574 - 23 574 Доп. источники в рамках ЦЗ 

14 

Сооружение- распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое 

перевооружение Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Луначарского, Клары 

Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект от ТК12-2-1 (на ШК №14) 

до ТК14-2-3 (Райпотребсоюз-Восточная). 

2028 2028 19 944 - 19 944 Доп. источники в рамках ЦЗ 

15 Модернизация ветхих сетей РС-2, в т.ч.: 2025 2027 30 000 2 000 28 000 - 

15.1 разработка проекта РС-2 2025 2025 2 000 2 000 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

15.2 РС-2 от ДК Солевар до ТНС-5 2025 2025 8 000 - 8 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

15.3 РС-2 Тепловая изоляция, опорная система. 2026 2026 10 000 - 10 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

15.4 РС-2 Тепловая изоляция, опорная система. 2027 2027 10 000 - 10 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

16 Модернизация ветхих сетей РС-3, в т.ч.: 2028 2029 155 000 10 000 145 000 - 

16.1 разработка проекта РС-3 2028 2028 10 000 10 000 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

16.2 РС-3 от ТК-3-5 до ТК-3-2-15 2029 2029 35 000 - 35 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

16.3 РС-3 от ТК-3-3 до ТК-3-7 2029 2029 55 000 - 55 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

16.4 РС-3 от ТК-3-7 до ТК-3-12 2029 2029 25 000 - 25 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

16.5 РС-3 от ТК-3-4 до ТК-3-1-10 2029 2029 20 000 - 20 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

16.6 РС-3 от ТК-3-12 до ТК-3-5-2 2029 2029 10 000 - 10 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

16.7 РС-3 от ТК-3-4-1 до ТК 3-5-5 ул. Жуковского 2029 2029 0 - - Доп. источники в рамках ЦЗ 

17 Модернизация ветхих сетей РС-4, в т.ч.: 2029 2030 161 300 8 300 153 000 - 

17.1 разработка проекта 2029 2029 8 300 8 300 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

17.2 РС-4 от ТК-3-3 до ТК-4-2 2030 2030 42 000 - 42 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

17.3 РС-4 от ТК-4-2 до ТК-4-3-16 2030 2030 55 000 - 55 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

17.4 РС-4 от ТК-4-3-14 до ТК-4-3-15 2030 2030 12 000 - 12 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

17.5 РС-4 от ТК-4-3-16 до ТК-4-3-18 2030 2030 24 000 - 24 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

17.6 РС-4 от ТК-4-1 до ТК-4-1-5 2030 2030 20 000 - 20 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

18 Модернизация ветхих сетей РС-5, в т.ч.: 2030 2031 163 800 8 300 155 500 - 

18.1 разработка проекта 2030 2030 8 300 8 300 - Доп. источники в рамках ЦЗ 



 

 

73 
 

№ п.п. Наименование мероприятия 
Период реализации 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС Источник финансирования 

начало окончание всего ПИР СМР 

1 2 8 9 10 11 12 13 

18.2 РС-5 от ТК-5-3 до ТК-5-4 2031 2031 35 000 - 35 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

18.3 РС-5 от ТК-5-3 до ТК-5-2-10 2031 2031 47 000 - 47 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

18.4 РС-5 от ТК-5-3 до ТК-5-4-4 2031 2031 28 000 - 28 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

18.5 РС-5 от ТК-5-1-5 до ТК-5-1-11 2031 2031 23 500 - 23 500 Доп. источники в рамках ЦЗ 

18.6 РС-5 от ТК-5-7 до ТК-5-6-7 2031 2031 22 000 - 22 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

19 Модернизация ветхих сетей РС-8, в т.ч.: 2031 2032 144 000 9 000 135 000 - 

19.1 разработка проекта 2031 2031 9 000 9 000 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

19.2 РС-8 от ТК-8-2 до ТК-8-3-14 2032 2032 34 000 - 34 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

19.3 РС-8 от ТК-2-1 до ТК-8-2 2032 2032 42 000 - 42 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

19.4 РС-5 от ТК-5-2-10 до ТК-5-2-11 до ТК-5-2-14 2032 2032 20 000 - 20 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

19.5 РС-5 от ТК-5-7-1 до ТК-5-8-1 2032 2032 18 000 - 18 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

19.6 РС-5 от ТК-5-7-1 до ТК-5-7-1 школа интернат №4 2032 2032 21 000 - 21 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

20 Модернизация ветхих сетей РС-9, в т.ч.: 2032 2033 152 800 6 800 146 000 - 

20.1 разработка проекта 2032 2032 6 800 6 800 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

20.2 РС-9 от ТК-9-1 до 9-2-4 ул. Толбухина; пр-т Комсомольский 2033 2033 67 000 - 67 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

20.3 РС-9 от ТК-2-3 до ул. Интернациональная 14 2033 2033 55 000 - 55 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

20.4 РС-4 от ТК-4-2 до ТК-4-2-1 и ул. Ленина 87 2033 2033 24 000 - 24 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

21 Модернизация ветхих сетей РС-10, в т.ч.: 2033 2034 186 000 7 000 179 000 - 

21.1 разработка проекта 2033 2033 7 000 7 000 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

21.2 РС-10 от ТК-10-7 до Стопани, 57 2034 2034 60 000 - 60 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

21.3 РС-10 пр-т Комсомольский, 60 2034 2034 10 000 - 10 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

21.4 РС-10 от ТК-10-3 до Куйбышева 12, Серегина 49 2034 2034 36 000 - 36 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

21.5 РС-5 от ТК-5-7 до ул. Магистральная 2034 2034 43 000 - 43 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

21.6 РС-10 от ТК-10-5-2 до Стопани 61 2034 2034 30 000 - 30 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

22 Модернизация ветхих сетей РС-11, в т.ч.: 2034 2035 192 600 8 000 184 600 - 

22.1 разработка проекта 2034 2034 8 000 8 000 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

22.2, РС-11 от ТК-11-2 до ТК-11-5 2035 2035 38 000 - 38 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

22.2 РС-11 от ТК-11-5 до ТК-11-5-1 2035 2035 28 000 - 28 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

22.2, РС-11 от ТК-11-5 до ТК-11-3-4 2035 2035 30 600 - 30 600 Доп. источники в рамках ЦЗ 

22.3 РС-11 от ТК-11-7 до ТК-11-4-3 Интернациональная 40 2035 2035 31 000 - 31 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

22.2, РС-11 от ТК-11-7 до ТК-11-5-3 Интернациональная 22,26 2035 2035 19 000 - 19 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

22.4 РС-11 от ТК-11-3 до Профессиональный лицей № 29 2035 2035 38 000 - 38 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

23 Модернизация ветхих сетей РС-13, в т.ч.: 2035 2036 198 300 8 000 190 300 - 

23.1 разработка проекта 2035 2035 8 000 8 000 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

23.2 РС-13 от ТК-2-9 до ТК-13-2 2036 2036 82 000 - 82 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

23.3 РС-13 от ТК-13-5 до ТК-13-5-8 2036 2036 63 000 - 63 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

23.4 РС-13 от ТК-13-5 до ул. Розы Люксембург 5,9,11 2036 2036 17 300 - 17 300 Доп. источники в рамках ЦЗ 
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23.5 РС-13 от ТК-13-2 до ТК-13-2-7 2036 2036 28 000 - 28 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

24 Модернизация ветхих сетей РС-15, в т.ч.: 2036 2037 202 300 8 000 194 300 - 

24.1 разработка проекта 2036 2036 8 000 8 000 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

24.2 РС-15 от пр-т Комсомольский 126 до ул. Луначарского 5 2037 2037 42 000 - 42 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

24.3 РС-15 от ТК-15-5 до ул. Луначарского 23, Школы №16 2037 2037 38 000 - 38 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

24.4 РС-15 от ТК-15-5 до ул. Луначарского 13 2037 2037 34 000 - 34 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

24.5 РС-15 от ТК-2-11 до ТК-15-5 2037 2037 58 000 - 58 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

24.6 Стадион Химик от ТК-2-11 до восточной трибуны 2037 2037 22 300 - 22 300 Доп. источники в рамках ЦЗ 

25 Модернизация ветхих сетей РС-16, в т.ч.: 2037 2038 210 400 10 000 200 400 - 

25.1 разработка проекта 2037 2037 10 000 10 000 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

25.2 РС-16 Внутриквартальные сети ул. Республики-Орджоникидзе 2038 2038 58 000 - 58 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

25.3 РС-16 Внутриквартальные сети ул. Молотовая 24-74 2038 2038 32 000 - 32 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

25.4 РС-16 от ТК-16-7 до Школы №9 2038 2038 23 000 - 23 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

25.5 РС-16 Внутриквартальные сети ул. Машиностроителей 20/1, 20/2, 20/3 2038 2038 12 000 - 12 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

25.6 РС-16 от ТК-2-7 до ТК-16-3 2038 2038 34 400 - 34 400 Доп. источники в рамках ЦЗ 

25.7 РС-16 от ТК-16-10 до ТК-16-12 2038 2038 25 000 - 25 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

25.8 РС-16 от ТК-16-7 до ТК-16-10 2038 2038 16 000 - 16 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

26 Модернизация ветхих сетей РС-18, в т.ч.: 2038 2039 216 700 10 000 206 700 - 

26.1 разработка проекта 2038 2038 10 000 10 000 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

26.2 РС-18 от ТК-18-1 до ТК-18-3 2039 2039 42 000 - 42 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

26.3 РС-18 от ТК-18-1 до ТК-15-5, Комсомольский 134 2039 2039 24 000 - 24 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

26.4 
РС-18 от ТК-18-2 до ТК 18-2-5 до ТК-18-2-12 пр-т. Красных Партизан 8 до Красных 

Партизан 34 
2039 2039 52 700 - 52 700 Доп. источники в рамках ЦЗ 

26.5 РС-18 от пр-т. Красных Партизан 36 до Луначарского 45 2039 2039 60 000 - 60 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

26.6 РС-18 от ТК-18-3 до ТК-18-4 до ТК -18-3-7 Луначарского 35 2039 2039 28 000 - 28 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

27 Модернизация ветхих сетей РС-20, в т.ч.: 2039 2040 223 200 10 000 213 200 - 

27.1 разработка проекта 2039 2039 10 000 10 000 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

27.2 РС-20 от ТК-20-6 до ТК-20-5-12 2040 2040 20 000 - 20 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

27.3 РС-20 от ТК-20-4 до ТК-20-2-5 2040 2040 35 000 - 35 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

27.4 РС-20 от ТК-20-5 до ТК-20-4-6 2040 2040 42 000 - 42 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

27.5 РС-20 от ТК-20-6-2 до ТК-20-6-9 2040 2040 48 000 - 48 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

27.6 РС-20 от ТК-20-6-10 до Школы №12 2040 2040 18 000 - 18 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

27.7 РС-20 Внутриквартальные сети от Космонавтов 2А до Химиков 4 2040 2040 50 200 - 50 200 Доп. источники в рамках ЦЗ 

28 Модернизация ветхих сетей РС-22, в т.ч.: 2040 2041 229 000 10 000 219 000 - 

28.1 разработка проекта 2040 2040 10 000 10 000 - Доп. источники в рамках ЦЗ 

28.2 РС-22 от ТК-22-2 до ТК-22-4 2041 2041 20 000 - 20 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

28.3 РС-22 от ТК-22-4 до ТК-22-7 2041 2041 73 000 - 73 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 
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№ п.п. Наименование мероприятия 
Период реализации 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС Источник финансирования 

начало окончание всего ПИР СМР 

1 2 8 9 10 11 12 13 

28.4 РС-22 от ТК-22-6 до пр-т Космонавтов 5,7 2041 2041 18 000 - 18 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

28.5 РС-22 от ТК-22-7 до Химиков 45 2041 2041 62 000 - 62 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

28.6 РС-22 от ТК-22-8 до пр-т. Химиков 34 2041 2041 24 000 - 24 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

28.7 РС-22 от Школа 35, Детский сад №1, Ленинский 24,26,28 2041 2041 22 000 - 22 000 Доп. источники в рамках ЦЗ 

28 
Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Техническое перевооружение от ТНС-2 до 

ТНС-1 (2 этап) 
2034 2034 70 000 - 70 000 

Дополнительные источники в 

рамках ценовой зоны 

29 
Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Техническое перевооружение от ТНС-2 до 

ТНС-1 (3 этап) 
2036 2036 60 000 - 60 000 

Дополнительные источники в 

рамках ценовой зоны 

30 
Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое перевооружение от ТЭЦ-11 (СВ-1) до 

ТРУ-1  ПИР 
2041 2041 8 952 8 952 - 

Дополнительные источники в 

рамках ценовой зоны 

31 
Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое перевооружение от ТЭЦ-11 (СВ-1) до 

ТРУ-1  СМР 
2042 2042 60 000 - 60 000 

Дополнительные источники в 

рамках ценовой зоны 

- Итого - - 3 064 601 172 258 2 892 343 - 
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Как видно из таблицы 4.3, финансирование от перехода в ценовую зону 

теплоснабжения по варианту № 1 предусматривается преимущественно для 

распределительных тепловых сетей (для действующих объектов теплоснабжения), а также 

для нового строительства тепловых сетей и насосных станций. 

Все мероприятия, предусмотренные в рамках варианта № 1, можно условно 

разделить на 6 категорий: 

 реконструкция, техническое перевооружение, модернизация на ИТЭ; 

 реконструкция, техническое перевооружение магистральных тепловых сетей; 

 реконструкция, техническое перевооружение, модернизация распределительных 

тепловых сетей; 

 строительство новых тепловых сетей; 

 строительство новых насосных станций; 

 прочие мероприятия.  

Распределение объемов капитальных вложений по категориям мероприятий в 

разрезе лет реализации по варианту № 1 представлено в таблице 4.4 и на рисунках 4.1–4.7.  

Таблица 4.4 – Распределение объемов капитальных вложений по категориям 

мероприятий в разрезе лет реализации по варианту № 1, тыс. руб. без НДС 
№ 

п.п. 

Источник 

финансирования 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 

2029–

2033 

2034–

2038 

2039–

2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Источники тепловой 

энергии 
- - - - - - - - - 

1.1 

Дополнительные 

источники в рамках 

ценовой зоны 

- - - - - - - - - 

1.2 
Амортизационные 

отчисления 
- 3 616 9 780 - 78 149 37 044 268 392 81 838 6 534 

1.3 
Прибыль, направленная 

на инвестиции 
- 123 679 153 204 103 490 63 629 94 548 108 102 186 025 379 164 

1.4 Итого - 127 294 162 984 103 490 141 778 131 592 376 494 267 863 385 697 

1.5 
Итого с накопленным 

итогом 
- 127 294 290 279 393 769 535 547 667 139 1 043 634 1 311 497 1 697 194 

2 
Магистральные 

тепловые сети 
- - - - - - - - - 

2.1 

Дополнительные 

источники в рамках 

ценовой зоны 

- - - - - - - 130 000 68 952 

2.2 
Амортизационные 

отчисления 
- 65 650 65 568 45 343 63 510 65 066 317 756 413 732 431 636 

2.3 
Прибыль, направленная 

на инвестиции 
- - - - - - - - - 

2.4 Итого - 65 650 65 568 45 343 63 510 65 066 317 756 543 732 500 588 

2.5 
Итого с накопленным 

итогом 
- 65 650 131 218 176 561 240 071 305 137 622 893 1 166 625 1 667 213 

3 
Распределительные 

тепловые сети 
- - - - - - - - - 

3.1 

Дополнительные 

источники в рамках 

ценовой зоны 

- 24 200 39 700 58 401 79 900 119 300 773 900 992 600 658 900 

3.2 
Амортизационные 

отчисления 
- - - - - - - - - 

3.3 
Прибыль, направленная 

на инвестиции 
- - - - - - - - - 
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№ 

п.п. 

Источник 

финансирования 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 

2029–

2033 

2034–

2038 

2039–

2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.4 Итого - 24 200 39 700 58 401 79 900 119 300 773 900 992 600 658 900 

3.5 
Итого с накопленным 

итогом 
- 24 200 63 900 122 301 202 201 321 501 1 095 401 2 088 001 2 746 901 

4 Новые тепловые сети - - - - - - - - - 

4.1 

Дополнительные 

источники в рамках 

ценовой зоны 

- - - - - - - - 118 748 

4.2 
Амортизационные 

отчисления 
- - - - - - - - - 

4.3 
Прибыль, направленная 

на инвестиции 
- - - - - - - - - 

4.4 Итого - - - - - - - - 118 748 

4.5 
Итого с накопленным 

итогом 
- - - - - - - - 118 748 

5 
Прочие проекты (кроме 

ИТЭ и тепловых сетей) 
- - - - - - - - - 

5.1 

Дополнительные 

источники в рамках 

ценовой зоны 

- - - - - - - - - 

5.2 
Амортизационные 

отчисления 
- - - - - - 1 922 184 476 38 432 

5.3 
Прибыль, направленная 

на инвестиции 
- - - - - - - 13 457 17 788 

5.4 Итого - - - - - - 1 922 197 933 56 220 

5.5 
Итого с накопленным 

итогом 
- - - - - - 1 922 199 854 256 074 

- 
Всего по МО «город 

Усолье-Сибирское» 
- - - - - - - - - 

- 

Дополнительные 

источники в рамках 

ценовой зоны 

- 24 200 39 700 58 401 79 900 119 300 773 900 1 122 600 846 600 

- 
Амортизационные 

отчисления 
- 69 266 75 348 45 343 141 659 102 110 588 070 680 045 476 602 

- 
Прибыль, направленная 

на инвестиции 
- 123 679 153 204 103 490 63 629 94 548 108 102 199 482 396 951 

- Итого - 217 144 268 252 207 234 285 188 315 958 1 470 072 2 002 128 1 720 154 

- 
Итого с накопленным 

итогом 
- 217 144 485 397 692 631 977 819 1 293 777 2 763 849 4 765 977 6 486 131 
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Рисунок 4.1 – Распределение объемов капитальных вложений по источникам финансирования в разрезе лет реализации для ИТЭ 



 

 

79 
 

 
Рисунок 4.2 – Распределение объемов капитальных вложений по источникам финансирования в разрезе лет реализации для 

магистральных тепловых сетей 



 

 

80 
 

 
Рисунок 4.3 – Распределение объемов капитальных вложений по источникам финансирования в разрезе лет реализации для 

распределительных тепловых сетей 
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Рисунок 4.4 – Распределение объемов капитальных вложений по источникам финансирования в разрезе лет реализации для новых 

тепловых сетей 
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Рисунок 4.5 – Распределение объемов капитальных вложений по источникам финансирования в разрезе лет реализации для прочих 

проектов 
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Рисунок 4.6 – Распределение объемов капитальных вложений по источникам финансирования в разрезе лет реализации по МО 

«город Усолье-Сибирское» в целом 
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Рисунок 4.7 – Распределение объемов капитальных вложений по категориям мероприятий 

Пункт 5 [40] обязывает ЕТО (ООО «БЭК») применять к предельному уровню цены (тарифа) понижающий коэффициент, который 

ограничивает темп её роста диапазоном от 2 до 6% сверх инфляции. Рост тарифа ЕТО (ООО «БЭК») на срок разработки Схемы ТС МО 

«город Усолье-Сибирское» принят в размере +3% сверх инфляции.  

Результаты расчета показателей экономической эффективности по варианту № 1 представлены в таблице 4.5.  
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Индикаторы развития систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» по варианту № 1 приведены в таблице 4.6.  

Таблица 4.5 – Результаты расчета показателей экономической эффективности по варианту № 1 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 
Объем тепловой энергии, тыс. 

Гкал 
599,78 602,98 605,98 608,98 611,98 614,98 614,98 614,98 614,98 614,98 614,98 614,98 614,98 614,98 614,98 614,98 614,98 614,98 614,98 614,98 

2 
Тариф ЕТО (базовый рост), 

руб./Гкал 
1 102,09 1 124,48 1 173,85 1 220,98 1 269,82 1 320,62 1 373,44 1 428,38 1 485,51 1 544,93 1 606,73 1 671,00 1 737,84 1 807,35 1 879,65 1 954,83 2 033,03 2 114,35 2 198,92 2 286,88 

3 
Тариф ЕТО (прирост 3% сверх 

ИПЦ), руб./Гкал 
1 102,09 1 138,82 1 222,94 1 308,73 1 400,34 1 498,36 1 603,25 1 715,48 1 835,56 1 964,05 2 101,53 2 248,64 2 406,04 2 574,47 2 754,68 2 947,51 3 153,83 3 374,60 3 610,82 3 863,58 

4 НВВ (базовый рост), млн руб. 661,01 678,04 711,33 743,55 777,10 812,15 844,64 878,42 913,56 950,10 988,11 1 027,63 1 068,73 1 111,48 1 155,94 1 202,18 1 250,27 1 300,28 1 352,29 1 406,38 

5 
НВВ (рост +3% к ИПЦ), млн 

руб. 
661,01 686,69 741,07 796,99 856,98 921,46 985,96 1 054,98 1 128,83 1 207,85 1 292,40 1 382,87 1 479,67 1 583,24 1 694,07 1 812,66 1 939,54 2 075,31 2 220,58 2 376,02 

6 Прирост НВВ, млн руб. 0,00 8,65 29,75 53,44 79,87 109,31 141,33 176,56 215,27 257,75 304,29 355,24 410,93 471,76 538,13 610,47 689,27 775,03 868,29 969,64 

7 

Инвестиции в отношении 

распределительных 

(муниципальных) сетей, 

млн.руб. 

0,00 24,20 39,70 58,40 79,90 119,30 153,30 161,30 164,50 141,80 153,00 187,00 192,60 198,30 204,30 210,40 216,70 223,20 229,90 107,85 

8 
Инвестиции в отношении 

магистральных сетей, млн.руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,95 60,00 

9 Налоги, млн.руб. 0,00 1,78 6,12 11,02 16,49 22,61 29,29 36,54 44,33 52,63 61,55 71,42 82,08 93,51 105,80 118,92 133,27 149,07 166,43 185,34 

9.1 налог на имущество, млн руб. 0,00 0,27 0,95 1,97 3,35 5,30 7,92 10,80 13,56 15,88 17,84 20,86 24,01 26,85 29,48 31,25 32,85 34,29 35,70 36,24 

9.2 налог на прибыль, млн руб. 0,00 1,52 5,17 9,05 13,14 17,31 21,37 25,75 30,76 36,75 43,70 50,56 58,07 66,66 76,32 87,67 100,43 114,78 130,73 149,10 

10 
Проценты по кредитам, 

млн.руб. 
0,00 0,00 1,73 3,51 5,46 7,66 11,69 16,98 20,81 22,25 18,14 10,98 9,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 

Итого расходы на инвестиции 

в отношении 

распределительных 

(муниципальных) сетей с 

учетом процентов по кредиту, 

млн.руб. 

0,00 25,98 47,56 72,93 101,86 149,58 194,28 214,83 229,64 216,68 232,69 339,40 284,07 351,81 310,10 329,32 349,97 372,27 405,28 353,19 

12 

Итого расходы на инвестиции 

в отношении 

распределительных 

(муниципальных) сетей без 

кредитной схемы, млн.руб. 

0,00 25,98 45,82 69,42 96,39 141,91 182,59 197,84 208,83 194,43 214,55 328,42 274,68 351,81 310,10 329,32 349,97 372,27 405,28 353,19 

13 Денежный поток 0,00 -17,33 -16,08 -15,98 -16,52 -32,60 -41,26 -21,28 6,44 63,31 89,74 26,82 136,25 119,95 228,02 281,15 339,30 402,76 463,01 616,45 

14 
Дисконтированный денежный 

поток (с процентами), млн руб. 
0,00 -17,33 -17,81 -19,50 -21,98 -40,26 -52,95 -38,27 -14,37 41,07 71,60 15,84 126,86 119,95 228,02 281,15 339,30 402,76 463,01 616,45 

15 Денежный поток 0,00 -17,33 -35,14 -54,64 -76,62 -116,89 -169,84 -208,10 -222,47 -181,40 -109,80 -93,96 32,90 152,85 380,87 662,03 1 001,32 1 404,08 1 867,09 2 483,54 
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№ 

п.п. 
Наименование показателя 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

нарастающим итогом, млн руб. 

16 
NPV с учетом процентов по 

кредиту, млн руб. 
0,00 -16,16 -14,44 -13,75 -13,48 -21,47 -24,55 -15,43 -5,04 12,52 18,98 3,65 25,43 20,91 34,56 37,05 38,88 40,14 40,12 46,45 

17 
NPV без кредитной схемы, 

млн руб. 
0,00 -16,16 -13,04 -11,27 -10,13 -17,38 -19,13 -8,58 2,26 19,30 23,79 6,18 27,31 20,91 34,56 37,05 38,88 40,14 40,12 46,45 

18 
IRR с учетом процентов по 

кредиту, % 
9,17% 

19 IRR без кредитной схемы, % 12,51% 

20 

Срок окупаемости простой с 

учетом процентов по кредиту, 

лет 

12,97 

21 
Срок окупаемости простой без 

кредитной схемы, лет 
12,61 

22 

Срок окупаемости 

дисконтированный с учетом 

процентов по кредиту, лет 

24,75 

23 

Срок окупаемости 

дисконтированный без 

кредитной схемы, лет 

24,06 

Таблица 4.6 – Индикаторы развития систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» по варианту № 1 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Удельное количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых 

сетях в системах централизованного теплоснабжения (в отопительный 

период) 

ед./км/

год 
0,48 0,63 0,65 0,67 0,67 0,68 0,68 0,68 0,65 0,64 

2 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии 

(в отопительный период) 

ед./год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам 

централизованного теплоснабжения 

кг 

у.т./Гк

ал 

174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 

4 
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к 

материальной характеристике тепловой сети 

Гкал/м

²/год 
0,00297 0,00297 0,00297 0,00297 0,00296 0,00294 0,00292 0,00288 0,00287 0,00287 

5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности  % 10,55% 10,52% 10,55% 10,58% 10,61% 10,63% 10,65% 10,63% 10,62% 10,62% 

6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к м²/(Гка 106,8 106,8 106,5 106,5 106,3 106,2 106,1 105,7 105,7 105,7 
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№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

расчетной тепловой нагрузке л/ч) 

7 

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как 

отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов 

турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в 

границах городского округа) 

% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 

8 
Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с 

шин 

г.у.т./к

Вт*ч 
461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 

9 

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии) 

- ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 

10 
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 

приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 
% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 

11 
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 

тепловых сетей  
лет 32,3 33,3 34,3 35,2 35,5 35,7 35,8 35,6 34,3 33,5 

12 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике 

тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз 

изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) 

% 0,58% 0,00% 0,00% 0,17% 1,96% 2,05% 2,51% 2,38% 3,52% 1,34% 

13 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение 

за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, 

указанных в утвержденной схеме теплоснабжения). 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

14 

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного 

законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также 

отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение законодательства Российской Федерации в сфере 

теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской 

Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных 

монополиях 

- отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

* прогнозный показатель № п.п. 1 на 2023 год принят как среднее арифметическое значение от фактических показателей за 2018-2022 годы, на период 2024-2042 годов динамика данного показателя 

коррелирует с динамикой предполагаемых объемов реконструкции и модернизации тепловых сетей и со средневзвешенным (по материальной характеристике) сроком эксплуатации тепловых сетей (с 

показателем №  п.п. 11) 
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 Описание варианта № 2 

Вариант № 2 развития систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» 

предусмотрен без перехода в ценовую зону теплоснабжения.  

Настоящий вариант сформирован на основании следующих принципов:  

 в соответствии с пунктом 100 [3], описание основных направлений для 

разработки предложений по строительству, реконструкции, модернизации и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии и предложений по 

строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей должно 

разрабатываться в форме мастер-плана, который должен содержать описание 

вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их 

изменения относительно ранее принятого варианта развития систем 

теплоснабжения в утвержденной схеме теплоснабжения) с учетом предложений 

заинтересованных сторон; 

 в соответствии с данными ООО «БЭК» перечень мероприятий на ТЭЦ-11 

обязателен к реализации ввиду необходимости замены элементов оборудования в 

связи с ухудшением состояния до критических значений, установленных 

нормативно-технической документацией. Дальнейшая эксплуатация оборудования 

в текущем состоянии неминуемо приведет к возникновению аварии (аварийной 

ситуации). При невыполнении мероприятий возникают повышенные риски 

снижения тепловой мощности ИТЭ на период устранения аварий (аварийных 

ситуаций) на оборудовании турбинного, электротехнического или котельного цеха, 

что повлечет за собой снижение температурного графика работы тепловых сетей, 

снижение качества теплоснабжения потребителей (понижение температуры ГВС и 

отопления) на период от нескольких часов до нескольких месяцев. На основании 

вышеперечисленного все мероприятия на ИТЭ, предложенные к включению в 

Схему ТС ООО «БЭК», во всех рассматриваемых вариантах (в т.ч. в рамках 

варианта № 2) включаются в полном объеме; 

 при выборе мероприятий на тепловых сетях для включения в Схему ТС 

Исполнитель работ руководствовался сведениями ООО «БЭК» по обоснованию 

мероприятий на магистральных и распределительных тепловых сетях, а также 

сценариями развития аварий (потенциальных угроз) на тепловых сетях с 

моделированием гидравлических режимов системы теплоснабжения, 

выполненными в составе электронной гидравлической модели системы 

теплоснабжения города Усолье-Сибирское. На основании анализа данных ООО 

«БЭК» выявлено, что сокращение тепловых потерь в результате реализации 

мероприятий на магистральных тепловых сетях выше аналогичных показателей на 

распределительных тепловых сетях (2 363 Гкал/год) и составляет 3 355 Гкал/год, а 

невыполнение или частичное (~50%) выполнение мероприятий оставляет высокую 

вероятность аварий с последующим прекращением теплоснабжения значительной 

части или всего МО «город Усолье-Сибирское», а также р.п. Белореченский 

(Усольский район). Кроме того, при моделировании аварийных ситуаций на 

тепловых сетях спрогнозированы последствия потенциальных угроз прекращения 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии, которые подтверждают выводы 

ООО «БЭК» о необходимости реализации мероприятий на магистральных 

тепловых сетях. На основании вышеперечисленного все мероприятия на 

магистральных тепловых сетях, предложенные к включению в Схему ТС ООО 

«БЭК», во всех рассматриваемых вариантах (в т.ч. в рамках варианта № 2) 

включаются в полном объеме; 
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 ввиду ограниченности источника инвестиций из тарифа в рамках варианта № 2 

исключены мероприятий на распределительных тепловых сетях, а также 

мероприятия по строительству новых тепловых сетей и насосных станций.  

Полный перечень мероприятий с обозначением периода реализации, 

прогнозируемого объема финансирования и источников инвестиций, предусмотренный 

для реализации варианта № 2, структурно распределен по группам и подгруппам проектов 

в соответствии с пунктами 156, 157 [3] и представлен в таблице 4.7.  
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Таблица 4.7 – Полный перечень мероприятий с обозначением периода реализации, прогнозируемого объема финансирования и 

источников инвестиций, предусмотренный для реализации варианта № 2 

№ п.п. Наименование мероприятия 
Период реализации 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС Источник финансирования 

начало окончание всего ПИР СМР 

1 2 8 9 10 11 12 13 

1 Группа проектов на источниках тепловой энергии - - 1 697 194 58 902 1 638 292 - 

1.1 
Подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выработки 
- - - - - - 

1.1.1 - - - - - - - 

1.2 
Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки 
2025 2028 32 411 1 268 31 143 - 

1.2.1 
Главный щит управления. Инв. №ИЭ00010557. Реконструкция сети постоянного тока 

ТЭЦ-11 (4 этап). Замена аккумуляторной батареи АБ-1 
2027 2027 10 005 - 10 005 Амортизационные отчисления 

1.2.2 
Главный щит управления. Инв. №ИЭ00010557. Реконструкция сети постоянного тока 

ТЭЦ-11 (5 этап) 
2028 2028 2 498 - 2 498 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.2.3 
Теплофикационная установка т/г 4 Инв.№ИЭ00010785 Реконструкция трубопроводов 

сетевой воды БУ ТГ-4 с подъемом с отм. -3,200 м 
2026 2028 6 341 576 5 765 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.2.4 
Теплофикационная установка т/г 6 Инв. №ИЭ00010789 Реконструкция трубопроводов 

сетевой воды БУ ТГ-6 с подъемом с отм. -3,2 м 
2027 2027 692 692 - 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.2.5 
Главный корпус. Инв.№ИЭ00010706.Реконструкция плит покрытий маш. зала II 

очереди ТЦ оси 20-46 ряд А-Б 
2025 2025 5 957 - 5 957 Амортизационные отчисления 

1.2.6 

Подземная коммуникация хозпротивопожарного водопровода. Инв. № ИЭ000124725. 

Реконструкция подземных коммуникаций хозпротивопожарного водопровода 

(инв.№ИЭ00124725) (2 пусковой комплекс) 

2026 2028 6 918 - 6 918 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3 
Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой 

энергии, в том числе источников комбинированной выработки 
2024 2042 1 023 015 42 363 980 653 - 

1.3.1 
Трансформатор связи 1. Инв. № ИЭ00010452. Техническое перевооружение Замена 

трансформатора ст.№1 (2 этап) (установка реактора). 
2024 2024 16 841 - 16 841 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.2 
Трансформатор связи 2. Инв. № ИЭ00010458. Техническое перевооружение Замена 

трансформатора ст.№2. 
2025 2025 23 059 - 23 059 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.3 
ГРУ 6кв 1.2. Инв. № ИЭ00010454. Техническое перевооружение Замена 

разъединителей и выключателей. 
2025 2027 24 932 - 24 932 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.4 
Водородная установка Инв. № ИЭ00010465. Техническое перевооружение. Замена 

ресиверов водорода. 
2025 2027 4 495 254 4 242 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.5 
Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № ИЭ00010451. Техническое 

перевооружение Замена ТН-I С.Ш. ОРУ-110кВ 
2025 2026 1 307 77 1 230 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.6 
Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № ИЭ00010451. Техническое 

перевооружение Замена вводов В-110 Т-5 
2025 2025 2 484 - 2 484 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.7 
Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № ИЭ00010451. Техническое 

перевооружение Замена вводов В-110 ВЛ «Мальта» 
2026 2026 1 759 - 1 759 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 
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№ п.п. Наименование мероприятия 
Период реализации 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС Источник финансирования 

начало окончание всего ПИР СМР 

1 2 8 9 10 11 12 13 

1.3.8 
Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № ИЭ00010451. Техническое 

перевооружение Замена ТН-О.С.Ш. ОРУ-110кВ 
2027 2028 999 96 903 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.9 
Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № ИЭ00010451. Техническое 

перевооружение Замена вводов В-110 Т-4 
2027 2027 2 286 - 2 286 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.10 
Открытое распредустройство 35кВ. Инв. № ИЭ00010506. Техническое 

перевооружение Замена МВ-35кВ 1АТ 
2027 2027 655 655 - Амортизационные отчисления 

1.3.11 
Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № ИЭ00010451. Техническое 

перевооружение Замена МВ-110кВ 1АТ 
2027 2027 700 700 - Амортизационные отчисления 

1.3.12 
Открытое распредустройство 35кВ. Инв. № ИЭ00010506. Техническое 

перевооружение Замена МВ-35кВ 2АТ 
2028 2028 681 681 - Амортизационные отчисления 

1.3.13 
Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № ИЭ00010451. Техническое 

перевооружение Замена МВ-110кВ 2АТ 
2028 2028 725 725 - Амортизационные отчисления 

1.3.14 
Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № ИЭ00010451. Техническое 

перевооружение Замена вводов В-110 ВЛ «Белореченская» 
2028 2028 2 860 - 2 860 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.15 
Общестанционное оборудование. Инв. № ИЭ00010918. Техническое перевооружение 

Установка аппаратов водяной обдувки экранных труб (2.п.к. ка №3,4) 
2024 2024 3 457 - 3 457 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.16 
Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение Замена 

выходных коллекторов конвективного пароперегревателя 3 ступени 
2024 2024 3 616 - 3 616 Амортизационные отчисления 

1.3.17 
Котельный агрегат ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение 

Замена конвективного пароперегревателя 3 ступени с коллекторами 
2024 2024 15 521 - 15 521 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.18 
Котельный агрегат ст 1. Инв. № ИЭ00010996.Замена заднего экрана (от холодной 

воронки, совместно с верхними коллекторами) 
2025 2025 3 794 - 3 794 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.19 
Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение Замена 

пароохладителей 2 ступени 
2025 2025 3 994 - 3 994 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.20 

Оборудование пылеприготовления К-7. ИЭТ11_00010122. Техническое 

перевооружение. Перевод оборудования пылеприготовления к/а ст.№ 7 (СПП-7А к/а7) 

во взрывобезопасное исполнение с заменой дисковых питателей сырого угля на 

шнековые 

2025 2026 5 995 1 384 4 612 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.21 
Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение Замена 

средней части потолочного пароперегревателя 
2026 2026 3 459 - 3 459 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.22 
Золоулавливающие установки К-3. Инв. № ИЭТ11_00010107. Техническое 

перевооружение Замена скрубберов 
2026 2026 7 256 - 7 256 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.23 
Котельный агрегат ст 1. Инв. № ИЭ00010996. Техническое перевооружение Замена 

воздухоподогревателя 1-ой ступени (средний и верхний ярус) 
2026 2026 11 744 - 11 744 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.24 
Котельный агрегат ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение 

Замена воздухоподогревателя 1-ой ступени (верхние куба) 
2027 2027 15 390 - 15 390 Амортизационные отчисления 

1.3.25 
Котельный агрегат ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение 

Замена воздухоподогревателя 1-ой ступени (верхние куба) 
2027 2027 14 201 - 14 201 Амортизационные отчисления 
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№ п.п. Наименование мероприятия 
Период реализации 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС Источник финансирования 

начало окончание всего ПИР СМР 

1 2 8 9 10 11 12 13 

1.3.26 
Котельный агрегат ст 1. Инв. № ИЭ00010996. Техническое перевооружение Замена 

воздухоподогревателя 2-ой ступени 
2027 2027 8 838 - 8 838 Амортизационные отчисления 

1.3.27 
Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение Замена 

нижних кубов воздухоподогревателя 
2027 2027 12 045 - 12 045 Амортизационные отчисления 

1.3.28 
Резервуары для хранения нефтепродуктов. Инв. № ИЭ00011054. Техническое 

перевооружение Замена мазутных резервуаров (1 этап) 
2028 2028 5 765 - 5 765 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.29 
Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение 

Замена конвективного пароперегревателя 1 ступени 
2028 2028 3 440 - 3 440 Амортизационные отчисления 

1.3.30 
Котельный агрегат ст 1. Инв. № ИЭ00010996. Техническое перевооружение Замена 

пароохладителей 1-ой и 2-ой ступени 
2028 2028 2 671 - 2 671 Амортизационные отчисления 

1.3.31 
Котельный агрегат ст 2. Инв. № ИЭ00010997.Техническое перевооружение Замена 

потолочного пароперегревателя 
2028 2028 4 739 - 4 739 Амортизационные отчисления 

1.3.32 
Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение Замена 

настенного пароперегревателя 
2028 2028 6 226 - 6 226 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.33 
Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение Замена 

конвективного пароперегревателя 4 ступени 
2028 2028 16 142 - 16 142 Амортизационные отчисления 

1.3.34 
Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение Вентиляция 

щитов управления (3 этап) 
2024 2024 2 681 - 2 681 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.35 
Дамба золоотвала с дренажной системой и дренажной насосной. Инв. № ИЭ0011017. 

Техническое перевооружение Организация размещения золошлаковых смесей 
2024 2028 43 659 7 686 35 973 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.36 
Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение наружной стены 

котельного отделения 2-й очереди ряд Д оси 22-38 (3 этап) 
2025 2025 4 855 - 4 855 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.37 
Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение наружной стены 

котельного отделения 2-й очереди ряд Д оси 22-38 (4 этап) 
2026 2026 5 173 - 5 173 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.38 

Дымовая труба котлов №1-№4. Инв. № ИЭ0010933. Техническое перевооружение 

Установка автоматической системы непрерывного контроля и учета объема и/или 

массы, концентрации выбросов загрязняющих веществ (АСНК и УВ) 

2027 2027 20 677 1 922 18 755 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.39 

Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № ИЭ0010934. Техническое перевооружение 

Установка автоматической системы непрерывного контроля и учета объема и/или 

массы, концентрации выбросов загрязняющих веществ (АСНК и УВ) 

2028 2028 21 522 1 922 19 601 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.40 
Баковое хозяйство. Инв. № ИЭ00010204. Техническое перевооружение Замена баков 

хранения реагентов 
2024 2024 16 227 - 16 227 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.41 
Котельный агрегат ст 1. Инв. № ИЭ00010996. Техническое перевооружение Замена 

узлов к/а 
2031 2033 27 814 - 27 814 Амортизационные отчисления 

1.3.42 
Котельный агрегат ст 2. Инв. № ИЭ00010997. Техническое перевооружение Замена 

узлов к/а 
2032 2033 22 099 - 22 099 Амортизационные отчисления 

1.3.43 
Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение Замена 

узлов к/а 
2034 2035 14 028 - 14 028 Амортизационные отчисления 
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№ п.п. Наименование мероприятия 
Период реализации 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС Источник финансирования 

начало окончание всего ПИР СМР 

1 2 8 9 10 11 12 13 

1.3.44 
Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101.Техническое перевооружение Замена 

узлов к/а 
2032 2034 60 339 - 60 339 Амортизационные отчисления 

1.3.45 
Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102.Техническое перевооружение Замена 

узлов к/а 
2029 2031 46 119 - 46 119 Амортизационные отчисления 

1.3.46 
Котельный агрегат ст 8. Инв. №ИЭТ11_00010103.Техническое перевооружение. 

Замена узлов к/а 
2029 2031 56 880 - 56 880 Амортизационные отчисления 

1.3.47 
Котельный агрегат ст 9. Инв. №ИЭТ11_00010104.Техническое перевооружение 

Замена узлов к/а 
2029 2033 47 351 - 47 351 Амортизационные отчисления 

1.3.48 
Котельный агрегат ст 2. Инв. № ИЭ00010997. Техническое перевооружение Замена 

оборудования системы пылеприготовления 
2032 2032 2 798 - 2 798 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.49 
Котельный агрегат ст 3. Инв. № ИЭ00010998. Техническое перевооружение Замена 

оборудования системы пылеприготовления 
2032 2032 3 459 - 3 459 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.50 
Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение Замена 

оборудования системы пылеприготовления 
2032 2032 3 459 - 3 459 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.51 
Котельный агрегат ст 1. Инв. № ИЭ00010996. Техническое перевооружение Замена 

дутьевых вентиляторов и дымососов 
2042 2042 7 686 - 7 686 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.52 

Станционные трубопроводы низ. давления т/г 5. Инв. № ИЭ00010751. Техническое 

перевооружение опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса 

ТЭЦ-11, III класса опасности». Замена элементов трубопровода Коллектора пара 0,7-

2,5 вторая очередь, рег.№12753 на элементы, отвечающие современным техническим 

требованиям 

2024 2024 8 621 - 8 621 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.53 
Вентиляторная градирня №2. Инв. № ИЭ00010704. Техническое перевооружение 

Замена вентилятора градирни с приводом 
2025 2025 1 815 - 1 815 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.54 
Теплофикационная установка т/г 1.2. Инв. № ИЭ00010753. Техническое 

перевооружение Замена латунной трубки БО-1Б на МНЖ5-1 
2025 2025 2 558 - 2 558 Амортизационные отчисления 

1.3.55 
Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. №ИЭ00010740. Техническое перевооружение 

Замена Д 1,2 ата №1 
2025 2025 5 000 - 5 000 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.56 

Теплофикационная установка т/г 1.2. Инв. № ИЭ00010753. Техническое 

перевооружение опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса 

ТЭЦ-11» III класса опасности. Изменение схемы бойлерной установки № 1, связанное 

с выводом из эксплуатации бойлера пикового №1 зав. № 84, уч. № 9027 в связи со 

снижением тепловых нагрузок 

2026 2028 1 201 432 769 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.57 
Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. №ИЭ00010740. Техническое перевооружение 

Замена Д 1,2 ата №2 
2026 2026 4 996 - 4 996 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.58 
Напорные трубопроводы. Инв.№ИЭ00010738. Техническое перевооружение. Санация 

напорных трубопроводов 
2026 2026 8 071 - 8 071 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.59 
Турбина паровая ст 8. Инв. № ИЭ00010707. Техническое перевооружение 

трубопроводов сетевой воды БУ ТГ-8 с подъемом с отм. -3,2 м 
2026 2027 3 151 461 2 690 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 
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№ п.п. Наименование мероприятия 
Период реализации 

Расходы на реализацию мероприятий в 
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1.3.60 
Станционные трубопроводы низ. давления т/г4. Замена коллектора тех воды. 

Инв.№00010752 (2 этап) 
2027 2027 4 646 - 4 646 Амортизационные отчисления 

1.3.61 

Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение перекрытия 

подвала машинного отделения 2 очереди отм. -3,200м. Организация сбора и отвода 

воды 

2026 2028 3 459 384 3 075 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.62 
Турбина паровая ст 2. Инв.№ ИЭ00010716. Техническое перевооружение. Замена 

системы вибромониторинга и измерения механических величин 
2024 2024 2 170 - 2 170 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.63 
Турбина паровая ст 5. Инв.№ ИЭ00010783. Техническое перевооружение. Замена 

системы вибромониторинга и измерения механических величин 
2024 2024 3 178 - 3 178 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.64 
Главный корпус. Инв.№00010706. Техническое перевооружение. Замена плит кровли 

турбинного цеха 2 очереди 
2031 2040 7 768 - 7 768 Амортизационные отчисления 

1.3.65 Турбина паровая ст 3. Инв.№ 0001989. Замена группы ПВД 2029 2032 24 212 1 153 23 059 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.66 
Напорные трубопроводы. Инв. № 00010738. Техническое перевооружение замена 

напорных трубопроводов 
2031 2035 57 649 11 530 46 119 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.67 
Турбина паровая ст 8. Инв. № ИЭ00010707. Замена латунных трубок конденсатора на 

МНЖ5-1 
2029 2029 13 451 - 13 451 Амортизационные отчисления 

1.3.68 
Деаэpационная установка 1.2 ата ст3. ИЭ00010741 Техническое перевооружение. 

Замена Деаэратора 1.2 ата ст3 
2039 2040 43 104 4 671 38 432 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.69 
Деаэpационная установка 1.2 ата ст1. ИЭ00010738 Техническое перевооружение. 

Замена Деаэратора 1.2 ата ст1 
2033 2034 20 850 3 843 17 007 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.70 
Турбина паровая ст 6. Инв.№ ИЭ00010786. Техническое перевооружение. Замена 

элементов трубопровода сетевой воды БУ-6 
2040 2042 19 376 2 135 17 242 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.71 
Главный корпус. Инв.№00010706. Техническое перевооружение. Замена плит кровли 

турбинного цеха 1 очереди 
2033 2037 3 843 - 3 843 Амортизационные отчисления 

1.3.72 
Питательный электронасос. Инв.№00010776. Техническое перевооружение. Замена 

питательного насоса ст.№ ПЭН-6 
2032 2032 4 332 - 4 332 Амортизационные отчисления 

1.3.73 
Питательный электронасос. Инв.№00010789. Техническое перевооружение. Замена 

питательного насоса ст.№ ПЭН-8 
2037 2037 3 651 - 3 651 Амортизационные отчисления 

1.3.74 
Подогреватель сетевой воды ГВС ИЭ00010758 Техническое перевооружение. Замена 

БО№3,4 УГВС 
2034 2034 15 373 - 15 373 Амортизационные отчисления 

1.3.75 
Замена циpкуляц. насосов т/г 1 ИЭ00010722 Техническое перевооружение. Замена 

ЦН-1А, Б 
2038 2038 4 612 - 4 612 Амортизационные отчисления 

1.3.76 
Замена циpкуляц. насосов т/г 2 ИЭ00010723 Техническое перевооружение. Замена 

ЦН-2А, Б 
2040 2040 4 612 - 4 612 Амортизационные отчисления 

1.3.77 
Деаэpационная установка с 3-мя установками ИЭ00010731Техническое 

перевооружение. Замена трубопроводов всас-коллектора ПЭН-4,5; ПЭН-6,7; ПЭН-8,9 
2035 2036 11 445 1 153 10 292 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.78 Подогреватель сырой воды №2 ИЭ00010758. Техническое перевооружение. Замена 2033 2033 11 530 - 11 530 Прибыль, направленная на 
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№ п.п. Наименование мероприятия 
Период реализации 
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1 2 8 9 10 11 12 13 

ПСВ-2 инвестиции 

1.3.79 
Теплофикационная установка ГВС. ИЭ00010787. Техническое перевооружение. 

Замена деаэратора ГВС №1 
2034 2034 17 295 - 17 295 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.80 
Теплофикационная установка ГВС. ИЭ00010787. Техническое перевооружение. 

Замена деаэратора ГВС №2 
2037 2037 17 295 - 17 295 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.81 
Деаэpационная установка 6 ата ст 3. ИЭ00010728 Техническое перевооружение. 

Замена деаэратора 
2030 2030 19 216 - 19 216 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.82 
Здание насосной горячего водоснабжения. ИЭ00010779.Техническое перевооружение. 

Замена кровли, оконных блоков, ворот и дверей 
2037 2038 15 268 - 15 268 Амортизационные отчисления 

1.3.83 

Галерея топливоподачи с узлами пересыпки. Инв. № ИЭ00011455. Техническое 

перевооружение Монтаж системы пожаротушения в галереях ленточных конвейеров 

№7,9 

2024 2024 5 648 - 5 648 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.84 

Открытый склад угля галереи 5/2. Инв. №ИЭ00011487. Галерея топливоподачи 5/2. 

Инв. № ИЭ00011495.Техническое перевооружение Монтаж системы пожаротушения в 

галереях ленточных конвейеров №10,11 

2025 2026 5 496 500 4 996 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.3.85 
Замена редуктора ЛК-3А  

Инв.№ИЭ01146100 
2029 2029 2 306 - 2 306 Амортизационные отчисления 

1.3.86 
Замена редуктора ЛК-3Б 

Инв.№ ИЭ01153100 
2030 2030 2 306 - 2 306 Амортизационные отчисления 

1.3.87 
Замена редуктора ЛК-2А 

Инв.№ ИЭ00011460 
2031 2031 2 306 - 2 306 Амортизационные отчисления 

1.3.88 
Замена редуктора ЛК-2Б 

Инв.№ ИЭ00011513 
2031 2031 2 306 - 2 306 Амортизационные отчисления 

1.4 
Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки 
2024 2042 641 768 15 271 626 497 - 

1.4.1 
Котельный агрегат ст 2. Инв. №ИЭ00010997. Модернизация. Замена системы 

управления пылепитателей и питателей сырого угля с установкой частотных приводов 
2025 2025 3 298 - 3 298 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.2 
Котельный агрегат ст 1. Инв. №ИЭ00010996. Модернизация. Замена системы 

управления пылепитателей и питателей сырого угля с установкой частотных приводов 
2025 2027 4 111 460 3 651 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.3 
Водородная установка. Инв. № ИЭ00010465. Модернизация. Замена электролизной 

установки №1, 2 
2027 2027 461 461 - Амортизационные отчисления 

1.4.4 
Котельный агрегат ст 7. Инв. №ИЭ00010102. Модернизация. Замена системы 

управления пылепитателей и питателей сырого угля с установкой частотных приводов 
2028 2028 520 520 - 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.5 
Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Модернизация Замена верхней части 

заднего экрана (аэродинамического выступа) совместно с верхними коллекторами 
2024 2024 5 621 - 5 621 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.6 
Котельный агрегат ст №7. Инв.№ ИЭ00010102. Модернизация. Установка 

автоматической системы управления технологическим процессом 
2024 2025 18 645 1 208 17 437 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.7 Котельный агрегат ст №4. Инв.№ ИЭ00010999. Модернизация. Замена 2024 2025 9 912 1 266 8 646 Амортизационные отчисления 



 

 

96 
 

№ п.п. Наименование мероприятия 
Период реализации 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС Источник финансирования 

начало окончание всего ПИР СМР 

1 2 8 9 10 11 12 13 

автоматической системы управления технологическим процессом 

1.4.8 
Общестанционное оборудование. Инв. № ИЭ00010918. Модернизация АСУ ТП 

насосной АВО 
2027 2027 1 153 1 153 - 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.9 
Здание химического цеха. Инв. № ИЭТ11_00010200.  Модернизация Замена системы 

автоматического регулирования конденсатоочистки 
2027 2027 3 459 - 3 459 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.10 
Дымовая труба котлов №1-№4. Инв. № ИЭ0010933. Модернизация Монтаж 

изолирующей обоймы в отм. 39.500-80.000 м 
2024 2024 7 004 - 7 004 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.11 
Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № ИЭ0010934. Модернизация Установка 

системы мониторинга 
2024 2024 2 307 - 2 307 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.12 
Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № ИЭ0010934. Модернизация Устройство 

отмостки 
2024 2024 1 768 - 1 768 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.13 
Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного 

отделения (3,4 этап) 
2024 2024 9 348 - 9 348 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.14 
Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного 

отделения (5 этап) 
2025 2025 5 263 - 5 263 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.15 
Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного 

отделения (6 этап) 
2026 2026 4 952 - 4 952 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.16 
Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного 

отделения (7 этап) 
2027 2027 6 844 - 6 844 Амортизационные отчисления 

1.4.17 
Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Замена ограждающих 

конструкций котельного и дымососного отделения ряды Г’-Е’ ось 22 (1 этап) 
2027 2027 4 366 - 4 366 Амортизационные отчисления 

1.4.18 
Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного 

отделения (8 этап) 
2028 2028 4 654 - 4 654 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.19 
Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Замена ограждающих 

конструкций котельного и дымососного отделения ряды Г’-Е’ ось 22 (2 этап) 
2028 2028 5 787 - 5 787 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.20 
Дымовая труба котлов №1-№4. Инв. № ИЭ0010933. Модернизация Замена ж/б ствола 

дымовой трубы 
2037 2039 122 984 - 122 984 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.21 
Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № ИЭ0010934. Модернизация Замена ж/б ствола 

дымовой трубы 
2040 2042 230 595 - 230 595 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.22 
Газоходы к дымовой трубе №1 №2. Инв. № ИЭ0011062. Модернизация Замена 

газоходов 
2038 2042 53 805 - 53 805 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.23 Градирня № 4.1. Инв. №ИЭТ11_00162065. Модернизация Градирни 4.1 2025 2025 48 178 - 48 178 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.24 

Ограждение железобетонное территории ТЭЦ-11. Инв. № ИЭ00125643. Модернизация 

Устройство нижнего дополнительного ограждения по периметру промплощадки (2 

этап) 

2024 2024 5 735 - 5 735 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.25 Система видеонаблюдения. ИЭ00161655. Модернизация (2 этап) 2024 2024 8 658 - 8 658 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 



 

 

97 
 

№ п.п. Наименование мероприятия 
Период реализации 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС Источник финансирования 

начало окончание всего ПИР СМР 

1 2 8 9 10 11 12 13 

1.4.26 

Ограждение железобетонное территории ТЭЦ-11. Инв. № ИЭ00125643. Модернизация 

Устройство нижнего дополнительного ограждения по периметру промплощадки (3 

этап) 

2025 2025 6 286 - 6 286 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.27 Система видеонаблюдения. ИЭ00161655. Модернизация (3 этап) 2025 2025 9 568 - 9 568 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.28 
Ограждение железобетонное территории ТЭЦ-11. Инв. № ИЭ00125643. Модернизация 

Установка ТСО (технических средств охраны) ТЭЦ-11 (3 этап) 
2026 2027 3 103 788 2 316 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.29 
Турбина паровая ст 6. Инв.№ 00010786. Модернизация. Установка автоматической 

системы управления технологическим процессом 
2026 2027 3 382 1 845 1 537 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.30 Турбина паровая ст 1. Инв.№ 00010714. Модернизация. Замена АСУТП ЭГСАР 2026 2026 11 530 - 11 530 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.31 
Турбина паровая ст 8. Инв.№ ИЭ00010707. Модернизация. Установка автоматической 

системы управления технологическим процессом 
2027 2028 21 061 1 845 19 216 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.32 
Турбина паровая ст 3. Инв.№ ИЭ00010989. Модернизация. Установка автоматической 

системы управления технологическим процессом 
2028 2028 1 845 1 845 - 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.33 
Турбина паровая ст 4. Инв.№ ИЭ00010929. Модернизация. Установка автоматической 

системы управления технологическим процессом 
2028 2028 1 845 1 845 - 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.34 
Галерея топливоподачи с узлами пересыпки. 00011455. Модернизация. Замена 

стенового ограждения галереи №3 
2025 2026 5 650 500 5 150 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.35 
Открытый склад угля галереи 5/2. Инв. №ИЭ00011487. Модернизация. Замена 

стенового ограждения галереи №10 
2026 2026 384 384 - 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.36 
Мазутохозяйство. Инв. № ИЭ0011053. Модернизация системы автоматического 

регулирования мазутонасосной станции 
2026 2026 1 153 1 153 - 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.37 
Галерея топливоподачи с узлами пересыпки. Инв. № 00011455. Модернизация. Замена 

стенового ограждения галереи №3 
2031 2031 3 075 - 3 075 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

1.4.38 
Главный корпус.  00010706. Модернизация. Замена стенового ограждения башни 

пересыпки 
2033 2040 3 459 - 3 459 

Прибыль, направленная на 

инвестиции 

2 Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них - - 1 468 261 42 096 1 426 165 - 

2.1 
Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения 

перспективной тепловой нагрузки 
- - - - - - 

2.1.1 - - - - - - - 

2.2 

Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации 

котельных 

- - - - - - 

2.2.1 - - - - - - - 

2.3 

Подгруппа проектов реконструкции (модернизации, технического 

перевооружения) тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения 

потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

2024 2042 1 468 261 42 096 1 426 165 - 
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№ п.п. Наименование мероприятия 
Период реализации 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС Источник финансирования 

начало окончание всего ПИР СМР 

1 2 8 9 10 11 12 13 

2.3.1 
Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Реконструкция опорной системы 

магистрального трубопровода МС-1 от опоры №94 до опоры 122 
2024 2026 97 955 9 650 88 305 Амортизационные отчисления 

2.3.2 Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое перевооружение от т. Б до ТНС-2 2026 2028 352 357 22 606 329 751 Амортизационные отчисления 

2.3.3 РС-20 от ТК-2-17 до ТК-20-3 2032 2032 56 924 - 56 924 Амортизационные отчисления 

2.3.4 РС-20 от ТК-20-3 до ТК-20-6 2033 2033 59 657 - 59 657 Амортизационные отчисления 

2.3.5 МС-2 от ТК-2-11 до ТК-2-14 2034 2035 134 979 - 134 979 Амортизационные отчисления 

2.3.6 МС-2 от ТК-2-17 до ТК-2-14 2036 2036 85 267 - 85 267 Амортизационные отчисления 

2.3.7 
Магистраль №СХК. Инв. №00161859.   Модернизация опорной системы технического 

устройства «Трубопровод тепловой сети от ТНС-1Б до ТНС-2Б» 
2024 2024 56 000 - 56 000 Амортизационные отчисления 

2.3.8 Разработка проектной документации от ТНС-1Б до ТНС-2Б 2036 2036 9 840 9 840 - Амортизационные отчисления 

2.3.9 СХК IV пусковой от Н34 до ТНС-1Б 2037 2037 102 008 - 102 008 Амортизационные отчисления 

2.3.10 СХК от ТНС-1Б до опоры 340 2038 2038 81 638 - 81 638 Амортизационные отчисления 

2.3.11 СХК от опоры 340 до опоры 390 2039 2039 118 153 - 118 153 Амортизационные отчисления 

2.3.12 СХК от опоры 415 до опоры 450 2040 2040 82 196 - 82 196 Амортизационные отчисления 

2.3.13 СХК от опоры 450 до опоры 495 2041 2041 114 114 - 114 114 Амортизационные отчисления 

2.3.14 СХК от опоры 495 до опоры 528 2042 2042 117 173 - 117 173 Амортизационные отчисления 

2.4 
Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 
- - - - - - 

2.4.1 - - - - - - - 

2.5 
Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов 
- - - - - - 

2.5.1 - - - - - - - 

2.6 Подгруппа проектов строительства новых насосных станций - - - - - - 

2.6.1 Тепловая насосная станция № 6 - - - - - - 

2.7 Подгруппа проектов реконструкции насосных станций - - - - - - 

2.7.1 - - - - - - - 

2.8 
Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с 

увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей 
- - - - - - 

2.8.1 - - - - - - - 

3 Группа прочих проектов (кроме ИТЭ и тепловых сетей) 2029 2041 256 074 - 256 074 - 

3.1 Приобретение бульдозера Т-25 2037 2037 13 457 - 13 457 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

3.2 Приобретение бульдозера Т-25 2041 2041 17 788 - 17 788 
Прибыль, направленная на 

инвестиции 

3.3 
Ленточный конвейер ЛК-11 или 5-2 замена стенового ограждения 

Инв.№ ИЭ00011494 
2029 2029 1 922 - 1 922 Амортизационные отчисления 

3.4 Замена ВРС-125 2035 2035 73 022 - 73 022 Амортизационные отчисления 
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№ п.п. Наименование мероприятия 
Период реализации 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС Источник финансирования 

начало окончание всего ПИР СМР 

1 2 8 9 10 11 12 13 

Инв.№ ИЭ00011462  

3.5 
Замена ВРС-134 

Инв.№ ИЭ00011509 
2036 2036 73 022 - 73 022 Амортизационные отчисления 

3.6 
Замена ДФМ ВО-А 

Инв.№ ИЭ00011535 
2039 2039 38 432 - 38 432 Амортизационные отчисления 

3.7 
Замена ДФМ ВО-Б 

Инв.№ ИЭ00011612, ИЭ00011613, ИЭ00011611 
2038 2038 38 432 - 38 432 Амортизационные отчисления 

- Итого - - 3 421 530 100 998 3 320 531 - 
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Все мероприятия, предусмотренные в рамках варианта № 2, можно условно 

разделить на 3 категории: 

 реконструкция, техническое перевооружение, модернизация на ИТЭ; 

 реконструкция, техническое перевооружение магистральных тепловых сетей; 

 прочие мероприятия.  

Распределение объемов капитальных вложений по категориям мероприятий в 

разрезе лет реализации по варианту № 2 представлено в таблице 4.8 и на рисунках 4.8–

4.12.  

Таблица 4.8 – Распределение объемов капитальных вложений по категориям 

мероприятий в разрезе лет реализации по варианту № 2, тыс. руб. без НДС 
№ 

п.п. 

Источник 

финансирования 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 

2029–

2033 

2034–

2038 

2039–

2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Источники тепловой 

энергии 
- - - - - - - - - 

1.1 

Дополнительные 

источники в рамках 

ценовой зоны 

- - - - - - - - - 

1.2 
Амортизационные 

отчисления 
- 3 616 9 780 - 78 149 37 044 268 392 81 838 6 534 

1.3 
Прибыль, направленная 

на инвестиции 
- 123 679 153 204 103 490 63 629 94 548 108 102 186 025 379 164 

1.4 Итого - 127 294 162 984 103 490 141 778 131 592 376 494 267 863 385 697 

1.5 
Итого с накопленным 

итогом 
- 127 294 290 279 393 769 535 547 667 139 1 043 634 1 311 497 1 697 194 

2 
Магистральные 

тепловые сети 
- - - - - - - - - 

2.1 

Дополнительные 

источники в рамках 

ценовой зоны 

- - - - - - - - - 

2.2 
Амортизационные 

отчисления 
- 65 650 65 568 45 343 63 510 65 066 317 756 413 732 431 636 

2.3 
Прибыль, направленная 

на инвестиции 
- - - - - - - - - 

2.4 Итого - 65 650 65 568 45 343 63 510 65 066 317 756 413 732 431 636 

2.5 
Итого с накопленным 

итогом 
- 65 650 131 218 176 561 240 071 305 137 622 893 1 036 625 1 468 261 

3 
Прочие проекты (кроме 

ИТЭ и тепловых сетей) 
- - - - - - - - - 

3.1 

Дополнительные 

источники в рамках 

ценовой зоны 

- - - - - - - - - 

3.2 
Амортизационные 

отчисления 
- - - - - - 1 922 184 476 38 432 

3.3 
Прибыль, направленная 

на инвестиции 
- - - - - - - 13 457 17 788 

3.4 Итого - - - - - - 1 922 197 933 56 220 

3.5 
Итого с накопленным 

итогом 
- - - - - - 1 922 199 854 256 074 

- 
Всего по МО «город 

Усолье-Сибирское» 
- - - - - - - - - 

- 

Дополнительные 

источники в рамках 

ценовой зоны 

- - - - - - - - - 

- 
Амортизационные 

отчисления 
- 69 266 75 348 45 343 141 659 102 110 588 070 680 045 476 602 
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№ 

п.п. 

Источник 

финансирования 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 

2029–

2033 

2034–

2038 

2039–

2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- 
Прибыль, направленная 

на инвестиции 
- 123 679 153 204 103 490 63 629 94 548 108 102 199 482 396 951 

- Итого - 192 944 228 552 148 833 205 288 196 658 696 172 879 528 873 554 

- 
Итого с накопленным 

итогом 
- 192 944 421 497 570 330 775 618 972 276 1 668 448 2 547 976 3 421 530 
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Рисунок 4.8 – Распределение объемов капитальных вложений по источникам финансирования в разрезе лет реализации для ИТЭ 
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Рисунок 4.9 – Распределение объемов капитальных вложений по источникам финансирования в разрезе лет реализации для 

магистральных тепловых сетей 
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Рисунок 4.10 – Распределение объемов капитальных вложений по источникам финансирования в разрезе лет реализации для прочих 

проектов 
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Рисунок 4.11 – Распределение объемов капитальных вложений по источникам финансирования в разрезе лет реализации по МО 

«город Усолье-Сибирское» в целом 
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Рисунок 4.12 – Распределение объемов капитальных вложений по категориям мероприятий 
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 Сравнение технико-экономических показателей по рассматриваемым вариантам 

Сравнение индикаторов развития систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» по рассматриваемым вариантам 

представлены в таблице 4.9.  

Таблица 4.9 – Сравнение индикаторов развития систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» по рассматриваемым 

вариантам 

№ 

п.п. 
Наименование показателя Ед. изм. 

Вариант № 1 Вариант № 2 

2022 2023 2028 2033 2038 2042 2022 2023 2028 2033 2038 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

Удельное количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях в 

системах централизованного теплоснабжения (в 

отопительный период) 

ед./км/год 0,48 0,63 0,68 0,68 0,65 0,64 0,48 0,63 0,68 0,73 0,79 0,82 

2 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии (в 

отопительный период) 

ед./год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии по системам 

централизованного теплоснабжения 

кг у.т./Гкал 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 

4 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии к материальной характеристике 

тепловой сети 

Гкал/м²/год 0,00297 0,00297 0,00292 0,00288 0,00287 0,00287 0,00297 0,00305 0,00330 0,00346 0,00363 0,00369 

5 
Коэффициент использования установленной 

тепловой мощности  
% 10,55% 10,52% 10,65% 10,63% 10,62% 10,62% 10,55% 10,52% 10,65% 10,63% 10,62% 10,62% 

6 
Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 
м²/(Гкал/ч) 106,8 106,8 106,1 105,7 105,7 105,7 106,8 106,8 106,1 105,7 105,7 105,7 

7 

Доля тепловой энергии, выработанной в 

комбинированном режиме (как отношение величины 

тепловой энергии, отпущенной из отборов 

турбоагрегатов, к общей величине выработанной 

тепловой энергии в границах городского округа) 

% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 

8 
Удельный расход условного топлива на отпуск 

электрической энергии с шин 
г.у.т./кВт*ч 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 

9 
Коэффициент использования теплоты топлива 

(только для источников тепловой энергии, 
- ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 
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№ 

п.п. 
Наименование показателя Ед. изм. 

Вариант № 1 Вариант № 2 

2022 2023 2028 2033 2038 2042 2022 2023 2028 2033 2038 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии) 

10 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителям по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 

11 
Средневзвешенный (по материальной 

характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей  
лет 32,3 33,3 35,8 35,6 34,3 33,5 32,3 33,3 36,9 39,6 42,7 44,2 

12 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей 

(фактическое значение за отчетный период и 

прогноз изменения при реализации проектов, 

указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) 

% 0,58% 0,00% 2,51% 2,38% 3,52% 1,34% 0,58% 0,00% 1,18% 0,60% 0,94% 1,34% 

13 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии 

(фактическое значение за отчетный период и 

прогноз изменения при реализации проектов, 

указанных в утвержденной схеме теплоснабжения). 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

14 

Отсутствие зафиксированных фактов 

нарушения антимонопольного 

законодательства (выданных предупреждений, 

предписаний), а также отсутствие применения 

санкций, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 

за нарушение законодательства Российской 

Федерации в сфере теплоснабжения, 

антимонопольного законодательства Российской 

Федерации, законодательства Российской 

Федерации о естественных монополиях 

- отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

* прогнозный показатель № п.п. 1 на 2023 год принят как среднее арифметическое значение от фактических показателей за 2018-2022 годы, на период 2024-2042 годов динамика данного показателя коррелирует с 

динамикой предполагаемых объемов реконструкции и модернизации тепловых сетей и со средневзвешенным (по материальной характеристике) сроком эксплуатации тепловых сетей (с показателем 

№  п.п. 11)
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 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения 

муниципального образования 

Как видно из приведенных таблиц, основные преимущества развития СЦТ МО 

«город Усолье Сибирское» по варианту развития № 1 в сравнении с вариантом развития 

№ 2 заключаются в следующем: 

 удельный показатель аварийности тепловых сетей в 2042 году 

предусматривается примерно на уровне ожидаемого в 2023 году значения (то есть 

как положительная, так и отрицательная динамика данного показателя 

отсутствует), тогда как по варианту развития № 2 ожидается значительное 

увеличение (ухудшение) данного показателя в 2042 году (на 30 %) – до 

0,82 ед./км/год; 

 снижение отношения величины технологических потерь тепловой энергии к 

материальной характеристике тепловой сети в 2042 году предусматривается 

снизить (улучшить) примерно на 3,4 % от ожидаемого в 2023 году значения 

(до 0,00287 Гкал/м²/год), что приведет в конечном итоге в 2042 году к снижению 

показателя потерь тепловой энергии при транспортировке с ~16,6 до ~15,9 % от 

подаваемого с коллекторов источника объема тепловой энергии в сеть. По 

варианту развития № 2 данный показатель увеличится (ухудшится) в 2042 году 

до 0,00369 Гкал/м²/год, что приведет в конечном итоге к росту потерь тепловой 

энергии при транспортировке с ~16,6 до ~19,6 %. Таким образом, выраженная в 

натуральных показателях разница в потерях тепловой энергии между вариантами в 

2042 году составят 44,6 тыс. Гкал/год в пользу варианта развития № 1 (155,77 и 

200,4 тыс. Гкал/год по варианту развития № 1 и № 2 соответственно); 

 два рассмотренных выше показателя коррелируют с показателями 

средневзвешенного (по материальной характеристике) срока эксплуатации 

тепловых сетей и отношением материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых 

сетей: вариант развития № 1 предусматривает реконструкцию и модернизацию 

~40 % тепловых сетей (по материальной характеристике) до 2042 года 

включительно, что позволит сохранить средневзвешенный срок службы тепловых 

сетей на уровне 2023 года, тогда как по варианту развития № 2 предусмотрена 

реконструкция и модернизация ~18,3 % тепловых сетей (по материальной 

характеристике), что приведет к увеличению средневзвешенного срока службы на 

~33 %. 

На основании сравнения показателей индикаторов развития системы 

теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское», изложенных выше, целесообразно в 

качестве приоритетного варианта выбрать вариант №1. 
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 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» 

 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального 

образования, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность 

передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников 

тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для 

потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения 

Предложения по строительству ИТЭ, обеспечивающих перспективную тепловую 

нагрузку на осваиваемых территориях МО «город Усолье-Сибирское» в рамках 

настоящей актуализации Схемы ТС не предусмотрены. 

 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 

источников тепловой энергии 

Предложения по реконструкции ИТЭ, обеспечивающих перспективную тепловую 

нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии в 

рамках настоящей актуализации Схемы ТС не предусмотрены.  

 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации 

источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения 

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников 

тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

приведены в п.п. №№ 1.3.1–1.4.38 таблицы 4.2 подпункта 4.1.1 настоящего тома. 

 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих 

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и 

котельных 

СЦТ МО «город Усолье-Сибирское» представляет собой систему с единственным 

ИТЭ, котельные на территории МО «город Усолье-Сибирское» отсутствуют.  

 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных 

источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших 

нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически 

невозможно или экономически нецелесообразно 

СЦТ МО «город Усолье-Сибирское» представляет собой систему с единственным 

ИТЭ. Избыточные ИТЭ, а также ИТЭ, выработавшие нормативный срок службы на 

территории МО «город Усолье-Сибирское» отсутствуют. 

 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии 

Котельные на территории МО «город Усолье-Сибирское» отсутствуют, 

следовательно, меры по переоборудованию котельных в ИТЭ, функционирующие в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в рамках 

настоящей актуализации Схемы ТС не предусмотрены.  
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 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 

зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим 

работы, либо по выводу их из эксплуатации 

Котельные на территории МО «город Усолье-Сибирское» отсутствуют, меры по 

переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия ИТЭ, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации в рамках 

настоящей актуализации Схемы ТС не предусмотрены.  

 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника 

тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при 

необходимости его изменения 

Температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети с 

коллекторов ТЭЦ-11 приведен на рисунке 5.1 

Температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети от тепловых 

насосных станций ТНС-3, ТНС-4, ТНС5 приведен на рисунке 5.2.  

Необходимость изменения существующих температурных графиков отсутствует.  
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Рисунок 5.1 – Температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети с коллекторов ТЭЦ-11 
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Рисунок 5.2 – Температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети от ТНС-3, ТНС-4, ТНС-5 
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 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию 

новых мощностей 

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии приведены в подпункте 2.3 настоящего тома.  

Исходя из данных таблицы 2.1, в соответствии с приоритетным сценарием развития 

теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское», изменения УТМ на рассматриваемом 

перспективном периоде не предусмотрены.  

Сохранение существующей УТМ обусловлено следующими причинами:  

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды 

станции) при аварийном выводе самого мощного котла составляет 764,56 Гкал/ч, в 

данном случае резерв составит 251,29 Гкал/ч (23,78% от УТМ); 

 на основании проводимых в настоящий момент работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде на территории промплощадки ООО 

«УсольеХимпром», а также предполагаемого экономического развития города 

Усолье-Сибирское, существует высокая вероятность появления промышленных 

потребителей тепловой и электрической энергии (см. подпункт 1.3), не 

предусмотренных в рамках настоящей актуализации Схемы ТС, следовательно, 

показатель тепловой нагрузки может существенно увеличиться; 

 ТЭЦ-11 является источником не только тепловой, но и электрической энергии, 

которая реализуется на оптовом рынке электроэнергии и мощности в полном 

объеме, следовательно, тепловая мощность не может быть отдельно 

законсервирована.  

 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также 

местных видов топлива 

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также 

местных видов топлива в рамках настоящей актуализации Схемы ТС не предусмотрены. 
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  «Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей муниципального образования» 

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство и 

реконструкцию объектов теплоснабжения в рамках настоящей работы произведена в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 [20]; 

 [22]; 

 [23]; 

 [24]; 

 [25].  

При определении стоимости строительства, реконструкции тепловых сетей в 

соответствии с [22] приняты следующие положения:  

 учтена прокладка трубопроводов в две нитки; 

 глубина прокладки (при подземном исполнении): от 2 до 3 м; 

 коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта 

Российской Федерации Kпер(ТС)=1,06; 

 коэффициент перехода от цен первой зоны субъекта Российской Федерации к 

уровню цен частей территории субъектов Российской Федерации, которые 

определены нормативными правовыми актами высшего органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, как самостоятельные ценовые зоны 

Kпер/зон=1,00; 

 коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на 

территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими 

условиями Kрег1=1,02; 

 коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства при 

строительстве в стесненных условиях застроенной части городов, Kст=1,06; 

 для целей расчета показателей НЦС показатели НЦС на устройство наружных 

инженерных сетей теплоснабжения для всех районов сейсмической активности 

предусмотрены без повышающих коэффициентов; 

 применение трубопроводов в материале исполнения «сталь в ППУ» при 

строительстве новых участков или при реконструкции действующих участков 

тепловых сетей; 

 коэффициент, учитывающий изменение стоимости при реконструкции участков 

(затраты на демонтаж), Кдем=1,10.  

При определении стоимости строительства ЦТП в соответствии с [23] приняты 

следующие положения:  

 коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта 

Российской Федерации Kпер(ЦТП)=1,07; 

 коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на 

территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими 

условиями Kрег1=1,01 

При определении стоимости восстановления озеленения в соответствии с [24] 

приняты следующие положения:  
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 коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта 

Российской Федерации Kпер(оз)=1,06; 

 показатель нормативов цены строительства: озеленение магистральных улиц с 

площадью газонов 90%.  

При определении стоимости восстановления дорожного покрытия в соответствии с 

[25] приняты следующие положения: 

 коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта 

Российской Федерации Kпер(асф.)=1,06; 

 показатель нормативов цены строительства: площадки, дорожки, тротуары 

шириной от 0,9 до 2,5 м с покрытием из асфальтобетонной смеси двухслойные.  

Для приведения стоимостей мероприятий к ценам лет их реализации применены 

индексы-дефляторы по базовому варианту по строке «Инвестиции в основной капитал» в 

соответствии с следующими прогнозами: 

 прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов, опубликованный Министерством 

экономического развития Российской Федерации 28.09.2022; 

 прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2036 года, опубликованный Министерством экономического развития 

Российской Федерации 28.11.2018.  

Примененные для приведения стоимостей мероприятий к ценам лет их реализации 

индексы-дефляторы приведены в таблице 6.1.  

Таблица 6.1 – Примененные для приведения стоимостей мероприятий к ценам лет их 

реализации индексы-дефляторы 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Темп роста по отношению к 

предыдущему году 
100,00% 105,30% 104,79% 104,23% 104,13% 104,03% 104,03% 104,03% 104,03% 104,03% 

2 Темп роста по отношению к 2023 г. 100,00% 105,30% 110,35% 115,02% 119,77% 124,60% 129,62% 134,84% 140,27% 145,93% 

- - 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

3 
Темп роста по отношению к 
предыдущему году 

104,03% 104,03% 104,03% 104,03% 104,03% 104,03% 104,03% 104,03% 104,03% 104,03% 

4 Темп роста по отношению к 2023 г. 151,81% 157,93% 164,29% 170,91% 177,80% 184,97% 192,42% 200,17% 208,24% 216,63% 

 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 

существующих резервов) 

СЦТ МО «город Усолье-Сибирское» представляет собой систему с единственным 

ИТЭ – ТЭЦ-11. 

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в рамках настоящей 

актуализации Схемы ТС не предусмотрены. 
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 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 

районах муниципального образования под жилищную, комплексную или 

производственную застройку 

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 

районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, 

комплексную или производственную застройку в рамках настоящей актуализации Схемы 

ТС не предусмотрены. 

 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность 

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой 

энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

СЦТ МО «город Усолье-Сибирское» представляет собой систему с единственным 

ИТЭ. 

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность 

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения в рамках настоящей актуализации Схемы ТС не 

предусмотрены. 

 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, 

в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных 

Котельные на территории МО «город Усолье-Сибирское» отсутствуют.  

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 

числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных в 

рамках настоящей актуализации Схемы ТС не предусмотрены. 

 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 

Предложения по техническому перевооружению тепловых сетей с целью 

повышения надежности и энергоэффективности системы теплоснабжения приведены в 

п.п. №№ 2.3.1–2.3.41.7 таблицы 4.2 подпункта 4.1.1.  
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  «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые схемы горячего 

водоснабжения муниципального образования» 

В рамках настоящей работы на территории МО «город Усолье-Сибирское» не 

предусматривается мероприятий (предложений) по переводу открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые 

схемы горячего водоснабжения. Обоснованные доводы по данному вопросу подробно 

рассмотрены в составе документа «Книга 9. Предложения по переводу открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые 

системы горячего водоснабжения». 

 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы 

горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство 

индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у 

потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 

В рамках настоящей работы на территории МО «город Усолье-Сибирское» не 

предусматривается мероприятий (предложений) по переводу открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые 

схемы горячего водоснабжения. Обоснованные доводы по данному вопросу подробно 

рассмотрены в составе документа «Книга 9. Предложения по переводу открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые 

системы горячего водоснабжения». 

 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) отдельных участков таких систем на закрытые системы 

горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость 

строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине 

отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 

В рамках настоящей работы на территории МО «город Усолье-Сибирское» не 

предусматривается мероприятий (предложений) по переводу открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые 

схемы горячего водоснабжения. Обоснованные доводы по данному вопросу подробно 

рассмотрены в составе документа «Книга 9. Предложения по переводу открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые 

системы горячего водоснабжения». 
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 «Перспективные топливные балансы муниципального образования» 

 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по 

видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 

Топливно-энергетический баланс ТЭЦ-11 в зоне деятельности ЕТО № 01 (ООО 

«БЭК») представлен в таблице 8.1.  

Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической 

энергии на ТЭЦ-11 в зоне деятельности ЕТО № 01 (ООО «БЭК»), тонн натурального 

топлива, приведен в таблице 8.2. 

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и 

электрической энергии в МО «город Усолье-Сибирское», тонн натурального топлива, 

представлены в таблице 8.3.  
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Таблица 8.1 – Топливно-энергетический баланс ТЭЦ-11 в зоне деятельности ЕТО (ООО «БЭК») 
№ п.п. Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Выработка тепловой энергии, в том числе тыс. Гкал 976,63 973,78 976,98 979,73 982,25 984,42 986,32 984,26 983,51 983,26 

1.1 хозяйственные нужды тыс. Гкал 0,00 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 

2 Выработка электрической энергии всего, в том числе тыс. МВт-ч 755,82 753,62 756,10 758,22 760,18 761,85 763,33 761,73 761,15 760,96 

2.1 на тепловом потреблении тыс. МВт-ч 433,42 432,16 433,58 434,80 435,92 436,88 437,73 436,81 436,48 436,37 

2.2 в конденсационном режиме тыс. МВт-ч 322,40 321,46 322,52 323,42 324,26 324,97 325,60 324,92 324,67 324,59 

3 Затрачено условного топлива всего, в том числе тыс. тут 442,69 340,68 341,80 342,76 343,65 344,41 345,07 344,35 344,09 344,00 

4 УРУТ на выработку электрической энергии г/кВт-ч 461,22 461,22 461,22 461,22 461,22 461,22 461,22 461,22 461,22 461,22 

5 УРУТ на выработку тепловой энергии кг/Гкал 174,21 174,79 174,79 174,79 174,79 174,79 174,79 174,79 174,79 174,79 

6 УРУТ на отпуск электрической энергии г/кВт-ч 461,22 461,22 461,22 461,22 461,22 461,22 461,22 461,22 461,22 461,22 

7 УРУТ на отпуск тепловой энергии кг/Гкал 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 

Таблица 8.2 – Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии на ТЭЦ-11 в зоне 

деятельности ЕТО (ООО «БЭК»), тонн натурального топлива в час 
№ п.п. Показатель 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Максимальный часовой расход угля при расчетной температуре наружного воздуха 1 302,28 302,28 302,28 302,28 302,28 302,28 302,28 302,28 302,28 302,28 

2 Максимальный часовой расход угля по подключенной договорной нагрузке 2 160,14 161,52 161,82 161,92 162,09 162,21 162,27 162,20 162,20 162,20 

3 Максимальный часовой расход угля в летний период 98,68 98,68 98,94 99,03 99,20 99,32 99,41 99,41 99,41 99,41 

1 – в соответствии с РТМ ТЭЦ-11; 

2 – в соответствии с подключенной нагрузкой с учетом потерь в тепловых сетях и расходов на собственные нужды ТЭЦ-11.  

Таблица 8.3 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в МО «город 

Усолье-Сибирское», тонн натурального топлива в год 

№ ЕТО Вид топлива 
Расход натурального топлива, тонн натурального топлива 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Уголь 725 705,50 673 702,91 675 916,81 677 819,38 679 565,59 681 063,89 682 381,62 680 954,81 680 435,93 680 262,97 

Нефтетопливо 492,74 521,36 523,08 524,55 525,90 527,06 528,08 526,98 526,57 526,44 

Итого 726 198,24 674 224,28 676 439,89 678 343,93 680 091,49 681 590,95 682 909,70 681 481,79 680 962,50 680 789,41 
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 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные 

виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 

На момент настоящей актуализации Схемы ТС МО «город Усолье Сибирское» на 

единственном ИТЭ (ТЭЦ-11), в качестве основного вида топлива используется бурый 

уголь, в качестве растопочного – мазут. Показатели расходов натурального топлива на 

ТЭЦ-11 приведены выше в таблице 8.3. 

На рассматриваемом перспективном периоде (до 2042 г. включительно) не 

планируется изменения используемого на ТЭЦ-11 вида основного и растопочного 

топлива. 

 Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, 

используемые для производства тепловой энергии по каждой системе 

теплоснабжения 

На момент настоящей актуализации Схемы ТС в МО «город Усолье Сибирское» 

действует единственная система ТС на базе единственного ИТЭ – ТЭЦ-11. Основным 

видом топлива на ТЭЦ-11 является бурый уголь нескольких марок, по большей части 

Мугунского месторождения.  

Показатели расходов натурального топлива на ТЭЦ-11 приведены выше в таблице 

8.3. 

 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по 

совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем 

городском округе 

На момент настоящей актуализации Схемы ТС в МО «город Усолье Сибирское» 

действует единственная система ТС на базе единственного ИТЭ – ТЭЦ-11. Основным 

видом топлива на ТЭЦ-11 является бурый уголь нескольких марок, по большей части 

Мугунского месторождения. 

 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального 

образования 

В ходе работы над настоящей актуализацией Схемы ТС МО «город Усолье-

Сибирское» Исполнителем работ в сторону Заказчика работ был направлен запрос о 

предоставлении сведений о существующих планах (проектах) газификации действующего 

ИТЭ (ТЭЦ-11). В части ответа от 12.07.2023 № КГХ-02-01-2072/23 (Приложение А) 

Заказчиком работ были предоставлены следующие данные:  

 Копия ответа ООО «БЭК» от 19.06.2023 № 1050 «О переводе ТЭЦ-11 на газовое 

топливо» (Приложение В); 

 Схема газоснабжения и газификации потребителей города Усолье-Сибирское 

Иркутской области до 2037 года (Приложение Г).  

На основании предоставленных сведений определено следующее:  

 Текущий годовой расход топлива филиала ООО «БЭК» ТЭЦ-11 эквивалентен 

расходу природного газа на уровне 0,37 млрд. м3 в год с возможным увеличением в 

~2,3 раза к 2029 году до 0,85 млрд. м3 в год (с учетом ожидаемого роста 

потребления в Иркутско-Черемховском энергорайоне); 

 Перевод ТЭЦ-11 на газовое топливо потребует существенного роста тарифа на 

тепловую энергию или установления специальной цены на газ; 

 В случае наличия возможности присоединения ТЭЦ-11 к системе газоснабжения 

срок перевода ИТЭ на газовое топливо составит ~3-4 года после начала 

проектирования.  
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В связи с отсутствием подтвержденных планов (проектов) газораспределительных 

организаций по подключению ТЭЦ-11 к действующим или проектируемым газопроводам, 

а также в связи с отсутствием сведений по наличию требуемого резерва мощности 

прилегающих систем газоснабжения в рамках настоящей работы не представляется 

возможным предметно рассмотреть возможность перевода ТЭЦ-11 на газовое топливо. 

Кроме того, для прогнозирования ценовых (тарифных) последствий необходимо 

установление источников инвестиций для модернизации ТЭЦ-11, что на момент 

настоящей актуализации Схемы ТС МО «город Усолье-Сибирское» не может быть 

определено.  

В соответствии с пунктом 10 порядка разработки, утверждения и актуализации 

схем теплоснабжения [2] «В ценовых зонах теплоснабжения схема теплоснабжения в 

течение двух лет с даты окончания переходного периода, определенного в соответствии с 

Федеральным законом «О теплоснабжении», подлежит ежегодной актуализации, а по 

истечении двухлетнего периода – не реже одного раза в 3 года. Конечной датой периода, 

на который разрабатывается (утверждается) проект актуализированной схемы 

теплоснабжения, является конечная дата периода действия схемы теплоснабжения». На 

основании данного пункта следует заключить, что актуализация Схемы ТС МО «город 

Усолье-Сибирское» будет производится в следующем календарном году после 

утверждения настоящей работы, следовательно, целесообразно рассмотреть вопрос 

перевода ТЭЦ-11 на газовое топливо при следующей актуализации Схемы ТС МО «город 

Усолье-Сибирское». В случае поступления подтвержденных сведений о наличии 

требуемого резерва систем газоснабжения для обеспечения газовым топливом ТЭЦ-11 

должны быть тщательно проработаны следующие вопросы: 

 Оценка объемов капитальных затрат на реализацию мероприятий по переводу 

ИТЭ на газовое топливо; 

 Сравнение индикаторов развития системы теплоснабжения при работе на 

твердом и газовом топливе; 

 Сопоставление расходов ЕТО при работе ИТЭ на твердом и газовом топливе; 

 Экологические аспекты работы ИТЭ в части требований действующего 

законодательства; 

 Анализ ценовых (тарифных) последствий.  
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  «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение и (или) модернизацию» 

Структура оценки финансовых потребностей для осуществления строительства, 

реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников 

тепловой энергии и тепловых сетей определяется должна соответствовать пункту 155 [3]: 

«Структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных 

уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой 

организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке: 

 номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором: 

 первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО; 

 вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе 

ЕТО; 

 третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе 

ЕТО; 

 четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО». 

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и 

(или) модернизацию объектов теплоснабжения на территории МО «город Усолье-

Сибирское» представлены в таблице 9.1.  
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Таблица 9.1 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию 
№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 Проекты ЕТО № 01 ООО «БЭК» - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - 
217 

144 

268 

252 

207 

234 

285 

188 

315 

958 

285 

316 

296 

886 

300 

534 

284 

640 

302 

697 

414 

665 

357 

834 

436 

721 

391 

826 

401 

082 

424 

076 

430 

899 

462 

992 

402 

187 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 
217 

144 

485 

397 

692 

631 

977 

819 

1 293 

777 

1 579 

093 

1 875 

979 

2 176 

513 

2 461 

153 

2 763 

849 

3 178 

515 

3 536 

348 

3 973 

070 

4 364 

895 

4 765 

977 

5 190 

053 

5 620 

952 

6 083 

943 

6 486 

131 

- Собственные средства, в том числе: - 
192 

944 

228 

552 

148 

833 

205 

288 

196 

658 

132 

016 

135 

586 

136 

034 

142 

840 

149 

697 

157 

665 

165 

234 

178 

421 

187 

526 

190 

682 

207 

376 

207 

699 

224 

140 

234 

339 

- амортизационные отчисления - 69 266 75 348 45 343 
141 

659 

102 

110 

130 

863 

116 

369 

121 

430 
98 536 

120 

872 

111 

834 

152 

551 

168 

129 

118 

342 

129 

190 

156 

585 
88 729 

114 

114 

117 

173 

- прибыль, направленная на инвестиции - 
123 

679 

153 

204 

103 

490 
63 629 94 548 1 153 19 216 14 604 44 304 28 824 45 831 12 683 10 292 69 184 61 492 50 790 

118 

970 

110 

026 

117 

166 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - 24 200 39 700 58 401 79 900 
119 

300 

153 

300 

161 

300 

164 

500 

141 

800 

153 

000 

257 

000 

192 

600 

258 

300 

204 

300 

210 

400 

216 

700 

223 

200 

238 

852 

167 

848 

1.1 
Группа проектов 001.01.00 «Источники 

тепловой энергии» 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - 
127 

294 

162 

984 

103 

490 

141 

778 

131 

592 
57 830 59 852 82 857 85 916 90 040 91 758 23 141 10 292 72 061 70 611 50 790 

125 

503 
92 238 

117 

166 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 
127 

294 

290 

279 

393 

769 

535 

547 

667 

139 

724 

969 

784 

821 

867 

678 

953 

594 

1 043 

634 

1 135 

392 

1 158 

532 

1 168 

825 

1 240 

885 

1 311 

497 

1 362 

287 

1 487 

790 

1 580 

028 

1 697 

194 

- Собственные средства, в том числе: - 
127 

294 

162 

984 

103 

490 

141 

778 

131 

592 
57 830 59 852 82 857 85 916 90 040 91 758 23 141 10 292 72 061 70 611 50 790 

125 

503 
92 238 

117 

166 

- амортизационные отчисления - 3 616 9 780 - 78 149 37 044 56 677 40 636 68 252 41 612 61 215 45 927 10 458 - 16 334 9 119 - 6 534 - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - 
123 

679 

153 

204 

103 

490 
63 629 94 548 1 153 19 216 14 604 44 304 28 824 45 831 12 683 10 292 55 727 61 492 50 790 

118 

970 
92 238 

117 

166 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.1 

Подгруппа проектов 001.01.01.000 

«Строительство новых источников тепловой 

энергии, в том числе источников 

комбинированной выработки» 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.2 

Подгруппа проектов 001.01.02.000 

«Реконструкция источников тепловой 

энергии, в том числе источников 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

комбинированной выработки» 

- Всего стоимость проектов - - 5 957 2 882 13 002 10 569 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - 5 957 8 839 21 842 32 411 32 411 32 411 32 411 32 411 32 411 32 411 32 411 32 411 32 411 32 411 32 411 32 411 32 411 32 411 

- Собственные средства, в том числе: - - 5 957 2 882 13 002 10 569 - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - 5 957 - 10 005 - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - 2 882 2 998 10 569 - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.2.1 

Главный щит управления. Инв. №ИЭ00010557. 

Реконструкция сети постоянного тока ТЭЦ-11 (4 

этап). Замена аккумуляторной батареи АБ-1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - 10 005 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - 10 005 10 005 10 005 10 005 10 005 10 005 10 005 10 005 10 005 10 005 10 005 10 005 10 005 10 005 10 005 10 005 

- Собственные средства, в том числе: - - - - 10 005 - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - 10 005 - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.2.2 

Главный щит управления. Инв. №ИЭ00010557. 

Реконструкция сети постоянного тока ТЭЦ-11 (5 

этап) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - 2 498 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - 2 498 2 498 2 498 2 498 2 498 2 498 2 498 2 498 2 498 2 498 2 498 2 498 2 498 2 498 2 498 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - 2 498 - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - 2 498 - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.2.3 

Теплофикационная установка т/г 4 

Инв.№ИЭ00010785 Реконструкция 

трубопроводов сетевой воды БУ ТГ-4 с 

подъемом с отм. -3,200 м 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - 576 - 5 765 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - 576 576 6 341 6 341 6 341 6 341 6 341 6 341 6 341 6 341 6 341 6 341 6 341 6 341 6 341 6 341 6 341 

- Собственные средства, в том числе: - - - 576 - 5 765 - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - 576 - 5 765 - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.2.4 

Теплофикационная установка т/г 6 Инв. 

№ИЭ00010789 Реконструкция трубопроводов 

сетевой воды БУ ТГ-6 с подъемом с отм. -3,2 м 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - 692 - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 

- Собственные средства, в том числе: - - - - 692 - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - 692 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.2.5 

Главный корпус. 

Инв.№ИЭ00010706.Реконструкция плит 

покрытий маш. зала II очереди ТЦ оси 20-46 ряд 

А-Б 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - 5 957 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - 5 957 5 957 5 957 5 957 5 957 5 957 5 957 5 957 5 957 5 957 5 957 5 957 5 957 5 957 5 957 5 957 5 957 5 957 

- Собственные средства, в том числе: - - 5 957 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - 5 957 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.2.6 

Подземная коммуникация хозпротивопожарного 

водопровода. Инв. № ИЭ000124725. 

Реконструкция подземных коммуникаций 

хозпротивопожарного водопровода 

(инв.№ИЭ00124725) (2 пусковой комплекс) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - 2 306 2 306 2 306 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - 2 306 4 612 6 918 6 918 6 918 6 918 6 918 6 918 6 918 6 918 6 918 6 918 6 918 6 918 6 918 6 918 6 918 

- Собственные средства, в том числе: - - - 2 306 2 306 2 306 - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - 2 306 2 306 2 306 - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3 

Подгруппа проектов 001.01.03.000 

«Техническое перевооружение источников 

тепловой энергии, в том числе источников 

комбинированной выработки» 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - 85 646 64 773 74 805 
103 

144 
78 511 57 830 59 852 79 782 85 916 88 118 91 758 23 141 10 292 33 628 9 119 4 671 47 101 - 24 928 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 85 646 
150 

418 

225 

223 

328 

368 

406 

878 

464 

708 

524 

560 

604 

342 

690 

258 

778 

376 

870 

135 

893 

275 

903 

567 

937 

196 

946 

315 

950 

986 

998 

087 

998 

087 

1 023 

015 

- Собственные средства, в том числе: - 85 646 64 773 74 805 
103 

144 
78 511 57 830 59 852 79 782 85 916 88 118 91 758 23 141 10 292 33 628 9 119 4 671 47 101 - 24 928 

- амортизационные отчисления - 3 616 2 558 - 56 473 28 398 56 677 40 636 68 252 41 612 61 215 45 927 10 458 - 16 334 9 119 - 6 534 - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - 82 030 62 215 74 805 46 671 50 113 1 153 19 216 11 530 44 304 26 903 45 831 12 683 10 292 17 295 - 4 671 40 567 - 24 928 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



 

 

127 
 

№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1.1.3.1 

Трансформатор связи 1. Инв. № ИЭ00010452. 

Техническое перевооружение Замена 

трансформатора ст.№1 (2 этап) (установка 

реактора). 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - 16 841 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 16 841 16 841 16 841 16 841 16 841 16 841 16 841 16 841 16 841 16 841 16 841 16 841 16 841 16 841 16 841 16 841 16 841 16 841 16 841 

- Собственные средства, в том числе: - 16 841 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - 16 841 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.2 

Трансформатор связи 2. Инв. № ИЭ00010458. 

Техническое перевооружение Замена 

трансформатора ст.№2. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - 23 059 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - 23 059 23 059 23 059 23 059 23 059 23 059 23 059 23 059 23 059 23 059 23 059 23 059 23 059 23 059 23 059 23 059 23 059 23 059 

- Собственные средства, в том числе: - - 23 059 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - 23 059 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.3 

ГРУ 6кв 1.2. Инв. № ИЭ00010454. Техническое 

перевооружение Замена разъединителей и 

выключателей. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - 6 007 11 238 7 686 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - 6 007 17 245 24 932 24 932 24 932 24 932 24 932 24 932 24 932 24 932 24 932 24 932 24 932 24 932 24 932 24 932 24 932 24 932 

- Собственные средства, в том числе: - - 6 007 11 238 7 686 - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - 6 007 11 238 7 686 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.4 

Водородная установка Инв. № ИЭ00010465. 

Техническое перевооружение. Замена ресиверов 

водорода. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - 254 - 4 242 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - 254 254 4 495 4 495 4 495 4 495 4 495 4 495 4 495 4 495 4 495 4 495 4 495 4 495 4 495 4 495 4 495 4 495 

- Собственные средства, в том числе: - - 254 - 4 242 - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - 254 - 4 242 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.5 
Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № 

ИЭ00010451. Техническое перевооружение 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Замена ТН-I С.Ш. ОРУ-110кВ 

- Всего стоимость проектов - - 77 1 230 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - 77 1 307 1 307 1 307 1 307 1 307 1 307 1 307 1 307 1 307 1 307 1 307 1 307 1 307 1 307 1 307 1 307 1 307 

- Собственные средства, в том числе: - - 77 1 230 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - 77 1 230 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.6 

Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № 

ИЭ00010451. Техническое перевооружение 

Замена вводов В-110 Т-5 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - 2 484 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - 2 484 2 484 2 484 2 484 2 484 2 484 2 484 2 484 2 484 2 484 2 484 2 484 2 484 2 484 2 484 2 484 2 484 2 484 

- Собственные средства, в том числе: - - 2 484 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - 2 484 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.7 

Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № 

ИЭ00010451. Техническое перевооружение 

Замена вводов В-110 ВЛ «Мальта» 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - 1 759 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - 1 759 1 759 1 759 1 759 1 759 1 759 1 759 1 759 1 759 1 759 1 759 1 759 1 759 1 759 1 759 1 759 1 759 

- Собственные средства, в том числе: - - - 1 759 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - 1 759 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.8 

Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № 

ИЭ00010451. Техническое перевооружение 

Замена ТН-О.С.Ш. ОРУ-110кВ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - 96 903 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - 96 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 

- Собственные средства, в том числе: - - - - 96 903 - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - 96 903 - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.9 

Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № 

ИЭ00010451. Техническое перевооружение 

Замена вводов В-110 Т-4 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - 2 286 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 



 

 

129 
 

№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

- Собственные средства, в том числе: - - - - 2 286 - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - 2 286 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.10 

Открытое распредустройство 35кВ. Инв. № 

ИЭ00010506. Техническое перевооружение 

Замена МВ-35кВ 1АТ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - 655 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 

- Собственные средства, в том числе: - - - - 655 - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - 655 - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.11 

Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № 

ИЭ00010451. Техническое перевооружение 

Замена МВ-110кВ 1АТ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - 700 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

- Собственные средства, в том числе: - - - - 700 - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - 700 - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.12 

Открытое распредустройство 35кВ. Инв. № 

ИЭ00010506. Техническое перевооружение 

Замена МВ-35кВ 2АТ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - 681 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - 681 - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - 681 - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.13 

Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № 

ИЭ00010451. Техническое перевооружение 

Замена МВ-110кВ 2АТ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - 725 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - 725 - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - 725 - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.14 

Открытое распредустройство 110 кв. Инв. № 

ИЭ00010451. Техническое перевооружение 

Замена вводов В-110 ВЛ «Белореченская» 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - 2 860 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - 2 860 2 860 2 860 2 860 2 860 2 860 2 860 2 860 2 860 2 860 2 860 2 860 2 860 2 860 2 860 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - 2 860 - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - 2 860 - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.15 

Общестанционное обоpудование. Инв. № 

ИЭ00010918. Техническое перевооружение 

Установка аппаратов водяной обдувки экранных 

труб (2.п.к. ка №3,4) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - 3 457 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 3 457 3 457 3 457 3 457 3 457 3 457 3 457 3 457 3 457 3 457 3 457 3 457 3 457 3 457 3 457 3 457 3 457 3 457 3 457 

- Собственные средства, в том числе: - 3 457 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - 3 457 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.16 

Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. 

Техническое перевооружение Замена выходных 

коллекторов конвективного пароперегревателя 3 

ступени 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - 3 616 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 3 616 3 616 3 616 3 616 3 616 3 616 3 616 3 616 3 616 3 616 3 616 3 616 3 616 3 616 3 616 3 616 3 616 3 616 3 616 

- Собственные средства, в том числе: - 3 616 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - 3 616 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.17 

Котельный агрегат ст 8. Инв. № 

ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение 

Замена конвективного пароперегревателя 3 

ступени с коллекторами 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - 15 521 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 15 521 15 521 15 521 15 521 15 521 15 521 15 521 15 521 15 521 15 521 15 521 15 521 15 521 15 521 15 521 15 521 15 521 15 521 15 521 

- Собственные средства, в том числе: - 15 521 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - 15 521 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.18 

Котельный агрегат ст 1. Инв. № 

ИЭ00010996.Замена заднего экрана (от холодной 

воронки, совместно с верхними коллекторами) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - 3 794 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - 3 794 3 794 3 794 3 794 3 794 3 794 3 794 3 794 3 794 3 794 3 794 3 794 3 794 3 794 3 794 3 794 3 794 3 794 

- Собственные средства, в том числе: - - 3 794 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - 3 794 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.19 

Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. 

Техническое перевооружение Замена 

пароохладителей 2 ступени 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - 3 994 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - 3 994 3 994 3 994 3 994 3 994 3 994 3 994 3 994 3 994 3 994 3 994 3 994 3 994 3 994 3 994 3 994 3 994 3 994 

- Собственные средства, в том числе: - - 3 994 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - 3 994 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.20 

Оборудование пылеприготовления К-7. 

ИЭТ11_00010122. Техническое перевооружение. 

Перевод оборудования пылеприготовления к/а 

ст.№ 7 (СПП-7А к/а7) во взрывобезопасное 

исполнение с заменой дисковых питателей 

сырого угля на шнековые 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - 1 384 4 612 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - 1 384 5 995 5 995 5 995 5 995 5 995 5 995 5 995 5 995 5 995 5 995 5 995 5 995 5 995 5 995 5 995 5 995 5 995 

- Собственные средства, в том числе: - - 1 384 4 612 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - 1 384 4 612 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.21 

Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. 

Техническое перевооружение Замена средней 

части потолочного пароперегревателя 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - 3 459 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 

- Собственные средства, в том числе: - - - 3 459 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - 3 459 - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.22 

Золоулавливающие установки К-3. Инв. № 

ИЭТ11_00010107. Техническое перевооружение 

Замена скрубберов 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - 7 256 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 

- Собственные средства, в том числе: - - - 7 256 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - 7 256 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.23 

Котельный агрегат ст 1. Инв. № ИЭ00010996. 

Техническое перевооружение Замена 

воздухоподогревателя 1-ой ступени (средний и 

верхний ярус) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - 11 744 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - 11 744 11 744 11 744 11 744 11 744 11 744 11 744 11 744 11 744 11 744 11 744 11 744 11 744 11 744 11 744 11 744 11 744 

- Собственные средства, в том числе: - - - 11 744 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - 11 744 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.24 

Котельный агрегат ст 8. Инв. № 

ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение 

Замена воздухоподогревателя 1-ой ступени 

(верхние куба)  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - 15 390 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - 15 390 15 390 15 390 15 390 15 390 15 390 15 390 15 390 15 390 15 390 15 390 15 390 15 390 15 390 15 390 15 390 

- Собственные средства, в том числе: - - - - 15 390 - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - 15 390 - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.25 

Котельный агрегат ст 8. Инв. № 

ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение 

Замена воздухоподогревателя 1-ой ступени 

(верхние куба) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - 14 201 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - 14 201 14 201 14 201 14 201 14 201 14 201 14 201 14 201 14 201 14 201 14 201 14 201 14 201 14 201 14 201 14 201 

- Собственные средства, в том числе: - - - - 14 201 - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - 14 201 - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



 

 

133 
 

№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.26 

Котельный агрегат ст 1. Инв. № ИЭ00010996. 

Техническое перевооружение Замена 

воздухоподогревателя 2-ой ступени 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - 8 838 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 

- Собственные средства, в том числе: - - - - 8 838 - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - 8 838 - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.27 

Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. 

Техническое перевооружение Замена нижних 

кубов воздухоподогревателя 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - 12 045 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - 12 045 12 045 12 045 12 045 12 045 12 045 12 045 12 045 12 045 12 045 12 045 12 045 12 045 12 045 12 045 12 045 

- Собственные средства, в том числе: - - - - 12 045 - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - 12 045 - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.28 

Резервуары для хранения нефтепродуктов. Инв. 

№ ИЭ00011054. Техническое перевооружение 

Замена мазутных резервуаров (1 этап) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - 5 765 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - 5 765 5 765 5 765 5 765 5 765 5 765 5 765 5 765 5 765 5 765 5 765 5 765 5 765 5 765 5 765 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - 5 765 - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - 5 765 - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.29 

Котельный агрегат ст 9. Инв. № 

ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение 

Замена конвективного пароперегревателя 1 

ступени 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - 3 440 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - 3 440 - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - 3 440 - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.30 Котельный агрегат ст 1. Инв. № ИЭ00010996. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Техническое перевооружение Замена 

пароохладителей 1-ой и 2-ой ступени 

- Всего стоимость проектов - - - - - 2 671 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - 2 671 2 671 2 671 2 671 2 671 2 671 2 671 2 671 2 671 2 671 2 671 2 671 2 671 2 671 2 671 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - 2 671 - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - 2 671 - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.31 

Котельный агрегат ст 2. Инв. № 

ИЭ00010997.Техническое перевооружение 

Замена потолочного пароперегревателя 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - 4 739 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - 4 739 4 739 4 739 4 739 4 739 4 739 4 739 4 739 4 739 4 739 4 739 4 739 4 739 4 739 4 739 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - 4 739 - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - 4 739 - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.32 

Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. 

Техническое перевооружение Замена настенного 

пароперегревателя 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - 6 226 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - 6 226 6 226 6 226 6 226 6 226 6 226 6 226 6 226 6 226 6 226 6 226 6 226 6 226 6 226 6 226 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - 6 226 - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - 6 226 - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.33 

Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. 

Техническое перевооружение Замена 

конвективного пароперегревателя 4 ступени 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - 16 142 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - 16 142 16 142 16 142 16 142 16 142 16 142 16 142 16 142 16 142 16 142 16 142 16 142 16 142 16 142 16 142 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - 16 142 - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - 16 142 - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.34 

Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. 

Техническое перевооружение Вентиляция щитов 

управления (3 этап) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - 2 681 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 2 681 2 681 2 681 2 681 2 681 2 681 2 681 2 681 2 681 2 681 2 681 2 681 2 681 2 681 2 681 2 681 2 681 2 681 2 681 

- Собственные средства, в том числе: - 2 681 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - 2 681 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.35 

Дамба золоотвала с дренажной системой и 

дренажной насосной. Инв. № ИЭ0011017. 

Техническое перевооружение Организация 

размещения золошлаковых смесей 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - 7 686 8 993 8 993 8 993 8 993 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 7 686 16 680 25 673 34 666 43 659 43 659 43 659 43 659 43 659 43 659 43 659 43 659 43 659 43 659 43 659 43 659 43 659 43 659 43 659 

- Собственные средства, в том числе: - 7 686 8 993 8 993 8 993 8 993 - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - 7 686 8 993 8 993 8 993 8 993 - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.36 

Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. 

Техническое перевооружение наружной стены 

котельного отделения 2-й очереди ряд Д оси 22-

38 (3 этап) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - 4 855 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - 4 855 4 855 4 855 4 855 4 855 4 855 4 855 4 855 4 855 4 855 4 855 4 855 4 855 4 855 4 855 4 855 4 855 4 855 

- Собственные средства, в том числе: - - 4 855 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - 4 855 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.37 

Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. 

Техническое перевооружение наружной стены 

котельного отделения 2-й очереди ряд Д оси 22-

38 (4 этап) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - 5 173 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - 5 173 5 173 5 173 5 173 5 173 5 173 5 173 5 173 5 173 5 173 5 173 5 173 5 173 5 173 5 173 5 173 5 173 

- Собственные средства, в том числе: - - - 5 173 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - 5 173 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.38 

Дымовая труба котлов №1-№4. Инв. № 

ИЭ0010933. Техническое перевооружение 

Установка автоматической системы 

непрерывного контроля и учета объема и/или 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

массы, концентрации выбросов загрязняющих 

веществ (АСНК и УВ) 

- Всего стоимость проектов - - - - 20 677 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - 20 677 20 677 20 677 20 677 20 677 20 677 20 677 20 677 20 677 20 677 20 677 20 677 20 677 20 677 20 677 20 677 

- Собственные средства, в том числе: - - - - 20 677 - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - 20 677 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.39 

Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № 

ИЭ0010934. Техническое перевооружение 

Установка автоматической системы 

непрерывного контроля и учета объема и/или 

массы, концентрации выбросов загрязняющих 

веществ (АСНК и УВ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - 21 522 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - 21 522 21 522 21 522 21 522 21 522 21 522 21 522 21 522 21 522 21 522 21 522 21 522 21 522 21 522 21 522 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - 21 522 - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - 21 522 - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.40 

Баковое хозяйство. Инв. № ИЭ00010204. 

Техническое перевооружение Замена баков 

хранения реагентов 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - 16 227 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 16 227 16 227 16 227 16 227 16 227 16 227 16 227 16 227 16 227 16 227 16 227 16 227 16 227 16 227 16 227 16 227 16 227 16 227 16 227 

- Собственные средства, в том числе: - 16 227 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - 16 227 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.41 
Котельный агрегат ст 1. Инв. № ИЭ00010996. 

Техническое перевооружение Замена узлов к/а 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - 10 988 10 953 5 872 - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - 10 988 21 941 27 814 27 814 27 814 27 814 27 814 27 814 27 814 27 814 27 814 27 814 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - 10 988 10 953 5 872 - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - 10 988 10 953 5 872 - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.42 
Котельный агрегат ст 2. Инв. № ИЭ00010997. 

Техническое перевооружение Замена узлов к/а 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - 10 953 11 145 - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - 10 953 22 099 22 099 22 099 22 099 22 099 22 099 22 099 22 099 22 099 22 099 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - 10 953 11 145 - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - 10 953 11 145 - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.43 
Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. 

Техническое перевооружение Замена узлов к/а 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - 6 726 7 302 - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - 6 726 14 028 14 028 14 028 14 028 14 028 14 028 14 028 14 028 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - 6 726 7 302 - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - 6 726 7 302 - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.44 

Котельный агрегат ст 6. Инв. № 

ИЭ00010101.Техническое перевооружение 

Замена узлов к/а 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - 15 373 21 138 23 828 - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - 15 373 36 511 60 339 60 339 60 339 60 339 60 339 60 339 60 339 60 339 60 339 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - 15 373 21 138 23 828 - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - 15 373 21 138 23 828 - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.45 

Котельный агрегат ст 7. Инв. № 

ИЭ00010102.Техническое перевооружение 

Замена узлов к/а 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - 11 530 9 608 24 981 - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - 11 530 21 138 46 119 46 119 46 119 46 119 46 119 46 119 46 119 46 119 46 119 46 119 46 119 46 119 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - 11 530 9 608 24 981 - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - 11 530 9 608 24 981 - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.46 

Котельный агрегат ст 8. Инв. 

№ИЭТ11_00010103.Техническое 

перевооружение. Замена узлов к/а 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - 14 604 17 295 24 981 - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - 14 604 31 899 56 880 56 880 56 880 56 880 56 880 56 880 56 880 56 880 56 880 56 880 56 880 56 880 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - 14 604 17 295 24 981 - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - 14 604 17 295 24 981 - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.47 

Котельный агрегат ст 9. Инв. 

№ИЭТ11_00010104.Техническое 

перевооружение Замена узлов к/а 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - 14 786 11 427 - - 21 138 - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - 14 786 26 213 26 213 26 213 47 351 47 351 47 351 47 351 47 351 47 351 47 351 47 351 47 351 47 351 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - 14 786 11 427 - - 21 138 - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - 14 786 11 427 - - 21 138 - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.48 

Котельный агрегат ст 2. Инв. № ИЭ00010997. 

Техническое перевооружение Замена 

оборудования системы пылеприготовления 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - 2 798 - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - 2 798 2 798 2 798 2 798 2 798 2 798 2 798 2 798 2 798 2 798 2 798 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - 2 798 - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - 2 798 - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.49 

Котельный агрегат ст 3. Инв. № ИЭ00010998. 

Техническое перевооружение Замена 

оборудования системы пылеприготовления 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - 3 459 - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - 3 459 - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - 3 459 - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.50 

Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. 

Техническое перевооружение Замена 

оборудования системы пылеприготовления 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - 3 459 - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - 3 459 - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - 3 459 - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.51 Котельный агрегат ст 1. Инв. № ИЭ00010996. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Техническое перевооружение Замена дутьевых 

вентиляторов и дымососов 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 686 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 686 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 686 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 686 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.52 

Станционные трубопроводы низ. давления т/г 5. 

Инв. № ИЭ00010751. Техническое 

перевооружение опасного производственного 

объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11, 

III класса опасности». Замена элементов 

трубопровода Коллектора пара 0,7-2,5 вторая 

очередь, рег.№12753 на элементы, отвечающие 

современным техническим требованиям 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - 8 621 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 8 621 8 621 8 621 8 621 8 621 8 621 8 621 8 621 8 621 8 621 8 621 8 621 8 621 8 621 8 621 8 621 8 621 8 621 8 621 

- Собственные средства, в том числе: - 8 621 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - 8 621 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.53 

Вентиляторная градирня №2. Инв. № 

ИЭ00010704. Техническое перевооружение 

Замена вентилятора градирни с приводом 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - 1 815 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - 1 815 1 815 1 815 1 815 1 815 1 815 1 815 1 815 1 815 1 815 1 815 1 815 1 815 1 815 1 815 1 815 1 815 1 815 

- Собственные средства, в том числе: - - 1 815 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - 1 815 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.54 

Теплофикационная установка т/г 1.2. Инв. № 

ИЭ00010753. Техническое перевооружение 

Замена латунной трубки БО-1Б на МНЖ5-1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - 2 558 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - 2 558 2 558 2 558 2 558 2 558 2 558 2 558 2 558 2 558 2 558 2 558 2 558 2 558 2 558 2 558 2 558 2 558 2 558 

- Собственные средства, в том числе: - - 2 558 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - 2 558 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.55 

Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. 

№ИЭ00010740. Техническое перевооружение 

Замена Д 1,2 ата №1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - 5 000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

- Собственные средства, в том числе: - - 5 000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - 5 000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.56 

Теплофикационная установка т/г 1.2. Инв. № 

ИЭ00010753. Техническое перевооружение 

опасного производственного объекта «Площадка 

главного корпуса ТЭЦ-11» III класса опасности. 

Изменение схемы бойлерной установки № 1, 

связанное с выводом из эксплуатации бойлера 

пикового №1 зав. № 84, уч. № 9027 в связи со 

снижением тепловых нагрузок 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - 432 - 769 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - 432 432 1 201 1 201 1 201 1 201 1 201 1 201 1 201 1 201 1 201 1 201 1 201 1 201 1 201 1 201 1 201 

- Собственные средства, в том числе: - - - 432 - 769 - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - 432 - 769 - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.57 

Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. 

№ИЭ00010740. Техническое перевооружение 

Замена Д 1,2 ата №2 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - 4 996 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 

- Собственные средства, в том числе: - - - 4 996 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - 4 996 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.58 

Напорные трубопроводы. Инв.№ИЭ00010738. 

Техническое перевооружение. Санация 

напорных трубопроводов 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - 8 071 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - 8 071 8 071 8 071 8 071 8 071 8 071 8 071 8 071 8 071 8 071 8 071 8 071 8 071 8 071 8 071 8 071 8 071 

- Собственные средства, в том числе: - - - 8 071 - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - 8 071 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.59 

Турбина паровая ст 8. Инв. № ИЭ00010707. 

Техническое перевооружение трубопроводов 

сетевой воды БУ ТГ-8 с подъемом с отм. -3,2 м 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - 461 2 690 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - 461 3 151 3 151 3 151 3 151 3 151 3 151 3 151 3 151 3 151 3 151 3 151 3 151 3 151 3 151 3 151 3 151 

- Собственные средства, в том числе: - - - 461 2 690 - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - 461 2 690 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.60 

Станционные трубопроводы низ. давления т/г4. 

Замена коллектора тех воды. Инв.№00010752 (2 

этап) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - 4 646 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - 4 646 4 646 4 646 4 646 4 646 4 646 4 646 4 646 4 646 4 646 4 646 4 646 4 646 4 646 4 646 4 646 

- Собственные средства, в том числе: - - - - 4 646 - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - 4 646 - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.61 

Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. 

Техническое перевооружение перекрытия 

подвала машинного отделения 2 очереди отм. -

3,200м. Организация сбора и отвода воды 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - 384 - 3 075 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - 384 384 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 

- Собственные средства, в том числе: - - - 384 - 3 075 - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - 384 - 3 075 - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.62 

Турбина паровая ст 2. Инв.№ ИЭ00010716. 

Техническое перевооружение. Замена системы 

вибромониторинга и измерения механических 

величин 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - 2 170 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 2 170 2 170 2 170 2 170 2 170 2 170 2 170 2 170 2 170 2 170 2 170 2 170 2 170 2 170 2 170 2 170 2 170 2 170 2 170 

- Собственные средства, в том числе: - 2 170 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

- прибыль, направленная на инвестиции - 2 170 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.63 

Турбина паровая ст 5. Инв.№ ИЭ00010783. 

Техническое перевооружение. Замена системы 

вибромониторинга и измерения механических 

величин 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - 3 178 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 3 178 3 178 3 178 3 178 3 178 3 178 3 178 3 178 3 178 3 178 3 178 3 178 3 178 3 178 3 178 3 178 3 178 3 178 3 178 

- Собственные средства, в том числе: - 3 178 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - 3 178 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.64 

Главный корпус. Инв.№00010706. Техническое 

перевооружение. Замена плит кровли 

турбинного цеха 2 очереди 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - 2 690 - - - 3 156 - - - - 1 922 - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - 2 690 2 690 2 690 2 690 5 846 5 846 5 846 5 846 5 846 7 768 7 768 7 768 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - 2 690 - - - 3 156 - - - - 1 922 - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - 2 690 - - - 3 156 - - - - 1 922 - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.65 
Турбина паровая ст 3. Инв.№ 0001989. Замена 

группы ПВД 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - 1 153 - - 23 059 - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - 1 153 1 153 1 153 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - 1 153 - - 23 059 - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - 1 153 - - 23 059 - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.66 

Напорные трубопроводы. Инв. № 00010738. 

Техническое перевооружение замена напорных 

трубопроводов 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - 11 530 11 530 11 530 11 530 11 530 - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - 11 530 23 059 34 589 46 119 57 649 57 649 57 649 57 649 57 649 57 649 57 649 57 649 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - 11 530 11 530 11 530 11 530 11 530 - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - 11 530 11 530 11 530 11 530 11 530 - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.67 Турбина паровая ст 8. Инв. № ИЭ00010707. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Замена латунных трубок конденсатора на 

МНЖ5-1 

- Всего стоимость проектов - - - - - - 13 451 - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - 13 451 13 451 13 451 13 451 13 451 13 451 13 451 13 451 13 451 13 451 13 451 13 451 13 451 13 451 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - 13 451 - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - 13 451 - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.68 

Деаэpационная установка 1.2 ата ст3. 

ИЭ00010741 Техническое перевооружение. 

Замена Деаэратора 1.2 ата ст3 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - - - 4 671 38 432 - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - - 4 671 43 104 43 104 43 104 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - 4 671 38 432 - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - 4 671 38 432 - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.69 

Деаэpационная установка 1.2 ата ст1. 

ИЭ00010738 Техническое перевооружение. 

Замена Деаэратора 1.2 ата ст1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - 3 843 17 007 - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - 3 843 20 850 20 850 20 850 20 850 20 850 20 850 20 850 20 850 20 850 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - 3 843 17 007 - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - 3 843 17 007 - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.70 

Турбина паровая ст 6. Инв.№ ИЭ00010786. 

Техническое перевооружение. Замена элементов 

трубопровода сетевой воды БУ-6 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 135 - 17 242 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 135 2 135 19 376 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 135 - 17 242 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 135 - 17 242 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.71 

Главный корпус. Инв.№00010706. Техническое 

перевооружение. Замена плит кровли 

турбинного цеха 1 очереди 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - 1 922 - - - 1 922 - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - 1 922 1 922 1 922 1 922 3 843 3 843 3 843 3 843 3 843 3 843 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - 1 922 - - - 1 922 - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - 1 922 - - - 1 922 - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.72 

Питательный электронасос. Инв.№00010776. 

Техническое перевооружение. Замена 

питательного насоса ст.№ ПЭН-6 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - 4 332 - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - 4 332 4 332 4 332 4 332 4 332 4 332 4 332 4 332 4 332 4 332 4 332 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - 4 332 - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - 4 332 - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.73 

Питательный электронасос. Инв.№00010789. 

Техническое перевооружение. Замена 

питательного насоса ст.№ ПЭН-8 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - 3 651 - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - 3 651 - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - 3 651 - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.74 

Подогреватель сетевой воды ГВС  ИЭ00010758 

Техническое перевооружение. Замена БО№3,4 

УГВС 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - 15 373 - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - 15 373 15 373 15 373 15 373 15 373 15 373 15 373 15 373 15 373 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - 15 373 - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - 15 373 - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.75 
Замена циpкуляц. насосов т/г 1 ИЭ00010722 

Техническое перевооружение. Замена ЦН-1А,Б 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - - 4 612 - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - 4 612 4 612 4 612 4 612 4 612 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - 4 612 - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - 4 612 - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.76 
Замена циpкуляц. насосов т/г 2 ИЭ00010723 

Техническое перевооружение. Замена ЦН-2А,Б 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 612 - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 612 4 612 4 612 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 612 - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 612 - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.77 

Деаэpационная установка с 3-мя установками 

ИЭ00010731Техническое перевооружение. 

Замена трубопроводов всас-коллектора ПЭН-4,5; 

ПЭН-6,7; ПЭН-8,9 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - 1 153 10 292 - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - 1 153 11 445 11 445 11 445 11 445 11 445 11 445 11 445 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - 1 153 10 292 - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - 1 153 10 292 - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.78 
Подогреватель сырой воды №2 ИЭ00010758. 

Техническое перевооружение. Замена ПСВ-2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - 11 530 - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - 11 530 11 530 11 530 11 530 11 530 11 530 11 530 11 530 11 530 11 530 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - 11 530 - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - 11 530 - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.79 

Теплофикационная установка ГВС. ИЭ00010787. 

Техническое перевооружение. Замена 

деаэратора ГВС №1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - 17 295 - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - 17 295 17 295 17 295 17 295 17 295 17 295 17 295 17 295 17 295 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - 17 295 - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - 17 295 - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.80 

Теплофикационная установка ГВС. ИЭ00010787. 

Техническое перевооружение. Замена 

деаэратора ГВС №2 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - 17 295 - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - 17 295 17 295 17 295 17 295 17 295 17 295 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - 17 295 - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - 17 295 - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.81 

Деаэpационная установка 6 ата ст 3. ИЭ00010728 

Техническое перевооружение. Замена 

деаэратора 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - 19 216 - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - 19 216 19 216 19 216 19 216 19 216 19 216 19 216 19 216 19 216 19 216 19 216 19 216 19 216 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - 19 216 - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - 19 216 - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.82 

Здание насосной горячего водоснабжения. 

ИЭ00010779.Техническое перевооружение. 

Замена кровли, оконных блоков, ворот и дверей 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - 10 761 4 507 - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - 10 761 15 268 15 268 15 268 15 268 15 268 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - 10 761 4 507 - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - 10 761 4 507 - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.83 

Галерея топливоподачи с узлами пересыпки. 

Инв. № ИЭ00011455. Техническое 

перевооружение Монтаж системы 

пожаротушения в галереях ленточных 

конвейеров №7,9 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - 5 648 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 5 648 5 648 5 648 5 648 5 648 5 648 5 648 5 648 5 648 5 648 5 648 5 648 5 648 5 648 5 648 5 648 5 648 5 648 5 648 

- Собственные средства, в том числе: - 5 648 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - 5 648 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.84 

Открытый склад угля галереи 5/2. Инв. 

№ИЭ00011487. Галерея топливоподачи 5/2. Инв. 

№ ИЭ00011495.Техническое перевооружение 

Монтаж системы пожаротушения в галереях 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ленточных конвейеров №10,11 

- Всего стоимость проектов - - 500 4 996 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - 500 5 496 5 496 5 496 5 496 5 496 5 496 5 496 5 496 5 496 5 496 5 496 5 496 5 496 5 496 5 496 5 496 5 496 

- Собственные средства, в том числе: - - 500 4 996 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - 500 4 996 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.85 
Замена редуктора ЛК-3А  

Инв.№ИЭ01146100 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - 2 306 - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - 2 306 - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - 2 306 - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.86 
Замена редуктора ЛК-3Б 

Инв.№ ИЭ01153100 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - 2 306 - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - 2 306 - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - 2 306 - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.87 
Замена редуктора ЛК-2А 

Инв.№ ИЭ00011460 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - 2 306 - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - 2 306 - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - 2 306 - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.3.88 
Замена редуктора ЛК-2Б 

Инв.№ ИЭ00011513 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - 2 306 - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - 2 306 - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - 2 306 - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1.1.4 

Подгруппа проектов 001.01.04.000 

«Модернзация источников тепловой энергии, 

в том числе источников комбинированной 

выработки» 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - 41 649 92 255 25 802 25 632 42 513 - - 3 075 - 1 922 - - - 38 432 61 492 46 119 78 402 92 238 92 238 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 41 649 
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- Собственные средства, в том числе: - 41 649 92 255 25 802 25 632 42 513 - - 3 075 - 1 922 - - - 38 432 61 492 46 119 78 402 92 238 92 238 

- амортизационные отчисления - - 1 266 - 11 671 8 646 - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - 41 649 90 989 25 802 13 961 33 867 - - 3 075 - 1 922 - - - 38 432 61 492 46 119 78 402 92 238 92 238 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.1 

Котельный агрегат ст 2. Инв. №ИЭ00010997. 

Модернизация. Замена системы управления 

пылепитателей и питателей сырого угля с 

установкой частотных приводов 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - 3 298 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - 3 298 3 298 3 298 3 298 3 298 3 298 3 298 3 298 3 298 3 298 3 298 3 298 3 298 3 298 3 298 3 298 3 298 3 298 

- Собственные средства, в том числе: - - 3 298 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - 3 298 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.2 

Котельный агрегат ст 1. Инв. №ИЭ00010996. 

Модернизация. Замена системы управления 

пылепитателей и питателей сырого угля с 

установкой частотных приводов 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - 460 - 3 651 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - 460 460 4 111 4 111 4 111 4 111 4 111 4 111 4 111 4 111 4 111 4 111 4 111 4 111 4 111 4 111 4 111 4 111 

- Собственные средства, в том числе: - - 460 - 3 651 - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - 460 - 3 651 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.3 

Водородная установка. Инв. № ИЭ00010465. 

Модернизация. Замена электролизной установки 

№1, 2 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - 461 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 

- Собственные средства, в том числе: - - - - 461 - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - 461 - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.4 

Котельный агрегат ст 7. Инв. №ИЭ00010102. 

Модернизация. Замена системы управления 

пылепитателей и питателей сырого угля с 

установкой частотных приводов 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - 520 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - 520 - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - 520 - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.5 

Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. 

Модернизация Замена верхней части заднего 

экрана (аэродинамического выступа) совместно 

с верхними коллекторами 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - 5 621 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 5 621 5 621 5 621 5 621 5 621 5 621 5 621 5 621 5 621 5 621 5 621 5 621 5 621 5 621 5 621 5 621 5 621 5 621 5 621 

- Собственные средства, в том числе: - 5 621 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - 5 621 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.6 

Котельный агрегат ст №7. Инв.№ ИЭ00010102. 

Модернизация. Установка автоматической 

системы управления технологическим 

процессом 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - 1 208 17 437 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 1 208 18 645 18 645 18 645 18 645 18 645 18 645 18 645 18 645 18 645 18 645 18 645 18 645 18 645 18 645 18 645 18 645 18 645 18 645 

- Собственные средства, в том числе: - 1 208 17 437 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - 1 208 17 437 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.7 

Котельный агрегат ст №4. Инв.№ ИЭ00010999. 

Модернизация. Замена автоматической системы 

управления технологическим процессом 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - 1 266 - - 8 646 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - 1 266 1 266 1 266 9 912 9 912 9 912 9 912 9 912 9 912 9 912 9 912 9 912 9 912 9 912 9 912 9 912 9 912 9 912 

- Собственные средства, в том числе: - - 1 266 - - 8 646 - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - 1 266 - - 8 646 - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.8 

Общестанционное оборудование. Инв. № 

ИЭ00010918. Модернизация АСУ ТП насосной 

АВО 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - 1 153 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - 1 153 1 153 1 153 1 153 1 153 1 153 1 153 1 153 1 153 1 153 1 153 1 153 1 153 1 153 1 153 1 153 

- Собственные средства, в том числе: - - - - 1 153 - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - 1 153 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.9 

Здание химического цеха. Инв. № 

ИЭТ11_00010200.  Модернизация Замена 

системы автоматического регулирования 

конденсатоочистки 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - 3 459 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 3 459 

- Собственные средства, в том числе: - - - - 3 459 - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - 3 459 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.10 

Дымовая труба котлов №1-№4. Инв. № 

ИЭ0010933. Модернизация Монтаж 

изолирующей обоймы в отм. 39.500-80.000 м 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - 7 004 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 7 004 7 004 7 004 7 004 7 004 7 004 7 004 7 004 7 004 7 004 7 004 7 004 7 004 7 004 7 004 7 004 7 004 7 004 7 004 

- Собственные средства, в том числе: - 7 004 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - 7 004 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.11 

Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № 

ИЭ0010934. Модернизация Установка системы 

мониторинга 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - 2 307 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 2 307 2 307 2 307 2 307 2 307 2 307 2 307 2 307 2 307 2 307 2 307 2 307 2 307 2 307 2 307 2 307 2 307 2 307 2 307 

- Собственные средства, в том числе: - 2 307 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - 2 307 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.12 Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ИЭ0010934. Модернизация Устройство 

отмостки 

- Всего стоимость проектов - 1 768 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 1 768 1 768 1 768 1 768 1 768 1 768 1 768 1 768 1 768 1 768 1 768 1 768 1 768 1 768 1 768 1 768 1 768 1 768 1 768 

- Собственные средства, в том числе: - 1 768 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - 1 768 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.13 

Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. 

Модернизация наружных стен котельного 

отделения (3,4 этап) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - 9 348 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 9 348 9 348 9 348 9 348 9 348 9 348 9 348 9 348 9 348 9 348 9 348 9 348 9 348 9 348 9 348 9 348 9 348 9 348 9 348 

- Собственные средства, в том числе: - 9 348 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - 9 348 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.14 

Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. 

Модернизация наружных стен котельного 

отделения (5 этап) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - 5 263 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - 5 263 5 263 5 263 5 263 5 263 5 263 5 263 5 263 5 263 5 263 5 263 5 263 5 263 5 263 5 263 5 263 5 263 5 263 

- Собственные средства, в том числе: - - 5 263 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - 5 263 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.15 

Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. 

Модернизация наружных стен котельного 

отделения (6 этап) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - 4 952 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - 4 952 4 952 4 952 4 952 4 952 4 952 4 952 4 952 4 952 4 952 4 952 4 952 4 952 4 952 4 952 4 952 4 952 

- Собственные средства, в том числе: - - - 4 952 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - 4 952 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.16 

Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. 

Модернизация наружных стен котельного 

отделения (7 этап) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - 6 844 - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 

- Собственные средства, в том числе: - - - - 6 844 - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - 6 844 - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.17 

Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. 

Модернизация Замена ограждающих 

конструкций котельного и дымососного 

отделения ряды Г’-Е’ ось 22 (1 этап) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - 4 366 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - 4 366 4 366 4 366 4 366 4 366 4 366 4 366 4 366 4 366 4 366 4 366 4 366 4 366 4 366 4 366 4 366 

- Собственные средства, в том числе: - - - - 4 366 - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - 4 366 - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.18 

Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. 

Модернизация наружных стен котельного 

отделения (8 этап) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - 4 654 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - 4 654 4 654 4 654 4 654 4 654 4 654 4 654 4 654 4 654 4 654 4 654 4 654 4 654 4 654 4 654 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - 4 654 - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - 4 654 - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.19 

Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. 

Модернизация Замена ограждающих 

конструкций котельного и дымососного 

отделения ряды Г’-Е’ ось 22 (2 этап) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - 5 787 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - 5 787 5 787 5 787 5 787 5 787 5 787 5 787 5 787 5 787 5 787 5 787 5 787 5 787 5 787 5 787 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - 5 787 - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - 5 787 - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.20 

Дымовая труба котлов №1-№4. Инв. № 

ИЭ0010933. Модернизация Замена ж/б ствола 

дымовой трубы 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - 38 432 46 119 38 432 - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - 38 432 84 551 122 122 122 122 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

984 984 984 984 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - 38 432 46 119 38 432 - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - 38 432 46 119 38 432 - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.21 

Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № 

ИЭ0010934. Модернизация Замена ж/б ствола 

дымовой трубы 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - - - - 76 865 76 865 76 865 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - - - 76 865 
153 

730 

230 

595 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - 76 865 76 865 76 865 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - 76 865 76 865 76 865 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.22 
Газоходы к дымовой трубе №1  №2. Инв. № 

ИЭ0011062. Модернизация Замена газоходов 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - - 15 373 7 686 - 15 373 15 373 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - 15 373 23 059 23 059 38 432 53 805 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - 15 373 7 686 - 15 373 15 373 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - 15 373 7 686 - 15 373 15 373 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.23 
Градирня № 4.1. Инв. №ИЭТ11_00162065. 

Модернизация Градирни 4.1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - 48 178 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - 48 178 48 178 48 178 48 178 48 178 48 178 48 178 48 178 48 178 48 178 48 178 48 178 48 178 48 178 48 178 48 178 48 178 48 178 

- Собственные средства, в том числе: - - 48 178 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - 48 178 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.24 

Ограждение железобетонное территории ТЭЦ-

11. Инв. № ИЭ00125643. Модернизация 

Устройство нижнего дополнительного 

ограждения по периметру промплощадки (2 

этап) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - 5 735 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 5 735 5 735 5 735 5 735 5 735 5 735 5 735 5 735 5 735 5 735 5 735 5 735 5 735 5 735 5 735 5 735 5 735 5 735 5 735 

- Собственные средства, в том числе: - 5 735 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - 5 735 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.25 
Система видеонаблюдения. ИЭ00161655. 

Модернизация (2 этап) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - 8 658 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 8 658 8 658 8 658 8 658 8 658 8 658 8 658 8 658 8 658 8 658 8 658 8 658 8 658 8 658 8 658 8 658 8 658 8 658 8 658 

- Собственные средства, в том числе: - 8 658 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - 8 658 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.26 

Ограждение железобетонное территории ТЭЦ-

11. Инв. № ИЭ00125643. Модернизация 

Устройство нижнего дополнительного 

ограждения по периметру промплощадки (3 

этап) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - 6 286 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - 6 286 6 286 6 286 6 286 6 286 6 286 6 286 6 286 6 286 6 286 6 286 6 286 6 286 6 286 6 286 6 286 6 286 6 286 

- Собственные средства, в том числе: - - 6 286 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - 6 286 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.27 
Система видеонаблюдения. ИЭ00161655. 

Модернизация (3 этап) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - 9 568 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - 9 568 9 568 9 568 9 568 9 568 9 568 9 568 9 568 9 568 9 568 9 568 9 568 9 568 9 568 9 568 9 568 9 568 9 568 

- Собственные средства, в том числе: - - 9 568 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - 9 568 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.28 

Ограждение железобетонное территории ТЭЦ-

11. Инв. № ИЭ00125643. Модернизация 

Установка ТСО (технических средств охраны) 

ТЭЦ-11 (3 этап) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - 788 2 316 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - 788 3 103 3 103 3 103 3 103 3 103 3 103 3 103 3 103 3 103 3 103 3 103 3 103 3 103 3 103 3 103 3 103 

- Собственные средства, в том числе: - - - 788 2 316 - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - 788 2 316 - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.29 

Турбина паровая ст 6. Инв.№ 00010786. 

Модернизация. Установка автоматической 

системы управления технологическим 

процессом 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - 1 845 1 537 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - 1 845 3 382 3 382 3 382 3 382 3 382 3 382 3 382 3 382 3 382 3 382 3 382 3 382 3 382 3 382 3 382 3 382 

- Собственные средства, в том числе: - - - 1 845 1 537 - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - 1 845 1 537 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.30 
Турбина паровая ст 1.Инв.№ 00010714. 

Модернизация. Замена АСУТП ЭГСАР 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - 11 530 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - 11 530 11 530 11 530 11 530 11 530 11 530 11 530 11 530 11 530 11 530 11 530 11 530 11 530 11 530 11 530 11 530 11 530 

- Собственные средства, в том числе: - - - 11 530 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - 11 530 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.31 

Турбина паровая ст 8. Инв.№ ИЭ00010707. 

Модернизация. Установка автоматической 

системы управления технологическим 

процессом 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - 1 845 19 216 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - 1 845 21 061 21 061 21 061 21 061 21 061 21 061 21 061 21 061 21 061 21 061 21 061 21 061 21 061 21 061 21 061 

- Собственные средства, в том числе: - - - - 1 845 19 216 - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - 1 845 19 216 - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.32 

Турбина паровая ст 3. Инв.№ ИЭ00010989. 

Модернизация. Установка автоматической 

системы управления технологическим 

процессом 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - 1 845 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - 1 845 1 845 1 845 1 845 1 845 1 845 1 845 1 845 1 845 1 845 1 845 1 845 1 845 1 845 1 845 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - 1 845 - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - 1 845 - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1.1.4.33 

Турбина паровая ст 4. Инв.№ ИЭ00010929. 

Модернизация. Установка автоматической 

системы управления технологическим 

процессом 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - 1 845 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - 1 845 1 845 1 845 1 845 1 845 1 845 1 845 1 845 1 845 1 845 1 845 1 845 1 845 1 845 1 845 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - 1 845 - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - 1 845 - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.34 

Галерея топливоподачи с узлами пересыпки. 

00011455. Модернизация. Замена стенового 

ограждения галереи №3 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - 500 5 150 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - 500 5 650 5 650 5 650 5 650 5 650 5 650 5 650 5 650 5 650 5 650 5 650 5 650 5 650 5 650 5 650 5 650 5 650 

- Собственные средства, в том числе: - - 500 5 150 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - 500 5 150 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.35 

Открытый склад угля галереи 5/2. Инв. 

№ИЭ00011487. Модернизация. Замена 

стенового ограждения галереи №10 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - 384 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 

- Собственные средства, в том числе: - - - 384 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - 384 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.36 

Мазутохозяйство. Инв. № ИЭ0011053. 

Модернизация системы автоматического 

регулирования мазутонасосной станции 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - 1 153 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - 1 153 1 153 1 153 1 153 1 153 1 153 1 153 1 153 1 153 1 153 1 153 1 153 1 153 1 153 1 153 1 153 1 153 

- Собственные средства, в том числе: - - - 1 153 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - 1 153 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.37 
Галерея топливоподачи с узлами пересыпки. 

Инв. № 00011455. Модернизация. Замена 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

стенового ограждения галереи №3 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - 3 075 - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - 3 075 3 075 3 075 3 075 3 075 3 075 3 075 3 075 3 075 3 075 3 075 3 075 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - 3 075 - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - 3 075 - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.4.38 
Главный корпус.  00010706. Модернизация. 

Замена стенового ограждения башни пересыпки 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - 1 922 - - - - - - 1 537 - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - 1 922 1 922 1 922 1 922 1 922 1 922 1 922 3 459 3 459 3 459 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - 1 922 - - - - - - 1 537 - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - 1 922 - - - - - - 1 537 - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2 
Группа проектов 001.02.00 «Тепловые сети и 

сооружения на них» 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - 89 850 
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- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 89 850 
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2 041 

201 

2 302 

873 

2 656 

280 

2 962 

588 

3 254 

626 

3 589 

479 

3 894 

875 

4 247 

841 

4 532 

862 

- Собственные средства, в том числе: - 65 650 65 568 45 343 63 510 65 066 72 264 75 734 53 178 56 924 59 657 65 907 69 071 95 107 
102 

008 
81 638 

118 

153 
82 196 

114 

114 

117 

173 

- амортизационные отчисления - 65 650 65 568 45 343 63 510 65 066 72 264 75 734 53 178 56 924 59 657 65 907 69 071 95 107 
102 

008 
81 638 

118 

153 
82 196 

114 

114 

117 

173 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - 24 200 39 700 58 401 79 900 
119 

300 

153 

300 

161 

300 

164 

500 

141 

800 

153 

000 

257 

000 

192 

600 

258 

300 

204 

300 

210 

400 

216 

700 

223 

200 

238 

852 

167 

848 

1.2.1 

Подгруппа проектов 001.02.01.000 

«Строительство новых тепловых сетей для 

обеспечения перспективной тепловой 

нагрузки» 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 900 
107 

848 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 900 
118 

748 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 900 
107 

848 

1.2.1.1 Строительство новых сетей  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 900 
107 

848 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 900 
118 

748 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 900 
107 

848 

1.2.2 

Подгруппа проектов 001.02.02.000 

«Строительство новых тепловых сетей для 

повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения 

за счет ликвидации котельных» 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.3 

Подгруппа проектов 001.02.03.000 

«Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение тепловых сетей для 

обеспечения надежности теплоснабжения 

потребителей, в том числе в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса» 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - 89 850 
105 

268 

103 

744 

143 

410 

184 

366 

225 

564 

237 

034 

217 

678 

198 

724 

212 

657 

322 

907 

261 

671 

353 

407 

306 

308 

292 

038 

334 

853 

305 

396 

342 

066 

177 

173 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 89 850 
195 

118 

298 

862 

442 

272 

626 

638 

852 

202 

1 089 

235 

1 306 

913 

1 505 

637 

1 718 

294 

2 041 

201 

2 302 

873 

2 656 

280 

2 962 

588 

3 254 

626 

3 589 

479 

3 894 

875 

4 236 

941 

4 414 

114 

- Собственные средства, в том числе: - 65 650 65 568 45 343 63 510 65 066 72 264 75 734 53 178 56 924 59 657 65 907 69 071 95 107 
102 

008 
81 638 

118 

153 
82 196 

114 

114 

117 

173 

- амортизационные отчисления - 65 650 65 568 45 343 63 510 65 066 72 264 75 734 53 178 56 924 59 657 65 907 69 071 95 107 
102 

008 
81 638 

118 

153 
82 196 

114 

114 

117 

173 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - 24 200 39 700 58 401 79 900 119 153 161 164 141 153 257 192 258 204 210 216 223 227 60 000 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

300 300 300 500 800 000 000 600 300 300 400 700 200 952 

1.2.3.1 

Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. 

Реконструкция опорной системы 

магистрального трубопровода МС-1 от опоры 

№94 до опоры 122 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - 9 650 65 568 22 737 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 9 650 75 218 97 955 97 955 97 955 97 955 97 955 97 955 97 955 97 955 97 955 97 955 97 955 97 955 97 955 97 955 97 955 97 955 97 955 

- Собственные средства, в том числе: - 9 650 65 568 22 737 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - 9 650 65 568 22 737 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.3.2 
Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое 

перевооружение от т. Б до ТНС-2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - 22 606 63 510 65 066 72 264 75 734 53 178 - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - 22 606 86 116 
151 

182 

223 

446 

299 

179 

352 

357 

352 

357 

352 

357 

352 

357 

352 

357 

352 

357 

352 

357 

352 

357 

352 

357 

352 

357 

352 

357 

352 

357 

- Собственные средства, в том числе: - - - 22 606 63 510 65 066 72 264 75 734 53 178 - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - 22 606 63 510 65 066 72 264 75 734 53 178 - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.3.3 РС-20 от ТК-2-17 до ТК-20-3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - 56 924 - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - 56 924 56 924 56 924 56 924 56 924 56 924 56 924 56 924 56 924 56 924 56 924 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - 56 924 - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - 56 924 - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.3.4 РС-20 от ТК-20-3 до ТК-20-6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - 59 657 - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - 59 657 59 657 59 657 59 657 59 657 59 657 59 657 59 657 59 657 59 657 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - 59 657 - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - 59 657 - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.3.5 МС-2 от ТК-2-11 до ТК-2-14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - 65 907 69 071 - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - 65 907 
134 

979 

134 

979 

134 

979 

134 

979 

134 

979 

134 

979 

134 

979 

134 

979 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - 65 907 69 071 - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - 65 907 69 071 - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.3.6 МС-2 от ТК-2-17 до ТК-2-14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - 85 267 - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - 85 267 85 267 85 267 85 267 85 267 85 267 85 267 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - 85 267 - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - 85 267 - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.3.7 

Магистраль №СХК. Инв. №00161859.   

Модернизация опорной системы технического 

устройства «Трубопровод тепловой сети от 

ТНС-1Б до ТНС-2Б» 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - 56 000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 

- Собственные средства, в том числе: - 56 000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - 56 000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.3.8 
Разработка проектной документации от ТНС-1Б 

до ТНС-2Б 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - 9 840 - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - 9 840 9 840 9 840 9 840 9 840 9 840 9 840 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - 9 840 - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - 9 840 - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.3.9 СХК IV пусковой от Н34 до ТНС-1Б - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - 
102 

008 
- - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - 
102 

008 

102 

008 

102 

008 

102 

008 

102 

008 

102 

008 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - 
102 

008 
- - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - 
102 

008 
- - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1.2.3.10 СХК от ТНС-1Б до опоры 340 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - - 81 638 - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - 81 638 81 638 81 638 81 638 81 638 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - 81 638 - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - 81 638 - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.3.11 СХК от опоры 340 до опоры 390 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - - - 
118 

153 
- - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - - 
118 

153 

118 

153 

118 

153 

118 

153 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - 
118 

153 
- - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - 
118 

153 
- - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.3.12 СХК от опоры 415 до опоры 450 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - - - - 82 196 - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - - - 82 196 82 196 82 196 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - 82 196 - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - 82 196 - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.3.13 СХК от опоры 450 до опоры 495 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
114 

114 
- 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
114 

114 

114 

114 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
114 

114 
- 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
114 

114 
- 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.3.14 СХК от опоры 495 до опоры 528 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
117 

173 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
117 

173 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
117 

173 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
117 

173 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.3.15 

«Сооружение – распределительная сеть №13. 

Инв. № 03000451. Техническое перевооружение 

опасного производственного объекта «Участок 

трубопроводов тепловой сети г. Усолье-

Сибирское, III класса опасности». Модернизация 

технического устройства «Трубопровод 

распределительной сети № 13» 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - 4 117 19 806 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 4 117 23 923 23 923 23 923 23 923 23 923 23 923 23 923 23 923 23 923 23 923 23 923 23 923 23 923 23 923 23 923 23 923 23 923 23 923 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - 4 117 19 806 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.3.16 

«Сооружение – распределительная сеть №16. 

Инв. № 3000454. Техническое перевооружение 

опасного производственного объекта «Участок 

трубопроводов тепловой сети г. Усолье-

Сибирское, III класса опасности». Модернизация 

технического устройства «Трубопровод 

распределительной сети № 16» 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - 5 083 - - - 29 006 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 5 083 5 083 5 083 5 083 34 089 34 089 34 089 34 089 34 089 34 089 34 089 34 089 34 089 34 089 34 089 34 089 34 089 34 089 34 089 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - 5 083 - - - 29 006 - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.3.17 

Сооружение – распределительная сеть № 5. Инв. 

№ 3000445. Реконструкция Вынос тепловой сети 

от ТК-5-3-1 до ТК-5-3-2 (Ватутина 2-4) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - 1 944 - 12 394 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - 1 944 1 944 14 338 14 338 14 338 14 338 14 338 14 338 14 338 14 338 14 338 14 338 14 338 14 338 14 338 14 338 14 338 14 338 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - 1 944 - 12 394 - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.3.18 

Сооружение – распределительная сеть № 11. 

Инв. № 3000450. Реконструкция РС-11 от ТК-2-6 

до ТК-11-2 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - 2 010 - 20 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - 2 010 2 010 22 110 22 110 22 110 22 110 22 110 22 110 22 110 22 110 22 110 22 110 22 110 22 110 22 110 22 110 22 110 22 110 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - 2 010 - 20 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.3.19 
Участок тепловой сети РС-3. Ватутина от ТК-3-7 

до ТК-3-3-1 (КРТ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - 2 000 912 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - 2 000 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - 2 000 912 - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.3.20 

Сооружение – распределительная сеть № 14. 

Инв. № 3000452. Техническое перевооружение 

Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. 

Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, 

Белорусская, Комсомольский проспект (ПИР) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - 15 000 5 940 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - 15 000 20 940 20 940 20 940 20 940 20 940 20 940 20 940 20 940 20 940 20 940 20 940 20 940 20 940 20 940 20 940 20 940 20 940 20 940 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - 15 000 5 940 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.3.21 

Сооружение – распределительная сеть № 14. 

Инв. № 3000452. Техническое перевооружение 

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 

Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, 

Белорусская, Комсомольский проспект ТК14-1 

до ТК14-8 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - 21 969 - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - 21 969 21 969 21 969 21 969 21 969 21 969 21 969 21 969 21 969 21 969 21 969 21 969 21 969 21 969 21 969 21 969 21 969 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - 21 969 - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.3.22 

Сооружение – распределительная сеть № 14. 

Инв. № 3000452. Техническое перевооружение 

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 

Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, 

Белорусская, Комсомольский проспект ТК14-8 

до ТК-14-14 (включительно) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - 26 432 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - 26 432 26 432 26 432 26 432 26 432 26 432 26 432 26 432 26 432 26 432 26 432 26 432 26 432 26 432 26 432 26 432 26 432 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - 26 432 - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.3.23 

Сооружение – распределительная сеть № 14. 

Инв. № 3000452. Техническое перевооружение 

Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. 

Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, 

Белорусская, Комсомольский проспект от ТК14-

14 до полосы отвода ОАО «РЖД» 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - 20 354 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - 20 354 20 354 20 354 20 354 20 354 20 354 20 354 20 354 20 354 20 354 20 354 20 354 20 354 20 354 20 354 20 354 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - 20 354 - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.3.24 

Сооружение – распределительная сеть № 14. 

Инв. № 3000452. Техническое перевооружение 

Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. 

Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, 

Белорусская, Комсомольский проспект от 

полосы отвода ОАО «РЖД» до ТНС-4 (по 

существующей сети) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - 15 052 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - 15 052 15 052 15 052 15 052 15 052 15 052 15 052 15 052 15 052 15 052 15 052 15 052 15 052 15 052 15 052 15 052 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - 15 052 - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.3.25 

Сооружение – распределительная сеть № 14. 

Инв. № 3000452. Техническое перевооружение 

Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. 

Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, 

Белорусская, Комсомольский проспект от ТНС-4 

до ТК14-А (Фортуна) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - 35 864 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - 35 864 35 864 35 864 35 864 35 864 35 864 35 864 35 864 35 864 35 864 35 864 35 864 35 864 35 864 35 864 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - 35 864 - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.3.26 

Сооружение – распределительная сеть № 14. 

Инв. № 3000452. Техническое перевооружение 

Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. 

Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, 

Белорусская, Комсомольский проспект от ТК14-

А (Фортуна) до ТК12-2-1 (на ШК №14) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - 23 574 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - 23 574 23 574 23 574 23 574 23 574 23 574 23 574 23 574 23 574 23 574 23 574 23 574 23 574 23 574 23 574 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - 23 574 - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.3.27 

Сооружение- распределительная сеть № 14. Инв. 

№ 3000452. Техническое перевооружение 

Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. 

Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, 

Белорусская, Комсомольский проспект от ТК12-

2-1 (на ШК №14) до ТК14-2-3 (Райпотребсоюз-

Восточная). 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - 19 944 - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - 19 944 19 944 19 944 19 944 19 944 19 944 19 944 19 944 19 944 19 944 19 944 19 944 19 944 19 944 19 944 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - 19 944 - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.3.28 Модернизация ветхих сетей РС-2, в т.ч.: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - 10 000 10 000 10 000 - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - 10 000 20 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - 10 000 10 000 10 000 - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.3.29 Модернизация ветхих сетей РС-3, в т.ч.: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - 10 000 
145 

000 
- - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - 10 000 
155 

000 

155 

000 

155 

000 

155 

000 

155 

000 

155 

000 

155 

000 

155 

000 

155 

000 

155 

000 

155 

000 

155 

000 

155 

000 

155 

000 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - 10 000 
145 

000 
- - - - - - - - - - - - - 

1.2.3.30 Модернизация ветхих сетей РС-4, в т.ч.: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - 8 300 
153 

000 
- - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - 8 300 
161 

300 

161 

300 

161 

300 

161 

300 

161 

300 

161 

300 

161 

300 

161 

300 

161 

300 

161 

300 

161 

300 

161 

300 

161 

300 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - 8 300 
153 

000 
- - - - - - - - - - - - 

1.2.3.31 Модернизация ветхих сетей РС-5, в т.ч.: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - 8 300 
155 

500 
- - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - 8 300 
163 

800 

163 

800 

163 

800 

163 

800 

163 

800 

163 

800 

163 

800 

163 

800 

163 

800 

163 

800 

163 

800 

163 

800 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - 8 300 
155 

500 
- - - - - - - - - - - 

1.2.3.32 Модернизация ветхих сетей РС-8, в т.ч.: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - 9 000 
135 

000 
- - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - 9 000 
144 

000 

144 

000 

144 

000 

144 

000 

144 

000 

144 

000 

144 

000 

144 

000 

144 

000 

144 

000 

144 

000 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - 9 000 
135 

000 
- - - - - - - - - - 

1.2.3.33 Модернизация ветхих сетей РС-9, в т.ч.: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - 6 800 
146 

000 
- - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - 6 800 
152 

800 

152 

800 

152 

800 

152 

800 

152 

800 

152 

800 

152 

800 

152 

800 

152 

800 

152 

800 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - 6 800 
146 

000 
- - - - - - - - - 

1.2.3.34 Модернизация ветхих сетей РС-10, в т.ч.: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - 7 000 
179 

000 
- - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - 7 000 
186 

000 

186 

000 

186 

000 

186 

000 

186 

000 

186 

000 

186 

000 

186 

000 

186 

000 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - 7 000 
179 

000 
- - - - - - - - 

1.2.3.35 Модернизация ветхих сетей РС-11, в т.ч.: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - 8 000 
184 

600 
- - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - 8 000 
192 

600 

192 

600 

192 

600 

192 

600 

192 

600 

192 

600 

192 

600 

192 

600 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - 8 000 
184 

600 
- - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1.2.3.36 Модернизация ветхих сетей РС-13, в т.ч.: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - 8 000 
190 

300 
- - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - 8 000 
198 

300 

198 

300 

198 

300 

198 

300 

198 

300 

198 

300 

198 

300 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - 8 000 
190 

300 
- - - - - - 

1.2.3.37 Модернизация ветхих сетей РС-15, в т.ч.: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - 8 000 
194 

300 
- - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - 8 000 
202 

300 

202 

300 

202 

300 

202 

300 

202 

300 

202 

300 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - 8 000 
194 

300 
- - - - - 

1.2.3.38 Модернизация ветхих сетей РС-16, в т.ч.: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - 10 000 
200 

400 
- - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - 10 000 
210 

400 

210 

400 

210 

400 

210 

400 

210 

400 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - 10 000 
200 

400 
- - - - 

1.2.3.39 Модернизация ветхих сетей РС-18, в т.ч.: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - - 10 000 
206 

700 
- - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - 10 000 
216 

700 

216 

700 

216 

700 

216 

700 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - 10 000 206 - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

700 

1.2.3.40 Модернизация ветхих сетей РС-20, в т.ч.: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - - - 10 000 
213 

200 
- - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - - 10 000 
223 

200 

223 

200 

223 

200 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - 10 000 
213 

200 
- - 

1.2.3.41 Модернизация ветхих сетей РС-22, в т.ч.: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 000 
219 

000 
- 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 000 
229 

000 

229 

000 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 000 
219 

000 
- 

1.2.3.42 

Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. 

Техническое перевооружение от ТНС-2 до ТНС-

1 (2 этап) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - 70 000 - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - 70 000 - - - - - - - - 

1.2.3.43 

Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. 

Техническое перевооружение от ТНС-2 до ТНС-

1 (3 этап) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - 60 000 - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - 60 000 - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1.2.3.44 

Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое 

перевооружение от ТЭЦ-11 (СВ-1) до ТРУ-1  

ПИР 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 952 - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 952 8 952 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 952 - 

1.2.3.45 

Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое 

перевооружение от ТЭЦ-11 (СВ-1) до ТРУ-1  

СМР 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60 000 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60 000 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60 000 

1.2.4 

Подгруппа проектов 001.02.04.000 

«Реконструкция тепловых сетей с 

увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки» 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.5 

Подгруппа проектов 001.02.05.000 

«Реконструкция тепловых сетей с 

увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения расчетных гидравлических 

режимов» 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.6 
Подгруппа проектов 001.02.06.000 

«Строительство новых насосных станций» 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.7 
Подгруппа проектов 001.02.07.000 

«Реконструкция насосных станций» 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.8 

Подгруппа проектов 001.02.08.000 

«Строительство и реконструкция ЦТП, в том 

числе с увеличением тепловой мощности, в 

целях подключения новых потребителей» 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.3 
Группа проектов 001.03.00 «Прочие проекты 

(кроме ИТЭ и тепловых сетей)» 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - 1 922 - - - - - 73 022 73 022 13 457 38 432 38 432 - 17 788 - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - 1 922 1 922 1 922 1 922 1 922 1 922 74 943 
147 

965 

161 

422 

199 

854 

238 

287 

238 

287 

256 

074 

256 

074 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - 1 922 - - - - - 73 022 73 022 13 457 38 432 38 432 - 17 788 - 

- амортизационные отчисления - - - - - - 1 922 - - - - - 73 022 73 022 - 38 432 38 432 - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - 13 457 - - - 17 788 - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.3.1 Приобретение бульдозера Т-25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - 13 457 - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - 13 457 13 457 13 457 13 457 13 457 13 457 



 

 

172 
 

№ п.п. Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 
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- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - 13 457 - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - 13 457 - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.3.2 Приобретение бульдозера Т-25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 788 - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 788 17 788 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 788 - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 788 - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.3.3 

Ленточный конвейер ЛК-11 или 5-2 замена 

стенового ограждения 

Инв.№ ИЭ00011494 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - 1 922 - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - 1 922 1 922 1 922 1 922 1 922 1 922 1 922 1 922 1 922 1 922 1 922 1 922 1 922 1 922 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - 1 922 - - - - - - - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - 1 922 - - - - - - - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.3.4 
Замена ВРС-125 

Инв.№ ИЭ00011462  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - 73 022 - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - 73 022 73 022 73 022 73 022 73 022 73 022 73 022 73 022 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - 73 022 - - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - 73 022 - - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.3.5 
Замена ВРС-134 

Инв.№ ИЭ00011509 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - 73 022 - - - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - 73 022 73 022 73 022 73 022 73 022 73 022 73 022 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - 73 022 - - - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - 73 022 - - - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.3.6 
Замена ДФМ ВО-А 

Инв.№ ИЭ00011535 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - - - 38 432 - - - 
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- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - - 38 432 38 432 38 432 38 432 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - - 38 432 - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - - 38 432 - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.3.7 
Замена ДФМ ВО-Б 

Инв.№ ИЭ00011612, ИЭ00011613, ИЭ00011611 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Всего стоимость проектов - - - - - - - - - - - - - - - 38 432 - - - - 

- Всего стоимость проектов накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - 38 432 38 432 38 432 38 432 38 432 

- Собственные средства, в том числе: - - - - - - - - - - - - - - - 38 432 - - - - 

- амортизационные отчисления - - - - - - - - - - - - - - - 38 432 - - - - 

- прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Дополнительные источники в рамках ЦЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников 

тепловой энергии на каждом этапе 

Предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и 

(или) модернизации ИТЭ, действующих на территории МО «город Усолье-Сибирское», 

приведены в таблице 9.1.  

 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации тепловых 

сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации тепловых сетей, 

насосных станций и тепловых пунктов на территории МО «город Усолье-Сибирское» 

приведены в таблице 9.1.  

 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение и (или) модернизации в связи с изменениями 

температурного графика и гидравлического режима работы системы 

теплоснабжения на каждом этапе 

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями 

температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в 

рамках настоящей актуализации Схемы ТС не предусмотрены. 

 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких 

систем на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе 

Предложения для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения в рамках настоящей 

актуализации Схемы ТС не предусмотрены. 

 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для 

реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем 

теплоснабжения и качества теплоснабжения, является прибыль, направленная на 

инвестиции, в тарифе на тепловую энергию. 

При расчете учитываются следующие показатели: 

 расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение 

эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества 

оказываемых услуг; 

 экономический эффект от реализации мероприятий. 

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов: 

 обеспечение возможности подключения новых потребителей; 

 обеспечение развития инфраструктуры города, в том числе социально-значимых 

объектов; 

 повышение качества и надежности теплоснабжения; 

 снижение аварийности систем теплоснабжения; 

 снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения; 
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 снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения 

сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий; 

 снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии; 

 снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из 

эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП). 

 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов 

теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации 

Сведения о величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов 

теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации отсутствуют.  
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  «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 

(организациям)» 

 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 

(организациям) 

В соответствии с [39] статусом ЕТО на территории МО «город Усолье-Сибирское» 

наделено ООО «БЭК».  

 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

Реестр зон деятельности ЕТО представлен в таблице 10.1.  
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Таблица 10.1 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории МО «город Усолье-Сибирское» 

№ системы 

теплоснабжения 

Наименования 

ИТЭ в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) 

организации в границах 

системы теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в 

обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) 

организации 1 

№ зоны 

деятельности 

Утвержденная 

ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ТЭЦ-11 ООО «БЭК» 

ООО «БЭК»: 

1) Источники тепловой энергии суммарной УТМ 

1056,9 Гкал/ч, в т.ч.: 

- ТЭЦ-11 – 1056,9 Гкал/ч; 

2) Тепловые сети общей протяженностью ~272,5км, 

в т.ч.: 

- магистральные ~ 38,4 км, 

- распределительные ~ 234,1 км, 

- сети ГВС – 0 км; 

3) Иное: 

- тепловые насосные станции – 5 шт. 

1 ООО «БЭК» [39]  

1– Протяженности тепловых сетей указаны в однотрубном исчислении 
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 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей 

организацией 

На основании [39] статусом ЕТО на территории МО «город Усолье Сибирское» 

наделена единственная теплоснабжающая организация – ООО «БЭК». Указанное 

постановление выпущено на основании заявки ООО «БЭК», направленной в сторону 

администрации МО «город Усолье Сибирское» сопроводительным письмом от 14.07.2020 

№ БЭК/303/-02/65 (повторная заявка направлена сопроводительным письмом от 

11.08.2020 № БЭК/590-18/105). 

Критерии присвоения (наделения) статуса ЕТО приведены в пункте 7 [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. Поскольку на территории МО «город Усолье Сибирское» 

ООО «БЭК» является единственной теплоснабжающей организацией, осуществляющей 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения в границах единственной 

системы ТС (№ 1 от ТЭЦ-11), то данная организация автоматически соответствует 

критериям наделения статусом ЕТО, в т.ч.: 

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми 

сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО; 

 размер собственного капитала; 

 способность в лучшей мере обеспечить надежность ТС в соответствующей 

системе ТС. 

 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

На основании [48] ПАО «Иркутскэнерго» утратило статус ЕТО на территории МО 

«город Усолье Сибирское». 

В соответствии с пунктом 17 [26], заявка на присвоение статуса ЕТО со стороны 

ООО «БЭК» направлена в сторону администрации МО «город Усолье Сибирское» 

сопроводительным письмом от 14.07.2020 № БЭК/303/-02/65 (повторная заявка 

направлена сопроводительным письмом от 11.08.2020 № БЭК/590-18/105).  

В соответствии с пунктом 5 [26], сбор заявок на присвоение организации статуса 

единой теплоснабжающей организации не осуществляется «…в том числе в случае 

размещения в установленном порядке органами, указанными в абзаце первом настоящего 

пункта, проекта актуализированной схемы теплоснабжения…». 

 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в 

границах муниципального образования 

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах 

МО «город Усолье-Сибирское», приведен в таблице 10.2.  

Таблица 10.2 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень 

теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, 

расположенных в границах МО «город Усолье Сибирское» 
№ 

п.п. 
Наименование системы теплоснабжения 

Наименование организаций, действующей в 

системе теплоснабжения 

1 2 3 

1 Система теплоснабжения от ТЭЦ-11 ООО «БЭК» 
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  «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии» 

 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) 

между источниками тепловой энергии 

СЦТ МО «город Усолье-Сибирское» представляет собой систему с единственным 

ИТЭ – ТЭЦ-11.  

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

отсутствуют.  

 Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа 

СЦТ МО «город Усолье-Сибирское» представляет собой систему с единственным 

ИТЭ – ТЭЦ-11.  

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

отсутствуют.  
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 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям» 

 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) 

Бесхозяйные тепловые сети на территории МО «город Усолье-Сибирское» не 

выявлены (отсутствуют). 

 Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию сетей в порядке, 

установленном [1] 

Бесхозяйные тепловые сети на территории МО «город Усолье-Сибирское» не 

выявлены (отсутствуют). 
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  «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и 

газификации, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемами 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования» 

 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций) о развитии соответствующей схемы газоснабжения в части 

обеспечения топливом источников тепловой энергии 

Утвержденная региональная программа газификации жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской области на 2023–2042гг. отсутствует.  

 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 

В ходе работы над настоящей актуализацией Схемы ТС МО «город Усолье-

Сибирское» Исполнителем работ в сторону Заказчика работ был направлен запрос о 

предоставлении сведений о существующих планах (проектах) газификации действующего 

ИТЭ (ТЭЦ-11). В части ответа от 12.07.2023 № КГХ-02-01-2072/23 (Приложение А) 

Заказчиком работ были предоставлены следующие данные:  

 Копия ответа ООО «БЭК» от 19.06.2023 № 1050 «О переводе ТЭЦ-11 на газовое 

топливо» (Приложение В); 

 Схема газоснабжения и газификации потребителей города Усолье-Сибирское 

Иркутской области до 2037 года (Приложение Г).  

На основании предоставленных сведений определено следующее:  

 Текущий годовой расход топлива филиала ООО «БЭК» ТЭЦ-11 эквивалентен 

расходу природного газа на уровне 0,37 млрд. м3 в год с возможным увеличением в 

~2,3 раза к 2029 году до 0,85 млрд. м3 в год (с учетом ожидаемого роста 

потребления в Иркутско-Черемховском энергорайоне); 

 Перевод ТЭЦ-11 на газовое топливо потребует существенного роста тарифа на 

тепловую энергию или установления специальной цены на газ; 

 В случае наличия возможности присоединения ТЭЦ-11 к системе газоснабжения 

срок перевода ИТЭ на газовое топливо составит ~3-4 года после начала 

проектирования.  

В связи с отсутствием подтвержденных планов (проектов) газораспределительных 

организаций по подключению ТЭЦ-11 к действующим или проектируемым газопроводам, 

а также в связи с отсутствием сведений по наличию требуемого резерва мощности 

прилегающих систем газоснабжения в рамках настоящей работы не представляется 

возможным предметно рассмотреть возможность перевода ТЭЦ-11 на газовое топливо. 

Кроме того, для прогнозирования ценовых (тарифных) последствий необходимо 

установление источников инвестиций для модернизации ТЭЦ-11, что на момент 

настоящей актуализации Схемы ТС МО «город Усолье-Сибирское» не может быть 

определено.  

В соответствии с пунктом 10 порядка разработки, утверждения и актуализации 

схем теплоснабжения [2] «В ценовых зонах теплоснабжения схема теплоснабжения в 

течение двух лет с даты окончания переходного периода, определенного в соответствии с 

Федеральным законом «О теплоснабжении», подлежит ежегодной актуализации, а по 

истечении двухлетнего периода – не реже одного раза в 3 года. Конечной датой периода, 

на который разрабатывается (утверждается) проект актуализированной схемы 

теплоснабжения, является конечная дата периода действия схемы теплоснабжения». На 

основании данного пункта следует заключить, что актуализация Схемы ТС МО «город 

Усолье-Сибирское» будет производится в следующем календарном году после 
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утверждения настоящей работы, следовательно, целесообразно рассмотреть вопрос 

перевода ТЭЦ-11 на газовое топливо при следующей актуализации Схемы ТС МО «город 

Усолье-Сибирское». В случае поступления подтвержденных сведений о наличии 

требуемого резерва систем газоснабжения для обеспечения газовым топливом ТЭЦ-11 

должны быть тщательно проработаны следующие вопросы: 

 Оценка объемов капитальных затрат на реализацию мероприятий по переводу 

ИТЭ на газовое топливо; 

 Сравнение индикаторов развития системы теплоснабжения при работе на 

твердом и газовом топливе; 

 Сопоставление расходов ЕТО при работе ИТЭ на твердом и газовом топливе; 

 Экологические аспекты работы ИТЭ в части требований действующего 

законодательства; 

 Анализ ценовых (тарифных) последствий. 

 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой 

программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии 

источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

Утвержденная региональная программа газификации жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской области на 2023–2042гг. отсутствует.  

 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы 

теплоснабжения и программы развития Единой энергетической схемы России) о 

строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, 

выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, 

включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части 

перспективных балансов тепловой мощности в системе теплоснабжения 

В соответствии с положениями утвержденной схемы теплоснабжения и программы 

развития Единой энергетической схемы России Решения о строительстве, реконструкции, 

техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации ИТЭ и 

генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, в рамках вышеприведенной программы отсутствуют. 

 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных 

в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы 

перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, 

схемы и программы развития Единой энергетической схемы России, содержащие, в 

том числе, описание участия указанных объектов в перспективных балансах 

тепловой мощности и энергии 

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках 

настоящей актуализации Схемы ТС отсутствуют. 
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 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы 

водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы 

водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 

В соответствии с положениями утвержденной схемы водоснабжения МО «город 

Усолье-Сибирское» отсутствуют решения о развитии соответствующей системы 

водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.  

 Предложения по корректировке (разработке) утвержденной схемы 

водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности 

схемы водоснабжения и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии 

источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения 

МО «город Усолье-Сибирское» в рамках настоящей актуализации Схемы ТС отсутствуют.  
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  «Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального 

образования» 

Индикаторы развития СЦТ МО «город Усолье Сибирское» разработаны в 

соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных [2], и 

содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих 

показателей: 

 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях; 

 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

 удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой 

с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических 

станций и котельных); 

 отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя 

к материальной характеристике тепловой сети; 

 коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

 удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке; 

 доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как 

отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к 

общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского 

округа, города федерального значения); 

 удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

 коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии); 

 доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам 

учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

 средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 

тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

 отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных 

за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое 

значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, 

указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы 

теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального 

значения); 

 отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой 

мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный 

период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной 

схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального 

значения); 

 отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного 

законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие 

применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской 
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Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных 

монополиях. 

Помимо указанного, в соответствии с пунктом 80 Требований к схемам 

теплоснабжения, утвержденных [2], дополнительно для ценовой зоны рассмотрены 

следующие индикаторы развития СЦТ МО «город Усолье Сибирское»: 

 целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения 

целевой модели рынка тепловой энергии: 

• доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 

развития, повышения надежности и энергетической эффективности 

системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, которые 

указаны в схеме теплоснабжения; 

• количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках 

тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения; 

• продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в 

связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ 

в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения 

горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне 

теплоснабжения; 

• коэффициент использования установленной тепловой мощности 

источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения; 

• доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных 

недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения; 

• удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой 

зоне теплоснабжения; 

• отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного 

законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также 

отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях за 

нарушение законодательства Российской Федерации в сфере 

теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской 

Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных 

монополиях; 

• снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне 

теплоснабжения; 

 существующие и перспективные значения целевых показателей реализации 

схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению 

каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории 

такого поселения, городского округа: 

• количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км 

тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных 

отклонений; 

• количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии 
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на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных 

отклонений. 

Перечисленные выше индикаторы развития СЦТ МО «город Усолье Сибирское» по 

варианту развития № 1 (приоритетный вариант) приведены в таблицах 14.1 (основные 

индикаторы) и 14.2 (дополнительные индикаторы для ценовой зоны теплоснабжения), по 

варианту развития № 2 – в таблице 14.3 (по варианту развития № 2 рассмотрены только 

основные индикаторы развития, так как данный вариант не предусматривает перехода на 

ценовую зону теплоснабжения). 

Сравнение основных индикаторов развития СЦТ МО «город Усолье Сибирское» по 

обоим рассматриваемым в рамках настоящей работы вариантам развития приведено в 

таблице 14.4.  
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Таблица 14.1 – Индикаторы развития СЦТ МО «город Усолье Сибирское» по варианту развития № 1 (основные индикаторы) 
№ п.п. Наименование показателя Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

Удельное количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях 
в системах централизованного теплоснабжения 

(в отопительный период) 

ед./км/год 0,78 0,66 0,51 0,73 0,48 0,63 0,65 0,67 0,67 0,68 0,68 0,68 0,65 0,64 

2 

Количество прекращений подачи тепловой 
энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии (в отопительный период) 

ед./год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Удельный расход условного топлива на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии по 
системам централизованного теплоснабжения 

кг у.т./Гкал 166,98 163,35 168,88 167,22 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 

4 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м²/год 0,00268 0,00267 0,00281 0,00298 0,00297 0,00297 0,00297 0,00297 0,00296 0,00294 0,00292 0,00288 0,00287 0,00287 

5 
Коэффициент использования установленной 

тепловой мощности  
% 9,71% 10,47% 9,75% 10,36% 10,55% 10,52% 10,55% 10,58% 10,61% 10,63% 10,65% 10,63% 10,62% 10,62% 

6 

Удельная материальная характеристика 

тепловых сетей, приведенная к расчетной 
тепловой нагрузке 

м²/(Гкал/ч) - 125,9 129,8 109,9 106,8 106,8 106,5 106,5 106,3 106,2 106,1 105,7 105,7 105,7 

7 

Доля тепловой энергии, выработанной в 

комбинированном режиме (как отношение 
величины тепловой энергии, отпущенной из 

отборов турбоагрегатов, к общей величине 

выработанной тепловой энергии в границах 
городского округа) 

% 99,97% 96,74% 96,59% 95,41% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 

8 
Удельный расход условного топлива на отпуск 

электрической энергии с шин 
г.у.т./кВт*ч 415,6 429,6 443,6 444,6 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 

9 

Коэффициент использования теплоты топлива 
(только для источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии) 

- ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 

10 

Доля отпуска тепловой энергии, 

осуществляемого потребителям по приборам 
учета, в общем объеме отпущенной тепловой 

энергии 

% - - - - 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 

11 

Средневзвешенный (по материальной 

характеристике) срок эксплуатации тепловых 
сетей  

лет 29,0 29,9 30,8 31,7 32,3 33,3 34,3 35,2 35,5 35,7 35,8 35,6 34,3 33,5 

12 

Отношение материальной характеристики 

тепловых сетей, реконструированных за год, к 
общей материальной характеристике тепловых 

сетей (фактическое значение за отчетный 

% 0,72% 0,88% 0,79% 0,95% 0,58% 0,00% 0,00% 0,17% 1,96% 2,05% 2,51% 2,38% 3,52% 1,34% 
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№ п.п. Наименование показателя Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

период и прогноз изменения при реализации 

проектов, указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) 

13 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей 
установленной тепловой мощности источников 

тепловой энергии (фактическое значение за 

отчетный период и прогноз изменения при 
реализации проектов, указанных в 

утвержденной схеме теплоснабжения). 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

14 

Отсутствие зафиксированных фактов 
нарушения антимонопольного 

законодательства (выданных предупреждений, 

предписаний), а также отсутствие применения 
санкций, 

предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных 
правонарушениях, за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации в сфере теплоснабжения, 
антимонопольного законодательства 

Российской 

Федерации, законодательства Российской 
Федерации о естественных монополиях 

- отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

* прогнозный показатель № п.п. 1 на 2023 год принят как среднее арифметическое значение от фактических показателей за 2018-2022 годы, на период 2024-2042 годов динамика данного показателя коррелирует с 

динамикой предполагаемых объемов реконструкции и модернизации тепловых сетей и со средневзвешенным (по материальной характеристике) сроком эксплуатации тепловых сетей (с показателем №  п.п. 11) 

Таблица 14.2 – Индикаторы развития СЦТ МО «город Усолье Сибирское» по варианту развития № 1 (дополнительные индикаторы 

для ценовой зоны теплоснабжения) 
№ п.п. Наименование показателя Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

Целевые значения ключевых показателей, 

отражающих результаты внедрения целевой 

модели рынка тепловой энергии: 

- - - - - - - - - - - - - - - 

1.1 

доля выполненных мероприятий по 
строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, повышения 

надежности и энергетической эффективности 

системы теплоснабжения в соответствии с 
перечнем и сроками, которые указаны в схеме 

теплоснабжения 

ед./год - - - - - - 18 20 19 29 30 10 13 6 

1.2 

количество аварийных ситуаций при 

теплоснабжении на источниках тепловой 
энергии и тепловых сетях в ценовой зоне 

ед./год 0,78 0,66 0,51 0,73 0,48 0,63 0,65 0,67 0,67 0,68 0,68 0,68 0,65 0,64 
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№ п.п. Наименование показателя Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

теплоснабжения 

1.3 

продолжительность планового перерыва в 

горячем водоснабжении в связи с 
производством ежегодных ремонтных и 

профилактических работ в централизованных 

сетях инженерно-технического обеспечения 
горячего водоснабжения в межотопительный 

период в ценовой зоне теплоснабжения 

сут./год 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

1.4 

коэффициент использования установленной 

тепловой мощности источников тепловой 
энергии в ценовой зоне теплоснабжения 

- 9,71% 10,47% 9,75% 10,36% 10,55% 10,52% 10,55% 10,58% 10,61% 10,63% 10,65% 10,63% 10,62% 10,62% 

1.5 

доля бесхозяйных тепловых сетей, 

находящихся на учете бесхозяйных 
недвижимых вещей более 1 года, в ценовой 

зоне теплоснабжения 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

1.6 
удовлетворенность потребителей качеством 

теплоснабжения в ценовой зоне 

теплоснабжения 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

1.7 

отсутствие зафиксированных фактов 

нарушения антимонопольного 
законодательства (выданных предупреждений, 

предписаний), а также отсутствие применения 

санкций, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях за нарушение 

законодательства Российской Федерации в 
сфере теплоснабжения, антимонопольного 

законодательства Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации о 
естественных монополиях 

- отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

1.8 

снижение потерь тепловой энергии в тепловых 

сетях в ценовой зоне теплоснабжения (в % от 
подачи тепловой энергии с коллекторов 

источников тепловой энергии) 

% 14,2% 15,0% 16,9% 16,9% 16,7% 16,6% 16,6% 16,5% 16,4% 16,3% 16,2% 16,0% 15,9% 15,9% 

2 

Существующие и перспективные значения 

целевых показателей реализации схемы 

теплоснабжения поселения, городского 

округа, подлежащие достижению каждой 

единой теплоснабжающей организацией, 

функционирующей на территории такого 

поселения, городского округа 

- - - - - - - - - - - - - - - 

2.1 

количество прекращений подачи тепловой 
энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях 

на 1 км тепловых сетей в однотрубном 
исчислении сверх предела разрешенных 

отклонений 

  - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ п.п. Наименование показателя Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2.2 

количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках 
тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной 

мощности сверх предела разрешенных 

отклонений 

  - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

Таблица 14.3 – Индикаторы развития СЦТ МО «город Усолье Сибирское» по варианту развития № 2 (основные индикаторы) 
№ п.п. Наименование показателя Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

Удельное количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на тепловых сетях 

в системах централизованного теплоснабжения 

(в отопительный период) 

ед./км/год 0,78 0,66 0,51 0,73 0,48 0,63 0,63 0,65 0,66 0,67 0,68 0,73 0,79 0,82 

2 

Количество прекращений подачи тепловой 
энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии (в отопительный период) 

ед./год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Удельный расход условного топлива на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии по 

системам централизованного теплоснабжения 

кг у.т./Гкал 166,98 163,35 168,88 167,22 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 

4 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м²/год 0,00268 0,00267 0,00281 0,00298 0,00297 0,00305 0,00312 0,00320 0,00324 0,00327 0,00330 0,00346 0,00363 0,00369 

5 
Коэффициент использования установленной 

тепловой мощности  
% 9,71% 10,47% 9,75% 10,36% 10,55% 10,52% 10,55% 10,58% 10,61% 10,63% 10,65% 10,63% 10,62% 10,62% 

6 

Удельная материальная характеристика 

тепловых сетей, приведенная к расчетной 
тепловой нагрузке 

м²/(Гкал/ч) - 125,9 129,8 109,9 106,8 106,8 106,5 106,5 106,3 106,2 106,1 105,7 105,7 105,7 

7 

Доля тепловой энергии, выработанной в 

комбинированном режиме (как отношение 
величины тепловой энергии, отпущенной из 

отборов турбоагрегатов, к общей величине 

выработанной тепловой энергии в границах 
городского округа) 

% 99,97% 96,74% 96,59% 95,41% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 

8 
Удельный расход условного топлива на отпуск 

электрической энергии с шин 
г.у.т./кВт*ч 415,6 429,6 443,6 444,6 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 

9 

Коэффициент использования теплоты топлива 
(только для источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии) 

- ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 

10 
Доля отпуска тепловой энергии, 

осуществляемого потребителям по приборам 
% - - - - 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 
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№ п.п. Наименование показателя Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

учета, в общем объеме отпущенной тепловой 

энергии 

11 
Средневзвешенный (по материальной 

характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей  

лет 29,0 29,9 30,8 31,7 32,3 33,3 34,3 35,3 35,8 36,4 36,9 39,6 42,7 44,2 

12 

Отношение материальной характеристики 

тепловых сетей, реконструированных за год, к 
общей материальной характеристике тепловых 

сетей (фактическое значение за отчетный 

период и прогноз изменения при реализации 
проектов, указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) 

% 0,72% 0,88% 0,79% 0,95% 0,58% 0,00% 0,00% 0,00% 1,18% 1,18% 1,18% 0,60% 0,94% 1,34% 

13 

Отношение установленной тепловой мощности 
оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей 

установленной тепловой мощности источников 
тепловой энергии (фактическое значение за 

отчетный период и прогноз изменения при 

реализации проектов, указанных в 
утвержденной схеме теплоснабжения). 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

14 

Отсутствие зафиксированных фактов 

нарушения антимонопольного 

законодательства (выданных предупреждений, 

предписаний), а также отсутствие применения 

санкций, 
предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, за 
нарушение законодательства Российской 

Федерации в сфере теплоснабжения, 

антимонопольного законодательства 
Российской 

Федерации, законодательства Российской 

Федерации о естественных монополиях 

- отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

* прогнозный показатель № п.п. 1 на 2023 год принят как среднее арифметическое значение от фактических показателей за 2018-2022 годы, на период 2024-2042 годов динамика данного показателя коррелирует с 
динамикой предполагаемых объемов реконструкции и модернизации тепловых сетей и со средневзвешенным (по материальной характеристике) сроком эксплуатации тепловых сетей (с показателем №  п.п. 11) 

Таблица 14.4 – Сравнение основных индикаторов развития СЦТ МО «город Усолье Сибирское» по обоим рассматриваемым в 

рамках настоящей работы вариантам развития 

№ п.п. Наименование показателя Ед. изм. 
Вариант № 1 Вариант № 2 

2022 2023 2028 2033 2038 2042 2022 2023 2028 2033 2038 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

Удельное количество прекращений подачи тепловой 
энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях в 

системах централизованного теплоснабжения (в 

ед./км/год 0,48 0,63 0,68 0,68 0,65 0,64 0,48 0,63 0,68 0,73 0,79 0,82 
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№ п.п. Наименование показателя Ед. изм. 
Вариант № 1 Вариант № 2 

2022 2023 2028 2033 2038 2042 2022 2023 2028 2033 2038 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

отопительный период) 

2 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 
нарушений на источниках тепловой энергии (в 

отопительный период) 

ед./год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии по системам 

централизованного теплоснабжения 

кг у.т./Гкал 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 174,21 

4 
Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии к материальной характеристике 

тепловой сети 

Гкал/м²/год 0,00297 0,00297 0,00292 0,00288 0,00287 0,00287 0,00297 0,00305 0,00330 0,00346 0,00363 0,00369 

5 
Коэффициент использования установленной 

тепловой мощности  
% 10,55% 10,52% 10,65% 10,63% 10,62% 10,62% 10,55% 10,52% 10,65% 10,63% 10,62% 10,62% 

6 
Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 
м²/(Гкал/ч) 106,8 106,8 106,1 105,7 105,7 105,7 106,8 106,8 106,1 105,7 105,7 105,7 

7 

Доля тепловой энергии, выработанной в 
комбинированном режиме (как отношение 

величины тепловой энергии, отпущенной из отборов 

турбоагрегатов, к общей величине выработанной 
тепловой энергии в границах городского округа) 

% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 97,25% 

8 
Удельный расход условного топлива на отпуск 

электрической энергии с шин 
г.у.т./кВт*ч 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 461,2 

9 

Коэффициент использования теплоты топлива 
(только для источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии) 

- ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 

10 
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 
потребителям по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 

11 
Средневзвешенный (по материальной 

характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей  
лет 32,3 33,3 35,8 35,6 34,3 33,5 32,3 33,3 36,9 39,6 42,7 44,2 

12 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей 
(фактическое значение за отчетный период и 

прогноз изменения при реализации проектов, 
указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) 

% 0,58% 0,00% 2,51% 2,38% 3,52% 1,34% 0,58% 0,00% 1,18% 0,60% 0,94% 1,34% 

13 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 
тепловой мощности источников тепловой энергии 

(фактическое значение за отчетный период и 

прогноз изменения при реализации проектов, 
указанных в утвержденной схеме теплоснабжения). 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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№ п.п. Наименование показателя Ед. изм. 
Вариант № 1 Вариант № 2 

2022 2023 2028 2033 2038 2042 2022 2023 2028 2033 2038 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

14 

Отсутствие зафиксированных фактов 

нарушения антимонопольного 

законодательства (выданных предупреждений, 
предписаний), а также отсутствие применения 

санкций, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение законодательства Российской 

Федерации в сфере теплоснабжения, 

антимонопольного законодательства Российской 
Федерации, законодательства Российской 

Федерации о естественных монополиях 

- отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

* прогнозный показатель № п.п. 1 на 2023 год принят как среднее арифметическое значение от фактических показателей за 2018-2022 годы, на период 2024-2042 годов динамика данного показателя коррелирует с 
динамикой предполагаемых объемов реконструкции и модернизации тепловых сетей и со средневзвешенным (по материальной характеристике) сроком эксплуатации тепловых сетей (с показателем №  п.п. 11) 

Как видно из приведенных таблиц, основные преимущества развития СЦТ МО «город Усолье Сибирское» по варианту развития № 1 

(приоритетный вариант) в сравнении с вариантом развития № 2 заключаются в следующем: 

 удельный показатель аварийности тепловых сетей в 2042 году предусматривается примерно на уровне ожидаемого в 2023 году 

значения (то есть как положительная, так и отрицательная динамика данного показателя отсутствует), тогда как по варианту развития 

№ 2 ожидается значительное увеличение (ухудшение) данного показателя в 2042 году (на 30 %) – до 0,82 ед./км/год; 

 снижение отношения величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети в 2042 

году предусматривается снизить (улучшить) примерно на 3,4 % от ожидаемого в 2023 году значения (до 0,00287 Гкал/м²/год), что 

приведет в конечном итоге в 2042 году к снижению показателя потерь тепловой энергии при транспортировке с ~16,6 до ~15,9 % от 

подаваемого с коллекторов источника объема тепловой энергии в сеть. По варианту развития № 2 данный показатель увеличится 

(ухудшится) в 2042 году до 0,00369 Гкал/м²/год, что приведет в конечном итоге к росту потерь тепловой энергии при транспортировке 

с ~16,6 до ~19,6 %. Таким образом, выраженная в натуральных показателях разница в потерях тепловой энергии между вариантами в 

2042 году составят 44,6 тыс. Гкал/год в пользу варианта развития № 1 (155,77 и 200,4 тыс. Гкал/год по варианту развития № 1 и № 2 

соответственно); 

 два рассмотренных выше показателя коррелируют с показателями средневзвешенного (по материальной характеристике) срока 

эксплуатации тепловых сетей и отношением материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей: вариант развития № 1 предусматривает реконструкцию и модернизацию ~40 % 

тепловых сетей (по материальной характеристике) до 2042 года включительно, что позволит сохранить средневзвешенный срок 

службы тепловых сетей на уровне 2023 года, тогда как по варианту развития № 2 предусмотрена реконструкция и модернизация 

~18,3 % тепловых сетей (по материальной характеристике), что приведет к увеличению средневзвешенного срока службы на ~33 %.
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 Описание существующих и перспективных значений индикаторов развития 

систем теплоснабжения 

Описание существующих и перспективных значений индикаторов развития СЦТ 

МО «город Усолье Сибирское» в необходимом объеме приведено выше в начале 

раздела 14 настоящего документа. 

 Описание существующих и перспективных значений целевых показателей 

реализации схемы теплоснабжения муниципального образования 

Описание существующих и перспективных значений индикаторов развития СЦТ 

МО «город Усолье Сибирское» в необходимом объеме приведено выше в начале 

раздела 14 настоящего документа. 

Индикаторы_развития_систем#_
Индикаторы_развития_систем#_
Индикаторы_развития_систем#_
Индикаторы_развития_систем#_
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 «Ценовые (тарифные) последствия» 

 Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации 

предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя 

В соответствии с [38] МО «город Усолье-Сибирское» отнесено к ценовой зоне 

теплоснабжения.  

На основании [39] статусом ЕТО на территории МО «город Усолье-Сибирское» 

наделено ООО «БЭК». 

Результаты определения ценовых (тарифных) последствий для территории ценовой 

зоны МО «город Усолье-Сибирское» в соответствии с принятым сценарием развития (см. 

подробнее в составе документа «Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения 

муниципального образования») приведены в таблицах 15.1, 15.2, 15.3.  
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Таблица 15.1 – Сценарий в условиях отсутствия отнесения МО «город Усолье Сибирское» к ценовой зоне теплоснабжения 
№ п.п. Наименование показателя Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 НВВ (при росте тарифов с 1 июля на 4%) млн. руб. 594,1 661,0 678,0 711,3 743,6 777,1 812,2 988,1 1 202,2 1 406,4 

2 Тариф (1 плг.) руб./Гкал 977,2 1 102,1 1 102,1 1 153,7 1 200,2 1 248,2 1 298,1 1 579,3 1 921,5 2 247,9 

3 Тариф (2 плг.) руб./Гкал 1 011,1 1 102,1 1 153,7 1 200,2 1 248,2 1 298,1 1 350,0 1 642,5 1 998,3 2 337,8 

4 Объем (1 плг.) тыс. Гкал 339,1 339,5 341,3 343,0 344,7 346,4 348,1 348,1 348,1 348,1 

5 Объем (2 плг.) тыс. Гкал 259,9 260,3 261,6 262,9 264,2 265,5 266,8 266,8 266,8 266,8 

6 Базовый рост, % % 104% на 2025–2042 гг. (на 2022-2023 гг. – утверждено, на 2024 год – 104,7%) 

Таблица 15.2 – Сценарий отнесения МО «город Усолье Сибирское» к ценовой зоне теплоснабжения 
№ п.п. Наименование показателя Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 НВВ (при росте тарифов с 1 июля на 7%) млн. руб. 594,1 661,0 686,7 741,1 797,0 857,0 921,5 1 292,4 1 812,7 2 376,0 

2 Тариф (1 плг.) руб./Гкал 977,2 1 102,1 1 102,1 1 186,7 1 270,1 1 359,1 1 454,2 2 039,6 2 860,6 3 749,7 

3 Тариф (2 плг.) руб./Гкал 1 011,1 1 102,1 1 186,7 1 270,1 1 359,1 1 454,2 1 556,0 2 182,4 3 060,9 4 012,2 

4 Объем (1 плг.) тыс. Гкал 339,1 339,5 341,3 343,0 344,7 346,4 348,1 348,1 348,1 348,1 

5 Объем (2 плг.) тыс. Гкал 259,9 260,3 261,6 262,9 264,2 265,5 266,8 266,8 266,8 266,8 

6 Итого рост, % % 107% на 2025–2042 гг. (на 2022-2023 гг. – утверждено, на 2024 год – 107,7%) 

Таблица 15.3 – Прирост необходимой валовой выручки (НВВ), связанный с отнесением МО «город Усолье Сибирское» к ценовой 

зоне теплоснабжения 
№ п.п. Наименование показателя Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Цена в ЦЗ руб./Гкал 2 293,3 2 374,0 2 458,8 2 546,7 2 637,8 2 732,3 2 830,2 3 375,3 4 025,3 4 634,4 

2 Тариф ЕТО (рост сверх базового роста) руб./Гкал 1 011,1 1 102,1 1 186,7 1 270,1 1 359,1 1 454,2 1 556,0 2 182,4 3 060,9 4 012,2 

3 НВВ (базовый рост) млн. руб. 594,1 661,0 678,0 711,3 743,6 777,1 812,2 988,1 1 202,2 1 406,4 

4 НВВ (при росте тарифов с 1 июля на +3% к ИПЦ) млн. руб. 594,1 661,0 686,7 741,1 797,0 857,0 921,5 1 292,4 1 812,7 2 376,0 

5 Прирост НВВ сверх базового роста млн. руб. 0,0 0,0 8,7 29,7 53,4 79,9 109,3 304,3 610,5 969,6 

Расшифровка расходов ЕТО (ООО «БЭК») в связи с переходом в ценовую зону представлена в таблице 15.4.  

Таблица 15.4 – Расшифровка расходов ЕТО (ООО «БЭК») в связи с переходом в ценовую зону 
№ 

п.п. 
Наименование показателя Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

2029–

2033 

2034–

2038 

2039–

2042 
Итого 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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№ 

п.п. 
Наименование показателя Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

2029–

2033 

2034–

2038 

2039–

2042 
Итого 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Распределительные тепловые сети - - - - - - - - - - - - 

1.1 Инвестиции в распределительные тепловые сети млн. руб. 0,0 0,0 24,2 39,7 58,4 79,9 119,3 773,9 992,6 777,6 2 865,6 

1.1.1 То же в % от общего объема инвестиций % - - 11,1% 14,8% 28,2% 28,0% 37,8% 52,6% 49,6% 45,2% 44,2% 

1.2 Налоги, в том числе: млн. руб. 0,0 0,0 1,8 6,1 11,0 16,5 22,7 224,7 469,8 633,2 1 385,8 

1.2.1 налог на имущество млн. руб. 0,0 0,0 0,3 1,0 2,0 3,6 5,6 70,1 128,1 134,0 344,7 

1.2.2 налог на прибыль млн. руб. 0,0 0,0 1,5 5,2 9,0 13,0 17,0 154,6 341,7 499,1 1 041,1 

1.3 Проценты по кредитам млн. руб. 0,0 0,0 0,0 1,7 3,5 6,0 9,2 113,3 34,1 0,0 167,8 

1.4 Итого по распределительным тепловым сетям млн. руб. 0,0 0,0 26,0 47,6 72,9 102,4 151,2 1 111,9 1 496,5 1 410,8 4 419,3 

2 Магистральные тепловые сети - - - - - - - - - - - - 

2.1 Инвестиции в магистральные тепловые сети млн. руб. 0,0 0,0 65,7 65,6 45,3 63,5 65,1 317,8 543,7 500,6 1 667,2 

2.1.1 То же в % от общего объема инвестиций % - - 30,2% 24,4% 21,9% 22,3% 20,6% 21,6% 27,2% 29,1% 25,7% 

2.2 Итого по магистральным тепловым сетям млн. руб. 0,0 0,0 65,7 65,6 45,3 63,5 65,1 317,8 543,7 500,6 1 667,2 

3 ИТЭ - - - - - - - - - - - - 

3.1 Инвестиции в ИТЭ млн. руб. 0,0 0,0 127,3 163,0 103,5 141,8 131,6 378,4 465,8 441,9 1 953,3 

3.1.1 То же в % от общего объема инвестиций % - - 58,6% 60,8% 49,9% 49,7% 41,6% 25,7% 23,3% 25,7% 30,1% 

3.2 Итого по ИТЭ млн. руб. 0,0 0,0 127,3 163,0 103,5 141,8 131,6 378,4 465,8 441,9 1 953,3 

- Итого по МО «город Усолье-Сибирское» - - - - - - - - - - - - 

- 
Инвестиции в объекты теплоснабжения МО «город Усолье-

Сибирское» 
млн. руб. 0,0 0,0 217,1 268,3 207,2 285,2 316,0 1 470,1 2 002,1 1 720,2 6 486,1 

- 
Итого по объектам теплоснабжения МО «город Усолье-

Сибирское» 
млн. руб. 0,0 0,0 218,9 276,1 221,8 307,7 347,8 1 808,1 2 506,0 2 353,3 8 039,7 

Распределение инвестиций по категориям мероприятий приведено на рисунке 15.1.  
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Рисунок 15.1 – Распределение инвестиций по категориям мероприятий 

Расчет денежного потока ЕТО (ООО «БЭК») в связи с переходом на ценовую зону приведен в таблице 15.5.  

Таблица 15.5 – Расчет денежного потока ЕТО (ООО «БЭК») в связи с переходом на ценовую зону 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 
Объем тепловой энергии, тыс. 

Гкал 
599,78 602,98 605,98 608,98 611,98 614,98 614,98 614,98 614,98 614,98 614,98 614,98 614,98 614,98 614,98 614,98 614,98 614,98 614,98 614,98 

2 Тариф ЕТО (базовый рост), 1 102,09 1 124,48 1 173,85 1 220,98 1 269,82 1 320,62 1 373,44 1 428,38 1 485,51 1 544,93 1 606,73 1 671,00 1 737,84 1 807,35 1 879,65 1 954,83 2 033,03 2 114,35 2 198,92 2 286,88 
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№ 

п.п. 
Наименование показателя 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

руб./Гкал 

3 
Тариф ЕТО (прирост 3% сверх 

ИПЦ), руб./Гкал 
1 102,09 1 138,82 1 222,94 1 308,73 1 400,34 1 498,36 1 603,25 1 715,48 1 835,56 1 964,05 2 101,53 2 248,64 2 406,04 2 574,47 2 754,68 2 947,51 3 153,83 3 374,60 3 610,82 3 863,58 

4 НВВ (базовый рост), млн руб. 661,01 678,04 711,33 743,55 777,10 812,15 844,64 878,42 913,56 950,10 988,11 1 027,63 1 068,73 1 111,48 1 155,94 1 202,18 1 250,27 1 300,28 1 352,29 1 406,38 

5 
НВВ (рост +3% к ИПЦ), млн 

руб. 
661,01 686,69 741,07 796,99 856,98 921,46 985,96 1 054,98 1 128,83 1 207,85 1 292,40 1 382,87 1 479,67 1 583,24 1 694,07 1 812,66 1 939,54 2 075,31 2 220,58 2 376,02 

6 Прирост НВВ, млн руб. 0,00 8,65 29,75 53,44 79,87 109,31 141,33 176,56 215,27 257,75 304,29 355,24 410,93 471,76 538,13 610,47 689,27 775,03 868,29 969,64 

7 

Инвестиции в отношении 

распределительных 

(муниципальных) сетей, 

млн.руб. 

0,00 24,20 39,70 58,40 79,90 119,30 153,30 161,30 164,50 141,80 153,00 187,00 192,60 198,30 204,30 210,40 216,70 223,20 229,90 107,85 

8 
Инвестиции в отношении 

магистральных сетей, млн.руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,95 60,00 

9 Налоги, млн.руб. 0,00 1,78 6,12 11,02 16,49 22,61 29,29 36,54 44,33 52,63 61,55 71,42 82,08 93,51 105,80 118,92 133,27 149,07 166,43 185,34 

9.1 налог на имущество, млн руб. 0,00 0,27 0,95 1,97 3,35 5,30 7,92 10,80 13,56 15,88 17,84 20,86 24,01 26,85 29,48 31,25 32,85 34,29 35,70 36,24 

9.2 налог на прибыль, млн руб. 0,00 1,52 5,17 9,05 13,14 17,31 21,37 25,75 30,76 36,75 43,70 50,56 58,07 66,66 76,32 87,67 100,43 114,78 130,73 149,10 

10 
Проценты по кредитам, 

млн.руб. 
0,00 0,00 1,73 3,51 5,46 7,66 11,69 16,98 20,81 22,25 18,14 10,98 9,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 

Итого расходы на инвестиции 

в отношении 

распределительных 

(муниципальных) сетей с 

учетом процентов по кредиту, 

млн.руб. 

0,00 25,98 47,56 72,93 101,86 149,58 194,28 214,83 229,64 216,68 232,69 339,40 284,07 351,81 310,10 329,32 349,97 372,27 405,28 353,19 

12 

Итого расходы на инвестиции 

в отношении 

распределительных 

(муниципальных) сетей без 

кредитной схемы, млн.руб. 

0,00 25,98 45,82 69,42 96,39 141,91 182,59 197,84 208,83 194,43 214,55 328,42 274,68 351,81 310,10 329,32 349,97 372,27 405,28 353,19 

13 Денежный поток 0,00 -17,33 -16,08 -15,98 -16,52 -32,60 -41,26 -21,28 6,44 63,31 89,74 26,82 136,25 119,95 228,02 281,15 339,30 402,76 463,01 616,45 

14 
Дисконтированный денежный 

поток (с процентами), млн руб. 
0,00 -17,33 -17,81 -19,50 -21,98 -40,26 -52,95 -38,27 -14,37 41,07 71,60 15,84 126,86 119,95 228,02 281,15 339,30 402,76 463,01 616,45 

15 
Денежный поток 

нарастающим итогом, млн руб. 
0,00 -17,33 -35,14 -54,64 -76,62 -116,89 -169,84 -208,10 -222,47 -181,40 -109,80 -93,96 32,90 152,85 380,87 662,03 1 001,32 1 404,08 1 867,09 2 483,54 

16 
NPV с учетом процентов по 

кредиту, млн руб. 
0,00 -16,16 -14,44 -13,75 -13,48 -21,47 -24,55 -15,43 -5,04 12,52 18,98 3,65 25,43 20,91 34,56 37,05 38,88 40,14 40,12 46,45 

17 
NPV без кредитной схемы, 

млн руб. 
0,00 -16,16 -13,04 -11,27 -10,13 -17,38 -19,13 -8,58 2,26 19,30 23,79 6,18 27,31 20,91 34,56 37,05 38,88 40,14 40,12 46,45 

18 IRR с учетом процентов по 9,17% 
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№ 

п.п. 
Наименование показателя 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

кредиту, % 

19 IRR без кредитной схемы, % 12,51% 

20 

Срок окупаемости простой с 

учетом процентов по кредиту, 

лет 

12,97 

21 
Срок окупаемости простой без 

кредитной схемы, лет 
12,61 

22 

Срок окупаемости 

дисконтированный с учетом 

процентов по кредиту, лет 

24,75 

23 

Срок окупаемости 

дисконтированный без 

кредитной схемы, лет 

24,06 

Сравнение роста тарифов ЕТО (ООО «БЭК») с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом 

индексов МЭР представлено на рисунке 15.2.  
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Рисунок 15.2 – Сравнение роста тарифов ЕТО (ООО «БЭК») с учетом технического перевооружения и роста тарифа, 

прогнозируемого с учетом индексов МЭР 

 



 

 

202 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящий документ является результатом работ, выполненных в рамках этапа 

«Актуализация схемы теплоснабжения» Муниципального контракта.  

В ходе работ на основании действующей нормативной документации в сфере 

теплоснабжения были проанализированы: 

 Существующее положение в сфере теплоснабжения МО «город Усолье-

Сибирское». 

 Утвержденные документы территориального планирования МО «город Усолье-

Сибирское».  

 Существующие инвестиционные программы теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций, планы, программы по развитию систем теплоснабжения МО «город 

Усолье-Сибирское».  

Вследствие произведенного анализа разработано несколько вариантов 

перспективного развития систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское». С 

целью обеспечения наиболее безопасного, надежного и качественного теплоснабжения 

потребителей тепловой энергии, а также наиболее эффективного использования топливно-

энергетических ресурсов в ходе работы осуществлено технико-экономическое сравнение 

рассматриваемых вариантов. Выбор приоритетного варианта основан на анализе ценовых 

(тарифных) последствий для потребителей тепловой энергии.  

В соответствии с выбранной стратегией развития систем теплоснабжения МО 

«город Усолье-Сибирское», а также с учетом перспективного потребления тепловой 

энергии на цели теплоснабжения разработаны перспективные топливно-энергетические 

балансы ИТЭ, сформированы индикаторы развития систем теплоснабжения МО «город 

Усолье-Сибирское».  

В составе ЭМ, разработанной в географической информационной системе ZuluGIS 

с применением программно-расчетного комплекса ZuluThermo, выполнены 

гидравлические расчеты существующих (по состоянию на 2022 год) и перспективных (на 

2042 год) систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское».  
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 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».  
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«Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».  

 Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 14.05.2021 

№ 951-па «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения в 

административных границах муниципального образования «город Усолье-

Сибирское» до 2028 года по состоянию на 2021, 2022 годы». 
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 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов».  

 Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем 

коммунального теплоснабжения МДК 4-02.2001, утвержденная Приказом Госстроя 

Российской Федерации от 13.12.2000 № 285 «Об утверждении Типовой инструкции 

по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального 
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утверждении СП 89.13330 «СНиП II-35-76 Котельные установки». 

 Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 

«Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». 

 СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети». Актуализированная 

редакция СНиП 41-02-2003, утвержденный приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 30.06.2012 № 280 «Об утверждении свода 

правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». 

 СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха», утвержденный приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской федерации от 

30.12.2020 № 921/пр «Об утверждении СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 

 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 212 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 

«Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей 

надежности и энергетической эффективности объектов тепло-снабжения, а также 
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определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений». 

 Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 

«Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя». 

 Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 

«Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при 

производстве электрической и тепловой энергии». 

 СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий». 

Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, утвержденный приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 № 265 

«Об утверждении свода правил «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

 СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология», 

утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ от 24.12.2020 № 859/пр «Об утверждении СП 131.13330.2020 «СНиП 

23-01-99* Строительная климатология». 

 Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с 

рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с 

температурой воды выше 115°С СО 153-34.17.469-2003, утвержденная приказом 

Министерством энергетики Российской Федерации от 24.06.2003 № 254 «Об 

утверждении инструкции по продлению срока безопасной эксплуатации паровых 

котлов с рабочим давлением до 4 МПа включительно и водогрейных котлов с 

температурой выше 115 °С». 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр «Об утверждении Методики 

разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также 

порядка их утверждения». 

 МДК 4-03.2001. Методика определения нормативных значений показателей 

функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального 

теплоснабжения, утвержденная приказом Госстроя Российской Федерации от 

01.10.2001 № 225 «Об утверждении Методики определения нормативных значений 

показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального 

теплоснабжения». 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 06.03.2023 № 158/пр «Об утверждении укрупненных 

нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. 

НЦС 81-02-13-2023. Наружные тепловые сети». 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 14.03.2023 № 183/пр «Об утверждении укрупненных 

нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. 

НЦС 81-02-19-2023. Сборник № 19. Здания и сооружения городской 

инфраструктуры». 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 07.03.2023 № 164/пр «Об утверждении укрупненных 

нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. 

НЦС 81-02-17-2023. Сборник № 17. Озеленение». 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 06.03.2023 № 154/пр «Об утверждении укрупненных 
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нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. 

НЦС 81-02-16-2023. Сборник № 16. Малые архитектурные формы».  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

 Методические указания по составлению энергетической характеристики для 

систем транспорта тепловой энергии по показателю «тепловые потери» № СО 153-

34.20.523(3)-2003, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 30.06.2003 № 278. 

 СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и 

трубопроводов». Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003, утвержденный 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

27.12.2011 № 608. 

 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу 

показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 «О 

стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами регулирования». 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 17.11.2017 № 1550/пр «Об утверждении Требований 

энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». 

 Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении 

Правил подключения (технологического присоединения) к системам 

теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по 

подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, 

Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации».  

 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, 

утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр.  

 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 15.12.2020 № 535 «Об утверждении федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила осуществления 

эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных 

элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций».  

 СП 30.13330.2020 «СНИП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация 

зданий», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 30.12.2020 № 920/пр.  

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

от 17.03.2014 № 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого 

учета тепловой энергии, теплоносителя».  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О 

расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении». 
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 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.11.2020 № 3048-р.  

 Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 28.08.2020 № 1495 

«О наделении статусом единой теплоснабжающей организации». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2018 № 860 «Об 

отдельных вопросах ценообразования на тепловую энергию (мощность) в ценовых 

зонах теплоснабжения».  

 Распоряжение Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской 

области от 01.03.2022 № 58-79-мр «Об утверждении нормативов технологических 

потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя для общества с 

ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания» на 2022 

год».  

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 485/пр «Об утверждении критериев 

наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, 

общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также 

формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) 

технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее 

заполнения».  

 Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070 

«Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и 

сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России 

от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. № 548».  

 Приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от 17.11.2020 № 58-38-мпр «Об установлении и утверждении отдельных 

нормативов потребления коммунальных услуг на территории Иркутской области» 

(в ред. Приказа министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 17.02.2021 № 58-5-мпр, Приказа министерства жилищной 

политики и энергетики Иркутской области от 29.03.2023 № 58-10-мпр). 

 Приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от 27.12.2017 № 189-мпр «Об утверждении норматива потребления 

холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению в жилом помещении на территории Иркутской области» (в ред. 

Приказа министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 

29.03.2023 № 58-10-мпр). 

 Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14.09.2018 № 770 

«Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению целевой модели 

рынка тепловой энергии на территории поселения, городского округа».  

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 21.08.2015 № 606/пр «Об утверждении Методики 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем 

теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей 

тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической 

эффективности объектов теплоснабжения, и Порядка осуществления мониторинга 

таких показателей». 
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 Постановление администрации МО «город Усолье Сибирское» от 31.07.2020 

№ 1367 «Об утрате обществом ПАО «Иркутскэнерго» статуса единой 

теплоснабжающей организации». 
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Приложение А 

 
Рисунок А.1 – Ответ Заказчика работ на запрос Исполнителя работ по планируемой 

перспективной промышленной застройке города с указанием необходимых объемов 

потребления тепловой энергии 
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Приложение Б 

 
Рисунок Б.1 – План расположения Федерального центра химии и Экопромышленного парка 
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Приложение В 

 
Рисунок В.1 – Копия ответа ООО «БЭК» от 19.06.2023 № 1050 «О переводе ТЭЦ-11 на 

газовое топливо» 
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Приложение Г 

 
Рисунок Г.1 – Схема газоснабжения и газификации потребителей города Усолье-

Сибирское Иркутской области до 2037 года 

 


